

流域綜合治理計畫截至111年第2季標案執行情形一覽表(上游山坡地水土保持及治山防洪)

統計截至111年6月30日

| 項次 | 工程標案名稱 | 執行機關 | 決標金額 | 預定進度 | 實際進度 | 承攬廠商 | 規劃單位 | 設計單位 | 監造單位 | 機關首長 | 主辦人員 | 工地主任 (負責人) |
|----|----------------------|-------------------|-------|------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|---------------|
| | | | (千元) | (%) | (%) | | | | | | | |
| 1 | 上寮里煙店段野溪治理工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺北分局 | 3,799 | 100 | 100 | 友泉土木包工業 | 泰禹工程技術顧問有限公司 | 泰禹工程技術顧問有限公司 | 泰禹工程技術顧問有限公司 | 孫明德 | 郭芳慈 | 林永村 |
| 2 | 義梅道路旁野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺北分局 | 2,650 | 100 | 100 | 偉洋營造有限公司 | 智全工程技術顧問有限公司 | 智全工程技術顧問有限公司 | 智全工程技術顧問有限公司 | 孫明德 | 謝志富 | 劉志洋 |
| 3 | 水坑野溪治理二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺北分局 | 3,880 | 100 | 100 | 鴻吉土木包工業有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 孫明德 | 陳沛霖 | 林正春 |
| 4 | 三條坑橋上游野溪治理工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺北分局 | 1,720 | 100 | 100 | 兆陸土木包工業 | 智全工程技術顧問有限公司 | 智全工程技術顧問有限公司 | 智全工程技術顧問有限公司 | 孫明德 | 張吉村 | 鄒文懷 |
| 5 | 百歲橋下游野溪治理工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺北分局 | 2,160 | 100 | 100 | 東詮營造有限公司 | 建磊工程顧問有限公司 | 建磊工程顧問有限公司 | 建磊工程顧問有限公司 | 孫明德 | 陳智賢 | 徐國晉 |
| 6 | 三油一路雞油凸段坑溝整治二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺北分局 | 3,400 | 100 | 100 | 勇翔營造有限公司 | 泰禹工程技術顧問有限公司 | 泰禹工程技術顧問有限公司 | 泰禹工程技術顧問有限公司 | 孫明德 | 張光耀 | 盧政廷 |
| 7 | 九芎湖野溪災害復建工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺北分局 | 4,260 | 100 | 100 | 兆陸土木包工業 | 和建工程顧問股份有限公司 | 和建工程顧問股份有限公司 | 和建工程顧問股份有限公司 | 孫明德 | 李志宏 | 羅烈儒 |
| 8 | 梵梵溪治理工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺北分局 | 3,330 | 100 | 100 | 鑫鋒土木包工業(宜蘭縣) | 山林技術顧問有限公司 | 山林技術顧問有限公司 | 山林技術顧問有限公司 | 孫明德 | 林俊宏 | 李永麒 |
| 9 | 平林橋上游護岸修復工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺北分局 | 4,150 | 100 | 100 | 貢寮營造有限公司 | 魏新洵水土保持技師事務所 | 魏新洵水土保持技師事務所 | 魏新洵水土保持技師事務所 | 孫明德 | 張承遠 | 林文亮 |
| 10 | 楓樹村11鄰中坑六號橋旁野溪整治三期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺北分局 | 4,130 | 100 | 100 | 欽友營造有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 孫明德 | 黃士軒 | 吳峰明 |
| 11 | 四區溫泉1.3K旁野溪治理工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺北分局 | 3,830 | 100 | 100 | 九久營造有限公司 | 勇霖工程顧問有限公司 | 勇霖工程顧問有限公司 | 勇霖工程顧問有限公司 | 孫明德 | 程萬富 | 林進興 |
| 12 | 大礁溪土砂災害防治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺北分局 | 3,850 | 100 | 100 | 日昌土木包工業(宜蘭市) | 四維工程顧問有限公司 | 四維工程顧問有限公司 | 四維工程顧問有限公司 | 孫明德 | 簡志凱 | 廖政達 |
| 13 | 金洋村宜57線0.5K處野溪治理工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺北分局 | 9,200 | 100 | 100 | 九久營造有限公司 | 勇霖工程顧問有限公司 | 勇霖工程顧問有限公司 | 勇霖工程顧問有限公司 | 孫明德 | 程萬富 | 朱文彬 |
| 14 | 玄奘大學前三姓公溪等整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺北分局 | 7,800 | 100 | 100 | 十大營造有限公司 | 山河工程顧問有限公司 | 山河工程顧問有限公司 | 山河工程顧問有限公司 | 孫明德 | 盧廷治 | 莊世偉 |
| 15 | 二號橫橋上下游整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺北分局 | 7,320 | 100 | 100 | 偉洋營造有限公司 | 建磊工程顧問有限公司 | 建磊工程顧問有限公司 | 建磊工程顧問有限公司 | 孫明德 | 謝志富 | 劉志洋 |
| 16 | 客雅溪上游水尾溝野溪整治三期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺北分局 | 6,930 | 100 | 100 | 勇翔營造有限公司 | 智全工程技術顧問有限公司 | 智全工程技術顧問有限公司 | 智全工程技術顧問有限公司 | 孫明德 | 黃致維 | 盧政廷 |

流域綜合治理計畫截至111年第2季標案執行情形一覽表(上游山坡地水土保持及治山防洪)

統計截至111年6月30日

| 項次 | 工程標案名稱 | 執行機關 | 決標金額 | 預定進度 | 實際進度 | 承攬廠商 | 規劃單位 | 設計單位 | 監造單位 | 機關首長 | 主辦人員 | 工地主任 (負責人) |
|----|--------------------|-------------------|--------|------|------|------------|--------------|--------------|--------------|------|------|---------------|
| | | | (千元) | (%) | (%) | | | | | | | |
| 17 | 馬胎地區災害防治二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺北分局 | 5,250 | 100 | 100 | 偉洋營造有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 孫明德 | 董志睿 | 劉志洋 |
| 18 | 竹67線14鄰旁野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺北分局 | 4,890 | 100 | 100 | 祥鑫營造有限公司 | 泰禹工程技術顧問有限公司 | 泰禹工程技術顧問有限公司 | 泰禹工程技術顧問有限公司 | 孫明德 | 董志睿 | 李祥祺 |
| 19 | 梅花國小周邊坡地排水工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺北分局 | 5,260 | 100 | 100 | 偉洋營造有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 孫明德 | 謝志富 | 劉志洋 |
| 20 | 竹林63線9公里部落排水改善工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺北分局 | 9,788 | 100 | 100 | 東阜營造有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 孫明德 | 董志睿 | 林華雄 |
| 21 | 可法橋下游防砂壩加強工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺北分局 | 16,100 | 100 | 100 | 昌豐營造工程有限公司 | 山林技術顧問有限公司 | 山林技術顧問有限公司 | 山林技術顧問有限公司 | 孫明德 | 程萬富 | 陳健福 |
| 22 | 楓溪二支流災害防治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺北分局 | 10,430 | 100 | 100 | 家祥營造有限公司 | 勇霖工程顧問有限公司 | 勇霖工程顧問有限公司 | 勇霖工程顧問有限公司 | 孫明德 | 簡志凱 | 呂志宏 |
| 23 | 嘉興二號橋上游野溪治理二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺北分局 | 9,400 | 100 | 100 | 昌豐營造工程有限公司 | 智全工程技術顧問有限公司 | 智全工程技術顧問有限公司 | 智全工程技術顧問有限公司 | 孫明德 | 余東曉 | 陳健福 |
| 24 | 萬里磺溪子小段野溪治理工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺北分局 | 3,700 | 100 | 100 | 十大營造有限公司 | 魏新洵水土保持技師事務所 | 魏新洵水土保持技師事務所 | 魏新洵水土保持技師事務所 | 孫明德 | 李志宏 | 徐春明 |
| 25 | 建安橋下游野溪治理工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺北分局 | 2,820 | 100 | 100 | 翰琨營造有限公司 | 建磊工程顧問有限公司 | 建磊工程顧問有限公司 | 建磊工程顧問有限公司 | 孫明德 | 陳智賢 | 高清祥 |
| 26 | 新樂村蓮德宮旁野溪治理工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺北分局 | 14,730 | 100 | 100 | 盈盛營造有限公司 | 智全工程技術顧問有限公司 | 智全工程技術顧問有限公司 | 智全工程技術顧問有限公司 | 孫明德 | 余東曉 | 毛綱瑜 |
| 27 | 北右六坑治理工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺北分局 | 9,540 | 100 | 100 | 龍祥營造股份有限公司 | 勇霖工程顧問有限公司 | 勇霖工程顧問有限公司 | 勇霖工程顧問有限公司 | 孫明德 | 林俊宏 | 阮天祥 |
| 28 | 牛欄河上游台3線54K旁野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺北分局 | 13,920 | 100 | 100 | 盈盛營造有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 王晉倫 | 游政翰 | 毛綱瑜 |
| 29 | 水田道路旁坑溝整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺北分局 | 6,350 | 100 | 100 | 偉洋營造有限公司 | 魏新洵水土保持技師事務所 | 魏新洵水土保持技師事務所 | 魏新洵水土保持技師事務所 | 王晉倫 | 余東曉 | 劉志洋 |
| 30 | 牛鬥地區野溪治理工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺北分局 | 12,000 | 100 | 100 | 崇景營造有限公司 | 四維工程顧問有限公司 | 四維工程顧問有限公司 | 四維工程顧問有限公司 | 孫明德 | 程萬富 | 陳嘉信 |
| 31 | 楓樹村10鄰坑溝治理二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺北分局 | 6,600 | 100 | 100 | 世典營造有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 孫明德 | 黃士軒 | 廖博文 |
| 32 | 山水灣野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺北分局 | 9,640 | 100 | 100 | 東阜營造有限公司 | 和建工程顧問股份有限公司 | 和建工程顧問股份有限公司 | 和建工程顧問股份有限公司 | 孫明德 | 盧廷治 | 朱有進 |

流域綜合治理計畫截至111年第2季標案執行情形一覽表(上游山坡地水土保持及治山防洪)

統計截至111年6月30日

| 項次 | 工程標案名稱 | 執行機關 | 決標金額 | 預定進度 | 實際進度 | 承攬廠商 | 規劃單位 | 設計單位 | 監造單位 | 機關首長 | 主辦人員 | 工地主任 (負責人) |
|----|---------------------|-------------------|--------|------|------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|------|------|---------------|
| | | | (千元) | (%) | (%) | | | | | | | |
| 33 | 南坑橋段野溪治理工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺北分局 | 5,300 | 100 | 100 | 立楹營造有限公司 | 山林技術顧問有限公司 | 山林技術顧問有限公司 | 山林技術顧問有限公司 | 孫明德 | 張承遠 | 鄒文懷 |
| 34 | 縣道120線上游野溪治理工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺北分局 | 13,500 | 100 | 100 | 茗翔營造有限公司 | 智全工程技術顧問有限公司 | 智全工程技術顧問有限公司 | 智全工程技術顧問有限公司 | 孫明德 | 林伯軒 | 李明雨 |
| 35 | 鹿皮橋下游治理工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺北分局 | 13,780 | 100 | 100 | 清石營造有限公司 | 勇霖工程顧問有限公司 | 勇霖工程顧問有限公司 | 勇霖工程顧問有限公司 | 孫明德 | 林俊宏 | 吳長麟 |
| 36 | 嘎拉麥野溪治理工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺北分局 | 7,920 | 100 | 100 | 翰琨營造有限公司 | 建磊工程顧問有限公司 | 建磊工程顧問有限公司 | 建磊工程顧問有限公司 | 孫明德 | 陳智賢 | 林忠良 |
| 37 | 茅圃122縣41k+600野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺北分局 | 5,620 | 100 | 100 | 億源營造有限公司 | 和建工程顧問股份有限公司 | 和建工程顧問股份有限公司 | 和建工程顧問股份有限公司 | 孫明德 | 林伯軒 | 劉蘭 |
| 38 | 水尾溝橋上游野溪整治一期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺北分局 | 7,200 | 100 | 100 | 勇翔營造有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 孫明德 | 黃致維 | 盧政廷 |
| 39 | 吹上部落護岸整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺北分局 | 15,973 | 100 | 100 | 偉洋營造有限公司 | 智全工程技術顧問有限公司 | 智全工程技術顧問有限公司 | 智全工程技術顧問有限公司 | 孫明德 | 余東曉 | 劉志洋 |
| 40 | 寒溪大元社野溪治理工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺北分局 | 7,200 | 100 | 100 | 崇景營造有限公司 | 四維工程顧問有限公司 | 四維工程顧問有限公司 | 四維工程顧問有限公司 | 孫明德 | 程萬富 | 陳韋岑 |
| 41 | 楓溪一支流災害防治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺北分局 | 13,500 | 100 | 100 | 尚璽營造有限公司 | 勇霖工程顧問有限公司 | 勇霖工程顧問有限公司 | 勇霖工程顧問有限公司 | 孫明德 | 林俊宏 | 簡純脩 |
| 42 | 下白蘭部落旁山溝暨坡地整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺北分局 | 9,520 | 100 | 100 | 祥鑫營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局臺北分局 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 孫明德 | 盧廷治 | 李祥祺 |
| 43 | 碧候野溪支流治理工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺北分局 | 11,750 | 100 | 100 | 常偉營造股份有限公司 | 勇霖工程顧問有限公司 | 勇霖工程顧問有限公司 | 勇霖工程顧問有限公司 | 孫明德 | 林俊宏 | 康宏山 |
| 44 | 員潭溪上游支流整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺北分局 | 3,560 | 100 | 100 | 十大營造有限公司 | 和建工程顧問股份有限公司 | 和建工程顧問股份有限公司 | 和建工程顧問股份有限公司 | 王晉倫 | 李志宏 | 曾明輝 |
| 45 | 大旱坑野溪治理三期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺北分局 | 2,960 | 100 | 100 | 嘉峰土木包工業 | 和建工程顧問股份有限公司 | 和建工程顧問股份有限公司 | 和建工程顧問股份有限公司 | 孫明德 | 陳沛霖 | 戴金壽 |
| 46 | 羅亨野溪治理二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺北分局 | 3,180 | 100 | 100 | 翰琨營造有限公司 | 建磊工程顧問有限公司 | 建磊工程顧問有限公司 | 建磊工程顧問有限公司 | 王晉倫 | 陳智賢 | 高清祥 |
| 47 | 客雅溪上游支流野溪整治三期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺北分局 | 4,190 | 100 | 100 | 勇翔營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局臺北分局 | 行政院農業委員會水土保持局臺北分局 | 行政院農業委員會水土保持局臺北分局 | 王晉倫 | 黃士軒 | 盧政廷 |
| 48 | 水坑橋上游野溪土砂防治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺北分局 | 4,250 | 100 | 100 | 嘉峰土木包工業 | 東和工程顧問有限公司 | 東和工程顧問有限公司 | 東和工程顧問有限公司 | 孫明德 | 陳沛霖 | 戴金壽 |

流域綜合治理計畫截至111年第2季標案執行情形一覽表(上游山坡地水土保持及治山防洪)

統計截至111年6月30日

| 項次 | 工程標案名稱 | 執行機關 | 決標金額 | 預定進度 | 實際進度 | 承攬廠商 | 規劃單位 | 設計單位 | 監造單位 | 機關首長 | 主辦人員 | 工地主任 (負責人) |
|----|----------------------|-------------------|--------|------|------|------------|-------------------|--------------|--------------|------|------|---------------|
| | | | (千元) | (%) | (%) | | | | | | | |
| 49 | 白蘭山莊旁野溪治理工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺北分局 | 13,288 | 100 | 100 | 東阜營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局臺北分局 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 孫明德 | 盧廷治 | 林華雄 |
| 50 | 客雅溪流滿坑野溪整治三期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺北分局 | 6,680 | 100 | 100 | 立楹營造有限公司 | 山林技術顧問有限公司 | 山林技術顧問有限公司 | 山林技術顧問有限公司 | 孫明德 | 張承遠 | 鄒文懷 |
| 51 | 三條坑野溪治理二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺北分局 | 7,100 | 100 | 100 | 立楹營造有限公司 | 智全工程技術顧問有限公司 | 智全工程技術顧問有限公司 | 智全工程技術顧問有限公司 | 孫明德 | 黃致維 | 羅烈儒 |
| 52 | 繼光橋下游左岸及寒溪吊橋上游壩體加強工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺北分局 | 16,220 | 100 | 100 | 展興營造股份有限公司 | 四維工程顧問有限公司 | 四維工程顧問有限公司 | 四維工程顧問有限公司 | 王晉倫 | 林俊宏 | 林祺雄 |
| 53 | 煤源二號橋上游野溪治理工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺北分局 | 37,450 | 100 | 100 | 茗翔營造有限公司 | 魏新洵水土保持技師事務所 | 魏新洵水土保持技師事務所 | 魏新洵水土保持技師事務所 | 王晉倫 | 陳沛霖 | 李易宣 |
| 54 | 新力里西坑野溪治理工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺北分局 | 1,858 | 100 | 100 | 竣將營造有限公司 | 和建工程顧問股份有限公司 | 和建工程顧問股份有限公司 | 和建工程顧問股份有限公司 | 王晉倫 | 陳沛霖 | 陳靜芳 |
| 55 | 北平里7.8鄰野溪整治二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺北分局 | 9,360 | 100 | 100 | 立楹營造有限公司 | 東和工程顧問有限公司 | 東和工程顧問有限公司 | 東和工程顧問有限公司 | 王晉倫 | 游政翰 | 羅烈儒 |
| 56 | 德荃橋下游災害復建工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺北分局 | 4,250 | 100 | 100 | 九久營造有限公司 | 四維工程顧問有限公司 | 四維工程顧問有限公司 | 四維工程顧問有限公司 | 王晉倫 | 林俊宏 | 朱文彬 |
| 57 | 敦厚橋上游災害復建工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺北分局 | 26,320 | 100 | 100 | 昌豐營造工程有限公司 | 四維工程顧問有限公司 | 四維工程顧問有限公司 | 四維工程顧問有限公司 | 王晉倫 | 林俊宏 | 楊志清 |
| 58 | 馬胎三期野溪治理工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺北分局 | 6,998 | 100 | 100 | 偉洋營造有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 王晉倫 | 董志睿 | 劉志洋 |
| 59 | 合流部落旁災害復建工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺北分局 | 15,978 | 100 | 100 | 東阜營造有限公司 | 山立工程顧問有限公司 | 山立工程顧問有限公司 | 山立工程顧問有限公司 | 王晉倫 | 陳智賢 | 許民宗 |
| 60 | 嘎色鬧部落旁災害復建工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺北分局 | 12,480 | 100 | 100 | 鵬宇營造有限公司 | 昇暉工程顧問有限公司 | 昇暉工程顧問有限公司 | 昇暉工程顧問有限公司 | 王晉倫 | 陳智賢 | 卓文正 |
| 61 | 竹縣DF046土砂災害防治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺北分局 | 8,180 | 100 | 100 | 冠驛營造有限公司 | 山立工程顧問有限公司 | 山立工程顧問有限公司 | 山立工程顧問有限公司 | 王晉倫 | 郭芳慈 | 黎萬德 |
| 62 | 嘉新大橋旁野溪治理工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺北分局 | 3,630 | 100 | 100 | 偉洋營造有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 王晉倫 | 陳沛霖 | 劉志洋 |
| 63 | 美優溪治理工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺北分局 | 13,850 | 100 | 100 | 登亞營造股份有限公司 | 四維工程顧問有限公司 | 四維工程顧問有限公司 | 四維工程顧問有限公司 | 王晉倫 | 林俊宏 | 謝睿謙 |
| 64 | 梅花國小周邊坡地排水二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺北分局 | 12,735 | 100 | 100 | 茗翔營造有限公司 | 青山工程顧問股份有限公司 | 山立工程顧問有限公司 | 山立工程顧問有限公司 | 王晉倫 | 楊凱鈞 | 蕭源龍 |

流域綜合治理計畫截至111年第2季標案執行情形一覽表(上游山坡地水土保持及治山防洪)

統計截至111年6月30日

| 項次 | 工程標案名稱 | 執行機關 | 決標金額 | 預定進度 | 實際進度 | 承攬廠商 | 規劃單位 | 設計單位 | 監造單位 | 機關首長 | 主辦人員 | 工地主任 (負責人) |
|----|------------------|-------------------|--------|------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|---------------|
| | | | (千元) | (%) | (%) | | | | | | | |
| 65 | 碼崙溪上游防砂設施修復工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺北分局 | 13,870 | 100 | 100 | 昌豐營造工程有限公司 | 四維工程顧問有限公司 | 四維工程顧問有限公司 | 四維工程顧問有限公司 | 王晉倫 | 游以民 | 林陳凜 |
| 66 | 草仔崎野溪治理工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺北分局 | 6,350 | 100 | 100 | 世典營造有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 王晉倫 | 黃士軒 | 廖博文 |
| 67 | 水尾溝橋上游野溪整治二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺北分局 | 7,570 | 100 | 100 | 勇翔營造有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 王晉倫 | 黃致維 | 盧俊銘 |
| 68 | 樟樹窩野溪治理工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺北分局 | 10,970 | 100 | 100 | 金友泉營造有限公司 | 東和工程顧問有限公司 | 東和工程顧問有限公司 | 東和工程顧問有限公司 | 王晉倫 | 張瑛瑄 | 林永村 |
| 69 | 太和地區土砂災害治理工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺北分局 | 5,820 | 100 | 100 | 清石營造有限公司 | 山林技術顧問有限公司 | 山林技術顧問有限公司 | 山林技術顧問有限公司 | 王晉倫 | 林俊宏 | 陳嘉信 |
| 70 | 燒炭窩溪災害復建工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺北分局 | 9,430 | 100 | 100 | 祥鑫營造有限公司 | 東和工程顧問有限公司 | 東和工程顧問有限公司 | 東和工程顧問有限公司 | 王晉倫 | 陳沛霖 | 李祥祺 |
| 71 | 牛鬥四坑野溪治理工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺北分局 | 5,960 | 100 | 100 | 登亞營造股份有限公司 | 山林技術顧問有限公司 | 山林技術顧問有限公司 | 山林技術顧問有限公司 | 王晉倫 | 游以民 | 許宏志 |
| 72 | 摩天嶺坑溝整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺北分局 | 4,359 | 100 | 100 | 展興營造股份有限公司 | 四維工程顧問有限公司 | 四維工程顧問有限公司 | 四維工程顧問有限公司 | 王晉倫 | 林俊宏 | 鄭坤在 |
| 73 | 馬當溪治理工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺北分局 | 3,730 | 100 | 100 | 展興營造股份有限公司 | 四維工程顧問有限公司 | 四維工程顧問有限公司 | 四維工程顧問有限公司 | 王晉倫 | 林俊宏 | 鄭坤在 |
| 74 | 竹62鄉道旁坑溝治理工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺北分局 | 3,740 | 100 | 100 | 永發營造工程股份有限公司 | 山立工程顧問有限公司 | 山立工程顧問有限公司 | 山立工程顧問有限公司 | 王晉倫 | 蕭仲富 | 朱有進 |
| 75 | 三和橋上游野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺北分局 | 2,950 | 100 | 100 | 峰昂營造有限公司 | 魏新洵水土保持技師事務所 | 魏新洵水土保持技師事務所 | 魏新洵水土保持技師事務所 | 王晉倫 | 黃士軒 | 范鳴剛 |
| 76 | 風尾坑野溪治理工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺北分局 | 3,990 | 100 | 100 | 峰昂營造有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 王晉倫 | 黃士軒 | 范鳴剛 |
| 77 | 中坑五號橋旁野溪治理工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺北分局 | 3,770 | 100 | 100 | 峰昂營造有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 王晉倫 | 黃士軒 | 丁台生 |
| 78 | 員林坑溪支流野溪治理工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺北分局 | 3,670 | 100 | 100 | 峰昂營造有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 王晉倫 | 黃士軒 | 丁台生 |
| 79 | 後面坑野溪治理工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺北分局 | 3,493 | 100 | 100 | 廣榮營造有限公司 | 魏新洵水土保持技師事務所 | 魏新洵水土保持技師事務所 | 魏新洵水土保持技師事務所 | 王晉倫 | 黃士軒 | 謝天福 |
| 80 | DF089土石流潛勢溪流整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺北分局 | 3,530 | 100 | 100 | 旺旺營造工程有限公司 | 山林技術顧問有限公司 | 山林技術顧問有限公司 | 山林技術顧問有限公司 | 王晉倫 | 簡志凱 | 吳勇毅 |

流域綜合治理計畫截至111年第2季標案執行情形一覽表(上游山坡地水土保持及治山防洪)

統計截至111年6月30日

| 項次 | 工程標案名稱 | 執行機關 | 決標金額 | 預定進度 | 實際進度 | 承攬廠商 | 規劃單位 | 設計單位 | 監造單位 | 機關首長 | 主辦人員 | 工地主任 (負責人) |
|----|-----------------------|-------------------|--------|------|------|------------|-------------------|--------------|--------------|------|------|---------------|
| | | | (千元) | (%) | (%) | | | | | | | |
| 81 | 鹿右三坑坑溝治理工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺北分局 | 2,820 | 100 | 100 | 常偉營造股份有限公司 | 勇霖工程顧問有限公司 | 勇霖工程顧問有限公司 | 勇霖工程顧問有限公司 | 王晉倫 | 簡志凱 | 康宏山 |
| 82 | 義勇公園上方大崩塌處理工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺北分局 | 14,378 | 100 | 100 | 東阜營造有限公司 | 魏新洵水土保持技師事務所 | 魏新洵水土保持技師事務所 | 魏新洵水土保持技師事務所 | 王晉倫 | 吳佳威 | 莊哲銘 |
| 83 | 台7線89K+150道路上邊坡坑溝治理工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺北分局 | 23,350 | 100 | 100 | 昌豐營造工程有限公司 | 山林技術顧問有限公司 | 山林技術顧問有限公司 | 山林技術顧問有限公司 | 王晉倫 | 游以民 | 陳健福 |
| 84 | 上寮里上枋寮段野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺北分局 | 3,549 | 100 | 100 | 東阜營造有限公司 | 東和工程顧問有限公司 | 東和工程顧問有限公司 | 東和工程顧問有限公司 | 王晉倫 | 李佳純 | 林華雄 |
| 85 | 民都有木雕園區部落野溪治理工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺北分局 | 9,750 | 100 | 100 | 盈碩營造有限公司 | 和建工程顧問股份有限公司 | 和建工程顧問股份有限公司 | 和建工程顧問股份有限公司 | 王晉倫 | 董志睿 | 陳詩彥 |
| 86 | 三條坑野溪治理三期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺北分局 | 8,970 | 100 | 100 | 盈盛營造有限公司 | 山河工程顧問有限公司 | 山河工程顧問有限公司 | 山河工程顧問有限公司 | 王晉倫 | 林伯軒 | 毛綱瑜 |
| 87 | 逸久溪支流野溪治理工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺北分局 | 3,800 | 100 | 100 | 展興營造股份有限公司 | 山林技術顧問有限公司 | 山林技術顧問有限公司 | 山林技術顧問有限公司 | 王晉倫 | 林俊宏 | 鄭坤在 |
| 88 | 台9甲10.2K大崩塌處理工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺北分局 | 25,620 | 100 | 100 | 久旺營造股份有限公司 | 魏新洵水土保持技師事務所 | 魏新洵水土保持技師事務所 | 魏新洵水土保持技師事務所 | 王晉倫 | 吳佳威 | 胡富和 |
| 89 | 赤塗崎溪護岸維護工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺北分局 | 3,450 | 100 | 100 | 琦豐營造有限公司 | 豐華工程顧問股份有限公司 | 豐華工程顧問股份有限公司 | 豐華工程顧問股份有限公司 | 王晉倫 | 蘇中鈺 | 劉翀安 |
| 90 | 大湖路169巷附近野溪治理工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺北分局 | 3,500 | 100 | 100 | 鈺紀營造有限公司 | 和建工程顧問股份有限公司 | 和建工程顧問股份有限公司 | 和建工程顧問股份有限公司 | 王晉倫 | 盧廷治 | 陳鋒樺 |
| 91 | 北天宮旁坑溝治理工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺北分局 | 2,350 | 100 | 100 | 南陽營造有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 王晉倫 | 李志宏 | 李太郎 |
| 92 | 風尾坑野溪治理二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺北分局 | 3,299 | 100 | 100 | 杰興營造有限公司 | 智全工程技術顧問有限公司 | 智全工程技術顧問有限公司 | 智全工程技術顧問有限公司 | 王晉倫 | 黃士軒 | 陳紀戎 |
| 93 | 玉山里石門野溪治理工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺北分局 | 4,050 | 100 | 100 | 祥鑫營造有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 王晉倫 | 陳沛霖 | 李祥祺 |
| 94 | 草仔崎野溪治理二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺北分局 | 2,610 | 100 | 100 | 程達營造有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 王晉倫 | 蘇中鈺 | 羅錦仁 |
| 95 | 後面坑野溪治理二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺北分局 | 1,770 | 100 | 100 | 嘉承營造有限公司 | 魏新洵水土保持技師事務所 | 魏新洵水土保持技師事務所 | 魏新洵水土保持技師事務所 | 王晉倫 | 陳沛霖 | 李明順 |
| 96 | 隘蘭小茅圃崩塌地整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺北分局 | 2,460 | 100 | 100 | 祥鑫營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局臺北分局 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 王晉倫 | 盧廷治 | 李祥祺 |

流域綜合治理計畫截至111年第2季標案執行情形一覽表(上游山坡地水土保持及治山防洪)

統計截至111年6月30日

| 項次 | 工程標案名稱 | 執行機關 | 決標金額 | 預定進度 | 實際進度 | 承攬廠商 | 規劃單位 | 設計單位 | 監造單位 | 機關首長 | 主辦人員 | 工地主任 (負責人) |
|-----|----------------------|-------------------|--------|------|------|------------|--------------|--------------|--------------|------|------|---------------|
| | | | (千元) | (%) | (%) | | | | | | | |
| 97 | 西坑橋下游野溪治理工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺北分局 | 3,850 | 100 | 100 | 盈盛營造有限公司 | 和建工程顧問股份有限公司 | 和建工程顧問股份有限公司 | 和建工程顧問股份有限公司 | 王晉倫 | 李志宏 | 曾永生 |
| 98 | 鹿皮橋下游野溪治理二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺北分局 | 3,950 | 100 | 100 | 偉唐營造有限公司 | 勇霖工程顧問有限公司 | 勇霖工程顧問有限公司 | 勇霖工程顧問有限公司 | 王晉倫 | 簡志凱 | 黃進鍾 |
| 99 | 祭場道路旁及122線41K旁野溪治理工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺北分局 | 1,674 | 100 | 100 | 東阜營造有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 王晉倫 | 盧廷治 | 韓運連 |
| 100 | 牛鬥二坑護岸改善工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺北分局 | 3,710 | 100 | 100 | 興鑫土木包工業 | 山林技術顧問有限公司 | 山林技術顧問有限公司 | 山林技術顧問有限公司 | 王晉倫 | 游以民 | 林進興 |
| 101 | 元培橋及香村路300巷護岸補強工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺北分局 | 2,800 | 100 | 100 | 鈺紀營造有限公司 | 和建工程顧問股份有限公司 | 和建工程顧問股份有限公司 | 和建工程顧問股份有限公司 | 王晉倫 | 盧廷治 | 惠群 |
| 102 | 華興橋下游坑溝護岸工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺北分局 | 3,900 | 100 | 100 | 凱驊營造有限公司 | 山林技術顧問有限公司 | 山林技術顧問有限公司 | 山林技術顧問有限公司 | 王晉倫 | 游以民 | 林俊良 |
| 103 | 竹縣DF047土砂災害防治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺北分局 | 4,497 | 100 | 100 | 茗翔營造有限公司 | 聯達工程技術顧問有限公司 | 聯達工程技術顧問有限公司 | 聯達工程技術顧問有限公司 | 王晉倫 | 李霽修 | 陳泳旭 |
| 104 | 竹縣DF049中游野溪治理工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺北分局 | 11,530 | 100 | 100 | 茗翔營造有限公司 | 聯達工程技術顧問有限公司 | 聯達工程技術顧問有限公司 | 聯達工程技術顧問有限公司 | 王晉倫 | 郭芳慈 | 李明雨 |
| 105 | 客雅溪支流浦坑野溪整治四期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺北分局 | 8,480 | 100 | 100 | 品盛營造有限公司 | 東和工程顧問有限公司 | 東和工程顧問有限公司 | 東和工程顧問有限公司 | 王晉倫 | 張承遠 | 陳萬能 |
| 106 | 南崁溪上游野溪治理工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺北分局 | 8,280 | 100 | 100 | 筠豐營造有限公司 | 山立工程顧問有限公司 | 山立工程顧問有限公司 | 山立工程顧問有限公司 | 王晉倫 | 黃士軒 | 劉翀安 |
| 107 | 崙埤溪支流坑溝整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺北分局 | 4,680 | 100 | 100 | 崇景營造有限公司 | 四維工程顧問有限公司 | 四維工程顧問有限公司 | 四維工程顧問有限公司 | 王晉倫 | 林俊宏 | 李建銘 |
| 108 | 敦厚橋上游災害復建第二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺北分局 | 25,480 | 100 | 100 | 景峰營造有限公司 | 四維工程顧問有限公司 | 四維工程顧問有限公司 | 四維工程顧問有限公司 | 王晉倫 | 林俊宏 | 陳正武 |
| 109 | 南澳北溪災害防治五期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺北分局 | 17,300 | 100 | 100 | 常偉營造股份有限公司 | 勇霖工程顧問有限公司 | 勇霖工程顧問有限公司 | 勇霖工程顧問有限公司 | 王晉倫 | 簡志凱 | 康宏山 |
| 110 | 有潤橋上下游野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺北分局 | 13,670 | 100 | 100 | 昌豐營造工程有限公司 | 山林技術顧問有限公司 | 山林技術顧問有限公司 | 山林技術顧問有限公司 | 黃振全 | 林俊宏 | 林陳凜 |
| 111 | 可法橋下游防砂壩補強及護岸整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺北分局 | 13,198 | 100 | 100 | 昌豐營造工程有限公司 | 四維工程顧問有限公司 | 四維工程顧問有限公司 | 四維工程顧問有限公司 | 黃振全 | 游以民 | 陳健福 |
| 112 | 鹿皮溪支流上游野溪治理工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺北分局 | 3,670 | 100 | 100 | 常偉營造股份有限公司 | 山立工程顧問有限公司 | 山立工程顧問有限公司 | 山立工程顧問有限公司 | 黃振全 | 簡志凱 | 康宏山 |

流域綜合治理計畫截至111年第2季標案執行情形一覽表(上游山坡地水土保持及治山防洪)

統計截至111年6月30日

| 項次 | 工程標案名稱 | 執行機關 | 決標金額 | 預定進度 | 實際進度 | 承攬廠商 | 規劃單位 | 設計單位 | 監造單位 | 機關首長 | 主辦人員 | 工地主任 (負責人) |
|-----|-------------------------|-------------------|--------|------|------|------------|--------------|--------------|--------------|------|------|---------------|
| | | | (千元) | (%) | (%) | | | | | | | |
| 113 | 蘭花溪上游治理工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺北分局 | 2,500 | 100 | 100 | 昌豐營造工程有限公司 | 四維工程顧問有限公司 | 四維工程顧問有限公司 | 四維工程顧問有限公司 | 黃振全 | 林俊宏 | 林顯璋 |
| 114 | 那羅文學林野溪治理工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺北分局 | 3,478 | 100 | 100 | 偉洋營造有限公司 | 健展工程技術顧問有限公司 | 健展工程技術顧問有限公司 | 健展工程技術顧問有限公司 | 黃振全 | 董志睿 | 孫素英 |
| 115 | 梅花溪及支流野溪治理工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺北分局 | 3,736 | 100 | 100 | 偉洋營造有限公司 | 健展工程技術顧問有限公司 | 健展工程技術顧問有限公司 | 健展工程技術顧問有限公司 | 黃振全 | 董志睿 | 孫素英 |
| 116 | 九公里部落野溪整治三期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺北分局 | 3,388 | 100 | 100 | 東阜營造有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 黃振全 | 董志睿 | 江昌貴 |
| 117 | 清石道路8k等坑溝治理工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺北分局 | 2,288 | 100 | 100 | 東阜營造有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 黃振全 | 盧廷治 | 韓運連 |
| 118 | 下松本農路旁坑溝治理工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺北分局 | 3,184 | 100 | 100 | 東阜營造有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 黃振全 | 盧廷治 | 韓運連 |
| 119 | 玉蘭橋上游野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺北分局 | 3,650 | 100 | 100 | 興鑫土木包工業 | 山林技術顧問有限公司 | 山林技術顧問有限公司 | 山林技術顧問有限公司 | 黃振全 | 林俊宏 | 林進興 |
| 120 | 嘉惠橋上游坑溝治理工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺北分局 | 3,900 | 100 | 100 | 凱驛營造有限公司 | 山林技術顧問有限公司 | 山林技術顧問有限公司 | 山林技術顧問有限公司 | 黃振全 | 林俊宏 | 馬士貽 |
| 121 | 梅花村8鄰野溪治理及5鄰自來水廠旁坑溝整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺北分局 | 3,879 | 100 | 100 | 東阜營造有限公司 | 健展工程技術顧問有限公司 | 健展工程技術顧問有限公司 | 健展工程技術顧問有限公司 | 黃振全 | 董志睿 | 韓運連 |
| 122 | 新樂村水田6鄰旁坑溝整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺北分局 | 1,919 | 100 | 100 | 東阜營造有限公司 | 智全工程技術顧問有限公司 | 智全工程技術顧問有限公司 | 智全工程技術顧問有限公司 | 黃振全 | 董志睿 | 林華雄 |
| 123 | 至善橋上游野溪治理工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺北分局 | 4,600 | 100 | 100 | 盈盛營造有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 黃振全 | 林伯軒 | 毛振達 |
| 124 | 義興分校旁坑溝整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺北分局 | 2,948 | 100 | 100 | 東阜營造有限公司 | 智全工程技術顧問有限公司 | 智全工程技術顧問有限公司 | 智全工程技術顧問有限公司 | 黃振全 | 林伯軒 | 邱振玄 |
| 125 | 客雅溪支流浦坑野溪整治五期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺北分局 | 15,350 | 100 | 100 | 勇翔營造有限公司 | 東和工程顧問有限公司 | 東和工程顧問有限公司 | 東和工程顧問有限公司 | 黃振全 | 黃致維 | 盧俊銘 |
| 126 | 道下橋上游野溪治理二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺北分局 | 2,070 | 100 | 100 | 竣將營造有限公司 | 健展工程技術顧問有限公司 | 健展工程技術顧問有限公司 | 健展工程技術顧問有限公司 | 黃振全 | 董志睿 | 陳寶駿 |
| 127 | 五賢宮旁坑溝治理工程(已解約) | 行政院農業委員會水土保持局臺北分局 | 6,190 | 10 | 10 | 永榮營造有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 黃振全 | 黃士軒 | 郭龍旺 |
| 128 | 坑子溪上游野溪治理工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺北分局 | 4,940 | 100 | 100 | 金友泉營造有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 黃振全 | 蘇中鈺 | 林永村 |

流域綜合治理計畫截至111年第2季標案執行情形一覽表(上游山坡地水土保持及治山防洪)

統計截至111年6月30日

| 項次 | 工程標案名稱 | 執行機關 | 決標金額 | 預定進度 | 實際進度 | 承攬廠商 | 規劃單位 | 設計單位 | 監造單位 | 機關首長 | 主辦人員 | 工地主任 (負責人) |
|-----|------------------------|-------------------|--------|------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|---------------|
| | | | (千元) | (%) | (%) | | | | | | | |
| 129 | 赤塗崎溪上游野溪治理工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺北分局 | 7,720 | 100 | 100 | 湧泉營造有限公司 | 智全工程技術顧問有限公司 | 智全工程技術顧問有限公司 | 智全工程技術顧問有限公司 | 黃振全 | 蘇中鈺 | 簡明岳 |
| 130 | 牛鬥二坑護岸改善二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺北分局 | 3,760 | 100 | 100 | 興鑫土木包工業 | 山林技術顧問有限公司 | 山林技術顧問有限公司 | 山林技術顧問有限公司 | 黃振全 | 游以民 | 林進興 |
| 131 | 南蛇崎道路旁野溪上游治理工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺北分局 | 3,740 | 100 | 100 | 璟德營造有限公司 | 東和工程顧問有限公司 | 東和工程顧問有限公司 | 東和工程顧問有限公司 | 黃振全 | 李佳純 | 游宗鵬 |
| 132 | 初合野溪治理工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺北分局 | 11,470 | 100 | 100 | 冠驊營造有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 黃振全 | 李志宏 | 劉邦漢 |
| 133 | 福德坑溪上游野溪治理工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺北分局 | 6,250 | 100 | 100 | 凱驊營造有限公司 | 山立工程顧問有限公司 | 山立工程顧問有限公司 | 山立工程顧問有限公司 | 黃振全 | 簡志凱 | 李健嵩 |
| 134 | 南平路10鄰567巷旁坑溝治理工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺北分局 | 1,720 | 100 | 100 | 兆陸土木包工業 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 黃振全 | 李佳純 | 楊芯瑀 |
| 135 | 東平3號橋野溪治理工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺北分局 | 2,980 | 100 | 100 | 金友泉營造有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 黃振全 | 張瑛瑄 | 林永村 |
| 136 | 新寮二路旁護岸整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺北分局 | 3,735 | 100 | 100 | 展望土木包工業(宜蘭縣) | 四維工程顧問有限公司 | 四維工程顧問有限公司 | 四維工程顧問有限公司 | 黃振全 | 游以民 | 陳文金 |
| 137 | 敦厚橋上游災害復建三期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺北分局 | 7,860 | 100 | 100 | 昌豐營造工程有限公司 | 四維工程顧問有限公司 | 四維工程顧問有限公司 | 四維工程顧問有限公司 | 黃振全 | 林俊宏 | 林哲銘 |
| 138 | 新力里4鄰西坑溪治理工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺北分局 | 2,080 | 100 | 100 | 東詮營造有限公司 | 旺揚工程顧問有限公司 | 旺揚工程顧問有限公司 | 旺揚工程顧問有限公司 | 黃振全 | 張瑛瑄 | 楊鎰辰 |
| 139 | 德荃橋野溪治理工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺北分局 | 11,730 | 100 | 100 | 常偉營造股份有限公司 | 昇暉工程顧問有限公司 | 昇暉工程顧問有限公司 | 昇暉工程顧問有限公司 | 黃振全 | 游以民 | 康宏山 |
| 140 | 拱子溝野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺北分局 | 3,330 | 100 | 100 | 祥鑫營造有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 黃振全 | 張瑛瑄 | 李祥祺 |
| 141 | 大湖路167巷及香村路739巷旁野溪治理工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺北分局 | 3,740 | 100 | 100 | 東阜營造有限公司 | 旺揚工程顧問有限公司 | 旺揚工程顧問有限公司 | 旺揚工程顧問有限公司 | 黃振全 | 盧廷治 | 韓運連 |
| 142 | 桃山村2鄰往3鄰農路旁蝕溝治理工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺北分局 | 2,598 | 100 | 100 | 東阜營造有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 黃振全 | 盧廷治 | 江昌貴 |
| 143 | 縣道120線上游野溪治理二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺北分局 | 6,530 | 100 | 100 | 偉洋營造有限公司 | 智全工程技術顧問有限公司 | 智全工程技術顧問有限公司 | 智全工程技術顧問有限公司 | 黃振全 | 林伯軒 | 劉志洋 |
| 144 | 南崁溪支流野溪治理工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺北分局 | 4,820 | 100 | 100 | 湧泉營造有限公司 | 智全工程技術顧問有限公司 | 智全工程技術顧問有限公司 | 智全工程技術顧問有限公司 | 黃振全 | 黃士軒 | 曾偉哲 |

流域綜合治理計畫截至111年第2季標案執行情形一覽表(上游山坡地水土保持及治山防洪)

統計截至111年6月30日

| 項次 | 工程標案名稱 | 執行機關 | 決標金額 | 預定進度 | 實際進度 | 承攬廠商 | 規劃單位 | 設計單位 | 監造單位 | 機關首長 | 主辦人員 | 工地主任 (負責人) |
|-----|-------------------------|-------------------|--------|------|------|-------------|--------------|--------------|--------------|------|------|---------------|
| | | | (千元) | (%) | (%) | | | | | | | |
| 145 | 草仔崎野溪上游坑溝整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺北分局 | 4,250 | 100 | 100 | 興旺營造有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 黃振全 | 黃士軒 | 陳輝隆 |
| 146 | 竹59線2.9K旁坑溝災害防治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺北分局 | 4,166 | 100 | 100 | 原盟營造有限公司 | 健展工程技術顧問有限公司 | 健展工程技術顧問有限公司 | 健展工程技術顧問有限公司 | 簡俊發 | 林伯軒 | 林中傑 |
| 147 | 羅平道路旁暨梅后蔓溪災害復建工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺北分局 | 2,999 | 100 | 100 | 竣將營造有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 黃振全 | 余東曉 | 林孝強 |
| 148 | 竹120線34.5k坑溝災害防治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺北分局 | 3,590 | 100 | 100 | 金明營造工程有限公司 | 健展工程技術顧問有限公司 | 健展工程技術顧問有限公司 | 健展工程技術顧問有限公司 | 黃振全 | 林伯軒 | 張明華 |
| 149 | 石頭橋下游野溪災害防治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺北分局 | 3,770 | 100 | 100 | 鴻義營造有限公司 | 昇暉工程顧問有限公司 | 昇暉工程顧問有限公司 | 昇暉工程顧問有限公司 | 黃振全 | 林俊宏 | 鍾永榮 |
| 150 | 上林里下橫坑野溪災害防治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺北分局 | 3,214 | 100 | 100 | 東阜營造有限公司 | 旺揚工程顧問有限公司 | 旺揚工程顧問有限公司 | 旺揚工程顧問有限公司 | 黃振全 | 李志宏 | 韓運連 |
| 151 | 南勢六街旁野溪護岸維護工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺北分局 | 4,080 | 100 | 100 | 品盛營造有限公司 | 智全工程技術顧問有限公司 | 智全工程技術顧問有限公司 | 智全工程技術顧問有限公司 | 黃振全 | 黃士軒 | 陳萬能 |
| 152 | 義興村9鄰野溪災害防治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺北分局 | 3,410 | 100 | 100 | 振豐營造有限公司 | 健展工程技術顧問有限公司 | 健展工程技術顧問有限公司 | 健展工程技術顧問有限公司 | 簡俊發 | 林伯軒 | 江振煙 |
| 153 | 金洋村奎諾斯橋旁災害防治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺北分局 | 4,150 | 100 | 100 | 常偉營造股份有限公司 | 山立工程顧問有限公司 | 山立工程顧問有限公司 | 山立工程顧問有限公司 | 黃振全 | 簡志凱 | 康宏山 |
| 154 | 武塔村橫山野溪坑溝整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺北分局 | 6,930 | 100 | 100 | 金明營造工程有限公司 | 山立工程顧問有限公司 | 山立工程顧問有限公司 | 山立工程顧問有限公司 | 黃振全 | 簡志凱 | 賴清風 |
| 155 | 赤塗崎溪上游野溪災害防治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺北分局 | 6,150 | 100 | 100 | 永豐盛營造工程有限公司 | 智全工程技術顧問有限公司 | 智全工程技術顧問有限公司 | 智全工程技術顧問有限公司 | 簡俊發 | 黃士軒 | 詹進順 |
| 156 | 東光里鳳山溪上游野溪災害防治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺北分局 | 9,130 | 100 | 100 | 盈盛營造有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 黃振全 | 謝志富 | 毛振達 |
| 157 | 竹62線18.5K旁野溪災害防治工程(已解約) | 行政院農業委員會水土保持局臺北分局 | 7,300 | 100 | 30 | 鈺紀營造有限公司 | 健展工程技術顧問有限公司 | 健展工程技術顧問有限公司 | 健展工程技術顧問有限公司 | 黃振全 | 董志睿 | 陳囿廷 |
| 158 | 舊寮中山村活動中心旁坑溝改善工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺北分局 | 7,379 | 100 | 100 | 常盛營造股份有限公司 | 昇暉工程顧問有限公司 | 昇暉工程顧問有限公司 | 昇暉工程顧問有限公司 | 黃振全 | 林俊宏 | 許宏政 |
| 159 | 南澳北溪災害防治六期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺北分局 | 16,360 | 100 | 100 | 睿銘營造有限公司 | 山立工程顧問有限公司 | 山立工程顧問有限公司 | 山立工程顧問有限公司 | 簡俊發 | 簡志凱 | 邱勝偉 |
| 160 | 宜縣DF146土石流潛勢溪流災害復建工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺北分局 | 7,870 | 100 | 100 | 常偉營造股份有限公司 | 山立工程顧問有限公司 | 山立工程顧問有限公司 | 山立工程顧問有限公司 | 黃振全 | 簡志凱 | 康宏山 |

流域綜合治理計畫截至111年第2季標案執行情形一覽表(上游山坡地水土保持及治山防洪)

統計截至111年6月30日

| 項次 | 工程標案名稱 | 執行機關 | 決標金額 | 預定進度 | 實際進度 | 承攬廠商 | 規劃單位 | 設計單位 | 監造單位 | 機關首長 | 主辦人員 | 工地主任 (負責人) |
|-----|--------------------------|-------------------|--------|------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|---------------|
| | | | (千元) | (%) | (%) | | | | | | | |
| 161 | 洽水橋上游野溪災害防治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺北分局 | 10,350 | 100 | 100 | 勇翔營造有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 黃振全 | 黃士軒 | 盧俊銘 |
| 162 | 早坑里泰陽段野溪災害防治工程(已解約) | 行政院農業委員會水土保持局臺北分局 | 8,600 | 100 | 100 | 鈺紀營造有限公司 | 旺揚工程顧問有限公司 | 旺揚工程顧問有限公司 | 旺揚工程顧問有限公司 | 黃振全 | 李佳純 | 莊貴傑 |
| 163 | 石頭橋下游野溪災害防治二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺北分局 | 6,600 | 100 | 100 | 合毅營造有限公司 | 昇暉工程顧問有限公司 | 昇暉工程顧問有限公司 | 昇暉工程顧問有限公司 | 簡俊發 | 林俊宏 | 陳嘉信 |
| 164 | 五賢宮旁坑溝治理工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺北分局 | 7,620 | 100 | 100 | 金明營造工程有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 簡俊發 | 黃士軒 | 張明華 |
| 165 | 中坑街451巷旁坑溝整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺北分局 | 3,380 | 100 | 100 | 金友泉營造有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 簡俊發 | 林勇州 | 林永村 |
| 166 | 老梅溪上游野溪災害治理工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺北分局 | 13,750 | 100 | 100 | 富國營造有限公司 | 豐華工程顧問股份有限公司 | 豐華工程顧問股份有限公司 | 豐華工程顧問股份有限公司 | 簡俊發 | 沈建良 | 高嘉佑 |
| 167 | 萬里礮溪災害復建二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺北分局 | 3,810 | 100 | 100 | 泉億營造有限公司 | 豐華工程顧問股份有限公司 | 豐華工程顧問股份有限公司 | 豐華工程顧問股份有限公司 | 簡俊發 | 李志宏 | 許錦昌 |
| 168 | 下山村水坑子上游野溪災害防治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺北分局 | 3,950 | 100 | 100 | 富順土木包工業(桃園市) | 旺揚工程顧問有限公司 | 旺揚工程顧問有限公司 | 旺揚工程顧問有限公司 | 簡俊發 | 陳沛霖 | 游宗鵬 |
| 169 | 竹13線7.2K土地公廟旁坑溝整治工程(已解約) | 行政院農業委員會水土保持局臺北分局 | 3,500 | 0 | 0 | 鈺紀營造有限公司 | 東和工程顧問有限公司 | 東和工程顧問有限公司 | 東和工程顧問有限公司 | 簡俊發 | 蘇中鈺 | 伍家緯 |
| 170 | 地敦窩坑溝災害復建工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺北分局 | 5,314 | 100 | 100 | 東阜營造有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 簡俊發 | 潘秋男 | 韓運連 |
| 171 | 上林里4鄰野溪治理二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺北分局 | 2,830 | 100 | 100 | 巨鵬營造有限公司 | 旺揚工程顧問有限公司 | 旺揚工程顧問有限公司 | 旺揚工程顧問有限公司 | 簡俊發 | 黃儉忠 | 簡進榮 |
| 172 | 竹21線4.3K旁西坑整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺北分局 | 2,296 | 100 | 100 | 巨鵬營造有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 簡俊發 | 黃儉忠 | 簡進榮 |
| 173 | 牛鬥一坑災害防治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺北分局 | 4,875 | 100 | 100 | 立環營造股份有限公司 | 昇暉工程顧問有限公司 | 昇暉工程顧問有限公司 | 昇暉工程顧問有限公司 | 簡俊發 | 林俊宏 | 郭熾昇 |
| 174 | 花園村天田野溪及63線排水改善工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺北分局 | 4,250 | 100 | 100 | 偉洋營造有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 簡俊發 | 謝志富 | 劉志洋 |
| 175 | 竹120線36.5K鐵嶺橋旁野溪治理工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺北分局 | 3,546 | 100 | 100 | 盈碩營造有限公司 | 健展工程技術顧問有限公司 | 健展工程技術顧問有限公司 | 健展工程技術顧問有限公司 | 簡俊發 | 董志睿 | 呂明睿 |
| 176 | 錦山里3鄰野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺北分局 | 4,000 | 100 | 100 | 偉洋營造有限公司 | 東和工程顧問有限公司 | 東和工程顧問有限公司 | 東和工程顧問有限公司 | 簡俊發 | 林勇州 | 劉志洋 |

流域綜合治理計畫截至111年第2季標案執行情形一覽表(上游山坡地水土保持及治山防洪)

統計截至111年6月30日

| 項次 | 工程標案名稱 | 執行機關 | 決標金額 | 預定進度 | 實際進度 | 承攬廠商 | 規劃單位 | 設計單位 | 監造單位 | 機關首長 | 主辦人員 | 工地主任 (負責人) |
|-----|-----------------------|-------------------|-------|------|------|------------|-------------------|-------------------|----------------|------|------|---------------|
| | | | (千元) | (%) | (%) | | | | | | | |
| 177 | 銅鑼鄉樟樹野溪整治二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 3,550 | 100 | 100 | 臺中市裕升土木包工業 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 鋒璟工程顧問企業股份有限公司 | 徐森彥 | 陳祐銜 | 張淑惠 |
| 178 | 下南勢坑泉水窩野溪災害復建工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 2,487 | 100 | 100 | 三齊實業有限公司 | 鋒璟工程顧問企業股份有限公司 | 鋒璟工程顧問企業股份有限公司 | 鋒璟工程顧問企業股份有限公司 | 徐森彥 | 黃麗娟 | 羅士翔 |
| 179 | 福寧烏眉段野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 3,145 | 100 | 100 | 德麒營造有限公司 | 豐得工程顧問有限公司 | 豐得工程顧問有限公司 | 豐得工程顧問有限公司 | 徐森彥 | 盧威志 | 廖德忠 |
| 180 | 南港里17鄰野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 3,220 | 100 | 100 | 德麒營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 豐得工程顧問有限公司 | 徐森彥 | 黃麗娟 | 廖德忠 |
| 181 | 羅阿妹溪野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 3,810 | 100 | 100 | 宏峻土木包工業 | 鋒璟工程顧問企業股份有限公司 | 鋒璟工程顧問企業股份有限公司 | 鋒璟工程顧問企業股份有限公司 | 徐森彥 | 陳祐銜 | 劉家宏 |
| 182 | 五湖村3鄰30號邱金英宅後下游野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 1,210 | 100 | 100 | 萬力土木包工業 | 豐得工程顧問有限公司 | 豐得工程顧問有限公司 | 豐得工程顧問有限公司 | 徐森彥 | 許瑞麟 | 吳國棟 |
| 183 | 西湖湖東大窩野溪上游整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 3,580 | 100 | 100 | 德麒營造有限公司 | 豐得工程顧問有限公司 | 豐得工程顧問有限公司 | 豐得工程顧問有限公司 | 徐森彥 | 許瑞麟 | 廖德忠 |
| 184 | 三義鄉雙湖村三角山野溪治理工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 3,218 | 100 | 100 | 弘孟營造有限公司 | 建磊工程顧問有限公司 | 建磊工程顧問有限公司 | 建磊工程顧問有限公司 | 徐森彥 | 趙栢祥 | 阮孟海 |
| 185 | 苗栗新英里18鄰野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 2,560 | 100 | 100 | 川石營造股份有限公司 | 鋒璟工程顧問企業股份有限公司 | 鋒璟工程顧問企業股份有限公司 | 鋒璟工程顧問企業股份有限公司 | 徐森彥 | 許朝欽 | 楊加行 |
| 186 | 蕉埔及大坑口野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 2,845 | 100 | 100 | 三齊實業有限公司 | 建磊工程顧問有限公司 | 建磊工程顧問有限公司 | 建磊工程顧問有限公司 | 徐森彥 | 趙栢祥 | 羅士翔 |
| 187 | 大坪橋段野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 4,117 | 100 | 100 | 沆泰營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 建磊工程顧問有限公司 | 徐森彥 | 趙栢祥 | 劉火榮 |
| 188 | 西湖鄉高埔社區活動中心上游野溪改善工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 2,918 | 100 | 100 | 弘孟營造有限公司 | 豐得工程顧問有限公司 | 豐得工程顧問有限公司 | 豐得工程顧問有限公司 | 徐森彥 | 許朝欽 | 阮孟海 |
| 189 | 賴屋坑野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 4,050 | 100 | 100 | 三齊實業有限公司 | 鋒璟工程顧問企業股份有限公司 | 鋒璟工程顧問企業股份有限公司 | 鋒璟工程顧問企業股份有限公司 | 徐森彥 | 陳祐銜 | 羅士翔 |
| 190 | 馬凹溪龍山橋段整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 3,419 | 100 | 100 | 三齊實業有限公司 | 建磊工程顧問有限公司 | 建磊工程顧問有限公司 | 建磊工程顧問有限公司 | 徐森彥 | 陳保安 | 羅士翔 |
| 191 | 大興村高熊段坑溝整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 2,126 | 100 | 100 | 川石營造股份有限公司 | 建磊工程顧問有限公司 | 建磊工程顧問有限公司 | 建磊工程顧問有限公司 | 徐森彥 | 陳保安 | 張家州 |
| 192 | 蘇魯部落後方坑溝整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 3,620 | 100 | 100 | 川石營造股份有限公司 | 建磊工程顧問有限公司 | 建磊工程顧問有限公司 | 建磊工程顧問有限公司 | 徐森彥 | 陳保安 | 張家州 |

流域綜合治理計畫截至111年第2季標案執行情形一覽表(上游山坡地水土保持及治山防洪)

統計截至111年6月30日

| 項次 | 工程標案名稱 | 執行機關 | 決標金額 | 預定進度 | 實際進度 | 承攬廠商 | 規劃單位 | 設計單位 | 監造單位 | 機關首長 | 主辦人員 | 工地主任 (負責人) |
|-----|-----------------------|-------------------|--------|------|------|------------|----------------|----------------|----------------|------|------|---------------|
| | | | (千元) | (%) | (%) | | | | | | | |
| 193 | 苗62-1線旁野溪治理工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 3,770 | 100 | 100 | 川石營造股份有限公司 | 建磊工程顧問有限公司 | 建磊工程顧問有限公司 | 建磊工程顧問有限公司 | 徐森彥 | 陳保安 | 張家州 |
| 194 | 萬斗六段1-288地號旁坑溝整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 2,900 | 100 | 100 | 益庚土木包工業 | 山河工程顧問有限公司 | 山河工程顧問有限公司 | 山河工程顧問有限公司 | 徐森彥 | 彭瓊慧 | 江謹宏 |
| 195 | 北坑溪孟鈴橋上游支流整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 2,766 | 100 | 100 | 喬宇營造有限公司 | 山河工程顧問有限公司 | 山河工程顧問有限公司 | 山河工程顧問有限公司 | 徐森彥 | 許朝欽 | 呂玉山 |
| 196 | 石角溪支流(大雪山枝150左17)整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 3,280 | 100 | 100 | 黎龍營造有限公司 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 徐森彥 | 彭瓊慧 | 劉佳賓 |
| 197 | 東勢中崙段坑溝整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 1,990 | 100 | 100 | 聯豐土木包工業 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 徐森彥 | 許瑞麟 | 張欽煜 |
| 198 | 東坑路2鄰坑溝整治三期加強工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 1,698 | 100 | 100 | 祐新營造有限公司 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 徐森彥 | 黃麗娟 | 連禮文 |
| 199 | 芋園巷49號旁坑溝整治二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 1,240 | 100 | 100 | 全安土木包工業 | 聯達工程技術顧問有限公司 | 聯達工程技術顧問有限公司 | 聯達工程技術顧問有限公司 | 徐森彥 | 陳政宏 | 游振淵 |
| 200 | 頭汫坑溪中埔橋上游整治三期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 3,255 | 100 | 100 | 長泓營造股份有限公司 | 亞際工程技術顧問有限公司 | 亞際工程技術顧問有限公司 | 亞際工程技術顧問有限公司 | 徐森彥 | 廖雯慧 | 陳志明 |
| 201 | 大里佑福宮旁坑溝整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 1,590 | 100 | 100 | 長泓營造股份有限公司 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 徐森彥 | 廖雯慧 | 鄭吉宏 |
| 202 | 松鶴比樣坑溝整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 2,940 | 100 | 100 | 煜昇營造有限公司 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 徐森彥 | 陳祐銜 | 陳友亮 |
| 203 | 達觀竹林段野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 3,800 | 100 | 100 | 耕瑾營造有限公司 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 徐森彥 | 黃麗娟 | 黃仁佑 |
| 204 | 達觀2號野溪中段整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 3,410 | 100 | 100 | 耕瑾營造有限公司 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 徐森彥 | 彭瓊慧 | 黃仁佑 |
| 205 | 北勢窩溪主支流第六期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 11,940 | 100 | 100 | 沆泰營造有限公司 | 建磊工程顧問有限公司 | 建磊工程顧問有限公司 | 建磊工程顧問有限公司 | 徐森彥 | 許瑞麟 | 楊嚴斌 |
| 206 | 福源里1鄰北勢窩溪治理工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 4,190 | 100 | 100 | 川石營造股份有限公司 | 豐得工程顧問有限公司 | 豐得工程顧問有限公司 | 豐得工程顧問有限公司 | 徐森彥 | 盧威志 | 張家州 |
| 207 | 卡拉黑暗農路野溪治理工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 5,360 | 100 | 100 | 熊信營造有限公司 | 建磊工程顧問有限公司 | 建磊工程顧問有限公司 | 建磊工程顧問有限公司 | 徐森彥 | 陳保安 | 卓永鎮 |
| 208 | 司馬限部落中興幹42桿旁坑溝整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 5,850 | 100 | 100 | 德麒營造有限公司 | 鋒璟工程顧問企業股份有限公司 | 鋒璟工程顧問企業股份有限公司 | 鋒璟工程顧問企業股份有限公司 | 徐森彥 | 陳保安 | 陳金泉 |

流域綜合治理計畫截至111年第2季標案執行情形一覽表(上游山坡地水土保持及治山防洪)

統計截至111年6月30日

| 項次 | 工程標案名稱 | 執行機關 | 決標金額 | 預定進度 | 實際進度 | 承攬廠商 | 規劃單位 | 設計單位 | 監造單位 | 機關首長 | 主辦人員 | 工地主任 (負責人) |
|-----|--------------------|-------------------|--------|------|------|------------|-------------------|-------------------|----------------|------|------|---------------|
| | | | (千元) | (%) | (%) | | | | | | | |
| 209 | 烏牛欄溪上游及支流土石防治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 6,800 | 100 | 100 | 煜昌營造有限公司 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 徐森彥 | 許朝欽 | 邱肇基 |
| 210 | 仁德八號橋下游崩塌地處理工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 13,340 | 100 | 100 | 立權營造有限公司 | 聯達工程技術顧問有限公司 | 聯達工程技術顧問有限公司 | 聯達工程技術顧問有限公司 | 徐森彥 | 趙栢祥 | 林進財 |
| 211 | 北田溪二期野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 9,378 | 100 | 100 | 弘孟營造有限公司 | 聯達工程技術顧問有限公司 | 聯達工程技術顧問有限公司 | 聯達工程技術顧問有限公司 | 徐森彥 | 陳政宏 | 阮孟海 |
| 212 | 茄苳寮溪龍泉橋上下游整治二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 11,200 | 100 | 100 | 煜昇營造有限公司 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 徐森彥 | 趙栢祥 | 彭元璋 |
| 213 | 打鐵坑坑溝二期整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 3,750 | 100 | 100 | 祐新營造有限公司 | 聯達工程技術顧問有限公司 | 聯達工程技術顧問有限公司 | 聯達工程技術顧問有限公司 | 徐森彥 | 陳祐銜 | 連禮文 |
| 214 | 光西二號橋上下游野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 5,330 | 100 | 100 | 煜昌營造有限公司 | 聯達工程技術顧問有限公司 | 聯達工程技術顧問有限公司 | 聯達工程技術顧問有限公司 | 徐森彥 | 許朝欽 | 邱肇基 |
| 215 | 東勢東坑石麻巷旁野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 5,818 | 100 | 100 | 顥霖營造有限公司 | 亞際工程技術顧問有限公司 | 亞際工程技術顧問有限公司 | 亞際工程技術顧問有限公司 | 徐森彥 | 許瑞麟 | 黃景濤 |
| 216 | 北坑巷支線100號野溪整治二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 4,950 | 100 | 100 | 煜昇營造有限公司 | 聯達工程技術顧問有限公司 | 聯達工程技術顧問有限公司 | 聯達工程技術顧問有限公司 | 徐森彥 | 廖雯慧 | 林可杰 |
| 217 | 和平達觀段等2件坑溝整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 5,100 | 100 | 100 | 祐新營造有限公司 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 徐森彥 | 彭瓊慧 | 連禮文 |
| 218 | 達觀3號野溪支流整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 4,118 | 100 | 100 | 久昕土木包工業 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 徐森彥 | 黃麗娟 | 林岳弘 |
| 219 | 松鶴一溪下游整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 4,700 | 100 | 100 | 煜昇營造有限公司 | 聯達工程技術顧問有限公司 | 聯達工程技術顧問有限公司 | 聯達工程技術顧問有限公司 | 徐森彥 | 陳政宏 | 林可杰 |
| 220 | 草湖溪拾鄰橋旁上下游護岸工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 3,465 | 100 | 100 | 長泓營造股份有限公司 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 徐森彥 | 陳政宏 | 鄭吉宏 |
| 221 | 乾溪青豐橋下游整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 3,310 | 100 | 100 | 高振營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 亞際工程技術顧問有限公司 | 徐森彥 | 林中正 | 徐春雄 |
| 222 | 五份壠野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 3,355 | 100 | 100 | 三齊實業有限公司 | 鋒璟工程顧問企業股份有限公司 | 鋒璟工程顧問企業股份有限公司 | 鋒璟工程顧問企業股份有限公司 | 徐森彥 | 趙栢祥 | 羅士翔 |
| 223 | 龍奉宮旁坑溝整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 2,890 | 100 | 100 | 展悅營造有限公司 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 徐森彥 | 陳政宏 | 林金燦 |
| 224 | 北溝小段45-69地號旁坑溝整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 3,230 | 100 | 100 | 宏義營造股份有限公司 | 聯達工程技術顧問有限公司 | 聯達工程技術顧問有限公司 | 聯達工程技術顧問有限公司 | 徐森彥 | 黃麗娟 | 張振森 |

流域綜合治理計畫截至111年第2季標案執行情形一覽表(上游山坡地水土保持及治山防洪)

統計截至111年6月30日

| 項次 | 工程標案名稱 | 執行機關 | 決標金額 | 預定進度 | 實際進度 | 承攬廠商 | 規劃單位 | 設計單位 | 監造單位 | 機關首長 | 主辦人員 | 工地主任 (負責人) |
|-----|----------------------------------|-------------------|-------|------|------|--------------|-------------------|----------------|----------------|------|------|---------------|
| | | | (千元) | (%) | (%) | | | | | | | |
| 225 | 北溝坑野溪(北溝小段45-47、1-1823地號旁)整治二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 2,518 | 100 | 100 | 喬宇營造有限公司 | 聯達工程技術顧問有限公司 | 聯達工程技術顧問有限公司 | 聯達工程技術顧問有限公司 | 徐森彥 | 黃麗娟 | 呂玉山 |
| 226 | 和平達觀二溪達觀段坑溝整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 3,680 | 100 | 100 | 坤揚營造有限公司 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 簡俊發 | 黃麗娟 | 陳錦調 |
| 227 | 南庄田美野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 3,396 | 100 | 100 | 新安土木包工業 | 鋒璟工程顧問企業股份有限公司 | 鋒璟工程顧問企業股份有限公司 | 鋒璟工程顧問企業股份有限公司 | 簡俊發 | 王國榮 | 古仲凱 |
| 228 | 西湖鄉高埔村3鄰野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 2,240 | 100 | 100 | 煜昌營造有限公司 | 豐得工程顧問有限公司 | 豐得工程顧問有限公司 | 豐得工程顧問有限公司 | 簡俊發 | 許朝欽 | 邱晏興 |
| 229 | 九湖村牛角坑野溪上游整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 2,750 | 100 | 100 | 川石營造股份有限公司 | 建磊工程顧問有限公司 | 建磊工程顧問有限公司 | 建磊工程顧問有限公司 | 簡俊發 | 趙■祥 | 張家州 |
| 230 | 福寧里10鄰烏眉橋上游野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 3,276 | 100 | 100 | 川石營造股份有限公司 | 豐得工程顧問有限公司 | 豐得工程顧問有限公司 | 豐得工程顧問有限公司 | 簡俊發 | 彭瓊慧 | 林世峻 |
| 231 | 南港里過港段野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 2,835 | 100 | 100 | 三齊實業有限公司 | 建磊工程顧問有限公司 | 建磊工程顧問有限公司 | 建磊工程顧問有限公司 | 簡俊發 | 王國榮 | 鄭登勝 |
| 232 | 過港溪野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 1,974 | 100 | 100 | 立宇土木包工業(苗栗市) | 豐得工程顧問有限公司 | 豐得工程顧問有限公司 | 豐得工程顧問有限公司 | 簡俊發 | 彭瓊慧 | 黃雲漢 |
| 233 | 公館鄉尖山段88號野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 992 | 100 | 100 | 佳豪土木包工業(苗栗縣) | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 豐得工程顧問有限公司 | 豐得工程顧問有限公司 | 簡俊發 | 王國榮 | 葉徐睿 |
| 234 | 頭份鎮濫坑12鄰坑溝整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 1,930 | 100 | 100 | 明盛營造有限公司 | 鋒璟工程顧問企業股份有限公司 | 鋒璟工程顧問企業股份有限公司 | 鋒璟工程顧問企業股份有限公司 | 簡俊發 | 陳政宏 | 楊大文 |
| 235 | 南江17鄰野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 2,290 | 100 | 100 | 富侑土木包工業 | 鋒璟工程顧問企業股份有限公司 | 鋒璟工程顧問企業股份有限公司 | 鋒璟工程顧問企業股份有限公司 | 簡俊發 | 黃麗娟 | 張又文 |
| 236 | 大興村4鄰高熊幹8A桿旁坑溝整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 1,700 | 100 | 100 | 國立土木包工業(苗栗縣) | 建磊工程顧問有限公司 | 建磊工程顧問有限公司 | 建磊工程顧問有限公司 | 簡俊發 | 陳保安 | 邱國章 |
| 237 | 士林活動中心旁野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 2,494 | 100 | 100 | 進盈土木包工業有限公司 | 建磊工程顧問有限公司 | 建磊工程顧問有限公司 | 建磊工程顧問有限公司 | 簡俊發 | 黃麗娟 | 江鴻森 |
| 238 | 梅園三號橋上游整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 3,450 | 100 | 100 | 信合營造有限公司 | 鋒璟工程顧問企業股份有限公司 | 鋒璟工程顧問企業股份有限公司 | 鋒璟工程顧問企業股份有限公司 | 簡俊發 | 黃麗娟 | 劉火榮 |
| 239 | 北坑溪坑口二號橋上下游整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 2,780 | 100 | 100 | 煜昌營造有限公司 | 聯達工程技術顧問有限公司 | 聯達工程技術顧問有限公司 | 聯達工程技術顧問有限公司 | 簡俊發 | 許朝欽 | 邱晏興 |
| 240 | 廊仔坑溪龍城橋上游整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 2,530 | 100 | 100 | 德麒營造有限公司 | 聯達工程技術顧問有限公司 | 聯達工程技術顧問有限公司 | 聯達工程技術顧問有限公司 | 簡俊發 | 陳祐銜 | 廖德忠 |

流域綜合治理計畫截至111年第2季標案執行情形一覽表(上游山坡地水土保持及治山防洪)

統計截至111年6月30日

| 項次 | 工程標案名稱 | 執行機關 | 決標金額 | 預定進度 | 實際進度 | 承攬廠商 | 規劃單位 | 設計單位 | 監造單位 | 機關首長 | 主辦人員 | 工地主任 (負責人) |
|-----|--------------------|-------------------|-------|------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|---------------|
| | | | (千元) | (%) | (%) | | | | | | | |
| 241 | 東勢上木浪坑石角段野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 3,250 | 100 | 100 | 萬瑞達營造有限公司 | 聯達工程技術顧問有限公司 | 聯達工程技術顧問有限公司 | 聯達工程技術顧問有限公司 | 簡俊發 | 陳政宏 | 蔡淑芬 |
| 242 | 石岡金星坑溝崩塌整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 1,650 | 100 | 100 | 祐新營造有限公司 | 山河工程顧問有限公司 | 山河工程顧問有限公司 | 山河工程顧問有限公司 | 簡俊發 | 陳政宏 | 連禮文 |
| 243 | 烘爐隙坑溝整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 2,520 | 100 | 100 | 長泓營造股份有限公司 | 聯達工程技術顧問有限公司 | 聯達工程技術顧問有限公司 | 聯達工程技術顧問有限公司 | 簡俊發 | 陳保安 | 鄭吉宏 |
| 244 | 暗坑巷土地公廟前坑溝整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 3,790 | 100 | 100 | 川石營造股份有限公司 | 豐得工程顧問有限公司 | 豐得工程顧問有限公司 | 豐得工程顧問有限公司 | 簡俊發 | 陳保安 | 張家州 |
| 245 | 隆興石角段野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 1,965 | 100 | 100 | 川石營造股份有限公司 | 建磊工程顧問有限公司 | 建磊工程顧問有限公司 | 建磊工程顧問有限公司 | 徐森彥 | 許瑞麟 | 張家州 |
| 246 | 東勢隆興石角坑溝整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 1,930 | 100 | 100 | 富喬土木包工業(台中市) | 建磊工程顧問有限公司 | 建磊工程顧問有限公司 | 建磊工程顧問有限公司 | 簡俊發 | 許瑞麟 | 彭貴龍 |
| 247 | 13窯農路支線旁坑溝整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 2,676 | 100 | 100 | 聯豐土木包工業 | 豐得工程顧問有限公司 | 豐得工程顧問有限公司 | 豐得工程顧問有限公司 | 簡俊發 | 廖雯慧 | 張欽煜 |
| 248 | 東勢隆興石角野溪災害復建工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 2,669 | 100 | 100 | 欣馳營造有限公司 | 欣馳營造有限公司 | 欣馳營造有限公司 | 建磊工程顧問有限公司 | 簡俊發 | 許瑞麟 | 鍾茂功 |
| 249 | 牛欄貢4號橋上游左岸支流整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 1,092 | 100 | 100 | 長泓營造股份有限公司 | 豐得工程顧問有限公司 | 豐得工程顧問有限公司 | 豐得工程顧問有限公司 | 簡俊發 | 王國榮 | 廖炳輝 |
| 250 | 梧桐坪坑溝整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 1,600 | 100 | 100 | 長泓營造股份有限公司 | 豐得工程顧問有限公司 | 豐得工程顧問有限公司 | 豐得工程顧問有限公司 | 簡俊發 | 陳保安 | 鄭吉宏 |
| 251 | 豐原南嵩上南坑段野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 3,345 | 100 | 100 | 顛霖營造有限公司 | 建磊工程顧問有限公司 | 建磊工程顧問有限公司 | 建磊工程顧問有限公司 | 簡俊發 | 廖雯慧 | 林世峻 |
| 252 | 窯古南溪南側支流野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 2,278 | 100 | 100 | 弘孟營造有限公司 | 亞際工程技術顧問有限公司 | 亞際工程技術顧問有限公司 | 亞際工程技術顧問有限公司 | 簡俊發 | 陳保安 | 阮孟海 |
| 253 | 茄苳寮溪上游野溪及崩場地處理二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 4,250 | 100 | 100 | 煜昇營造有限公司 | 亞際工程技術顧問有限公司 | 亞際工程技術顧問有限公司 | 亞際工程技術顧問有限公司 | 簡俊發 | 廖雯慧 | 彭元璋 |
| 254 | 北坑溪連坑5號橋下游護岸整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 1,279 | 100 | 100 | 欣馳營造有限公司 | 豐得工程顧問有限公司 | 豐得工程顧問有限公司 | 豐得工程顧問有限公司 | 簡俊發 | 廖雯慧 | 鍾茂功 |
| 255 | 竹林溪竹唐橋下游整治及維護工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 3,176 | 100 | 100 | 川石營造股份有限公司 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 簡俊發 | 黃麗娟 | 張家州 |
| 256 | 達觀香川野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 3,250 | 100 | 100 | 信合營造有限公司 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 簡俊發 | 黃麗娟 | 劉火榮 |

流域綜合治理計畫截至111年第2季標案執行情形一覽表(上游山坡地水土保持及治山防洪)

統計截至111年6月30日

| 項次 | 工程標案名稱 | 執行機關 | 決標金額 | 預定進度 | 實際進度 | 承攬廠商 | 規劃單位 | 設計單位 | 監造單位 | 機關首長 | 主辦人員 | 工地主任 (負責人) |
|-----|----------------------|-------------------|-------|------|------|------------|----------------|----------------|----------------|------|------|---------------|
| | | | (千元) | (%) | (%) | | | | | | | |
| 257 | 和平南勢坡地安全排水工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 1,696 | 100 | 100 | 昇美營造有限公司 | 亞際工程技術顧問有限公司 | 亞際工程技術顧問有限公司 | 亞際工程技術顧問有限公司 | 簡俊發 | 陳祐銜 | 徐富賢 |
| 258 | 闔水窩野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 5,580 | 100 | 100 | 煜昌營造有限公司 | 鋒璟工程顧問企業股份有限公司 | 鋒璟工程顧問企業股份有限公司 | 鋒璟工程顧問企業股份有限公司 | 簡俊發 | 陳祐銜 | 邱肇基 |
| 259 | 南港里6鄰野溪整治二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 3,986 | 100 | 100 | 昶宏營造有限公司 | 豐得工程顧問有限公司 | 豐得工程顧問有限公司 | 豐得工程顧問有限公司 | 簡俊發 | 彭瓊慧 | 莊國樑 |
| 260 | 卓蘭橫坑上游野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 4,070 | 100 | 100 | 黎龍營造有限公司 | 建磊工程顧問有限公司 | 建磊工程顧問有限公司 | 建磊工程顧問有限公司 | 簡俊發 | 廖雯慧 | 劉佳賓 |
| 261 | 雙○壹號橋段野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 3,168 | 100 | 100 | 順冠營造有限公司 | 豐得工程顧問有限公司 | 豐得工程顧問有限公司 | 豐得工程顧問有限公司 | 簡俊發 | 陳祐銜 | 蔡文欽 |
| 262 | 茄苳寮溪上水底寮段支流整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 5,100 | 100 | 100 | 高振營造有限公司 | 亞際工程技術顧問有限公司 | 亞際工程技術顧問有限公司 | 亞際工程技術顧問有限公司 | 簡俊發 | 趙■祥 | 徐春雄 |
| 263 | 豐原上南坑段野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 3,960 | 100 | 100 | 德麒營造有限公司 | 亞際工程技術顧問有限公司 | 亞際工程技術顧問有限公司 | 亞際工程技術顧問有限公司 | 簡俊發 | 黃麗娟 | 廖德忠 |
| 264 | 清水坑坑溝整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 4,750 | 100 | 100 | 長泓營造股份有限公司 | 聯達工程技術顧問有限公司 | 聯達工程技術顧問有限公司 | 聯達工程技術顧問有限公司 | 簡俊發 | 王國榮 | 魏振吉 |
| 265 | 銀票坑農路旁坑溝整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 3,810 | 100 | 100 | 欣馳營造有限公司 | 聯達工程技術顧問有限公司 | 聯達工程技術顧問有限公司 | 聯達工程技術顧問有限公司 | 簡俊發 | 廖雯慧 | 鍾茂功 |
| 266 | 烏牛欄溪協和橋上游等三處野溪復建工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 5,280 | 100 | 100 | 煜昌營造有限公司 | 亞際工程技術顧問有限公司 | 亞際工程技術顧問有限公司 | 亞際工程技術顧問有限公司 | 簡俊發 | 許朝欽 | 邱肇基 |
| 267 | 十甲頂溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 4,999 | 100 | 100 | 益庚土木包工業 | 聯達工程技術顧問有限公司 | 聯達工程技術顧問有限公司 | 聯達工程技術顧問有限公司 | 簡俊發 | 陳政宏 | 李耀宗 |
| 268 | 北田三號橋(石荳湖農路)上游災害復建工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 5,248 | 100 | 100 | 弘孟營造有限公司 | 聯達工程技術顧問有限公司 | 聯達工程技術顧問有限公司 | 聯達工程技術顧問有限公司 | 簡俊發 | 陳政宏 | 阮孟海 |
| 269 | 摩天嶺達觀段野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 4,650 | 100 | 100 | 煜昇營造有限公司 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 簡俊發 | 黃麗娟 | 林可杰 |
| 270 | 錦水村汶水國小後方坑溝整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 3,688 | 100 | 100 | 久昕土木包工業 | 鋒璟工程顧問企業股份有限公司 | 鋒璟工程顧問企業股份有限公司 | 鋒璟工程顧問企業股份有限公司 | 簡俊發 | 黃麗娟 | 黃清榮 |
| 271 | 新隆村2鄰玉麟坑野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 3,115 | 100 | 100 | 三齊實業有限公司 | 鋒璟工程顧問企業股份有限公司 | 鋒璟工程顧問企業股份有限公司 | 鋒璟工程顧問企業股份有限公司 | 簡俊發 | 趙■祥 | 羅士翔 |
| 272 | 龍洞溪上游支流野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 3,065 | 100 | 100 | 三齊實業有限公司 | 建磊工程顧問有限公司 | 建磊工程顧問有限公司 | 建磊工程顧問有限公司 | 簡俊發 | 黃麗娟 | 羅士翔 |

流域綜合治理計畫截至111年第2季標案執行情形一覽表(上游山坡地水土保持及治山防洪)

統計截至111年6月30日

| 項次 | 工程標案名稱 | 執行機關 | 決標金額 | 預定進度 | 實際進度 | 承攬廠商 | 規劃單位 | 設計單位 | 監造單位 | 機關首長 | 主辦人員 | 工地主任 (負責人) |
|-----|-------------------------|-------------------|--------|------|------|------------|----------------|----------------|----------------|------|------|---------------|
| | | | (千元) | (%) | (%) | | | | | | | |
| 273 | 蕉埔里5鄰上游野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 3,482 | 100 | 100 | 川石土木包工業 | 豐得工程顧問有限公司 | 豐得工程顧問有限公司 | 豐得工程顧問有限公司 | 簡俊發 | 許瑞麟 | 張家州 |
| 274 | 大湖桶山頭汴坑段4487等地號野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 3,706 | 100 | 100 | 富鎔營造有限公司 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 簡俊發 | 陳政宏 | 梁世琦 |
| 275 | 北坑溪(北田路89號後方段)護岸工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 1,420 | 100 | 100 | 長泓營造股份有限公司 | 聯達工程技術顧問有限公司 | 聯達工程技術顧問有限公司 | 聯達工程技術顧問有限公司 | 簡俊發 | 陳政宏 | 鄭吉宏 |
| 276 | 烏牛欄溪 downstream 防砂壩加強工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 4,936 | 100 | 100 | 荃林營造股份有限公司 | 亞際工程技術顧問有限公司 | 亞際工程技術顧問有限公司 | 亞際工程技術顧問有限公司 | 簡俊發 | 許朝欽 | 吳啟銓 |
| 277 | 豐湖牛欄湖段野溪治理工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 2,947 | 100 | 100 | 煜昌營造有限公司 | 鋒璟工程顧問企業股份有限公司 | 鋒璟工程顧問企業股份有限公司 | 鋒璟工程顧問企業股份有限公司 | 簡俊發 | 許朝欽 | 邱晏興 |
| 278 | 泰安鄉士林村坑溝及野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 2,482 | 100 | 100 | 煜昇營造有限公司 | 建磊工程顧問有限公司 | 建磊工程顧問有限公司 | 建磊工程顧問有限公司 | 簡俊發 | 陳保安 | 江金財 |
| 279 | 南庄員林17鄰野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 2,730 | 100 | 100 | 三齊實業有限公司 | 鋒璟工程顧問企業股份有限公司 | 鋒璟工程顧問企業股份有限公司 | 鋒璟工程顧問企業股份有限公司 | 簡俊發 | 王國榮 | 羅士翔 |
| 280 | 南庄西村16鄰野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 1,672 | 100 | 100 | 朋元營造工程有限公司 | 鋒璟工程顧問企業股份有限公司 | 鋒璟工程顧問企業股份有限公司 | 鋒璟工程顧問企業股份有限公司 | 簡俊發 | 王國榮 | 邱盛昶 |
| 281 | 獅潭新豐伯公坑坑溝整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 1,260 | 100 | 100 | 昶宏營造有限公司 | 建磊工程顧問有限公司 | 建磊工程顧問有限公司 | 建磊工程顧問有限公司 | 簡俊發 | 陳祐銜 | 葉玉輝 |
| 282 | 獅潭豐林村3鄰野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 2,128 | 100 | 100 | 煜昌營造有限公司 | 建磊工程顧問有限公司 | 建磊工程顧問有限公司 | 建磊工程顧問有限公司 | 簡俊發 | 陳祐銜 | 邱肇基 |
| 283 | 泰安小南角野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 2,890 | 100 | 100 | 川石土木包工業 | 鋒璟工程顧問企業股份有限公司 | 鋒璟工程顧問企業股份有限公司 | 鋒璟工程顧問企業股份有限公司 | 簡俊發 | 陳保安 | 張家州 |
| 284 | 打鐵坑溪南勢段護岸維護工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 2,160 | 100 | 100 | 煜昇營造有限公司 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 簡俊發 | 陳祐銜 | 羅烜榮 |
| 285 | 苑裡興隆野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 11,275 | 100 | 100 | 三齊實業有限公司 | 鋒璟工程顧問企業股份有限公司 | 鋒璟工程顧問企業股份有限公司 | 鋒璟工程顧問企業股份有限公司 | 簡俊發 | 趙祥 | 羅士翔 |
| 286 | 茄苳寮溪整治四期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 16,100 | 100 | 100 | 煜昌營造有限公司 | 鋒璟工程顧問企業股份有限公司 | 鋒璟工程顧問企業股份有限公司 | 鋒璟工程顧問企業股份有限公司 | 簡俊發 | 許瑞麟 | 邱晏興 |
| 287 | 頭汴坑溪中埔十號橋上游整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 10,500 | 100 | 100 | 高振營造有限公司 | 豐得工程顧問有限公司 | 豐得工程顧問有限公司 | 豐得工程顧問有限公司 | 簡俊發 | 陳政宏 | 徐春雄 |
| 288 | 北田溪產業二號橋下游整治二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 4,880 | 100 | 100 | 煜昌營造有限公司 | 聯達工程技術顧問有限公司 | 聯達工程技術顧問有限公司 | 聯達工程技術顧問有限公司 | 簡俊發 | 陳政宏 | 邱晏興 |

流域綜合治理計畫截至111年第2季標案執行情形一覽表(上游山坡地水土保持及治山防洪)

統計截至111年6月30日

| 項次 | 工程標案名稱 | 執行機關 | 決標金額 | 預定進度 | 實際進度 | 承攬廠商 | 規劃單位 | 設計單位 | 監造單位 | 機關首長 | 主辦人員 | 工地主任 (負責人) |
|-----|----------------------|-------------------|-------|------|------|-------------|----------------|----------------|----------------|------|------|---------------|
| | | | (千元) | (%) | (%) | | | | | | | |
| 289 | 草湖溪雙溪嘴農路野溪治理工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 4,470 | 100 | 100 | 聯豐土木包工業 | 豐得工程顧問有限公司 | 豐得工程顧問有限公司 | 豐得工程顧問有限公司 | 簡俊發 | 陳政宏 | 陳學財 |
| 290 | 和平南勢溪上游野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 6,950 | 100 | 100 | 金豐隆營造工程有限公司 | 鋒璟工程顧問企業股份有限公司 | 鋒璟工程顧問企業股份有限公司 | 鋒璟工程顧問企業股份有限公司 | 簡俊發 | 許瑞麟 | 李炳坤 |
| 291 | 後龍鎮南港里過港段6鄰野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 2,150 | 100 | 100 | 三齊實業有限公司 | 豐得工程顧問有限公司 | 豐得工程顧問有限公司 | 豐得工程顧問有限公司 | 簡俊發 | 黃麗娟 | 鄭登勝 |
| 292 | 南港里17鄰野溪整治二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 2,348 | 100 | 100 | 弘堡土木包工業 | 豐得工程顧問有限公司 | 豐得工程顧問有限公司 | 豐得工程顧問有限公司 | 簡俊發 | 黃麗娟 | 阮堡鑑 |
| 293 | 後龍鎮南港里5鄰過港段野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 1,184 | 100 | 100 | 高展營造有限公司 | 浦騰工程顧問有限公司 | 浦騰工程顧問有限公司 | 浦騰工程顧問有限公司 | 簡俊發 | 黃麗娟 | 楊鴻圖 |
| 294 | 西湖東勢窩1鄰野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 2,737 | 100 | 100 | 辛瑞營造有限公司 | 浦騰工程顧問有限公司 | 浦騰工程顧問有限公司 | 浦騰工程顧問有限公司 | 簡俊發 | 陳祐銜 | 李泰雄 |
| 295 | 豐湖村7鄰野溪改善二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 2,575 | 100 | 100 | 三齊實業有限公司 | 浦騰工程顧問有限公司 | 浦騰工程顧問有限公司 | 浦騰工程顧問有限公司 | 簡俊發 | 黃麗娟 | 鄭登勝 |
| 296 | 北勢窩溪福源里6鄰段整治三期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 3,587 | 100 | 100 | 萬力土木包工業 | 浦騰工程顧問有限公司 | 浦騰工程顧問有限公司 | 浦騰工程顧問有限公司 | 簡俊發 | 許瑞麟 | 吳國棟 |
| 297 | 龍昇蔗廊旁野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 2,800 | 100 | 100 | 三齊實業有限公司 | 浦騰工程顧問有限公司 | 浦騰工程顧問有限公司 | 浦騰工程顧問有限公司 | 簡俊發 | 黃麗娟 | 鄭登勝 |
| 298 | 三義勝興幹21支1旁坑溝整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 1,712 | 100 | 100 | 九州土木工程有限公司 | 山河工程顧問有限公司 | 山河工程顧問有限公司 | 山河工程顧問有限公司 | 簡俊發 | 趙祥 | 劉力豪 |
| 299 | 興隆村3鄰大石坑野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 3,696 | 100 | 100 | 廣宥土木包工業 | 浦騰工程顧問有限公司 | 浦騰工程顧問有限公司 | 浦騰工程顧問有限公司 | 簡俊發 | 王得成 | 江春發 |
| 300 | 埤頭坑上游野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 4,030 | 100 | 100 | 富斌營造有限公司 | 浦騰工程顧問有限公司 | 浦騰工程顧問有限公司 | 浦騰工程顧問有限公司 | 簡俊發 | 王得成 | 劉火榮 |
| 301 | 苑裡鎮南勢里7鄰南勢坑溪上游整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 2,550 | 100 | 100 | 川石營造股份有限公司 | 浦騰工程顧問有限公司 | 浦騰工程顧問有限公司 | 浦騰工程顧問有限公司 | 簡俊發 | 許朝欽 | 張家州 |
| 302 | 大湖義和村野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 3,200 | 100 | 100 | 黎龍營造有限公司 | 鋒璟工程顧問企業股份有限公司 | 鋒璟工程顧問企業股份有限公司 | 鋒璟工程顧問企業股份有限公司 | 簡俊發 | 陳保安 | 劉佳賓 |
| 303 | 福龍里6鄰福祥幹3支27號旁野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 3,240 | 100 | 100 | 川石土木包工業 | 浦騰工程顧問有限公司 | 浦騰工程顧問有限公司 | 浦騰工程顧問有限公司 | 簡俊發 | 許瑞麟 | 張家州 |
| 304 | 南勢溪上南勢坑336附近野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 3,965 | 100 | 100 | 川石營造股份有限公司 | 豐得工程顧問有限公司 | 豐得工程顧問有限公司 | 豐得工程顧問有限公司 | 簡俊發 | 王國榮 | 張家州 |

流域綜合治理計畫截至111年第2季標案執行情形一覽表(上游山坡地水土保持及治山防洪)

統計截至111年6月30日

| 項次 | 工程標案名稱 | 執行機關 | 決標金額 | 預定進度 | 實際進度 | 承攬廠商 | 規劃單位 | 設計單位 | 監造單位 | 機關首長 | 主辦人員 | 工地主任 (負責人) |
|-----|---------------------|-------------------|-------|------|------|--------------|----------------|----------------|----------------|------|------|---------------|
| | | | (千元) | (%) | (%) | | | | | | | |
| 305 | 苗栗市福麗里坑溝整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 4,170 | 100 | 100 | 國立土木包工業(苗栗縣) | 山河工程顧問有限公司 | 山河工程顧問有限公司 | 山河工程顧問有限公司 | 簡俊發 | 陳祐銜 | 邱國章 |
| 306 | 南勢坑溪野溪整治二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 2,678 | 100 | 100 | 成洋土木包工業(苗栗縣) | 山河工程顧問有限公司 | 山河工程顧問有限公司 | 山河工程顧問有限公司 | 簡俊發 | 陳祐銜 | 邱國政 |
| 307 | 公館瓏野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 3,980 | 100 | 100 | 吉笙營造有限公司 | 浦騰工程顧問有限公司 | 浦騰工程顧問有限公司 | 浦騰工程顧問有限公司 | 簡俊發 | 陳保安 | 謝明佳 |
| 308 | 梅園天狗部落上方坑溝整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 1,306 | 100 | 100 | 吉笙營造有限公司 | 山林水土保持技師事務所 | 山林水土保持技師事務所 | 山林水土保持技師事務所 | 簡俊發 | 陳保安 | 謝明佳 |
| 309 | 南庄田美1鄰野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 3,087 | 100 | 100 | 富侑土木包工業 | 山河工程顧問有限公司 | 山河工程顧問有限公司 | 山河工程顧問有限公司 | 簡俊發 | 黃麗娟 | 張又文 |
| 310 | 南庄小東河北獅里興段整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 2,424 | 100 | 100 | 川石土木包工業 | 山河工程顧問有限公司 | 山河工程顧問有限公司 | 山河工程顧問有限公司 | 簡俊發 | 陳保安 | 鄭清富 |
| 311 | 馬凹溪龍山橋段崩塌地處理工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 3,120 | 100 | 100 | 明緯營造有限公司 | 山河工程顧問有限公司 | 山河工程顧問有限公司 | 山河工程顧問有限公司 | 簡俊發 | 陳保安 | 范武城 |
| 312 | 恩澤農路(南坑支5分6)旁坑溝整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 3,765 | 100 | 100 | 富喬土木包工業(台中市) | 聯達工程技術顧問有限公司 | 聯達工程技術顧問有限公司 | 聯達工程技術顧問有限公司 | 簡俊發 | 許朝欽 | 彭貴龍 |
| 313 | 南國溪明成橋上下游災害復建工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 3,578 | 100 | 100 | 弘堡土木包工業 | 亞際工程技術顧問有限公司 | 亞際工程技術顧問有限公司 | 亞際工程技術顧問有限公司 | 簡俊發 | 洪崇仁 | 阮堡鑑 |
| 314 | 潭底坑溪護岸改善工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 1,753 | 100 | 100 | 煜昇營造有限公司 | 亞際工程技術顧問有限公司 | 亞際工程技術顧問有限公司 | 亞際工程技術顧問有限公司 | 簡俊發 | 陳政宏 | 彭元璋 |
| 315 | 淨德寺上方坑溝整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 2,584 | 100 | 100 | 煜昇營造有限公司 | 亞際工程技術顧問有限公司 | 亞際工程技術顧問有限公司 | 亞際工程技術顧問有限公司 | 簡俊發 | 陳政宏 | 黃元昌 |
| 316 | 廓子坑路40號旁坑溝整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 2,580 | 100 | 100 | 祐新營造有限公司 | 聯達工程技術顧問有限公司 | 聯達工程技術顧問有限公司 | 聯達工程技術顧問有限公司 | 簡俊發 | 陳政宏 | 連禮文 |
| 317 | 南國溪庚仔寮(王功潭)段整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 3,690 | 100 | 100 | 煜昇營造有限公司 | 亞際工程技術顧問有限公司 | 亞際工程技術顧問有限公司 | 亞際工程技術顧問有限公司 | 簡俊發 | 陳政宏 | 羅烜榮 |
| 318 | 效力坑溪下店旁整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 3,179 | 100 | 100 | 高展營造有限公司 | 鋒璟工程顧問企業股份有限公司 | 鋒璟工程顧問企業股份有限公司 | 鋒璟工程顧問企業股份有限公司 | 簡俊發 | 王得成 | 楊鴻圖 |
| 319 | 頭汴坑溪長龍二橋下游整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 9,150 | 100 | 100 | 高振營造有限公司 | 豐得工程顧問有限公司 | 豐得工程顧問有限公司 | 豐得工程顧問有限公司 | 簡俊發 | 陳祐銜 | 徐春雄 |
| 320 | 北坑溪(北田路310號段)護岸二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 3,200 | 100 | 100 | 高振營造有限公司 | 聯達工程技術顧問有限公司 | 聯達工程技術顧問有限公司 | 聯達工程技術顧問有限公司 | 簡俊發 | 陳政宏 | 徐春雄 |

流域綜合治理計畫截至111年第2季標案執行情形一覽表(上游山坡地水土保持及治山防洪)

統計截至111年6月30日

| 項次 | 工程標案名稱 | 執行機關 | 決標金額 | 預定進度 | 實際進度 | 承攬廠商 | 規劃單位 | 設計單位 | 監造單位 | 機關首長 | 主辦人員 | 工地主任 (負責人) |
|-----|------------------------|-------------------|-------|------|------|------------|--------------|--------------|--------------|------|------|---------------|
| | | | (千元) | (%) | (%) | | | | | | | |
| 321 | 中坑橋上下游整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 3,384 | 100 | 100 | 展悅營造有限公司 | 豐得工程顧問有限公司 | 豐得工程顧問有限公司 | 豐得工程顧問有限公司 | 簡俊發 | 陳政宏 | 林金燦 |
| 322 | 黃竹坑段17-1282地號旁坑溝整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 1,920 | 100 | 100 | 利興營造有限公司 | 亞際工程技術顧問有限公司 | 亞際工程技術顧問有限公司 | 亞際工程技術顧問有限公司 | 簡俊發 | 陳保安 | 黃瓊霞 |
| 323 | 橫坑溪支流野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 2,839 | 100 | 100 | 詮耀工程有限公司 | 亞際工程技術顧問有限公司 | 亞際工程技術顧問有限公司 | 亞際工程技術顧問有限公司 | 簡俊發 | 洪崇仁 | 陳谷峰 |
| 324 | 大滿段598附近坑溝整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 1,820 | 100 | 100 | 利興營造有限公司 | 亞際工程技術顧問有限公司 | 亞際工程技術顧問有限公司 | 亞際工程技術顧問有限公司 | 簡俊發 | 黃麗娟 | 黃瓊霞 |
| 325 | 北屯區大湖巷32-2上游野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 3,485 | 100 | 100 | 保舜營造有限公司 | 亞際工程技術顧問有限公司 | 亞際工程技術顧問有限公司 | 亞際工程技術顧問有限公司 | 簡俊發 | 洪崇仁 | 吳文寶 |
| 326 | 北屯區大湖巷深坑上游坑溝整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 3,360 | 100 | 100 | 保舜營造有限公司 | 亞際工程技術顧問有限公司 | 亞際工程技術顧問有限公司 | 亞際工程技術顧問有限公司 | 簡俊發 | 洪崇仁 | 吳文寶 |
| 327 | 北坑巷野溪暨坑溝整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 2,400 | 100 | 100 | 萬瑞達營造有限公司 | 聯達工程技術顧問有限公司 | 聯達工程技術顧問有限公司 | 聯達工程技術顧問有限公司 | 簡俊發 | 陳祐銜 | 鍾耀宗 |
| 328 | ?仔坑溪整治三期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 2,810 | 100 | 100 | 高振營造有限公司 | 聯達工程技術顧問有限公司 | 聯達工程技術顧問有限公司 | 聯達工程技術顧問有限公司 | 簡俊發 | 陳政宏 | 徐春雄 |
| 329 | 北屯區大坑3鄰坑溝整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 2,894 | 100 | 100 | 欣馳營造有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 簡俊發 | 王得成 | 鍾茂功 |
| 330 | 外滴水農路旁坑溝整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 3,050 | 100 | 100 | 翔利營造有限公司 | 豐得工程顧問有限公司 | 豐得工程顧問有限公司 | 豐得工程顧問有限公司 | 簡俊發 | 王國榮 | 林清柏 |
| 331 | 竹村路11巷旁坑溝整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 4,095 | 100 | 100 | 長泓營造股份有限公司 | 豐得工程顧問有限公司 | 豐得工程顧問有限公司 | 豐得工程顧問有限公司 | 簡俊發 | 王國榮 | 鄭吉宏 |
| 332 | 車籠埔黃竹坑小段17-77地號旁坑溝整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 2,587 | 100 | 100 | 川石土木包工業 | 豐得工程顧問有限公司 | 豐得工程顧問有限公司 | 豐得工程顧問有限公司 | 簡俊發 | 王國榮 | 張家州 |
| 333 | 松鶴觀音坑溪支流整治二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 3,699 | 100 | 100 | 煜昇營造有限公司 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 簡俊發 | 陳政宏 | 江金發 |
| 334 | 中市DF013達力橋下游至中47段整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 3,780 | 100 | 100 | 煜昇營造有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 簡俊發 | 許瑞麟 | 江金財 |
| 335 | 竹林巷坑溝整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 2,102 | 100 | 100 | 耕瑾營造有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 簡俊發 | 許朝欽 | 黃仁佑 |
| 336 | 和平摩天嶺6鄰坑溝整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 3,350 | 100 | 100 | 祐新營造有限公司 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 簡俊發 | 黃麗娟 | 連禮文 |

流域綜合治理計畫截至111年第2季標案執行情形一覽表(上游山坡地水土保持及治山防洪)

統計截至111年6月30日

| 項次 | 工程標案名稱 | 執行機關 | 決標金額 | 預定進度 | 實際進度 | 承攬廠商 | 規劃單位 | 設計單位 | 監造單位 | 機關首長 | 主辦人員 | 工地主任 (負責人) |
|-----|--------------------------|-------------------|--------|------|------|--------------|----------------|----------------|----------------|------|------|---------------|
| | | | (千元) | (%) | (%) | | | | | | | |
| 337 | 達觀摩天嶺坑溝整治二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 2,456 | 100 | 100 | 耕瑾營造有限公司 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 簡俊發 | 黃麗娟 | 黃仁佑 |
| 338 | 和平打鐵坑溪南勢段野溪上游整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 2,360 | 100 | 100 | 萬瑞達營造有限公司 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 簡俊發 | 許瑞麟 | 鍾耀宗 |
| 339 | 松鶴部落林場巷崩塌坑溝整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 1,598 | 100 | 100 | 詠奕土木包工業(台中市) | 德眾工程顧問股份有限公司 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 簡俊發 | 陳政宏 | 郭俊男 |
| 340 | 橫坑野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 5,460 | 100 | 100 | 祐新營造有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 簡俊發 | 洪崇仁 | 連禮文 |
| 341 | 乾溪上游野溪整治二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 5,048 | 100 | 100 | 弘堡土木包工業 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 簡俊發 | 許朝欽 | 阮堡鑑 |
| 342 | 摩天嶺達觀七鄰坑溝整治二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 2,969 | 100 | 100 | 富喬土木包工業(台中市) | 德眾工程顧問股份有限公司 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 簡俊發 | 許朝欽 | 彭貴龍 |
| 343 | 北溝坑野溪(北溝小段45-47號旁)整治二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 2,166 | 100 | 100 | 聯豐土木包工業 | 豐得工程顧問有限公司 | 豐得工程顧問有限公司 | 豐得工程顧問有限公司 | 簡俊發 | 王國榮 | 陳學財 |
| 344 | 吉峰東路及畚箕湖農路旁坑溝整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 3,429 | 100 | 100 | 川石營造股份有限公司 | 豐得工程顧問有限公司 | 豐得工程顧問有限公司 | 豐得工程顧問有限公司 | 簡俊發 | 王國榮 | 張家州 |
| 345 | 后里圳寮坑溝整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 1,517 | 100 | 100 | 黎龍營造有限公司 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 簡俊發 | 王國榮 | 劉佳賓 |
| 346 | 中崙溪埋伏坪社段整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 3,400 | 100 | 100 | 欣馳營造有限公司 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 簡俊發 | 陳政宏 | 鍾茂功 |
| 347 | 龍坑里南勢溪支流龍泉橋下游野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 2,020 | 100 | 100 | 國立土木包工業(苗栗縣) | 浦騰工程顧問有限公司 | 浦騰工程顧問有限公司 | 浦騰工程顧問有限公司 | 簡俊發 | 陳宗楠 | 邱國章 |
| 348 | 頭汴坑溪土地公崁段整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 2,703 | 100 | 100 | 川石營造股份有限公司 | 鋒璟工程顧問企業股份有限公司 | 鋒璟工程顧問企業股份有限公司 | 鋒璟工程顧問企業股份有限公司 | 簡俊發 | 陳政宏 | 張家州 |
| 349 | 北坑(民生路812之1號旁段)整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 3,238 | 100 | 100 | 祐新營造有限公司 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 簡俊發 | 趙祥 | 連禮文 |
| 350 | 草湖溪糖廓橋下游崩塌地處理工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 34,500 | 100 | 100 | 億源營造有限公司 | 山河工程顧問有限公司 | 山河工程顧問有限公司 | 山河工程顧問有限公司 | 簡俊發 | 陳政宏 | 陳如魁 |
| 351 | 豐湖12鄰牛欄湖段野溪治理工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 1,896 | 100 | 100 | 萬力土木包工業 | 鋒璟工程顧問企業股份有限公司 | 鋒璟工程顧問企業股份有限公司 | 鋒璟工程顧問企業股份有限公司 | 簡俊發 | 陳祐銜 | 吳國棟 |
| 352 | 公館野溪二湖村段整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 3,170 | 100 | 100 | 旭昇營造有限公司 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 簡俊發 | 王得成 | 黎炎輝 |

流域綜合治理計畫截至111年第2季標案執行情形一覽表(上游山坡地水土保持及治山防洪)

統計截至111年6月30日

| 項次 | 工程標案名稱 | 執行機關 | 決標金額 | 預定進度 | 實際進度 | 承攬廠商 | 規劃單位 | 設計單位 | 監造單位 | 機關首長 | 主辦人員 | 工地主任 (負責人) |
|-----|-----------------------|-------------------|-------|------|------|--------------|-------------------|----------------|----------------|------|------|---------------|
| | | | (千元) | (%) | (%) | | | | | | | |
| 353 | 通霄鎮烏眉坑402地號旁烏眉溪支流整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 2,015 | 100 | 100 | 萬力土木包工業 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 簡俊發 | 王得成 | 吳國棟 |
| 354 | 南庄東河溪支流野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 1,862 | 100 | 100 | 新安土木包工業 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 簡俊發 | 彭瓊慧 | 古仲凱 |
| 355 | 湖東村6鄰野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 1,883 | 100 | 100 | 三齊實業有限公司 | 鋒璟工程顧問企業股份有限公司 | 鋒璟工程顧問企業股份有限公司 | 鋒璟工程顧問企業股份有限公司 | 簡俊發 | 陳宗楠 | 鄭登勝 |
| 356 | 大坑野溪整治第二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 2,726 | 100 | 100 | 川石營造股份有限公司 | 浦騰工程顧問有限公司 | 浦騰工程顧問有限公司 | 浦騰工程顧問有限公司 | 簡俊發 | 陳宗楠 | 張家州 |
| 357 | 高埔村大窩野溪無名橋上游整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 3,266 | 100 | 100 | 川石營造股份有限公司 | 鋒璟工程顧問企業股份有限公司 | 鋒璟工程顧問企業股份有限公司 | 鋒璟工程顧問企業股份有限公司 | 簡俊發 | 趙栢祥 | 張家州 |
| 358 | 大湖鄉四寮坪野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 2,030 | 100 | 100 | 璟盛營造有限公司 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 簡俊發 | 許瑞麟 | 梁新丁 |
| 359 | 南庄田美4鄰野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 3,317 | 100 | 100 | 川石營造股份有限公司 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 簡俊發 | 洪崇仁 | 張家州 |
| 360 | 南庄穿龍1號橋上游野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 2,195 | 100 | 100 | 國立土木包工業(苗栗縣) | 豐得工程顧問有限公司 | 豐得工程顧問有限公司 | 豐得工程顧問有限公司 | 簡俊發 | 陳宗楠 | 邱國章 |
| 361 | 卓蘭納骨塔旁野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 1,980 | 100 | 100 | 耀駿營造有限公司 | 鋒璟工程顧問企業股份有限公司 | 鋒璟工程顧問企業股份有限公司 | 鋒璟工程顧問企業股份有限公司 | 簡俊發 | 陳宗楠 | 劉康任 |
| 362 | 竹桶坑溪義興橋上游野溪治理工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 1,448 | 100 | 100 | 詠奕土木包工業(台中市) | 豐得工程顧問有限公司 | 豐得工程顧問有限公司 | 豐得工程顧問有限公司 | 簡俊發 | 彭瓊慧 | 郭俊男 |
| 363 | 南庄蓬萊鱸鰻窟段野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 3,710 | 100 | 100 | 榮基土木包工業 | 鋒璟工程顧問企業股份有限公司 | 鋒璟工程顧問企業股份有限公司 | 鋒璟工程顧問企業股份有限公司 | 簡俊發 | 陳祐銜 | 邱國榮 |
| 364 | 泰安鄉砂埔鹿野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 1,659 | 100 | 100 | 川石營造股份有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 簡俊發 | 陳保安 | 張家州 |
| 365 | 梅園坑溝整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 2,473 | 100 | 100 | 川石營造股份有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 簡俊發 | 陳保安 | 楊加行 |
| 366 | 錦水村汶水國小後方坑溝整治二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 2,947 | 100 | 100 | 三齊實業有限公司 | 鋒璟工程顧問企業股份有限公司 | 鋒璟工程顧問企業股份有限公司 | 鋒璟工程顧問企業股份有限公司 | 簡俊發 | 陳保安 | 鄭登勝 |
| 367 | 錦水村錦安農路支線旁坑溝整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 1,356 | 100 | 100 | 臺中市裕升土木包工業 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 簡俊發 | 陳保安 | 張淑惠 |
| 368 | 苗栗縣泰安鄉大興村榮安野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 1,248 | 100 | 100 | 昶宏營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 簡俊發 | 陳保安 | 莊國樑 |

流域綜合治理計畫截至111年第2季標案執行情形一覽表(上游山坡地水土保持及治山防洪)

統計截至111年6月30日

| 項次 | 工程標案名稱 | 執行機關 | 決標金額 | 預定進度 | 實際進度 | 承攬廠商 | 規劃單位 | 設計單位 | 監造單位 | 機關首長 | 主辦人員 | 工地主任 (負責人) |
|-----|---------------------|-------------------|-------|------|------|--------------|-------------------|--------------|--------------|------|------|---------------|
| | | | (千元) | (%) | (%) | | | | | | | |
| 369 | 泰安鄉中間部落坑溝整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 2,143 | 100 | 100 | 煜昇營造有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 簡俊發 | 陳保安 | 林可杰 |
| 370 | 汶水溪上游橫龍山段二期整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 3,357 | 100 | 100 | 川石營造股份有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 簡俊發 | 盧威志 | 張家州 |
| 371 | 下南勢坑支流坑溝整治二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 3,385 | 100 | 100 | 三齊實業有限公司 | 浦騰工程顧問有限公司 | 浦騰工程顧問有限公司 | 浦騰工程顧問有限公司 | 簡俊發 | 陳祐銜 | 鄭登勝 |
| 372 | 獅潭竹木村北庄坑溝整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 2,246 | 100 | 100 | 三齊實業有限公司 | 豐得工程顧問有限公司 | 豐得工程顧問有限公司 | 豐得工程顧問有限公司 | 簡俊發 | 洪崇仁 | 鄭登勝 |
| 373 | 大屋坑段野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 1,588 | 100 | 100 | 新安土木包工業 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 簡俊發 | 王得成 | 古仲凱 |
| 374 | 獅潭鄉大東勢野溪新華橋下游野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 2,285 | 100 | 100 | 川石營造股份有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 山林技術顧問有限公司 | 山林技術顧問有限公司 | 簡俊發 | 洪崇仁 | 鄭清富 |
| 375 | 泰安鄉八卦村八卦野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 2,249 | 100 | 100 | 璟盛營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 簡俊發 | 陳保安 | 梁新丁 |
| 376 | 西坪里壠西坑野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 1,553 | 100 | 100 | 雲輝土木包工業(苗栗縣) | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 簡俊發 | 王得成 | 詹文彬 |
| 377 | 獅潭竹木村業興橋下游野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 3,016 | 100 | 100 | 黎龍營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 浦騰工程顧問有限公司 | 浦騰工程顧問有限公司 | 簡俊發 | 許朝欽 | 劉佳賓 |
| 378 | 大南村小南勢野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 3,349 | 100 | 100 | 璟盛營造有限公司 | 浦騰工程顧問有限公司 | 浦騰工程顧問有限公司 | 浦騰工程顧問有限公司 | 簡俊發 | 許朝欽 | 梁新丁 |
| 379 | 雷公坎野溪11鄰整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 969 | 100 | 100 | 川石營造股份有限公司 | 浦騰工程顧問有限公司 | 浦騰工程顧問有限公司 | 浦騰工程顧問有限公司 | 簡俊發 | 陳祐銜 | 鄭清富 |
| 380 | 霧峰區南坑巷62枝附近野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 2,370 | 100 | 100 | 嘉原營造有限公司 | 亞際工程技術顧問有限公司 | 亞際工程技術顧問有限公司 | 亞際工程技術顧問有限公司 | 簡俊發 | 趙祥 | 陳振宏 |
| 381 | 北坑霧-61橋上游整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 1,315 | 100 | 100 | 嘉原營造有限公司 | 浦騰工程顧問有限公司 | 浦騰工程顧問有限公司 | 浦騰工程顧問有限公司 | 簡俊發 | 洪崇仁 | 陳振宏 |
| 382 | 外暗坑頭坑溝整治二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 2,353 | 100 | 100 | 速德營造有限公司 | 浦騰工程顧問有限公司 | 浦騰工程顧問有限公司 | 浦騰工程顧問有限公司 | 簡俊發 | 王國榮 | 羅得通 |
| 383 | 霧峰區峰谷路374附近坑溝整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 2,037 | 100 | 100 | 長泓營造股份有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 簡俊發 | 洪崇仁 | 廖炳輝 |
| 384 | 霧峰區北坑巷58枝附近坑溝整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 908 | 100 | 100 | 展悅營造有限公司 | 豐得工程顧問有限公司 | 豐得工程顧問有限公司 | 豐得工程顧問有限公司 | 簡俊發 | 洪崇仁 | 林金燦 |

流域綜合治理計畫截至111年第2季標案執行情形一覽表(上游山坡地水土保持及治山防洪)

統計截至111年6月30日

| 項次 | 工程標案名稱 | 執行機關 | 決標金額 | 預定進度 | 實際進度 | 承攬廠商 | 規劃單位 | 設計單位 | 監造單位 | 機關首長 | 主辦人員 | 工地主任 (負責人) |
|-----|------------------------|-------------------|-------|------|------|-------------|-------------------|--------------|--------------|------|------|---------------|
| | | | (千元) | (%) | (%) | | | | | | | |
| 385 | 霧峰區吉峰東路101號附近坑溝整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 1,970 | 100 | 100 | 速德營造有限公司 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 簡俊發 | 彭瓊慧 | 羅得通 |
| 386 | 七份坑崩塌地排水處理工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 2,698 | 100 | 100 | 吉筌營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 豐得工程顧問有限公司 | 豐得工程顧問有限公司 | 簡俊發 | 王得成 | 謝明佳 |
| 387 | 豐原南嵩7鄰坑溝整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 2,228 | 100 | 100 | 祐新營造有限公司 | 豐得工程顧問有限公司 | 豐得工程顧問有限公司 | 豐得工程顧問有限公司 | 簡俊發 | 彭瓊慧 | 連禮文 |
| 388 | 東勢大樟樹下野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 3,360 | 100 | 100 | 聯豐土木包工業 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 簡俊發 | 趙■祥 | 張欽煜 |
| 389 | 外和平南勢段坑溝整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 3,514 | 100 | 100 | 銘駿土木包工業有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 亞際工程技術顧問有限公司 | 亞際工程技術顧問有限公司 | 簡俊發 | 陳保安 | 吳翔平 |
| 390 | 頭汴坑溪土地公廟前段護岸二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 3,266 | 100 | 100 | 川石營造股份有限公司 | 山河工程顧問有限公司 | 山河工程顧問有限公司 | 山河工程顧問有限公司 | 簡俊發 | 洪崇仁 | 張家州 |
| 391 | 草山農路旁坑溝整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 2,060 | 100 | 100 | 聯豐土木包工業 | 山河工程顧問有限公司 | 山河工程顧問有限公司 | 山河工程顧問有限公司 | 簡俊發 | 陳政宏 | 陳學財 |
| 392 | 北屯區竹坑巷野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 2,577 | 100 | 100 | 欣馳營造有限公司 | 山河工程顧問有限公司 | 山河工程顧問有限公司 | 山河工程顧問有限公司 | 簡俊發 | 陳祐銜 | 鍾茂功 |
| 393 | 北屯區清水坑溪清龍橋下游整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 3,430 | 100 | 100 | 煜昌營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 浦騰工程顧問有限公司 | 浦騰工程顧問有限公司 | 簡俊發 | 許朝欽 | 邱晏興 |
| 394 | 達觀竹林段野溪整治二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 2,298 | 100 | 100 | 吉筌營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 簡俊發 | 王國榮 | 謝明佳 |
| 395 | 雪山坑坑溝整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 2,820 | 100 | 100 | 萬瑞達營造有限公司 | 山河工程顧問有限公司 | 山河工程顧問有限公司 | 山河工程顧問有限公司 | 簡俊發 | 陳祐銜 | 鍾耀宗 |
| 396 | 草湖溪桂龍農路野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 8,968 | 100 | 100 | 崧順營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 山林技術顧問有限公司 | 山林技術顧問有限公司 | 簡俊發 | 趙■祥 | 吳啟銓 |
| 397 | 泡仔林吊橋下游整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 5,048 | 100 | 100 | 川石營造股份有限公司 | 山林技術顧問有限公司 | 山林技術顧問有限公司 | 山林技術顧問有限公司 | 簡俊發 | 趙■祥 | 楊加行 |
| 398 | 頭汴坑溪(長龍路二段128號後方段)整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 4,950 | 100 | 100 | 高振營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 山林技術顧問有限公司 | 山林技術顧問有限公司 | 簡俊發 | 陳祐銜 | 徐春雄 |
| 399 | 大湖桶野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 4,518 | 100 | 100 | 凱傑土木包工業 | 浦騰工程顧問有限公司 | 浦騰工程顧問有限公司 | 浦騰工程顧問有限公司 | 簡俊發 | 許瑞麟 | 林基豐 |
| 400 | 頭汴坑溪中埔十號橋上游整治二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 9,330 | 100 | 100 | 振洋營造有限公司 | 豐得工程顧問有限公司 | 豐得工程顧問有限公司 | 豐得工程顧問有限公司 | 簡俊發 | 陳政宏 | 高世統 |

流域綜合治理計畫截至111年第2季標案執行情形一覽表(上游山坡地水土保持及治山防洪)

統計截至111年6月30日

| 項次 | 工程標案名稱 | 執行機關 | 決標金額 | 預定進度 | 實際進度 | 承攬廠商 | 規劃單位 | 設計單位 | 監造單位 | 機關首長 | 主辦人員 | 工地主任 (負責人) |
|-----|-------------------|-------------------|--------|------|------|--------------|-------------------|----------------|----------------|------|------|---------------|
| | | | (千元) | (%) | (%) | | | | | | | |
| 401 | 南庄蓬萊村18鄰野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 1,085 | 100 | 100 | 富侑土木包工業 | 鋒璟工程顧問企業股份有限公司 | 鋒璟工程顧問企業股份有限公司 | 鋒璟工程顧問企業股份有限公司 | 簡俊發 | 陳宗楠 | 張又文 |
| 402 | 櫻花橋上游野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 3,336 | 100 | 100 | 三齊實業有限公司 | 亞際工程技術顧問有限公司 | 亞際工程技術顧問有限公司 | 亞際工程技術顧問有限公司 | 簡俊發 | 陳宗楠 | 鄭登勝 |
| 403 | 獅山田尾野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 2,416 | 100 | 100 | 新安土木包工業 | 亞際工程技術顧問有限公司 | 亞際工程技術顧問有限公司 | 亞際工程技術顧問有限公司 | 簡俊發 | 陳宗楠 | 古仲凱 |
| 404 | 北勢窩段野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 3,758 | 100 | 100 | 詠奕土木包工業(台中市) | 豐得工程顧問有限公司 | 豐得工程顧問有限公司 | 豐得工程顧問有限公司 | 簡俊發 | 許瑞麟 | 郭俊男 |
| 405 | 苗栗市新英里18鄰野溪整治二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 1,800 | 100 | 100 | 國立土木包工業(苗栗縣) | 德眾工程顧問股份有限公司 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 簡俊發 | 王得成 | 邱國章 |
| 406 | 霧峰區樟公廟旁坑溝整治二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 3,595 | 100 | 100 | 駿霖營造有限公司 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 簡俊發 | 陳祐銜 | 潘忠政 |
| 407 | 和椿農路旁坑溝整治二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 3,998 | 100 | 100 | 凱傑土木包工業 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 水昱方工程顧問有限公司 | 水昱方工程顧問有限公司 | 簡俊發 | 洪崇仁 | 林基豐 |
| 408 | 東汫里貝芬枝35幹旁坑溝整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 2,840 | 100 | 100 | 祐新營造有限公司 | 聯達工程技術顧問有限公司 | 聯達工程技術顧問有限公司 | 聯達工程技術顧問有限公司 | 簡俊發 | 陳政宏 | 連禮文 |
| 409 | 草湖溪福連農路野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 3,555 | 100 | 100 | 凱傑土木包工業 | 豐得工程顧問有限公司 | 豐得工程顧問有限公司 | 豐得工程顧問有限公司 | 簡俊發 | 洪崇仁 | 林基豐 |
| 410 | 頭汫坑溪中埔橋上游整治四期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 2,090 | 100 | 100 | 翔利營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 聯達工程技術顧問有限公司 | 聯達工程技術顧問有限公司 | 簡俊發 | 陳政宏 | 林茂年 |
| 411 | 東勢隆興石角小段坑溝整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 2,535 | 100 | 100 | 煜昇營造有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 簡俊發 | 許瑞麟 | 林可杰 |
| 412 | 東勢中崙8鄰坑溝整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 1,720 | 100 | 100 | 德麒營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 聯達工程技術顧問有限公司 | 聯達工程技術顧問有限公司 | 簡俊發 | 陳保安 | 林景輝 |
| 413 | 東勢中崙溪中崙段野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 1,690 | 100 | 100 | 煜昇營造有限公司 | 亞際工程技術顧問有限公司 | 亞際工程技術顧問有限公司 | 亞際工程技術顧問有限公司 | 簡俊發 | 陳保安 | 林可杰 |
| 414 | 湖東村6鄰大窩野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 15,258 | 100 | 100 | 三齊實業有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 簡俊發 | 卓宥瑄 | 鄭登勝 |
| 415 | 三義雙草湖段邊坡整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 1,480 | 100 | 100 | 宏升土木包工業有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 鋒璟工程顧問企業股份有限公司 | 鋒璟工程顧問企業股份有限公司 | 簡俊發 | 陳祐銜 | 劉火榮 |
| 416 | 西湖高埔幹52支2旁野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 2,727 | 100 | 100 | 川石土木包工業 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 宏信工程技術顧問有限公司 | 宏信工程技術顧問有限公司 | 簡俊發 | 彭瓊慧 | 張家州 |

流域綜合治理計畫截至111年第2季標案執行情形一覽表(上游山坡地水土保持及治山防洪)

統計截至111年6月30日

| 項次 | 工程標案名稱 | 執行機關 | 決標金額 | 預定進度 | 實際進度 | 承攬廠商 | 規劃單位 | 設計單位 | 監造單位 | 機關首長 | 主辦人員 | 工地主任 (負責人) |
|-----|------------------------|-------------------|-------|------|------|--------------|-------------------|----------------|----------------|------|------|---------------|
| | | | (千元) | (%) | (%) | | | | | | | |
| 417 | 豐湖7鄰野溪治理工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 3,067 | 100 | 100 | 舜力土木包工業(苗栗縣) | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 簡俊發 | 彭瓊慧 | 譚玉清 |
| 418 | 大湖栗林南湖野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 1,677 | 100 | 100 | 成洋土木包工業(苗栗縣) | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 鋒璟工程顧問企業股份有限公司 | 鋒璟工程顧問企業股份有限公司 | 簡俊發 | 鍾亦婷 | 邱國政 |
| 419 | 東坑竹林段野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 2,624 | 100 | 100 | 川石土木包工業 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 亞際工程技術顧問有限公司 | 亞際工程技術顧問有限公司 | 簡俊發 | 陳保安 | 鄭清富 |
| 420 | 公館鄉大坑12鄰坑溝整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 4,113 | 100 | 100 | 川石土木包工業 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 簡俊發 | 陳保安 | 鄭清富 |
| 421 | 大湖南湖段1316旁野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 3,190 | 100 | 100 | 成洋土木包工業(苗栗縣) | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 鋒璟工程顧問企業股份有限公司 | 鋒璟工程顧問企業股份有限公司 | 簡俊發 | 鍾亦婷 | 邱國政 |
| 422 | 大湖南湖段620-33旁坑溝整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 2,103 | 100 | 100 | 威泰發營造有限公司 | 鋒璟工程顧問企業股份有限公司 | 鋒璟工程顧問企業股份有限公司 | 鋒璟工程顧問企業股份有限公司 | 簡俊發 | 鍾亦婷 | 李品妍 |
| 423 | 卓蘭西坪段477-1旁坑溝整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 1,815 | 100 | 100 | 永誠土木包工業有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 光益工程技術顧問有限公司 | 光益工程技術顧問有限公司 | 簡俊發 | 洪崇仁 | 林東海 |
| 424 | 仁德巷旁249-12號旁坑溝整治二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 1,160 | 100 | 100 | 聯豐土木包工業 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 聯達工程技術顧問有限公司 | 聯達工程技術顧問有限公司 | 簡俊發 | 陳政宏 | 劉振裕 |
| 425 | 霧峰區北坑巷39枝附近坑溝整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 3,790 | 100 | 100 | 祐新營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 聯達工程技術顧問有限公司 | 聯達工程技術顧問有限公司 | 簡俊發 | 陳宗楠 | 林世峻 |
| 426 | 霧峰區南坑3號橋上游護岸整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 3,238 | 100 | 100 | 嘉原營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 泰禹工程技術顧問有限公司 | 泰禹工程技術顧問有限公司 | 簡俊發 | 陳政宏 | 陳振宏 |
| 427 | 霧峰區北一橋上下游護岸整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 1,839 | 100 | 100 | 喬宇營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 泰禹工程技術顧問有限公司 | 泰禹工程技術顧問有限公司 | 簡俊發 | 陳宗楠 | 顧國樑 |
| 428 | 霧峰區吉峰里畚箕湖坑溝整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 3,413 | 100 | 100 | 喬宇營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 泰禹工程技術顧問有限公司 | 泰禹工程技術顧問有限公司 | 簡俊發 | 陳宗楠 | 顧國樑 |
| 429 | 和平遠觀3鄰坑溝整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 2,517 | 100 | 100 | 祐新營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 亞際工程技術顧問有限公司 | 亞際工程技術顧問有限公司 | 簡俊發 | 陳政宏 | 林世峻 |
| 430 | 雙崎段129、130、135地號坑溝整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 3,458 | 100 | 100 | 駿德營造股份有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 豐得工程顧問有限公司 | 豐得工程顧問有限公司 | 簡俊發 | 許朝欽 | 洪朝辰 |
| 431 | 遠觀里桃山部落坑溝排水整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 4,176 | 100 | 100 | 祐新營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 亞際工程技術顧問有限公司 | 亞際工程技術顧問有限公司 | 簡俊發 | 陳政宏 | 林世峻 |
| 432 | 雪山坑溪桃二分16幹旁坑溝整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 2,484 | 100 | 100 | 進盈土木包工業有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 聯達工程技術顧問有限公司 | 聯達工程技術顧問有限公司 | 簡俊發 | 許朝欽 | 江鴻森 |

流域綜合治理計畫截至111年第2季標案執行情形一覽表(上游山坡地水土保持及治山防洪)

統計截至111年6月30日

| 項次 | 工程標案名稱 | 執行機關 | 決標金額 | 預定進度 | 實際進度 | 承攬廠商 | 規劃單位 | 設計單位 | 監造單位 | 機關首長 | 主辦人員 | 工地主任 (負責人) |
|-----|-----------------------------|-------------------|--------|------|------|--------------|-------------------|--------------|--------------|------|------|---------------|
| | | | (千元) | (%) | (%) | | | | | | | |
| 433 | 松鶴觀音坑溪支流整治三期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 3,900 | 100 | 100 | 煜昇營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 簡俊發 | 陳政宏 | 林居萬 |
| 434 | 山豬窟坑溝整治二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 3,400 | 100 | 100 | 聯豐土木包工業 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 簡俊發 | 許朝欽 | 劉振裕 |
| 435 | 乾溪(竹溪支15號旁)整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 3,768 | 100 | 100 | 保舜營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 簡俊發 | 許朝欽 | 陳橙鉉 |
| 436 | 石棟湖橋上游整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 2,050 | 100 | 100 | 高振營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 簡俊發 | 趙■祥 | 陳建宇 |
| 437 | 草湖溪成功橋下游段整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 2,500 | 100 | 100 | 翔利營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 泰禹工程技術顧問有限公司 | 泰禹工程技術顧問有限公司 | 簡俊發 | 陳政宏 | 林茂年 |
| 438 | 北田溪產業二號橋上游段(頭汙坑段620地號旁)整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 2,470 | 100 | 100 | 德麒營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 聯達工程技術顧問有限公司 | 聯達工程技術顧問有限公司 | 簡俊發 | 趙■祥 | 林景輝 |
| 439 | 北田溪田寮段整治三期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 2,120 | 100 | 100 | 德麒營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 聯達工程技術顧問有限公司 | 聯達工程技術顧問有限公司 | 簡俊發 | 陳政宏 | 林景輝 |
| 440 | 頭汙坑段3494地號旁坑溝整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 2,130 | 100 | 100 | 欣馳營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 聯達工程技術顧問有限公司 | 聯達工程技術顧問有限公司 | 簡俊發 | 陳政宏 | 廖振翔 |
| 441 | 北坑溪(北田路310號段)護岸三期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 17,600 | 100 | 100 | 高振營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 豐得工程顧問有限公司 | 豐得工程顧問有限公司 | 簡俊發 | 趙栢祥 | 徐春雄 |
| 442 | 北屯區清水巷13號附近坑溝整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 2,000 | 100 | 100 | 贊勝營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 泰禹工程技術顧問有限公司 | 泰禹工程技術顧問有限公司 | 簡俊發 | 許瑞麟 | 錢仁成 |
| 443 | 霧峰區北溝小段5-631坑溝整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 1,786 | 100 | 100 | 喬宇營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 聯達工程技術顧問有限公司 | 聯達工程技術顧問有限公司 | 簡俊發 | 陳宗楠 | 顧國樑 |
| 444 | 橫坑巷武廟育化堂後方崩塌地處理工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 2,078 | 100 | 100 | 弘堡土木包工業 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 泰禹工程技術顧問有限公司 | 泰禹工程技術顧問有限公司 | 簡俊發 | 許瑞麟 | 阮宥妮 |
| 445 | 太平區茶寮段189、186地號旁野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 2,340 | 100 | 100 | 展悅營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 簡俊發 | 陳政宏 | 林金燦 |
| 446 | 坪頂里6鄰水尾溪野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 2,258 | 100 | 100 | 萬力土木包工業 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 宏信工程技術顧問有限公司 | 宏信工程技術顧問有限公司 | 簡俊發 | 丁文博 | 吳國棟 |
| 447 | 大坪頂288地號旁野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 3,066 | 100 | 100 | 齊力營造工程股份有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 宏信工程技術顧問有限公司 | 宏信工程技術顧問有限公司 | 簡俊發 | 丁文博 | 林志卿 |
| 448 | 通霄鎮福龍里雙洽水野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 3,333 | 100 | 100 | 三齊實業有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局 | 宏信工程技術顧問有限公司 | 宏信工程技術顧問有限公司 | 簡俊發 | 丁文博 | 鄭登勝 |

流域綜合治理計畫截至111年第2季標案執行情形一覽表(上游山坡地水土保持及治山防洪)

統計截至111年6月30日

| 項次 | 工程標案名稱 | 執行機關 | 決標金額 | 預定進度 | 實際進度 | 承攬廠商 | 規劃單位 | 設計單位 | 監造單位 | 機關首長 | 主辦人員 | 工地主任 (負責人) |
|-----|------------------------|-------------------|-------|------|------|--------------|---------------|--------------|--------------|------|------|---------------|
| | | | (千元) | (%) | (%) | | | | | | | |
| 449 | 福源里平福幹45之21電桿旁野溪整治二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 2,473 | 100 | 100 | 三齊實業有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局 | 浦騰工程顧問有限公司 | 浦騰工程顧問有限公司 | 簡俊發 | 許瑞麟 | 鄭登勝 |
| 450 | 苗栗市下南勢坑753號坑溝整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 3,353 | 100 | 100 | 晉升營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局 | 山林技術顧問有限公司 | 山林技術顧問有限公司 | 簡俊發 | 陳祐銜 | 林世峻 |
| 451 | 南庄八卦力溪支流整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 3,730 | 100 | 100 | 三齊實業有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局 | 山林技術顧問有限公司 | 山林技術顧問有限公司 | 簡俊發 | 陳祐銜 | 林世峻 |
| 452 | 公館鄉羌仔坑段坑溝整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 2,128 | 100 | 100 | 璟盛營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局 | 山林技術顧問有限公司 | 山林技術顧問有限公司 | 簡俊發 | 陳祐銜 | 詹守圳 |
| 453 | 獅潭豐林村4鄰野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 2,830 | 100 | 100 | 煜昌營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局 | 亞際工程技術顧問有限公司 | 亞際工程技術顧問有限公司 | 簡俊發 | 鍾亦婷 | 邱肇基 |
| 454 | 西湖鄉高埔段323等地號旁野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 2,820 | 100 | 100 | 成洋土木包工業(苗栗縣) | 行政院農業委員會水土保持局 | 程泰工程技術顧問公司 | 程泰工程技術顧問公司 | 簡俊發 | 陳鍵鑫 | 邱國政 |
| 455 | 獅潭新豐伯公坑坑溝整治二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 1,429 | 100 | 100 | 璟盛營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局 | 亞際工程技術顧問有限公司 | 亞際工程技術顧問有限公司 | 簡俊發 | 陳祐銜 | 梁新丁 |
| 456 | 大草排食水坑野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 2,080 | 100 | 100 | 吉笙營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局 | 水昱方工程顧問有限公司 | 水昱方工程顧問有限公司 | 簡俊發 | 陳鍵鑫 | 謝明佳 |
| 457 | 三義鄉雙潭村9鄰野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 3,473 | 100 | 100 | 三齊實業有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局 | 將暉工程技術顧問有限公司 | 將暉工程技術顧問有限公司 | 簡俊發 | 丁文博 | 鄭登勝 |
| 458 | 大興4鄰坑溝整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 2,023 | 100 | 100 | 川石營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局 | 將暉工程技術顧問有限公司 | 將暉工程技術顧問有限公司 | 簡俊發 | 陳保安 | 林世峻 |
| 459 | 大湖武榮8鄰坑溝整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 2,390 | 100 | 100 | 國立土木包工業(苗栗縣) | 行政院農業委員會水土保持局 | 水昱方工程顧問有限公司 | 水昱方工程顧問有限公司 | 簡俊發 | 鍾亦婷 | 邱國章 |
| 460 | 南庄南富四灣段坑溝整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 3,110 | 100 | 100 | 三齊實業有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局 | 山林技術顧問有限公司 | 山林技術顧問有限公司 | 簡俊發 | 鍾亦婷 | 林世峻 |
| 461 | 南勢坑上游龍坑野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 2,250 | 100 | 100 | 璟盛營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局 | 光益工程技術顧問有限公司 | 光益工程技術顧問有限公司 | 簡俊發 | 蔡青冠 | 梁新丁 |
| 462 | 南勢溪上南勢坑段野溪整治二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 2,147 | 100 | 100 | 川石土木包工業 | 行政院農業委員會水土保持局 | 浦騰工程顧問有限公司 | 浦騰工程顧問有限公司 | 簡俊發 | 蔡青冠 | 林世峻 |
| 463 | 伯公坑橋上游護岸整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 2,180 | 100 | 100 | 成洋土木包工業(苗栗縣) | 行政院農業委員會水土保持局 | 山河工程顧問有限公司 | 山河工程顧問有限公司 | 簡俊發 | 鍾亦婷 | 邱國政 |
| 464 | 獅潭竹木三寮坑野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 3,165 | 100 | 100 | 東翰土木包工業 | 行政院農業委員會水土保持局 | 山河工程顧問有限公司 | 山河工程顧問有限公司 | 簡俊發 | 鍾亦婷 | 劉明火 |

流域綜合治理計畫截至111年第2季標案執行情形一覽表(上游山坡地水土保持及治山防洪)

統計截至111年6月30日

| 項次 | 工程標案名稱 | 執行機關 | 決標金額 | 預定進度 | 實際進度 | 承攬廠商 | 規劃單位 | 設計單位 | 監造單位 | 機關首長 | 主辦人員 | 工地主任 (負責人) |
|-----|-----------------------|-------------------|-------|------|------|----------|-------------------|----------------|----------------|------|------|---------------|
| | | | (千元) | (%) | (%) | | | | | | | |
| 465 | 大湖興榮段186-7旁野坑溝治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 2,490 | 100 | 100 | 川石土木包工業 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 水昱方工程顧問有限公司 | 水昱方工程顧問有限公司 | 簡俊發 | 陳鍵鑫 | 鄭清富 |
| 466 | 卓蘭橫坑上游野溪整治二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 1,614 | 100 | 100 | 俊欣土木包工業 | 行政院農業委員會水土保持局 | 水昱方工程顧問有限公司 | 水昱方工程顧問有限公司 | 簡俊發 | 陳鍵鑫 | 吳進潭 |
| 467 | 苑裡水坡里紅崩坎野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 3,183 | 100 | 100 | 三齊實業有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局 | 程泰工程技術顧問公司 | 程泰工程技術顧問公司 | 簡俊發 | 陳鍵鑫 | 林世峻 |
| 468 | 暗坑巷土地公廟前坑溝整治二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 2,894 | 100 | 100 | 信博營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局 | 豐得工程顧問有限公司 | 豐得工程顧問有限公司 | 簡俊發 | 陳保安 | 周精誠 |
| 469 | 霧峰區北坑溪正義橋上游護岸整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 2,515 | 100 | 100 | 川石土木包工業 | 行政院農業委員會水土保持局 | 鋒璟工程顧問企業股份有限公司 | 鋒璟工程顧問企業股份有限公司 | 簡俊發 | 陳宗楠 | 林世峻 |
| 470 | 霧峰區萬斗六段1-290號附近坑溝整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 2,183 | 100 | 100 | 祐新營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局 | 鋒璟工程顧問企業股份有限公司 | 鋒璟工程顧問企業股份有限公司 | 簡俊發 | 陳宗楠 | 連禮文 |
| 471 | 永正農路旁坑溝整治二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 1,483 | 100 | 100 | 耕瑾營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局 | 亞際工程技術顧問有限公司 | 亞際工程技術顧問有限公司 | 黃振全 | 陳保安 | 黃仁佑 |
| 472 | 霧峰區菜園里山羊洞上游坑溝整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 2,898 | 100 | 100 | 凱傑土木包工業 | 行政院農業委員會水土保持局 | 鋒璟工程顧問企業股份有限公司 | 鋒璟工程顧問企業股份有限公司 | 簡俊發 | 陳宗楠 | 林基豐 |
| 473 | 豐原南嵩上南坑段野溪整治二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 3,240 | 100 | 100 | 祐新營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 簡俊發 | 彭瓊慧 | 連禮文 |
| 474 | 豐原農中豐020農路旁坑溝整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 1,030 | 100 | 100 | 東翰土木包工業 | 行政院農業委員會水土保持局 | 光益工程技術顧問有限公司 | 光益工程技術顧問有限公司 | 黃振全 | 彭瓊慧 | 劉明火 |
| 475 | 豐原南坑巷旁野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 2,783 | 100 | 100 | 川石營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局 | 聯達工程技術顧問有限公司 | 聯達工程技術顧問有限公司 | 簡俊發 | 彭瓊慧 | 郭常鈞 |
| 476 | 和平香川野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 3,100 | 100 | 100 | 東翰土木包工業 | 行政院農業委員會水土保持局 | 聯達工程技術顧問有限公司 | 聯達工程技術顧問有限公司 | 簡俊發 | 許朝欽 | 劉明火 |
| 477 | 石岡金星2鄰坑溝整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 2,900 | 100 | 100 | 川石土木包工業 | 行政院農業委員會水土保持局 | 聯達工程技術顧問有限公司 | 聯達工程技術顧問有限公司 | 簡俊發 | 陳保安 | 張家州 |
| 478 | 霧峰區萬斗六950野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 3,546 | 100 | 100 | 凱傑土木包工業 | 行政院農業委員會水土保持局 | 鋒璟工程顧問企業股份有限公司 | 鋒璟工程顧問企業股份有限公司 | 簡俊發 | 陳宗楠 | 林基豐 |
| 479 | 草湖溪拾鄰橋旁上下游護岸整治二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 1,720 | 100 | 100 | 欣馳營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 簡俊發 | 陳政宏 | 廖振翔 |
| 480 | 黃竹里德利巷145號旁野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 3,280 | 100 | 100 | 凱傑土木包工業 | 行政院農業委員會水土保持局 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 黃振全 | 陳政宏 | 林基豐 |

流域綜合治理計畫截至111年第2季標案執行情形一覽表(上游山坡地水土保持及治山防洪)

統計截至111年6月30日

| 項次 | 工程標案名稱 | 執行機關 | 決標金額 | 預定進度 | 實際進度 | 承攬廠商 | 規劃單位 | 設計單位 | 監造單位 | 機關首長 | 主辦人員 | 工地主任 (負責人) |
|-----|-------------------------------|-------------------|-------|------|------|--------------|-------------------|--------------|--------------|------|------|---------------|
| | | | (千元) | (%) | (%) | | | | | | | |
| 481 | 霧峰區外暗坑1068號坑溝整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 2,999 | 100 | 100 | 立展營造股份有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局 | 聯達工程技術顧問有限公司 | 聯達工程技術顧問有限公司 | 簡俊發 | 陳保安 | 李長青 |
| 482 | 黃竹里草湖溪上游野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 2,583 | 100 | 100 | 立展營造股份有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 簡俊發 | 陳政宏 | 李長青 |
| 483 | 車坪柳野溪整治二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 3,848 | 100 | 100 | 凱傑土木包工業 | 行政院農業委員會水土保持局 | 浦騰工程顧問有限公司 | 浦騰工程顧問有限公司 | 簡俊發 | 蔡青冠 | 林基豐 |
| 484 | 太平區頭汴里福利段299地號鄰近野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 2,270 | 100 | 100 | 展悅營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局 | 豐得工程顧問有限公司 | 豐得工程顧問有限公司 | 黃振全 | 趙■祥 | 林世峻 |
| 485 | 太平區頭汴坑段264-40等地號旁野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 3,544 | 100 | 100 | 川石土木包工業 | 行政院農業委員會水土保持局 | 豐得工程顧問有限公司 | 豐得工程顧問有限公司 | 簡俊發 | 陳政宏 | 鄭清富 |
| 486 | 太平區黃竹里車籠埔段黃竹坑小段17-996地號野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 2,900 | 100 | 100 | 川石土木包工業 | 行政院農業委員會水土保持局 | 豐得工程顧問有限公司 | 豐得工程顧問有限公司 | 簡俊發 | 陳政宏 | 鄭清富 |
| 487 | 大里區健民段166地號至17-1653地號間野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 2,100 | 100 | 100 | 長泓營造股份有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 泰禹工程技術顧問有限公司 | 泰禹工程技術顧問有限公司 | 簡俊發 | 洪崇仁 | 陳光華 |
| 488 | 太平區茶寮段155及156地號旁野溪整治工程(已解約) | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 1,380 | 30 | 30 | 展悅營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 豐得工程顧問有限公司 | 豐得工程顧問有限公司 | 簡俊發 | 趙趙祥 | 林金燦 |
| 489 | 南國巷明成橋上游東汴坑溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 4,200 | 100 | 100 | 合麗發土木包工業 | 行政院農業委員會水土保持局 | 豐得工程顧問有限公司 | 豐得工程顧問有限公司 | 黃振全 | 趙■祥 | 李俊昇 |
| 490 | 太平區黃竹里溪南農路旁野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 3,515 | 100 | 100 | 翔利營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局 | 豐得工程顧問有限公司 | 豐得工程顧問有限公司 | 簡俊發 | 趙■祥 | 林茂年 |
| 491 | 北屯區濁水巷櫻花園附近野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 3,920 | 100 | 100 | 德麒營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局 | 泰禹工程技術顧問有限公司 | 泰禹工程技術顧問有限公司 | 簡俊發 | 洪崇仁 | 林景輝 |
| 492 | 中市DF013達力橋下游整治二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 6,959 | 100 | 100 | 贊勝營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局 | 山林技術顧問有限公司 | 山林技術顧問有限公司 | 黃振全 | 許瑞麟 | 錢仁成 |
| 493 | 達觀2號野溪中段整治二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 3,640 | 100 | 100 | 合麗發土木包工業 | 行政院農業委員會水土保持局 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 簡俊發 | 彭瓊慧 | 李俊昇 |
| 494 | 竹林巷坑溝整治二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 3,190 | 100 | 100 | 富喬土木包工業(台中市) | 行政院農業委員會水土保持局 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 簡俊發 | 許朝欽 | 彭貴龍 |
| 495 | 太平區頭汴坑段264-91地號旁野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 1,770 | 100 | 100 | 德麒營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 簡俊發 | 陳政宏 | 林景輝 |
| 496 | 豐原東陽下南坑段651-6等地號旁坑溝整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 4,060 | 100 | 100 | 聯豐土木包工業 | 行政院農業委員會水土保持局 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 簡俊發 | 洪崇仁 | 劉振裕 |

流域綜合治理計畫截至111年第2季標案執行情形一覽表(上游山坡地水土保持及治山防洪)

統計截至111年6月30日

| 項次 | 工程標案名稱 | 執行機關 | 決標金額 | 預定進度 | 實際進度 | 承攬廠商 | 規劃單位 | 設計單位 | 監造單位 | 機關首長 | 主辦人員 | 工地主任 (負責人) |
|-----|--------------------------|-------------------|-------|------|------|--------------|---------------|----------------|----------------|------|------|---------------|
| | | | (千元) | (%) | (%) | | | | | | | |
| 497 | 頭汙坑段480及105-488等地段野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 1,790 | 100 | 100 | 凱傑土木包工業 | 行政院農業委員會水土保持局 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 黃振全 | 陳政宏 | 林基豐 |
| 498 | 和平中坑里北坑溪流坑溝整治二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 1,730 | 100 | 100 | 黎龍營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 簡俊發 | 許朝欽 | 劉佳賓 |
| 499 | 蕉埔寮湖9鄰坑溝整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 1,595 | 100 | 100 | 川石營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局 | 水昱方工程顧問有限公司 | 水昱方工程顧問有限公司 | 黃振全 | 趙■祥 | 郭常鈞 |
| 500 | 蕉埔5鄰坑溝整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 3,154 | 100 | 100 | 巨昇營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局 | 水昱方工程顧問有限公司 | 水昱方工程顧問有限公司 | 黃振全 | 趙■祥 | 林世峻 |
| 501 | 通霄圳頭小段鵝地旁野溪上游整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 1,935 | 100 | 100 | 辛瑞營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局 | 程泰工程技術顧問公司 | 程泰工程技術顧問公司 | 黃振全 | 丁文博 | 洪崇盛 |
| 502 | 汶水溪上游橫龍山段三期整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 3,485 | 100 | 100 | 川石營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 黃振全 | 彭瓊慧 | 郭常鈞 |
| 503 | 獅潭新豐高橋坑野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 2,010 | 100 | 100 | 國立土木包工業(苗栗縣) | 行政院農業委員會水土保持局 | 亞際工程技術顧問有限公司 | 亞際工程技術顧問有限公司 | 黃振全 | 鍾亦婷 | 邱國章 |
| 504 | 苗栗市聯大段2281號坑溝整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 2,030 | 100 | 100 | 璟盛營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局 | 亞際工程技術顧問有限公司 | 亞際工程技術顧問有限公司 | 黃振全 | 鍾亦婷 | 詹仕晨 |
| 505 | 公館鄉尖山段853-1號野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 2,586 | 100 | 100 | 新安土木包工業 | 行政院農業委員會水土保持局 | 鋒璟工程顧問企業股份有限公司 | 鋒璟工程顧問企業股份有限公司 | 黃振全 | 林中正 | 古仲凱 |
| 506 | 馬啣安野溪四期整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 2,600 | 100 | 100 | 永誠土木包工業有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局 | 光益工程技術顧問有限公司 | 光益工程技術顧問有限公司 | 黃振全 | 陳保安 | 林東海 |
| 507 | 霧峰區南坑七號橋上游坑溝整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 2,570 | 100 | 100 | 祐新營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局 | 聯達工程技術顧問有限公司 | 聯達工程技術顧問有限公司 | 黃振全 | 陳宗楠 | 林世峻 |
| 508 | 霧峰區北溝段牛角坑野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 3,458 | 100 | 100 | 凱傑土木包工業 | 行政院農業委員會水土保持局 | 行政院農業委員會水土保持局 | 鋒璟工程顧問企業股份有限公司 | 黃振全 | 陳宗楠 | 林基豐 |
| 509 | 霧峰區北溝小段1-2187旁野溪整治二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 1,653 | 100 | 100 | 嘉原營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局 | 聯達工程技術顧問有限公司 | 聯達工程技術顧問有限公司 | 黃振全 | 陳宗楠 | 陳振宏 |
| 510 | 和平達觀4鄰坑溝整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 4,120 | 100 | 100 | 祐新營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局 | 山河工程顧問有限公司 | 山河工程顧問有限公司 | 黃振全 | 陳保安 | 林世峻 |
| 511 | 太平區頭汙坑段327地號旁野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 2,100 | 100 | 100 | 長泓營造股份有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 黃振全 | 陳政宏 | 陳光華 |
| 512 | 霧峰區南坑3號橋上游護岸整治二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 3,390 | 100 | 100 | 喬宇營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局 | 山林技術顧問有限公司 | 山林技術顧問有限公司 | 黃振全 | 陳政宏 | 顧國樑 |

流域綜合治理計畫截至111年第2季標案執行情形一覽表(上游山坡地水土保持及治山防洪)

統計截至111年6月30日

| 項次 | 工程標案名稱 | 執行機關 | 決標金額 | 預定進度 | 實際進度 | 承攬廠商 | 規劃單位 | 設計單位 | 監造單位 | 機關首長 | 主辦人員 | 工地主任 (負責人) |
|-----|-----------------------------|-------------------|-------|------|------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|------|------|---------------|
| | | | (千元) | (%) | (%) | | | | | | | |
| 513 | 光西巷66號上方坑溝整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 4,380 | 100 | 100 | 德麒營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局 | 浦騰工程顧問有限公司 | 浦騰工程顧問有限公司 | 黃振全 | 陳鍵鑫 | 林景輝 |
| 514 | 苗栗市新英里18鄰野溪整治三期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 3,820 | 100 | 100 | 璟盛營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 黃振全 | 陳鍵鑫 | 詹守圳 |
| 515 | 石鎮8鄰野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 2,068 | 100 | 100 | 萬力土木包工業 | 行政院農業委員會水土保持局 | 水昱方工程顧問有限公司 | 水昱方工程顧問有限公司 | 黃振全 | 趙■祥 | 吳建興 |
| 516 | 栗林1鄰水流東野溪上游整治二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 2,289 | 100 | 100 | 全龍營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局 | 亞際工程技術顧問有限公司 | 亞際工程技術顧問有限公司 | 黃振全 | 彭瓊慧 | 蕭怡茵 |
| 517 | 福龍里12鄰北勢窩段230至230-2地號野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 3,223 | 100 | 100 | 川石營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局 | 聯達工程技術顧問有限公司 | 聯達工程技術顧問有限公司 | 黃振全 | 丁文博 | 郭常鈞 |
| 518 | 南富四灣段坑溝整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 2,389 | 100 | 100 | 永明土木包工業(苗栗縣) | 行政院農業委員會水土保持局 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 黃振全 | 鍾亦婷 | 邱蕙菁 |
| 519 | 新社區水底寮小段2519等地號旁野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 3,523 | 100 | 100 | 天昱營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局 | 程泰工程技術顧問公司 | 程泰工程技術顧問公司 | 黃振全 | 洪崇仁 | 吳俊欣 |
| 520 | 大湖桶野溪整治二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 | 4,400 | 100 | 100 | 凱傑土木包工業 | 行政院農業委員會水土保持局 | 浦騰工程顧問有限公司 | 浦騰工程顧問有限公司 | 黃振全 | 許瑞麟 | 林基豐 |
| 521 | 三條崙野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 3,530 | 100 | 100 | 品宏營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 山河工程顧問有限公司 | 山河工程顧問有限公司 | 丁振章 | 黃永光 | 游茂楠 |
| 522 | 後寮野溪復建工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 3,695 | 100 | 100 | 億大立營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 山林技術顧問有限公司 | 山林技術顧問有限公司 | 丁振章 | 鄭三寶 | 鍾水和 |
| 523 | 日精野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 3,820 | 100 | 100 | 泰邦營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 泰禹工程技術顧問有限公司 | 泰禹工程技術顧問有限公司 | 丁振章 | 黃永光 | 李寬宸 |
| 524 | 廣興村後寮段野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 3,216 | 100 | 100 | 久伯營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 丁振章 | 黃俊傑 | 鄭爭坡 |
| 525 | 廣興村幼坑野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 1,770 | 100 | 100 | 統昱營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 丁振章 | 吳正乾 | 李錫彥 |
| 526 | 田仔大坑野溪整治二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 2,840 | 100 | 100 | 建勇土木包工業(南投縣) | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 將暉工程技術顧問有限公司 | 將暉工程技術顧問有限公司 | 丁振章 | 黃士嘉 | 李文福 |
| 527 | 豐林橋上下游護岸補強工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 2,900 | 100 | 100 | 勝詠土木包工業 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 丁振章 | 黃永光 | 曾照評 |
| 528 | 中原公墓旁野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 3,070 | 100 | 100 | 品宏營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 山河工程顧問有限公司 | 山河工程顧問有限公司 | 丁振章 | 黃永光 | 游茂楠 |

流域綜合治理計畫截至111年第2季標案執行情形一覽表(上游山坡地水土保持及治山防洪)

統計截至111年6月30日

| 項次 | 工程標案名稱 | 執行機關 | 決標金額 | 預定進度 | 實際進度 | 承攬廠商 | 規劃單位 | 設計單位 | 監造單位 | 機關首長 | 主辦人員 | 工地主任 (負責人) |
|-----|--------------------|-------------------|-------|------|------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|------|------|---------------|
| | | | (千元) | (%) | (%) | | | | | | | |
| 529 | 北坑橋上游整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 3,070 | 100 | 100 | 品宏營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 山河工程顧問有限公司 | 山河工程顧問有限公司 | 丁振章 | 游元興 | 游茂楠 |
| 530 | 虹谷坑溝整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 2,950 | 100 | 100 | 悍馬營造股份有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 山河工程顧問有限公司 | 山河工程顧問有限公司 | 丁振章 | 黃永光 | 葉進坤 |
| 531 | 福盛村水庫坪野溪上游整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 2,870 | 100 | 100 | 統昱營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 豐得工程顧問有限公司 | 豐得工程顧問有限公司 | 丁振章 | 白宗仁 | 李錫彥 |
| 532 | 新興一號橋下游野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 2,200 | 100 | 100 | 建勇土木包工業(南投縣) | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 丁振章 | 黃士嘉 | 李文福 |
| 533 | 崩埤野溪支流整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 2,132 | 100 | 100 | 泰吉營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 山林技術顧問有限公司 | 山林技術顧問有限公司 | 丁振章 | 黃士嘉 | 李清滄 |
| 534 | 望美村檜木巷31號等宅後邊坡處理工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 1,440 | 100 | 100 | 興振立營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 豐得工程顧問有限公司 | 豐得工程顧問有限公司 | 丁振章 | 黃俊傑 | 徐振龍 |
| 535 | 集集瀑布旁排水改善工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 1,993 | 100 | 100 | 廣道土木包工業 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 丁振章 | 黃永光 | 林應輝 |
| 536 | 金天巷坑溝整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 1,780 | 100 | 100 | 品宏營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 將暉工程技術顧問有限公司 | 將暉工程技術顧問有限公司 | 丁振章 | 黃俊傑 | 游茂楠 |
| 537 | 粗坑溪青潭段護岸工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 1,940 | 100 | 100 | 億大立營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 泰禹工程技術顧問有限公司 | 泰禹工程技術顧問有限公司 | 丁振章 | 黃士嘉 | 鍾水和 |
| 538 | 頂城邊坡水土保持二期工程(已解約) | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 1,425 | 0 | 0 | 億立營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 丁振章 | 劉縉玲 | 陳建志 |
| 539 | 福盛村投26-1線刺竹坑野溪治理工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 1,250 | 100 | 100 | 億大立營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 亞際工程技術顧問有限公司 | 亞際工程技術顧問有限公司 | 丁振章 | 鄭三寶 | 鍾水和 |
| 540 | 出水坑野溪上游護岸整治工程(已解約) | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 2,020 | 0 | 0 | 勝吉營造工程有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 丁振章 | 黃俊傑 | 黃顯銘 |
| 541 | 埤內坑坑溝整治2期工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 3,976 | 100 | 100 | 春吉營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 聯達工程技術顧問有限公司 | 聯達工程技術顧問有限公司 | 丁振章 | 鄭三寶 | 陳家鴻 |
| 542 | 魚池一號橋下游整治二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 3,405 | 100 | 100 | 久伯營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 聯達工程技術顧問有限公司 | 聯達工程技術顧問有限公司 | 丁振章 | 白宗仁 | 鄭爭坡 |
| 543 | 坪頂路口上游野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 2,958 | 100 | 100 | 育陸土木包工業 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 亞際工程技術顧問有限公司 | 亞際工程技術顧問有限公司 | 丁振章 | 鄭三寶 | 廖育陸 |
| 544 | 行文橋上游野溪及黃埔坑溝整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 2,346 | 100 | 100 | 春吉營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 亞際工程技術顧問有限公司 | 亞際工程技術顧問有限公司 | 丁振章 | 白宗仁 | 陳秋翹 |

流域綜合治理計畫截至111年第2季標案執行情形一覽表(上游山坡地水土保持及治山防洪)

統計截至111年6月30日

| 項次 | 工程標案名稱 | 執行機關 | 決標金額 | 預定進度 | 實際進度 | 承攬廠商 | 規劃單位 | 設計單位 | 監造單位 | 機關首長 | 主辦人員 | 工地主任 (負責人) |
|-----|----------------------|-------------------|--------|------|------|------------|-------------------|-------------------|--------------|------|------|---------------|
| | | | (千元) | (%) | (%) | | | | | | | |
| 545 | 科角橋下游野溪整治及山腳坑溝護岸修復工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 1,630 | 100 | 100 | 權鋒營造工程有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 亞際工程技術顧問有限公司 | 亞際工程技術顧問有限公司 | 丁振章 | 白宗仁 | 林諺豐 |
| 546 | 慈化橋上游野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 3,560 | 100 | 100 | 豐益營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 山林技術顧問有限公司 | 山林技術顧問有限公司 | 丁振章 | 游元興 | 浦少年 |
| 547 | 麻園寮3鄰野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 3,218 | 100 | 100 | 春吉營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 源隆技術顧問有限公司 | 丁振章 | 劉綾玲 | 李明蒼 |
| 548 | 芎蕉山埤頭野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 3,496 | 100 | 100 | 僑暉營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 泰禹工程技術顧問有限公司 | 泰禹工程技術顧問有限公司 | 丁振章 | 鄧英傑 | 游順興 |
| 549 | 板橋野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 3,650 | 100 | 100 | 群盛土木包工業 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 泰禹工程技術顧問有限公司 | 泰禹工程技術顧問有限公司 | 丁振章 | 劉綾玲 | 浦順華 |
| 550 | 木柵寮下厝段野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 3,218 | 100 | 100 | 富輝營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 將暉工程技術顧問有限公司 | 將暉工程技術顧問有限公司 | 丁振章 | 黃士嘉 | 吳富馨 |
| 551 | 過坑野溪行義橋上游整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 3,110 | 100 | 100 | 富輝營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 山林技術顧問有限公司 | 山林技術顧問有限公司 | 丁振章 | 黃士嘉 | 吳富馨 |
| 552 | 下坪7鄰野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 3,070 | 100 | 100 | 群盛土木包工業 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 將暉工程技術顧問有限公司 | 將暉工程技術顧問有限公司 | 丁振章 | 吳正乾 | 浦順華 |
| 553 | 半天寮野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 3,170 | 100 | 100 | 豐嶸營造股份有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 將暉工程技術顧問有限公司 | 將暉工程技術顧問有限公司 | 丁振章 | 黃士嘉 | 黃茂田 |
| 554 | 頂過溪坑溝整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 3,239 | 100 | 100 | 春吉工程有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 將暉工程技術顧問有限公司 | 將暉工程技術顧問有限公司 | 丁振章 | 劉綾玲 | 李明蒼 |
| 555 | 坑仔坪野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 2,927 | 100 | 100 | 富輝營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 將暉工程技術顧問有限公司 | 將暉工程技術顧問有限公司 | 丁振章 | 黃士嘉 | 吳富馨 |
| 556 | 蕃仔田行雅橋上游野溪治理工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 2,190 | 100 | 100 | 富輝營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 泰禹工程技術顧問有限公司 | 泰禹工程技術顧問有限公司 | 丁振章 | 游元興 | 吳富馨 |
| 557 | 內埔拔仔林坑溝處理工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 1,840 | 100 | 100 | 勝吉營造工程有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 將暉工程技術顧問有限公司 | 將暉工程技術顧問有限公司 | 丁振章 | 鄧英傑 | 郭俊得 |
| 558 | 芎蕉山9鄰野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 1,860 | 100 | 100 | 文升營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 源隆技術顧問有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 丁振章 | 鄭三寶 | 邱志仁 |
| 559 | 文雅國小後方野溪整治四期工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 3,700 | 100 | 100 | 豐益營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 新光工程顧問有限公司 | 新光工程顧問有限公司 | 丁振章 | 鄭三寶 | 田明晃 |
| 560 | 粗坑吊橋上游野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 13,950 | 100 | 100 | 凍瑯營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 將暉工程技術顧問有限公司 | 將暉工程技術顧問有限公司 | 丁振章 | 鄭三寶 | 曾柏凱 |

流域綜合治理計畫截至111年第2季標案執行情形一覽表(上游山坡地水土保持及治山防洪)

統計截至111年6月30日

| 項次 | 工程標案名稱 | 執行機關 | 決標金額 | 預定進度 | 實際進度 | 承攬廠商 | 規劃單位 | 設計單位 | 監造單位 | 機關首長 | 主辦人員 | 工地主任 (負責人) |
|-----|-------------------|-------------------|--------|------|------|--------------|-------------------|--------------|--------------|------|------|---------------|
| | | | (千元) | (%) | (%) | | | | | | | |
| 561 | 東眼溪無名橋上下游防砂設施補強工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 8,945 | 100 | 100 | 德勝營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 丁振章 | 黃永光 | 黃昭敏 |
| 562 | 西寶一號野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 9,517 | 100 | 100 | 江林營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 將暉工程技術顧問有限公司 | 將暉工程技術顧問有限公司 | 丁振章 | 黃永光 | 石亞倫 |
| 563 | 東埔一號橋野溪上游崩塌處理二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 9,470 | 100 | 100 | 悍馬營造股份有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 豐得工程顧問有限公司 | 豐得工程顧問有限公司 | 丁振章 | 黃俊傑 | 黃志祥 |
| 564 | 投縣DF186右側支流整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 7,500 | 100 | 100 | 德勝營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 豐得工程顧問有限公司 | 豐得工程顧問有限公司 | 丁振章 | 黃俊傑 | 張結銘 |
| 565 | 翠巒南線坑溝整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 9,000 | 100 | 100 | 名辰營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 山河工程顧問有限公司 | 山河工程顧問有限公司 | 丁振章 | 黃永光 | 吳連發 |
| 566 | 義和村義和農路旁野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 4,830 | 100 | 100 | 泰邦營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 丁振章 | 黃士嘉 | 李寬宸 |
| 567 | 鳳梨坑野溪整治三期工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 4,642 | 100 | 100 | 興振立營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 豐得工程顧問有限公司 | 豐得工程顧問有限公司 | 丁振章 | 鄭三寶 | 徐振龍 |
| 568 | 麒麟坑上游護岸復建工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 4,340 | 100 | 100 | 建勇土木包工業(南投縣) | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 聯達工程技術顧問有限公司 | 聯達工程技術顧問有限公司 | 丁振章 | 吳正乾 | 李文福 |
| 569 | 姜仔寮坑災害復建工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 4,730 | 100 | 100 | 凍祥營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 聯達工程技術顧問有限公司 | 聯達工程技術顧問有限公司 | 丁振章 | 吳正乾 | 曾柏凱 |
| 570 | 崙仔溪上游整治二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 6,200 | 100 | 100 | 弘驛營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 聯達工程技術顧問有限公司 | 聯達工程技術顧問有限公司 | 丁振章 | 白宗仁 | 林振聰 |
| 571 | 來吉一、二鄰護岸基礎保護二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 27,760 | 100 | 100 | 竣茂營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 源隆技術顧問有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 丁振章 | 鄧英傑 | 林傳欽 |
| 572 | 蘭花橋上游野溪整治二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 11,450 | 100 | 100 | 晨發營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 環興科技股份有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 丁振章 | 吳正乾 | 朱廷鈞 |
| 573 | 水底寮野溪二期整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 3,410 | 100 | 100 | 富輝營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 新光工程顧問有限公司 | 新光工程顧問有限公司 | 丁振章 | 游元興 | 吳富馨 |
| 574 | 玉崙溪無名橋上游整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 3,510 | 100 | 100 | 期威營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 丁振章 | 黃俊傑 | 林廉景 |
| 575 | 潭南一號橋下游野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 3,573 | 100 | 100 | 嘉鋒土木包工業 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 丁振章 | 鄭三寶 | 黃哲訓 |
| 576 | 下仙洞坪野溪整治二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 3,810 | 100 | 100 | 泰邦營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 丁振章 | 鄭三寶 | 李寬宸 |

流域綜合治理計畫截至111年第2季標案執行情形一覽表(上游山坡地水土保持及治山防洪)

統計截至111年6月30日

| 項次 | 工程標案名稱 | 執行機關 | 決標金額 | 預定進度 | 實際進度 | 承攬廠商 | 規劃單位 | 設計單位 | 監造單位 | 機關首長 | 主辦人員 | 工地主任 (負責人) |
|-----|--------------------|-------------------|-------|------|------|-----------|-------------------|-------------------|--------------|------|------|---------------|
| | | | (千元) | (%) | (%) | | | | | | | |
| 577 | 明原禪寺旁野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 3,295 | 100 | 100 | 久伯營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 新光工程顧問有限公司 | 新光工程顧問有限公司 | 丁振章 | 鄧英傑 | 鄭爭坡 |
| 578 | 田仔坑野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 3,180 | 100 | 100 | 億源營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 將暉工程技術顧問有限公司 | 將暉工程技術顧問有限公司 | 丁振章 | 黃士嘉 | 陳建誠 |
| 579 | 阿里不動溪上游整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 4,996 | 100 | 100 | 億大立營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 豐得工程顧問有限公司 | 豐得工程顧問有限公司 | 丁振章 | 黃俊傑 | 廖奎杰 |
| 580 | 同德橋上游護岸固床工修復工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 3,450 | 100 | 100 | 昌龍土木包工業 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 丁振章 | 黃永光 | 游昇域 |
| 581 | 大林村10鄰坑溝整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 3,380 | 100 | 100 | 品宏營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 丁振章 | 黃永光 | 游茂楠 |
| 582 | 木屐蘭溪防砂壩改善工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 1,220 | 100 | 100 | 致立營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 山林技術顧問有限公司 | 丁振章 | 劉婕玲 | 林文章 |
| 583 | 九層林野溪田仔巷段整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 3,200 | 100 | 100 | 祥益營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 將暉工程技術顧問有限公司 | 將暉工程技術顧問有限公司 | 丁振章 | 黃士嘉 | 林燁彬 |
| 584 | 廣興橋下游野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 3,080 | 100 | 100 | 泰邦營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 聯達工程技術顧問有限公司 | 聯達工程技術顧問有限公司 | 丁振章 | 黃士嘉 | 李寬宸 |
| 585 | 福水橋下游野溪護岸二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 3,427 | 100 | 100 | 億大立營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 聯達工程技術顧問有限公司 | 聯達工程技術顧問有限公司 | 丁振章 | 鄭三寶 | 簡忠民 |
| 586 | 坑內野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 2,630 | 100 | 100 | 春吉營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 將暉工程技術顧問有限公司 | 將暉工程技術顧問有限公司 | 丁振章 | 黃士嘉 | 謝錦昌 |
| 587 | 崁斗野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 2,810 | 100 | 100 | 泰邦營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 將暉工程技術顧問有限公司 | 將暉工程技術顧問有限公司 | 丁振章 | 黃士嘉 | 李寬宸 |
| 588 | 和平里蔣湖段及鹽水段野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 2,830 | 100 | 100 | 嘉鋒土木包工業 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 將暉工程技術顧問有限公司 | 將暉工程技術顧問有限公司 | 丁振章 | 黃俊傑 | 黃哲訓 |
| 589 | 茸坑溪護岸整治二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 2,929 | 100 | 100 | 江林營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 丁振章 | 黃永光 | 石亞倫 |
| 590 | 牛稠坑支流野溪整治二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 2,310 | 100 | 100 | 久固土木包工業 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 豐得工程顧問有限公司 | 豐得工程顧問有限公司 | 丁振章 | 黃士嘉 | 陳芥源 |
| 591 | 粗坑溪及水堀坪野溪治理工程(已解約) | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 2,670 | 0 | 0 | 協鉅營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 聯達工程技術顧問有限公司 | 聯達工程技術顧問有限公司 | 丁振章 | 吳正乾 | 陳振誠 |
| 592 | 田仔村九層林野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 2,320 | 100 | 100 | 泰邦營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 將暉工程技術顧問有限公司 | 將暉工程技術顧問有限公司 | 丁振章 | 黃士嘉 | 李寬宸 |

流域綜合治理計畫截至111年第2季標案執行情形一覽表(上游山坡地水土保持及治山防洪)

統計截至111年6月30日

| 項次 | 工程標案名稱 | 執行機關 | 決標金額 | 預定進度 | 實際進度 | 承攬廠商 | 規劃單位 | 設計單位 | 監造單位 | 機關首長 | 主辦人員 | 工地主任 (負責人) |
|-----|----------------|-------------------|-------|------|------|--------------|-------------------|--------------|--------------|------|------|---------------|
| | | | (千元) | (%) | (%) | | | | | | | |
| 593 | 青潭野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 2,596 | 100 | 100 | 興振立營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 豐得工程顧問有限公司 | 豐得工程顧問有限公司 | 丁振章 | 黃俊傑 | 徐振龍 |
| 594 | 廣福村長瀨野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 2,270 | 100 | 100 | 德勝營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 聯達工程技術顧問有限公司 | 聯達工程技術顧問有限公司 | 丁振章 | 黃永光 | 黃昭敏 |
| 595 | 湖桶雙溪嘴野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 1,720 | 100 | 100 | 凍祥營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 將暉工程技術顧問有限公司 | 將暉工程技術顧問有限公司 | 丁振章 | 黃俊傑 | 曾柏凱 |
| 596 | 五城村十三哩野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 1,640 | 100 | 100 | 勝詠土木包工業 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 丁振章 | 黃永光 | 曾照評 |
| 597 | 大坑野溪竹圍段整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 1,796 | 100 | 100 | 立基土木包工業 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 將暉工程技術顧問有限公司 | 將暉工程技術顧問有限公司 | 丁振章 | 黃士嘉 | 柯榮凱 |
| 598 | 復興村暗坑野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 1,880 | 100 | 100 | 速德營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 聯達工程技術顧問有限公司 | 聯達工程技術顧問有限公司 | 丁振章 | 李世傑 | 羅得通 |
| 599 | 頂仁路旁坑溝整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 1,886 | 100 | 100 | 興振立營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 豐得工程顧問有限公司 | 豐得工程顧問有限公司 | 丁振章 | 鄭三寶 | 徐振龍 |
| 600 | 和興村14股坑溝整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 1,938 | 100 | 100 | 春吉營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 聯達工程技術顧問有限公司 | 聯達工程技術顧問有限公司 | 丁振章 | 劉綾玲 | 謝錦昌 |
| 601 | 東池野溪二期整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 909 | 100 | 100 | 文棋土木包工業 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 丁振章 | 黃永光 | 唐安平 |
| 602 | 崙龍支線旁蝕溝控制工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 869 | 100 | 100 | 春吉工程有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 山河工程顧問有限公司 | 山河工程顧問有限公司 | 丁振章 | 黃士嘉 | 謝錦昌 |
| 603 | 復興村二十份寮坑溝整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 1,630 | 100 | 100 | 統昱營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 山河工程顧問有限公司 | 山河工程顧問有限公司 | 丁振章 | 鄭三寶 | 李錫彥 |
| 604 | 夢谷一號橋上游野溪加強工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 1,846 | 100 | 100 | 德勝營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 山河工程顧問有限公司 | 山河工程顧問有限公司 | 丁振章 | 黃永光 | 黃昭敏 |
| 605 | 大坪腳產業道路旁坑溝整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 1,530 | 100 | 100 | 江林營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 山河工程顧問有限公司 | 山河工程顧問有限公司 | 丁振章 | 黃俊傑 | 石亞倫 |
| 606 | 竹坑巷野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 1,140 | 100 | 100 | 興振立營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 將暉工程技術顧問有限公司 | 將暉工程技術顧問有限公司 | 丁振章 | 黃士嘉 | 徐振龍 |
| 607 | 麒麟坑上游整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 2,480 | 100 | 100 | 建勇土木包工業(南投縣) | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 亞際工程技術顧問有限公司 | 亞際工程技術顧問有限公司 | 丁振章 | 吳正乾 | 李文福 |
| 608 | 大湖口段野溪整治二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 2,120 | 100 | 100 | 春吉營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 聯達工程技術顧問有限公司 | 聯達工程技術顧問有限公司 | 丁振章 | 白宗仁 | 李明蒼 |

流域綜合治理計畫截至111年第2季標案執行情形一覽表(上游山坡地水土保持及治山防洪)

統計截至111年6月30日

| 項次 | 工程標案名稱 | 執行機關 | 決標金額 | 預定進度 | 實際進度 | 承攬廠商 | 規劃單位 | 設計單位 | 監造單位 | 機關首長 | 主辦人員 | 工地主任 (負責人) |
|-----|----------------|-------------------|--------|------|------|--------------|-------------------|--------------|--------------|------|------|---------------|
| | | | (千元) | (%) | (%) | | | | | | | |
| 609 | 善廣橋上下游野溪整治二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 2,480 | 100 | 100 | 權鋒營造工程有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 聯達工程技術顧問有限公司 | 聯達工程技術顧問有限公司 | 丁振章 | 白宗仁 | 黃顯銘 |
| 610 | ?田仔等2處坑溝整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 2,216 | 100 | 100 | 久伯營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 聯達工程技術顧問有限公司 | 聯達工程技術顧問有限公司 | 丁振章 | 白宗仁 | 鄭爭坡 |
| 611 | 興南橋下游整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 2,050 | 100 | 100 | 谷源營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 源隆技術顧問有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 丁振章 | 白宗仁 | 林智益 |
| 612 | 水景坑溝整治二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 1,965 | 100 | 100 | 春吉工程有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 源隆技術顧問有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 丁振章 | 白宗仁 | 李明蒼 |
| 613 | 草埔仔野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 3,198 | 100 | 100 | 文升營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 泰禹工程技術顧問有限公司 | 泰禹工程技術顧問有限公司 | 丁振章 | 鄭三寶 | 邱盟富 |
| 614 | 黃心寮野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 3,000 | 100 | 100 | 泰吉營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 泰禹工程技術顧問有限公司 | 泰禹工程技術顧問有限公司 | 丁振章 | 游元興 | 黃茂田 |
| 615 | 圳北橋上游修護工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 2,470 | 100 | 100 | 富輝營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 泰禹工程技術顧問有限公司 | 泰禹工程技術顧問有限公司 | 丁振章 | 劉綾玲 | 吳富馨 |
| 616 | 埤頂山腳下野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 2,820 | 100 | 100 | 晨發營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 泰禹工程技術顧問有限公司 | 泰禹工程技術顧問有限公司 | 丁振章 | 劉綾玲 | 朱廷鈞 |
| 617 | 蛇仔籠9鄰坑溝整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 1,700 | 100 | 100 | 泰吉營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 新光工程顧問有限公司 | 新光工程顧問有限公司 | 丁振章 | 鄭三寶 | 黃茂田 |
| 618 | 後壁坑2鄰野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 2,600 | 100 | 100 | 文升營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 新光工程顧問有限公司 | 新光工程顧問有限公司 | 丁振章 | 鄭三寶 | 邱志仁 |
| 619 | 坑仔坪6鄰蝕溝控制工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 2,750 | 100 | 100 | 立昌土木包工業(嘉義縣) | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 泰禹工程技術顧問有限公司 | 泰禹工程技術顧問有限公司 | 丁振章 | 劉綾玲 | 王笠豐 |
| 620 | 番仔潭坑溝整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 1,157 | 100 | 100 | 鴻誠營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 泰禹工程技術顧問有限公司 | 泰禹工程技術顧問有限公司 | 丁振章 | 劉綾玲 | 田集中 |
| 621 | 行老橋下游整治二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 1,940 | 100 | 100 | 聯棋土木包工業(嘉義市) | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 泰禹工程技術顧問有限公司 | 泰禹工程技術顧問有限公司 | 丁振章 | 劉綾玲 | 羅紹成 |
| 622 | 盧厝5鄰坑溝整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 1,880 | 100 | 100 | 聯棋土木包工業(嘉義市) | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 泰禹工程技術顧問有限公司 | 泰禹工程技術顧問有限公司 | 丁振章 | 鄧英傑 | 羅紹成 |
| 623 | 烏乾溪沙巴凡橋下游整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 11,270 | 100 | 100 | 振洋營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 豐得工程顧問有限公司 | 豐得工程顧問有限公司 | 丁振章 | 黃俊傑 | 陳立全 |
| 624 | 東埔三鄰野溪整治三期工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 6,030 | 100 | 100 | 上盟營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 豐得工程顧問有限公司 | 豐得工程顧問有限公司 | 丁振章 | 鄭三寶 | 葉進坤 |

流域綜合治理計畫截至111年第2季標案執行情形一覽表(上游山坡地水土保持及治山防洪)

統計截至111年6月30日

| 項次 | 工程標案名稱 | 執行機關 | 決標金額 | 預定進度 | 實際進度 | 承攬廠商 | 規劃單位 | 設計單位 | 監造單位 | 機關首長 | 主辦人員 | 工地主任 (負責人) |
|-----|------------------|-------------------|--------|------|------|--------------|-------------------|--------------|--------------|------|------|---------------|
| | | | (千元) | (%) | (%) | | | | | | | |
| 625 | 永興橋野溪整治二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 4,930 | 100 | 100 | 德勝營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 聯達工程技術顧問有限公司 | 聯達工程技術顧問有限公司 | 丁振章 | 鄭三寶 | 黃昭敏 |
| 626 | 甘井坑支線整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 2,760 | 100 | 100 | 凍祥營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 亞際工程技術顧問有限公司 | 亞際工程技術顧問有限公司 | 丁振章 | 吳正乾 | 曾柏凱 |
| 627 | 水田仔一號橋上游野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 4,320 | 100 | 100 | 久伯營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 聯達工程技術顧問有限公司 | 聯達工程技術顧問有限公司 | 丁振章 | 白宗仁 | 鄭爭坡 |
| 628 | 柴土地公坑野溪整治二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 3,740 | 100 | 100 | 勝詠土木包工業 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 聯達工程技術顧問有限公司 | 聯達工程技術顧問有限公司 | 丁振章 | 白宗仁 | 吳連發 |
| 629 | 來吉國小下方災害復建二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 16,820 | 100 | 100 | 農發營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 源隆技術顧問有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 丁振章 | 鄧英傑 | 朱廷鈞 |
| 630 | 新寮坑上游坍塌處理工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 8,340 | 100 | 100 | 文升營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 新光工程顧問有限公司 | 新光工程顧問有限公司 | 丁振章 | 黃俊傑 | 邱盟富 |
| 631 | 清水溪山仔頂段護岸修復工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 1,410 | 100 | 100 | 農發營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 浦騰工程顧問有限公司 | 浦騰工程顧問有限公司 | 丁振章 | 鄭三寶 | 朱廷鈞 |
| 632 | 和興村大浦巷旁野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 1,810 | 100 | 100 | 協鉅營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 丁振章 | 白宗仁 | 陳振誠 |
| 633 | 羌仔寮野溪整治二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 3,460 | 100 | 100 | 泰邦營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 將暉工程技術顧問有限公司 | 將暉工程技術顧問有限公司 | 丁振章 | 鄭三寶 | 李寬宸 |
| 634 | 陳農坑野溪整治二期工程(已解約) | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 2,620 | 0 | 0 | 泰邦營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 將暉工程技術顧問有限公司 | 將暉工程技術顧問有限公司 | 丁振章 | 鄭三寶 | 李寬宸 |
| 635 | 半天岩庄內野溪整治二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 1,420 | 100 | 100 | 農發營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 源隆技術顧問有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 丁振章 | 鄧英傑 | 朱廷鈞 |
| 636 | 開元后5鄰野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 3,069 | 100 | 100 | 佳泰土木包工業(雲林縣) | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 浦騰工程顧問有限公司 | 浦騰工程顧問有限公司 | 丁振章 | 黃士嘉 | 王家祥 |
| 637 | 麻竹湖坑溝整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 2,615 | 100 | 100 | 久伯營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 新光工程顧問有限公司 | 新光工程顧問有限公司 | 丁振章 | 黃士嘉 | 鄭爭坡 |
| 638 | 前過山野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 1,719 | 100 | 100 | 佳泰土木包工業(雲林縣) | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 浦騰工程顧問有限公司 | 浦騰工程顧問有限公司 | 丁振章 | 黃士嘉 | 王家祥 |
| 639 | 嘉115縣下方坑溝整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 2,420 | 100 | 100 | 文升營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 新光工程顧問有限公司 | 新光工程顧問有限公司 | 丁振章 | 黃士嘉 | 邱盟富 |
| 640 | 坑內巷野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 1,950 | 100 | 100 | 泰邦營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 聯達工程技術顧問有限公司 | 聯達工程技術顧問有限公司 | 丁振章 | 黃士嘉 | 李寬宸 |

流域綜合治理計畫截至111年第2季標案執行情形一覽表(上游山坡地水土保持及治山防洪)

統計截至111年6月30日

| 項次 | 工程標案名稱 | 執行機關 | 決標金額 | 預定進度 | 實際進度 | 承攬廠商 | 規劃單位 | 設計單位 | 監造單位 | 機關首長 | 主辦人員 | 工地主任 (負責人) |
|-----|-----------------------|-------------------|--------|------|------|--------------|-------------------|--------------|--------------|------|------|---------------|
| | | | (千元) | (%) | (%) | | | | | | | |
| 641 | 東光坑溝整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 2,218 | 100 | 100 | 江林營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 丁振章 | 黃永光 | 石亞倫 |
| 642 | 農業改良場埔里分場排水改善工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 1,000 | 100 | 100 | 致立營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 丁振章 | 黃永光 | 林文章 |
| 643 | 西寶一號野溪整治二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 2,920 | 100 | 100 | 江林營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 丁振章 | 黃永光 | 石亞倫 |
| 644 | 馬赫坡溪上游護岸工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 2,040 | 100 | 100 | 品宏營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 丁振章 | 黃永光 | 游茂楠 |
| 645 | 柴坑上游野溪護岸修復工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 2,668 | 100 | 100 | 勝億土木包工業(南投縣) | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 豐得工程顧問有限公司 | 豐得工程顧問有限公司 | 丁振章 | 吳正乾 | 黃顯銘 |
| 646 | 東池村野溪整治工程(已解約) | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 1,940 | 0 | 0 | 名辰營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 聯達工程技術顧問有限公司 | 聯達工程技術顧問有限公司 | 丁振章 | 黃永光 | 吳連發 |
| 647 | 五城村蛟龍野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 1,658 | 100 | 100 | 德勝營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 丁振章 | 黃永光 | 張結銘 |
| 648 | 獅子頭野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 2,950 | 100 | 100 | 勝億土木包工業(南投縣) | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 浦騰工程顧問有限公司 | 浦騰工程顧問有限公司 | 丁振章 | 黃士嘉 | 黃顯銘 |
| 649 | 埤頂野溪整治二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 2,880 | 100 | 100 | 天雷營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 泰禹工程技術顧問有限公司 | 泰禹工程技術顧問有限公司 | 丁振章 | 黃士嘉 | 林維敏 |
| 650 | 興寮橋上游野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 2,300 | 100 | 100 | 勝億土木包工業(南投縣) | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 浦騰工程顧問有限公司 | 浦騰工程顧問有限公司 | 丁振章 | 黃士嘉 | 黃顯銘 |
| 651 | 來吉國小上游野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 24,200 | 100 | 100 | 德勝營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 源隆技術顧問有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 丁振章 | 劉鍵玲 | 黃茂田 |
| 652 | 蘭花橋上游野溪整治三期工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 26,420 | 100 | 100 | 佳錡營造工程有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 源隆技術顧問有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 丁振章 | 吳正乾 | 陳文祥 |
| 653 | 粗坑吊橋上游野溪整治二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 27,930 | 100 | 100 | 德勝營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 丁振章 | 吳睿祥 | 洪永註 |
| 654 | 下仙洞坪野溪整治三期工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 12,240 | 100 | 100 | 泰邦營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 丁振章 | 鄭三寶 | 李寬宸 |
| 655 | 中心崙崩塌地排水整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 15,780 | 100 | 100 | 群輝營造工程有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 源隆技術顧問有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 丁振章 | 劉鍵玲 | 陳宗明 |
| 656 | 水流東溪1K+140~3K+610整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 11,220 | 100 | 100 | 名辰營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 丁振章 | 鄭三寶 | 吳連發 |

流域綜合治理計畫截至111年第2季標案執行情形一覽表(上游山坡地水土保持及治山防洪)

統計截至111年6月30日

| 項次 | 工程標案名稱 | 執行機關 | 決標金額 | 預定進度 | 實際進度 | 承攬廠商 | 規劃單位 | 設計單位 | 監造單位 | 機關首長 | 主辦人員 | 工地主任 (負責人) |
|-----|-----------------|-------------------|-------|------|------|--------------|-------------------|--------------|--------------|------|------|---------------|
| | | | (千元) | (%) | (%) | | | | | | | |
| 657 | 鐵山野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 5,910 | 100 | 100 | 統昱營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 將暉工程技術顧問有限公司 | 將暉工程技術顧問有限公司 | 丁振章 | 黃俊傑 | 李錫彥 |
| 658 | 外湖二號橋上游野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 3,312 | 100 | 100 | 久伯營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 豐得工程顧問有限公司 | 豐得工程顧問有限公司 | 丁振章 | 白宗仁 | 鄭爭坡 |
| 659 | 豐林橋上游護岸整治三期工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 3,404 | 100 | 100 | 速德營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 丁振章 | 黃永光 | 羅得通 |
| 660 | 水田仔一號橋下游野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 3,000 | 100 | 100 | 建勇土木包工業(南投縣) | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 豐得工程顧問有限公司 | 豐得工程顧問有限公司 | 丁振章 | 白宗仁 | 李文福 |
| 661 | 仁皇橋上游野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 3,020 | 100 | 100 | 緯鉅營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 新光工程顧問有限公司 | 新光工程顧問有限公司 | 丁振章 | 黃俊傑 | 邱志銘 |
| 662 | 大樹腳野溪整治五期工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 2,980 | 100 | 100 | 聯棋土木包工業(嘉義市) | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 新光工程顧問有限公司 | 新光工程顧問有限公司 | 丁振章 | 黃士嘉 | 羅意珊 |
| 663 | 旱坑野溪整治二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 3,612 | 100 | 100 | 春吉營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 泰禹工程技術顧問有限公司 | 泰禹工程技術顧問有限公司 | 丁振章 | 黃士嘉 | 李明蒼 |
| 664 | 麻園寮3鄰野溪整治二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 3,198 | 100 | 100 | 名辰營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 丁振章 | 劉綾玲 | 吳連發 |
| 665 | 新興一號橋下游野溪整治二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 3,100 | 100 | 100 | 名辰營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 聯達工程技術顧問有限公司 | 聯達工程技術顧問有限公司 | 丁振章 | 黃士嘉 | 吳連發 |
| 666 | 同心一號橋上游野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 3,060 | 100 | 100 | 豐益營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 山河工程顧問有限公司 | 山河工程顧問有限公司 | 丁振章 | 游元興 | 浦少年 |
| 667 | 行碓橋上下游野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 3,210 | 100 | 100 | 久伯營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 亞際工程技術顧問有限公司 | 亞際工程技術顧問有限公司 | 丁振章 | 白宗仁 | 鄭爭坡 |
| 668 | 凍仔腳6鄰野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 3,037 | 100 | 100 | 佳錡營造工程有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 山林技術顧問有限公司 | 山林技術顧問有限公司 | 丁振章 | 鄭裕適 | 陳文祥 |
| 669 | 盧厝段野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 3,120 | 100 | 100 | 豐益營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 浦騰工程顧問有限公司 | 浦騰工程顧問有限公司 | 丁振章 | 鄧英傑 | 浦少年 |
| 670 | 橫路坑溝整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 2,450 | 100 | 100 | 弘驛營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 聯達工程技術顧問有限公司 | 聯達工程技術顧問有限公司 | 丁振章 | 白宗仁 | 林振聰 |
| 671 | 大尖湖溪整治二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 3,040 | 100 | 100 | 佳錡營造工程有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 新光工程顧問有限公司 | 新光工程顧問有限公司 | 丁振章 | 吳正乾 | 陳文祥 |
| 672 | 東勢坑支流野溪整治三期工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 2,211 | 100 | 100 | 泰吉營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 聯達工程技術顧問有限公司 | 聯達工程技術顧問有限公司 | 丁振章 | 黃士嘉 | 李清滄 |

流域綜合治理計畫截至111年第2季標案執行情形一覽表(上游山坡地水土保持及治山防洪)

統計截至111年6月30日

| 項次 | 工程標案名稱 | 執行機關 | 決標金額 | 預定進度 | 實際進度 | 承攬廠商 | 規劃單位 | 設計單位 | 監造單位 | 機關首長 | 主辦人員 | 工地主任 (負責人) |
|-----|------------------|-------------------|-------|------|------|--------------|-------------------|--------------|--------------|------|------|---------------|
| | | | (千元) | (%) | (%) | | | | | | | |
| 673 | 水流東野溪合成段整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 2,400 | 100 | 100 | 建勇土木包工業(南投縣) | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 丁振章 | 吳睿祥 | 李文福 |
| 674 | 埤仔面護岸修復工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 2,632 | 100 | 100 | 億大立營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 泰禹工程技術顧問有限公司 | 泰禹工程技術顧問有限公司 | 丁振章 | 黃士嘉 | 鍾水和 |
| 675 | 頂庄野溪整治二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 2,745 | 100 | 100 | 晨發營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 丁振章 | 鄧英傑 | 朱廷鈞 |
| 676 | 互助村12鄰上游野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 2,920 | 100 | 100 | 致立營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 丁振章 | 黃永光 | 林文章 |
| 677 | 谷瓜寮野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 3,400 | 100 | 100 | 泰邦營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 豐得工程顧問有限公司 | 豐得工程顧問有限公司 | 丁振章 | 鄭三寶 | 李寬宸 |
| 678 | 福盛村石城野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 2,251 | 100 | 100 | 速德營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 丁振章 | 吳睿祥 | 羅得通 |
| 679 | 桃源部落及大湖頭坑溝整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 2,610 | 100 | 100 | 名辰營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 聯達工程技術顧問有限公司 | 聯達工程技術顧問有限公司 | 丁振章 | 白宗仁 | 吳連發 |
| 680 | 豐林橋旁坑溝整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 1,150 | 100 | 100 | 德勝營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 丁振章 | 黃永光 | 黃昭敏 |
| 681 | 黃德坑桔仔埔坑溝整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 1,130 | 100 | 100 | 壹信土木包工業 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 豐得工程顧問有限公司 | 豐得工程顧問有限公司 | 丁振章 | 白宗仁 | 李信儒 |
| 682 | 客庄3鄰野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 2,445 | 100 | 100 | 晨發營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 源隆技術顧問有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 丁振章 | 鄭三寶 | 朱廷鈞 |
| 683 | 水源坑溝整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 2,110 | 100 | 100 | 名辰營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 將暉工程技術顧問有限公司 | 將暉工程技術顧問有限公司 | 丁振章 | 黃俊傑 | 吳連發 |
| 684 | 南山溪上游野溪護岸工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 2,200 | 100 | 100 | 致立營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 丁振章 | 黃永光 | 吳清順 |
| 685 | 橋仔頭野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 1,850 | 100 | 100 | 聯棋土木包工業(嘉義市) | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 泰禹工程技術顧問有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 丁振章 | 鄭三寶 | 羅意珊 |
| 686 | 義和村義和農路旁野溪整治二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 1,426 | 100 | 100 | 裕益興土木包工業有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 丁振章 | 黃士嘉 | 鄭美華 |
| 687 | 芎蕉山8鄰野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 1,217 | 100 | 100 | 億大立營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 新光工程顧問有限公司 | 新光工程顧問有限公司 | 丁振章 | 黃俊傑 | 黃建發 |
| 688 | 新庄暗坑仔坑溝處理二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 1,020 | 100 | 100 | 鈺洲營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 豐得工程顧問有限公司 | 豐得工程顧問有限公司 | 丁振章 | 白宗仁 | 李明蒼 |

流域綜合治理計畫截至111年第2季標案執行情形一覽表(上游山坡地水土保持及治山防洪)

統計截至111年6月30日

| 項次 | 工程標案名稱 | 執行機關 | 決標金額 | 預定進度 | 實際進度 | 承攬廠商 | 規劃單位 | 設計單位 | 監造單位 | 機關首長 | 主辦人員 | 工地主任 (負責人) |
|-----|------------------|-------------------|-------|------|------|--------------|-------------------|--------------|--------------|------|------|---------------|
| | | | (千元) | (%) | (%) | | | | | | | |
| 689 | 一新2巷及永豐橋下游野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 1,200 | 100 | 100 | 致立營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 丁振章 | 劉緯玲 | 林文章 |
| 690 | 四角山野溪坑溝整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 1,495 | 100 | 100 | 德勝營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 丁振章 | 鄭三寶 | 洪永註 |
| 691 | 豐德橋下游復建工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 1,060 | 100 | 100 | 名辰營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 丁振章 | 黃永光 | 吳連發 |
| 692 | 東勢坑野溪整治二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 1,155 | 100 | 100 | 德勝營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 將暉工程技術顧問有限公司 | 將暉工程技術顧問有限公司 | 丁振章 | 黃士嘉 | 李清滄 |
| 693 | 食飯噍坑溝整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 1,150 | 100 | 100 | 昕辰營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 丁振章 | 鄭三寶 | 邱智偉 |
| 694 | 風櫃嶺土地公旁野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 875 | 100 | 100 | 廣道土木包工業 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 丁振章 | 鄭三寶 | 林應輝 |
| 695 | 桃源村10鄰野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 3,465 | 100 | 100 | 晨發營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 浦騰工程顧問有限公司 | 浦騰工程顧問有限公司 | 丁振章 | 劉緯玲 | 朱廷鈞 |
| 696 | 圳頭坑支流野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 3,464 | 100 | 100 | 宇正營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 丁振章 | 白宗仁 | 簡忠民 |
| 697 | 木樹野溪整治二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 2,440 | 100 | 100 | 聯棋土木包工業(嘉義市) | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 泰禹工程技術顧問有限公司 | 泰禹工程技術顧問有限公司 | 丁振章 | 吳正乾 | 羅意珊 |
| 698 | 坑子坪野溪整治二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 2,864 | 100 | 100 | 聯棋土木包工業(嘉義市) | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 泰禹工程技術顧問有限公司 | 泰禹工程技術顧問有限公司 | 丁振章 | 劉緯玲 | 羅意珊 |
| 699 | 清水村先驅段野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 1,645 | 100 | 100 | 立人土木包工業(南投縣) | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 山林技術顧問有限公司 | 山林技術顧問有限公司 | 丁振章 | 陳聰文 | 簡漢圭 |
| 700 | 和興村大坑野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 1,712 | 100 | 100 | 久伯營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 丁振章 | 黃士嘉 | 鄭爭坡 |
| 701 | 永樂路支線坑溝整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 2,070 | 100 | 100 | 協鉅營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 丁振章 | 白宗仁 | 陳振誠 |
| 702 | 舊社野溪整治二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 2,510 | 100 | 100 | 富輝營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 丁振章 | 游元興 | 吳富馨 |
| 703 | 八仙村仙林橋上游野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 1,844 | 100 | 100 | 名辰營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 山林技術顧問有限公司 | 山林技術顧問有限公司 | 丁振章 | 黃士嘉 | 游薪璵 |
| 704 | 內石門坑野溪整治二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 3,210 | 100 | 100 | 名辰營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 聯達工程技術顧問有限公司 | 聯達工程技術顧問有限公司 | 丁振章 | 黃士嘉 | 游薪璵 |

流域綜合治理計畫截至111年第2季標案執行情形一覽表(上游山坡地水土保持及治山防洪)

統計截至111年6月30日

| 項次 | 工程標案名稱 | 執行機關 | 決標金額 | 預定進度 | 實際進度 | 承攬廠商 | 規劃單位 | 設計單位 | 監造單位 | 機關首長 | 主辦人員 | 工地主任 (負責人) |
|-----|-----------------|-------------------|-------|------|------|------------|-------------------|--------------|--------------|------|------|---------------|
| | | | (千元) | (%) | (%) | | | | | | | |
| 705 | 行獅橋下游野溪整治二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 1,978 | 100 | 100 | 力翔信有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 豐得工程顧問有限公司 | 豐得工程顧問有限公司 | 丁振章 | 白宗仁 | 李明蒼 |
| 706 | 後山仔段坑溝整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 1,610 | 100 | 100 | 兆銘土木包工業 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 泰禹工程技術顧問有限公司 | 泰禹工程技術顧問有限公司 | 丁振章 | 白宗仁 | 黃兆銘 |
| 707 | 江西村柿子腳野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 2,610 | 100 | 100 | 晨發營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 源隆技術顧問有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 丁振章 | 劉綾玲 | 朱廷鈞 |
| 708 | 清水溪上游支流野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 1,845 | 100 | 100 | 文升營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 豐得工程顧問有限公司 | 豐得工程顧問有限公司 | 丁振章 | 劉綾玲 | 邱盟富 |
| 709 | 永福村16鄰野溪坑溝整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 1,820 | 100 | 100 | 泰邦營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 丁振章 | 吳正乾 | 李寬宸 |
| 710 | 眉原溪下游護岸工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 1,030 | 100 | 100 | 名辰營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 丁振章 | 黃永光 | 吳連發 |
| 711 | 東埔村東埔段崩塌處理工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 1,540 | 100 | 100 | 泰邦營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 將暉工程技術顧問有限公司 | 將暉工程技術顧問有限公司 | 丁振章 | 黃俊傑 | 李寬宸 |
| 712 | 人和3號野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 2,143 | 100 | 100 | 嘉鋒土木包工業 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 將暉工程技術顧問有限公司 | 將暉工程技術顧問有限公司 | 丁振章 | 黃俊傑 | 黃哲訓 |
| 713 | 潭南一號橋下游野溪整治二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 3,080 | 100 | 100 | 名辰營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 將暉工程技術顧問有限公司 | 將暉工程技術顧問有限公司 | 丁振章 | 黃俊傑 | 吳連發 |
| 714 | 青雲野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 3,550 | 100 | 100 | 速德營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 丁振章 | 吳睿祥 | 羅得通 |
| 715 | 鹿篙13鄰坑溝整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 2,578 | 100 | 100 | 德勝營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 山林技術顧問有限公司 | 山林技術顧問有限公司 | 丁振章 | 黃永光 | 彭國寧 |
| 716 | 玉崙溪上游支流野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 3,170 | 100 | 100 | 名辰營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 將暉工程技術顧問有限公司 | 將暉工程技術顧問有限公司 | 丁振章 | 黃俊傑 | 吳連發 |
| 717 | 香茶巷旁坑溝整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 1,577 | 100 | 100 | 名辰營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 丁振章 | 吳睿祥 | 游薪璵 |
| 718 | 金井巷坑溝整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 2,862 | 100 | 100 | 宇正營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 丁振章 | 吳睿祥 | 廖桂英 |
| 719 | 華興溪上游野溪治理整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 3,030 | 100 | 100 | 佳錡營造工程有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 泰禹工程技術顧問有限公司 | 泰禹工程技術顧問有限公司 | 丁振章 | 游元興 | 陳文祥 |
| 720 | 內底田坑溝整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 3,200 | 100 | 100 | 長基營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 丁振章 | 游元興 | 張維倉 |

流域綜合治理計畫截至111年第2季標案執行情形一覽表(上游山坡地水土保持及治山防洪)

統計截至111年6月30日

| 項次 | 工程標案名稱 | 執行機關 | 決標金額 | 預定進度 | 實際進度 | 承攬廠商 | 規劃單位 | 設計單位 | 監造單位 | 機關首長 | 主辦人員 | 工地主任 (負責人) |
|-----|-----------------|-------------------|-------|------|------|--------------|-------------------|--------------|--------------|------|------|---------------|
| | | | (千元) | (%) | (%) | | | | | | | |
| 721 | 大坑野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 3,696 | 100 | 100 | 宇正營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 丁振章 | 吳正乾 | 簡忠民 |
| 722 | 廣興村中崙野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 2,446 | 100 | 100 | 宇正營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 丁振章 | 陳聰文 | 吳松岳 |
| 723 | 廣興村暗坑仔野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 2,110 | 100 | 100 | 泰邦營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 丁振章 | 李世傑 | 李寬宸 |
| 724 | 和興八號橋下游野溪護岸整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 2,440 | 100 | 100 | 統昱營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 丁振章 | 黃永光 | 李錫彥 |
| 725 | 和興村九號道路旁野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 3,440 | 100 | 100 | 速德營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 丁振章 | 黃永光 | 羅得通 |
| 726 | 小埔社野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 1,940 | 100 | 100 | 建勇土木包工業(南投縣) | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 丁振章 | 吳睿祥 | 李文福 |
| 727 | 水頭巷坑溝整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 3,320 | 100 | 100 | 泰邦營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 聯達工程技術顧問有限公司 | 聯達工程技術顧問有限公司 | 丁振章 | 鄭三寶 | 李寬宸 |
| 728 | 鹽水巷野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 3,080 | 100 | 100 | 凍瑋營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 聯達工程技術顧問有限公司 | 聯達工程技術顧問有限公司 | 丁振章 | 黃俊傑 | 曾柏凱 |
| 729 | 下崎腳野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 3,130 | 100 | 100 | 聯棋土木包工業(嘉義市) | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 泰禹工程技術顧問有限公司 | 泰禹工程技術顧問有限公司 | 丁振章 | 吳正乾 | 羅意珊 |
| 730 | 苦苓湖野溪整治二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 1,220 | 100 | 100 | 佳泰土木包工業(雲林縣) | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 丁振章 | 黃士嘉 | 王家祥 |
| 731 | 清流部落4號山坑溝整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 1,912 | 100 | 100 | 展域營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 丁振章 | 吳睿祥 | 潘柏毅 |
| 732 | 下厝坑野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 2,820 | 100 | 100 | 春吉營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 泰禹工程技術顧問有限公司 | 泰禹工程技術顧問有限公司 | 丁振章 | 吳正乾 | 張宜蘭 |
| 733 | 鴨母溪野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 3,470 | 100 | 100 | 宇正營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 丁振章 | 邱筠丰 | 吳松岳 |
| 734 | 地母橋上下游護岸整治四期工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 3,150 | 100 | 100 | 久伯營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 亞際工程技術顧問有限公司 | 亞際工程技術顧問有限公司 | 丁振章 | 白宗仁 | 鄭爭坡 |
| 735 | 彩虹溪下游野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 3,360 | 100 | 100 | 裕益興土木包工業有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 將暉工程技術顧問有限公司 | 將暉工程技術顧問有限公司 | 丁振章 | 黃俊傑 | 鄭美華 |
| 736 | 坑內巷野溪整治二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 2,430 | 100 | 100 | 泰邦營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 將暉工程技術顧問有限公司 | 將暉工程技術顧問有限公司 | 丁振章 | 黃士嘉 | 李寬宸 |

流域綜合治理計畫截至111年第2季標案執行情形一覽表(上游山坡地水土保持及治山防洪)

統計截至111年6月30日

| 項次 | 工程標案名稱 | 執行機關 | 決標金額 | 預定進度 | 實際進度 | 承攬廠商 | 規劃單位 | 設計單位 | 監造單位 | 機關首長 | 主辦人員 | 工地主任 (負責人) |
|-----|--------------------|-------------------|--------|------|------|--------------|-------------------|--------------|--------------|------|------|---------------|
| | | | (千元) | (%) | (%) | | | | | | | |
| 737 | 打鐵坑坑溝整治二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 1,610 | 100 | 100 | 久伯營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 亞際工程技術顧問有限公司 | 亞際工程技術顧問有限公司 | 丁振章 | 吳正乾 | 鄭爭坡 |
| 738 | 大偏林橋上下游固床工修復工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 3,558 | 100 | 100 | 富琳土木包工業(xx) | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 亞際工程技術顧問有限公司 | 亞際工程技術顧問有限公司 | 丁振章 | 白宗仁 | 曾士峰 |
| 739 | 溪洲仔野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 2,795 | 100 | 100 | 華亞土木包工業有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 源隆技術顧問有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 丁振章 | 吳正乾 | 莊坤宏 |
| 740 | 雷公坑野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 1,998 | 100 | 100 | 華亞土木包工業有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 源隆技術顧問有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 丁振章 | 吳正乾 | 莊坤宏 |
| 741 | 九車籠野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 2,690 | 100 | 100 | 清鴻土木工程有限公 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 亞際工程技術顧問有限公司 | 亞際工程技術顧問有限公司 | 丁振章 | 賴炫圭 | 張先吳 |
| 742 | 南山溪上游坑溝整治及野溪基礎補強工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 2,230 | 100 | 100 | 立人土木包工業(南投縣) | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 丁振章 | 吳睿祥 | 彭國寧 |
| 743 | 苦苓坑野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 3,734 | 100 | 100 | 統昱營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 將暉工程技術顧問有限公司 | 將暉工程技術顧問有限公司 | 丁振章 | 黃士嘉 | 李錫彥 |
| 744 | 肥料坑野溪整治二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 2,550 | 100 | 100 | 泰邦營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 聯達工程技術顧問有限公司 | 聯達工程技術顧問有限公司 | 丁振章 | 黃俊傑 | 李寬宸 |
| 745 | 松柏坑野溪上游整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 910 | 100 | 100 | 允勝土木包工業 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 聯達工程技術顧問有限公司 | 聯達工程技術顧問有限公司 | 丁振章 | 黃俊傑 | 林淑美 |
| 746 | 永豐橋上游野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 3,351 | 100 | 100 | 速德營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 丁振章 | 吳睿祥 | 羅得通 |
| 747 | 福盛村福山路支線旁野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 1,220 | 100 | 100 | 泰邦營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 丁振章 | 李世傑 | 李寬宸 |
| 748 | 水流東溪4K+380支流整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 16,680 | 100 | 100 | 德勝營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 陳榮俊 | 治理課 | 洪永註 |
| 749 | 圳北橋上游野溪及崩地地整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 15,300 | 100 | 100 | 春吉營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 源隆技術顧問有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 丁振章 | 劉綾玲 | 廖登權 |
| 750 | 來吉國小下方護岸基礎補強工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 39,960 | 100 | 100 | 群輝營造工程有限公 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 源隆技術顧問有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 丁振章 | 吳睿祥 | 陳宗龍 |
| 751 | 帖比倫溪整治三期工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 7,860 | 100 | 100 | 名辰營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 丁振章 | 吳睿祥 | 吳連發 |
| 752 | 投縣DF187上游支流防砂工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 6,060 | 100 | 100 | 茂輝營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 將暉工程技術顧問有限公司 | 將暉工程技術顧問有限公司 | 丁振章 | 黃俊傑 | 游茂楠 |

流域綜合治理計畫截至111年第2季標案執行情形一覽表(上游山坡地水土保持及治山防洪)

統計截至111年6月30日

| 項次 | 工程標案名稱 | 執行機關 | 決標金額 | 預定進度 | 實際進度 | 承攬廠商 | 規劃單位 | 設計單位 | 監造單位 | 機關首長 | 主辦人員 | 工地主任 (負責人) |
|-----|-------------------|-------------------|--------|------|------|--------------|-------------------|--------------|--------------|------|------|---------------|
| | | | (千元) | (%) | (%) | | | | | | | |
| 753 | 阿里不動溪支流整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 5,950 | 100 | 100 | 展域營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 將暉工程技術顧問有限公司 | 將暉工程技術顧問有限公司 | 丁振章 | 黃俊傑 | 潘柏毅 |
| 754 | 粗坑溪上游野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 10,728 | 100 | 100 | 春吉營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 山林技術顧問有限公司 | 山林技術顧問有限公司 | 丁振章 | 黃士嘉 | 張宜蘭 |
| 755 | 昇平村坑溝整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 1,160 | 100 | 100 | 文成土木包工業(嘉義縣) | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 新光工程顧問有限公司 | 新光工程顧問有限公司 | 丁振章 | 黃士嘉 | 邱盟富 |
| 756 | 坑子坪野溪整治三期工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 3,530 | 100 | 100 | 聯棋土木包工業(嘉義市) | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 將暉工程技術顧問有限公司 | 將暉工程技術顧問有限公司 | 丁振章 | 劉綾玲 | 羅意珊 |
| 757 | 無底潭坑溝整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 2,162 | 100 | 100 | 文成土木包工業(嘉義縣) | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 新光工程顧問有限公司 | 新光工程顧問有限公司 | 丁振章 | 黃士嘉 | 邱盟富 |
| 758 | 向善里水尾段坑溝整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 2,318 | 100 | 100 | 立人土木包工業(南投縣) | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 山河工程顧問有限公司 | 山河工程顧問有限公司 | 丁振章 | 鄭三寶 | 簡漢圭 |
| 759 | 仙洞坪巷排水改善工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 1,942 | 100 | 100 | 弘吉土木包工業 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 浦騰工程顧問有限公司 | 浦騰工程顧問有限公司 | 丁振章 | 陳聰文 | 李清滄 |
| 760 | 眉溪及南山溪匯流口下游左側護岸工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 3,500 | 100 | 100 | 致立營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 山河工程顧問有限公司 | 山河工程顧問有限公司 | 丁振章 | 吳睿祥 | 吳振綱 |
| 761 | 魚池畔貳號橋上游坑溝整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 5,678 | 100 | 100 | 春吉營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 豐得工程顧問有限公司 | 豐得工程顧問有限公司 | 丁振章 | 白宗仁 | 張宜蘭 |
| 762 | 岩仔溪支流野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 3,328 | 100 | 100 | 春吉營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 泰禹工程技術顧問有限公司 | 泰禹工程技術顧問有限公司 | 丁振章 | 吳正乾 | 陳志信 |
| 763 | 公林野溪甘泉橋下游野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 3,370 | 100 | 100 | 致立營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 山河工程顧問有限公司 | 山河工程顧問有限公司 | 丁振章 | 黃永光 | 吳振綱 |
| 764 | 虎仔坑野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 2,000 | 100 | 100 | 建勇土木包工業(南投縣) | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 聯達工程技術顧問有限公司 | 聯達工程技術顧問有限公司 | 陳榮俊 | 黃士嘉 | 李文福 |
| 765 | 四角山野溪坑溝整治二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 1,260 | 100 | 100 | 協鉅營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 浦騰工程顧問有限公司 | 浦騰工程顧問有限公司 | 陳榮俊 | 鄭三寶 | 陳振誠 |
| 766 | 永福村仙峰野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 2,538 | 100 | 100 | 昆億營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 山林技術顧問有限公司 | 山林技術顧問有限公司 | 陳榮俊 | 鄭三寶 | 張順棟 |
| 767 | 復興村愛興野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 1,990 | 100 | 100 | 茂輝營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 浦騰工程顧問有限公司 | 浦騰工程顧問有限公司 | 陳榮俊 | 黃俊傑 | 游茂楠 |
| 768 | 廣興村下城坑溝整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 1,620 | 100 | 100 | 茂輝營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 浦騰工程顧問有限公司 | 浦騰工程顧問有限公司 | 陳榮俊 | 陳俞瑾 | 游茂楠 |

流域綜合治理計畫截至111年第2季標案執行情形一覽表(上游山坡地水土保持及治山防洪)

統計截至111年6月30日

| 項次 | 工程標案名稱 | 執行機關 | 決標金額 | 預定進度 | 實際進度 | 承攬廠商 | 規劃單位 | 設計單位 | 監造單位 | 機關首長 | 主辦人員 | 工地主任 (負責人) |
|-----|------------------|-------------------|-------|------|------|--------------|-------------------|--------------|--------------|------|------|---------------|
| | | | (千元) | (%) | (%) | | | | | | | |
| 769 | 中東橋旁坑溝整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 1,200 | 100 | 100 | 茂輝營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局 | 浦騰工程顧問有限公司 | 浦騰工程顧問有限公司 | 陳榮俊 | 陳俞瑾 | 游茂楠 |
| 770 | 和興村炭草路坑溝整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 1,502 | 100 | 100 | 統昱營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 山林技術顧問有限公司 | 山林技術顧問有限公司 | 陳榮俊 | 黃士嘉 | 李錫彥 |
| 771 | 頂平1號橋下游野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 2,260 | 100 | 100 | 名辰營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 陳榮俊 | 黃俊傑 | 吳連發 |
| 772 | 共和村10鄰排水改善工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 1,580 | 100 | 100 | 茂輝營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 山河工程顧問有限公司 | 山河工程顧問有限公司 | 陳榮俊 | 吳睿祥 | 游茂楠 |
| 773 | 互助村12鄰上游野溪整治二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 2,883 | 100 | 100 | 正堡營造股份有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 山河工程顧問有限公司 | 山河工程顧問有限公司 | 陳榮俊 | 陳永信 | 陳光紘 |
| 774 | 內埔子野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 2,520 | 100 | 100 | 豐益營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 新光工程顧問有限公司 | 新光工程顧問有限公司 | 陳榮俊 | 邱筠丰 | 楊玉堂 |
| 775 | 水昌仔野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 2,470 | 100 | 100 | 天雷營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 山林技術顧問有限公司 | 山林技術顧問有限公司 | 陳榮俊 | 邱賢德 | 林維敏 |
| 776 | 麻園寮3鄰野溪整治三期工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 2,520 | 100 | 100 | 上昇營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 陳榮俊 | 劉綾玲 | 邱盟富 |
| 777 | 三疊溪上游支流坑溝整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 2,969 | 100 | 100 | 鴻誠營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 將暉工程技術顧問有限公司 | 將暉工程技術顧問有限公司 | 陳榮俊 | 劉綾玲 | 田集中 |
| 778 | 坑內野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 1,620 | 100 | 100 | 聯棋土木包工業(嘉義市) | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 新光工程顧問有限公司 | 新光工程顧問有限公司 | 陳榮俊 | 吳正乾 | 羅紹成 |
| 779 | 永平村後寮段坑溝整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 1,928 | 100 | 100 | 春吉營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 浦騰工程顧問有限公司 | 浦騰工程顧問有限公司 | 陳榮俊 | 鄭三寶 | 張宜蘭 |
| 780 | 竹圍巷野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 2,380 | 100 | 100 | 廣道土木包工業 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 陳榮俊 | 邱筠丰 | 林應輝 |
| 781 | 達邦國小里佳分校旁野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 3,800 | 100 | 100 | 群盛土木包工業 | 行政院農業委員會水土保持局 | 源隆技術顧問有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 陳榮俊 | 黃士嘉 | 陳威誠 |
| 782 | 仙林橋下游野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 1,798 | 100 | 100 | 名辰營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 山林技術顧問有限公司 | 山林技術顧問有限公司 | 陳榮俊 | 黃士嘉 | 吳連發 |
| 783 | 大豐野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 3,530 | 100 | 100 | 佳錡營造工程有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 新光工程顧問有限公司 | 新光工程顧問有限公司 | 陳榮俊 | 鄭三寶 | 陳文祥 |
| 784 | 下坑仔坪野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 2,720 | 100 | 100 | 上昇營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 源隆技術顧問有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 陳榮俊 | 邱筠丰 | 邱盟富 |

流域綜合治理計畫截至111年第2季標案執行情形一覽表(上游山坡地水土保持及治山防洪)

統計截至111年6月30日

| 項次 | 工程標案名稱 | 執行機關 | 決標金額 | 預定進度 | 實際進度 | 承攬廠商 | 規劃單位 | 設計單位 | 監造單位 | 機關首長 | 主辦人員 | 工地主任 (負責人) |
|-----|----------------------|-------------------|-------|------|------|---------------|-------------------|--------------|--------------|------|------|---------------|
| | | | (千元) | (%) | (%) | | | | | | | |
| 785 | 福盛村大滴巷野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 2,450 | 100 | 100 | 茂輝營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 豐得工程顧問有限公司 | 豐得工程顧問有限公司 | 陳榮俊 | 吳正乾 | 游茂楠 |
| 786 | 廣福村柑子坑野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 2,520 | 100 | 100 | 泰邦營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 泰禹工程技術顧問有限公司 | 泰禹工程技術顧問有限公司 | 陳榮俊 | 黃永光 | 李寬宸 |
| 787 | 福興里9鄰坑溝整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 1,838 | 100 | 100 | 速德營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 陳榮俊 | 吳睿祥 | 羅得通 |
| 788 | 一新里煙寮坑溝整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 2,930 | 100 | 100 | 統昱營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 陳榮俊 | 吳睿祥 | 李錫彥 |
| 789 | 廣福村德興橋下游野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 2,386 | 100 | 100 | 展朋營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 泰禹工程技術顧問有限公司 | 泰禹工程技術顧問有限公司 | 陳榮俊 | 吳正乾 | 曾士恩 |
| 790 | 八仙村仙林橋上游野溪整治二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 2,430 | 100 | 100 | 勝詠土木包工業 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 山林技術顧問有限公司 | 山林技術顧問有限公司 | 陳榮俊 | 黃士嘉 | 游薪璵 |
| 791 | 坎頂村後寮段野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 2,390 | 100 | 100 | 春吉營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 豐得工程顧問有限公司 | 豐得工程顧問有限公司 | 陳榮俊 | 鄭三寶 | 張宜蘭 |
| 792 | 廣興村後寮段坑溝整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 2,190 | 100 | 100 | 名辰營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 豐得工程顧問有限公司 | 豐得工程顧問有限公司 | 陳榮俊 | 鄭三寶 | 游薪璵 |
| 793 | 福盛村投26-1線刺竹坑野溪整治二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 2,218 | 100 | 100 | 宇正營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 泰禹工程技術顧問有限公司 | 泰禹工程技術顧問有限公司 | 陳榮俊 | 鄭三寶 | 徐添水 |
| 794 | 清水溪上游支流野溪整治二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 3,070 | 100 | 100 | 晨發營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 豐得工程顧問有限公司 | 豐得工程顧問有限公司 | 陳榮俊 | 劉縉玲 | 朱廷鈞 |
| 795 | 石獅坑溝整治二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 2,110 | 100 | 100 | 詠豐土木包工業(嘉義縣市) | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 陳榮俊 | 黃士嘉 | 盧文霖 |
| 796 | 下新社坑排水改善工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 1,610 | 100 | 100 | 聯棋土木包工業(嘉義市) | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 源隆技術顧問有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 陳榮俊 | 邱筠丰 | 羅紹成 |
| 797 | 中南產業道路旁崩塌地處理工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 2,720 | 100 | 100 | 協鉅營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 將暉工程技術顧問有限公司 | 將暉工程技術顧問有限公司 | 陳榮俊 | 白宗仁 | 陳振誠 |
| 798 | 茄苳腳野溪整治三期工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 3,228 | 100 | 100 | 春吉營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 將暉工程技術顧問有限公司 | 將暉工程技術顧問有限公司 | 陳榮俊 | 劉縉玲 | 張宜蘭 |
| 799 | 福興里大坑野溪護岸整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 2,646 | 100 | 100 | 德勝營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 陳榮俊 | 吳睿祥 | 陳義方 |
| 800 | 水井仔野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 4,210 | 100 | 100 | 弘驛營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 源隆技術顧問有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 陳榮俊 | 劉縉玲 | 林振聰 |

流域綜合治理計畫截至111年第2季標案執行情形一覽表(上游山坡地水土保持及治山防洪)

統計截至111年6月30日

| 項次 | 工程標案名稱 | 執行機關 | 決標金額 | 預定進度 | 實際進度 | 承攬廠商 | 規劃單位 | 設計單位 | 監造單位 | 機關首長 | 主辦人員 | 工地主任 (負責人) |
|-----|------------------------|-------------------|--------|------|------|--------------|-------------------|--------------|--------------|------|------|---------------|
| | | | (千元) | (%) | (%) | | | | | | | |
| 801 | 華興野溪及崩場地整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 18,300 | 100 | 100 | 群輝營造工程有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 源隆技術顧問有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 陳榮俊 | 邱筠丰 | 鄭春光 |
| 802 | 內城巷坑溝整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 1,979 | 100 | 100 | 佑坤土木包工業有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 將暉工程技術顧問有限公司 | 將暉工程技術顧問有限公司 | 陳榮俊 | 吳正乾 | 王堂維 |
| 803 | 後寮段黑桶底野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 2,460 | 100 | 100 | 協鉅營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 山林技術顧問有限公司 | 山林技術顧問有限公司 | 陳榮俊 | 黃俊傑 | 陳振誠 |
| 804 | 挑仔崙野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 1,640 | 100 | 100 | 協鉅營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 山林技術顧問有限公司 | 山林技術顧問有限公司 | 陳榮俊 | 吳睿祥 | 陳振誠 |
| 805 | 橄欖腳野溪構造物改善工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 1,715 | 100 | 100 | 茂輝營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 水昱方工程顧問有限公司 | 水昱方工程顧問有限公司 | 陳榮俊 | 游元興 | 游茂楠 |
| 806 | 永福村福長野溪整治二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 1,560 | 100 | 100 | 孟田土木包工業(南投縣) | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 陳榮俊 | 白宗仁 | 田東耀 |
| 807 | 福盛村親寮段石城野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 2,798 | 100 | 100 | 泰邦營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 山林技術顧問有限公司 | 山林技術顧問有限公司 | 陳榮俊 | 劉鍵玲 | 李寬宸 |
| 808 | 桃米里草埔野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 3,440 | 100 | 100 | 致立營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 陳榮俊 | 黃永光 | 吳清順 |
| 809 | 牛眠里史港野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 3,521 | 100 | 100 | 正堡營造股份有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 陳榮俊 | 黃永光 | 陳光紘 |
| 810 | 牛眠野溪整治二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 2,871 | 100 | 100 | 正堡營造股份有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 陳榮俊 | 黃永光 | 陳光紘 |
| 811 | 下崎腳野溪整治二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 2,610 | 100 | 100 | 富輝營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 泰禹工程技術顧問有限公司 | 泰禹工程技術顧問有限公司 | 陳榮俊 | 吳正乾 | 吳富馨 |
| 812 | 梅子林一號野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 4,200 | 100 | 100 | 德勝營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 陳榮俊 | 吳睿祥 | 潘宗吉 |
| 813 | 惠蓀一號橋上下游及二號橋上游崩塌災害復建工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 10,080 | 100 | 100 | 大毅營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 陳榮俊 | 黃俊傑 | 蘇成風 |
| 814 | 拔仔林大山坑溝整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 1,730 | 100 | 100 | 聯棋土木包工業(嘉義市) | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 源隆技術顧問有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 陳榮俊 | 邱筠丰 | 羅紹成 |
| 815 | 大雁頂野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 2,440 | 100 | 100 | 致立營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 陳榮俊 | 黃永光 | 吳清順 |
| 816 | 和興四號橋下游野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 4,040 | 100 | 100 | 茂輝營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 山林技術顧問有限公司 | 山林技術顧問有限公司 | 陳榮俊 | 黃士嘉 | 游茂楠 |

流域綜合治理計畫截至111年第2季標案執行情形一覽表(上游山坡地水土保持及治山防洪)

統計截至111年6月30日

| 項次 | 工程標案名稱 | 執行機關 | 決標金額 | 預定進度 | 實際進度 | 承攬廠商 | 規劃單位 | 設計單位 | 監造單位 | 機關首長 | 主辦人員 | 工地主任 (負責人) |
|-----|--------------------|-------------------|--------|------|------|-------------|-------------------|--------------|--------------|------|------|---------------|
| | | | (千元) | (%) | (%) | | | | | | | |
| 817 | 永昌段野溪整治二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 1,470 | 100 | 100 | 泰吉營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 陳榮俊 | 鄭三寶 | 李清滄 |
| 818 | 下田野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 3,250 | 100 | 100 | 晨發營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 源隆技術顧問有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 陳榮俊 | 游元興 | 朱廷鈞 |
| 819 | 和興村炭草野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 3,620 | 100 | 100 | 德勝營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 山林技術顧問有限公司 | 山林技術顧問有限公司 | 陳榮俊 | 白宗仁 | 簡漢圭 |
| 820 | 磨石坑坑溝整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 2,520 | 100 | 100 | 上昇營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 新光工程顧問有限公司 | 新光工程顧問有限公司 | 陳榮俊 | 游元興 | 邱盟富 |
| 821 | 八仙村仙鹿巷旁平林溪支線野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 1,500 | 100 | 100 | 名辰營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 程泰工程技術顧問公司 | 程泰工程技術顧問公司 | 陳榮俊 | 白宗仁 | 吳連發 |
| 822 | 茸坑溪護岸整治三期工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 3,470 | 100 | 100 | 隆耀營造股份有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 陳榮俊 | 黃永光 | 石亞倫 |
| 823 | 黃德坑溪上游坑溝整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 4,125 | 100 | 100 | 華亞土木包工業有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 光益工程技術顧問有限公司 | 光益工程技術顧問有限公司 | 陳榮俊 | 白宗仁 | 莊坤宏 |
| 824 | 東眼山橋及同德橋上下游野溪補強工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 12,300 | 100 | 100 | 正堡營造股份有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 程泰工程技術顧問公司 | 程泰工程技術顧問公司 | 陳榮俊 | 吳睿祥 | 陳光紘 |
| 825 | 南鄉村3鄰野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 3,816 | 100 | 100 | 上昇營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 新光工程顧問有限公司 | 新光工程顧問有限公司 | 陳榮俊 | 黃士嘉 | 邱盟富 |
| 826 | 後山仔13鄰野溪整治工程(已解約) | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 1,620 | 100 | 0 | 群盛土木包工業 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 新光工程顧問有限公司 | 新光工程顧問有限公司 | 陳榮俊 | 吳正乾 | -- |
| 827 | 米斗山坑溝整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 3,995 | 100 | 100 | 華亞土木包工業有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 新光工程顧問有限公司 | 新光工程顧問有限公司 | 陳榮俊 | 吳正乾 | 莊坤宏 |
| 828 | 新弓鞋野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 3,070 | 100 | 100 | 泰邦營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 水昱方工程顧問有限公司 | 水昱方工程顧問有限公司 | 陳榮俊 | 黃士嘉 | 李寬宸 |
| 829 | 番子寮溪支流整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 3,720 | 100 | 100 | 泰邦營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 水昱方工程顧問有限公司 | 水昱方工程顧問有限公司 | 陳榮俊 | 黃士嘉 | 李寬宸 |
| 830 | 山腳巷野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 2,830 | 100 | 100 | 廣道土木包工業 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 浦騰工程顧問有限公司 | 浦騰工程顧問有限公司 | 陳榮俊 | 黃士嘉 | 張宏閣 |
| 831 | 猴仔椅野溪支流整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 3,370 | 100 | 100 | 統昱營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 聯達工程技術顧問有限公司 | 聯達工程技術顧問有限公司 | 陳榮俊 | 黃俊傑 | 李錫彥 |
| 832 | 坑口埤野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 3,110 | 100 | 100 | 茂輝營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 聯達工程技術顧問有限公司 | 聯達工程技術顧問有限公司 | 陳榮俊 | 黃俊傑 | 游茂楠 |

流域綜合治理計畫截至111年第2季標案執行情形一覽表(上游山坡地水土保持及治山防洪)

統計截至111年6月30日

| 項次 | 工程標案名稱 | 執行機關 | 決標金額 | 預定進度 | 實際進度 | 承攬廠商 | 規劃單位 | 設計單位 | 監造單位 | 機關首長 | 主辦人員 | 工地主任 (負責人) |
|-----|-------------------|-------------------|-------|------|------|--------------|-------------------|--------------|--------------|------|------|---------------|
| | | | (千元) | (%) | (%) | | | | | | | |
| 833 | 三層公墓旁坑溝整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 2,747 | 100 | 100 | 弘安土木包工業 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 新光工程顧問有限公司 | 新光工程顧問有限公司 | 陳榮俊 | 游元興 | 田集中 |
| 834 | 九芎坑支流野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 3,960 | 100 | 100 | 弘驛營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 源隆技術顧問有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 陳榮俊 | 劉鍵玲 | 林振聰 |
| 835 | 東勢坑坑溝整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 1,500 | 100 | 100 | 展朋營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 浦騰工程顧問有限公司 | 浦騰工程顧問有限公司 | 陳榮俊 | 黃士嘉 | 劉家豐 |
| 836 | 清流部落4號山坑溝整治二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 3,500 | 100 | 100 | 速德營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 陳榮俊 | 吳睿祥 | 陳位成 |
| 837 | 善廣橋上下游野溪整治三期工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 3,810 | 100 | 100 | 豐佑土木包工業(雲林縣) | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 聯達工程技術顧問有限公司 | 聯達工程技術顧問有限公司 | 陳榮俊 | 白宗仁 | 鄭爭坡 |
| 838 | 和興田寮坑溝整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 2,520 | 100 | 100 | 泰邦營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 山河工程顧問有限公司 | 山河工程顧問有限公司 | 陳榮俊 | 吳睿祥 | 李寬宸 |
| 839 | 頂城坑溝整治改善工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 1,260 | 100 | 100 | 茂輝營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 山河工程顧問有限公司 | 山河工程顧問有限公司 | 陳榮俊 | 鄭三寶 | 游茂楠 |
| 840 | 親寮段棋盤石野溪整治工程(已解約) | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 2,470 | 100 | 100 | 松林土木包工業 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 程泰工程技術顧問公司 | 程泰工程技術顧問公司 | 陳榮俊 | 黃俊傑 | 劉青安 |
| 841 | 坎頂村桃米坑野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 2,300 | 100 | 100 | 廣道土木包工業 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 程泰工程技術顧問公司 | 程泰工程技術顧問公司 | 陳榮俊 | 黃俊傑 | 林應輝 |
| 842 | 福山巷野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 2,790 | 100 | 100 | 大毅營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 水昱方工程顧問有限公司 | 水昱方工程顧問有限公司 | 陳榮俊 | 鄭三寶 | 蘇成風 |
| 843 | 復興巷坑溝整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 3,090 | 100 | 100 | 春吉營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 水昱方工程顧問有限公司 | 水昱方工程顧問有限公司 | 陳榮俊 | 鄭三寶 | 張宜蘭 |
| 844 | 清水溝溪支流野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 2,575 | 100 | 100 | 春吉工程有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 聯達工程技術顧問有限公司 | 聯達工程技術顧問有限公司 | 陳榮俊 | 鄭三寶 | 張宜蘭 |
| 845 | 火燒片坑溝整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 2,060 | 100 | 100 | 和築土木包工業有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 源隆技術顧問有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 陳榮俊 | 游元興 | 陳加和 |
| 846 | 枋仔林支流坑溝整治等二件工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 3,380 | 100 | 100 | 聯棋土木包工業(嘉義市) | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 源隆技術顧問有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 陳榮俊 | 邱筠丰 | 羅紹成 |
| 847 | 南勢溪野溪整治二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 3,588 | 100 | 100 | 天雷營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 將暉工程技術顧問有限公司 | 將暉工程技術顧問有限公司 | 陳榮俊 | 游元興 | 林維敏 |
| 848 | 公田坑坑溝整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 2,300 | 100 | 100 | 農發營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 源隆技術顧問有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 陳榮俊 | 游元興 | 朱廷鈞 |

流域綜合治理計畫截至111年第2季標案執行情形一覽表(上游山坡地水土保持及治山防洪)

統計截至111年6月30日

| 項次 | 工程標案名稱 | 執行機關 | 決標金額 | 預定進度 | 實際進度 | 承攬廠商 | 規劃單位 | 設計單位 | 監造單位 | 機關首長 | 主辦人員 | 工地主任 (負責人) |
|-----|-----------------|-------------------|-------|------|------|---------------|-------------------|--------------|--------------|------|------|---------------|
| | | | (千元) | (%) | (%) | | | | | | | |
| 849 | 灣橋段坑溝整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 2,130 | 100 | 100 | 南台灣土木包工業 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 源隆技術顧問有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 陳榮俊 | 劉緯玲 | 葉聖鴻 |
| 850 | 大宅野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 8,620 | 100 | 100 | 長基營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 程泰工程技術顧問公司 | 程泰工程技術顧問公司 | 陳榮俊 | 游元興 | 張旭程 |
| 851 | 仙峰野溪整治三期工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 3,853 | 100 | 100 | 廣道土木包工業 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 水昱方工程顧問有限公司 | 水昱方工程顧問有限公司 | 陳榮俊 | 邱筠丰 | 張宏閣 |
| 852 | 昇平村13鄰坑溝整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 2,080 | 100 | 100 | 詠豐土木包工業(嘉義縣市) | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 浦騰工程顧問有限公司 | 浦騰工程顧問有限公司 | 陳榮俊 | 鄭三寶 | 盧文霖 |
| 853 | 東北里土地公坑溝整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 2,468 | 100 | 100 | 賜倉營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 將暉工程技術顧問有限公司 | 將暉工程技術顧問有限公司 | 陳榮俊 | 吳正乾 | 白賜倉 |
| 854 | 崁頂村139支線旁野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 2,370 | 100 | 100 | 速德營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 水昱方工程顧問有限公司 | 水昱方工程顧問有限公司 | 陳榮俊 | 黃俊傑 | 羅得通 |
| 855 | 合望溪0K+800野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 3,650 | 100 | 100 | 速德營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 陳榮俊 | 吳睿祥 | 陳位成 |
| 856 | 幼坑坑溝整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 2,090 | 100 | 100 | 泰邦營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 陳榮俊 | 黃士嘉 | 李寬宸 |
| 857 | 麻園寮崩塌地處理工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 4,060 | 100 | 100 | 冠瑛營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 新光工程顧問有限公司 | 新光工程顧問有限公司 | 陳榮俊 | 陳聰文 | 王家祥 |
| 858 | 南鄉村4鄰野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 1,650 | 100 | 100 | 聯棋土木包工業(嘉義市) | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 新光工程顧問有限公司 | 新光工程顧問有限公司 | 陳榮俊 | 陳聰文 | 羅紹成 |
| 859 | 中寮鄉和興村2鄰坑溝整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 3,470 | 100 | 100 | 德勝營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 泰禹工程技術顧問有限公司 | 泰禹工程技術顧問有限公司 | 陳榮俊 | 鄭三寶 | 簡漢圭 |
| 860 | 桃米巷旁坑溝整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 2,670 | 100 | 100 | 德勝營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 陳榮俊 | 黃永光 | 朱惠嶸 |
| 861 | 鹽土坑溪上游整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 3,795 | 100 | 100 | 德勝營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 聯達工程技術顧問有限公司 | 聯達工程技術顧問有限公司 | 陳榮俊 | 黃永光 | 潘宗吉 |
| 862 | 仙鹿巷及鹿堡橋野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 2,740 | 100 | 100 | 泰邦營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 山林技術顧問有限公司 | 山林技術顧問有限公司 | 陳榮俊 | 鄭三寶 | 李寬宸 |
| 863 | 廣興村投27支線旁野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 2,810 | 100 | 100 | 協鉅營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 山林技術顧問有限公司 | 山林技術顧問有限公司 | 陳榮俊 | 鄭三寶 | 陳振誠 |
| 864 | 咩啊寮坑溝整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 1,900 | 100 | 100 | 德勝營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 陳榮俊 | 鄭三寶 | 潘宗吉 |

流域綜合治理計畫截至111年第2季標案執行情形一覽表(上游山坡地水土保持及治山防洪)

統計截至111年6月30日

| 項次 | 工程標案名稱 | 執行機關 | 決標金額 | 預定進度 | 實際進度 | 承攬廠商 | 規劃單位 | 設計單位 | 監造單位 | 機關首長 | 主辦人員 | 工地主任 (負責人) |
|-----|------------------|-------------------|-------|------|------|----------------|-------------------|--------------|--------------|------|------|---------------|
| | | | (千元) | (%) | (%) | | | | | | | |
| 865 | 楓仔嶺農路旁坑溝整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 1,800 | 100 | 100 | 大毅營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 豐得工程顧問有限公司 | 豐得工程顧問有限公司 | 陳榮俊 | 吳正乾 | 蘇成風 |
| 866 | 樟樹坪段坑溝整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 2,720 | 100 | 100 | 聯棋土木包工業(嘉義市) | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 浦騰工程顧問有限公司 | 浦騰工程顧問有限公司 | 陳榮俊 | 游元興 | 羅紹成 |
| 867 | 圳底排水改善工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 1,220 | 100 | 100 | 上益土木包工業(嘉義市東區) | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 浦騰工程顧問有限公司 | 浦騰工程顧問有限公司 | 陳榮俊 | 劉綾玲 | 朱穎福 |
| 868 | 大崩坎野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 4,150 | 100 | 100 | 上益土木包工業(嘉義市東區) | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 山河工程顧問有限公司 | 山河工程顧問有限公司 | 陳榮俊 | 劉綾玲 | 朱穎福 |
| 869 | 合成里1鄰水流東坑溝整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 1,718 | 100 | 100 | 德勝營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 陳榮俊 | 白宗仁 | 朱惠嶸 |
| 870 | 一新里永峰橋下游野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 1,600 | 100 | 100 | 致立營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 陳榮俊 | 白宗仁 | 廖啓雄 |
| 871 | 民和村2鄰排水改善工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 2,100 | 100 | 100 | 上昇營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 新光工程顧問有限公司 | 新光工程顧問有限公司 | 陳榮俊 | 黃士嘉 | 邱盟富 |
| 872 | 法治村7鄰坑溝整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 3,270 | 100 | 100 | 亞冠營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 陳榮俊 | 吳睿祥 | 游昇域 |
| 873 | 粗坑溪上游野溪整治二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 3,978 | 100 | 100 | 春吉營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 山林技術顧問有限公司 | 山林技術顧問有限公司 | 陳榮俊 | 黃士嘉 | 黃啟璋 |
| 874 | 下坑村12鄰坑溝整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 2,360 | 100 | 100 | 上昇營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 新光工程顧問有限公司 | 新光工程顧問有限公司 | 陳榮俊 | 游元興 | 邱盟富 |
| 875 | 和興村先驅段坑溝整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 2,945 | 100 | 100 | 協鉅營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 泰禹工程技術顧問有限公司 | 泰禹工程技術顧問有限公司 | 陳榮俊 | 白宗仁 | 陳振誠 |
| 876 | 廣興村4鄰坑溝整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 2,710 | 100 | 100 | 名辰營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 泰禹工程技術顧問有限公司 | 泰禹工程技術顧問有限公司 | 陳榮俊 | 白宗仁 | 吳連發 |
| 877 | 後寮野溪整治二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 3,030 | 100 | 100 | 德勝營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 聯達工程技術顧問有限公司 | 聯達工程技術顧問有限公司 | 陳榮俊 | 黃士嘉 | 潘宗吉 |
| 878 | 坎頂村平林溪支流野溪整治二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 3,800 | 100 | 100 | 春吉營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 水昱方工程顧問有限公司 | 水昱方工程顧問有限公司 | 陳榮俊 | 黃士嘉 | 黃啟璋 |
| 879 | 崩埤野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 2,767 | 100 | 100 | 泰吉營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 山林技術顧問有限公司 | 山林技術顧問有限公司 | 陳榮俊 | 白宗仁 | 李清滄 |
| 880 | 長青橋上下游野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 1,536 | 100 | 100 | 孟田土木包工業(南投縣) | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 水昱方工程顧問有限公司 | 水昱方工程顧問有限公司 | 陳榮俊 | 鄭三寶 | 魏振吉 |

流域綜合治理計畫截至111年第2季標案執行情形一覽表(上游山坡地水土保持及治山防洪)

統計截至111年6月30日

| 項次 | 工程標案名稱 | 執行機關 | 決標金額 | 預定進度 | 實際進度 | 承攬廠商 | 規劃單位 | 設計單位 | 監造單位 | 機關首長 | 主辦人員 | 工地主任 (負責人) |
|-----|---------------|-------------------|-------|------|------|-----------------|-------------------|--------------|--------------|------|------|---------------|
| | | | (千元) | (%) | (%) | | | | | | | |
| 881 | 復興巷親寮段野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 3,350 | 100 | 100 | 統昱營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 程泰工程技術顧問公司 | 程泰工程技術顧問公司 | 陳榮俊 | 李世傑 | 李錫彥 |
| 882 | 永樂路支線排水改善工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 2,574 | 100 | 100 | 協鉅營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 程泰工程技術顧問公司 | 程泰工程技術顧問公司 | 陳榮俊 | 黃俊傑 | 陳振誠 |
| 883 | 雙坑段排水改善工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 1,534 | 100 | 100 | 春吉工程有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 陳榮俊 | 黃士嘉 | 張宜蘭 |
| 884 | 同富村6鄰野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 2,530 | 100 | 100 | 德勝營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 豐得工程顧問有限公司 | 豐得工程顧問有限公司 | 陳榮俊 | 治理課 | 張結銘 |
| 885 | 瓦厝埔排水改善工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 1,670 | 100 | 100 | 裕升土木包工業(嘉義縣竹崎鄉) | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 浦騰工程顧問有限公司 | 浦騰工程顧問有限公司 | 陳榮俊 | 邱筠丰 | 劉浩倫 |
| 886 | 樹莓腳野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 2,189 | 100 | 100 | 鴻誠營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 山河工程顧問有限公司 | 山河工程顧問有限公司 | 陳榮俊 | 劉綾玲 | 田集中 |
| 887 | 隘寮坑溝整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 1,540 | 100 | 100 | 聯棋土木包工業(嘉義市) | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 山河工程顧問有限公司 | 山河工程顧問有限公司 | 陳榮俊 | 白宗仁 | 羅紹成 |
| 888 | 後過山排水改善工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 1,740 | 100 | 100 | 嘉駿營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 山河工程顧問有限公司 | 山河工程顧問有限公司 | 陳榮俊 | 劉綾玲 | 孫嘉維 |
| 889 | 岩仔溪支流野溪整治二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 4,070 | 100 | 100 | 統昱營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 新光工程顧問有限公司 | 新光工程顧問有限公司 | 陳榮俊 | 吳正乾 | 李錫彥 |
| 890 | 東埔村4鄰野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 3,770 | 100 | 100 | 統昱營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 豐得工程顧問有限公司 | 豐得工程顧問有限公司 | 陳榮俊 | 黃俊傑 | 李錫彥 |
| 891 | 崎頂腳坑溝整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 3,225 | 100 | 100 | 政發土木包工業 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 浦騰工程顧問有限公司 | 浦騰工程顧問有限公司 | 陳榮俊 | 賴炫圭 | 鐘政儕 |
| 892 | 拔仔林野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 2,570 | 100 | 100 | 聯棋土木包工業(嘉義市) | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 浦騰工程顧問有限公司 | 浦騰工程顧問有限公司 | 陳榮俊 | 吳睿祥 | 羅紹成 |
| 893 | 圓潭野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 3,720 | 100 | 100 | 長基營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 陳榮俊 | 游元興 | 黃登詳 |
| 894 | 菜公坑排水改善工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 1,197 | 100 | 100 | 良展營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 陳榮俊 | 游元興 | 陳弘土 |
| 895 | 仁和野溪整治二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 1,130 | 100 | 100 | 興振立營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 陳榮俊 | 吳正乾 | 徐振龍 |
| 896 | 頂灣巷坑溝整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 2,620 | 100 | 100 | 泰邦營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 陳榮俊 | 吳正乾 | 李寬宸 |

流域綜合治理計畫截至111年第2季標案執行情形一覽表(上游山坡地水土保持及治山防洪)

統計截至111年6月30日

| 項次 | 工程標案名稱 | 執行機關 | 決標金額 | 預定進度 | 實際進度 | 承攬廠商 | 規劃單位 | 設計單位 | 監造單位 | 機關首長 | 主辦人員 | 工地主任 (負責人) |
|-----|----------------|-------------------|--------|------|------|--------------|-------------------|--------------|--------------|------|------|---------------|
| | | | (千元) | (%) | (%) | | | | | | | |
| 897 | 中坑一號橋下游野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 2,620 | 100 | 100 | 豐益營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 陳榮俊 | 邱筠丰 | 潘登清 |
| 898 | 坑仔坪支流坑溝整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 2,940 | 100 | 100 | 南台灣土木包工業 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 陳榮俊 | 鄭三寶 | 葉志紘 |
| 899 | 西伯三號坑溝整治二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 1,520 | 100 | 100 | 名辰營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 陳榮俊 | 黃永光 | 吳連發 |
| 900 | 龍山村15鄰野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 3,774 | 100 | 100 | 元宥土木包工業有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 將暉工程技術顧問有限公司 | 將暉工程技術顧問有限公司 | 陳榮俊 | 鄭三寶 | 陳建成 |
| 901 | 沙坑村科底坑溝整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 4,030 | 100 | 100 | 鴻懋土木包工業 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 將暉工程技術顧問有限公司 | 將暉工程技術顧問有限公司 | 陳榮俊 | 鄭三寶 | 朱廷鈞 |
| 902 | 桃米溪支流整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 4,045 | 100 | 100 | 春吉營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 聯達工程技術顧問有限公司 | 聯達工程技術顧問有限公司 | 陳榮俊 | 李世傑 | 黃啟璋 |
| 903 | 大樹腳野溪整治六期工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 3,470 | 100 | 100 | 冠瑛營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 新光工程顧問有限公司 | 新光工程顧問有限公司 | 陳榮俊 | 黃士嘉 | 王家祥 |
| 904 | 仙林橋上游整治三期工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 2,200 | 100 | 100 | 建勇土木包工業(南投縣) | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 山林技術顧問有限公司 | 山林技術顧問有限公司 | 陳榮俊 | 黃士嘉 | 李文福 |
| 905 | 南山溪上游野溪整治三期工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 19,000 | 100 | 100 | 德勝營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 陳榮俊 | 吳睿祥 | 洪永註 |
| 906 | 大坪頂野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 3,680 | 100 | 100 | 久伯營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 浦騰工程顧問有限公司 | 浦騰工程顧問有限公司 | 陳榮俊 | 吳正乾 | 鄭爭坡 |
| 907 | 三清宮旁野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 3,160 | 100 | 100 | 竣茂營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 仲欽工程顧問有限公司 | 仲欽工程顧問有限公司 | 陳榮俊 | 白宗仁 | 黃登詳 |
| 908 | 仁真橋下游野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 3,925 | 100 | 100 | 上昇營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 仲欽工程顧問有限公司 | 仲欽工程顧問有限公司 | 陳榮俊 | 鄭裕適 | 邱盟富 |
| 909 | 蓮蕉巷野溪整治二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 1,428 | 100 | 100 | 春吉工程有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 泰禹工程技術顧問有限公司 | 泰禹工程技術顧問有限公司 | 陳榮俊 | 邱賢德 | 張宜蘭 |
| 910 | 大豐野溪整治二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 4,030 | 100 | 100 | 聯棋土木包工業(嘉義市) | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 新光工程顧問有限公司 | 新光工程顧問有限公司 | 陳榮俊 | 鄭三寶 | 羅紹成 |
| 911 | 湖底橋下游野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 3,460 | 100 | 100 | 豐益營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 新光工程顧問有限公司 | 新光工程顧問有限公司 | 陳榮俊 | 邱筠丰 | 楊朝溪 |
| 912 | 親寮段棋盤石野溪整治二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 2,078 | 100 | 100 | 德勝營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 程泰工程技術顧問公司 | 程泰工程技術顧問公司 | 陳榮俊 | 黃俊傑 | 朱惠嶸 |

流域綜合治理計畫截至111年第2季標案執行情形一覽表(上游山坡地水土保持及治山防洪)

統計截至111年6月30日

| 項次 | 工程標案名稱 | 執行機關 | 決標金額 | 預定進度 | 實際進度 | 承攬廠商 | 規劃單位 | 設計單位 | 監造單位 | 機關首長 | 主辦人員 | 工地主任 (負責人) |
|-----|-------------------|-------------------|--------|------|------|----------------|-------------------|--------------|--------------|------|------|---------------|
| | | | (千元) | (%) | (%) | | | | | | | |
| 913 | 番仔潭坑溝整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 2,370 | 100 | 100 | 速德營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 仲欽工程顧問有限公司 | 仲欽工程顧問有限公司 | 陳榮俊 | 賴炫圭 | 潘柏毅 |
| 914 | 內埔崁頂野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 3,720 | 100 | 100 | 詠豐土木包工業(嘉義縣市) | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 仲欽工程顧問有限公司 | 仲欽工程顧問有限公司 | 陳榮俊 | 游元興 | 張金英 |
| 915 | 眉溪豐林橋至同德橋上游整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 13,650 | 100 | 100 | 來永營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 亞際工程技術顧問有限公司 | 亞際工程技術顧問有限公司 | 陳榮俊 | 吳睿祥 | 詹景佑 |
| 916 | 中寮村風櫃嶺土地公廟旁坑溝整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 1,520 | 100 | 100 | 春吉工程有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 泰禹工程技術顧問有限公司 | 泰禹工程技術顧問有限公司 | 陳榮俊 | 陳俞瑾 | 張宜蘭 |
| 917 | 仙鹿巷廣興支線旁坑溝整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 3,780 | 100 | 100 | 泰邦營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 水昱方工程顧問有限公司 | 水昱方工程顧問有限公司 | 陳榮俊 | 李世傑 | 李寬宸 |
| 918 | 新興一號橋上游野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 2,650 | 100 | 100 | 建勇土木包工業(南投縣) | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 陳榮俊 | 白宗仁 | 李文福 |
| 919 | 東新厝坑溝整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 2,720 | 100 | 100 | 泰邦營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 陳榮俊 | 白宗仁 | 李寬宸 |
| 920 | 水頭巷野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 3,620 | 100 | 100 | 春吉工程有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 聯達工程技術顧問有限公司 | 聯達工程技術顧問有限公司 | 陳榮俊 | 鄭三寶 | 張宜蘭 |
| 921 | 內石門野溪整治二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 3,718 | 100 | 100 | 廣道土木包工業 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 聯達工程技術顧問有限公司 | 聯達工程技術顧問有限公司 | 陳榮俊 | 黃士嘉 | 林廣賓 |
| 922 | 楓仔坑楓仔嶺農路旁坑溝整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 2,095 | 100 | 100 | 德勝營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 水昱方工程顧問有限公司 | 水昱方工程顧問有限公司 | 陳榮俊 | 黃俊傑 | 張結銘 |
| 923 | 大樹腳野溪整治七期工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 3,690 | 100 | 100 | 冠瑛營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 新光工程顧問有限公司 | 新光工程顧問有限公司 | 陳榮俊 | 黃士嘉 | 王家祥 |
| 924 | 山仔頂野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 3,870 | 100 | 100 | 上益土木包工業(嘉義市東區) | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 仲欽工程顧問有限公司 | 仲欽工程顧問有限公司 | 陳榮俊 | 林可薇 | 朱穎福 |
| 925 | 彰雅村10鄰野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 3,740 | 100 | 100 | 統昱營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 聯達工程技術顧問有限公司 | 聯達工程技術顧問有限公司 | 陳榮俊 | 黃俊傑 | 李錫彥 |
| 926 | 茄苳腳坑溝整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 2,950 | 100 | 100 | 豐益營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 新光工程顧問有限公司 | 新光工程顧問有限公司 | 陳榮俊 | 陳聰文 | 楊朝溪 |
| 927 | 平林溪支流上游野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 3,510 | 100 | 100 | 泰邦營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 泰禹工程技術顧問有限公司 | 泰禹工程技術顧問有限公司 | 陳榮俊 | 陳聰文 | 李寬宸 |
| 928 | 大公凍野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 2,239 | 100 | 100 | 璟欣營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 水昱方工程顧問有限公司 | 水昱方工程顧問有限公司 | 陳榮俊 | 吳佩芸 | 張瑋辰 |

流域綜合治理計畫截至111年第2季標案執行情形一覽表(上游山坡地水土保持及治山防洪)

統計截至111年6月30日

| 項次 | 工程標案名稱 | 執行機關 | 決標金額 | 預定進度 | 實際進度 | 承攬廠商 | 規劃單位 | 設計單位 | 監造單位 | 機關首長 | 主辦人員 | 工地主任 (負責人) |
|-----|-----------------------|-------------------|-------|------|------|----------|-------------------|--------------|--------------|------|------|---------------|
| | | | (千元) | (%) | (%) | | | | | | | |
| 929 | 坎頂村7鄰野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 2,430 | 100 | 100 | 德勝營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 泰禹工程技術顧問有限公司 | 泰禹工程技術顧問有限公司 | 陳榮俊 | 陳聰文 | 簡漢圭 |
| 930 | 大雁村仙植腳野溪整治二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 2,560 | 100 | 100 | 拾益營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 陳榮俊 | 吳睿祥 | 游昇域 |
| 931 | 水流東溪水尾段整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 3,570 | 100 | 100 | 千鴻營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 將暉工程技術顧問有限公司 | 將暉工程技術顧問有限公司 | 陳榮俊 | 吳睿祥 | 黃進發 |
| 932 | 南坑野溪護岸整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 1,690 | 100 | 100 | 名辰營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 將暉工程技術顧問有限公司 | 將暉工程技術顧問有限公司 | 陳榮俊 | 劉綾玲 | 吳連發 |
| 933 | 獅埭村公館段野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 3,000 | 100 | 100 | 豐益營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 新光工程顧問有限公司 | 新光工程顧問有限公司 | 陳榮俊 | 治理課 | 楊朝溪 |
| 934 | 新南埔段野溪護岸修復工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 1,640 | 100 | 100 | 名辰營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 水昱方工程顧問有限公司 | 水昱方工程顧問有限公司 | 陳榮俊 | 劉綾玲 | 吳連發 |
| 935 | 森豐橋下游野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 2,098 | 100 | 100 | 大毅營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 聯達工程技術顧問有限公司 | 聯達工程技術顧問有限公司 | 陳榮俊 | 鄭三寶 | 蘇成風 |
| 936 | 密枝段山後野溪整治二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 3,883 | 100 | 100 | 南億營造有限公司 | 立成工程顧問有限公司 | 立成工程顧問有限公司 | 立成工程顧問有限公司 | 黃振全 | 童遠欽 | 陳清忠 |
| 937 | 頭份邊坡排水改善工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 2,058 | 100 | 100 | 金泰營造有限公司 | 楊英弘土木技師事務所 | 楊英弘土木技師事務所 | 楊英弘土木技師事務所 | 黃振全 | 王熏鶯 | 郭正治 |
| 938 | 環湖口林野溪整治二期及環湖龍山崩塌處理工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 1,466 | 100 | 100 | 三達土木包工業 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 黃振全 | 林正源 | 蔡昌達 |
| 939 | 牛稠湖排水改善工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 1,478 | 100 | 100 | 古都營造有限公司 | 立成工程顧問有限公司 | 立成工程顧問有限公司 | 立成工程顧問有限公司 | 黃振全 | 林瑞仁 | 張鴻志 |
| 940 | 南化紫竹寺旁崩塌災害處理工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 1,895 | 100 | 100 | 晉旺土木包工業 | 剏盛工程顧問有限公司 | 剏盛工程顧問有限公司 | 剏盛工程顧問有限公司 | 黃振全 | 楊川禾 | 林景寮 |
| 941 | 山後野溪整治二期維護工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 1,787 | 100 | 100 | 金泰營造有限公司 | 楊英弘土木技師事務所 | 楊英弘土木技師事務所 | 楊英弘土木技師事務所 | 黃振全 | 潘鴻冀 | 郭正治 |
| 942 | 石仔坑野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 2,318 | 100 | 100 | 守一土木包工業 | 楊英弘土木技師事務所 | 楊英弘土木技師事務所 | 楊英弘土木技師事務所 | 黃振全 | 石明隴 | 蔡佳男 |
| 943 | 鏡山腳野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 2,067 | 100 | 100 | 古都營造有限公司 | 楊英弘土木技師事務所 | 楊英弘土木技師事務所 | 楊英弘土木技師事務所 | 黃振全 | 陳慧玲 | 王金旺 |
| 944 | 埔羌坑支線野溪整治二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 2,139 | 100 | 100 | 駿榮土木包工業 | 楊英弘土木技師事務所 | 楊英弘土木技師事務所 | 楊英弘土木技師事務所 | 黃振全 | 陳慧玲 | 林清國 |

流域綜合治理計畫截至111年第2季標案執行情形一覽表(上游山坡地水土保持及治山防洪)

統計截至111年6月30日

| 項次 | 工程標案名稱 | 執行機關 | 決標金額 | 預定進度 | 實際進度 | 承攬廠商 | 規劃單位 | 設計單位 | 監造單位 | 機關首長 | 主辦人員 | 工地主任 (負責人) |
|-----|-------------------------|-------------------|-------|------|------|------------|--------------|--------------|--------------|------|------|---------------|
| | | | (千元) | (%) | (%) | | | | | | | |
| 945 | 照興頭埔野溪整治二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 2,453 | 100 | 100 | 古都營造有限公司 | 立成工程顧問有限公司 | 立成工程顧問有限公司 | 立成工程顧問有限公司 | 黃振全 | 林瑞仁 | 張鴻志 |
| 946 | 二層溪望明野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 1,579 | 100 | 100 | 南億營造有限公司 | 楊英弘土木技師事務所 | 楊英弘土木技師事務所 | 楊英弘土木技師事務所 | 黃振全 | 石明隴 | 陳清忠 |
| 947 | 芒子芒段663-003號野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 1,820 | 100 | 100 | 南億營造有限公司 | 楊英弘土木技師事務所 | 楊英弘土木技師事務所 | 楊英弘土木技師事務所 | 黃振全 | 石明隴 | 陳勇全 |
| 948 | 東勢坑野溪整治二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 2,249 | 100 | 100 | 古都營造有限公司 | 立成工程顧問有限公司 | 立成工程顧問有限公司 | 立成工程顧問有限公司 | 黃振全 | 林瑞仁 | 張鴻志 |
| 949 | 番仔園野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 2,336 | 100 | 100 | 茂程營造有限公司 | 楊英弘土木技師事務所 | 楊英弘土木技師事務所 | 楊英弘土木技師事務所 | 黃振全 | 童遠欽 | 陳志榮 |
| 950 | 龜丹苞仔橋上游野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 3,460 | 100 | 100 | 通友營造股份有限公司 | 立成工程顧問有限公司 | 立成工程顧問有限公司 | 立成工程顧問有限公司 | 黃振全 | 林瑞仁 | 賈慶琦 |
| 951 | 內庄子段269-6號旁排水改善工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 1,532 | 100 | 100 | 金泰營造有限公司 | 楊英弘土木技師事務所 | 楊英弘土木技師事務所 | 楊英弘土木技師事務所 | 黃振全 | 石明隴 | 郭正治 |
| 952 | 四埔野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 3,570 | 100 | 100 | 通友營造股份有限公司 | 楊英弘土木技師事務所 | 楊英弘土木技師事務所 | 楊英弘土木技師事務所 | 黃振全 | 石明隴 | 陳鈺濯 |
| 953 | 山后野溪整治六期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 2,270 | 100 | 100 | 信和土木包工業 | 立成工程顧問有限公司 | 立成工程顧問有限公司 | 立成工程顧問有限公司 | 黃振全 | 林正源 | 邱文化 |
| 954 | 玉峰坑仔尾野溪整治二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 2,320 | 100 | 100 | 民昌營造有限公司 | 楊英弘土木技師事務所 | 楊英弘土木技師事務所 | 楊英弘土木技師事務所 | 黃振全 | 童遠欽 | 謝天民 |
| 955 | 頭前田野溪整治維護工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 1,498 | 100 | 100 | 文升營造有限公司 | 立成工程顧問有限公司 | 立成工程顧問有限公司 | 立成工程顧問有限公司 | 黃振全 | 謝宛芝 | 邱志仁 |
| 956 | 環湖風窗燒灰仔野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 1,969 | 100 | 100 | 金泰營造有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 黃振全 | 林正源 | 郭正治 |
| 957 | 睦光里內庄子段265-5等地號野溪整治三期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 1,298 | 100 | 100 | 冠和土木包工業 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 黃振全 | 石明隴 | 李新榮 |
| 958 | 宣教中心旁崩塌處理工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 3,036 | 100 | 100 | 茂程營造有限公司 | 立成工程顧問有限公司 | 立成工程顧問有限公司 | 立成工程顧問有限公司 | 黃振全 | 石明隴 | 陳志榮 |
| 959 | 龍眼宅野溪整治二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 1,426 | 100 | 100 | 民昌營造有限公司 | 立成工程顧問有限公司 | 立成工程顧問有限公司 | 立成工程顧問有限公司 | 黃振全 | 潘鴻冀 | 謝天民 |
| 960 | 密枝走起瀨野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 1,350 | 100 | 100 | 瀚暉營造有限公司 | 立成工程顧問有限公司 | 立成工程顧問有限公司 | 立成工程顧問有限公司 | 黃振全 | 謝宛芝 | 金榮昌 |

流域綜合治理計畫截至111年第2季標案執行情形一覽表(上游山坡地水土保持及治山防洪)

統計截至111年6月30日

| 項次 | 工程標案名稱 | 執行機關 | 決標金額 | 預定進度 | 實際進度 | 承攬廠商 | 規劃單位 | 設計單位 | 監造單位 | 機關首長 | 主辦人員 | 工地主任 (負責人) |
|-----|--------------------|-------------------|-------|------|------|--------------|------------|------------|------------|------|------|---------------|
| | | | (千元) | (%) | (%) | | | | | | | |
| 961 | 萊宅野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 1,774 | 100 | 100 | 億益營造工程有限公司 | 立成工程顧問有限公司 | 立成工程顧問有限公司 | 立成工程顧問有限公司 | 黃振全 | 謝宛芝 | 沈志雄 |
| 962 | 武鹿社區活動中心旁擋土及排水改善工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 1,356 | 100 | 100 | 重興土木包工業 | 剝盛工程顧問有限公司 | 剝盛工程顧問有限公司 | 剝盛工程顧問有限公司 | 黃振全 | 楊川禾 | 馬士傑 |
| 963 | 十張犁段大濟公廟擋土整治二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 1,860 | 100 | 100 | 吉發土木包工業 | 剝盛工程顧問有限公司 | 剝盛工程顧問有限公司 | 剝盛工程顧問有限公司 | 黃振全 | 謝宛芝 | 江慶能 |
| 964 | 通仙橋上游左岸崩塌防治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 2,380 | 100 | 100 | 建信土木包工業(高雄市) | 剝盛工程顧問有限公司 | 剝盛工程顧問有限公司 | 剝盛工程顧問有限公司 | 黃振全 | 張瑛瑄 | 鄭淑珍 |
| 965 | 隘丁寮農路旁野溪整治二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 2,520 | 100 | 100 | 豐嶸營造股份有限公司 | 剝盛工程顧問有限公司 | 剝盛工程顧問有限公司 | 剝盛工程顧問有限公司 | 黃振全 | 謝宛芝 | 蕭櫻鳳 |
| 966 | 二彈庫旁野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 2,232 | 100 | 100 | 晉乾營造有限公司 | 剝盛工程顧問有限公司 | 剝盛工程顧問有限公司 | 剝盛工程顧問有限公司 | 黃振全 | 侯統昭 | 王朱儉 |
| 967 | 溝坪溪金瓜寮橋旁護岸整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 1,295 | 100 | 100 | 建樺營造有限公司 | 剝盛工程顧問有限公司 | 剝盛工程顧問有限公司 | 剝盛工程顧問有限公司 | 黃振全 | 陳富明 | 邱斯宏 |
| 968 | 枋寮溪小份尾橋上游整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 1,670 | 100 | 100 | 嘉洲土木包工業 | 楊英弘土木技師事務所 | 楊英弘土木技師事務所 | 楊英弘土木技師事務所 | 黃振全 | 王熏鶯 | 黃小倫 |
| 969 | 溝坪竹林溝野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 3,700 | 100 | 100 | 吉發土木包工業 | 剝盛工程顧問有限公司 | 剝盛工程顧問有限公司 | 剝盛工程顧問有限公司 | 黃振全 | 陳富明 | 江慶能 |
| 970 | 美濃雙溪1366地號路側排洪工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 1,400 | 100 | 100 | 成泰土木包工業 | 楊英弘土木技師事務所 | 楊英弘土木技師事務所 | 楊英弘土木技師事務所 | 黃振全 | 王熏鶯 | 趙家陞 |
| 971 | 打鐵溪野溪整治二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 2,620 | 100 | 100 | 嘉洲土木包工業 | 楊英弘土木技師事務所 | 楊英弘土木技師事務所 | 楊英弘土木技師事務所 | 黃振全 | 王熏鶯 | 黃彥燁 |
| 972 | 集來橋上下游野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 1,923 | 100 | 100 | 嘉洲土木包工業 | 楊英弘土木技師事務所 | 楊英弘土木技師事務所 | 楊英弘土木技師事務所 | 黃振全 | 王熏鶯 | 黃彥燁 |
| 973 | 藤坑內野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 2,280 | 100 | 100 | 大京城營造股份有限公司 | 剝盛工程顧問有限公司 | 剝盛工程顧問有限公司 | 剝盛工程顧問有限公司 | 黃振全 | 侯統昭 | 蕭櫻鳳 |
| 974 | 萬山溪部落崩塌處理工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 3,230 | 100 | 100 | 京威土木包工業(屏東縣) | 楊英弘土木技師事務所 | 楊英弘土木技師事務所 | 楊英弘土木技師事務所 | 黃振全 | 張瑛瑄 | 郭榮俊 |
| 975 | 福興蝕溝治理及東莊溪加強工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 1,629 | 100 | 100 | 豐嶸營造股份有限公司 | 楊英弘土木技師事務所 | 楊英弘土木技師事務所 | 楊英弘土木技師事務所 | 黃振全 | 劉西河 | 蕭櫻鳳 |
| 976 | 南沙魯DF007土石災害防治四期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 4,060 | 100 | 100 | 吉發土木包工業 | 剝盛工程顧問有限公司 | 剝盛工程顧問有限公司 | 剝盛工程顧問有限公司 | 黃振全 | 林正源 | 江慶能 |

流域綜合治理計畫截至111年第2季標案執行情形一覽表(上游山坡地水土保持及治山防洪)

統計截至111年6月30日

| 項次 | 工程標案名稱 | 執行機關 | 決標金額 | 預定進度 | 實際進度 | 承攬廠商 | 規劃單位 | 設計單位 | 監造單位 | 機關首長 | 主辦人員 | 工地主任 (負責人) |
|-----|-------------------------------|-------------------|-------|------|------|------------|--------------|--------------|--------------|------|------|---------------|
| | | | (千元) | (%) | (%) | | | | | | | |
| 977 | 拉芙蘭部落下方野溪整治二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 2,160 | 100 | 100 | 芳裕營造有限公司 | 剏盛工程顧問有限公司 | 剏盛工程顧問有限公司 | 剏盛工程顧問有限公司 | 黃振全 | 林正源 | 許秀真 |
| 978 | 草山溪二期整治維護改善工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 3,300 | 100 | 100 | 豐嶸營造股份有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 黃振全 | 侯統昭 | 黃朝良 |
| 979 | 獅子頭溪上游整治三期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 3,580 | 100 | 100 | 群利營造有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 黃振全 | 陳富明 | 陳家榮 |
| 980 | 阿士文溪支流坑溝排水工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 3,046 | 100 | 100 | 永光土木包工業 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 黃振全 | 陳富明 | 林月蘭 |
| 981 | 斗羅溪上游整治四期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 3,979 | 100 | 100 | 頡興營造有限公司 | 剏盛工程顧問有限公司 | 剏盛工程顧問有限公司 | 剏盛工程顧問有限公司 | 黃振全 | 陳國威 | 余育鵬 |
| 982 | 望嘉公墓旁野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 3,100 | 100 | 100 | 豐嶸營造股份有限公司 | 剏盛工程顧問有限公司 | 剏盛工程顧問有限公司 | 剏盛工程顧問有限公司 | 黃振全 | 侯統昭 | 黃朝良 |
| 983 | 南世村加多海坑溝整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 2,918 | 100 | 100 | 三合誠營造有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 黃振全 | 陳富明 | 王信竣 |
| 984 | 新路野溪整治二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 2,416 | 100 | 100 | 偉洲營造有限公司 | 剏盛工程顧問有限公司 | 剏盛工程顧問有限公司 | 剏盛工程顧問有限公司 | 黃振全 | 陳富明 | 林基勝 |
| 985 | 青葉村坑溝排水整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 2,219 | 100 | 100 | 銘瓏營造有限公司 | 剏盛工程顧問有限公司 | 剏盛工程顧問有限公司 | 剏盛工程顧問有限公司 | 黃振全 | 侯統昭 | 李崑聖 |
| 986 | 草山溪野溪整治四期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 2,890 | 100 | 100 | 永光土木包工業 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 黃振全 | 侯統昭 | 張鈞豪 |
| 987 | 灣丘新寮野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 2,710 | 100 | 100 | 冠和土木包工業 | 立成工程顧問有限公司 | 立成工程顧問有限公司 | 立成工程顧問有限公司 | 黃振全 | 楊川禾 | 李新榮 |
| 988 | 北庄橋上游野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 2,715 | 100 | 100 | 豐嶸營造股份有限公司 | 立成工程顧問有限公司 | 立成工程顧問有限公司 | 立成工程顧問有限公司 | 黃振全 | 謝宛芝 | 卓武郎 |
| 989 | 唶仔瓦野溪整治二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 2,514 | 100 | 100 | 億益營造工程有限公司 | 立成工程顧問有限公司 | 立成工程顧問有限公司 | 立成工程顧問有限公司 | 黃振全 | 林正源 | 沈志雄 |
| 990 | 菁埔寮段1465地號崩塌處理及614-6地號旁坑溝整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 2,270 | 100 | 100 | 吉發土木包工業 | 立成工程顧問有限公司 | 立成工程顧問有限公司 | 立成工程顧問有限公司 | 黃振全 | 張瑛瑄 | 江慶能 |
| 991 | 鏡面坑野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 2,195 | 100 | 100 | 豐嶸營造股份有限公司 | 立成工程顧問有限公司 | 立成工程顧問有限公司 | 立成工程顧問有限公司 | 黃振全 | 潘鴻冀 | 卓武郎 |
| 992 | 埔尾橋下游野溪整治二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 1,850 | 100 | 100 | 豐嶸營造股份有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 黃振全 | 張瑛瑄 | 卓武郎 |

流域綜合治理計畫截至111年第2季標案執行情形一覽表(上游山坡地水土保持及治山防洪)

統計截至111年6月30日

| 項次 | 工程標案名稱 | 執行機關 | 決標金額 | 預定進度 | 實際進度 | 承攬廠商 | 規劃單位 | 設計單位 | 監造單位 | 機關首長 | 主辦人員 | 工地主任 (負責人) |
|------|----------------------------|-------------------|-------|------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|---------------|
| | | | (千元) | (%) | (%) | | | | | | | |
| 993 | 芒子芒段946-6地號旁土砂防治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 1,840 | 100 | 100 | 文升營造有限公司 | 立成工程顧問有限公司 | 立成工程顧問有限公司 | 立成工程顧問有限公司 | 黃振全 | 林正源 | 邱志仁 |
| 994 | 九層林段1571號旁土砂防治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 1,935 | 100 | 100 | 南億營造有限公司 | 立成工程顧問有限公司 | 立成工程顧問有限公司 | 立成工程顧問有限公司 | 黃振全 | 張瑛瑄 | 陳清忠 |
| 995 | 牛頭山排水改善工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 1,680 | 100 | 100 | 文升營造有限公司 | 立成工程顧問有限公司 | 立成工程顧問有限公司 | 立成工程顧問有限公司 | 黃振全 | 王熏鶯 | 邱志仁 |
| 996 | 拔仔崙野溪整治二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 1,615 | 100 | 100 | 興忠營造有限公司 | 立成工程顧問有限公司 | 立成工程顧問有限公司 | 立成工程顧問有限公司 | 黃振全 | 張瑛瑄 | 陳日升 |
| 997 | 玉峰里蘆芝坑邊坡排水改善工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 1,670 | 100 | 100 | 民昌營造有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 黃振全 | 潘鴻冀 | 謝天民 |
| 998 | 明德外役監水土保持工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 3,550 | 100 | 100 | 興忠營造有限公司 | 立成工程顧問有限公司 | 立成工程顧問有限公司 | 立成工程顧問有限公司 | 黃振全 | 林瑞仁 | 陳日升 |
| 999 | 中坑野溪整治三期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 1,470 | 100 | 100 | 進信營造有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 黃振全 | 潘鴻冀 | 葉士銘 |
| 1000 | 內獅村野溪災害復建工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 3,950 | 100 | 100 | 永光土木包工業 | 富田發工程科技有限公司 | 富田發工程科技有限公司 | 富田發工程科技有限公司 | 黃振全 | 陳富明 | 林慶宗 |
| 1001 | 大梅溪整治五期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 4,567 | 100 | 100 | 東茂溢營造有限公司 | 富田發工程科技有限公司 | 富田發工程科技有限公司 | 富田發工程科技有限公司 | 黃振全 | 侯統昭 | 洪國榮 |
| 1002 | 欖仁溪護岸整治三期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 4,320 | 100 | 100 | 碧鑫營造有限公司 | 富田發工程科技有限公司 | 富田發工程科技有限公司 | 富田發工程科技有限公司 | 黃振全 | 王熏鶯 | 吳清江 |
| 1003 | 佳義村(屏縣DF016)土石流整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 3,979 | 100 | 100 | 頡興營造有限公司 | 富田發工程科技有限公司 | 富田發工程科技有限公司 | 富田發工程科技有限公司 | 黃振全 | 陳富明 | 余育鵬 |
| 1004 | 四林村野溪(屏縣DF063)整治三期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 3,390 | 100 | 100 | 永光土木包工業 | 富田發工程科技有限公司 | 富田發工程科技有限公司 | 富田發工程科技有限公司 | 黃振全 | 陳富明 | 林慶宗 |
| 1005 | 萬安國小下方野溪整治三期及無名橋下游左岸護岸改善工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 3,299 | 100 | 100 | 頡興營造有限公司 | 剝盛工程顧問有限公司 | 剝盛工程顧問有限公司 | 剝盛工程顧問有限公司 | 黃振全 | 侯統昭 | 余育鵬 |
| 1006 | 台九線468K野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 2,418 | 100 | 100 | 三合誠營造有限公司 | 富田發工程科技有限公司 | 富田發工程科技有限公司 | 富田發工程科技有限公司 | 黃振全 | 陳富明 | 王十陽 |
| 1007 | 丹林村(屏縣DF030)土石流整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 2,460 | 100 | 100 | 建信土木包工業(高雄市) | 富田發工程科技有限公司 | 富田發工程科技有限公司 | 富田發工程科技有限公司 | 黃振全 | 侯統昭 | 鄭淑珍 |
| 1008 | 林祿溪永興橋上游整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 6,460 | 100 | 100 | 至瑋營造工程有限公司 | 剝盛工程顧問有限公司 | 剝盛工程顧問有限公司 | 剝盛工程顧問有限公司 | 黃振全 | 陳富明 | 陳成全 |

流域綜合治理計畫截至111年第2季標案執行情形一覽表(上游山坡地水土保持及治山防洪)

統計截至111年6月30日

| 項次 | 工程標案名稱 | 執行機關 | 決標金額 | 預定進度 | 實際進度 | 承攬廠商 | 規劃單位 | 設計單位 | 監造單位 | 機關首長 | 主辦人員 | 工地主任 (負責人) |
|------|------------------------|-------------------|-------|------|------|------------|--------------|--------------|--------------|------|------|---------------|
| | | | (千元) | (%) | (%) | | | | | | | |
| 1009 | 牡丹四林部落下(5鄰)野溪改善工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 1,210 | 100 | 100 | 偉洲營造有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 黃振全 | 陳富明 | 林基勝 |
| 1010 | 二溪溪洲仔野溪整治二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 1,525 | 100 | 100 | 進估營造有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 黃振全 | 石明隴 | 葉士銘 |
| 1011 | 牛稠野溪整治二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 2,769 | 100 | 100 | 駿榮土木包工業 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 黃振全 | 陳偉迪 | 林清國 |
| 1012 | 中坑里南游山莊旁野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 2,300 | 100 | 100 | 通友營造股份有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 黃振全 | 陳慧玲 | 陳鈺濯 |
| 1013 | 南投埤野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 1,260 | 100 | 100 | 茂程營造有限公司 | 立成工程顧問有限公司 | 立成工程顧問有限公司 | 立成工程顧問有限公司 | 黃振全 | 楊川禾 | 曹銘蒼 |
| 1014 | 斗六仔口霄野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 1,702 | 100 | 100 | 文升營造有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 黃振全 | 潘鴻冀 | 邱志仁 |
| 1015 | 內庄子段551-3等地號旁坑溝整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 1,580 | 100 | 100 | 明進土木包工業 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 黃振全 | 林正源 | 金榮昌 |
| 1016 | 中正里斗六仔野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 1,970 | 100 | 100 | 茂程營造有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 黃振全 | 楊川禾 | 陳志榮 |
| 1017 | 睦光里內庄子段487-3等地號旁野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 2,195 | 100 | 100 | 豐嶸營造股份有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 黃振全 | 石明隴 | 蕭櫻鳳 |
| 1018 | 清水寺旁野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 2,380 | 100 | 100 | 冠和土木包工業 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 黃振全 | 潘鴻冀 | 李新榮 |
| 1019 | 松子腳野溪支流排水改善及擋土牆工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 1,236 | 100 | 100 | 古都營造有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 黃振全 | 諸予涵 | 張鴻志 |
| 1020 | 沙子田段68-1地號旁野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 2,070 | 100 | 100 | 通友營造股份有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 黃振全 | 童遠欽 | 陳鈺濯 |
| 1021 | 口宵野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 1,490 | 100 | 100 | 明進土木包工業 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 黃振全 | 潘鴻冀 | 金榮昌 |
| 1022 | 龜丹少奎野溪整治二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 1,780 | 100 | 100 | 佑吉營造有限公司 | 立成工程顧問有限公司 | 立成工程顧問有限公司 | 立成工程顧問有限公司 | 黃振全 | 陳偉迪 | 陳清忠 |
| 1023 | 密枝東勢坑野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 1,550 | 100 | 100 | 冠和土木包工業 | 立成工程顧問有限公司 | 立成工程顧問有限公司 | 立成工程顧問有限公司 | 黃振全 | 童遠欽 | 李新榮 |
| 1024 | 山豹段253等地號旁坑溝排水整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 2,230 | 100 | 100 | 古都營造有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 黃振全 | 陳慧玲 | 張鴻志 |

流域綜合治理計畫截至111年第2季標案執行情形一覽表(上游山坡地水土保持及治山防洪)

統計截至111年6月30日

| 項次 | 工程標案名稱 | 執行機關 | 決標金額 | 預定進度 | 實際進度 | 承攬廠商 | 規劃單位 | 設計單位 | 監造單位 | 機關首長 | 主辦人員 | 工地主任 (負責人) |
|------|------------------------------|-------------------|--------|------|------|------------|--------------|--------------|--------------|------|------|---------------|
| | | | (千元) | (%) | (%) | | | | | | | |
| 1025 | 二溪段91-51號野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 1,380 | 100 | 100 | 民昌營造有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 黃振全 | 林正源 | 謝天民 |
| 1026 | 菁埔寮段15-2等地號旁崩塌處理及排水改善工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 1,780 | 100 | 100 | 成泰土木包工業 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 黃振全 | 謝宛芝 | 林鈺紘 |
| 1027 | 萊子坑野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 968 | 100 | 100 | 嘉洲土木包工業 | 楊英弘土木技師事務所 | 楊英弘土木技師事務所 | 楊英弘土木技師事務所 | 黃振全 | 王熏鶯 | 黃小倫 |
| 1028 | 山下田野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 1,352 | 100 | 100 | 益裕土木包工業 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 黃振全 | 楊川禾 | 林家弘 |
| 1029 | 枋寮支線排水改善工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 1,030 | 100 | 100 | 豐嶸營造股份有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 黃振全 | 謝宛芝 | 黃朝良 |
| 1030 | 美濃雙溪指南宮護岸三期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 2,186 | 100 | 100 | 益裕土木包工業 | 楊英弘土木技師事務所 | 楊英弘土木技師事務所 | 楊英弘土木技師事務所 | 黃振全 | 劉西河 | 黃小倫 |
| 1031 | 十張犁段193-676地號崩塌處理二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 1,797 | 100 | 100 | 杉林建設股份有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 黃振全 | 謝宛芝 | 劉先殷 |
| 1032 | 玉門野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 2,920 | 100 | 100 | 成泰土木包工業 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 黃振全 | 劉文賢 | 趙家陞 |
| 1033 | 圓山野溪二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 2,286 | 100 | 100 | 益裕土木包工業 | 楊英弘土木技師事務所 | 楊英弘土木技師事務所 | 楊英弘土木技師事務所 | 黃振全 | 劉西河 | 朱朝山 |
| 1034 | 火公野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 3,419 | 100 | 100 | 豐嶸營造股份有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 黃振全 | 陳富明 | 蕭櫻鳳 |
| 1035 | 芒仔林溝野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 3,100 | 100 | 100 | 茂程營造有限公司 | 楊英弘土木技師事務所 | 楊英弘土木技師事務所 | 楊英弘土木技師事務所 | 黃振全 | 王熏鶯 | 江家豪 |
| 1036 | 保竹三號橋下游野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 3,479 | 100 | 100 | 東茂溢營造有限公司 | 剏盛工程顧問有限公司 | 剏盛工程顧問有限公司 | 剏盛工程顧問有限公司 | 黃振全 | 陳富明 | 洪國榮 |
| 1037 | 旗山溪復建吊橋至消防分隊護岸工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 14,200 | 100 | 100 | 星喬營造有限公司 | 剏盛工程顧問有限公司 | 剏盛工程顧問有限公司 | 剏盛工程顧問有限公司 | 黃振全 | 林瑞仁 | 宋委育 |
| 1038 | 南沙魯DF007土石災害防治五期及防砂壩上游右岸整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 15,260 | 100 | 100 | 慶通營造有限公司 | 立成工程顧問有限公司 | 立成工程顧問有限公司 | 立成工程顧問有限公司 | 黃振全 | 林正源 | 江慶能 |
| 1039 | 三地村野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 4,836 | 100 | 100 | 銘瓏營造有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 黃振全 | 侯統昭 | 蔡瑞添 |
| 1040 | 義林段二號野溪整治二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 4,650 | 100 | 100 | 鉅茂營造工程有限公司 | 剏盛工程顧問有限公司 | 剏盛工程顧問有限公司 | 剏盛工程顧問有限公司 | 黃振全 | 侯統昭 | 莊淑珠 |

流域綜合治理計畫截至111年第2季標案執行情形一覽表(上游山坡地水土保持及治山防洪)

統計截至111年6月30日

| 項次 | 工程標案名稱 | 執行機關 | 決標金額 | 預定進度 | 實際進度 | 承攬廠商 | 規劃單位 | 設計單位 | 監造單位 | 機關首長 | 主辦人員 | 工地主任 (負責人) |
|------|---------------------|-------------------|--------|------|------|------------|--------------|--------------|--------------|------|------|---------------|
| | | | (千元) | (%) | (%) | | | | | | | |
| 1041 | 土文三號橋上下游護岸工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 6,470 | 100 | 100 | 群利營造有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 黃振全 | 侯統昭 | 陳家榮 |
| 1042 | 永靖村雙合溪橋上游整治三期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 14,816 | 100 | 100 | 偉洲營造有限公司 | 剏盛工程顧問有限公司 | 剏盛工程顧問有限公司 | 剏盛工程顧問有限公司 | 黃振全 | 陳國威 | 林基勝 |
| 1043 | 南化紫竹寺旁崩塌災害處理二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 9,820 | 100 | 100 | 茂程營造有限公司 | 剏盛工程顧問有限公司 | 剏盛工程顧問有限公司 | 剏盛工程顧問有限公司 | 黃振全 | 楊川禾 | 江家豪 |
| 1044 | 二蓮埔土石災害防治五期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 5,360 | 100 | 100 | 豐嶸營造股份有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 黃振全 | 王熏鶯 | 蕭櫻鳳 |
| 1045 | 三台山野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 6,799 | 100 | 100 | 頡興營造有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 黃振全 | 陳國威 | 余育鵬 |
| 1046 | 大石板溪支流第一期整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 3,500 | 100 | 100 | 啟輝營造有限公司 | 剏盛工程顧問有限公司 | 剏盛工程顧問有限公司 | 剏盛工程顧問有限公司 | 黃振全 | 謝宛芝 | 鍾文峰 |
| 1047 | 大石板溪支流第二期整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 4,700 | 100 | 100 | 啟輝營造有限公司 | 剏盛工程顧問有限公司 | 剏盛工程顧問有限公司 | 剏盛工程顧問有限公司 | 黃振全 | 諸予涵 | 鍾文峰 |
| 1048 | 興南野溪整治及二層坪崩塌處理工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 2,609 | 100 | 100 | 古都營造有限公司 | 立成工程顧問有限公司 | 立成工程顧問有限公司 | 立成工程顧問有限公司 | 黃振全 | 張峻璋 | 張鴻志 |
| 1049 | 瑞井野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 1,780 | 100 | 100 | 民昌營造有限公司 | 立成工程顧問有限公司 | 立成工程顧問有限公司 | 立成工程顧問有限公司 | 黃振全 | 林妍琇 | 謝天民 |
| 1050 | 環湖虎穴溝野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 1,855 | 100 | 100 | 冠和土木包工業 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 黃振全 | 林正源 | 李新榮 |
| 1051 | 灣丘埤仔頭及關帝廳野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 2,269 | 100 | 100 | 奇鴻營造有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 黃振全 | 林妍琇 | 王裕文 |
| 1052 | 密枝東勢坑野溪整治二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 4,950 | 100 | 100 | 群輝營造工程有限公司 | 剏盛工程顧問有限公司 | 剏盛工程顧問有限公司 | 剏盛工程顧問有限公司 | 黃振全 | 石明隴 | 浦順華 |
| 1053 | 鹿田苦苓腳排水改善工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 2,780 | 100 | 100 | 得意土木包工業 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 黃振全 | 林妍琇 | 陳水木 |
| 1054 | 沙子田段68-1地號旁野溪整治二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 2,309 | 100 | 100 | 古都營造有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 黃振全 | 童遠欽 | 張鴻志 |
| 1055 | 打鐵溪野溪整治三期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 2,860 | 100 | 100 | 冠和土木包工業 | 程泰水土保持技師事務所 | 程泰水土保持技師事務所 | 程泰水土保持技師事務所 | 黃振全 | 王熏鶯 | 李新榮 |
| 1056 | 三仙祖廟旁蘆芝坑橋野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 2,406 | 100 | 100 | 古都營造有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 黃振全 | 石明隴 | 張鴻志 |

流域綜合治理計畫截至111年第2季標案執行情形一覽表(上游山坡地水土保持及治山防洪)

統計截至111年6月30日

| 項次 | 工程標案名稱 | 執行機關 | 決標金額 | 預定進度 | 實際進度 | 承攬廠商 | 規劃單位 | 設計單位 | 監造單位 | 機關首長 | 主辦人員 | 工地主任 (負責人) |
|------|-------------------------------|-------------------|--------|------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|---------------|
| | | | (千元) | (%) | (%) | | | | | | | |
| 1057 | 密枝野溪治理工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 2,646 | 100 | 100 | 金泰營造有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 黃振全 | 諸予涵 | 郭正治 |
| 1058 | 斗六仔口宵坑溝整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 2,280 | 100 | 100 | 佑吉營造有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 黃振全 | 謝宛芝 | 張明泉 |
| 1059 | 枋仔湖野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 1,808 | 100 | 100 | 民昌營造有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 黃振全 | 諸予涵 | 謝天民 |
| 1060 | 杉林段310-3地號旁野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 1,195 | 100 | 100 | 豐嶸營造股份有限公司 | 程泰水土保持技師事務所 | 程泰水土保持技師事務所 | 程泰水土保持技師事務所 | 黃振全 | 王熏鶯 | 蕭櫻鳳 |
| 1061 | 東勢埔龍山崩塌治理工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 1,089 | 100 | 100 | 安業土木包工業 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 黃振全 | 諸予涵 | 蔡同祥 |
| 1062 | 馬兒部落下方坑溝及賽嘉二號橋上游坑溝整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 5,590 | 100 | 100 | 建信土木包工業(高雄市) | 富田發工程科技有限公司 | 富田發工程科技有限公司 | 富田發工程科技有限公司 | 黃振全 | 侯統昭 | 鄭淑珍 |
| 1063 | 阿樂岸右岸坑溝整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 2,190 | 100 | 100 | 永光土木包工業 | 剝盛工程顧問有限公司 | 剝盛工程顧問有限公司 | 剝盛工程顧問有限公司 | 黃振全 | 侯統昭 | 張鈞豪 |
| 1064 | 平埔道路古林坑溝整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 3,550 | 100 | 100 | 群利營造有限公司 | 富田發工程科技有限公司 | 富田發工程科技有限公司 | 富田發工程科技有限公司 | 黃振全 | 侯統昭 | 陳家榮 |
| 1065 | 馬仕部落(屏縣DF022)土石流整治及達里部落坑溝排水工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 2,757 | 100 | 100 | 程龍營造工程有限公司 | 富田發工程科技有限公司 | 富田發工程科技有限公司 | 富田發工程科技有限公司 | 黃振全 | 侯統昭 | 高柏揚 |
| 1066 | 古華(屏縣DF037)土石流整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 5,300 | 100 | 100 | 啟輝營造有限公司 | 懋霆工程顧問有限公司 | 懋霆工程顧問有限公司 | 懋霆工程顧問有限公司 | 黃振全 | 陳富明 | 謝國昌 |
| 1067 | 內宵里野溪整治及湖埔內豐高分排水改善工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 1,870 | 100 | 100 | 古都營造有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 黃振全 | 石明隴 | 張鴻志 |
| 1068 | 旗山溪復建吊橋上下游護岸整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 23,820 | 100 | 100 | 聖銘營造有限公司 | 剝盛工程顧問有限公司 | 剝盛工程顧問有限公司 | 剝盛工程顧問有限公司 | 黃振全 | 石明隴 | 林嘉賢 |
| 1069 | 明山野溪(高市DF026)整治二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 6,080 | 100 | 100 | 豐嶸營造股份有限公司 | 立成工程顧問有限公司 | 立成工程顧問有限公司 | 立成工程顧問有限公司 | 黃振全 | 林瑞仁 | 黃朝良 |
| 1070 | 平和村(屏縣DF023)土石流整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 4,040 | 100 | 100 | 啟輝營造有限公司 | 懋霆工程顧問有限公司 | 懋霆工程顧問有限公司 | 懋霆工程顧問有限公司 | 黃振全 | 侯統昭 | 鍾文峰 |
| 1071 | 力里橋上游整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 8,380 | 100 | 100 | 豐鑫營造有限公司 | 剝盛工程顧問有限公司 | 剝盛工程顧問有限公司 | 剝盛工程顧問有限公司 | 黃振全 | 劉西河 | 吳清江 |
| 1072 | 大石板溪竹社段護岸工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 8,380 | 100 | 100 | 啟輝營造有限公司 | 剝盛工程顧問有限公司 | 剝盛工程顧問有限公司 | 剝盛工程顧問有限公司 | 黃振全 | 潘鴻冀 | 林燕宗 |

流域綜合治理計畫截至111年第2季標案執行情形一覽表(上游山坡地水土保持及治山防洪)

統計截至111年6月30日

| 項次 | 工程標案名稱 | 執行機關 | 決標金額 | 預定進度 | 實際進度 | 承攬廠商 | 規劃單位 | 設計單位 | 監造單位 | 機關首長 | 主辦人員 | 工地主任 (負責人) |
|------|-------------------------|-------------------|--------|------|------|------------|--------------|--------------|--------------|------|------|---------------|
| | | | (千元) | (%) | (%) | | | | | | | |
| 1073 | 牛稠野溪整治三期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 14,660 | 100 | 100 | 茂程營造有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 黃振全 | 童遠欽 | 江家豪 |
| 1074 | 圓山伯公坑野溪及坡地防洪工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 3,850 | 100 | 100 | 連冠營造工程有限公司 | 剝盛工程顧問有限公司 | 剝盛工程顧問有限公司 | 剝盛工程顧問有限公司 | 黃振全 | 劉文賢 | 陳慶源 |
| 1075 | 面前埔野溪整治三期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 5,250 | 100 | 100 | 建樺營造有限公司 | 剝盛工程顧問有限公司 | 剝盛工程顧問有限公司 | 剝盛工程顧問有限公司 | 黃振全 | 劉西河 | 邱武良 |
| 1076 | 草埔村台9線459K及林場野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 6,900 | 100 | 100 | 璟澄營造有限公司 | 剝盛工程顧問有限公司 | 剝盛工程顧問有限公司 | 剝盛工程顧問有限公司 | 黃振全 | 陳富明 | 羅得村 |
| 1077 | 鏡山野溪改善工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 1,580 | 100 | 100 | 安業土木包工業 | 建磊工程顧問有限公司 | 建磊工程顧問有限公司 | 建磊工程顧問有限公司 | 黃振全 | 謝宛芝 | 蔡同祥 |
| 1078 | 埔羌坑野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 2,625 | 100 | 100 | 進信營造有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 黃振全 | 童遠欽 | 葉士銘 |
| 1079 | 龜丹埔頭坑溝處理工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 1,220 | 100 | 100 | 得意土木包工業 | 新光工程顧問有限公司 | 新光工程顧問有限公司 | 新光工程顧問有限公司 | 黃振全 | 楊川禾 | 陳水木 |
| 1080 | 光和段434等地號旁排水改善工程(已解約) | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 1,858 | 0 | 0 | 古都營造有限公司 | 立成工程顧問有限公司 | 立成工程顧問有限公司 | 立成工程顧問有限公司 | 黃振全 | 林正源 | 張鴻志 |
| 1081 | 石牌莊尾野溪整治二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 2,415 | 100 | 100 | 興忠營造有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 黃振全 | 陳偉迪 | 陳日升 |
| 1082 | 斗六高分37旁野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 1,820 | 100 | 100 | 名建營造有限公司 | 建磊工程顧問有限公司 | 建磊工程顧問有限公司 | 建磊工程顧問有限公司 | 黃振全 | 許哲源 | 徐日安 |
| 1083 | 密枝段山後野溪整治三期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 1,864 | 100 | 100 | 億益營造工程有限公司 | 立成工程顧問有限公司 | 立成工程顧問有限公司 | 立成工程顧問有限公司 | 黃振全 | 童遠欽 | 沈志雄 |
| 1084 | 中坑段369等地號旁排水改善工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 1,872 | 100 | 100 | 立地土木包工業 | 建磊工程顧問有限公司 | 建磊工程顧問有限公司 | 建磊工程顧問有限公司 | 黃振全 | 林妍琇 | 王朝鴻 |
| 1085 | 西埔村番仔厝排水改善及南寮野溪整治二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 3,112 | 100 | 100 | 立地土木包工業 | 立成工程顧問有限公司 | 立成工程顧問有限公司 | 立成工程顧問有限公司 | 黃振全 | 陳慧玲 | 王朝鴻 |
| 1086 | 頭前溝及二層溝野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 1,900 | 100 | 100 | 茂程營造有限公司 | 建磊工程顧問有限公司 | 建磊工程顧問有限公司 | 建磊工程顧問有限公司 | 黃振全 | 林正源 | 江家豪 |
| 1087 | 沙田大潭橋下游野溪整治二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 3,510 | 100 | 100 | 興忠營造有限公司 | 立成工程顧問有限公司 | 立成工程顧問有限公司 | 立成工程顧問有限公司 | 黃振全 | 童遠欽 | 陳日升 |
| 1088 | 密枝衛生室坑溝整治及密枝東勢坑護岸整治維護工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 2,680 | 100 | 100 | 茂程營造有限公司 | 立成工程顧問有限公司 | 立成工程顧問有限公司 | 立成工程顧問有限公司 | 黃振全 | 林妍琇 | 曹銘蒼 |

流域綜合治理計畫截至111年第2季標案執行情形一覽表(上游山坡地水土保持及治山防洪)

統計截至111年6月30日

| 項次 | 工程標案名稱 | 執行機關 | 決標金額 | 預定進度 | 實際進度 | 承攬廠商 | 規劃單位 | 設計單位 | 監造單位 | 機關首長 | 主辦人員 | 工地主任 (負責人) |
|------|--------------------------|-------------------|-------|------|------|------------|--------------|--------------|--------------|------|------|---------------|
| | | | (千元) | (%) | (%) | | | | | | | |
| 1089 | 新寮廟玄宮野溪護岸邊坡改善工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 1,688 | 100 | 100 | 金泰營造有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 黃振全 | 林正源 | 郭正治 |
| 1090 | 灣丘香蕉山坑溝整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 1,920 | 100 | 100 | 奇鴻營造有限公司 | 新光工程顧問有限公司 | 新光工程顧問有限公司 | 新光工程顧問有限公司 | 黃振全 | 諸予涵 | 王裕文 |
| 1091 | 牛稠段340地號旁排水改善工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 1,570 | 100 | 100 | 進信營造有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 黃振全 | 王熏鶯 | 葉士銘 |
| 1092 | 坑尾溪支流坑溝整治二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 2,369 | 100 | 100 | 古都營造有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 黃振全 | 許哲源 | 張鴻志 |
| 1093 | 睦光里內庄子段487-3等地號旁野溪整治二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 2,519 | 100 | 100 | 駿榮土木包工業 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 黃振全 | 陳慧玲 | 林清國 |
| 1094 | 草鞋仙排水護岸工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 1,830 | 100 | 100 | 民昌營造有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 黃振全 | 陳偉迪 | 謝天民 |
| 1095 | 三埔段367及387-4地號旁野溪整治三期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 2,814 | 100 | 100 | 億益營造工程有限公司 | 立成工程顧問有限公司 | 立成工程顧問有限公司 | 立成工程顧問有限公司 | 黃振全 | 陳慧玲 | 沈志雄 |
| 1096 | 照興興南及龜丹段102地號旁排水改善工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 3,239 | 100 | 100 | 古都營造有限公司 | 建磊工程顧問有限公司 | 建磊工程顧問有限公司 | 建磊工程顧問有限公司 | 黃振全 | 石明隴 | 張鴻志 |
| 1097 | 明德外役監區內水土保持工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 3,640 | 100 | 100 | 進信營造有限公司 | 立成工程顧問有限公司 | 立成工程顧問有限公司 | 立成工程顧問有限公司 | 黃振全 | 林瑞仁 | 葉士銘 |
| 1098 | 中坑段768及959地號旁排水改善工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 2,610 | 100 | 100 | 冠和土木包工業 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 黃振全 | 林瑞仁 | 李新榮 |
| 1099 | 頂湖野溪整治二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 2,300 | 100 | 100 | 佑吉營造有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 黃振全 | 王熏鶯 | 張明泉 |
| 1100 | 萊宅野溪整治二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 1,610 | 100 | 100 | 冠和土木包工業 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 黃振全 | 陳慧玲 | 李新榮 |
| 1101 | 枋寮溪小份尾橋上游整治二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 2,982 | 100 | 100 | 勝凱土木包工業 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 黃振全 | 謝宛芝 | 張峻傑 |
| 1102 | 溝坪王爺崙野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 2,650 | 100 | 100 | 慶通營造有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 黃振全 | 許哲源 | 江慶能 |
| 1103 | 旗文路125-8號後方擋土改善工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 3,989 | 100 | 100 | 星喬營造有限公司 | 立成工程顧問有限公司 | 立成工程顧問有限公司 | 立成工程顧問有限公司 | 黃振全 | 林瑞仁 | 曾昭閔 |
| 1104 | 柑林野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 3,200 | 100 | 100 | 亞力山大營造有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 黃振全 | 王熏鶯 | 力兆億 |

流域綜合治理計畫截至111年第2季標案執行情形一覽表(上游山坡地水土保持及治山防洪)

統計截至111年6月30日

| 項次 | 工程標案名稱 | 執行機關 | 決標金額 | 預定進度 | 實際進度 | 承攬廠商 | 規劃單位 | 設計單位 | 監造單位 | 機關首長 | 主辦人員 | 工地主任 (負責人) |
|------|------------------------|-------------------|-------|------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|---------------|
| | | | (千元) | (%) | (%) | | | | | | | |
| 1105 | 隘丁寮農路旁野溪整治三期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 1,966 | 100 | 100 | 日興土木包工業(高雄市) | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 黃振全 | 王熏鶯 | 楊正收 |
| 1106 | 牛角灣溪(屏縣DF066)加強及坑溝整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 2,550 | 100 | 100 | 進立營造有限公司 | 懋霆工程顧問有限公司 | 懋霆工程顧問有限公司 | 懋霆工程顧問有限公司 | 黃振全 | 陳偉迪 | 吳松霖 |
| 1107 | 安坡部落下方坡地排水工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 3,219 | 100 | 100 | 永光土木包工業 | 懋霆工程顧問有限公司 | 懋霆工程顧問有限公司 | 懋霆工程顧問有限公司 | 黃振全 | 侯統昭 | 張鈞豪 |
| 1108 | 佛山路排水改善工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 1,210 | 100 | 100 | 偉洲營造有限公司 | 剏盛工程顧問有限公司 | 剏盛工程顧問有限公司 | 剏盛工程顧問有限公司 | 黃振全 | 童遠欽 | 林基勝 |
| 1109 | 照興坑仔內野溪治理六期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 2,780 | 100 | 100 | 佑吉營造有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 黃振全 | 王熏鶯 | 張明泉 |
| 1110 | 浸水園護岸整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 2,318 | 100 | 100 | 民昌營造有限公司 | 新光工程顧問有限公司 | 新光工程顧問有限公司 | 新光工程顧問有限公司 | 黃振全 | 侯統昭 | 謝天民 |
| 1111 | 過溝野溪整治三期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 2,050 | 100 | 100 | 豐嶸營造股份有限公司 | 建磊工程顧問有限公司 | 建磊工程顧問有限公司 | 建磊工程顧問有限公司 | 黃振全 | 謝宛芝 | 卓武郎 |
| 1112 | 神主野溪整治三期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 3,149 | 100 | 100 | 駿榮土木包工業 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 黃振全 | 楊川禾 | 林清國 |
| 1113 | 密枝土砂防治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 3,148 | 100 | 100 | 南億營造有限公司 | 立成工程顧問有限公司 | 立成工程顧問有限公司 | 立成工程顧問有限公司 | 黃振全 | 林正源 | 陳清忠 |
| 1114 | 芒子芒段野溪整治二期維護改善工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 2,700 | 100 | 100 | 茂程營造有限公司 | 立成工程顧問有限公司 | 立成工程顧問有限公司 | 立成工程顧問有限公司 | 黃振全 | 石明隴 | 江家豪 |
| 1115 | 曲溪蘆芝坑野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 2,756 | 100 | 100 | 古都營造有限公司 | 立成工程顧問有限公司 | 立成工程顧問有限公司 | 立成工程顧問有限公司 | 黃振全 | 諸予涵 | 張鴻志 |
| 1116 | 萊仔坑段649等地號旁野溪整治工程(已解約) | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 3,320 | 1 | 0 | 豐嶸營造股份有限公司 | 剏盛工程顧問有限公司 | 剏盛工程顧問有限公司 | 剏盛工程顧問有限公司 | 黃振全 | 陳富明 | 黃朝良 |
| 1117 | 旭海溪整治三期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 4,379 | 100 | 100 | 韻興營造有限公司 | 剏盛工程顧問有限公司 | 剏盛工程顧問有限公司 | 剏盛工程顧問有限公司 | 黃振全 | 張峻璋 | 余育鵬 |
| 1118 | 萬得路坑溝整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 3,839 | 100 | 100 | 韻興營造有限公司 | 剏盛工程顧問有限公司 | 剏盛工程顧問有限公司 | 剏盛工程顧問有限公司 | 黃振全 | 許哲源 | 余育鵬 |
| 1119 | 小路野溪274-2地號野溪治理工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 4,050 | 100 | 100 | 進立營造有限公司 | 剏盛工程顧問有限公司 | 剏盛工程顧問有限公司 | 剏盛工程顧問有限公司 | 黃振全 | 王熏鶯 | 吳松霖 |
| 1120 | 內寮村上游野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 5,356 | 100 | 100 | 偉洲營造有限公司 | 剏盛工程顧問有限公司 | 剏盛工程顧問有限公司 | 剏盛工程顧問有限公司 | 黃振全 | 謝宛芝 | 林基勝 |

流域綜合治理計畫截至111年第2季標案執行情形一覽表(上游山坡地水土保持及治山防洪)

統計截至111年6月30日

| 項次 | 工程標案名稱 | 執行機關 | 決標金額 | 預定進度 | 實際進度 | 承攬廠商 | 規劃單位 | 設計單位 | 監造單位 | 機關首長 | 主辦人員 | 工地主任 (負責人) |
|------|--|-------------------|--------|------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|---------------|
| | | | (千元) | (%) | (%) | | | | | | | |
| 1121 | 興南野溪整治二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 3,238 | 100 | 100 | 古都營造有限公司 | 建磊工程顧問有限公司 | 建磊工程顧問有限公司 | 建磊工程顧問有限公司 | 黃振全 | 林正源 | 張鴻志 |
| 1122 | 牛稠野溪整治四期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 5,789 | 100 | 100 | 南億營造有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 黃振全 | 董遠欽 | 陳清忠 |
| 1123 | 面前埔野溪整治四期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 3,836 | 100 | 100 | 益裕土木包工業 | 剏盛工程顧問有限公司 | 剏盛工程顧問有限公司 | 剏盛工程顧問有限公司 | 黃振全 | 劉西河 | 林家弘 |
| 1124 | 北寮段252等地號旁野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 3,050 | 100 | 100 | 豐嶸營造股份有限公司 | 立成工程顧問有限公司 | 立成工程顧問有限公司 | 立成工程顧問有限公司 | 黃振全 | 石明隴 | 卓武郎 |
| 1125 | 沙子田內割橋野溪整治二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 3,220 | 100 | 100 | 見興工程有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 黃振全 | 王熏鶯 | 蕭櫻鳳 |
| 1126 | 龜丹埔頭聚落排水改善二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 3,058 | 100 | 100 | 古都營造有限公司 | 承峰工程顧問有限公司 | 承峰工程顧問有限公司 | 承峰工程顧問有限公司 | 黃振全 | 石明隴 | 張鴻志 |
| 1127 | 社子野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 3,030 | 100 | 100 | 佑吉營造有限公司 | 山林技術顧問有限公司 | 山林技術顧問有限公司 | 山林技術顧問有限公司 | 黃振全 | 謝宛芝 | 張明泉 |
| 1128 | 唎仔瓦野溪整治三期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 3,850 | 100 | 100 | 豐嶸營造股份有限公司 | 立成工程顧問有限公司 | 立成工程顧問有限公司 | 立成工程顧問有限公司 | 黃振全 | 林正源 | 卓武郎 |
| 1129 | 秀才野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 2,240 | 100 | 100 | 古都營造有限公司 | 承峰工程顧問有限公司 | 承峰工程顧問有限公司 | 承峰工程顧問有限公司 | 黃振全 | 林正源 | 張鴻志 |
| 1130 | 斗六高分排水改善工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 1,597 | 100 | 100 | 見興工程有限公司 | 山林技術顧問有限公司 | 山林技術顧問有限公司 | 山林技術顧問有限公司 | 黃振全 | 許哲源 | 蕭櫻鳳 |
| 1131 | 紅毛山福德宮前野溪上下游整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 2,074 | 100 | 100 | 福順土木包工業(高雄市) | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 黃振全 | 王熏鶯 | 王榮吉 |
| 1132 | 和南巷野溪(高市DF071)災害復建二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 14,390 | 100 | 100 | 慶通營造有限公司 | 立成工程顧問有限公司 | 立成工程顧問有限公司 | 立成工程顧問有限公司 | 黃振全 | 石明隴 | 江慶能 |
| 1133 | 東海橋上游整治二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 4,356 | 100 | 100 | 永光土木包工業 | 剏盛工程顧問有限公司 | 剏盛工程顧問有限公司 | 剏盛工程顧問有限公司 | 黃振全 | 陳富明 | 張鈞豪 |
| 1134 | 四林村屏170線2.5K處坑溝治理及中正社區集會所下方坑溝治理工程(已解約) | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 4,295 | 100 | 71.3 | 建信土木包工業(高雄市) | 剏盛工程顧問有限公司 | 剏盛工程顧問有限公司 | 剏盛工程顧問有限公司 | 黃振全 | 謝宛芝 | 鄭淑珍 |
| 1135 | 永靖食水溪野溪整治四期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 3,818 | 100 | 100 | 三合誠營造有限公司 | 宇真工程顧問有限公司 | 宇真工程顧問有限公司 | 宇真工程顧問有限公司 | 黃振全 | 侯統昭 | 王十陽 |
| 1136 | 石牛溪野溪整治二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 5,699 | 100 | 100 | 頡興營造有限公司 | 宇真工程顧問有限公司 | 宇真工程顧問有限公司 | 宇真工程顧問有限公司 | 黃振全 | 王熏鶯 | 余育鵬 |

流域綜合治理計畫截至111年第2季標案執行情形一覽表(上游山坡地水土保持及治山防洪)

統計截至111年6月30日

| 項次 | 工程標案名稱 | 執行機關 | 決標金額 | 預定進度 | 實際進度 | 承攬廠商 | 規劃單位 | 設計單位 | 監造單位 | 機關首長 | 主辦人員 | 工地主任 (負責人) |
|------|----------------------|-------------------|-------|------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|---------------|
| | | | (千元) | (%) | (%) | | | | | | | |
| 1137 | 林祿溪535地號野溪治理工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 5,388 | 100 | 100 | 東茂溢營造有限公司 | 宇真工程顧問有限公司 | 宇真工程顧問有限公司 | 宇真工程顧問有限公司 | 黃振全 | 諸予涵 | 洪國榮 |
| 1138 | 中正里舊社高枝邊坡整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 1,579 | 100 | 100 | 古都營造有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 黃振全 | 謝宛芝 | 張鴻志 |
| 1139 | 楠西雙溪香蕉山及南化鹽園野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 4,270 | 100 | 100 | 甲暉營造有限公司 | 山林技術顧問有限公司 | 山林技術顧問有限公司 | 山林技術顧問有限公司 | 黃振全 | 潘鴻翼 | 吳孟志 |
| 1140 | 三和排水改善工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 1,880 | 100 | 100 | 茂程營造有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 傅桂霖 | 謝宛芝 | 江家豪 |
| 1141 | 層林里荊桐腳野溪整治二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 3,820 | 100 | 100 | 冠和土木包工業 | 立成工程顧問有限公司 | 立成工程顧問有限公司 | 立成工程顧問有限公司 | 傅桂霖 | 許哲源 | 李新榮 |
| 1142 | 大內秀才野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 4,038 | 100 | 100 | 民昌營造有限公司 | 承峰工程顧問有限公司 | 承峰工程顧問有限公司 | 承峰工程顧問有限公司 | 傅桂霖 | 林正源 | 謝天民 |
| 1143 | 環湖竹圍仔頭野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 3,646 | 100 | 100 | 冠和土木包工業 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 傅桂霖 | 石明隴 | 李新榮 |
| 1144 | 龜丹溪支流整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 3,473 | 100 | 100 | 南億營造有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 傅桂霖 | 許哲源 | 陳清忠 |
| 1145 | 灣丘新寮野溪整治二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 3,515 | 100 | 100 | 大京城營造股份有限公司 | 立成工程顧問有限公司 | 立成工程顧問有限公司 | 立成工程顧問有限公司 | 傅桂霖 | 楊川禾 | 卓武郎 |
| 1146 | 照興格子坑野溪整治三期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 2,520 | 100 | 100 | 集富田土木包工業有限公司 | 承峰工程顧問有限公司 | 承峰工程顧問有限公司 | 承峰工程顧問有限公司 | 傅桂霖 | 陳偉迪 | 陳至明 |
| 1147 | 望明土地公山野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 2,590 | 100 | 100 | 弘安土木包工業 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 黃振全 | 王熏鶯 | 田集中 |
| 1148 | 枋仔湖關帝廳及北勢野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 2,815 | 100 | 100 | 大京城營造股份有限公司 | 立成工程顧問有限公司 | 立成工程顧問有限公司 | 立成工程顧問有限公司 | 傅桂霖 | 諸予涵 | 卓武郎 |
| 1149 | 後壁籠蝕溝控制工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 1,042 | 100 | 100 | 集富田土木包工業有限公司 | 承峰工程顧問有限公司 | 承峰工程顧問有限公司 | 承峰工程顧問有限公司 | 傅桂霖 | 楊川禾 | 陳至明 |
| 1150 | 竹頭崎段364等地號旁野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 2,728 | 100 | 100 | 國棠工程有限公司 | 立成工程顧問有限公司 | 立成工程顧問有限公司 | 立成工程顧問有限公司 | 傅桂霖 | 陳富明 | 張國書 |
| 1151 | 菁埔寮段95-10地號旁野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 1,172 | 100 | 100 | 啓勝土木包工業 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 傅桂霖 | 林妍琇 | 廖明章 |
| 1152 | 沙田大潭橋下游野溪整治三期工程(已解約) | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 3,470 | 0 | 0 | 鎰發營造科技有限公司 | 立成工程顧問有限公司 | 立成工程顧問有限公司 | 立成工程顧問有限公司 | 黃振全 | 陳慧玲 | 林金助 |

流域綜合治理計畫截至111年第2季標案執行情形一覽表(上游山坡地水土保持及治山防洪)

統計截至111年6月30日

| 項次 | 工程標案名稱 | 執行機關 | 決標金額 | 預定進度 | 實際進度 | 承攬廠商 | 規劃單位 | 設計單位 | 監造單位 | 機關首長 | 主辦人員 | 工地主任 (負責人) |
|------|--------------------|-------------------|--------|------|------|------------|--------------|--------------|--------------|------|------|---------------|
| | | | (千元) | (%) | (%) | | | | | | | |
| 1153 | 杉林內灣野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 2,622 | 100 | 100 | 茂程營造有限公司 | 新向榮工程顧問有限公司 | 新向榮工程顧問有限公司 | 新向榮工程顧問有限公司 | 傅桂霖 | 王熏鶯 | 曹銘蒼 |
| 1154 | 十張犁段400-1等地號排水改善工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 2,226 | 100 | 100 | 瑪騰營造有限公司 | 剏盛工程顧問有限公司 | 剏盛工程顧問有限公司 | 剏盛工程顧問有限公司 | 傅桂霖 | 許哲源 | 藍章秦 |
| 1155 | 火公野溪整治二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 3,830 | 100 | 100 | 慶通營造有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 傅桂霖 | 劉西河 | 江慶能 |
| 1156 | 溝坪里內坑野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 3,122 | 100 | 100 | 益裕土木包工業 | 新向榮工程顧問有限公司 | 新向榮工程顧問有限公司 | 新向榮工程顧問有限公司 | 黃振全 | 劉文賢 | 朱朝山 |
| 1157 | 圓頂野溪整治二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 3,470 | 100 | 100 | 鎰發營造科技有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 黃振全 | 施俊成 | 林金助 |
| 1158 | 興中國小操場下方崩塌處理工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 3,930 | 100 | 100 | 慶豐好土木包工業 | 立成工程顧問有限公司 | 立成工程顧問有限公司 | 立成工程顧問有限公司 | 傅桂霖 | 張峻瑋 | 陳清文 |
| 1159 | 萬安親水公園旁及武潭野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 4,100 | 100 | 100 | 永光土木包工業 | 剏盛工程顧問有限公司 | 剏盛工程顧問有限公司 | 剏盛工程顧問有限公司 | 傅桂霖 | 侯統昭 | 張鈞豪 |
| 1160 | 潘壽野溪整治七期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 3,456 | 100 | 100 | 偉洲營造有限公司 | 宇真工程顧問有限公司 | 宇真工程顧問有限公司 | 宇真工程顧問有限公司 | 黃振全 | 陳富明 | 林基勝 |
| 1161 | 小路野溪治理二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 14,376 | 100 | 100 | 陞好營造有限公司 | 剏盛工程顧問有限公司 | 剏盛工程顧問有限公司 | 剏盛工程顧問有限公司 | 傅桂霖 | 諸予涵 | 謝錦昌 |
| 1162 | 玉峰坑仔尾野溪整治三期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 3,620 | 100 | 100 | 民昌營造有限公司 | 灃程工程顧問有限公司 | 灃程工程顧問有限公司 | 灃程工程顧問有限公司 | 傅桂霖 | 楊川禾 | 謝天民 |
| 1163 | 過溝野溪整治四期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 3,558 | 100 | 100 | 古都營造有限公司 | 灃程工程顧問有限公司 | 灃程工程顧問有限公司 | 灃程工程顧問有限公司 | 傅桂霖 | 謝宛芝 | 張鴻志 |
| 1164 | 玉峰三號橋上下游野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 3,610 | 100 | 100 | 億益營造工程有限公司 | 鼎麒水土保持技師事務所 | 鼎麒水土保持技師事務所 | 鼎麒水土保持技師事務所 | 傅桂霖 | 萬丹忱 | 沈志雄 |
| 1165 | 油礦野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 12,445 | 100 | 100 | 億益營造工程有限公司 | 山林技術顧問有限公司 | 山林技術顧問有限公司 | 山林技術顧問有限公司 | 傅桂霖 | 林妍琇 | 沈志雄 |
| 1166 | 牛稠一號橋上游護岸維護工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 1,580 | 100 | 100 | 佑吉營造有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 傅桂霖 | 謝宛芝 | 標宗鑫 |
| 1167 | 三和野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 3,130 | 100 | 100 | 名建營造有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 傅桂霖 | 潘鴻冀 | 徐日安 |
| 1168 | 三和篤加柚野溪護岸工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 3,160 | 100 | 100 | 佑吉營造有限公司 | 鼎麒水土保持技師事務所 | 鼎麒水土保持技師事務所 | 鼎麒水土保持技師事務所 | 傅桂霖 | 林正源 | 陳勇全 |

流域綜合治理計畫截至111年第2季標案執行情形一覽表(上游山坡地水土保持及治山防洪)

統計截至111年6月30日

| 項次 | 工程標案名稱 | 執行機關 | 決標金額 | 預定進度 | 實際進度 | 承攬廠商 | 規劃單位 | 設計單位 | 監造單位 | 機關首長 | 主辦人員 | 工地主任 (負責人) |
|------|-------------------|-------------------|-------|------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|---------------|
| | | | (千元) | (%) | (%) | | | | | | | |
| 1169 | 牛稠四號橋上下游野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 3,980 | 100 | 100 | 冠和土木包工業 | 山林技術顧問有限公司 | 山林技術顧問有限公司 | 山林技術顧問有限公司 | 傅桂霖 | 張峻瑋 | 李新榮 |
| 1170 | 坑內高分71野溪整治二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 3,150 | 100 | 100 | 御璋營造有限公司 | 山林技術顧問有限公司 | 山林技術顧問有限公司 | 山林技術顧問有限公司 | 傅桂霖 | 許哲源 | 李晉福 |
| 1171 | 石牌莊尾野溪整治三期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 3,658 | 100 | 100 | 國棠工程有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 傅桂霖 | 張峻瑋 | 張國書 |
| 1172 | 斗六新社高分排水工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 1,796 | 100 | 100 | 金泰營造有限公司 | 山林技術顧問有限公司 | 山林技術顧問有限公司 | 山林技術顧問有限公司 | 傅桂霖 | 潘鴻冀 | 郭正治 |
| 1173 | 睦光里內庄子段野溪整治三期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 3,462 | 100 | 100 | 鴻金營造有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 傅桂霖 | 施俊成 | 王朝鴻 |
| 1174 | 草山內庄土砂防治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 3,930 | 100 | 100 | 冠和土木包工業 | 穀山技術顧問有限公司 | 穀山技術顧問有限公司 | 穀山技術顧問有限公司 | 傅桂霖 | 潘鴻冀 | 李新榮 |
| 1175 | 燒灰山野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 2,958 | 100 | 100 | 民昌營造有限公司 | 澧程工程顧問有限公司 | 澧程工程顧問有限公司 | 澧程工程顧問有限公司 | 傅桂霖 | 王熏鶯 | 謝天民 |
| 1176 | 環湖虎穴溝野溪支流改善工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 992 | 100 | 100 | 佳泰土木包工業(台南市) | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 傅桂霖 | 林正源 | 李碧珍 |
| 1177 | 大內秀才野溪整治二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 2,468 | 100 | 100 | 駿榮土木包工業 | 穀山技術顧問有限公司 | 穀山技術顧問有限公司 | 穀山技術顧問有限公司 | 傅桂霖 | 林正源 | 林清國 |
| 1178 | 行金橋下游野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 3,738 | 100 | 100 | 民昌營造有限公司 | 澧程工程顧問有限公司 | 澧程工程顧問有限公司 | 澧程工程顧問有限公司 | 傅桂霖 | 楊川禾 | 謝天民 |
| 1179 | 大匏崙野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 5,698 | 100 | 100 | 南億營造有限公司 | 立成工程顧問有限公司 | 立成工程顧問有限公司 | 立成工程顧問有限公司 | 傅桂霖 | 萬丹忱 | 陳清忠 |
| 1180 | 照興興南排水改善二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 2,515 | 100 | 100 | 大京城營造股份有限公司 | 山林技術顧問有限公司 | 山林技術顧問有限公司 | 山林技術顧問有限公司 | 傅桂霖 | 施俊成 | 卓孟祈 |
| 1181 | 密枝茄拔頭邊坡崩塌處理工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 2,700 | 100 | 100 | 佑吉營造有限公司 | 鼎麒水土保持技師事務所 | 鼎麒水土保持技師事務所 | 鼎麒水土保持技師事務所 | 傅桂霖 | 楊川禾 | 標宗鑫 |
| 1182 | 東勢坑野溪整治三期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 2,598 | 100 | 100 | 慶豐好土木包工業 | 鼎麒水土保持技師事務所 | 鼎麒水土保持技師事務所 | 鼎麒水土保持技師事務所 | 傅桂霖 | 施俊成 | 謝錦昌 |
| 1183 | 三和段1121等地號旁野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 3,180 | 100 | 100 | 益裕土木包工業 | 新向榮工程顧問有限公司 | 新向榮工程顧問有限公司 | 新向榮工程顧問有限公司 | 傅桂霖 | 陳富明 | 朱朝山 |
| 1184 | 玉門野溪整治三期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 3,668 | 100 | 100 | 益裕土木包工業 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 傅桂霖 | 楊川禾 | 朱朝山 |

流域綜合治理計畫截至111年第2季標案執行情形一覽表(上游山坡地水土保持及治山防洪)

統計截至111年6月30日

| 項次 | 工程標案名稱 | 執行機關 | 決標金額 | 預定進度 | 實際進度 | 承攬廠商 | 規劃單位 | 設計單位 | 監造單位 | 機關首長 | 主辦人員 | 工地主任 (負責人) |
|------|-------------------------|-------------------|--------|------|------|-----------------|--------------|--------------|--------------|------|------|---------------|
| | | | (千元) | (%) | (%) | | | | | | | |
| 1185 | 雙峰橋下游左岸野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 1,182 | 100 | 100 | 順和營造有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 傅桂霖 | 陳富明 | 謝宏駿 |
| 1186 | 枋寮溪小份尾橋上游整治三期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 3,346 | 100 | 100 | 大京城營造股份有限公司 | 新向榮工程顧問有限公司 | 新向榮工程顧問有限公司 | 新向榮工程顧問有限公司 | 傅桂霖 | 王熏鶯 | 蕭櫻鳳 |
| 1187 | 十張犁段197等地號旁野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 2,550 | 100 | 100 | 瑪騰營造有限公司 | 剏盛工程顧問有限公司 | 剏盛工程顧問有限公司 | 剏盛工程顧問有限公司 | 傅桂霖 | 許哲源 | 黃志生 |
| 1188 | 甲河上游二期右護岸及支流口工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 7,534 | 100 | 100 | 順和營造有限公司 | 剏盛工程顧問有限公司 | 剏盛工程顧問有限公司 | 剏盛工程顧問有限公司 | 傅桂霖 | 楊川禾 | 謝宏駿 |
| 1189 | 桃源里七鄰下邊坡防治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 6,160 | 100 | 100 | 瑞健營造有限公司 | 立成工程顧問有限公司 | 立成工程顧問有限公司 | 立成工程顧問有限公司 | 傅桂霖 | 林正源 | 梁賜輝 |
| 1190 | 南沙魯DF007土石災害防治七期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 10,780 | 100 | 100 | 慶通營造有限公司 | 立成工程顧問有限公司 | 立成工程顧問有限公司 | 立成工程顧問有限公司 | 傅桂霖 | 林正源 | 江慶能 |
| 1191 | 瓦魯斯溪橋下游1K+400左岸野溪排水改善工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 3,350 | 100 | 100 | 大武營造有限公司 | 力匠工程顧問有限公司 | 力匠工程顧問有限公司 | 力匠工程顧問有限公司 | 傅桂霖 | 謝宛芝 | 謝李俊緯 |
| 1192 | 和平部落野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 4,170 | 100 | 100 | 礮鑫營造有限公司 | 建磊工程顧問有限公司 | 建磊工程顧問有限公司 | 建磊工程顧問有限公司 | 傅桂霖 | 陳富明 | 吳清江 |
| 1193 | 和平獅子一巷旁坑溝整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 2,012 | 100 | 100 | 明仁土木包工業 | 建磊工程顧問有限公司 | 建磊工程顧問有限公司 | 建磊工程顧問有限公司 | 傅桂霖 | 陳富明 | 林合隆 |
| 1194 | 枋山溪中心崙社旁野溪治理工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 3,610 | 100 | 100 | 至珽營造工程有限公司 | 建磊工程顧問有限公司 | 建磊工程顧問有限公司 | 建磊工程顧問有限公司 | 傅桂霖 | 王熏鶯 | 張鈞豪 |
| 1195 | 老佛路野溪整治二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 3,666 | 100 | 100 | 健源土木包工業 | 剏盛工程顧問有限公司 | 剏盛工程顧問有限公司 | 剏盛工程顧問有限公司 | 傅桂霖 | 萬丹忱 | 洪國榮 |
| 1196 | 屏168旁老佛溪治理工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 3,956 | 100 | 100 | 偉洲營造有限公司 | 剏盛工程顧問有限公司 | 剏盛工程顧問有限公司 | 剏盛工程顧問有限公司 | 傅桂霖 | 謝宛芝 | 林基勝 |
| 1197 | 阿士文溪卡悠峰旁護岸治理工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 6,290 | 100 | 100 | 礮鑫營造有限公司 | 剏盛工程顧問有限公司 | 剏盛工程顧問有限公司 | 剏盛工程顧問有限公司 | 傅桂霖 | 林妍琇 | 吳清江 |
| 1198 | 沙漠溪泰沙橋上游治理工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 5,525 | 100 | 100 | 順和營造有限公司 | 宇真工程顧問有限公司 | 宇真工程顧問有限公司 | 宇真工程顧問有限公司 | 傅桂霖 | 許哲源 | 謝木生 |
| 1199 | 小路溪小路橋上游整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 3,833 | 100 | 100 | 立鼎土木包工業(屏東縣恆春鎮) | 剏盛工程顧問有限公司 | 剏盛工程顧問有限公司 | 剏盛工程顧問有限公司 | 傅桂霖 | 許哲源 | 洪國榮 |
| 1200 | 牡丹四號橋下游護岸工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 12,600 | 100 | 100 | 至珽營造工程有限公司 | 剏盛工程顧問有限公司 | 剏盛工程顧問有限公司 | 剏盛工程顧問有限公司 | 傅桂霖 | 陳富明 | 張鈞豪 |

流域綜合治理計畫截至111年第2季標案執行情形一覽表(上游山坡地水土保持及治山防洪)

統計截至111年6月30日

| 項次 | 工程標案名稱 | 執行機關 | 決標金額 | 預定進度 | 實際進度 | 承攬廠商 | 規劃單位 | 設計單位 | 監造單位 | 機關首長 | 主辦人員 | 工地主任 (負責人) |
|------|---------------------|-------------------|--------|------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|---------------|
| | | | (千元) | (%) | (%) | | | | | | | |
| 1201 | 中港野溪治理二期工程(已解約) | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 3,920 | 0 | 0 | 健源土木包工業 | 宇真工程顧問有限公司 | 宇真工程顧問有限公司 | 宇真工程顧問有限公司 | 傅桂霖 | 王熏鶯 | 涂祈昌 |
| 1202 | 霧大二號橋上下游整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 16,500 | 100 | 100 | 浩鼎營造有限公司 | 宇真工程顧問有限公司 | 宇真工程顧問有限公司 | 宇真工程顧問有限公司 | 傅桂霖 | 張峻瑋 | 陳隨意 |
| 1203 | 後坑坑溝治理工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 2,860 | 100 | 100 | 集富田土木包工業有限公司 | 立成工程顧問有限公司 | 立成工程顧問有限公司 | 立成工程顧問有限公司 | 傅桂霖 | 陳維彝 | 陳至明 |
| 1204 | 睦光橋下游野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 3,210 | 100 | 100 | 冠和土木包工業 | 剏盛工程顧問有限公司 | 剏盛工程顧問有限公司 | 剏盛工程顧問有限公司 | 傅桂霖 | 謝宛芝 | 李新榮 |
| 1205 | 南化中坑野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 3,615 | 100 | 100 | 大京城營造股份有限公司 | 立成工程顧問有限公司 | 立成工程顧問有限公司 | 立成工程顧問有限公司 | 傅桂霖 | 張峻瑋 | 卓孟祈 |
| 1206 | 牛角坑野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 3,750 | 100 | 100 | 御瑋營造有限公司 | 立成工程顧問有限公司 | 立成工程顧問有限公司 | 立成工程顧問有限公司 | 傅桂霖 | 童遠欽 | 李晉福 |
| 1207 | 頭前野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 2,389 | 100 | 100 | 駿榮土木包工業 | 鼎麒水土保持技師事務所 | 鼎麒水土保持技師事務所 | 鼎麒水土保持技師事務所 | 傅桂霖 | 王熏鶯 | 林清國 |
| 1208 | 南化段918等地號旁排水改善工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 2,790 | 100 | 100 | 名建營造有限公司 | 灃程工程顧問有限公司 | 灃程工程顧問有限公司 | 灃程工程顧問有限公司 | 傅桂霖 | 萬丹忱 | 林東宏 |
| 1209 | 山尾排水改善工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 1,085 | 100 | 100 | 啓勝土木包工業 | 鼎麒水土保持技師事務所 | 鼎麒水土保持技師事務所 | 鼎麒水土保持技師事務所 | 傅桂霖 | 謝宛芝 | 廖明章 |
| 1210 | 埤內野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 1,582 | 100 | 100 | 南億營造有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 傅桂霖 | 楊川禾 | 陳清忠 |
| 1211 | 186區道旁野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 3,678 | 100 | 100 | 名建營造有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 傅桂霖 | 許哲源 | 徐日安 |
| 1212 | 營盤橋下游野溪整治二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 3,866 | 100 | 100 | 義發興營造有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 傅桂霖 | 許哲源 | 王源春 |
| 1213 | 華園野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 4,139 | 100 | 100 | 駿榮土木包工業 | 剏盛工程顧問有限公司 | 剏盛工程顧問有限公司 | 剏盛工程顧問有限公司 | 傅桂霖 | 萬丹忱 | 林清國 |
| 1214 | 頭溝里屏155線旁野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 3,936 | 100 | 100 | 健源土木包工業 | 力匠工程顧問有限公司 | 力匠工程顧問有限公司 | 力匠工程顧問有限公司 | 傅桂霖 | 童遠欽 | 涂祈昌 |
| 1215 | 滿州村滿林段野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 3,800 | 100 | 100 | 永光土木包工業 | 建磊工程顧問有限公司 | 建磊工程顧問有限公司 | 建磊工程顧問有限公司 | 傅桂霖 | 陳富明 | 林慶宗 |
| 1216 | 響林村滿林段470等地號旁野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 4,266 | 100 | 100 | 健源土木包工業 | 宇真工程顧問有限公司 | 宇真工程顧問有限公司 | 宇真工程顧問有限公司 | 傅桂霖 | 林正源 | 涂祈昌 |

流域綜合治理計畫截至111年第2季標案執行情形一覽表(上游山坡地水土保持及治山防洪)

統計截至111年6月30日

| 項次 | 工程標案名稱 | 執行機關 | 決標金額 | 預定進度 | 實際進度 | 承攬廠商 | 規劃單位 | 設計單位 | 監造單位 | 機關首長 | 主辦人員 | 工地主任 (負責人) |
|------|------------------------|-------------------|--------|------|------|-----------------|--------------|--------------|--------------|------|------|---------------|
| | | | (千元) | (%) | (%) | | | | | | | |
| 1217 | 永靖村射麻裡段1481-3地號旁野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 4,066 | 100 | 100 | 立鼎土木包工業(屏東縣恆春鎮) | 剝盛工程顧問有限公司 | 剝盛工程顧問有限公司 | 剝盛工程顧問有限公司 | 傅桂霖 | 王熏鶯 | 洪國榮 |
| 1218 | 獅子鄉丹路段559-1地號旁野溪治理工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 2,500 | 100 | 100 | 內獅土木包工業 | 宇真工程顧問有限公司 | 宇真工程顧問有限公司 | 宇真工程顧問有限公司 | 傅桂霖 | 王熏鶯 | 周英雄 |
| 1219 | 明德二號橋上游野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 13,700 | 100 | 100 | 名建營造有限公司 | 剝盛工程顧問有限公司 | 剝盛工程顧問有限公司 | 剝盛工程顧問有限公司 | 傅桂霖 | 潘鴻翼 | 林東宏 |
| 1220 | 戒治分監野溪整治及邊坡保護工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 6,460 | 100 | 100 | 盛祥營造有限公司 | 剝盛工程顧問有限公司 | 剝盛工程顧問有限公司 | 剝盛工程顧問有限公司 | 傅桂霖 | 張峻瑋 | 林嘉賢 |
| 1221 | 林祿溪野溪治理二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 15,320 | 100 | 100 | 騏銘營造有限公司 | 宇真工程顧問有限公司 | 宇真工程顧問有限公司 | 宇真工程顧問有限公司 | 傅桂霖 | 諸予涵 | 鄭宗榮 |
| 1222 | 出火橋下游野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 41,800 | 100 | 100 | 啟輝營造有限公司 | 剝盛工程顧問有限公司 | 剝盛工程顧問有限公司 | 剝盛工程顧問有限公司 | 傅桂霖 | 林妍琇 | 張源曹 |
| 1223 | 密枝野溪治理二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 8,480 | 100 | 100 | 佑吉營造有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 傅桂霖 | 施俊成 | 張明泉 |
| 1224 | 灣潭頂野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 6,900 | 100 | 100 | 民昌營造有限公司 | 立成工程顧問有限公司 | 立成工程顧問有限公司 | 立成工程顧問有限公司 | 傅桂霖 | 林正源 | 謝天民 |
| 1225 | 鏡山野溪護岸修復工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 4,300 | 100 | 100 | 集富田土木包工業有限公司 | 剝盛工程顧問有限公司 | 剝盛工程顧問有限公司 | 剝盛工程顧問有限公司 | 傅桂霖 | 楊川禾 | 陳至明 |
| 1226 | 溪尾(菁埔寮段916-1號)野溪護岸改善工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 3,240 | 100 | 100 | 采貞土木包工業(臺南市) | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 乾坤技術顧問股份有限公司 | 傅桂霖 | 王熏鶯 | 李淑貞 |
| 1227 | 九層林段0593-002等地號野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 6,649 | 100 | 100 | 億益營造工程有限公司 | 剝盛工程顧問有限公司 | 剝盛工程顧問有限公司 | 剝盛工程顧問有限公司 | 傅桂霖 | 童遠欽 | 沈志雄 |
| 1228 | 豐里里口宵里段3-273等地號野溪改善工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 2,750 | 100 | 100 | 采貞土木包工業(臺南市) | 剝盛工程顧問有限公司 | 剝盛工程顧問有限公司 | 剝盛工程顧問有限公司 | 傅桂霖 | 楊川禾 | 李淑貞 |
| 1229 | 草山坑內野溪護岸整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 10,750 | 100 | 100 | 大京城營造股份有限公司 | 剝盛工程顧問有限公司 | 剝盛工程顧問有限公司 | 剝盛工程顧問有限公司 | 傅桂霖 | 童遠欽 | 卓孟祈 |
| 1230 | 大匏窰溝野溪整治二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 14,730 | 100 | 100 | 慶通營造有限公司 | 立成工程顧問有限公司 | 立成工程顧問有限公司 | 立成工程顧問有限公司 | 傅桂霖 | 林妍琇 | 江慶能 |
| 1231 | 竹林溝野溪整治二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 3,439 | 100 | 100 | 大京城營造股份有限公司 | 立成工程顧問有限公司 | 立成工程顧問有限公司 | 立成工程顧問有限公司 | 傅桂霖 | 王熏鶯 | 黃朝良 |
| 1232 | 藤坑口邊坡改善工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 1,346 | 100 | 100 | 大京城營造股份有限公司 | 立成工程顧問有限公司 | 立成工程顧問有限公司 | 立成工程顧問有限公司 | 傅桂霖 | 陳富明 | 蕭櫻鳳 |

流域綜合治理計畫截至111年第2季標案執行情形一覽表(上游山坡地水土保持及治山防洪)

統計截至111年6月30日

| 項次 | 工程標案名稱 | 執行機關 | 決標金額 | 預定進度 | 實際進度 | 承攬廠商 | 規劃單位 | 設計單位 | 監造單位 | 機關首長 | 主辦人員 | 工地主任 (負責人) |
|------|-------------------------|-------------------|--------|------|------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------|------|------|---------------|
| | | | (千元) | (%) | (%) | | | | | | | |
| 1233 | 來義鄉文樂段1421-15等地號旁野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 2,160 | 100 | 100 | 弘州營造有限公司 | 剏盛工程顧問有限公司 | 剏盛工程顧問有限公司 | 剏盛工程顧問有限公司 | 傅桂霖 | 陳富明 | 侯百恒 |
| 1234 | 南和村阿樂岸左側野溪改善工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 3,780 | 100 | 100 | 弘州營造有限公司 | 剏盛工程顧問有限公司 | 剏盛工程顧問有限公司 | 剏盛工程顧問有限公司 | 傅桂霖 | 童遠欽 | 張簡久洪 |
| 1235 | 阿士文溪卡悠峰旁護岸治理二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 9,580 | 100 | 100 | 壽鑫營造有限公司 | 剏盛工程顧問有限公司 | 剏盛工程顧問有限公司 | 剏盛工程顧問有限公司 | 傅桂霖 | 林妍琇 | 吳清江 |
| 1236 | 頂角路旁野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 3,868 | 100 | 100 | 永光土木包工業 | 宇真工程顧問有限公司 | 宇真工程顧問有限公司 | 宇真工程顧問有限公司 | 傅桂霖 | 王熏鶯 | 張鈞豪 |
| 1237 | 小路野溪治理三期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 5,699 | 100 | 100 | 鼎信營造有限公司 | 剏盛工程顧問有限公司 | 剏盛工程顧問有限公司 | 剏盛工程顧問有限公司 | 傅桂霖 | 陳慧玲 | 余育鵬 |
| 1238 | 麒麟南段及和平七鄰後山野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺東分局 | 2,718 | 100 | 100 | 兄弟土木包工業(臺東縣成功鎮) | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 鄭泰山 | 杜俊昇 | 林清山 |
| 1239 | 北源村43鄰野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺東分局 | 2,600 | 100 | 100 | 兄弟土木包工業(臺東縣成功鎮) | 行政院農業委員會水土保持局臺東分局 | 行政院農業委員會水土保持局臺東分局 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 鄭泰山 | 鍾庫比亞 | 周忠義 |
| 1240 | 果子山及版寮坑野溪加強整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺東分局 | 2,870 | 100 | 100 | 兄弟土木包工業(臺東縣成功鎮) | 行政院農業委員會水土保持局臺東分局 | 行政院農業委員會水土保持局臺東分局 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 鄭泰山 | 張勝豐 | 林清山 |
| 1241 | 大丘園及泰源國中鄰近野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺東分局 | 4,050 | 100 | 100 | 弘昌土木包工業(台東縣) | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 鄭泰山 | 趙宗珮 | 許朝翔 |
| 1242 | 新班鳩溪治山防災加強工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺東分局 | 2,480 | 100 | 100 | 眾觀土木包工業 | 國興土木技師事務所 | 國興土木技師事務所 | 國興土木技師事務所 | 鄭泰山 | 賴方民 | 鍾運定 |
| 1243 | 泰安溪治山防災加強工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺東分局 | 3,236 | 100 | 100 | 光成土木包工業 | 國興土木技師事務所 | 國興土木技師事務所 | 國興土木技師事務所 | 鄭泰山 | 賴方民 | 劉慶連 |
| 1244 | 泰源村16鄰及13鄰野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺東分局 | 1,920 | 100 | 100 | 中央土木包工業 | 行政院農業委員會水土保持局臺東分局 | 行政院農業委員會水土保持局臺東分局 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 鄭泰山 | 杜俊昇 | 朱清順 |
| 1245 | 愛國蒲崩場地植生復育工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺東分局 | 4,135 | 100 | 100 | 廣利豐營造有限公司 | 佳綸工程科技有限公司 | 佳綸工程科技有限公司 | 佳綸工程科技有限公司 | 鄭泰山 | 張勝豐 | 盧滄東 |
| 1246 | 沙崙野溪上游護岸基礎加強工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺東分局 | 3,670 | 100 | 100 | 千禧力營造工程有限公司 | 佳綸工程科技有限公司 | 佳綸工程科技有限公司 | 佳綸工程科技有限公司 | 鄭泰山 | 杜俊昇 | 黃佑民 |
| 1247 | 舊班鳩溪八期整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺東分局 | 13,100 | 100 | 100 | 崧源營造有限公司 | 國興土木技師事務所 | 國興土木技師事務所 | 國興土木技師事務所 | 鄭泰山 | 賴方民 | 鍾運定 |
| 1248 | 萬萬野溪十一期整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺東分局 | 11,770 | 100 | 100 | 峻宸營造股份有限公司 | 國興土木技師事務所 | 國興土木技師事務所 | 國興土木技師事務所 | 鄭泰山 | 趙宗珮 | 吳太平 |

流域綜合治理計畫截至111年第2季標案執行情形一覽表(上游山坡地水土保持及治山防洪)

統計截至111年6月30日

| 項次 | 工程標案名稱 | 執行機關 | 決標金額 | 預定進度 | 實際進度 | 承攬廠商 | 規劃單位 | 設計單位 | 監造單位 | 機關首長 | 主辦人員 | 工地主任 (負責人) |
|------|-------------------|-------------------|-------|------|------|-----------------|-------------------|-------------------|------------|------|------|---------------|
| | | | (千元) | (%) | (%) | | | | | | | |
| 1249 | 北源野溪七期整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺東分局 | 4,000 | 100 | 100 | 兄弟土木包工業(臺東縣成功鎮) | 名基工程顧問有限公司 | 名基工程顧問有限公司 | 名基工程顧問有限公司 | 鄭泰山 | 趙宗珮 | 周忠義 |
| 1250 | 新港溪上游野溪二期整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺東分局 | 2,998 | 100 | 100 | 兄弟土木包工業(臺東縣成功鎮) | 名基工程顧問有限公司 | 名基工程顧問有限公司 | 名基工程顧問有限公司 | 鄭泰山 | 賴方民 | 周忠義 |
| 1251 | 知路橋鄰近野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺東分局 | 3,530 | 100 | 100 | 明陽營造有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局臺東分局 | 行政院農業委員會水土保持局臺東分局 | 名基工程顧問有限公司 | 鄭泰山 | 黃柏璦 | 吳正茂 |
| 1252 | 鹿鳴溪加強工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺東分局 | 4,260 | 100 | 100 | 證泰土木包工業 | 國興土木技師事務所 | 國興土木技師事務所 | 國興土木技師事務所 | 王志輝 | 鍾庫比亞 | 吳瑞隆 |
| 1253 | 文山寺鄰近野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺東分局 | 2,690 | 100 | 100 | 兄弟土木包工業(臺東縣成功鎮) | 行政院農業委員會水土保持局臺東分局 | 行政院農業委員會水土保持局臺東分局 | 名基工程顧問有限公司 | 王志輝 | 黃儉忠 | 周忠義 |
| 1254 | 山棕寮南北側溝整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺東分局 | 4,350 | 100 | 100 | 義城土木包工業 | 國興土木技師事務所 | 國興土木技師事務所 | 國興土木技師事務所 | 王志輝 | 趙宗珮 | 雷金成 |
| 1255 | 拉樹段野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺東分局 | 3,480 | 100 | 100 | 千禧力營造工程有限公司 | 漢璟工程顧問有限公司 | 漢璟工程顧問有限公司 | 漢璟工程顧問有限公司 | 王志輝 | 葉建民 | 黃佑民 |
| 1256 | 寶茂二號橋上游護岸加高工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺東分局 | 3,350 | 100 | 100 | 新東錦營造有限公司 | 名基工程顧問有限公司 | 名基工程顧問有限公司 | 名基工程顧問有限公司 | 王志輝 | 葉建民 | 姜耀坤 |
| 1257 | 大竹溪芭葩菴菴橋段護岸整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺東分局 | 5,900 | 100 | 100 | 億鈺營造有限公司 | 名基工程顧問有限公司 | 名基工程顧問有限公司 | 名基工程顧問有限公司 | 王志輝 | 葉建民 | 張新昌 |
| 1258 | 拉冷冷蝕溝整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺東分局 | 3,470 | 100 | 100 | 義城土木包工業 | 漢璟工程顧問有限公司 | 漢璟工程顧問有限公司 | 漢璟工程顧問有限公司 | 王志輝 | 趙宗珮 | 雷金成 |
| 1259 | 馬武溪看龍山野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺東分局 | 4,250 | 100 | 100 | 弘昌土木包工業(台東縣) | 名基工程顧問有限公司 | 名基工程顧問有限公司 | 名基工程顧問有限公司 | 王志輝 | 杜俊昇 | 吳前德 |
| 1260 | 幸橋野溪加強整治 | 行政院農業委員會水土保持局臺東分局 | 1,620 | 100 | 100 | 育昌土木包工業 | 名基工程顧問有限公司 | 名基工程顧問有限公司 | 名基工程顧問有限公司 | 王志輝 | 賴方民 | 蔡鑑嶸 |
| 1261 | 南興村坡面蝕溝整治一期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺東分局 | 4,200 | 100 | 100 | 昇源營造有限公司 | 漢璟工程顧問有限公司 | 漢璟工程顧問有限公司 | 漢璟工程顧問有限公司 | 王志輝 | 賴方民 | 宋浩銘 |
| 1262 | 土？新興野溪及鄰近蝕溝加強維護工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺東分局 | 4,060 | 100 | 100 | 益昇土木包工業 | 漢璟工程顧問有限公司 | 漢璟工程顧問有限公司 | 漢璟工程顧問有限公司 | 王志輝 | 張勝豐 | 戴我利 |
| 1263 | 坎頂溪山泉段加強工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺東分局 | 3,920 | 100 | 100 | 宏和營造有限公司 | 國興土木技師事務所 | 國興土木技師事務所 | 國興土木技師事務所 | 王志輝 | 賴方民 | 黃榮萱 |
| 1264 | 金樽野溪整治及都蘭鄰近排水改善工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺東分局 | 2,657 | 100 | 100 | 偉峻營造有限公司 | 名基工程顧問有限公司 | 名基工程顧問有限公司 | 名基工程顧問有限公司 | 王志輝 | 鍾庫比亞 | 陳靖濤 |

流域綜合治理計畫截至111年第2季標案執行情形一覽表(上游山坡地水土保持及治山防洪)

統計截至111年6月30日

| 項次 | 工程標案名稱 | 執行機關 | 決標金額 | 預定進度 | 實際進度 | 承攬廠商 | 規劃單位 | 設計單位 | 監造單位 | 機關首長 | 主辦人員 | 工地主任 (負責人) |
|------|--------------------|-------------------|-------|------|------|--------------|------------|------------|------------|------|------|---------------|
| | | | (千元) | (%) | (%) | | | | | | | |
| 1265 | 興昌村茅橋野溪整治 | 行政院農業委員會水土保持局臺東分局 | 2,927 | 100 | 100 | 偉峻營造有限公司 | 名基工程顧問有限公司 | 名基工程顧問有限公司 | 名基工程顧問有限公司 | 王志輝 | 杜俊昇 | 陳靖濠 |
| 1266 | 馬達吉達野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺東分局 | 4,100 | 100 | 100 | 偉峻營造有限公司 | 名基工程顧問有限公司 | 名基工程顧問有限公司 | 名基工程顧問有限公司 | 王志輝 | 杜俊昇 | 陳靖濠 |
| 1267 | 花固15鄰野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺東分局 | 2,078 | 100 | 100 | 弘昌土木包工業(台東縣) | 名基工程顧問有限公司 | 名基工程顧問有限公司 | 名基工程顧問有限公司 | 王志輝 | 鍾庫比亞 | 吳前德 |
| 1268 | 富源村7鄰野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺東分局 | 2,070 | 100 | 100 | 證泰土木包工業 | 國興土木技師事務所 | 國興土木技師事務所 | 國興土木技師事務所 | 王志輝 | 杜俊昇 | 林淑婷 |
| 1269 | 富源村4鄰野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺東分局 | 2,840 | 100 | 100 | 育昌土木包工業 | 國興土木技師事務所 | 國興土木技師事務所 | 國興土木技師事務所 | 王志輝 | 黃儉忠 | 蔡鎰嶸 |
| 1270 | 南興社區坑溝排水改善工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺東分局 | 2,680 | 100 | 100 | 昇源營造有限公司 | 漢璟工程顧問有限公司 | 漢璟工程顧問有限公司 | 漢璟工程顧問有限公司 | 王志輝 | 張勝豐 | 宋浩銘 |
| 1271 | 虹橋上游右岸堤防加高工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺東分局 | 1,646 | 100 | 100 | 弓長土木包工業 | 佳綸工程科技有限公司 | 佳綸工程科技有限公司 | 佳綸工程科技有限公司 | 王志輝 | 趙宗珮 | 梁紅玉 |
| 1272 | 愛國蒲野溪上游治理工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺東分局 | 2,999 | 100 | 100 | 明陽營造有限公司 | 佳綸工程科技有限公司 | 佳綸工程科技有限公司 | 佳綸工程科技有限公司 | 王志輝 | 張勝豐 | 吳正茂 |
| 1273 | 五加坡野溪土砂防治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺東分局 | 3,080 | 100 | 100 | 育昌土木包工業 | 國興土木技師事務所 | 國興土木技師事務所 | 國興土木技師事務所 | 王志輝 | 賴方民 | 蔡鎰嶸 |
| 1274 | 文里溪支流防砂壩基礎保護工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺東分局 | 2,500 | 100 | 100 | 千禧力營造工程有限公司 | 漢璟工程顧問有限公司 | 漢璟工程顧問有限公司 | 漢璟工程顧問有限公司 | 王志輝 | 賴方民 | 黃佑民 |
| 1275 | 泰源村16鄰及13鄰野溪整治二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺東分局 | 4,125 | 100 | 100 | 弘昌土木包工業(台東縣) | 名基工程顧問有限公司 | 名基工程顧問有限公司 | 名基工程顧問有限公司 | 王志輝 | 鍾庫比亞 | 吳應誌 |
| 1276 | 歷坵村前野溪加強工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺東分局 | 2,077 | 100 | 100 | 明陽營造有限公司 | 漢璟工程顧問有限公司 | 漢璟工程顧問有限公司 | 漢璟工程顧問有限公司 | 王志輝 | 趙宗珮 | 吳正茂 |
| 1277 | 南興溪整治二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺東分局 | 4,850 | 100 | 100 | 信衝營造有限公司 | 佳綸工程科技有限公司 | 佳綸工程科技有限公司 | 佳綸工程科技有限公司 | 王志輝 | 張勝豐 | 徐丁龍 |
| 1278 | 南興溪整治一期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺東分局 | 7,389 | 100 | 100 | 信衝營造有限公司 | 佳綸工程科技有限公司 | 佳綸工程科技有限公司 | 佳綸工程科技有限公司 | 王志輝 | 張勝豐 | 徐丁龍 |
| 1279 | 台坂溪野溪治理一期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺東分局 | 7,260 | 100 | 100 | 億鈺營造有限公司 | 佳綸工程科技有限公司 | 佳綸工程科技有限公司 | 佳綸工程科技有限公司 | 王志輝 | 張勝豐 | 黎文凱 |
| 1280 | 金崙溪邊坡災害防治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺東分局 | 9,780 | 100 | 100 | 千禧力營造工程有限公司 | 佳綸工程科技有限公司 | 佳綸工程科技有限公司 | 佳綸工程科技有限公司 | 王志輝 | 趙宗珮 | 黃佑民 |

流域綜合治理計畫截至111年第2季標案執行情形一覽表(上游山坡地水土保持及治山防洪)

統計截至111年6月30日

| 項次 | 工程標案名稱 | 執行機關 | 決標金額 | 預定進度 | 實際進度 | 承攬廠商 | 規劃單位 | 設計單位 | 監造單位 | 機關首長 | 主辦人員 | 工地主任 (負責人) |
|------|-----------------|-------------------|--------|------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|---------------|
| | | | (千元) | (%) | (%) | | | | | | | |
| 1281 | 富山野溪中游加強工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺東分局 | 11,060 | 100 | 100 | 新東錦營造有限公司 | 佳綸工程科技有限公司 | 佳綸工程科技有限公司 | 佳綸工程科技有限公司 | 王志輝 | 趙宗珮 | 黃士丞 |
| 1282 | 舊斑鳩溪中上游治山防洪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺東分局 | 9,147 | 100 | 100 | 偉峻營造有限公司 | 國興土木技師事務所 | 國興土木技師事務所 | 國興土木技師事務所 | 王志輝 | 杜俊昇 | 呂明祥 |
| 1283 | 北三間屋橋鄰近野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺東分局 | 3,917 | 100 | 100 | 弘昌土木包工業(台東縣) | 名基工程顧問有限公司 | 名基工程顧問有限公司 | 名基工程顧問有限公司 | 王志輝 | 翁源泉 | 吳應誌 |
| 1284 | 都歷信義國小鄰近野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺東分局 | 3,735 | 100 | 100 | 弘昌土木包工業(台東縣) | 名基工程顧問有限公司 | 名基工程顧問有限公司 | 名基工程顧問有限公司 | 王志輝 | 翁源泉 | 黃文伸 |
| 1285 | 新斑鳩溪整治一期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺東分局 | 9,660 | 100 | 100 | 崧源營造有限公司 | 國興土木技師事務所 | 國興土木技師事務所 | 國興土木技師事務所 | 王志輝 | 葉建民 | 鍾運定 |
| 1286 | 台◎溪野溪治理二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺東分局 | 23,800 | 100 | 100 | 新東錦營造有限公司 | 佳綸工程科技有限公司 | 佳綸工程科技有限公司 | 佳綸工程科技有限公司 | 王志輝 | 趙宗珮 | 易仲娘 |
| 1287 | 北源野溪加強工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺東分局 | 3,289 | 100 | 100 | 弘昌土木包工業(台東縣) | 名基工程顧問有限公司 | 名基工程顧問有限公司 | 名基工程顧問有限公司 | 王志輝 | 杜俊昇 | 吳前德 |
| 1288 | 藤橋溪四期整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺東分局 | 2,067 | 100 | 100 | 弘昌土木包工業(台東縣) | 名基工程顧問有限公司 | 名基工程顧問有限公司 | 名基工程顧問有限公司 | 王志輝 | 杜俊昇 | 許成緯 |
| 1289 | 舊斑鳩溪十期整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺東分局 | 19,070 | 100 | 100 | 偉峻營造有限公司 | 國興土木技師事務所 | 國興土木技師事務所 | 國興土木技師事務所 | 王志輝 | 蕭中誠 | 張庭華 |
| 1290 | 萬萬溪高臺橋上游整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺東分局 | 13,580 | 100 | 100 | 晟盛營造有限公司 | 名基工程顧問有限公司 | 名基工程顧問有限公司 | 名基工程顧問有限公司 | 王志輝 | 鍾庫比亞 | 鄭明信 |
| 1291 | 萬萬溪檳榔橋上游整治二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺東分局 | 18,470 | 100 | 100 | 億鈺營造有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 王志輝 | 李新源 | 黎文凱 |
| 1292 | 萬萬溪檳榔橋上游整治一期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺東分局 | 15,170 | 100 | 100 | 偉峻營造有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 王志輝 | 李新源 | 張庭華 |
| 1293 | 舊斑鳩溪九期整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺東分局 | 17,360 | 100 | 100 | 崧源營造有限公司 | 國興土木技師事務所 | 國興土木技師事務所 | 國興土木技師事務所 | 王志輝 | 蕭中誠 | 洪愷廷 |
| 1294 | 富源溪治理工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺東分局 | 30,880 | 100 | 100 | 鼎信營造有限公司 | 名基工程顧問有限公司 | 名基工程顧問有限公司 | 名基工程顧問有限公司 | 王志輝 | 趙宗珮 | 邱上琦 |
| 1295 | 富源10鄰近野溪及坑溝整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺東分局 | 4,910 | 100 | 100 | 尚達土木包工業有限公司 | 名基工程顧問有限公司 | 名基工程顧問有限公司 | 名基工程顧問有限公司 | 王志輝 | 杜俊昇 | 陳金龍 |
| 1296 | 郡界野溪整治二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺東分局 | 6,310 | 100 | 100 | 偉峻營造有限公司 | 名基工程顧問有限公司 | 名基工程顧問有限公司 | 名基工程顧問有限公司 | 王志輝 | 杜俊昇 | 黃義綱 |

流域綜合治理計畫截至111年第2季標案執行情形一覽表(上游山坡地水土保持及治山防洪)

統計截至111年6月30日

| 項次 | 工程標案名稱 | 執行機關 | 決標金額 | 預定進度 | 實際進度 | 承攬廠商 | 規劃單位 | 設計單位 | 監造單位 | 機關首長 | 主辦人員 | 工地主任 (負責人) |
|------|--------------------|-------------------|--------|------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|---------------|
| | | | (千元) | (%) | (%) | | | | | | | |
| 1297 | 溫泉野溪上游河道整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺東分局 | 5,780 | 100 | 100 | 捷智營造有限公司 | 佳綸工程科技有限公司 | 佳綸工程科技有限公司 | 佳綸工程科技有限公司 | 王志輝 | 趙宗珮 | 謝明華 |
| 1298 | 利吉11、12鄰野溪土砂防治一期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺東分局 | 4,450 | 100 | 100 | 展茂營造有限公司 | 國興土木技師事務所 | 國興土木技師事務所 | 國興土木技師事務所 | 王志輝 | 蕭中誠 | 蕭明峰 |
| 1299 | 金崙溪中游加強工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺東分局 | 4,398 | 100 | 100 | 捷智營造有限公司 | 佳綸工程科技有限公司 | 佳綸工程科技有限公司 | 佳綸工程科技有限公司 | 王志輝 | 趙宗珮 | 劉慶連 |
| 1300 | 富豐里坑溝排水加強工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺東分局 | 1,750 | 100 | 100 | 國勢營造有限公司 | 國興土木技師事務所 | 國興土木技師事務所 | 國興土木技師事務所 | 王志輝 | 蕭中誠 | 許燕雲 |
| 1301 | 紅葉紅谷橋野溪復建工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺東分局 | 26,490 | 100 | 100 | 國勢營造有限公司 | 造齊工程顧問有限公司 | 造齊工程顧問有限公司 | 造齊工程顧問有限公司 | 王志輝 | 葉建民 | 蔡連道 |
| 1302 | 萬萬溪萬萬橋下游整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺東分局 | 14,580 | 100 | 100 | 晟盛營造有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 王志輝 | 蕭中誠 | 吳崇璋 |
| 1303 | 都蘭村東縣DF146復建工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺東分局 | 7,490 | 100 | 100 | 偉峻營造有限公司 | 名基工程顧問有限公司 | 名基工程顧問有限公司 | 名基工程顧問有限公司 | 王志輝 | 杜俊昇 | 張庭華 |
| 1304 | 紅毛溪等鄰近野溪整治及排水改善工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺東分局 | 4,700 | 100 | 100 | 國泰土木包工業(臺東縣) | 名基工程顧問有限公司 | 名基工程顧問有限公司 | 名基工程顧問有限公司 | 王志輝 | 鍾庫比亞 | 吳前德 |
| 1305 | 泰安村太平坑第一期治理工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺東分局 | 13,710 | 100 | 100 | 聯基營造有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 王志輝 | 趙宗珮 | 吳勝章 |
| 1306 | 大竹溪芭芭菴橋下游護岸整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺東分局 | 4,380 | 100 | 100 | 信衝土木包工業 | 佳綸工程科技有限公司 | 佳綸工程科技有限公司 | 佳綸工程科技有限公司 | 王志輝 | 黃勝頂 | 徐丁龍 |
| 1307 | 南溪護岸三期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺東分局 | 4,419 | 100 | 100 | 國泰土木包工業(臺東縣) | 漢璟工程顧問有限公司 | 漢璟工程顧問有限公司 | 漢璟工程顧問有限公司 | 王志輝 | 鍾庫比亞 | 吳前德 |
| 1308 | 北太麻里溪上游東縣DF110整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺東分局 | 4,470 | 100 | 100 | 展茂營造有限公司 | 漢璟工程顧問有限公司 | 漢璟工程顧問有限公司 | 漢璟工程顧問有限公司 | 王志輝 | 趙宗珮 | 蕭明峰 |
| 1309 | 紅石部落上方野溪治理工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺東分局 | 4,100 | 100 | 100 | 昕豐營造有限公司 | 造齊工程顧問有限公司 | 造齊工程顧問有限公司 | 造齊工程顧問有限公司 | 王志輝 | 葉建民 | 陳秉軒 |
| 1310 | 長濱鄉寧埔野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺東分局 | 4,457 | 100 | 100 | 國泰土木包工業(臺東縣) | 漢璟工程顧問有限公司 | 漢璟工程顧問有限公司 | 漢璟工程顧問有限公司 | 王志輝 | 蕭中誠 | 黃文伸 |
| 1311 | 南興溪整治三期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺東分局 | 4,400 | 100 | 100 | 信衝土木包工業 | 佳綸工程科技有限公司 | 佳綸工程科技有限公司 | 佳綸工程科技有限公司 | 王志輝 | 黃勝頂 | 徐丁龍 |
| 1312 | 坎頂野溪中上游整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺東分局 | 35,550 | 100 | 100 | 億鈺營造有限公司 | 造齊工程顧問有限公司 | 造齊工程顧問有限公司 | 造齊工程顧問有限公司 | 王志輝 | 張勝豐 | 黃清何 |

流域綜合治理計畫截至111年第2季標案執行情形一覽表(上游山坡地水土保持及治山防洪)

統計截至111年6月30日

| 項次 | 工程標案名稱 | 執行機關 | 決標金額 | 預定進度 | 實際進度 | 承攬廠商 | 規劃單位 | 設計單位 | 監造單位 | 機關首長 | 主辦人員 | 工地主任 (負責人) |
|------|---------------------|-------------------|--------|------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|---------------|
| | | | (千元) | (%) | (%) | | | | | | | |
| 1313 | 南美山野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺東分局 | 2,340 | 100 | 100 | 承義營造有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 王志輝 | 洪佳瑩 | 方湘惟 |
| 1314 | 富平橋鄰近蝕溝控制工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺東分局 | 2,099 | 100 | 100 | 國泰土木包工業(臺東縣) | 漢璟工程顧問有限公司 | 漢璟工程顧問有限公司 | 漢璟工程顧問有限公司 | 王志輝 | 洪佳瑩 | 許成緯 |
| 1315 | 坎頂溪加強整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺東分局 | 3,820 | 100 | 100 | 昕豐營造有限公司 | 漢璟工程顧問有限公司 | 漢璟工程顧問有限公司 | 漢璟工程顧問有限公司 | 王志輝 | 葉建民 | 陳秉軒 |
| 1316 | 羊橋溪等鄰近野溪加強維護改善工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺東分局 | 2,980 | 100 | 100 | 得益昌營造有限公 | 造齊工程顧問有限公司 | 造齊工程顧問有限公司 | 造齊工程顧問有限公司 | 王志輝 | 洪佳瑩 | 潘榮賜 |
| 1317 | 新斑鳩溪加強整治一期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺東分局 | 3,720 | 100 | 100 | 春盛營造有限公司 | 造齊工程顧問有限公司 | 造齊工程顧問有限公司 | 造齊工程顧問有限公司 | 王志輝 | 葉建民 | 謝祥智 |
| 1318 | 鎮樂橋鄰近土砂及排水治理工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺東分局 | 4,380 | 100 | 100 | 信衝土木包工業 | 造齊工程顧問有限公司 | 造齊工程顧問有限公司 | 造齊工程顧問有限公司 | 王志輝 | 蕭中誠 | 鄭武昌 |
| 1319 | 鎮樂橋上游災害復建工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺東分局 | 17,436 | 100 | 100 | 捷智營造有限公司 | 佳綸工程科技有限公司 | 佳綸工程科技有限公司 | 佳綸工程科技有限公司 | 王志輝 | 鍾庫比亞 | 劉慶連 |
| 1320 | 鎮樂橋上游野溪加強工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺東分局 | 4,290 | 100 | 100 | 明陽營造有限公司 | 佳綸工程科技有限公司 | 佳綸工程科技有限公司 | 佳綸工程科技有限公司 | 王志輝 | 鍾庫比亞 | 吳正茂 |
| 1321 | 萬萬溪與新班鳩溪匯流口下游加強維護工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺東分局 | 4,080 | 100 | 100 | 晟盛營造有限公司 | 連鼎工程顧問有限公司 | 連鼎工程顧問有限公司 | 連鼎工程顧問有限公司 | 王志輝 | 趙宗珮 | 吳崇璋 |
| 1322 | 多利溪上游整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺東分局 | 4,740 | 100 | 100 | 捷智營造有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 王志輝 | 趙宗珮 | 劉慶連 |
| 1323 | 大埔部落上方野溪治理工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺東分局 | 3,320 | 100 | 100 | 冠劫土木包工業 | 造齊工程顧問有限公司 | 造齊工程顧問有限公司 | 造齊工程顧問有限公司 | 王志輝 | 葉建民 | 洪哲宗 |
| 1324 | 龍泉部落野溪整治二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺東分局 | 4,980 | 100 | 100 | 育昌土木包工業 | 尚強水土保持技師事務所 | 尚強水土保持技師事務所 | 尚強水土保持技師事務所 | 王志輝 | 葉建民 | 蔡連道 |
| 1325 | 楠溪野溪防砂治理工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺東分局 | 4,066 | 100 | 100 | 鑫宏土木包工業有限公司 | 連鼎工程顧問有限公司 | 連鼎工程顧問有限公司 | 連鼎工程顧問有限公司 | 王志輝 | 蕭中誠 | 楊朝盛 |
| 1326 | 森永五福谷溪下游護岸整治二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺東分局 | 12,900 | 100 | 100 | 得益昌營造有限公 | 佳綸工程科技有限公司 | 佳綸工程科技有限公司 | 佳綸工程科技有限公司 | 王志輝 | 黃勝頂 | 鄧世宗 |
| 1327 | 萬萬溪檳榔橋上游整治三期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺東分局 | 10,000 | 100 | 100 | 捷竣營造有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 王志輝 | 趙宗珮 | 陳全志 |
| 1328 | 鹿寮溪上游野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺東分局 | 6,260 | 100 | 100 | 育昌土木包工業 | 尚強水土保持技師事務所 | 尚強水土保持技師事務所 | 尚強水土保持技師事務所 | 王志輝 | 洪佳瑩 | 蔡連道 |

流域綜合治理計畫截至111年第2季標案執行情形一覽表(上游山坡地水土保持及治山防洪)

統計截至111年6月30日

| 項次 | 工程標案名稱 | 執行機關 | 決標金額 | 預定進度 | 實際進度 | 承攬廠商 | 規劃單位 | 設計單位 | 監造單位 | 機關首長 | 主辦人員 | 工地主任 (負責人) |
|------|----------------------|-------------------|--------|------|------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|------|------|---------------|
| | | | (千元) | (%) | (%) | | | | | | | |
| 1329 | 溫泉村鎮樂8鄰安全排水三期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺東分局 | 12,360 | 100 | 100 | 捷智營造有限公司 | 佳綸工程科技有限公司 | 佳綸工程科技有限公司 | 佳綸工程科技有限公司 | 王志輝 | 鍾庫比亞 | 劉慶連 |
| 1330 | 鎮樂橋鄰近土砂災害二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺東分局 | 8,150 | 100 | 100 | 得益昌營造有限公 | 佳綸工程科技有限公司 | 佳綸工程科技有限公司 | 佳綸工程科技有限公司 | 王志輝 | 鍾庫比亞 | 鄧世宗 |
| 1331 | 香蘭東縣DF123土石流潛勢溪流整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺東分局 | 3,980 | 100 | 100 | 捷智營造有限公司 | 昱城工程顧問有限公司 | 昱城工程顧問有限公司 | 昱城工程顧問有限公司 | 王志輝 | 黃勝頂 | 謝明華 |
| 1332 | 大坡南溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺東分局 | 10,500 | 100 | 100 | 昕豐營造有限公司 | 尚強水土保持技師事務所 | 尚強水土保持技師事務所 | 尚強水土保持技師事務所 | 王志輝 | 蕭中誠 | 曾睦庭 |
| 1333 | 萬安溪支流上游整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺東分局 | 12,480 | 100 | 100 | 崧源營造有限公司 | 連鼎工程顧問有限公司 | 連鼎工程顧問有限公司 | 連鼎工程顧問有限公司 | 王志輝 | 趙宗珮 | 林依韻 |
| 1334 | 吉利潭北側下游野溪治理工程 | 行政院農業委員會水土保持局花蓮分局 | 3,865 | 100 | 100 | 冠元營造有限公司 | 創源技術顧問有限公司 | 創源技術顧問有限公司 | 創源技術顧問有限公司 | 陳淑媛 | 曾彩欣 | 李慶發 |
| 1335 | 馬加祿溪上游土砂防治二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局花蓮分局 | 2,150 | 100 | 100 | 平順土木包工業 | 安誼工程顧問有限公司 | 安誼工程顧問有限公司 | 安誼工程顧問有限公司 | 陳淑媛 | 呂政哲 | 吳添宗 |
| 1336 | 麗太溪東富田橋上游整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局花蓮分局 | 19,670 | 100 | 100 | 東誠營造有限公司 | 台典工程顧問股份有限公司 | 台典工程顧問股份有限公司 | 台典工程顧問股份有限公司 | 陳淑媛 | 李思慧 | 黃志君 |
| 1337 | 麗太溪中游護岸治理工程 | 行政院農業委員會水土保持局花蓮分局 | 3,714 | 100 | 100 | 鼎謙營造有限公司 | 台典工程顧問股份有限公司 | 台典工程顧問股份有限公司 | 台典工程顧問股份有限公司 | 陳淑媛 | 曾彩欣 | 黃石光 |
| 1338 | 麗太溪三號無名橋上游整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局花蓮分局 | 3,350 | 100 | 100 | 順風營造有限公司 | 台典工程顧問股份有限公司 | 台典工程顧問股份有限公司 | 台典工程顧問股份有限公司 | 陳淑媛 | 曾彩欣 | 王建豪 |
| 1339 | 麗太溪護岸修護工程 | 行政院農業委員會水土保持局花蓮分局 | 3,279 | 100 | 100 | 建隆營造有限公司 | 台典工程顧問股份有限公司 | 台典工程顧問股份有限公司 | 台典工程顧問股份有限公司 | 陳淑媛 | 梁家齊 | 何阿財 |
| 1340 | 永豐村12鄰頂埔橋上游整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局花蓮分局 | 1,647 | 100 | 100 | 泓屹土木包工業(花蓮縣) | 水昱方工程顧問有限公司 | 水昱方工程顧問有限公司 | 水昱方工程顧問有限公司 | 陳淑媛 | 林穎西 | 張智宏 |
| 1341 | 月眉村1鄰忠橋上游野溪護岸改善工程 | 行政院農業委員會水土保持局花蓮分局 | 1,420 | 100 | 100 | 大安土木包工業(花蓮縣) | 行政院農業委員會水土保持局花蓮分局 | 行政院農業委員會水土保持局花蓮分局 | 行政院農業委員會水土保持局花蓮分局 | 陳淑媛 | 林穎西 | 潘慶森 |
| 1342 | 樂合里新民野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局花蓮分局 | 1,320 | 100 | 100 | 易典營造有限公司 | 水昱方工程顧問有限公司 | 水昱方工程顧問有限公司 | 水昱方工程顧問有限公司 | 陳淑媛 | 林可薇 | 曾立宇 |
| 1343 | 玉里鎮松浦里宮前橋上游護岸加強工程 | 行政院農業委員會水土保持局花蓮分局 | 1,580 | 100 | 100 | 大安土木包工業(花蓮縣) | 水昱方工程顧問有限公司 | 水昱方工程顧問有限公司 | 水昱方工程顧問有限公司 | 陳淑媛 | 林可薇 | 溫翔詠 |
| 1344 | 拱仔溝橋上游整治加強工程 | 行政院農業委員會水土保持局花蓮分局 | 3,410 | 100 | 100 | 易典營造有限公司 | 柏喬工程顧問有限公司 | 柏喬工程顧問有限公司 | 柏喬工程顧問有限公司 | 陳淑媛 | 潘同坤 | 張萬宗 |

流域綜合治理計畫截至111年第2季標案執行情形一覽表(上游山坡地水土保持及治山防洪)

統計截至111年6月30日

| 項次 | 工程標案名稱 | 執行機關 | 決標金額 | 預定進度 | 實際進度 | 承攬廠商 | 規劃單位 | 設計單位 | 監造單位 | 機關首長 | 主辦人員 | 工地主任 (負責人) |
|------|-------------------|-------------------|-------|------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|---------------|
| | | | (千元) | (%) | (%) | | | | | | | |
| 1345 | 大興村9鄰民族街旁坑溝整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局花蓮分局 | 1,479 | 100 | 100 | 東芥土木包工業花蓮市 | 隆成工程顧問有限公司 | 隆成工程顧問有限公司 | 隆成工程顧問有限公司 | 陳淑媛 | 王鴻吉 | 曾立宇 |
| 1346 | 水璉大山坑溝整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局花蓮分局 | 950 | 100 | 100 | 冠元營造有限公司 | 台典工程顧問股份有限公司 | 台典工程顧問股份有限公司 | 台典工程顧問股份有限公司 | 陳淑媛 | 陳昇佑 | 李慶發 |
| 1347 | 七腳川溪上游固床工整修工程 | 行政院農業委員會水土保持局花蓮分局 | 1,376 | 100 | 100 | 裕鑫土木包工業(花蓮縣) | 水昱方工程顧問有限公司 | 水昱方工程顧問有限公司 | 水昱方工程顧問有限公司 | 陳淑媛 | 游宗耀 | 吳榮鑫 |
| 1348 | 東豐里2鄰石公溪護岸改善工程 | 行政院農業委員會水土保持局花蓮分局 | 1,850 | 100 | 100 | 易典營造有限公司 | 台典工程顧問股份有限公司 | 台典工程顧問股份有限公司 | 台典工程顧問股份有限公司 | 陳淑媛 | 潘同坤 | 張萬宗 |
| 1349 | 玉里鎮春春日里野溪治理工程 | 行政院農業委員會水土保持局花蓮分局 | 1,710 | 100 | 100 | 逸興土木包工業(花蓮縣) | 山河工程顧問有限公司 | 山河工程顧問有限公司 | 山河工程顧問有限公司 | 陳淑媛 | 林穎西 | 張維仁 |
| 1350 | 彰化新村旁野溪修復工程 | 行政院農業委員會水土保持局花蓮分局 | 1,630 | 100 | 100 | 鉅鎰土木包工業 | 隆成工程顧問有限公司 | 隆成工程顧問有限公司 | 隆成工程顧問有限公司 | 陳淑媛 | 湯正仁 | 劉麗珠 |
| 1351 | 阿眉溪上游整治二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局花蓮分局 | 5,270 | 100 | 100 | 泓磐營造有限公司 | 隆成工程顧問有限公司 | 隆成工程顧問有限公司 | 隆成工程顧問有限公司 | 陳淑媛 | 林穎西 | 張智宏 |
| 1352 | 卓清村清水檢查哨旁野溪整治二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局花蓮分局 | 6,747 | 100 | 100 | 泓磐營造有限公司 | 柏喬工程顧問有限公司 | 柏喬工程顧問有限公司 | 柏喬工程顧問有限公司 | 陳淑媛 | 王鴻吉 | 張智宏 |
| 1353 | 增產橋上游野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局花蓮分局 | 5,360 | 100 | 100 | 冠元營造有限公司 | 隆成工程顧問有限公司 | 隆成工程顧問有限公司 | 隆成工程顧問有限公司 | 陳淑媛 | 湯正仁 | 李慶發 |
| 1354 | 壽豐鄉鹽寮福德崩塌地處理工程 | 行政院農業委員會水土保持局花蓮分局 | 9,350 | 100 | 100 | 長富營造有限公司 | 台典工程顧問股份有限公司 | 台典工程顧問股份有限公司 | 台典工程顧問股份有限公司 | 陳淑媛 | 湯正仁 | 朱富山 |
| 1355 | 大肚滑溪上游固床工加強工程 | 行政院農業委員會水土保持局花蓮分局 | 7,220 | 100 | 100 | 竣程營造事業有限公司 | 柏喬工程顧問有限公司 | 柏喬工程顧問有限公司 | 柏喬工程顧問有限公司 | 陳淑媛 | 王鴻吉 | 林建宏 |
| 1356 | 泰昌里野溪坑溝整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局花蓮分局 | 3,180 | 100 | 100 | 逸興土木包工業(花蓮縣) | 隆成工程顧問有限公司 | 隆成工程顧問有限公司 | 隆成工程顧問有限公司 | 陳淑媛 | 林穎西 | 曾振文 |
| 1357 | 自強橋上游野溪土砂防治工程 | 行政院農業委員會水土保持局花蓮分局 | 2,219 | 100 | 100 | 順風營造有限公司 | 隆成工程顧問有限公司 | 隆成工程顧問有限公司 | 隆成工程顧問有限公司 | 陳淑媛 | 湯正仁 | 王建豪 |
| 1358 | 水璉北坑溪大山橋下游整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局花蓮分局 | 3,797 | 100 | 100 | 連順土木包工業 | 台典工程顧問股份有限公司 | 台典工程顧問股份有限公司 | 台典工程顧問股份有限公司 | 陳淑媛 | 陳兆鈿 | 陳志仲 |
| 1359 | 山興里山文路旁野溪治理工程 | 行政院農業委員會水土保持局花蓮分局 | 1,460 | 100 | 100 | 逢聖土木包工業 | 創源技術顧問有限公司 | 創源技術顧問有限公司 | 創源技術顧問有限公司 | 陳淑媛 | 湯正仁 | 鍾玉清 |
| 1360 | 十二份坑野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局花蓮分局 | 3,144 | 100 | 100 | 鼎謙營造有限公司 | 台典工程顧問股份有限公司 | 台典工程顧問股份有限公司 | 台典工程顧問股份有限公司 | 陳淑媛 | 王鴻吉 | 黃石光 |

流域綜合治理計畫截至111年第2季標案執行情形一覽表(上游山坡地水土保持及治山防洪)

統計截至111年6月30日

| 項次 | 工程標案名稱 | 執行機關 | 決標金額 | 預定進度 | 實際進度 | 承攬廠商 | 規劃單位 | 設計單位 | 監造單位 | 機關首長 | 主辦人員 | 工地主任 (負責人) |
|------|--------------------|-------------------|-------|------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|---------------|
| | | | (千元) | (%) | (%) | | | | | | | |
| 1361 | 富南村6鄰排水溝改善工程 | 行政院農業委員會水土保持局花蓮分局 | 1,620 | 100 | 100 | 長太土木包工業 | 安誼工程顧問有限公司 | 安誼工程顧問有限公司 | 安誼工程顧問有限公司 | 陳淑媛 | 王鴻吉 | 溫翔詠 |
| 1362 | 富里鄉富里段邊坡穩定工程 | 行政院農業委員會水土保持局花蓮分局 | 1,590 | 100 | 100 | 泓屹土木包工業(花蓮縣) | 柏喬工程顧問有限公司 | 柏喬工程顧問有限公司 | 柏喬工程顧問有限公司 | 陳淑媛 | 潘同坤 | 張智宏 |
| 1363 | 豐濱村豐富部落排水整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局花蓮分局 | 2,400 | 100 | 100 | 東新營造有限公司 | 隆成工程顧問有限公司 | 隆成工程顧問有限公司 | 隆成工程顧問有限公司 | 陳淑媛 | 潘同坤 | 鍾玉清 |
| 1364 | 松浦里6鄰野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局花蓮分局 | 2,710 | 100 | 100 | 易典營造有限公司 | 安誼工程顧問有限公司 | 安誼工程顧問有限公司 | 安誼工程顧問有限公司 | 陳淑媛 | 陳兆鈿 | 張萬宗 |
| 1365 | 舞鶴村9-12鄰野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局花蓮分局 | 1,630 | 100 | 100 | 宏元土木包工業花蓮縣 | 柏喬工程顧問有限公司 | 柏喬工程顧問有限公司 | 柏喬工程顧問有限公司 | 陳淑媛 | 梁家齊 | 林建宏 |
| 1366 | 德武里7鄰野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局花蓮分局 | 1,945 | 100 | 100 | 順達土木包工業 | 創源技術顧問有限公司 | 創源技術顧問有限公司 | 創源技術顧問有限公司 | 陳淑媛 | 陳兆鈿 | 曾雲嬌 |
| 1367 | 富里鄉羅山村6鄰野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局花蓮分局 | 3,230 | 100 | 100 | 泓營營造有限公司 | 台典工程顧問股份有限公司 | 台典工程顧問股份有限公司 | 台典工程顧問股份有限公司 | 陳淑媛 | 潘同坤 | 蘇家豪 |
| 1368 | 永豐村3鄰復興橋野溪上游野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局花蓮分局 | 1,460 | 100 | 100 | 長太土木包工業 | 隆成工程顧問有限公司 | 隆成工程顧問有限公司 | 隆成工程顧問有限公司 | 陳淑媛 | 王鴻吉 | 溫翔詠 |
| 1369 | 鹽寮村山嶺10鄰水土保持工程 | 行政院農業委員會水土保持局花蓮分局 | 1,930 | 100 | 100 | 鉅鎰土木包工業 | 柏喬工程顧問有限公司 | 柏喬工程顧問有限公司 | 柏喬工程顧問有限公司 | 陳淑媛 | 梁家齊 | 劉麗珠 |
| 1370 | 馬遠村舊民政廳上方農路旁坑溝整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局花蓮分局 | 2,120 | 100 | 100 | 盛昌土木包工業 | 隆成工程顧問有限公司 | 隆成工程顧問有限公司 | 隆成工程顧問有限公司 | 陳淑媛 | 徐凌祐 | 黃勘城 |
| 1371 | 麗太溪中游護岸整治三期工程 | 行政院農業委員會水土保持局花蓮分局 | 3,370 | 100 | 100 | 鉅鎰土木包工業 | 安誼工程顧問有限公司 | 安誼工程顧問有限公司 | 安誼工程顧問有限公司 | 陳淑媛 | 梁家齊 | 劉麗珠 |
| 1372 | 富南村7鄰野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局花蓮分局 | 2,200 | 100 | 100 | 金壹土木包工業 | 隆成工程顧問有限公司 | 隆成工程顧問有限公司 | 隆成工程顧問有限公司 | 陳淑媛 | 陳兆鈿 | 詹金富 |
| 1373 | 水璉村北坑一號橋上游整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局花蓮分局 | 4,330 | 100 | 100 | 宏元土木包工業花蓮縣 | 隆成工程顧問有限公司 | 隆成工程顧問有限公司 | 隆成工程顧問有限公司 | 陳淑媛 | 梁家齊 | 林建宏 |
| 1374 | 豐南村五號橋上游護岸加強工程 | 行政院農業委員會水土保持局花蓮分局 | 890 | 100 | 100 | 易典營造有限公司 | 台典工程顧問股份有限公司 | 台典工程顧問股份有限公司 | 台典工程顧問股份有限公司 | 陳淑媛 | 陳兆鈿 | 張萬宗 |
| 1375 | 羅莫溪上游支流野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局花蓮分局 | 1,740 | 100 | 100 | 順風營造有限公司 | 安誼工程顧問有限公司 | 安誼工程顧問有限公司 | 安誼工程顧問有限公司 | 陳淑媛 | 王鴻吉 | 王建豪 |
| 1376 | 吳再溪橋上游整治加強工程 | 行政院農業委員會水土保持局花蓮分局 | 3,120 | 100 | 100 | 昇順土木包工業 | 創源技術顧問有限公司 | 創源技術顧問有限公司 | 創源技術顧問有限公司 | 陳淑媛 | 陳兆鈿 | 羅慶樟 |

流域綜合治理計畫截至111年第2季標案執行情形一覽表(上游山坡地水土保持及治山防洪)

統計截至111年6月30日

| 項次 | 工程標案名稱 | 執行機關 | 決標金額 | 預定進度 | 實際進度 | 承攬廠商 | 規劃單位 | 設計單位 | 監造單位 | 機關首長 | 主辦人員 | 工地主任 (負責人) |
|------|----------------------|-------------------|--------|------|------|------------|--------------|--------------|--------------|------|------|---------------|
| | | | (千元) | (%) | (%) | | | | | | | |
| 1377 | 竹田村富田路山溝改善工程 | 行政院農業委員會水土保持局花蓮分局 | 2,720 | 100 | 100 | 昇順土木包工業 | 創源技術顧問有限公司 | 創源技術顧問有限公司 | 創源技術顧問有限公司 | 陳淑媛 | 潘同坤 | 鄭孝親 |
| 1378 | 彭康野溪上方邊坡處理工程 | 行政院農業委員會水土保持局花蓮分局 | 1,920 | 100 | 100 | 泓磐營造有限公司 | 安誼工程顧問有限公司 | 安誼工程顧問有限公司 | 安誼工程顧問有限公司 | 陳淑媛 | 王鴻吉 | 張智宏 |
| 1379 | 豐南村石厝溝野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局花蓮分局 | 2,550 | 100 | 100 | 泓磐營造有限公司 | 創源技術顧問有限公司 | 創源技術顧問有限公司 | 創源技術顧問有限公司 | 陳淑媛 | 湯正仁 | 張智宏 |
| 1380 | 豐南村4鄰山溝整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局花蓮分局 | 1,777 | 100 | 100 | 鼎謙營造有限公司 | 柏喬工程顧問有限公司 | 柏喬工程顧問有限公司 | 柏喬工程顧問有限公司 | 陳淑媛 | 梁家齊 | 潘阿福 |
| 1381 | 永豐村12鄰野溪治理工程 | 行政院農業委員會水土保持局花蓮分局 | 2,960 | 100 | 100 | 易典營造有限公司 | 柏喬工程顧問有限公司 | 柏喬工程顧問有限公司 | 柏喬工程顧問有限公司 | 陳淑媛 | 湯正仁 | 張萬宗 |
| 1382 | 大興村南清水溪固床工加強工程 | 行政院農業委員會水土保持局花蓮分局 | 9,580 | 100 | 100 | 易典營造有限公司 | 台典工程顧問股份有限公司 | 台典工程顧問股份有限公司 | 台典工程顧問股份有限公司 | 陳淑媛 | 王鴻吉 | 達米達路 |
| 1383 | 農花玉053道路旁坑溝整治及坡趾穩定工程 | 行政院農業委員會水土保持局花蓮分局 | 6,935 | 100 | 100 | 展信營造有限公司 | 安誼工程顧問有限公司 | 安誼工程顧問有限公司 | 安誼工程顧問有限公司 | 陳淑媛 | 陳兆鈿 | 楊政金 |
| 1384 | 九岸溪橋上游整治加強工程 | 行政院農業委員會水土保持局花蓮分局 | 10,570 | 100 | 100 | 易典營造有限公司 | 柏喬工程顧問有限公司 | 柏喬工程顧問有限公司 | 柏喬工程顧問有限公司 | 陳淑媛 | 王鴻吉 | 張萬宗 |
| 1385 | 鶴岡村安夜溪護岸修復工程 | 行政院農業委員會水土保持局花蓮分局 | 5,890 | 100 | 100 | 易典營造有限公司 | 隆成工程顧問有限公司 | 隆成工程顧問有限公司 | 隆成工程顧問有限公司 | 陳淑媛 | 潘同坤 | 曾立宇 |
| 1386 | 和中部落北側野溪整流加強工程 | 行政院農業委員會水土保持局花蓮分局 | 5,370 | 100 | 100 | 東鈺營造股份有限公司 | 柏喬工程顧問有限公司 | 柏喬工程顧問有限公司 | 柏喬工程顧問有限公司 | 陳淑媛 | 梁家齊 | 陳俊華 |
| 1387 | 須美基溪上游整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局花蓮分局 | 7,279 | 100 | 100 | 鼎謙營造有限公司 | 台典工程顧問股份有限公司 | 台典工程顧問股份有限公司 | 台典工程顧問股份有限公司 | 陳淑媛 | 潘同坤 | 黃石光 |
| 1388 | 太平村中平野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局花蓮分局 | 3,070 | 100 | 100 | 順達土木包工業 | 安誼工程顧問有限公司 | 安誼工程顧問有限公司 | 安誼工程顧問有限公司 | 陳淑媛 | 王鴻吉 | 曾雲嬌 |
| 1389 | 增產橋上游野溪整治二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局花蓮分局 | 2,100 | 100 | 100 | 長太土木包工業 | 隆成工程顧問有限公司 | 隆成工程顧問有限公司 | 隆成工程顧問有限公司 | 陳淑媛 | 湯正仁 | 林晏閣 |
| 1390 | 水璉北坑溪大山橋下游整治二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局花蓮分局 | 2,197 | 100 | 100 | 連順土木包工業 | 台典工程顧問股份有限公司 | 台典工程顧問股份有限公司 | 台典工程顧問股份有限公司 | 陳淑媛 | 陳兆鈿 | 陳志仲 |
| 1391 | 樂合里哈拉灣橋護岸邊坡治理工程 | 行政院農業委員會水土保持局花蓮分局 | 4,820 | 100 | 100 | 順達土木包工業 | 柏喬工程顧問有限公司 | 柏喬工程顧問有限公司 | 柏喬工程顧問有限公司 | 陳淑媛 | 湯正仁 | 曾雲嬌 |
| 1392 | 古風村石平野溪治理工程 | 行政院農業委員會水土保持局花蓮分局 | 1,850 | 100 | 100 | 易典營造有限公司 | 安誼工程顧問有限公司 | 安誼工程顧問有限公司 | 安誼工程顧問有限公司 | 陳淑媛 | 林永堂 | 張萬宗 |

流域綜合治理計畫截至111年第2季標案執行情形一覽表(上游山坡地水土保持及治山防洪)

統計截至111年6月30日

| 項次 | 工程標案名稱 | 執行機關 | 決標金額 | 預定進度 | 實際進度 | 承攬廠商 | 規劃單位 | 設計單位 | 監造單位 | 機關首長 | 主辦人員 | 工地主任 (負責人) |
|------|------------------|-------------------|-------|------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|---------------|
| | | | (千元) | (%) | (%) | | | | | | | |
| 1393 | 明利村馬太鞍野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局花蓮分局 | 1,850 | 100 | 100 | 順風營造有限公司 | 安誼工程顧問有限公司 | 安誼工程顧問有限公司 | 安誼工程顧問有限公司 | 陳淑媛 | 湯正仁 | 王建豪 |
| 1394 | 阿夜溪一號壩上游河道整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局花蓮分局 | 7,480 | 100 | 100 | 易典營造有限公司 | 台典工程顧問股份有限公司 | 台典工程顧問股份有限公司 | 台典工程顧問股份有限公司 | 陳淑媛 | 林永堂 | 黃成德 |
| 1395 | 阿夜溪二號壩上游河道整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局花蓮分局 | 4,290 | 100 | 100 | 易典營造有限公司 | 柏喬工程顧問有限公司 | 柏喬工程顧問有限公司 | 柏喬工程顧問有限公司 | 陳淑媛 | 王鴻吉 | 黃成德 |
| 1396 | 萬寧村8鄰萬吉溝上游野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局花蓮分局 | 1,510 | 100 | 100 | 盛昌土木包工業 | 隆成工程顧問有限公司 | 隆成工程顧問有限公司 | 隆成工程顧問有限公司 | 陳淑媛 | 湯正仁 | 黃勸城 |
| 1397 | 玉里鎮高寮坪頂橋上游整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局花蓮分局 | 1,970 | 100 | 100 | 順達土木包工業 | 隆成工程顧問有限公司 | 隆成工程顧問有限公司 | 隆成工程顧問有限公司 | 陳淑媛 | 徐浚祐 | 曾雲嬌 |
| 1398 | 加里洞野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局花蓮分局 | 3,280 | 100 | 100 | 順風營造有限公司 | 隆成工程顧問有限公司 | 隆成工程顧問有限公司 | 隆成工程顧問有限公司 | 陳淑媛 | 潘同坤 | 曾立宇 |
| 1399 | 春日里12鄰野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局花蓮分局 | 1,056 | 100 | 100 | 易典營造有限公司 | 柏喬工程顧問有限公司 | 柏喬工程顧問有限公司 | 柏喬工程顧問有限公司 | 陳淑媛 | 陳兆鈿 | 張萬宗 |
| 1400 | 水璉村芳寮橋上游野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局花蓮分局 | 3,080 | 100 | 100 | 大安土木包工業(花蓮縣) | 台典工程顧問股份有限公司 | 台典工程顧問股份有限公司 | 台典工程顧問股份有限公司 | 陳淑媛 | 徐浚祐 | 潘慶森 |
| 1401 | 豐南村鰲溪五號橋上游護岸整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局花蓮分局 | 2,280 | 100 | 100 | 大安土木包工業(花蓮縣) | 台典工程顧問股份有限公司 | 台典工程顧問股份有限公司 | 台典工程顧問股份有限公司 | 陳淑媛 | 梁家齊 | 溫翔詠 |
| 1402 | 荖溪中游支流野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局花蓮分局 | 2,549 | 100 | 100 | 鼎謙營造有限公司 | 隆成工程顧問有限公司 | 隆成工程顧問有限公司 | 隆成工程顧問有限公司 | 陳淑媛 | 林永堂 | 胡友杰 |
| 1403 | 文蘭村6鄰野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局花蓮分局 | 3,080 | 100 | 100 | 裕鑫土木包工業(花蓮縣) | 隆成工程顧問有限公司 | 隆成工程顧問有限公司 | 隆成工程顧問有限公司 | 陳淑媛 | 梁家齊 | 吳金國 |
| 1404 | 豐濱村貓公部落野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局花蓮分局 | 3,510 | 100 | 100 | 順風營造有限公司 | 安誼工程顧問有限公司 | 安誼工程顧問有限公司 | 安誼工程顧問有限公司 | 陳淑媛 | 徐浚祐 | 曾立宇 |
| 1405 | 德武里3鄰野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局花蓮分局 | 1,160 | 100 | 100 | 長太土木包工業 | 安誼工程顧問有限公司 | 安誼工程顧問有限公司 | 安誼工程顧問有限公司 | 陳淑媛 | 陳兆鈿 | 溫翔詠 |
| 1406 | 紅葉溫泉旁上游野溪整治二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局花蓮分局 | 3,460 | 100 | 100 | 順達土木包工業 | 柏喬工程顧問有限公司 | 柏喬工程顧問有限公司 | 柏喬工程顧問有限公司 | 陳淑媛 | 林建均 | 曾雲嬌 |
| 1407 | 阿眉溪上游北溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局花蓮分局 | 2,510 | 100 | 100 | 泓磐營造有限公司 | 安誼工程顧問有限公司 | 安誼工程顧問有限公司 | 安誼工程顧問有限公司 | 陳淑媛 | 林永堂 | 林佑全 |
| 1408 | 春日橋上游野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局花蓮分局 | 1,450 | 100 | 100 | 長太土木包工業 | 安誼工程顧問有限公司 | 安誼工程顧問有限公司 | 安誼工程顧問有限公司 | 陳淑媛 | 林建均 | 溫翔詠 |

流域綜合治理計畫截至111年第2季標案執行情形一覽表(上游山坡地水土保持及治山防洪)

統計截至111年6月30日

| 項次 | 工程標案名稱 | 執行機關 | 決標金額 | 預定進度 | 實際進度 | 承攬廠商 | 規劃單位 | 設計單位 | 監造單位 | 機關首長 | 主辦人員 | 工地主任 (負責人) |
|------|---------------------|-------------------|-------|------|------|-----------|--------------|--------------|--------------|------|------|---------------|
| | | | (千元) | (%) | (%) | | | | | | | |
| 1409 | 舞鶴村7鄰野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局花蓮分局 | 2,730 | 100 | 100 | 易典營造有限公司 | 台典工程顧問股份有限公司 | 台典工程顧問股份有限公司 | 台典工程顧問股份有限公司 | 陳淑媛 | 陳兆鈿 | 張萬宗 |
| 1410 | 北富村馬達娜溪上游野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局花蓮分局 | 1,958 | 100 | 100 | 易典營造有限公司 | 柏喬工程顧問有限公司 | 柏喬工程顧問有限公司 | 柏喬工程顧問有限公司 | 陳淑媛 | 王鴻吉 | 黃成德 |
| 1411 | 富里鄉竹田村聖天宮後方蝕溝控制工程 | 行政院農業委員會水土保持局花蓮分局 | 2,380 | 100 | 100 | 易典營造有限公司 | 弘郁工程技術顧問有限公司 | 弘郁工程技術顧問有限公司 | 弘郁工程技術顧問有限公司 | 陳淑媛 | 陳兆鈿 | 張景炫 |
| 1412 | 阿夜溪秀水橋上下游整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局花蓮分局 | 4,250 | 100 | 100 | 順風營造有限公司 | 昇暉工程顧問有限公司 | 昇暉工程顧問有限公司 | 昇暉工程顧問有限公司 | 陳淑媛 | 林建均 | 曾立宇 |
| 1413 | 東里村阿眉溪護岸整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局花蓮分局 | 9,430 | 100 | 100 | 泓磐營造有限公司 | 柏喬工程顧問有限公司 | 柏喬工程顧問有限公司 | 柏喬工程顧問有限公司 | 陳淑媛 | 湯正仁 | 林佑全 |
| 1414 | 富里鄉新興村達蘭埠部落災害復建三期工程 | 行政院農業委員會水土保持局花蓮分局 | 3,486 | 100 | 100 | 金壹土木包工業 | 安誼工程顧問有限公司 | 安誼工程顧問有限公司 | 安誼工程顧問有限公司 | 陳淑媛 | 林建均 | 劉鳳期 |
| 1415 | 加里洞野溪整治二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局花蓮分局 | 3,420 | 100 | 100 | 鉅鎰土木包工業 | 隆成工程顧問有限公司 | 隆成工程顧問有限公司 | 隆成工程顧問有限公司 | 陳淑媛 | 潘同坤 | 劉麗珠 |
| 1416 | 馬佛溪上游支流野溪土砂防治二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局花蓮分局 | 5,490 | 100 | 100 | 廣利豐營造有限公司 | 安誼工程顧問有限公司 | 安誼工程顧問有限公司 | 安誼工程顧問有限公司 | 陳淑媛 | 徐浚祐 | 廖智輝 |
| 1417 | 樂合里哈拉灣溪流整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局花蓮分局 | 3,030 | 100 | 100 | 泓磐營造有限公司 | 昇暉工程顧問有限公司 | 昇暉工程顧問有限公司 | 昇暉工程顧問有限公司 | 陳淑媛 | 湯正仁 | 林佑全 |
| 1418 | 松浦里11鄰野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局花蓮分局 | 1,735 | 100 | 100 | 易典營造有限公司 | 弘郁工程技術顧問有限公司 | 弘郁工程技術顧問有限公司 | 弘郁工程技術顧問有限公司 | 陳淑媛 | 徐浚祐 | 張景炫 |
| 1419 | 古風村石平溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局花蓮分局 | 5,430 | 100 | 100 | 展信營造有限公司 | 弘郁工程技術顧問有限公司 | 弘郁工程技術顧問有限公司 | 弘郁工程技術顧問有限公司 | 陳淑媛 | 梁家齊 | 邱秉涵 |
| 1420 | 九岸溪橋上游整治二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局花蓮分局 | 6,680 | 100 | 100 | 順風營造有限公司 | 安誼工程顧問有限公司 | 安誼工程顧問有限公司 | 安誼工程顧問有限公司 | 陳淑媛 | 王鴻吉 | 曾立宇 |
| 1421 | 馬遠村8鄰土石防治二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局花蓮分局 | 5,647 | 100 | 100 | 鼎謙營造有限公司 | 昇暉工程顧問有限公司 | 昇暉工程顧問有限公司 | 昇暉工程顧問有限公司 | 陳淑媛 | 王鴻吉 | 張登憶 |
| 1422 | 富里鄉學田村臨水三宮周邊土砂防治工程 | 行政院農業委員會水土保持局花蓮分局 | 3,240 | 100 | 100 | 易典營造有限公司 | 柏喬工程顧問有限公司 | 柏喬工程顧問有限公司 | 柏喬工程顧問有限公司 | 陳淑媛 | 王鴻吉 | 張景炫 |
| 1423 | 樂合里哈拉灣溪流整治加強工程 | 行政院農業委員會水土保持局花蓮分局 | 5,446 | 100 | 100 | 泓磐營造有限公司 | 昇暉工程顧問有限公司 | 昇暉工程顧問有限公司 | 昇暉工程顧問有限公司 | 陳淑媛 | 湯正仁 | 林佑全 |
| 1424 | 富里鄉蜈蚣溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局花蓮分局 | 3,110 | 100 | 100 | 易典營造有限公司 | 世京工程顧問有限公司 | 世京工程顧問有限公司 | 世京工程顧問有限公司 | 陳淑媛 | 陳兆鈿 | 張景炫 |

流域綜合治理計畫截至111年第2季標案執行情形一覽表(上游山坡地水土保持及治山防洪)

統計截至111年6月30日

| 項次 | 工程標案名稱 | 執行機關 | 決標金額 | 預定進度 | 實際進度 | 承攬廠商 | 規劃單位 | 設計單位 | 監造單位 | 機關首長 | 主辦人員 | 工地主任 (負責人) |
|------|-----------------|-------------------|--------|------|------|----------|--------------|--------------|--------------|------|------|---------------|
| | | | (千元) | (%) | (%) | | | | | | | |
| 1425 | 荖溪中游整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局花蓮分局 | 10,820 | 100 | 100 | 承太營造有限公司 | 安誼工程顧問有限公司 | 安誼工程顧問有限公司 | 安誼工程顧問有限公司 | 陳淑媛 | 梁家齊 | 黃石光 |
| 1426 | 大興村錦豐橋上游固床工改善工程 | 行政院農業委員會水土保持局花蓮分局 | 5,870 | 100 | 100 | 裕程營造有限公司 | 台典工程顧問股份有限公司 | 台典工程顧問股份有限公司 | 台典工程顧問股份有限公司 | 陳淑媛 | 梁家齊 | 林振義 |
| 1427 | 卓溪鄉清水溪護岸工程 | 行政院農業委員會水土保持局花蓮分局 | 10,610 | 100 | 100 | 易典營造有限公司 | 安誼工程顧問有限公司 | 安誼工程顧問有限公司 | 安誼工程顧問有限公司 | 陳淑媛 | 蔡彥邦 | 張萬宗 |
| 1428 | 卓溪鄉石平溪護岸工程 | 行政院農業委員會水土保持局花蓮分局 | 3,260 | 100 | 100 | 順達土木包工業 | 柏喬工程顧問有限公司 | 柏喬工程顧問有限公司 | 柏喬工程顧問有限公司 | 陳淑媛 | 林建均 | 張維仁 |
| 1429 | 卓溪鄉必勇橋上游護岸工程 | 行政院農業委員會水土保持局花蓮分局 | 3,255 | 100 | 100 | 易典營造有限公司 | 艾思工程技術顧問有限公司 | 艾思工程技術顧問有限公司 | 艾思工程技術顧問有限公司 | 陳淑媛 | 王鴻吉 | 張力敏 |
| 1430 | 卓溪鄉崙秀橋上游護岸工程 | 行政院農業委員會水土保持局花蓮分局 | 3,480 | 100 | 100 | 平順土木包工業 | 艾思工程技術顧問有限公司 | 艾思工程技術顧問有限公司 | 艾思工程技術顧問有限公司 | 陳淑媛 | 王鴻吉 | 吳添宗 |
| 1431 | 大肚滑溪橋上游防砂壩改善工程 | 行政院農業委員會水土保持局花蓮分局 | 3,620 | 100 | 100 | 平順土木包工業 | 世京工程顧問有限公司 | 世京工程顧問有限公司 | 世京工程顧問有限公司 | 陳淑媛 | 陳兆鈿 | 廖政文 |
| 1432 | 山里野溪改善工程 | 行政院農業委員會水土保持局花蓮分局 | 1,445 | 100 | 100 | 順達土木包工業 | 艾思工程技術顧問有限公司 | 艾思工程技術顧問有限公司 | 艾思工程技術顧問有限公司 | 陳淑媛 | 徐浚祐 | 邱秉勳 |
| 1433 | 春日溪上游段改善工程 | 行政院農業委員會水土保持局花蓮分局 | 2,726 | 100 | 100 | 益化土木包工業 | 安誼工程顧問有限公司 | 安誼工程顧問有限公司 | 安誼工程顧問有限公司 | 陳淑媛 | 林建均 | 歐中鼎 |
| 1434 | 麗太溪中上游段改善工程 | 行政院農業委員會水土保持局花蓮分局 | 17,170 | 100 | 100 | 東新營造有限公司 | 台典工程顧問股份有限公司 | 台典工程顧問股份有限公司 | 台典工程顧問股份有限公司 | 陳淑媛 | 陳兆鈿 | 黃淑芬 |
| 1435 | 阿夜溪錦水橋上下游改善工程 | 行政院農業委員會水土保持局花蓮分局 | 6,180 | 100 | 100 | 友上營造有限公司 | 世京工程顧問有限公司 | 世京工程顧問有限公司 | 世京工程顧問有限公司 | 陳淑媛 | 梁家齊 | 陸玉明 |
| 1436 | 阿眉溪上游段改善工程 | 行政院農業委員會水土保持局花蓮分局 | 6,330 | 100 | 100 | 泓磐營造有限公司 | 台典工程顧問股份有限公司 | 台典工程顧問股份有限公司 | 台典工程顧問股份有限公司 | 陳淑媛 | 徐浚祐 | 林佑全 |
| 1437 | 南富村野溪護岸工程 | 行政院農業委員會水土保持局花蓮分局 | 2,896 | 100 | 100 | 冠元興業有限公司 | 艾思工程技術顧問有限公司 | 艾思工程技術顧問有限公司 | 艾思工程技術顧問有限公司 | 陳淑媛 | 蔡彥邦 | 李慶發 |
| 1438 | 月眉6號橋上游改善工程 | 行政院農業委員會水土保持局花蓮分局 | 1,345 | 100 | 100 | 拓海土木包工業 | 艾思工程技術顧問有限公司 | 艾思工程技術顧問有限公司 | 艾思工程技術顧問有限公司 | 陳淑媛 | 陳兆鈿 | 康在元 |
| 1439 | 吳江村安通溪護岸工程 | 行政院農業委員會水土保持局花蓮分局 | 3,340 | 100 | 100 | 易典營造有限公司 | 昇暉工程顧問有限公司 | 昇暉工程顧問有限公司 | 昇暉工程顧問有限公司 | 陳淑媛 | 王鴻吉 | 張景炫 |
| 1440 | 阿夜溪五號壩上下游改善工程 | 行政院農業委員會水土保持局花蓮分局 | 16,650 | 100 | 100 | 長富營造有限公司 | 柏喬工程顧問有限公司 | 柏喬工程顧問有限公司 | 柏喬工程顧問有限公司 | 陳淑媛 | 陳兆鈿 | 楊吳生 |

流域綜合治理計畫截至111年第2季標案執行情形一覽表(上游山坡地水土保持及治山防洪)

統計截至111年6月30日

| 項次 | 工程標案名稱 | 執行機關 | 決標金額 | 預定進度 | 實際進度 | 承攬廠商 | 規劃單位 | 設計單位 | 監造單位 | 機關首長 | 主辦人員 | 工地主任 (負責人) |
|------|----------------|-------------------|-------|------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|---------------|
| | | | (千元) | (%) | (%) | | | | | | | |
| 1441 | 豐富部落野溪改善工程 | 行政院農業委員會水土保持局花蓮分局 | 3,670 | 100 | 100 | 東莊營造有限公司 | 昇暉工程顧問有限公司 | 昇暉工程顧問有限公司 | 昇暉工程顧問有限公司 | 陳淑媛 | 湯正仁 | 陳世昌 |
| 1442 | 磯崎村加路蘭溪上游護岸工程 | 行政院農業委員會水土保持局花蓮分局 | 6,050 | 100 | 100 | 平順土木包工業 | 青山工程顧問股份有限公司 | 青山工程顧問股份有限公司 | 青山工程顧問股份有限公司 | 陳淑媛 | 蔡彥邦 | 廖政文 |
| 1443 | 達蘭埠坑溝改善一期工程 | 行政院農業委員會水土保持局花蓮分局 | 3,315 | 100 | 100 | 易典營造有限公司 | 青山工程顧問股份有限公司 | 青山工程顧問股份有限公司 | 青山工程顧問股份有限公司 | 陳淑媛 | 徐浚祐 | 張力敏 |
| 1444 | 阿眉溪上游段改善二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局花蓮分局 | 3,650 | 100 | 100 | 順風營造有限公司 | 台典工程顧問股份有限公司 | 台典工程顧問股份有限公司 | 台典工程顧問股份有限公司 | 陳淑媛 | 徐浚祐 | 曾彥勳 |
| 1445 | 樂合溪上游護岸工程 | 行政院農業委員會水土保持局花蓮分局 | 2,410 | 100 | 100 | 泓磐營造有限公司 | 昇暉工程顧問有限公司 | 昇暉工程顧問有限公司 | 昇暉工程顧問有限公司 | 陳淑媛 | 湯正仁 | 石君忠 |
| 1446 | 阿眉溪福德橋南側坑溝改善工程 | 行政院農業委員會水土保持局花蓮分局 | 1,870 | 100 | 100 | 順風營造有限公司 | 台典工程顧問股份有限公司 | 台典工程顧問股份有限公司 | 台典工程顧問股份有限公司 | 陳淑媛 | 徐浚祐 | 曾立宇 |
| 1447 | 石牌村12鄰野溪改善工程 | 行政院農業委員會水土保持局花蓮分局 | 1,560 | 100 | 100 | 昇順土木包工業 | 安誼工程顧問有限公司 | 安誼工程顧問有限公司 | 安誼工程顧問有限公司 | 陳淑媛 | 蔡彥邦 | 鄭孝親 |
| 1448 | 學田村10鄰野溪改善工程 | 行政院農業委員會水土保持局花蓮分局 | 1,100 | 100 | 100 | 平順土木包工業 | 安誼工程顧問有限公司 | 安誼工程顧問有限公司 | 安誼工程顧問有限公司 | 陳淑媛 | 蔡彥邦 | 顏文龍 |
| 1449 | 永豐村1鄰野溪改善工程 | 行政院農業委員會水土保持局花蓮分局 | 3,030 | 100 | 100 | 順風營造有限公司 | 安誼工程顧問有限公司 | 安誼工程顧問有限公司 | 安誼工程顧問有限公司 | 陳淑媛 | 湯正仁 | 曾彥勳 |
| 1450 | 中平野溪改善工程 | 行政院農業委員會水土保持局花蓮分局 | 3,070 | 100 | 100 | 易典營造有限公司 | 艾思工程技術顧問有限公司 | 艾思工程技術顧問有限公司 | 艾思工程技術顧問有限公司 | 陳淑媛 | 陳兆鈿 | 黃成德 |
| 1451 | 中正部落上方野溪改善工程 | 行政院農業委員會水土保持局花蓮分局 | 4,049 | 100 | 100 | 萊德營造有限公司 | 艾思工程技術顧問有限公司 | 艾思工程技術顧問有限公司 | 艾思工程技術顧問有限公司 | 陳淑媛 | 蔡彥邦 | 潘阿福 |
| 1452 | 丁仔漏支流野溪改善工程 | 行政院農業委員會水土保持局花蓮分局 | 3,960 | 100 | 100 | 大安土木包工業(花蓮縣) | 青山工程顧問股份有限公司 | 青山工程顧問股份有限公司 | 青山工程顧問股份有限公司 | 陳淑媛 | 湯正仁 | 林晏閣 |
| 1453 | 米棧村及月眉村野溪改善工程 | 行政院農業委員會水土保持局花蓮分局 | 1,168 | 100 | 100 | 拓海土木包工業 | 昇暉工程顧問有限公司 | 昇暉工程顧問有限公司 | 昇暉工程顧問有限公司 | 陳淑媛 | 陳兆鈿 | 康在元 |
| 1454 | 南富村砂荖野溪改善工程 | 行政院農業委員會水土保持局花蓮分局 | 1,800 | 100 | 100 | 大安土木包工業(花蓮縣) | 艾思工程技術顧問有限公司 | 艾思工程技術顧問有限公司 | 艾思工程技術顧問有限公司 | 陳淑媛 | 梁家齊 | 楊吳生 |
| 1455 | 白鮑溪中游段改善工程 | 行政院農業委員會水土保持局花蓮分局 | 2,100 | 100 | 100 | 平順土木包工業 | 台典工程顧問股份有限公司 | 台典工程顧問股份有限公司 | 台典工程顧問股份有限公司 | 陳淑媛 | 梁家齊 | 黃石光 |
| 1456 | 水璉村北坑坑溝改善工程 | 行政院農業委員會水土保持局花蓮分局 | 2,098 | 100 | 100 | 冠元興業有限公司 | 青山工程顧問股份有限公司 | 青山工程顧問股份有限公司 | 青山工程顧問股份有限公司 | 陳淑媛 | 陳兆鈿 | 李慶發 |

流域綜合治理計畫截至111年第2季標案執行情形一覽表(上游山坡地水土保持及治山防洪)

統計截至111年6月30日

| 項次 | 工程標案名稱 | 執行機關 | 決標金額 | 預定進度 | 實際進度 | 承攬廠商 | 規劃單位 | 設計單位 | 監造單位 | 機關首長 | 主辦人員 | 工地主任 (負責人) |
|------|--------------------|-------------------|-------|------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|---------------|
| | | | (千元) | (%) | (%) | | | | | | | |
| 1457 | 山興里16鄰護岸工程 | 行政院農業委員會水土保持局花蓮分局 | 1,630 | 100 | 100 | 順風營造有限公司 | 安誼工程顧問有限公司 | 安誼工程顧問有限公司 | 安誼工程顧問有限公司 | 陳淑媛 | 陳毓群 | 曾立宇 |
| 1458 | 鶴岡村24鄰護岸工程 | 行政院農業委員會水土保持局花蓮分局 | 3,696 | 100 | 100 | 連順土木包工業 | 台典工程顧問股份有限公司 | 台典工程顧問股份有限公司 | 台典工程顧問股份有限公司 | 陳淑媛 | 陳毓群 | 謝惠美 |
| 1459 | 哈拉灣溪支流護岸工程 | 行政院農業委員會水土保持局花蓮分局 | 1,510 | 100 | 100 | 易典營造有限公司 | 昇暉工程顧問有限公司 | 昇暉工程顧問有限公司 | 昇暉工程顧問有限公司 | 陳淑媛 | 湯正仁 | 張順綦 |
| 1460 | 新興村18鄰野溪改善工程 | 行政院農業委員會水土保持局花蓮分局 | 3,574 | 100 | 100 | 萊德營造有限公司 | 台典工程顧問股份有限公司 | 台典工程顧問股份有限公司 | 台典工程顧問股份有限公司 | 陳淑媛 | 徐浚祐 | 潘阿福 |
| 1461 | 竹田村富田路旁野溪改善工程 | 行政院農業委員會水土保持局花蓮分局 | 1,910 | 100 | 100 | 易典營造有限公司 | 台典工程顧問股份有限公司 | 台典工程顧問股份有限公司 | 台典工程顧問股份有限公司 | 陳淑媛 | 梁家齊 | 張力敏 |
| 1462 | 德武里蝕溝控制工程 | 行政院農業委員會水土保持局花蓮分局 | 1,940 | 100 | 100 | 順風營造有限公司 | 台典工程顧問股份有限公司 | 台典工程顧問股份有限公司 | 台典工程顧問股份有限公司 | 陳淑媛 | 湯正仁 | 曾立宇 |
| 1463 | 鹽寮村8鄰土砂控制工程 | 行政院農業委員會水土保持局花蓮分局 | 2,753 | 100 | 100 | 永安土木包工業(花蓮縣) | 柏喬工程顧問有限公司 | 柏喬工程顧問有限公司 | 柏喬工程顧問有限公司 | 陳淑媛 | 蔡彥邦 | 吳榮裕 |
| 1464 | 新興村17鄰坑溝改善二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局花蓮分局 | 3,210 | 100 | 100 | 泓磐營造有限公司 | 艾思工程技術顧問有限公司 | 艾思工程技術顧問有限公司 | 艾思工程技術顧問有限公司 | 陳淑媛 | 徐浚祐 | 石君忠 |
| 1465 | 永豐村潭浦掘野溪改善二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局花蓮分局 | 3,110 | 100 | 100 | 易典營造有限公司 | 艾思工程技術顧問有限公司 | 艾思工程技術顧問有限公司 | 艾思工程技術顧問有限公司 | 陳淑媛 | 陳兆鈿 | 張力敏 |
| 1466 | 石牌村南後湖野溪改善二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局花蓮分局 | 3,790 | 100 | 100 | 易典營造有限公司 | 安誼工程顧問有限公司 | 安誼工程顧問有限公司 | 安誼工程顧問有限公司 | 陳淑媛 | 湯正仁 | 張力敏 |
| 1467 | 新社村7鄰坑溝整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局花蓮分局 | 1,630 | 100 | 100 | 冠元營造有限公司 | 柏喬工程顧問有限公司 | 柏喬工程顧問有限公司 | 柏喬工程顧問有限公司 | 陳淑媛 | 陳世琪 | 李慶發 |
| 1468 | 農花玉215農路橋樑上游土砂防治工程 | 行政院農業委員會水土保持局花蓮分局 | 4,136 | 100 | 100 | 順達土木包工業 | 台典工程顧問股份有限公司 | 台典工程顧問股份有限公司 | 台典工程顧問股份有限公司 | 陳淑媛 | 陳明哲 | 蔡尚富 |
| 1469 | 花蓮種畜繁殖場水土保持工程 | 行政院農業委員會水土保持局花蓮分局 | 1,320 | 100 | 100 | 九利營造有限公司 | 柏喬工程顧問有限公司 | 柏喬工程顧問有限公司 | 柏喬工程顧問有限公司 | 陳淑媛 | 林宜瑩 | 黎智力 |
| 1470 | 匏崙地區上游野溪治理工程 | 宜蘭縣政府水利資源處 | 5,110 | 100 | 100 | 偉民營造有限公司 | 克力工程顧問有限公司 | 克力工程顧問有限公司 | 克力工程顧問有限公司 | 林姿妙 | 陳建勳 | 李清港 |
| 1471 | 安平溪上游攔砂壩及護岸整治工程 | 宜蘭縣政府農業處 | 1,650 | 100 | 100 | 偉辰企業社 | 克力工程顧問有限公司 | 克力工程顧問有限公司 | 克力工程顧問有限公司 | 林聰賢 | 葉韋呈 | 陳瑋迪 |
| 1472 | 礁溪白雲野溪整治工程 | 宜蘭縣政府農業處 | 6,720 | 100 | 100 | 九久營造有限公司 | 克力工程顧問有限公司 | 克力工程顧問有限公司 | 克力工程顧問有限公司 | 林聰賢 | 葉韋呈 | 林志鴻 |

流域綜合治理計畫截至111年第2季標案執行情形一覽表(上游山坡地水土保持及治山防洪)

統計截至111年6月30日

| 項次 | 工程標案名稱 | 執行機關 | 決標金額 | 預定進度 | 實際進度 | 承攬廠商 | 規劃單位 | 設計單位 | 監造單位 | 機關首長 | 主辦人員 | 工地主任 (負責人) |
|------|--------------------------|----------|--------|------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|---------------|
| | | | (千元) | (%) | (%) | | | | | | | |
| 1473 | 南山國小後方下邊坡及碧水橋上游左岸崩塌地治理工程 | 宜蘭縣政府農業處 | 2,820 | 100 | 100 | 尚璽營造有限公司 | 克力工程顧問有限公司 | 克力工程顧問有限公司 | 克力工程顧問有限公司 | 林聰賢 | 莊銘豪 | 陳振叢 |
| 1474 | 東澳頂2號坑溝野溪治理工程 | 宜蘭縣政府農業處 | 20,500 | 100 | 100 | 宏義營造股份有限公司 | 山立工程顧問有限公司 | 山立工程顧問有限公司 | 山立工程顧問有限公司 | 吳澤成 | 邱光偉 | 李仁義 |
| 1475 | 宜縣DF026土石流潛勢溪流治理工程 | 宜蘭縣政府農業處 | 5,650 | 100 | 100 | 日昌營造有限公司 | 山立工程顧問有限公司 | 山立工程顧問有限公司 | 山立工程顧問有限公司 | 吳澤成 | 葉韋呈 | 王紹龍 |
| 1476 | 東澳頂1號坑溝野溪治理工程 | 宜蘭縣政府農業處 | 6,740 | 100 | 100 | 展興營造股份有限公司 | 山立工程顧問有限公司 | 山立工程顧問有限公司 | 山立工程顧問有限公司 | 吳澤成 | 邱光偉 | 鄭坤在 |
| 1477 | 東山里新城溪野溪治理工程 | 新竹縣關西鎮公所 | 12,880 | 100 | 100 | 亞春營造有限公司 | 國聖工程顧問有限公司 | 國聖工程顧問有限公司 | 國聖工程顧問有限公司 | 吳發仁 | 曾信璋 | 邱垂鴻 |
| 1478 | 芎林鄉上山村1鄰坑溝整治工程 | 新竹縣政府農業處 | 3,269 | 100 | 100 | 峻烽營造有限公司 | 富林工程技術顧問有限公司 | 富林工程技術顧問有限公司 | 富林工程技術顧問有限公司 | 邱鏡淳 | 潘星輔 | 鍾進炫 |
| 1479 | 仁安里台三線56k旁野溪整治工程 | 新竹縣政府農業處 | 3,670 | 100 | 100 | 翰翔土木包工業(新竹縣) | 和鑫工程顧問股份有限公司 | 和鑫工程顧問股份有限公司 | 和鑫工程顧問股份有限公司 | 邱鏡淳 | 潘星輔 | 劉永富 |
| 1480 | 獅潭鄉新豐村八角林野溪整治二期工程 | 苗栗縣政府水利處 | 1,856 | 100 | 100 | 川氏土木包工業 | 苗栗縣政府 | 華聯工程顧問有限公司 | 華聯工程顧問有限公司 | 劉政鴻 | 古勝光 | 涂錦豐 |
| 1481 | 通霄鎮楓樹里8鄰野溪整治工程 | 苗栗縣政府水利處 | 1,458 | 100 | 100 | 順冠營造有限公司 | 苗栗縣政府 | 上昕工程顧問股份有限公司 | 上昕工程顧問股份有限公司 | 劉政鴻 | 古勝光 | 蔡文欽 |
| 1482 | 過港野溪整治二期工程 | 苗栗縣政府水利處 | 1,093 | 100 | 100 | 冠旭土木包工業 | 苗栗縣政府 | 大京工程顧問股份有限公司 | 大京工程顧問股份有限公司 | 劉政鴻 | 張坤源 | 張秀玲 |
| 1483 | 通霄鎮圳頭里5鄰護岸整治工程 | 苗栗縣政府水利處 | 3,170 | 100 | 100 | 辛瑞營造有限公司 | 苗栗縣政府 | 上昕工程顧問股份有限公司 | 上昕工程顧問股份有限公司 | 徐耀昌 | 古勝光 | 洪金喚 |
| 1484 | 南庄鄉南富村17鄰坑溝整治工程 | 苗栗縣政府水利處 | 1,726 | 100 | 100 | 力統土木包工業 | 苗栗縣政府水利處 | 茗竑工程顧問有限公司 | 茗竑工程顧問有限公司 | 徐耀昌 | 張智強 | 陳永金 |
| 1485 | 南庄蓬萊9鄰野溪整治二期工程 | 苗栗縣政府水利處 | 3,687 | 100 | 100 | 富侑土木包工業 | 苗栗縣政府水利處 | 茗竑工程顧問有限公司 | 茗竑工程顧問有限公司 | 徐耀昌 | 張智強 | 陳兆譽 |
| 1486 | 通霄鎮圳頭里4鄰野溪整治工程 | 苗栗縣政府水利處 | 3,060 | 100 | 100 | 聯和營造工程有限公司 | 苗栗縣政府 | 上昕工程顧問股份有限公司 | 上昕工程顧問股份有限公司 | 徐耀昌 | 古勝光 | 林坤生 |
| 1487 | 南庄鄉南江村小東河野溪整治工程 | 苗栗縣政府水利處 | 3,975 | 100 | 100 | 富侑土木包工業 | 苗栗縣政府 | 茗竑工程顧問有限公司 | 茗竑工程顧問有限公司 | 徐耀昌 | 張智強 | 陳兆譽 |
| 1488 | 後龍鎮埔頂里頂東段285地號旁野溪整治工程 | 苗栗縣政府水利處 | 2,081 | 100 | 100 | 冠旭土木包工業 | 苗栗縣政府 | 茗竑工程顧問有限公司 | 茗竑工程顧問有限公司 | 徐耀昌 | 張智強 | 張秀玲 |

流域綜合治理計畫截至111年第2季標案執行情形一覽表(上游山坡地水土保持及治山防洪)

統計截至111年6月30日

| 項次 | 工程標案名稱 | 執行機關 | 決標金額 | 預定進度 | 實際進度 | 承攬廠商 | 規劃單位 | 設計單位 | 監造單位 | 機關首長 | 主辦人員 | 工地主任 (負責人) |
|------|---------------------|---------------|--------|------|------|-----------|-------------|--------------|--------------|------|------|---------------|
| | | | (千元) | (%) | (%) | | | | | | | |
| 1489 | 苗栗市天祥社區下方崩塌處理工程 | 苗栗縣政府水利處 | 2,557 | 100 | 100 | 冠旭土木包工業 | 華聯工程顧問有限公司 | 華聯工程顧問有限公司 | 華聯工程顧問有限公司 | 徐耀昌 | 古勝光 | 江年春 |
| 1490 | 通霄鎮內湖里128線5K旁崩塌處理工程 | 苗栗縣政府水利處 | 2,745 | 100 | 100 | 冠旭土木包工業 | 苗栗縣政府 | 上昕工程顧問股份有限公司 | 上昕工程顧問股份有限公司 | 徐耀昌 | 古勝光 | 江年春 |
| 1491 | 三義鄉勝興村23鄰坑溝整治工程 | 苗栗縣政府水利處 | 3,225 | 100 | 100 | 冠旭土木包工業 | 苗栗縣政府 | 上昕工程顧問股份有限公司 | 上昕工程顧問股份有限公司 | 徐耀昌 | 古勝光 | 江年春 |
| 1492 | 南庄東河橋野溪整治工程 | 苗栗縣政府原住民族事務中心 | 3,787 | 100 | 100 | 常益營造有限公司 | 山林技術顧問有限公司 | 山林技術顧問有限公司 | 山林技術顧問有限公司 | 陳世省 | 陳文政 | 蔡進財 |
| 1493 | 大村鄉五里坑中上游整治工程 | 彰化縣大村鄉公所 | 26,500 | 100 | 100 | 祥益營造有限公司 | 正文工程顧問有限公司 | 正文工程顧問有限公司 | 正文工程顧問有限公司 | 游盛 | 陳哲信 | 李芳長 |
| 1494 | 番仔坑野溪整治工程 | 彰化縣政府水利資源處 | 7,300 | 100 | 100 | 祥益營造有限公司 | 彰化縣政府水利資源處 | 山林技術顧問有限公司 | 山林技術顧問有限公司 | 魏明谷 | 吳志昌 | 劉健吉 |
| 1495 | 湖水坑野溪整治工程 | 彰化縣政府水利資源處 | 7,250 | 100 | 100 | 璟欣營造有限公司 | 彰化縣政府水利資源處 | 水昱方工程顧問有限公司 | 水昱方工程顧問有限公司 | 魏明谷 | 吳志昌 | 張瑋辰 |
| 1496 | 楓港路南側邊坡處理工程 | 彰化縣政府水利資源處 | 2,080 | 100 | 100 | 澄昱營造有限公司 | 水昱方工程顧問有限公司 | 水昱方工程顧問有限公司 | 水昱方工程顧問有限公司 | 魏明谷 | 黃名正 | 江吉存 |
| 1497 | 大柳坑護岸整治工程 | 彰化縣政府水利資源處 | 3,910 | 100 | 100 | 新威營造有限公司 | 水昱方工程顧問有限公司 | 水昱方工程顧問有限公司 | 水昱方工程顧問有限公司 | 魏明谷 | 黃名正 | 陳昱嘉 |
| 1498 | 田中鎮內灣坑上游整治工程 | 彰化縣政府水利資源處 | 8,460 | 100 | 100 | 俊富營造有限公司 | 水昱方工程顧問有限公司 | 水昱方工程顧問有限公司 | 水昱方工程顧問有限公司 | 魏明谷 | 沈韋佐 | 林怡惠 |
| 1499 | 員林市湖水里待人坑野溪整治工程 | 彰化縣政府水利資源處 | 2,850 | 100 | 100 | 北邑營造有限公司 | 水昱方工程顧問有限公司 | 水昱方工程顧問有限公司 | 水昱方工程顧問有限公司 | 王惠美 | 洪梓蔚 | 黃世寶 |
| 1500 | 社頭鄉松仔坑野溪整治工程 | 彰化縣政府水利資源處 | 5,600 | 100 | 100 | 祥益營造有限公司 | 水昱方工程顧問有限公司 | 水昱方工程顧問有限公司 | 水昱方工程顧問有限公司 | 王惠美 | 洪梓蔚 | 林燁彬 |
| 1501 | 員林市埔姜林坑護岸第二期復建工程 | 彰化縣政府水利資源處 | 6,320 | 100 | 100 | 新威營造有限公司 | 水昱方工程顧問有限公司 | 水昱方工程顧問有限公司 | 水昱方工程顧問有限公司 | 王惠美 | 洪梓蔚 | 陳昱嘉 |
| 1502 | 花壇鄉有應公溪第二期護岸復建工程 | 彰化縣政府水利資源處 | 4,980 | 100 | 100 | 潛豐營造有限公司 | 水昱方工程顧問有限公司 | 水昱方工程顧問有限公司 | 水昱方工程顧問有限公司 | 王惠美 | 黃馨瑩 | 張舜清 |
| 1503 | 大雁村野溪整治工程 | 南投縣魚池鄉公所 | 3,694 | 100 | 100 | 秋鐵營造有限公司 | 昱盛工程顧問有限公司 | 昱盛工程顧問有限公司 | 昱盛工程顧問有限公司 | 林明濠 | 高信璋 | 翁秋鎮 |
| 1504 | 地利村5鄰坑溝整治工程 | 南投縣信義鄉公所 | 1,574 | 100 | 100 | 偉宜興營造有限公司 | 永利工程顧問有限公司 | 永利工程顧問有限公司 | 永利工程顧問有限公司 | 丁振章 | 全經文 | 鄧國偉 |

流域綜合治理計畫截至111年第2季標案執行情形一覽表(上游山坡地水土保持及治山防洪)

統計截至111年6月30日

| 項次 | 工程標案名稱 | 執行機關 | 決標金額 | 預定進度 | 實際進度 | 承攬廠商 | 規劃單位 | 設計單位 | 監造單位 | 機關首長 | 主辦人員 | 工地主任 (負責人) |
|------|---|----------|--------|------|------|-----------|----------------|----------------|----------------|------|------|---------------|
| | | | (千元) | (%) | (%) | | | | | | | |
| 1505 | 投縣DF186右側支流整治二期工程 | 南投縣信義鄉公所 | 3,160 | 100 | 100 | 世吉營造有限公司 | 永利工程顧問有限公司 | 永利工程顧問有限公司 | 永利工程顧問有限公司 | 丁振章 | 賴美姿 | 吳仲琪 |
| 1506 | 倉庫坑邊坡改善工程(106-SCWF-17-3-022) | 南投縣信義鄉公所 | 1,479 | 100 | 100 | 偉宜興營造有限公司 | 皇岳工程顧問有限公司 | 皇岳工程顧問有限公司 | 皇岳工程顧問有限公司 | 史強 | 廖弘甲 | 鄧國偉 |
| 1507 | 中寮鄉福盛村災害復建工程 | 南投縣政府農業處 | 3,580 | 100 | 100 | 硨揚營造有限公司 | 康德工程顧問有限公司 | 康德工程顧問有限公司 | 康德工程顧問有限公司 | 林明添 | 葉樹惇 | 陳錦調 |
| 1508 | 莫拉克颱風災後永久住宅山美基地東北側裂縫處理暨山美國小東側崩塌地整治工程(103-SWCF-05- | 嘉義縣政府水利處 | 3,680 | 100 | 100 | 昌發土木包工業 | 嘉義縣政府 | 承峰工程顧問有限公司 | 承峰工程顧問有限公司 | 張花冠 | 翁書敏 | 黃坤琳 |
| 1509 | 菁仔腳野溪支流整治工程(104-SCWF-02-3-073) | 嘉義縣政府水利處 | 3,640 | 100 | 100 | 冠瑛營造有限公司 | 百成行工程顧問有限公司 | 百成行工程顧問有限公司 | 百成行工程顧問有限公司 | 張花冠 | 陳香如 | 王家祥 |
| 1510 | 羌仔寮大竹圍段野溪維護工程、大湖野溪整治工程等2件 | 嘉義縣政府水利處 | 6,090 | 100 | 100 | 天雷營造有限公司 | 百成行工程顧問有限公司 | 百成行工程顧問有限公司 | 百成行工程顧問有限公司 | 張花冠 | 黃琄杰 | 黃建峻 |
| 1511 | 開元后坑溝整治工程(106-SCWF-03-3-019) | 嘉義縣政府水利處 | 3,690 | 100 | 100 | 冠瑛營造有限公司 | 崇峻工程顧問有限公司 | 崇峻工程顧問有限公司 | 承峰工程顧問有限公司 | 張花冠 | 曹晴薇 | 王家祥 |
| 1512 | 桃仔寮野溪整治二期工程 | 嘉義縣政府水利處 | 1,200 | 100 | 100 | 晨發營造有限公司 | 崇峻工程顧問有限公司 | 崇峻工程顧問有限公司 | 崇峻工程顧問有限公司 | 張花冠 | 林宗民 | 朱廷鈞 |
| 1513 | 義隆村瓦厝埔段水保工程(106-SCWF-03-3-017) | 嘉義縣政府水利處 | 1,510 | 100 | 100 | 富輝營造有限公司 | 承峰工程顧問有限公司 | 承峰工程顧問有限公司 | 承峰工程顧問有限公司 | 張花冠 | 馮建嘉 | 吳富馨 |
| 1514 | 南鄉村8鄰24號農產品集貨場後方野溪改善工程(106-SCWF-03-3-020) | 嘉義縣政府水利處 | 2,200 | 100 | 100 | 富輝營造有限公司 | 崇峻工程顧問有限公司 | 崇峻工程顧問有限公司 | 承峰工程顧問有限公司 | 張花冠 | 洪全泰 | 吳富馨 |
| 1515 | 中興水保野溪整治工程(106-SCWF-03-3-018) | 嘉義縣政府水利處 | 3,780 | 100 | 100 | 鴻誠營造有限公司 | 承峰工程顧問有限公司 | 承峰工程顧問有限公司 | 承峰工程顧問有限公司 | 張花冠 | 曹晴薇 | 田集中 |
| 1516 | 大士鳥野溪整治工程 | 嘉義縣政府水利處 | 4,150 | 100 | 100 | 登榮營造有限公司 | 承峰工程顧問有限公司 | 承峰工程顧問有限公司 | 承峰工程顧問有限公司 | 張花冠 | 林宗民 | 林小玲 |
| 1517 | 後壁坑野溪整治三期工程 | 嘉義縣政府水利處 | 2,300 | 100 | 100 | 晨發營造有限公司 | 承峰工程顧問有限公司 | 承峰工程顧問有限公司 | 承峰工程顧問有限公司 | 張花冠 | 林宗民 | 朱信億 |
| 1518 | 茅埔腳濁水溝野溪整治工程 | 嘉義縣政府水利處 | 2,330 | 100 | 100 | 登榮營造有限公司 | 承峰工程顧問有限公司 | 承峰工程顧問有限公司 | 承峰工程顧問有限公司 | 張花冠 | 林宗民 | 林小玲 |
| 1519 | 過坑野溪整治工程 | 嘉義縣政府水利處 | 3,100 | 100 | 100 | 寅勝營造有限公司 | 兆豐工程技術顧問股份有限公司 | 兆豐工程技術顧問股份有限公司 | 兆豐工程技術顧問股份有限公司 | 張花冠 | 馮建嘉 | 邱啟洲 |
| 1520 | 沄水大興崩塌地整治工程 | 嘉義縣政府水利處 | 17,850 | 100 | 100 | 晨發營造有限公司 | 兆豐工程技術顧問股份有限公司 | 兆豐工程技術顧問股份有限公司 | 承峰工程顧問有限公司 | 翁章梁 | 林宗民 | 朱廷鈞 |

流域綜合治理計畫截至111年第2季標案執行情形一覽表(上游山坡地水土保持及治山防洪)

統計截至111年6月30日

| 項次 | 工程標案名稱 | 執行機關 | 決標金額 | 預定進度 | 實際進度 | 承攬廠商 | 規劃單位 | 設計單位 | 監造單位 | 機關首長 | 主辦人員 | 工地主任 (負責人) |
|------|-----------------------|----------|--------|------|------|---------------|--------------|--------------|--------------|------|------|---------------|
| | | | (千元) | (%) | (%) | | | | | | | |
| 1521 | 長樂村將軍山野溪護岸改善工程 | 屏東縣滿州鄉公所 | 3,227 | 100 | 100 | 日盛暉營造有限公司 | 力匠工程顧問有限公司 | 力匠工程顧問有限公司 | 力匠工程顧問有限公司 | 余增春 | 洪玉青 | 陳國中 |
| 1522 | 滿州鄉永靖村永興橋上下游野溪整治工程 | 屏東縣政府水利處 | 4,290 | 100 | 100 | 磐鑫營造有限公司 | 宇力工程技術顧問有限公司 | 宇力工程技術顧問有限公司 | 宇力工程技術顧問有限公司 | 潘孟安 | 葉至璋 | 吳清江 |
| 1523 | 枋寮鄉新開村紅山野溪整治工程 | 屏東縣政府水利處 | 4,780 | 100 | 100 | 乙成營造有限公司(屏東縣) | 宇力工程技術顧問有限公司 | 宇力工程技術顧問有限公司 | 宇力工程技術顧問有限公司 | 潘孟安 | 葉至璋 | 林聖聰 |
| 1524 | 瓦魯斯溪泰義大橋上下游護岸興建第一期工程 | 屏東縣政府水利處 | 7,399 | 100 | 100 | 韻興營造有限公司 | 宇力工程技術顧問有限公司 | 宇力工程技術顧問有限公司 | 宇力工程技術顧問有限公司 | 潘孟安 | 葉至璋 | 余育鵬 |
| 1525 | 枋寮鄉新開村苦苓橋上游野溪整治工程 | 屏東縣政府水利處 | 3,190 | 100 | 100 | 群利營造有限公司 | 協昌工程顧問有限公司 | 協昌工程顧問有限公司 | 協昌工程顧問有限公司 | 潘孟安 | 葉至璋 | 陳家榮 |
| 1526 | 枋寮鄉新開村大漢山野溪整治工程 | 屏東縣政府水利處 | 3,250 | 100 | 100 | 群利營造有限公司 | 協昌工程顧問有限公司 | 協昌工程顧問有限公司 | 協昌工程顧問有限公司 | 潘孟安 | 葉至璋 | 陳家榮 |
| 1527 | 獅子鄉伊屯橋上游野溪整治工程 | 屏東縣政府水利處 | 2,080 | 100 | 100 | 群利營造有限公司 | 協昌工程顧問有限公司 | 協昌工程顧問有限公司 | 協昌工程顧問有限公司 | 潘孟安 | 葉至璋 | 陳家榮 |
| 1528 | 車城鄉保力溪竹社段五孔箱涵下游野溪整治工程 | 屏東縣政府水利處 | 5,420 | 100 | 100 | 永寶發營造有限公司 | 協昌工程顧問有限公司 | 協昌工程顧問有限公司 | 協昌工程顧問有限公司 | 潘孟安 | 蘇俞銘 | 陳舜華 |
| 1529 | 枋寮鄉內寮村匏仔園旁野溪整治工程 | 屏東縣政府水利處 | 4,460 | 100 | 100 | 群利營造有限公司 | 協昌工程顧問有限公司 | 協昌工程顧問有限公司 | 協昌工程顧問有限公司 | 潘孟安 | 潘正雄 | 陳家榮 |
| 1530 | 瓦魯斯溪泰義大橋上下游護岸興建第二期工程 | 屏東縣政府水利處 | 5,180 | 100 | 100 | 群利營造有限公司 | 協昌工程顧問有限公司 | 協昌工程顧問有限公司 | 協昌工程顧問有限公司 | 潘孟安 | 羅仁惠 | 侯百恒 |
| 1531 | 春日鄉士文溪護岸復建工程 | 屏東縣政府水利處 | 10,300 | 100 | 100 | 群利營造有限公司 | 協昌工程顧問有限公司 | 協昌工程顧問有限公司 | 協昌工程顧問有限公司 | 潘孟安 | 羅仁惠 | 陳家榮 |
| 1532 | 欖仁溪護岸整治四期工程 | 屏東縣政府水利處 | 3,250 | 100 | 100 | 內獅土木包工業 | 協昌工程顧問有限公司 | 協昌工程顧問有限公司 | 協昌工程顧問有限公司 | 潘孟安 | 葉至璋 | 周英雄 |
| 1533 | 竹社溪三處護岸治理工程 | 屏東縣政府水利處 | 2,346 | 100 | 100 | 偉洲營造有限公司 | 協昌工程顧問有限公司 | 協昌工程顧問有限公司 | 協昌工程顧問有限公司 | 潘孟安 | 葉至璋 | 林基勝 |
| 1534 | 高士上部落野溪坑溝整治工程 | 屏東縣政府水利處 | 859 | 100 | 100 | 建屏營造有限公司 | 協昌工程顧問有限公司 | 協昌工程顧問有限公司 | 協昌工程顧問有限公司 | 潘孟安 | 林煥軒 | 林玉蘭 |
| 1535 | 四溝里野溪護岸整治第一期工程 | 屏東縣政府水利處 | 4,653 | 100 | 100 | 東茂溢營造有限公司 | 協昌工程顧問有限公司 | 協昌工程顧問有限公司 | 協昌工程顧問有限公司 | 潘孟安 | 葉至璋 | 朱東宏 |
| 1536 | 保力溪竹社段五孔箱涵下游野溪第二期工程 | 屏東縣政府水利處 | 4,580 | 100 | 100 | 偉洲營造有限公司 | 協昌工程顧問有限公司 | 協昌工程顧問有限公司 | 協昌工程顧問有限公司 | 潘孟安 | 羅仁惠 | 林基勝 |

流域綜合治理計畫截至111年第2季標案執行情形一覽表(上游山坡地水土保持及治山防洪)

統計截至111年6月30日

| 項次 | 工程標案名稱 | 執行機關 | 決標金額 | 預定進度 | 實際進度 | 承攬廠商 | 規劃單位 | 設計單位 | 監造單位 | 機關首長 | 主辦人員 | 工地主任 (負責人) |
|------|-------------------------|----------|-------|------|------|-----------------|--------------|--------------|--------------|------|------|---------------|
| | | | (千元) | (%) | (%) | | | | | | | |
| 1537 | 恆春鎮網紗溪支流整治工程 | 屏東縣政府水利處 | 2,520 | 100 | 100 | 弘州營造有限公司 | 協昌工程顧問有限公司 | 協昌工程顧問有限公司 | 協昌工程顧問有限公司 | 潘孟安 | 林春宏 | 劉碧靜 |
| 1538 | 傑西五號橋下游中港溪整治工程 | 屏東縣政府水利處 | 3,240 | 100 | 100 | 承德土木包工業 | 宇力工程技術顧問有限公司 | 宇力工程技術顧問有限公司 | 宇力工程技術顧問有限公司 | 潘孟安 | 張瑞富 | 衛德勝 |
| 1539 | 牡丹溪上牡丹橋上游護岸改善工程 | 屏東縣政府水利處 | 3,360 | 100 | 100 | 頡興營造有限公司 | 宇力工程技術顧問有限公司 | 宇力工程技術顧問有限公司 | 宇力工程技術顧問有限公司 | 潘孟安 | 羅仁惠 | 余育鵬 |
| 1540 | 小路橋下游護岸整治工程 | 屏東縣政府水利處 | 2,932 | 100 | 100 | 永光土木包工業 | 宇力工程技術顧問有限公司 | 宇力工程技術顧問有限公司 | 宇力工程技術顧問有限公司 | 長孟安 | 張瑞富 | 林慶宗 |
| 1541 | 高士佛山橋上游野溪整治工程 | 屏東縣政府水利處 | 4,620 | 100 | 100 | 承德土木包工業 | 宇力工程技術顧問有限公司 | 宇力工程技術顧問有限公司 | 宇力工程技術顧問有限公司 | 潘孟安 | 羅仁惠 | 衛德勝 |
| 1542 | 四溝里野溪護岸整治第二期工程 | 屏東縣政府水利處 | 2,140 | 100 | 100 | 振益營造有限公司 | 宇力工程技術顧問有限公司 | 宇力工程技術顧問有限公司 | 宇力工程技術顧問有限公司 | 潘孟安 | 蘇俞銘 | 謝竹萍 |
| 1543 | 草山溪草山橋上游護岸興建工程 | 屏東縣政府水利處 | 5,080 | 100 | 100 | 鑫建興營造有限公司 | 宇力工程技術顧問有限公司 | 宇力工程技術顧問有限公司 | 宇力工程技術顧問有限公司 | 潘孟安 | 羅仁惠 | 孫偉仁 |
| 1544 | 福興橋上游野溪護岸整治工程 | 屏東縣政府水利處 | 4,194 | 100 | 100 | 頡興營造有限公司 | 宇力工程技術顧問有限公司 | 宇力工程技術顧問有限公司 | 宇力工程技術顧問有限公司 | 潘孟安 | 羅仁惠 | 余育鵬 |
| 1545 | 山頂橋上游野溪護岸整治工程 | 屏東縣政府水利處 | 4,917 | 100 | 100 | 立鼎土木包工業(屏東縣恆春鎮) | 宇力工程技術顧問有限公司 | 宇力工程技術顧問有限公司 | 宇力工程技術顧問有限公司 | 長孟安 | 張瑞富 | 洪國雄 |
| 1546 | 牡丹鄉石門村竹社溪野溪治理工程 | 屏東縣政府水利處 | 3,040 | 100 | 100 | 宏富土木包工業有限公司 | 協昌工程顧問有限公司 | 協昌工程顧問有限公司 | 協昌工程顧問有限公司 | 潘孟安 | 周晃亦 | 林武智 |
| 1547 | 滿州鄉平埔橋上游野溪整治工程 | 屏東縣政府水利處 | 3,360 | 100 | 100 | 鼎信營造有限公司 | 協昌工程顧問有限公司 | 協昌工程顧問有限公司 | 協昌工程顧問有限公司 | 潘孟安 | 蘇俞銘 | 余育鵬 |
| 1548 | 獅子鄉楓林村9012-11地號野溪護岸整治工程 | 屏東縣政府水利處 | 3,280 | 100 | 100 | 進立營造有限公司 | 協昌工程顧問有限公司 | 協昌工程顧問有限公司 | 協昌工程顧問有限公司 | 潘孟安 | 周晃亦 | 吳松霖 |
| 1549 | 白沙彌溪上游野溪整治工程 | 屏東縣政府水利處 | 7,218 | 100 | 100 | 維締營造工程有限公司 | 協昌工程顧問有限公司 | 協昌工程顧問有限公司 | 協昌工程顧問有限公司 | 潘孟安 | 蘇俞銘 | 黃青田 |
| 1550 | 永靖村港口溪支流野溪護岸整治工程 | 屏東縣政府水利處 | 3,200 | 100 | 100 | 永光土木包工業 | 協昌工程顧問有限公司 | 協昌工程顧問有限公司 | 協昌工程顧問有限公司 | 潘孟安 | 蘇俞銘 | 林慶宗 |
| 1551 | 滿州鄉平埔橋上游野溪整治二期工程 | 屏東縣政府水利處 | 3,300 | 100 | 100 | 永光土木包工業 | 協昌工程顧問有限公司 | 協昌工程顧問有限公司 | 協昌工程顧問有限公司 | 潘孟安 | 蘇俞銘 | 林慶宗 |
| 1552 | 萬得路港口溪上游支流整治工程 | 屏東縣政府水利處 | 4,059 | 100 | 100 | 鼎信營造有限公司 | 協昌工程顧問有限公司 | 協昌工程顧問有限公司 | 協昌工程顧問有限公司 | 潘孟安 | 周晃亦 | 余育鵬 |

流域綜合治理計畫截至111年第2季標案執行情形一覽表(上游山坡地水土保持及治山防洪)

統計截至111年6月30日

| 項次 | 工程標案名稱 | 執行機關 | 決標金額 | 預定進度 | 實際進度 | 承攬廠商 | 規劃單位 | 設計單位 | 監造單位 | 機關首長 | 主辦人員 | 工地主任(負責人) |
|------|---------------------------------------|----------|-------|------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|-----------|
| | | | (千元) | (%) | (%) | | | | | | | |
| 1553 | 獅子鄉丹路段及楓林段台9線旁野溪護岸整治工程 | 屏東縣政府水利處 | 3,990 | 100 | 100 | 盛吉土木包工業 | 協昌工程顧問有限公司 | 協昌工程顧問有限公司 | 協昌工程顧問有限公司 | 潘孟安 | 周晃亦 | 林聖聰 |
| 1554 | 獅子鄉楓林村9012-13地號野溪護岸整治工程 | 屏東縣政府水利處 | 3,055 | 100 | 100 | 鼎信營造有限公司 | 協昌工程顧問有限公司 | 協昌工程顧問有限公司 | 協昌工程顧問有限公司 | 潘孟安 | 藍國瑞 | 余育鵬 |
| 1555 | 保力溪上游竹社段野溪治理工程 | 屏東縣政府水利處 | 6,799 | 100 | 100 | 鼎信營造有限公司 | 協昌工程顧問有限公司 | 協昌工程顧問有限公司 | 協昌工程顧問有限公司 | 潘孟安 | 蘇俞銘 | 余育鵬 |
| 1556 | 玉皇三太殿旁港口溪流整治工程 | 屏東縣政府水利處 | 3,989 | 100 | 100 | 鼎信營造有限公司 | 協昌工程顧問有限公司 | 協昌工程顧問有限公司 | 協昌工程顧問有限公司 | 潘孟安 | 林煥軒 | 余育鵬 |
| 1557 | 晒虎山屏118縣道旁野溪治理工程 | 屏東縣政府水利處 | 4,080 | 100 | 100 | 玖泰土木包工業(屏東縣) | 協昌工程顧問有限公司 | 協昌工程顧問有限公司 | 協昌工程顧問有限公司 | 潘孟安 | 林煥軒 | 潘華良 |
| 1558 | 滿州鄉長樂村萬得路支線野溪整治工程 | 屏東縣政府水利處 | 3,260 | 100 | 100 | 程凱營造有限公司 | 協昌工程顧問有限公司 | 協昌工程顧問有限公司 | 協昌工程顧問有限公司 | 潘孟安 | 黃有宏 | 張淑鈴 |
| 1559 | 出火風景區旁東門溪上游支流野溪治理工程 | 屏東縣政府水利處 | 3,490 | 100 | 100 | 允升土木包工業 | 宇力工程技術顧問有限公司 | 宇力工程技術顧問有限公司 | 宇力工程技術顧問有限公司 | 潘孟安 | 林煥軒 | 黃青田 |
| 1560 | 中港溪自立三號橋上下游護岸治理工程 | 屏東縣政府水利處 | 3,830 | 100 | 100 | 瀚景土木包工業(屏東縣) | 協昌工程顧問有限公司 | 協昌工程顧問有限公司 | 協昌工程顧問有限公司 | 潘孟安 | 羅仁惠 | 黃韋喬 |
| 1561 | 港口溪佛山路下游支流野溪治理工程 | 屏東縣政府水利處 | 3,477 | 100 | 100 | 恆達工程有限公司 | 宇力工程技術顧問有限公司 | 宇力工程技術顧問有限公司 | 宇力工程技術顧問有限公司 | 潘孟安 | 蘇俞銘 | 洪豪成 |
| 1562 | 長樂村基督長老教會旁野溪治理工程 | 屏東縣政府水利處 | 3,627 | 100 | 100 | 瀚景土木包工業(屏東縣) | 協昌工程顧問有限公司 | 協昌工程顧問有限公司 | 協昌工程顧問有限公司 | 潘孟安 | 藍國瑞 | 黃韋喬 |
| 1563 | 長樂村福興路旁港口溪護岸治理工程 | 屏東縣政府水利處 | 3,370 | 100 | 100 | 新達重機工程有限公司 | 宇力工程技術顧問有限公司 | 宇力工程技術顧問有限公司 | 宇力工程技術顧問有限公司 | 潘孟安 | 藍國瑞 | 黃青田 |
| 1564 | 中港溪平埔橋下游護岸治理工程 | 屏東縣政府水利處 | 3,590 | 100 | 100 | 新達重機工程有限公司 | 協昌工程顧問有限公司 | 協昌工程顧問有限公司 | 協昌工程顧問有限公司 | 潘孟安 | 黃有宏 | 黃青田 |
| 1565 | 建和里野溪上游及二期延續整治工程 | 臺東縣臺東市公所 | 4,330 | 100 | 100 | 台東市永盛土木包工業 | 名碁工程顧問有限公司 | 名碁工程顧問有限公司 | 名碁工程顧問有限公司 | 張國洲 | 高寒 | 蔡清棕 |
| 1566 | 小馬部落蝕溝整治工程(108-SCWF-01-5-001) | 臺東縣成功鎮公所 | 1,755 | 100 | 100 | 中央土木包工業 | 連宏工程技術顧問有限公司 | 連宏工程技術顧問有限公司 | 連宏工程技術顧問有限公司 | 黃博昌 | 鄭鈞任 | 鄧起錕 |
| 1567 | 成功鎮三仙里芝田部落排水設施改善工程(108-SCWF-01-5-004) | 臺東縣成功鎮公所 | 1,778 | 100 | 100 | 坤峯營造有限公司 | 連宏工程技術顧問有限公司 | 連宏工程技術顧問有限公司 | 連宏工程技術顧問有限公司 | 黃博昌 | 鄭鈞任 | 吳傳賢 |
| 1568 | 嘉武排水工程 | 臺東縣關山鎮公所 | 1,760 | 100 | 100 | 義城土木包工業 | 佳品工程顧問有限公司 | 佳品工程顧問有限公司 | 佳品工程顧問有限公司 | 戴文達 | 洪啟文 | 雷金成 |

流域綜合治理計畫截至111年第2季標案執行情形一覽表(上游山坡地水土保持及治山防洪)

統計截至111年6月30日

| 項次 | 工程標案名稱 | 執行機關 | 決標金額 | 預定進度 | 實際進度 | 承攬廠商 | 規劃單位 | 設計單位 | 監造單位 | 機關首長 | 主辦人員 | 工地主任 (負責人) |
|------|--------------------|----------|-------|------|------|--------------|------------|------------|------------|--------|------|---------------|
| | | | (千元) | (%) | (%) | | | | | | | |
| 1569 | 月眉野溪治理工程 | 臺東縣關山鎮公所 | 2,850 | 100 | 100 | 順捷土木包工業 | 佳品工程顧問有限公司 | 佳品工程顧問有限公司 | 佳品工程顧問有限公司 | 戴文達 | 林進學 | 鍾國文 |
| 1570 | 關山鎮永盛安全排水工程 | 臺東縣關山鎮公所 | 2,726 | 100 | 100 | 義城土木包工業 | 佳品工程顧問有限公司 | 佳品工程顧問有限公司 | 佳品工程顧問有限公司 | 戴文達 | 林進學 | 雷金成 |
| 1571 | 美農村大藏寺下方安全排水工程 | 臺東縣卑南鄉公所 | 3,960 | 100 | 100 | 晟盛營造有限公司 | 名基工程顧問有限公司 | 名基工程顧問有限公司 | 名基工程顧問有限公司 | 許文獻 | 楊蕙芬 | 莊志宏 |
| 1572 | 利吉9鄰野溪土砂防治工程 | 臺東縣卑南鄉公所 | 3,679 | 100 | 100 | 展茂營造有限公司 | 名基工程顧問有限公司 | 名基工程顧問有限公司 | 名基工程顧問有限公司 | 許文獻 | 陳香妙 | 蕭明峰 |
| 1573 | 愛國埔自來水廠後方邊坡導流堤加強工程 | 臺東縣大武鄉公所 | 3,820 | 100 | 100 | 吉勝土木包工業 | 佳品工程顧問有限公司 | 佳品工程顧問有限公司 | 佳品工程顧問有限公司 | 趙宏翰 | 翁誠佑 | 戴我利 |
| 1574 | 愛國蒲部落基地後方排水復建工程 | 臺東縣大武鄉公所 | 3,136 | 100 | 100 | 益昇土木包工業 | 佳品工程顧問有限公司 | 佳品工程顧問有限公司 | 佳品工程顧問有限公司 | 趙宏翰 | 林崇賢 | 張新光 |
| 1575 | 長濱鄉竹湖村移民野溪排水維護工程 | 臺東縣長濱鄉公所 | 3,580 | 100 | 100 | 上辰營造有限公司 | 名基工程顧問有限公司 | 名基工程顧問有限公司 | 名基工程顧問有限公司 | 潘淑芳 | 宋志光 | 許瑞狄 |
| 1576 | 利稻部落前隧道口崩坍整治工程 | 臺東縣海端鄉公所 | 4,220 | 100 | 100 | 順捷土木包工業 | 佳品工程顧問有限公司 | 佳品工程顧問有限公司 | 佳品工程顧問有限公司 | 余忠義 | 吳益倉 | 鍾國文 |
| 1577 | 朗島野溪治理工程 | 臺東縣蘭嶼鄉公所 | 3,190 | 100 | 100 | 台東市永盛土木包工業 | 允成工程顧問有限公司 | 穀山技術顧問有限公司 | 穀山技術顧問有限公司 | 夏曼·迦拉牧 | 吳明雄 | 蔡明益 |
| 1578 | 東河農場鄰近野溪整治工程 | 臺東縣政府農業處 | 2,473 | 100 | 100 | 弘昌土木包工業(台東縣) | 國興土木技師事務所 | 國興土木技師事務所 | 國興土木技師事務所 | 黃健庭 | 張凱銘 | 吳應誌 |
| 1579 | 沙崙野溪治理二期工程 | 臺東縣政府農業處 | 3,289 | 100 | 100 | 峰茂土木包工業 | 名基工程顧問有限公司 | 名基工程顧問有限公司 | 名基工程顧問有限公司 | 黃健庭 | 杜光吉 | 陳建良 |
| 1580 | 北源村35號橋野溪整治工程 | 臺東縣政府農業處 | 3,500 | 100 | 100 | 中央土木包工業 | 國興土木技師事務所 | 國興土木技師事務所 | 國興土木技師事務所 | 黃健庭 | 張凱銘 | 郭朝陽 |
| 1581 | 忠孝國小後方排水改善工程 | 臺東縣政府農業處 | 3,720 | 100 | 100 | 中央土木包工業 | 國興土木技師事務所 | 國興土木技師事務所 | 國興土木技師事務所 | 黃健庭 | 張凱銘 | 李宗展 |
| 1582 | 錦園村安全排水加固工程 | 臺東縣政府農業處 | 1,998 | 100 | 100 | 原毅營造有限公司 | 漢璟工程顧問有限公司 | 漢璟工程顧問有限公司 | 漢璟工程顧問有限公司 | 黃健庭 | 張凱銘 | 洪錫雄 |
| 1583 | 北里溪流蝕溝整治工程 | 臺東縣政府農業處 | 3,930 | 100 | 100 | 峰茂土木包工業 | 名基工程顧問有限公司 | 名基工程顧問有限公司 | 名基工程顧問有限公司 | 黃健庭 | 杜光吉 | 陳建良 |
| 1584 | 都拉歷吉橋下游野溪加強 | 臺東縣政府農業處 | 1,698 | 100 | 100 | 展茂營造有限公司 | 名基工程顧問有限公司 | 名基工程顧問有限公司 | 名基工程顧問有限公司 | 黃健庭 | 杜光吉 | 周韋安 |

流域綜合治理計畫截至111年第2季標案執行情形一覽表(上游山坡地水土保持及治山防洪)

統計截至111年6月30日

| 項次 | 工程標案名稱 | 執行機關 | 決標金額 | 預定進度 | 實際進度 | 承攬廠商 | 規劃單位 | 設計單位 | 監造單位 | 機關首長 | 主辦人員 | 工地主任 (負責人) |
|------|---------------------------------|----------|--------|------|------|-----------------|------------|------------|------------|------|------|---------------|
| | | | (千元) | (%) | (%) | | | | | | | |
| 1585 | 芝田富民段野溪整治工程 | 臺東縣政府農業處 | 3,049 | 100 | 100 | 弘昌土木包工業(台東縣) | 佳品工程顧問有限公司 | 佳品工程顧問有限公司 | 佳品工程顧問有限公司 | 黃健庭 | 張凱銘 | 黃昌勇 |
| 1586 | 電光野溪治理工程 | 臺東縣政府農業處 | 6,888 | 100 | 100 | 崧源營造有限公司 | 國興土木技師事務所 | 國興土木技師事務所 | 國興土木技師事務所 | 黃健庭 | 張凱銘 | 鍾運定 |
| 1587 | 法落安溪整治工程 | 臺東縣政府農業處 | 1,956 | 100 | 100 | 中央土木包工業 | 佳品工程顧問有限公司 | 佳品工程顧問有限公司 | 佳品工程顧問有限公司 | 黃健庭 | 張凱銘 | 郭朝陽 |
| 1588 | 大埔部落大排水溝改善工程 | 臺東縣政府農業處 | 3,260 | 100 | 100 | 聯駿營造有限公司 | 國興土木技師事務所 | 國興土木技師事務所 | 國興土木技師事務所 | 黃健庭 | 張凱銘 | 李吉堂 |
| 1589 | 泰源16鄰野溪三期及鄰近野溪整治工程 | 臺東縣政府農業處 | 3,150 | 100 | 100 | 兄弟土木包工業(臺東縣成功鎮) | 佳品工程顧問有限公司 | 佳品工程顧問有限公司 | 佳品工程顧問有限公司 | 黃健庭 | 張凱銘 | 周忠義 |
| 1590 | 荊桐橋野溪整治及都歷溪加強工程 | 臺東縣政府農業處 | 2,106 | 100 | 100 | 中央土木包工業 | 佳品工程顧問有限公司 | 佳品工程顧問有限公司 | 佳品工程顧問有限公司 | 黃健庭 | 張凱銘 | 李明聰 |
| 1591 | 溫泉村鎮樂8鄰野溪改善工程 | 臺東縣政府農業處 | 4,095 | 100 | 100 | 明陽營造有限公司 | 國興土木技師事務所 | 國興土木技師事務所 | 國興土木技師事務所 | 黃健庭 | 杜光吉 | 吳正茂 |
| 1592 | 牛湖野溪整治工程 | 臺東縣政府農業處 | 1,265 | 100 | 100 | 宏勝土木包工業台東縣 | 漢璟工程顧問有限公司 | 漢璟工程顧問有限公司 | 漢璟工程顧問有限公司 | 黃健庭 | 張凱銘 | 吳瑞宏 |
| 1593 | 電光野溪治理第二期工程 | 臺東縣政府農業處 | 8,380 | 100 | 100 | 昕豐營造有限公司 | 國興土木技師事務所 | 國興土木技師事務所 | 國興土木技師事務所 | 黃健庭 | 張凱銘 | 黃榮鴻 |
| 1594 | 南溪17鄰野溪整治工程 | 臺東縣政府農業處 | 3,459 | 100 | 100 | 國泰土木包工業(臺東縣) | 佳品工程顧問有限公司 | 佳品工程顧問有限公司 | 造齊工程顧問有限公司 | 黃健庭 | 張凱銘 | 吳傳賢 |
| 1595 | 太麻里三和村清涼淨院野溪治理崩塌地整治改善工程 | 臺東縣政府農業處 | 7,700 | 100 | 100 | 捷智營造有限公司 | 名基工程顧問有限公司 | 名基工程顧問有限公司 | 名基工程顧問有限公司 | 黃健庭 | 藍國瑞 | 劉慶連 |
| 1596 | 富源村11鄰野溪治理工程 | 臺東縣政府農業處 | 3,988 | 100 | 100 | 峻宸營造股份有限公司 | 造齊工程顧問有限公司 | 造齊工程顧問有限公司 | 漢璟工程顧問有限公司 | 黃健庭 | 藍國瑞 | 吳太平 |
| 1597 | 太麻里溪沙崙野溪加強工程 | 臺東縣政府農業處 | 2,868 | 100 | 100 | 峰茂土木包工業 | 名基工程顧問有限公司 | 名基工程顧問有限公司 | 名基工程顧問有限公司 | 黃健庭 | 陳頡 | 謝明華 |
| 1598 | 東線DF038野溪上游治理工程 | 臺東縣政府農業處 | 3,626 | 100 | 100 | 台東市永盛土木包工業 | 造齊工程顧問有限公司 | 造齊工程顧問有限公司 | 造齊工程顧問有限公司 | 饒慶鈴 | 張凱銘 | 蔡清棕 |
| 1599 | 嵐山溪支流野溪治理工程(103-SCWF-01-6-176) | 花蓮縣政府農業處 | 1,235 | 100 | 100 | 三祐土木包工業-花蓮縣 | 花蓮縣政府農業處 | 隆成工程顧問有限公司 | 花蓮縣政府農業處 | 傅崐其 | 吳明遠 | 陳定澧 |
| 1600 | 和仁部落土石防治加強工程(104-SCWF-05-6-010) | 花蓮縣政府農業處 | 12,136 | 100 | 100 | 長富營造有限公司 | 花蓮縣政府農業處 | 隆成工程顧問有限公司 | 隆成工程顧問有限公司 | 傅崐其 | 鄭凱文 | 黃石光 |

流域綜合治理計畫截至111年第2季標案執行情形一覽表(上游山坡地水土保持及治山防洪)

統計截至111年6月30日

| 項次 | 工程標案名稱 | 執行機關 | 決標金額 | 預定進度 | 實際進度 | 承攬廠商 | 規劃單位 | 設計單位 | 監造單位 | 機關首長 | 主辦人員 | 工地主任 (負責人) |
|------|---------------------------------------|----------|--------|------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|---------------|
| | | | (千元) | (%) | (%) | | | | | | | |
| 1601 | 高寮部落關山橋上游護岸工程 (108-SCWF-07-6-020) | 花蓮縣政府農業處 | 1,130 | 100 | 100 | 馬遠土木包工業 | 台典工程顧問股份有限公司 | 台典工程顧問股份有限公司 | 台典工程顧問股份有限公司 | 徐榛蔚 | 張峻閔 | 田花玉 |
| 1602 | 觀音里竹林野溪改善工程(108-SCWF-07-6-018) | 花蓮縣政府農業處 | 2,350 | 100 | 100 | 盛昌土木包工業 | 台典工程顧問股份有限公司 | 台典工程顧問股份有限公司 | 台典工程顧問股份有限公司 | 徐榛蔚 | 張峻閔 | 朱惠昌 |
| 1603 | 清水下部落野溪護岸工程(108-SCWF-07-6-022) | 花蓮縣政府農業處 | 1,155 | 100 | 100 | 益化土木包工業 | 花蓮縣政府 | 台典工程顧問股份有限公司 | 台典工程顧問股份有限公司 | 徐榛蔚 | 邱世傑 | 歐中鼎 |
| 1604 | 石平部落土砂防治工程(108-SCWF-07-6-023) | 花蓮縣政府農業處 | 1,170 | 100 | 100 | 馬吉土木包工業(花蓮縣) | 花蓮縣政府 | 台典工程顧問股份有限公司 | 台典工程顧問股份有限公司 | 徐榛蔚 | 邱世傑 | 黃昱硯 |
| 1605 | 石梯港溪上游段土砂防治工程 (108-SCWF-07-06-019) | 花蓮縣政府農業處 | 4,230 | 100 | 100 | 永擘營造有限公司 | 台典工程顧問股份有限公司 | 台典工程顧問股份有限公司 | 柏喬工程顧問有限公司 | 徐榛蔚 | 鄭凱文 | 李建興 |
| 1606 | 見晴村1鄰坑溝改善工程(108-SCWF-16-6-003) | 花蓮縣政府農業處 | 1,200 | 100 | 100 | 大安土木包工業(花蓮縣) | 柏喬工程顧問有限公司 | 柏喬工程顧問有限公司 | 柏喬工程顧問有限公司 | 徐榛蔚 | 陳瑀亭 | 辛玉傑 |
| 1607 | 源城里27鄰蝕溝控制工程(108-SCWF-16-6-005) | 花蓮縣政府農業處 | 2,840 | 100 | 100 | 大安土木包工業(花蓮縣) | 柏喬工程顧問有限公司 | 柏喬工程顧問有限公司 | 柏喬工程顧問有限公司 | 傅崑萁 | 尤俊傑 | 顏文龍 |
| 1608 | 新竹市香村路701巷附近三姓公溪護岸工程 | 新竹市政府工務處 | 2,330 | 100 | 100 | 弘喜營造股份有限公司 | 富林工程技術顧問有限公司 | 富林工程技術顧問有限公司 | 富林工程技術顧問有限公司 | 林志堅 | 張耿泓 | 蔡炳曜 |
| 1609 | 老坑溪野溪整治工程 | 桃園市政府水務局 | 9,300 | 100 | 100 | 嘉承營造有限公司 | 千江技術顧問有限公司 | 千江技術顧問有限公司 | 千江技術顧問有限公司 | 李戎威 | 蕭正凱 | 李明順 |
| 1610 | 桃市DF006土石流潛勢溪流整治工程 | 桃園市政府水務局 | 13,000 | 100 | 100 | 富石營造有限公司 | 桃園市政府水務局 | 山立工程顧問有限公司 | 山立工程顧問有限公司 | 劉振宇 | 周孟融 | 許宏銘 |
| 1611 | 蘆竹區坑子溪上游坑溝整治工程 | 桃園市政府水務局 | 2,148 | 100 | 100 | 東阜營造有限公司 | 桃園市政府水務局 | 山立工程顧問有限公司 | 山立工程顧問有限公司 | 劉振宇 | 杜杰儒 | 邱振玄 |
| 1612 | 楊梅區老莊路旁老坑溪支流野溪整治工程 | 桃園市政府水務局 | 3,328 | 100 | 100 | 全璟營造有限公司 | 桃園市政府水務局 | 山立工程顧問有限公司 | 山立工程顧問有限公司 | 劉振宇 | 曹宏志 | 許瑞雲 |
| 1613 | 桃市DF005土石流潛勢溪流整治工程 | 桃園市政府水務局 | 3,882 | 100 | 100 | 興興營造有限公司 | 桃園市政府水務局 | 山立工程顧問有限公司 | 山立工程顧問有限公司 | 劉振宇 | 林奎佐 | 陳枝旺 |
| 1614 | 龜山區工四工業區旁野溪治理工程 | 桃園市政府水務局 | 22,140 | 100 | 100 | 東阜營造有限公司 | 桃園市政府水務局 | 山立工程顧問有限公司 | 山立工程顧問有限公司 | 劉振宇 | 林奎佐 | 韓運連 |
| 1615 | 龜山區光華坑溪上游支流災害防治工程 | 桃園市政府水務局 | 2,557 | 100 | 100 | 九匯營造有限公司 | 桃園市政府水務局 | 山立工程顧問有限公司 | 山立工程顧問有限公司 | 劉振宇 | 蕭育詳 | 陳百雄 |
| 1616 | 龜山區忠義路二段118巷野溪災害防治工程 | 桃園市政府水務局 | 4,480 | 100 | 100 | 九匯營造有限公司 | 桃園市政府水務局 | 山立工程顧問有限公司 | 山立工程顧問有限公司 | 劉振宇 | 蕭育詳 | 戴敬珂 |

流域綜合治理計畫截至111年第2季標案執行情形一覽表(上游山坡地水土保持及治山防洪)

統計截至111年6月30日

| 項次 | 工程標案名稱 | 執行機關 | 決標金額 | 預定進度 | 實際進度 | 承攬廠商 | 規劃單位 | 設計單位 | 監造單位 | 機關首長 | 主辦人員 | 工地主任 (負責人) |
|------|------------------------------|----------|--------|------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|---------------|
| | | | (千元) | (%) | (%) | | | | | | | |
| 1617 | 大坑溪上游野溪災害防治工程 | 桃園市政府水務局 | 3,110 | 100 | 100 | 程達營造有限公司 | 桃園市政府水務局 | 山立工程顧問有限公司 | 山立工程顧問有限公司 | 劉振宇 | 蕭育詳 | 羅錦仁 |
| 1618 | 雙溪區牡丹溪上游野溪整治工程 | 新北市政府農業局 | 7,680 | 100 | 100 | 華濤營造有限公司 | 魏新洵水土保持技師事務所 | 魏新洵水土保持技師事務所 | 魏新洵水土保持技師事務所 | 廖榮清 | 盧永吉 | 林偉雄 |
| 1619 | 雙溪區柑腳溪上游野溪整治工程 | 新北市政府農業局 | 4,300 | 100 | 100 | 千甲營造有限公司 | 精密工程顧問有限公司 | 精密工程顧問有限公司 | 精密工程顧問有限公司 | 李玟 | 翁小姐 | 陳資榮 |
| 1620 | 雙溪區牡丹溪十三層附近整治工程 | 新北市政府農業局 | 3,758 | 100 | 100 | 金明營造工程有限公司 | 精密工程顧問有限公司 | 精密工程顧問有限公司 | 精密工程顧問有限公司 | 李玟 | 翁小姐 | 張明仁 |
| 1621 | 新社區大南里番社嶺橋上游護岸整治工程 | 臺中市政府水利局 | 8,500 | 100 | 100 | 來永營造有限公司 | 翊盛工程顧問有限公司 | 翊盛工程顧問有限公司 | 翊盛工程顧問有限公司 | 周廷彰 | 曹勝傑 | 詹景佑 |
| 1622 | 新社區九渠溝滯洪池工程併辦土石標售 | 臺中市政府水利局 | 93,474 | 100 | 100 | 宏儒營造有限公司 | 黎明工程顧問股份有限公司 | 黎明工程顧問股份有限公司 | 黎明工程顧問股份有限公司 | 周廷彰 | 曹勝傑 | 邱一新 |
| 1623 | 和平區達觀里(桃山社區)灌溉水源設施改善工程 | 臺中市政府水利局 | 3,780 | 100 | 100 | 春來土木包工業(臺中市) | 承泰工程技術顧問有限公司 | 承泰工程技術顧問有限公司 | 承泰工程技術顧問有限公司 | 周廷彰 | 林政華 | 張春來 |
| 1624 | 霧峰區菜園里碧秀橋上游整治二期工程(第一次修正) | 臺中市政府水利局 | 3,633 | 100 | 100 | 長泓營造股份有限公司 | 程泰工程技術顧問公司 | 程泰工程技術顧問公司 | 程泰工程技術顧問公司 | 周廷彰 | 高晟吉吉 | 鄭吉宏 |
| 1625 | 大內區環湖鳴頭坑野溪整治工程 | 臺南市政府水利局 | 1,080 | 100 | 100 | 民昌營造有限公司 | 臺南市政府水利局 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 李孟諺 | 蔡旻憲 | 謝天民 |
| 1626 | 南化區西埔里鹽園野溪護岸掏空改善工程 | 臺南市政府水利局 | 1,683 | 100 | 100 | 古都營造有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 李孟諺 | 周駿宏 | 王金旺 |
| 1627 | 南化區玉山里豬灶坑野溪改善工程 | 臺南市政府水利局 | 1,145 | 100 | 100 | 古都營造有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 李孟諺 | 周駿宏 | 王金旺 |
| 1628 | 玉峰里埔羌坑野溪支線改善工程 | 臺南市政府水利局 | 1,530 | 100 | 100 | 古都營造有限公司 | 臺南市政府水利局 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 李孟諺 | 蔡旻憲 | 郭明麗 |
| 1629 | 照興里興北部落住戶排水改善工程 | 臺南市政府水利局 | 1,380 | 100 | 100 | 得意土木包工業 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 李孟諺 | 林昱璋 | 陳水木 |
| 1630 | 北寮里官貞埔上游護岸改善工程 | 臺南市政府水利局 | 2,050 | 100 | 100 | 古都營造有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 李孟諺 | 郭茂昌 | 郭明麗 |
| 1631 | 曲溪里過江仔野溪護岸改善工程 | 臺南市政府水利局 | 3,250 | 100 | 100 | 進估營造有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 李孟諺 | 郭茂昌 | 葉士銘 |
| 1632 | 平陽里中平野溪改善工程暨平陽里菜寮溪支線野溪尾段護岸工程 | 臺南市政府水利局 | 6,570 | 100 | 100 | 宏龍營造有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 李孟諺 | 郭茂昌 | 蘇信介 |

流域綜合治理計畫截至111年第2季標案執行情形一覽表(上游山坡地水土保持及治山防洪)

統計截至111年6月30日

| 項次 | 工程標案名稱 | 執行機關 | 決標金額 | 預定進度 | 實際進度 | 承攬廠商 | 規劃單位 | 設計單位 | 監造單位 | 機關首長 | 主辦人員 | 工地主任 (負責人) |
|------|--------------------------------|----------|-------|------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|---------------|
| | | | (千元) | (%) | (%) | | | | | | | |
| 1633 | 大內區頭社里竹宅野溪護岸改善工程暨大內區環湖竹圍野溪整治工程 | 臺南市政府水利局 | 5,560 | 100 | 100 | 進信營造有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 李孟諺 | 郭茂昌 | 葉士銘 |
| 1634 | 中正里(舊社高枝17右4)野溪護岸改善工程 | 臺南市政府水利局 | 1,040 | 100 | 100 | 得意土木包工業 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 李孟諺 | 郭茂昌 | 陳水木 |
| 1635 | 望明里土地公山野溪延續工程 | 臺南市政府水利局 | 2,990 | 100 | 100 | 古都營造有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 李孟諺 | 郭茂昌 | 張坤成 |
| 1636 | 小崙里土地公坑野溪改善工程 | 臺南市政府水利局 | 1,020 | 100 | 100 | 得意土木包工業 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 李孟諺 | 郭茂昌 | 陳水木 |
| 1637 | 南化區東和里第4、5鄰野溪護岸改善工程 | 臺南市政府水利局 | 3,650 | 100 | 100 | 豐嶸營造股份有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 彭紹博 | 郭茂昌 | 卓武郎 |
| 1638 | 大內區頭社里三崁野溪下游改善工程 | 臺南市政府水利局 | 3,730 | 100 | 100 | 佑吉營造有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 彭紹博 | 郭茂昌 | 張明泉 |
| 1639 | 山上區玉峰里坑仔尾野溪整治工程 | 臺南市政府水利局 | 3,446 | 100 | 100 | 佑吉營造有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 彭紹博 | 郭茂昌 | 張明泉 |
| 1640 | 玉井區沙田里內割橋下游野溪護岸改善工程 | 臺南市政府水利局 | 2,710 | 100 | 100 | 古都營造有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 彭紹博 | 郭茂昌 | 張坤成 |
| 1641 | 牛埔里烏山路(牛埔幹45左分15)旁排水改善工程 | 臺南市政府水利局 | 1,660 | 100 | 100 | 大地土木包工業(臺南市) | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 彭紹博 | 郭茂昌 | 李啟銘 |
| 1642 | 楠西區照興里照興野溪改善工程 | 臺南市政府水利局 | 1,686 | 100 | 100 | 九琦營造有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 彭紹博 | 郭茂昌 | 張繼文 |
| 1643 | 南化區小崙里北庄仔野溪護岸改善工程 | 臺南市政府水利局 | 1,830 | 100 | 100 | 金泰營造有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 彭紹博 | 郭茂昌 | 郭正治 |
| 1644 | 南化里小崙里菜寮溪流護岸改善工程 | 臺南市政府水利局 | 3,720 | 100 | 100 | 冠頂土木包工業 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 李賢義 | 郭茂昌 | 李春蓮 |
| 1645 | 北寮里野溪護岸整治工程 | 臺南市政府水利局 | 4,089 | 100 | 100 | 百盛土木包工業 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 李賢義 | 林昱璋 | 陳有山 |
| 1646 | 平陽里中平野溪改善第3期工程 | 臺南市政府水利局 | 8,720 | 100 | 100 | 茂程營造有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 李賢義 | 陳信宏 | 陳信宇 |
| 1647 | 曲溪里蘆芝坑溝野溪曲溪橋段整治工程 | 臺南市政府水利局 | 3,950 | 100 | 100 | 進信營造有限公司 | 立成工程顧問有限公司 | 立成工程顧問有限公司 | 立成工程顧問有限公司 | 李賢義 | 孫榮偉 | 葉士宏 |
| 1648 | 頭社里三崁溝野溪新輝橋段改善工程 | 臺南市政府水利局 | 3,300 | 100 | 100 | 茂程營造有限公司 | 立成工程顧問有限公司 | 立成工程顧問有限公司 | 立成工程顧問有限公司 | 李賢義 | 陳信宏 | 陳信宇 |

流域綜合治理計畫截至111年第2季標案執行情形一覽表(上游山坡地水土保持及治山防洪)

統計截至111年6月30日

| 項次 | 工程標案名稱 | 執行機關 | 決標金額 | 預定進度 | 實際進度 | 承攬廠商 | 規劃單位 | 設計單位 | 監造單位 | 機關首長 | 主辦人員 | 工地主任 (負責人) |
|------|---|----------|--------|------|------|------------|--------------|--------------|--------------|------|------|---------------|
| | | | (千元) | (%) | (%) | | | | | | | |
| 1649 | 沙田里野溪護岸整治工程 | 臺南市政府水利局 | 2,419 | 100 | 100 | 古都營造有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 彭紹博 | 張佑任 | 郭明麗 |
| 1650 | 梅山吊橋下游左側護岸加強工程 | 高雄市政府水利局 | 2,960 | 100 | 100 | 宏舜營造有限公司 | 高雄市政府水利局 | 富田發工程科技有限公司 | 富田發工程科技有限公司 | 陳菊 | 刁壹清 | 余專誠 |
| 1651 | 往龍鳳道路旁野溪整治工程 | 高雄市政府水利局 | 3,650 | 100 | 100 | 正全土木包工業 | 高雄市政府水利局 | 立成工程顧問有限公司 | 立成工程顧問有限公司 | 蔡長展 | 蔡政芳 | 李家興 |
| 1652 | 藤坑野溪整治四期工程 | 高雄市政府水利局 | 5,060 | 100 | 100 | 盟盛營造有限公司 | 高雄市政府水利局 | 立成工程顧問有限公司 | 立成工程顧問有限公司 | 蔡長展 | 蔡俊賢 | 顏旭星 |
| 1653 | 無尾崙野溪治理工程 | 高雄市政府水利局 | 3,900 | 100 | 100 | 人仟土木包工業 | 高雄市政府水利局 | 立成工程顧問有限公司 | 立成工程顧問有限公司 | 蔡長展 | 蔡俊賢 | 郭耀波 |
| 1654 | 旗山區武鹿溪(三協二號橋下游段)護岸復建工程 | 高雄市政府水利局 | 1,690 | 100 | 100 | 人仟土木包工業 | 高雄市政府水利局 | 協昌工程顧問有限公司 | 協昌工程顧問有限公司 | 蔡長展 | 蘇彥滕 | 郭耀波 |
| 1655 | 山尾溪內、陳寶坑及大坑野溪復建工程 | 高雄市政府水利局 | 1,197 | 100 | 100 | 茂富營造有限公司 | 高雄市政府水利局 | 勇霖工程顧問有限公司 | 勇霖工程顧問有限公司 | 蔡長展 | 黃敬庭 | 林新富 |
| 1656 | 玉門(萊子坑段381旁)、大竹崙(溝坪段9019-1旁)及安定(溝坪段485-18旁)復建工程 | 高雄市政府水利局 | 3,269 | 100 | 100 | 玉苔營造工程有限公司 | 高雄市政府水利局 | 勇霖工程顧問有限公司 | 勇霖工程顧問有限公司 | 蔡長展 | 蔡俊賢 | 黃永芳 |
| 1657 | 雙連堀野溪整治工程 | 高雄市政府水利局 | 6,699 | 100 | 100 | 玉苔營造工程有限公司 | 高雄市政府水利局 | 勇霖工程顧問有限公司 | 勇霖工程顧問有限公司 | 蔡長展 | 蔡俊賢 | 黃永芳 |
| 1658 | 青山段福德祠下方野溪整治工程 | 高雄市政府水利局 | 5,770 | 100 | 100 | 玉苔營造工程有限公司 | 高雄市政府水利局 | 劉盛工程顧問有限公司 | 劉盛工程顧問有限公司 | 蔡長展 | 蔡俊賢 | 黃永芳 |
| 1659 | 南河溪地母廟旁野溪整治工程 | 高雄市政府水利局 | 2,640 | 100 | 100 | 茂富營造有限公司 | 高雄市政府水利局 | 劉盛工程顧問有限公司 | 劉盛工程顧問有限公司 | 蔡長展 | 黃敬庭 | 林新富 |
| 1660 | 旗山大坑巷武鹿溪支流排水改善工程 | 高雄市政府水利局 | 1,400 | 100 | 100 | 百益土木包工業 | 高雄市政府水利局 | 劉盛工程顧問有限公司 | 劉盛工程顧問有限公司 | 韓榮華 | 蘇彥滕 | 張簡遠沖 |
| 1661 | 旗山區義德街37巷旁野溪溝渠改善工程 | 高雄市政府水利局 | 1,300 | 100 | 100 | 百益土木包工業 | 高雄市政府水利局 | 劉盛工程顧問有限公司 | 劉盛工程顧問有限公司 | 李戎威 | 蘇彥滕 | 張簡遠沖 |
| 1662 | 大樹區和山段886等地號旁野溪整治工程 | 高雄市政府水利局 | 1,100 | 100 | 100 | 坤暉營造有限公司 | 高雄市政府水利局 | 佳綸工程科技有限公司 | 佳綸工程科技有限公司 | 李戎威 | 孔德懷 | 劉信佑 |
| 1663 | 美濃茶頂街野溪整治二期工程 | 高雄市政府水利局 | 10,026 | 100 | 100 | 盛暉營造有限公司 | 高雄市政府水利局 | 劉盛工程顧問有限公司 | 劉盛工程顧問有限公司 | 李戎威 | 蘇彥滕 | 陳有叡 |
| 1664 | 大坑2號橋下游護岸復建工程 | 高雄市政府水利局 | 1,414 | 100 | 100 | 捷程營造有限公司 | 高雄市政府水利局 | 富田發工程科技有限公司 | 富田發工程科技有限公司 | 陳菊 | 蘇彥滕 | 許文科 |

流域綜合治理計畫截至111年第2季標案執行情形一覽表(上游山坡地水土保持及治山防洪)

統計截至111年6月30日

| 項次 | 工程標案名稱 | 執行機關 | 決標金額 | 預定進度 | 實際進度 | 承攬廠商 | 規劃單位 | 設計單位 | 監造單位 | 機關首長 | 主辦人員 | 工地主任 (負責人) |
|------|--------------------------|----------|--------|------|------|------------|---------------|-------------|-------------|------|------|---------------|
| | | | (千元) | (%) | (%) | | | | | | | |
| 1665 | 火公野溪支流護岸復建工程 | 高雄市政府水利局 | 1,540 | 100 | 100 | 茂富營造有限公司 | 高雄市政府水利局 | 立成工程顧問有限公司 | 立成工程顧問有限公司 | 陳菊 | 黃介銘 | 林新富 |
| 1666 | 拉庫斯溪復興橋上游土石防治工程 | 高雄市政府水利局 | 8,950 | 100 | 100 | 卓業營造有限公司 | 高雄市政府水利局 | 富田發工程科技有限公司 | 富田發工程科技有限公司 | 蔡長展 | 刁壹清 | 薛文杰 |
| 1667 | 南勢坑野溪護岸工程 | 高雄市政府水利局 | 1,230 | 100 | 100 | 百益土木包工業 | 高雄市政府水利局 | 立成工程顧問有限公司 | 立成工程顧問有限公司 | 蔡長展 | 蔡政芳 | 張簡遠沖 |
| 1668 | 大坑野溪整治工程 | 高雄市政府水利局 | 3,616 | 100 | 100 | 瑀騰營造有限公司 | 高雄市政府水利局 | 立成工程顧問有限公司 | 立成工程顧問有限公司 | 蔡長展 | 王大維 | 黃志生 |
| 1669 | 南勢坑溪支流土石災害防治工程 | 高雄市政府水利局 | 7,150 | 100 | 100 | 茂富營造有限公司 | 高雄市政府水利局 | 立成工程顧問有限公司 | 立成工程顧問有限公司 | 蔡長展 | 蔡俊賢 | 林新富 |
| 1670 | DF066拉比嶺整治二期工程 | 高雄市政府水利局 | 4,970 | 100 | 100 | 人和營造有限公司 | 立成工程顧問有限公司 | 立成工程顧問有限公司 | 立成工程顧問有限公司 | 蔡長展 | 蔡俊賢 | 邱建志 |
| 1671 | 高市DF070潛勢溪流整治工程 | 高雄市政府水利局 | 2,950 | 100 | 100 | 茂富營造有限公司 | 高雄市政府水利局 | 立成工程顧問有限公司 | 立成工程顧問有限公司 | 蔡長展 | 黃介銘 | 林新富 |
| 1672 | 拉庫斯溪復興橋上游土石防治二期工程 | 高雄市政府水利局 | 20,770 | 100 | 100 | 健豪營造有限公司 | 高雄市政府水利局 | 立成工程顧問有限公司 | 立成工程顧問有限公司 | 蔡長展 | 王大維 | 吳少富 |
| 1673 | 高市DF073潛勢溪流打鐵坑溪防治工程(已解約) | 高雄市政府水利局 | 5,590 | 0 | 0 | 聖銘營造有限公司 | 高雄市政府水利局 | 協昌工程顧問有限公司 | 協昌工程顧問有限公司 | 蔡長展 | 蘇振得 | 陳清文 |
| 1674 | 美濃區茶頂野溪整治工程 | 高雄市政府水利局 | 1,100 | 100 | 100 | 百益土木包工業 | 高雄市政府水利局 | 協昌工程顧問有限公司 | 協昌工程顧問有限公司 | 蔡長展 | 蘇彥滕 | 張簡遠沖 |
| 1675 | 那努姆野溪整治工程 | 高雄市政府水利局 | 3,073 | 100 | 100 | 寶棋營造有限公司 | 高雄市政府水利局 | 勇霖工程顧問有限公司 | 勇霖工程顧問有限公司 | 蔡長展 | 蔡俊賢 | 王興祖 |
| 1676 | 大田野溪整治工程 | 高雄市政府水利局 | 3,340 | 100 | 100 | 茂富營造有限公司 | 高雄市政府水利局 | 剏盛工程顧問有限公司 | 剏盛工程顧問有限公司 | 蔡長展 | 蔡俊賢 | 林新富 |
| 1677 | 大坑野溪整治二期工程 | 高雄市政府水利局 | 5,088 | 100 | 100 | 茂富營造有限公司 | 高雄市政府水利局 | 剏盛工程顧問有限公司 | 剏盛工程顧問有限公司 | 蔡長展 | 黃敬庭 | 林新富 |
| 1678 | 高市DF004潛勢溪流下游保護工程 | 高雄市政府水利局 | 2,629 | 100 | 100 | 玉苔營造工程有限公司 | 高雄市政府水利局 | 剏盛工程顧問有限公司 | 剏盛工程顧問有限公司 | 蔡長展 | 蔡俊賢 | 黃永芳 |
| 1679 | 內寮溪月美一號橋下游與左支流匯流改善工程 | 高雄市政府水利局 | 2,878 | 100 | 100 | 金順隆營造有限公司 | 高雄市政府水利局 | 剏盛工程顧問有限公司 | 剏盛工程顧問有限公司 | 蔡長展 | 黃敬庭 | 張峻傑 |
| 1680 | 竹子門唐尾野溪整治三期及光子寮溪復建工程 | 高雄市政府水利局 | 2,993 | 100 | 100 | 連冠營造工程有限公司 | 行政院農業委員會水土保持局 | 佳綸工程科技有限公司 | 佳綸工程科技有限公司 | 蔡長展 | 蘇彥滕 | 陳慶源 |

流域綜合治理計畫截至111年第2季標案執行情形一覽表(上游山坡地水土保持及治山防洪)

統計截至111年6月30日

| 項次 | 工程標案名稱 | 執行機關 | 決標金額 | 預定進度 | 實際進度 | 承攬廠商 | 規劃單位 | 設計單位 | 監造單位 | 機關首長 | 主辦人員 | 工地主任 (負責人) |
|------|------------------------|----------|--------|------|------|--------------|----------|-------------|-------------|------|------|---------------|
| | | | (千元) | (%) | (%) | | | | | | | |
| 1681 | 高市DF064潛勢溪流整治二期工程 | 高雄市政府水利局 | 4,490 | 100 | 100 | 人仟土木包工業 | 高雄市政府水利局 | 佳綸工程科技有限公司 | 佳綸工程科技有限公司 | 蔡長展 | 蘇振得 | 郭耀波 |
| 1682 | 深水段9020-7地號野溪整治工程 | 高雄市政府水利局 | 5,354 | 100 | 100 | 捷程營造有限公司 | 高雄市政府水利局 | 佳綸工程科技有限公司 | 佳綸工程科技有限公司 | 韓榮華 | 刁壹清 | 程淑貞 |
| 1683 | 那瑪夏區高134住青山段道路下方排水復建工程 | 高雄市政府水利局 | 1,950 | 100 | 100 | 百益土木包工業 | 高雄市政府水利局 | 剏盛工程顧問有限公司 | 剏盛工程顧問有限公司 | 李戎威 | 莊大賢 | 張簡遠沖 |
| 1684 | 內門區溝坪段850等地號旁野溪整治工程 | 高雄市政府水利局 | 2,670 | 100 | 100 | 紘興營造有限公司 | 高雄市政府水利局 | 剏盛工程顧問有限公司 | 剏盛工程顧問有限公司 | 韓榮華 | 莊大賢 | 林純伊 |
| 1685 | 美濃區近龍肚段1294地號野溪治理工程 | 高雄市政府水利局 | 2,685 | 100 | 100 | 君宸營造有限公司 | 高雄市政府水利局 | 剏盛工程顧問有限公司 | 剏盛工程顧問有限公司 | 李戎威 | 蘇彥滕 | 李兆祥 |
| 1686 | 那瑪夏區楠梓仙溪消防隊段護岸二期工程 | 高雄市政府水利局 | 10,500 | 100 | 100 | 玉苔營造工程有限公司 | 高雄市政府水利局 | 剏盛工程顧問有限公司 | 剏盛工程顧問有限公司 | 李戎威 | 蔡俊賢 | 黃永芳 |
| 1687 | 錫安山野溪整治二期工程 | 高雄市政府水利局 | 3,996 | 100 | 100 | 弘州營造有限公司 | 高雄市政府水利局 | 立成工程顧問有限公司 | 立成工程顧問有限公司 | 陳菊 | 黃介銘 | 張簡炳昆 |
| 1688 | 田寮巷崩塌地處理工程 | 高雄市政府水利局 | 3,265 | 100 | 100 | 瑀騰營造有限公司 | 高雄市政府水利局 | 立成工程顧問有限公司 | 立成工程顧問有限公司 | 陳菊 | 蔡俊賢 | 黃志生 |
| 1689 | 高市DF006潛勢溪流月兒橋下游復建工程 | 高雄市政府水利局 | 5,110 | 100 | 100 | 茂富營造有限公司 | 高雄市政府水利局 | 立成工程顧問有限公司 | 立成工程顧問有限公司 | 陳菊 | 黃介銘 | 林新富 |
| 1690 | 萬山溪土石防治工程 | 高雄市政府水利局 | 5,340 | 100 | 100 | 尚美營造有限公司 | 高雄市政府水利局 | 富田發工程科技有限公司 | 富田發工程科技有限公司 | 陳菊 | 陳青丰 | 楊福順 |
| 1691 | 內寮野溪整治工程 | 高雄市政府水利局 | 3,300 | 100 | 100 | 日鴻土木包工業 | 高雄市政府水利局 | 立成工程顧問有限公司 | 立成工程顧問有限公司 | 陳菊 | 蔡政芳 | 陳樟耀 |
| 1692 | 那瑪夏區楠梓仙溪消防隊段護岸工程 | 高雄市政府水利局 | 7,749 | 100 | 100 | 玉苔營造工程有限公司 | 高雄市政府水利局 | 剏盛工程顧問有限公司 | 剏盛工程顧問有限公司 | 韓榮華 | 莊大賢 | 黃永芳 |
| 1693 | 內門溝坪231等地號野溪整治工程 | 高雄市政府水利局 | 2,750 | 100 | 100 | 百益土木包工業 | 高雄市政府水利局 | 剏盛工程顧問有限公司 | 剏盛工程顧問有限公司 | 韓榮華 | 陳柏融 | 張簡遠沖 |
| 1694 | 燕巢區深水里烏山橋上游野溪整治工程 | 高雄市政府水利局 | 3,190 | 100 | 100 | 人仟土木包工業 | 高雄市政府水利局 | 佳綸工程科技有限公司 | 佳綸工程科技有限公司 | 李戎威 | 刁壹清 | 郭耀波 |
| 1695 | 美濃區第四公墓旁野溪整治工程 | 高雄市政府水利局 | 3,300 | 100 | 100 | 共好土木包工業(高雄市) | 高雄市政府水利局 | 剏盛工程顧問有限公司 | 剏盛工程顧問有限公司 | 韓榮華 | 蘇彥滕 | 何睿皓 |
| 1696 | 甲仙區大田里田寮巷排水改善工程 | 高雄市政府水利局 | 1,548 | 100 | 100 | 日興土木包工業(高雄市) | 高雄市政府水利局 | 剏盛工程顧問有限公司 | 剏盛工程顧問有限公司 | 李戎威 | 莊大賢 | 楊正收 |

流域綜合治理計畫截至111年第2季標案執行情形一覽表(上游山坡地水土保持及治山防洪)

統計截至111年6月30日

| 項次 | 工程標案名稱 | 執行機關 | 決標金額 | 預定進度 | 實際進度 | 承攬廠商 | 規劃單位 | 設計單位 | 監造單位 | 機關首長 | 主辦人員 | 工地主任 (負責人) |
|------|-----------------------|-----------|--------|------|------|----------|---------------|---------------|---------------|------|------|---------------|
| | | | (千元) | (%) | (%) | | | | | | | |
| 1697 | 水哮橋上游野溪整治工程 | 高雄市政府水利局 | 4,458 | 100 | 100 | 均悅營造有限公司 | 高雄市政府水利局 | 佳綸工程科技有限公司 | 佳綸工程科技有限公司 | 李戎威 | 孔德懷 | 蕭清錦 |
| 1698 | 茂林區萬山部落下方崩場地處理(第二期)工程 | 高雄市茂林區公所 | 8,070 | 100 | 100 | 寶棋營造有限公司 | 高雄市茂林區公所 | 昱城工程顧問有限公司 | 昱城工程顧問有限公司 | 宋能正 | 劉慶松 | 王興祖 |
| 1699 | 楠梓仙溪瑪雅吊橋下游工程 | 高雄市那瑪夏區公所 | 13,410 | 100 | 100 | 兆陸營建有限公司 | 榮承發工程顧問股份有限公司 | 榮承發工程顧問股份有限公司 | 榮承發工程顧問股份有限公司 | 林民傑 | 黃建銘 | 董立寬 |