

強化公共工程技術資料庫內容

110 年 11 月執行進度

主辦機關：行政院公共工程委員會(技術處)

1. 計畫資訊

1.1 基本資料

計畫名稱	強化公共工程技術資料庫內容	個案計畫統一編號	36-5210-1618
計畫期程	110/01/01~110/12/31	計畫核定經費(千元)(I)	580
計畫類別(先期類別)	公共建設(其他(非屬政府公共建設計畫先期作業實施要點所列次類別涵攝範圍者))	總計畫經費(千元)(J)	580
主管機關	行政院公共工程委員會	年計畫經費(千元)(K)	580
主辦機關(單位)	行政院公共工程委員會(技術處)	院核管制編號	1100241
共同主辦機關(中央)	行政院公共工程委員會(技術處)	管制級別	部會管制
共同主辦機關(地方)		管考週期	月報
執行地點	台北市	空間資料	請查詢個案計畫空間管理資訊系統
計畫核定情形	行政院 110 年度施政計畫：行政院 109 年 08 月 31 日院授發綜字第 1090801255 號函		
隸屬專案(子專案)			

計畫年度目標	擴充及更新公共工程技術資料庫內容，全年提供服務。
計畫年度摘要	更新共通性工項施工綱要規範，蒐集工項及大宗資材價格資料。

註：本計畫與去年度 1090475-強化公共工程技術資料庫內容為關聯計畫

1.2 聯絡人員

職稱	姓名	聯絡電話	傳真	電子信箱	負責工作項目
技士	池祐頤	02-87897624		chihyui@mail.pcc.gov.tw	計畫主辦人員
科長	李文欽	02-87897666		ilanlee@mail.pcc.gov.tw	計畫主辦人員
技士	池祐頤	02-87897624		chihyui@mail.pcc.gov.tw	110 年公共工程技術資料庫擴充與強化

2. 整體計畫執行情形

2.1 計畫進度與經費達成率

2.1.1 年累計執行進度符合，年累計支用比 292.34%，年分配經費執行率 292.34%。

2.1.2 總累計執行進度符合，總累計支用比 292.34%，總分配經費執行率 292.34%。

年度：110 月份：11

計畫進度	預定進度(A)(%)		實際進度(B)(%)		進度比較(B-A)百分點			
年累計	91.51		91.51		符合			
總累計	91.51		91.51		符合			
經費使用(千元)	分配數(C)	實現數(D)	支用比(%) (D/C)	已執行應付未	節餘數(F)	預付數(G)	執行數(H = D+E+F+G)	分配經費執行率(%) (H/C)

				付數(E)				
年累計	261	763	292.34	0	0	0	763	292.34
總累計	261	763	292.34	0	0	0	763	292.34
經費達成率(%)	年計畫經費達成率(H)/(K)			131.55				
	總計畫經費達成率(H)/(J)			131.55				
	計畫核定經費達成率(H)/(I)			131.55				
預定工作摘要				整體執行情形說明				
1100241-001：110年公共工程技術資料庫擴充與強化 公布營建大宗資材價格資料。				<p>1.已於110年11月15日公布110年10月份價格調查結果；另下期（110年11月份）價格調查結果已於12月17日公布。</p> <p>2.「110年公共工程技術資料庫擴充與強化委託專業服務案」業於110年4月20日決標，期初工作計畫書及期中工作報告書並已審查通過。</p> <p>3.「公共工程共通性工項施工綱要規範編修維護及技術諮詢委託專業服務案」業於110年5月14日決標，期初工作計畫書及期中工作報告書並已審查通過。</p>				

2.2 目標達成分析

項次	工作內容類別	工作內容	單位	年度目標 (預定)	年度目標 (實際)
1	公共工程技術資料庫擴充與強化	技術資料庫瀏覽人次(含價格資料庫查詢次數)	人	900,000.0 0	929,819.0 0
2	公共工程技術資料庫擴充與強化	公布營建大宗資材價格次數	次	12.00	11.00
3	公共工程技術資料庫擴充與強化	標案預算及契約資料回收率	%	95.00	98.16

料庫擴充與強化				
重要執行成果				
<p>1.110 年截至 11 月底止，公共工程技術資料庫瀏覽人次達 929,819 人。</p> <p>2.110 年截至 11 月底止，營建大宗資材價格依預訂目標計公布 11 次（109 年 12 月份、110 年 1 月至 10 月份），另下期（110 年 11 月份）價格調查結果已於 12 月 17 日公布。</p> <p>3.110 年截至 11 月底止，標案預算及契約資料回收率 98.16%。</p>				

2.3 落後原因分析

總累計進度落後幅度大於 1 個百分點，年累計進度落後幅度大於 5 個百分點，總累計支用比未達 90%，年累計支用比未達 90%，年分配經費執行率未達 90%者必填

主要落後原因	無
次要落後原因	無
落後原因分析	無
因應對策	無
檢討與建議	無

3. 年度工作執行情形

3.1 工作項目一「110 年公共工程技術資料庫擴充與強化」

3.1.1 工作進度與計畫經費

進度計算基準：工作天 權重：100.00%

計畫進度	預定進度(A)(%)			實際進度(B)(%)		進度比較(B-A)百分點		
年累計	91.51			91.51		符合		
經費使用	分配數 (C)	實現數 (D)	支用比 (%)(D/C)	已執行應	節餘數 (F)	預付數 (G)	執行數(H =	分配經費

(千元)				付未付數 (E)			D+E+F+G)	執行率 (%)(H/C)
年累計	261	763	292.34	0	0	0	763	292.34
預定工作摘要					執行說明			
公布營建大宗資材價格資料。					1.已於 110 年 11 月 15 日公布 110 年 10 月份價格調查結果；另下期（110 年 11 月份）價格調查結果已於 12 月 17 日公布。 2.「110 年公共工程技術資料庫擴充與強化委託專業服務案」業於 110 年 4 月 20 日決標，期初工作計畫書及期中工作報告書並已審查通過。 3.「公共工程共通性工項施工綱要規範編修維護及技術諮詢委託專業服務案」業於 110 年 5 月 14 日決標，期初工作計畫書及期中工作報告書並已審查通過。			

3.1.2 工作項目目標

項次	工作內容類別	工作內容	單位	年度目標(預定)	年度目標(實際)
1	公共工程技術資料庫擴充與強化	技術資料庫瀏覽人次(含價格資料庫查詢次數)	人	900,000.00	929,819.00
2	公共工程技術資料庫擴充與強化	公布營建大宗資材價格次數	次	12.00	11.00
3	公共工程技	標案預算及	%	95.00	98.16

	術資料庫擴充與強化	契約資料回收率			
落後原因			無		
解決對策			無		

3.1.3 查核點達成情形

月份	查核點名稱	預定完成日期	實際完成日期	辦理情形
1	公布營建大宗資材價格資料	110/01/15 完成	110/01/15 符合	已於 110 年 1 月 15 日公布 109 年 12 月份價格調查結果。
2	公布營建大宗資材價格資料	110/02/15 完成	110/02/20 落後	已於 110 年 2 月 20 日公布 110 年 1 月份價格調查結果。
3	公布營建大宗資材價格資料	110/03/15 完成	110/03/18 落後	已於 110 年 3 月 18 日公布 110 年 2 月份價格調查結果。
4	公布營建大宗資材價格資料	110/04/15 完成	110/04/15 符合	已於 110 年 4 月 15 日公布 110 年 3 月份價格調查結果。
5	公布營建大宗資材價格資料	110/05/15 完成	110/05/15 符合	已於 110 年 5 月 14 日公布 110 年 4 月份價格調查結果。
6	公布營建大宗資材價格資料	110/06/15 完成	110/06/18 落後	已於 110 年 6 月 18 日公布 110 年 5 月份價格調查結果。
7	公布營建大宗資材價格資料	110/07/15 完成	110/07/16 落後	已於 110 年 7 月 16 日公布 110 年 6 月份價格調查結果。

8	公布營建大宗資材價格資料、完成期中工作報告審查	110/08/15 完成	110/08/13 超前	已於 110 年 8 月 13 日公布 110 年 7 月份價格調查結果，及 110 年 8 月 5 日審查通過 110 年公共工程技術資料庫維護及更新委託專業服務案期中報告書。
9	公布營建大宗資材價格資料	110/09/15 完成	110/09/16 落後	已於 110 年 9 月 16 日公布 110 年 8 月份價格調查結果，及 110 年 9 月 28 日審查通過公共工程共通性工項施工綱要規範編修維護及技術諮詢委託專業服務案期中報告書。
10	公布營建大宗資材價格資料	110/10/15 完成	110/10/15 符合	已於 110 年 10 月 15 日公布 110 年 9 月份價格調查結果。
11	公布營建大宗資材價格資料	110/11/15 完成	110/11/15 符合	已於 110 年 11 月 15 日公布 110 年 10 月份價格調查結果。
12	公布營建大宗資材價格資料、完成期末工作報告審查	110/12/15 完成	110/12/17 落後	已於 110 年 12 月 17 日公布 110 年 11 月份價格調查結果。