

# 強化公共工程技術資料庫內容

## 112 年 3 月執行進度

主辦機關：行政院公共工程委員會(技術處)

### 1. 計畫資訊

#### 1.1 基本資料

計畫名稱	強化公共工程技術資料庫內容	個案計畫統一 編號	36-5230-1378
計畫期程	112/01/01~112/12/31	計畫核定經費 (千元)(I)	0
計畫類別(先 期類別)	社會發展(其他)	總計畫經費 (千元)(J)	0
主管機關	行政院公共工程委員會	年計畫經費 (千元)(K)	0
主辦機關(單 位)	行政院公共工程委員會(技術處)	院核管制編號	1120175
共同主辦機關 (中央)	行政院公共工程委員會(技術處)	管制級別	部會管制
共同主辦機關 (地方)		管考週期	季報
執行地點	台北市	空間資料	請查詢個案計畫空間管理資訊系統
計畫核定情形	行政院 112 年度施政計畫：行政院 111 年 09 月 05 日院授發綜字第 1110801441 號函		
隸屬專案(子 專案)			
計畫年度目標	更新公共工程技術資料庫內容，全年提供服務。		

計畫年度摘要	更新共通性工項施工綱要規範，蒐集工項及大宗資材價格資料。
--------	------------------------------

## 1.2 聯絡人員

職稱	姓名	聯絡電話	傳真	電子信箱	負責工作項目
技士	池祐頤	02-87897624		chihyui@mail.pcc.gov.tw	計畫主辦人員
技士	池祐頤	02-87897624		chihyui@mail.pcc.gov.tw	112 年公共工程技術資料庫更新及維護

## 2. 整體計畫執行情形

### 2.1 計畫進度與經費達成率

2.1.1 年累計執行進度符合，年累計支用比符合，年分配經費執行率符合。

2.1.2 總累計執行進度符合，總累計支用比符合，總分配經費執行率符合。

年度：112 月份：3

計畫進度	預定進度(A)(%)			實際進度(B)(%)		進度比較(B-A)百分點		
年累計	24.66			24.66		符合		
總累計	24.66			24.66		符合		
經費使用 (千元)	分配數(C)	實現數 (D)	支用比 (%)(D/C)	已執行應 付未付數 (E)	節餘數(F)	預付數(G)	執行數(H = D+E+F+G)	分配經費執 行率(%)( H/C)
年累計	0	0	符合	0	0	0	0	符合
總累計	0	0	符合	0	0	0	0	符合
經費達成 率(%)	年計畫經費達成率(H)/(K)				符合			
	總計畫經費達成率(H)/(J)				符合			
	計畫核定經費達成率(H)/(I)				符合			
預定工作摘要					整體執行情形說明			
1120175-001：112 年公共工程技術資料庫更新					1. 112 年截至 3 月底止，公共工程技術資料庫			

及維護 公布營建大宗資材價格資料。	瀏覽人次達 185,685 人。 2. 111 年營建大宗資材價格依預訂目標計公布 3 次 ( 111 年 12 月份及 112 年 1~2 月份 )。 3. 112 年截至 3 月底止，標案預算及契約資料回收率 96.82%。
----------------------	--

## 2.2 目標達成分析

項次	工作內容類別	工作內容	單位	年度目標(預定)	年度目標(實際)
1	公共工程技術資料庫擴充與強化	技術資料庫瀏覽人次(含價格資料庫查詢次數)	人	700,000.00	185,685.00
2	公共工程技術資料庫擴充與強化	公布營建大宗資材價格次數	次	12.00	3.00
3	公共工程技術資料庫擴充與強化	標案預算及契約資料回收率	%	95.00	96.82
重要執行成果					
1.112 年截至 3 月底止，公共工程技術資料庫瀏覽人次達 185,685 人。 2.111 年營建大宗資材價格依預訂目標計公布 3 次 ( 111 年 12 月份及 112 年 1~2 月份 )。 3.112 年截至 3 月底止，標案預算及契約資料回收率 96.82%。					

## 2.3 落後原因分析

總累計進度落後幅度大於 1 個百分點，年累計進度落後幅度大於 5 個百分點，總累計支用比未達 90%，年累計支用比未達 90%，年分配經費執行率未達 90%者必填

主要落後原因	無
次要落後原因	無
落後原因分析	無
因應對策	無
檢討與建議	無

### 3. 年度工作執行情形

#### 3.1 工作項目一「112 年公共工程技術資料庫更新及維護」

##### 3.1.1 工作進度與計畫經費

進度計算基準：工作天 權重：100.00%

計畫進度	預定進度(A)(%)			實際進度(B)(%)		進度比較(B-A)百分點		
年累計	24.66			24.66		符合		
經費使用 (千元)	分配數(C)	實現數(D)	支用比 (%)(D/C)	已執行應 付未付數 (E)	節餘數(F)	預付數(G)	執行數(H = D+E+F+G)	分配經費 執行率 (%)(H/C)
年累計	0	0	符合	0	0	0	0	符合
預定工作摘要					執行說明			
公布營建大宗資材價格資料。					1. 112 年截至 3 月底止，公共工程技術資料庫瀏覽人次達 185,685 人。 2. 111 年營建大宗資材價格依預訂目標計公布 3 次 ( 111 年 12 月份及 112 年 1~2 月份 )。 3. 112 年截至 3 月底止，標案預算及契約資料回收率 96.82%。			

##### 3.1.2 工作項目目標

項次	工作內容類別	工作內容	單位	年度目標(預定)	年度目標(實際)
1	公共工程技術資料庫擴充與強化	技術資料庫瀏覽人次(含價格資料庫查詢次數)	人	700,000.00	185,685.00
2	公共工程技術資料庫擴充與強化	公布營建大宗資材價格次數	次	12.00	3.00

3	公共工程技術 資料庫擴充與 強化	標案預算及契 約資料回收率	%	95.00	96.82
落後原因			無		
解決對策			無		

### 3.1.3 查核點達成情形

月份	查核點名稱	預定完成日期	實際完成日期	辦理情形
3	公布 111 年 12 月、112 年 1~2 月營建大宗資材價格資料(分別於 112/1/20、2/20、3/20 前均如期公布)	112/03/20 完成	112/03/20 符合	111 年 12 月、112 年 1~2 月營建大宗資材價格資料分別於 112 年 1 月 18 日、2 月 18 日、3 月 20 日公布。
6	公布 112 年 3~5 月營建大宗資材價格資料(分別於 112/4/20、5/20、6/20 前均如期公布)	112/06/20 完成		
9	公布 112 年 6~8 月營建大宗資材價格資料(分別於 112/7/20、8/20、9/20 前均如期公布)	112/09/20 完成		
12	公布 112 年 9~11 月營建大宗資材價格資料(分別於 112/10/20、11/20、12/20 前均如期公布)	112/12/20 完成		