

提升工程相關產業競爭力，適時與國際接軌

111 年 6 月執行進度

主辦機關：行政院公共工程委員會(技術處)

1. 計畫資訊

1.1 基本資料

計畫名稱	提升工程相關產業競爭力，適時與國際接軌	個案計畫統一編號	36-5220-1140
計畫期程	111/01/01~111/12/31	計畫核定經費(千元)(I)	15,304
計畫類別(先期類別)	公共建設(其他(非屬政府公共建設計畫先期作業實施要點所列次類別涵攝範圍者))	總計畫經費(千元)(J)	15,304
主管機關	行政院公共工程委員會	年計畫經費(千元)(K)	15,304
主辦機關(單位)	行政院公共工程委員會(技術處)	院核管制編號	1110445
共同主辦機關(中央)	行政院公共工程委員會(技術處)	管制級別	部會管制
共同主辦機關(地方)		管考週期	月報
執行地點	台北市	空間資料	請查詢個案計畫空間管理資訊系統
計畫核定情形	行政院 111 年度施政計畫：行政院 110 年 09 月 01 日院授發綜字第 1100801234 號函		
隸屬專案(子專案)	新南向政策		

計畫年度目標	新南向區域得標金額達新臺幣 200 億元。
計畫年度摘要	<p>1. 召開工程產業全球化平臺會議，整合各部會資源，並負責工程產業全球化專案辦公室，結合政府及民間力量，提高我國工程產業向海外輸出之效能、爭取海外工程採購商機及培養工程人才，推動工程產業全球化業務。</p> <p>2. 執行「補助國內工程產業策略聯盟赴海外拓點措施」，補助業者執行海外拓點計畫。</p>

註：本計畫與去年度 1100463-提升工程相關產業競爭力，適時與國際接軌為關聯計畫

1.2 聯絡人員

職稱	姓名	聯絡電話	傳真	電子信箱	負責工作項目
技士	葉奕穎	02-87897608	02-87897674	shelly@mail.pcc.gov.tw	計畫主辦人員
技士	葉奕穎	02-87897608	02-87897674	shelly@mail.pcc.gov.tw	召開工程產業全球化平臺會議並辦理工程產業全球化專案辦公室委託專業服務案
技士	李彥徵	02-87897766	02-87897674	archilee@mail.pcc.gov.tw	補助國內工程產業策略聯盟赴海外拓點計畫

2. 整體計畫執行情形

2.1 計畫進度與經費達成率

2.1.1 年累計執行進度符合，年累計支用比 118.67%，年分配經費執行率 118.67%。

2.1.2 總累計執行進度符合，總累計支用比 118.67%，總分配經費執行率 118.67%。

年度：111 月份：6

計畫進度	預定進度(A)(%)			實際進度(B)(%)		進度比較(B-A)百分點		
年累計	49.59			49.59		符合		
總累計	49.59			49.59		符合		
經費使用 (千元)	分配數(C)	實現數 (D)	支用比 (%)(D/C)	已執行應 付未付數 (E)	節餘數(F)	預付數(G)	執行數(H = D+E+F+G)	分配經費執 行率(% (H/C)
年累計	2,700	3,204	118.67	0	0	0	3,204	118.67
總累計	2,700	3,204	118.67	0	0	0	3,204	118.67
經費達成 率(%)	年計畫經費達成率(H)/(K)				20.94			
	總計畫經費達成率(H)/(J)				20.94			
	計畫核定經費達成率(H)/(I)				20.94			
預定工作摘要					整體執行情形說明			
<p>1110445-001：召開工程產業全球化平臺會議並辦理工程產業全球化專案辦公室委託專業服務案 召開工程產業全球化平臺會議</p> <p>1110445-002：補助國內工程產業策略聯盟赴海外拓點計畫 督促受補助廠商繳交拓點計畫期中報告。</p>					<p>召開工程產業全球化平臺會議並辦理工程產業全球化專案辦公室委託專業服務案：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 已於 7 月 5 日召開「工程產業全球化平臺第 17 次會議」。 2. 已於 6 月 8 日召開「111 年度工程產業全球化專案辦公室第 1 次會議」，含美國基建工程輸出團隊交流及商機媒合。 3. 已完成 1 則「美國華盛頓州、奧勒岡州及加州-交通及基礎建設工程」商情研析，並於 6 月 7 日函送業者參考。 4. 已完成 1 則「印度安德拉邦 Chittoor 區南聚落 Chittoor 處新創區之主要基礎設施和公共設施開發」商情研析，並於 6 月 17 日函送業者參考。 5. 已完成 1 則「越南 Ban Bo 至 Dong Pao 新外環道路改善工程」商情研析，並於 7 			

	<p>月 1 日函送業者參考。</p> <p>補助國內工程產業策略聯盟赴海外拓點計畫：</p> <p>1. 核撥第一期補助款完成，實現數達 2,357 千元，已超前進度，另督促受補助廠商繳交拓點計畫期中報告及盤點第二期可核銷之補助款。</p>
--	---

2.2 目標達成分析

項次	工作內容類別	工作內容	單位	年度目標(預定)	年度目標(實際)
1	工程產業全球化平臺會議	召開工程產業全球化平臺會議	次	2.00	1.00
2	新南向海外輸出	於新南向得標金額達 200 億元	億元	200.00	131.10
3	補助國內工程產業策略聯盟赴海外拓點計畫	核定補助計畫數	件	10.00	10.00
重要執行成果					
<p>1. 111 年截至 6 月底止，「111 年度工程產業全球化專案辦公室助理團隊」委託專業服務案於 4 月 26 日決標，廠商已依契約約定於決標日起 10 個工作天內（5 月 9 日前）提送工作計畫書。另已於本會 5 月 17 日函覆審查通過，5 月 30 日奉核後支付第 1 期款新臺幣 84 萬 7,200 元。</p> <p>2. 111 年截至 6 月底止，上開委託專業服務案簽約會計師已完成審核各項計畫支用單據，並出具「會計師專案覆核報告」，審核完成第 1 期補助款計 235 萬 7,107 元並完成撥款。</p> <p>3. 111 年截至 6 月底止，新南向海外輸出計 13 億元。</p> <p>4. 111 年截至 6 月底止，計核定補助計畫數 10 件，核定補助金額約新臺幣 1,600 萬元。</p>					

2.3 落後原因分析

總累計進度落後幅度大於 1 個百分點，年累計進度落後幅度大於 5 個百分點，總累計支用比未達 90%，年累計支用比未達 90%，年分配經費執行率未達 90%者必填

主要落後原因	無
次要落後原因	無
落後原因分析	無
因應對策	無
檢討與建議	無

3. 年度工作執行情形

3.1 工作項目一「召開工程產業全球化平臺會議並辦理工程產業全球化專案辦公室委託專業服務案」

3.1.1 工作進度與計畫經費

進度計算基準：工作天 權重：16.30%

計畫進度	預定進度(A)(%)			實際進度(B)(%)		進度比較(B-A)百分點		
年累計	49.59			49.59		符合		
經費使用 (千元)	分配數(C)	實現數(D)	支用比 (%)(D/C)	已執行應 付未付數 (E)	節餘數(F)	預付數(G)	執行數(H = D+E+F+G)	分配經費 執行率 (%)(H/C)
年累計	700	847	121.00	0	0	0	847	121.00
預定工作摘要					執行說明			
召開工程產業全球化平臺會議					<ol style="list-style-type: none"> 1. 已於 7 月 5 日召開「工程產業全球化平臺第 17 次會議」。 2. 已於 6 月 8 日召開「111 年度工程產業全球化專案辦公室第 1 次會議」，含美國基建工程輸出團隊交流及商機媒合。 3. 已完成 1 則「美國華盛頓州、奧勒岡州及加州-交通及基礎建設工程」商情研析，並於 6 月 7 日函送業者參考。 			

	<p>4. 已完成 1 則「印度安德拉邦 Chittoor 區南聚落 Chittoor 處新創區之主要基礎設施和公共設施開發」商情研析，並於 6 月 17 日函送業者參考。</p> <p>5. 已完成 1 則「越南 Ban Bo 至 Dong Pao 新外環道路改善工程」商情研析，並於 7 月 1 日函送業者參考。</p>
--	--

3.1.2 工作項目目標

項次	工作內容類別	工作內容	單位	年度目標(預定)	年度目標(實際)
1	工程產業全球化平臺會議	召開工程產業全球化平臺會議	次	2.00	1.00
2	新南向海外輸出	於新南向得標金額達 200 億元	億元	200.00	131.10
落後原因			無		
解決對策			無		

3.1.3 查核點達成情形

月份	查核點名稱	預定完成日期	實際完成日期	辦理情形
3	辦理工程產業全球化專案辦公室助理團隊勞務採購案招標作業。	111/03/31 完成	111/03/14 超前	本案已於 111 年 3 月 14 日上網公告完成招標作業，因採購金額(含後續擴充)超過我國簽訂之條約協定門檻金額，等標期最短為 25 天，並於 4 月 8 日完成開標，4 月 26 日決標。
6	召開工程產業全球化平臺會議。	111/06/30 完成	111/07/05 落後	已於 7 月 5 日召開「工程產業全球化平臺第 17 次會議」。
9	辦理工程產業全球化專案辦	111/09/15 完		

	公室助理團隊勞務採購案期中核銷作業	成		
12	辦理工程產業全球化專案辦公室助理團隊勞務採購案期末核銷作業	111/12/31 完成		
12	召開工程產業全球化平臺會議	111/12/31 完成		

3.2 工作項目二「補助國內工程產業策略聯盟赴海外拓點計畫」

3.2.1 工作進度與計畫經費

進度計算基準：工作天 權重：83.70%

計畫進度	預定進度(A)(%)			實際進度(B)(%)		進度比較(B-A)百分點		
年累計	49.59			49.59		符合		
經費使用 (千元)	分配數(C)	實現數(D)	支用比 (%)(D/C)	已執行應 付未付數 (E)	節餘數(F)	預付數(G)	執行數(H = D+E+F+G)	分配經費 執行率 (%)(H/C)
年累計	2,000	2,357	117.85	0	0	0	2,357	117.85
預定工作摘要					執行說明			
督促受補助廠商繳交拓點計畫期中報告。					核撥第一期補助款完成，實現數達 2,357 千元，已超前進度，另督促受補助廠商繳交拓點計畫期中報告及盤點第二期可核銷之補助款。			

3.2.2 工作項目目標

項次	工作內容類別	工作內容	單位	年度目標(預定)	年度目標(實際)
1	補助國內工程產業策略聯盟赴海	核定補助計畫數	件	10.00	10.00

	外拓點計畫				
落後原因		無			
解決對策		無			

3.2.3 查核點達成情形

月份	查核點名稱	預定完成日期	實際完成日期	辦理情形
3	召開補助國內工程產業策略聯盟赴海外拓點計畫審查會議	111/03/31 完成	111/03/15 超前	已於 111 年 3 月 15 日召開補助國內工程產業策略聯盟赴海外拓點計畫審查會議；3 月 24 日核定 111 年度補助國內工程產業策略聯盟赴海外拓點計畫之補助名單及補助金額，11 件申請計畫中，有 2 件併案通過，計審查通過 10 件計畫，核定補助金額約新臺幣 1600 萬元。
8	召開補助國內工程產業策略聯盟赴海外拓點計畫之期中報告審查會議	111/08/31 完成		
11	召開補助國內工程產業策略聯盟赴海外拓點計畫之第 1 批次期末審查會議	111/11/15 完成		
12	召開補助國內工程產業策略聯盟赴海外拓點計畫之第 2 批次期末審查會議	111/12/31 完成		