

強化公共工程技術資料庫內容

109 年 7 月執行進度

(本案作業計畫業於 109 年 04 月 18 日調整公告)

主辦機關：行政院公共工程委員會(技術處)

1. 計畫資訊

1.1 基本資料

計畫名稱	強化公共工程技術資料庫內容	個案計畫統一編號	36-5200-0456
計畫期程	109/01/01~109/12/31	計畫核定經費(千元)(I)	2,204
計畫類別(先期類別)	公共建設(其他(非屬政府公共建設計畫先期作業實施要點所列次類別涵攝範圍者))	總計畫經費(千元)(J)	2,204
主管機關	行政院公共工程委員會	年計畫經費(千元)(K)	2,204
主辦機關(單位)	行政院公共工程委員會(技術處)	院核管制編號	1090475
共同主辦機關(中央)	行政院公共工程委員會(技術處)	管制級別	部會管制
共同主辦機關(地方)		管考週期	月報
執行地點	台北市	空間資料	請查詢個案計畫空間管理資訊系統
計畫核定情形	行政院 109 年度施政計畫：行政院 108 年 08 月 30 日院授發綜字第 10801239 號函		
隸屬專案(子			

專案)	
計畫年度目標	維持技術資料庫及價格資料庫系統正常營運，瀏覽/使用人次共達 90 萬人次。
計畫年度摘要	一、辦理公共工程技術資料庫網站營運維護。 二、依各界提案編修與新增公共工程施工綱要規範。 三、調查營建大宗資材價格。 四、蒐集公共工程標案預算資料，提供工項歷史價格資訊。

1.2 聯絡人員

職稱	姓名	聯絡電話	傳真	電子信箱	負責工作項目
科長	徐肇晞	02-87897746		hsuch66@mail.pcc.gov.tw	計畫主辦人員
科長	徐肇晞	02-87897746		hsuch66@mail.pcc.gov.tw	辦理 109 年公共工程技術資料庫擴充與強化委託專業服務案
科長	徐肇晞	02-87897746		hsuch66@mail.pcc.gov.tw	辦理 109 年度第 2 代公共工程價格資料庫維護與強化委託資訊服務案

2. 整體計畫執行情形

2.1 計畫進度與經費達成率

2.1.1 年累計執行進度符合，年累計支用比 100.00%，年分配經費執行率 100.00%。

2.1.2 總累計執行進度符合，總累計支用比 100.00%，總分配經費執行率 100.00%。

計畫進度	預定進度(A)(%)			實際進度(B)(%)			進度比較(B-A)百分點	
年累計	58.20			58.20			符合	
總累計	58.20			58.20			符合	
經費使用(千元)	分配數(C)	實現數(D)	支用比(%) (D/C)	已執行應付未付數(E)	節餘數(F)	預付數(G)	執行數(H = D+E+F+G)	分配經費執行率(%) (H/C)
年累計	604	604	100.00	0	0	0	604	100.00
總累計	604	604	100.00	0	0	0	604	100.00
經費達成率(%)	年計畫經費達成率(H)/(K)			27.40				
	總計畫經費達成率(H)/(J)			27.40				
	計畫核定經費達成率(H)/(I)			27.40				
預定工作摘要				整體執行情形說明				
1090475-001：辦理 109 年公共工程技術資料庫擴充與強化委託專業服務案：配合國家標準修正完成施工綱要規範檢討、公布營建大宗資材價格資料。				已盤點因國家標準變動需編修之施工綱要規範，將納入 8 月份期中工作報告內容；完成 7 月份營建大宗資材價格調查，並洽相關公會及機關檢視確認後，已於 8 月 10 日於本會網站公布。				
1090475-002：辦理 109 年度第 2 代公共工程價格資料庫維護與強化委託資訊服務案：完成「109 年度第 2 代公共工程價格資料庫維護與強化委託資訊服務案」期中報告審查。				已蒐集各機關預算資料(108 年 12 月至 109 年 6 月間決標案)檔案 3,486 筆並更新價格資料，期間網站皆正常營運。				

2.2 目標達成分析

項次	工作內容類別	工作內容	單位	年度目標(預定)	年度目標(實際)

1	公共工程技術資料庫擴充與強化	提升技術資料庫瀏覽人次	人	450,000.00	437,101.00
2	公共工程技術資料庫擴充與強化	公布營建大宗資材價格次數	次	12.00	7.00
3	第 2 代公共工程價格資料庫維護與強化	維護價格資料庫，穩定提供查詢，提高使用人次	次	450,000.00	303,592.00
4	第 2 代公共工程價格資料庫維護與強化	確保工程採購預算資料回收比率	%	95.00	97.73
重要執行成果					
<p>一、109 年截至 7 月底止，公共工程技術資料庫瀏覽人次達 437,101 人。</p> <p>二、109 年截至 8 月 10 日止，公布營建大宗資材價格次數 7 次。</p> <p>三、109 年截至 7 月底止，第 2 代公共工程價格資料庫查詢人次 303,592 次。</p> <p>四、109 年截至 7 月底止，工程採購預算資料回收比率 97.73 %。</p>					

2.3 落後原因分析

總累計進度落後幅度大於 1 個百分點，年累計進度落後幅度大於 5 個百分點，年累計支出比未達 90%，年分配經費執行率未達 90%者必填

主要落後原因	無
次要落後原因	無
落後原因分析	無
因應對策	無
檢討與建議	無

3. 年度工作執行情形

3.1 工作項目一「辦理 109 年公共工程技術資料庫擴充與強化委託專業服務案」

3.1.1 工作進度與計畫經費

進度計算基準：工作天 權重：85.00%

計畫進度	預定進度(A)(%)			實際進度(B)(%)		進度比較(B-A)百分點		
年累計	58.20			58.20		符合		
經費使用 (千元)	分配數(C)	實現數(D)	支用比 (%)(D/C)	已執行應 付未付數 (E)	節餘數(F)	預付數(G)	執行數(H = D+E+F+G)	分配經費 執行率 (%)(H/C)
年累計	332	332	100.00	0	0	0	332	100.00
預定工作摘要					執行說明			
配合國家標準修正完成施工綱要規範檢討、公布營建大宗資材價格資料。					已盤點因國家標準變動需編修之施工綱要規範，將配合納入 8 月份期中工作報告內容；另完成 7 月份營建大宗資材價格調查，並洽相關公會及機關檢視確認後，已於 8 月 10 日於本會網站公布。			

3.1.2 工作項目目標

項次	工作內容類別	工作內容	單位	年度目標(預定)	年度目標(實際)
1	公共工程技術資料庫擴充與強化	提升技術資料庫瀏覽人次	人	450,000.00	437,101.00
2	公共工程技術資料庫擴充與強化	公布營建大宗資材價格次數	次	12.00	7.00

落後原因	無
解決對策	無

3.1.3 查核點達成情形

月份	查核點名稱	預定完成日期	實際完成日期	辦理情形
3	完成「109 年公共工程技術資料庫擴充與強化委託專業服務案」招標作業。	109/03/31 完成	109/03/31 符合	<p>一、公共工程技術資料庫項下涉及本會施工綱要規範編修審查，因目前刻辦理「公共工程施工綱要規範使用及編修應注意事項」修正作業，恐影響委託範圍及工作項目，爰目前招標作業暫緩並檢討中。惟每月定期調查大宗資材價格工作由本會先自行辦理。</p> <p>二、已於 3 月 25 日公布當月營建大宗資材價格資料。</p>
4	完成「109 年公共工程技術資料庫擴充與強化委託專業服務案」期初工作計畫書審查。	109/04/30 完成	109/04/30 符合	<p>公共工程技術資料庫項下涉及本會施工綱要規範編修審查，因目前刻辦理「公共工程施工綱要規範使用及編修應注意事項」修正作業，恐影響委託範圍及工作項目，爰目前招標作業暫緩並檢討中。惟每月定期調查大宗資材價格工作由本會先自行辦理，相關工作項目之目標均順利達成（備註：本案已於 5 月 27 日決標，6 月 16 日完成期初工作報告審查）。</p>

5	完成 PCCES 軟體功能調整。	109/05/31 完成	109/05/29 超前	已於 109 年 5 月 29 日完成 PCCES 軟體功能調整。
9	完成「109 年公共工程技術資料庫擴充與強化委託專業服務案」期中報告審查。	109/09/30 完成		
11	完成技術資料庫網站功能優化。	109/11/30 完成		
12	完成「109 年公共工程技術資料庫擴充與強化委託專業服務案」期末報告審查。	109/12/31 完成		

3.2 工作項目二「辦理 109 年度第 2 代公共工程價格資料庫維護與強化委託資訊服務案」

3.2.1 工作進度與計畫經費

進度計算基準：工作天 權重：15.00%

計畫進度	預定進度(A)(%)			實際進度(B)(%)		進度比較(B-A)百分點		
年累計	58.20			58.20		符合		
經費使用 (千元)	分配數(C)	實現數(D)	支用比 (%)(D/C)	已執行應 付未付數 (E)	節餘數(F)	預付數(G)	執行數(H = D+E+F+G)	分配經費 執行率 (%)(H/C)
年累計	272	272	100.00	0	0	0	272	100.00
預定工作摘要					執行說明			
完成「109 年度第 2 代公共工程價格資料庫維護與強化委託資訊服務案」期中報告審查。					109 年截至 7 月底止，已蒐集各機關預算資料(108 年 12 月至 109 年 6 月底止間決標案)檔案 3,486 筆並更新價格資料，期間網站皆正常營運。			

3.2.2 工作項目目標

項次	工作內容類別	工作內容	單位	年度目標(預定)	年度目標(實際)
1	第 2 代公共工程價格資料庫維護與強化	維護價格資料庫，穩定提供查詢，提高使用人次	次	450,000.00	303,592.00
2	第 2 代公共工程價格資料庫維護與強化	確保工程採購預算資料回收比率	%	95.00	97.73
落後原因			無		
解決對策			無		

3.2.3 查核點達成情形

月份	查核點名稱	預定完成日期	實際完成日期	辦理情形
2	完成「109 年度第 2 代公共工程價格資料庫維護與強化委託資訊服務案」招標作業。	109/02/27 完成	109/02/03 超前	109 年 1 月完成「109 年度第 2 代公共工程價格資料庫維護與強化委託資訊服務案」招標文件，並請廠商提供服務建議書，已於 109 年 2 月 3 日完成議價後決標。
6	完成價格資料庫網站資安掃描。	109/06/30 完成	109/06/28 超前	已於 6 月 28 日完成資安掃描，無重大資安風險。
7	完成「109 年度第 2 代公共工程價格資料庫維護與強化委託資訊服務案」期中報告審查。	109/07/31 完成	109/07/31 符合	「109 年度第 2 代公共工程價格資料庫維護與強化委託資訊服務案」期中報告已於 7 月 31 日完成審查。
11	完成價格資料庫網站資安	109/11/30		

	掃描。	完成		
12	完成「109 年度第 2 代公共工程價格資料庫維護與強化委託資訊服務案」期末報告審查。	109/12/31 完成		