

強化公共工程技術資料庫內容

113 年 3 月執行進度

主辦機關：行政院公共工程委員會(技術處)

1. 計畫資訊

1.1 基本資料

| | | | |
|----------------|--|-------------------|-----------------|
| 計畫名稱 | 強化公共工程技術資料庫內容 | 個案計畫統一 編號 | 36-5240-1695 |
| 計畫期程 | 113/01/01~113/12/31 | 計畫核定經費 (千元)(I) | 0 |
| 計畫類別(先 期類別) | 社會發展(其他) | 總計畫經費 (千元)(J) | 0 |
| 主管機關 | 行政院公共工程委員會 | 年計畫經費 (千元)(K) | 0 |
| 主辦機關(單 位) | 行政院公共工程委員會(技術處) | 院核管制編號 | 1130208 |
| 共同主辦機關 (中央) | 行政院公共工程委員會(技術處) | 管制級別 | 部會管制 |
| 共同主辦機關 (地方) | | 管考週期 | 季報 |
| 執行地點 | 台北市 | 空間資料 | 請查詢個案計畫空間管理資訊系統 |
| 計畫核定情形 | 行政院 113 年度施政計畫：行政院 112 年 08 月 31 日院授發綜字第 1120802021 號函 | | |
| 隸屬專案(子 專案) | | | |
| 計畫年度目標 | 更新公共工程技術資料庫內容，全年提供服務。 | | |

| | |
|--------|------------------------------|
| 計畫年度摘要 | 更新共通性工項施工綱要規範，蒐集工項及大宗資材價格資料。 |
|--------|------------------------------|

1.2 聯絡人員

| 職稱 | 姓名 | 聯絡電話 | 傳真 | 電子信箱 | 負責工作項目 |
|----|-----|-------------|----|-------------------------|---------------------|
| 技正 | 池祐頤 | 02-87897624 | | chihyui@mail.pcc.gov.tw | 計畫主辦人員 |
| 技正 | 池祐頤 | 02-87897624 | | chihyui@mail.pcc.gov.tw | 113 年公共工程技術資料庫更新及維護 |

2. 整體計畫執行情形

2.1 計畫進度與經費達成率

2.1.1 年累計執行進度符合，年累計支用比符合，年分配經費執行率符合。

2.1.2 總累計執行進度符合，總累計支用比符合，總分配經費執行率符合。

年度：113 月份：3

| 計畫進度 | 預定進度(A)(%) | | | 實際進度(B)(%) | | 進度比較(B-A)百分點 | | |
|------------------------------|------------------|------------|-----------------|---------------------|---------------------------|--------------|---------------------|-------------------------|
| 年累計 | 24.86 | | | 24.86 | | 符合 | | |
| 總累計 | 24.86 | | | 24.86 | | 符合 | | |
| 經費使用 (千元) | 分配數(C) | 實現數 (D) | 支用比 (%)(D/C) | 已執行應 付未付數 (E) | 節餘數(F) | 預付數(G) | 執行數(H = D+E+F+G) | 分配經費執 行率(%)(H/C) |
| 年累計 | 0 | 0 | 符合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 符合 |
| 總累計 | 0 | 0 | 符合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 符合 |
| 經費達成 率(%) | 年計畫經費達成率(H)/(K) | | | | 符合 | | | |
| | 總計畫經費達成率(H)/(J) | | | | 符合 | | | |
| | 計畫核定經費達成率(H)/(I) | | | | 符合 | | | |
| 預定工作摘要 | | | | | 整體執行情形說明 | | | |
| 1130208-001：113 年公共工程技術資料庫更新 | | | | | 1.113 年截至 3 月底止，公共工程技術資料庫 | | | |

| | |
|----------------------|---|
| 及維護 公布營建大宗資材價格資料。 | 瀏覽人次達 128,558 人。 2.113 年截至 3 月底止，營建大宗資材價格依 預訂目標計公布 3 次 (112 年 12 月份及 113 年 1~2 月份) 。 3.113 年截至 3 月底止，標案預算及契約資料 回收率 93.5% 。 |
|----------------------|---|

2.2 目標達成分析

| 項次 | 工作內容類別 | 工作內容 | 單位 | 年度目標(預 定) | 年度目標(實 際) |
|--|--------------------|---------------------------|----|--------------|--------------|
| 1 | 公共工程技術資 料庫擴充與強化 | 技術資料庫瀏覽人次(含價格資 料庫查詢次數) | 人 | 700,000.00 | 128,558.00 |
| 2 | 公共工程技術資 料庫擴充與強化 | 公布營建大宗資材價格次數 | 次 | 12.00 | 3.00 |
| 3 | 公共工程技術資 料庫擴充與強化 | 標案預算及契約資料回收率 | % | 95.00 | 93.50 |
| 重要執行成果 | | | | | |
| 1.113 年截至 3 月底止，公共工程技術資料庫瀏覽人次達 128,558 人。 2.113 年截至 3 月底止，營建大宗資材價格依預訂目標計公布 3 次 (112 年 12 月份及 113 年 1~2 月份) 。 3.113 年截至 3 月底止，標案預算及契約資料回收率 93.5% 。 | | | | | |

2.3 落後原因分析

總累計進度落後幅度大於 1 個百分點，年累計進度落後幅度大於 5 個百分點，年累計支用比未
 達 90%，年分配經費執行率未達 90%者必填

| | |
|--------|---|
| 主要落後原因 | 無 |
| 次要落後原因 | 無 |
| 落後原因分析 | 無 |
| 因應對策 | 無 |

| | |
|-------|-------|
| 檢討與建議 | 無填寫資料 |
|-------|-------|

3. 年度工作執行情形

3.1 工作項目一「113 年公共工程技術資料庫更新及維護」

3.1.1 工作進度與計畫經費

進度計算基準：工作天 權重：100.00%

| 計畫進度 | 預定進度(A)(%) | | | 實際進度(B)(%) | | 進度比較(B-A)百分點 | | |
|---------------|------------|--------|-----------------|---------------------|---|--------------|------------------------|-------------------------|
| 年累計 | 24.86 | | | 24.86 | | 符合 | | |
| 經費使用 (千元) | 分配數(C) | 實現數(D) | 支用比 (%)(D/C) | 已執行應 付未付數 (E) | 節餘數(F) | 預付數(G) | 執行數(H = D+E+F+G) | 分配經費 執行率 (%)(H/C) |
| 年累計 | 0 | 0 | 符合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 符合 |
| 預定工作摘要 | | | | | 執行說明 | | | |
| 公布營建大宗資材價格資料。 | | | | | 1.113 年截至 3 月底止，公共工程技術資料庫瀏覽人次達 128,558 人。 2.113 年截至 3 月底止，營建大宗資材價格依預訂目標計公布 3 次 (112 年 12 月份及 113 年 1~2 月份)。 3.113 年截至 3 月底止，標案預算及契約資料回收率 93.5%。 | | | |

3.1.2 工作項目目標

| 項次 | 工作內容類別 | 工作內容 | 單位 | 年度目標(預定) | 年度目標(實際) |
|----|------------------------|-----------------------------------|----|------------|------------|
| 1 | 公共工程技術 資料庫擴充與 強化 | 技術資料庫瀏 覽人次(含價格 資料庫查詢次 數) | 人 | 700,000.00 | 128,558.00 |
| 2 | 公共工程技術 | 公布營建大宗 | 次 | 12.00 | 3.00 |

| | | | | | |
|------|------------------------|------------------|---|-------|-------|
| | 資料庫擴充與強化 | 資材價格次數 | | | |
| 3 | 公共工程技術 資料庫擴充與 強化 | 標案預算及契 約資料回收率 | % | 95.00 | 93.50 |
| 落後原因 | | | 無 | | |
| 解決對策 | | | 無 | | |

3.1.3 查核點達成情形

| 月份 | 查核點名稱 | 預定完成日期 | 實際完成日期 | 辦理情形 |
|----|---|--------------|--------------|---|
| 3 | 公布 112 年 12 月、113 年 1~2 月營建大宗資材價格資料(分別於 113/1/20、2/20、3/20 前公布) | 113/03/20 完成 | 113/03/19 超前 | 112 年 12 月、113 年 1~2 月營建大宗資材價格資料分別於 113 年 1 月 19 日、2 月 20 日、3 月 19 日公布。 |
| 6 | 公布 113 年 3~5 月營建大宗資材價格資料(分別於 113/4/20、5/20、6/20 前公布) | 113/06/20 完成 | | |
| 9 | 公布 113 年 6~8 月營建大宗資材價格資料(分別於 113/7/20、8/20、9/20 前公布) | 113/09/20 完成 | | |
| 12 | 公布 113 年 9~11 月營建大宗資材價格資料(分別於 113/10/20、11/20、12/20 前公布) | 113/12/20 完成 | | |