

強化公共工程技術資料庫內容

111 年 11 月執行進度

主辦機關：行政院公共工程委員會(技術處)

1. 計畫資訊

1.1 基本資料

計畫名稱	強化公共工程技術資料庫內容	個案計畫統一 編號	36-5220-1131
計畫期程	111/01/01~111/12/31	計畫核定經費 (千元)(I)	0
計畫類別(先 期類別)	公共建設(其他 (非屬政府公共 建設計畫先期作業實施要點所列 次類別涵攝範圍者))	總計畫經費 (千元)(J)	0
主管機關	行政院公共工程委員會	年計畫經費 (千元)(K)	0
主辦機關(單 位)	行政院公共工程委員會(技術處)	院核管制編號	1110444
共同主辦機關 (中央)	行政院公共工程委員會(技術處)	管制級別	部會管制
共同主辦機關 (地方)		管考週期	月報
執行地點	台北市	空間資料	請查詢個案計畫空間管理資訊系 統
計畫核定情形	行政院 111 年度施政計畫：行政院 110 年 9 月 1 日院授發綜字第 1100801234 號 函		
隸屬專案(子 專案)			

計畫年度目標	更新公共工程技術資料庫內容，全年提供服務。
計畫年度摘要	更新共通性工項施工綱要規範，蒐集工項及大宗資材價格資料。

註：本計畫與去年度 1100241-強化公共工程技術資料庫內容為關聯計畫

1.2 聯絡人員

職稱	姓名	聯絡電話	傳真	電子信箱	負責工作項目
技士	池祐頤	02-87897624		chihyui@mail.pcc.gov.tw	計畫主辦人員
技士	池祐頤	02-87897624		chihyui@mail.pcc.gov.tw	111 年公共工程技術資料庫更新及維護

2. 整體計畫執行情形

2.1 計畫進度與經費達成率

2.1.1 年累計執行進度符合，年累計支用比符合，年分配經費執行率符合。

2.1.2 總累計執行進度符合，總累計支用比符合，總分配經費執行率符合。

年度：111 月份：11

計畫進度	預定進度(A)(%)			實際進度(B)(%)		進度比較(B-A)百分點		
	分配數(C)	實現數(D)	支用比(%) (D/C)	已執行應付未付數(E)	節餘數(F)	預付數(G)	執行數(H = D+E+F+G)	分配經費執行率(%) (H/C)
年累計		91.51		91.51				符合
總累計		91.51		91.51				符合
經費使用(千元)								
年累計	0	0	符合	0	0	0	0	符合
總累計	0	0	符合	0	0	0	0	符合
經費達成率(%)	年計畫經費達成率(H)/(K)				符合			
	總計畫經費達成率(H)/(J)				符合			
	計畫核定經費達成率(H)/(I)				符合			

預定工作摘要	整體執行情形說明
<p>1110444-001：111 年公共工程技術資料庫更新及維護 公布營建大宗資材價格資料。</p>	<p>1. 111 年截至 11 月底止，公共工程技術資料庫瀏覽人次達 1,007,514 人。</p> <p>2. 111 年截至 11 月底止，營建大宗資材價格依預訂目標計公布 11 次（110 年 12 月份及 111 年 1 至 10 月份），另下期（111 年 11 月份）價格調查結果已於 111 年 12 月 20 日公布。</p> <p>3. 111 年截至 11 月底止，標案預算及契約資料回收率 98.33%。</p>

2.2 目標達成分析

項次	工作內容類別	工作內容	單位	年度目標(預定)	年度目標(實際)
1	公共工程技術資料庫擴充與強化	技術資料庫瀏覽人次(含價格資料庫查詢次數)	人	700,000.00	1,007,514.00
2	公共工程技術資料庫擴充與強化	公布營建大宗資材價格次數	次	12.00	11.00
3	公共工程技術資料庫擴充與強化	標案預算及契約資料回收率	%	95.00	98.33
重要執行成果					
<p>1. 111 年截至 11 月底止，公共工程技術資料庫瀏覽人次達 1,007,514 人。</p> <p>2. 111 年截至 11 月底止，營建大宗資材價格依預訂目標計公布 11 次（110 年 12 月份及 111 年 1 至 10 月份），另下期（111 年 11 月份）價格調查結果已於 111 年 12 月 20 日公布。</p> <p>3. 111 年截至 11 月底止，標案預算及契約資料回收率 98.33%。</p>					

2.3 落後原因分析

總累計進度落後幅度大於 1 個百分點，年累計進度落後幅度大於 5 個百分點，總累計支用比未達 90%，年累計支用比未達 90%，年分配經費執行率未達 90%者必填

主要落後原因	無
次要落後原因	無
落後原因分析	無
因應對策	無
檢討與建議	無

3. 年度工作執行情形

3.1 工作項目一「111 年公共工程技術資料庫更新及維護」

3.1.1 工作進度與計畫經費

進度計算基準：工作天 權重：100.00%

計畫進度	預定進度(A)(%)			實際進度(B)(%)		進度比較(B-A)百分點		
年累計	91.51			91.51		符合		
經費使用 (千元)	分配數(C)	實現數(D)	支用比 (%)(D/C)	已執行應 付未付數 (E)	節餘數(F)	預付數(G)	執行數(H = D+E+F+G)	分配經費 執行率 (%)(H/C)
年累計	0	0	符合	0	0	0	0	符合
預定工作摘要					執行說明			
公布營建大宗資材價格資料。					1. 111 年截至 11 月底止，公共工程技術資料庫瀏覽人次達 1,007,514 人。 2. 111 年截至 11 月底止，營建大宗資材價格依預訂目標計公布 11 次（110 年 12 月份及 111 年 1 至 10 月份），另下期（111 年 11 月份）價格調查結果已於 111 年 12 月 20 日公布。			

3.111 年截至 11 月底止，標案預算及契約資料回收率 98.33%。

3.1.2 工作項目目標

項次	工作內容類別	工作內容	單位	年度目標(預定)	年度目標(實際)
1	公共工程技術資料庫擴充與強化	技術資料庫瀏覽人次(含價格資料庫查詢次數)	人	700,000.00	1,007,514.00
2	公共工程技術資料庫擴充與強化	公布營建大宗資材價格次數	次	12.00	11.00
3	公共工程技術資料庫擴充與強化	標案預算及契約資料回收率	%	95.00	98.33
落後原因			無		
解決對策			無		

3.1.3 查核點達成情形

月份	查核點名稱	預定完成日期	實際完成日期	辦理情形
1	公布營建大宗資材價格資料	111/01/20 完成	111/01/19 超前	已於 111 年 1 月 19 日公布 110 年 12 月份價格調查結果。
2	公布營建大宗資材價格資料	111/02/20 完成	111/03/01 落後	已於 111 年 3 月 1 日公布 111 年 1 月份價格調查結果。
3	公布營建大宗資材價格資料	111/03/20 完成	111/03/17 超前	已於 111 年 3 月 17 日公布 111 年 2 月份價格調查結果。
4	公布營建大宗資材價格資料	111/04/20 完成	111/04/19 超前	已於 111 年 4 月 19 日公布 111 年 3 月份價格調查結果。

5	公布營建大宗資材價格資料	111/05/20 完成	111/05/20 符合	已於 111 年 5 月 20 日公布 111 年 4 月份價格調查結果。
6	公布營建大宗資材價格資料	111/06/20 完成	111/06/17 超前	已於 111 年 6 月 19 日公布 111 年 5 月份價格調查結果。
7	公布營建大宗資材價格資料	111/07/20 完成	111/07/19 超前	已於 111 年 7 月 19 日公布 111 年 6 月份價格調查結果。
8	公布營建大宗資材價格資料	111/08/20 完成	111/08/15 超前	已於 111 年 8 月 15 日公布 111 年 7 月份價格調查結果。
9	公布營建大宗資材價格資料	111/09/20 完成	111/09/20 符合	已於 111 年 9 月 20 日公布 111 年 8 月份價格調查結果。
10	公布營建大宗資材價格資料	111/10/20 完成	111/10/18 超前	已於 111 年 10 月 18 日公布 111 年 9 月份價格調查結果。
11	公布營建大宗資材價格資料	111/11/20 完成	111/11/18 超前	已於 111 年 11 月 18 日公布 111 年 10 月份價格調查結果。
12	公布營建大宗資材價格資料	111/12/20 完成	111/12/20 符合	已於 111 年 12 月 20 日公布 111 年 11 月份價格調查結果。