

# 精進政府採購電子化業務

## 109 年 6 月執行進度

主辦機關：行政院公共工程委員會(資訊推動小組)

### 1. 計畫資訊

#### 1.1 基本資料

計畫名稱	精進政府採購電子化業務	個案計畫統一編號	36-5200-0474
計畫期程	109/01/01~109/12/31	計畫核定經費(千元)(I)	0
計畫類別(先期類別)	社會發展(其他)	總計畫經費(千元)(J)	0
主管機關	行政院公共工程委員會	年計畫經費(千元)(K)	0
主辦機關(單位)	行政院公共工程委員會(資訊推動小組)	院核管制編號	1090474
共同主辦機關(中央)	行政院公共工程委員會(企劃處)	管制級別	部會管制
共同主辦機關(地方)		管考週期	季報
執行地點	全國	空間資料	請查詢個案計畫空間管理資訊系統
計畫核定情形	行政院 109 年施政計畫：行政院 108 年 08 月 30 日院授發綜字第 10801239 號函		
隸屬專案(子專案)			
計畫年度目	一、推廣中央機關以公開取得電子報價單方式辦理之財物採購案件數，		

標	<p>占可適用採購案件數之比率達 25%。</p> <p>二、配合政府相關法令規章變更或本會業務所需，完成相關政府電子採購網系統功能增修。</p> <p>三、對機關及廠商人員辦理政府電子採購網說明會或教育訓練累計 50 場。</p>
計畫年度摘要	<p>一、推動公開取得電子報價單電子化採購機制及線上繳納押標金服務，簡化採購作業。</p> <p>二、推動政府採購資訊公告，建立公開、公平及透明優質政府採購環境。</p> <p>三、推動電子領標，節省機關及廠商之作業時間及成本，促進及提升採購效能。</p> <p>四、配合政府相關法令規章變更或本會業務所需，精進政府電子採購網系統服務功能。</p>

**註：本計畫與去年度 1080483-精進政府採購電子化業務為關聯計畫**

## 1.2 聯絡人員

職稱	姓名	聯絡電話	傳真	電子信箱	負責工作項目
科長	黃裕發	87897645	87897604	alpha2@mail.pcc.gov.tw	計畫主辦人員
分析師	徐玉雯	87897639	87897604	ywhsu@mail.pcc.gov.tw	精進政府採購電子化業務

## 2. 整體計畫執行情形

### 2.1 計畫進度與經費達成率

**2.1.1 年累計執行進度符合，年累計支用比符合，年分配經費執行率符合。**

**2.1.2 總累計執行進度符合，總累計支用比符合，總分配經費執行率符合。**

計畫進度	預定進度(A)(%)			實際進度(B)(%)		進度比較(B-A)百分點		
年累計	45.00			45.00		符合		
總累計	45.00			45.00		符合		
經費使用(千元)	分配數(C)	實現數(D)	支用比(%) (D/C)	已執行應付未付數(E)	節餘數(F)	預付數(G)	執行數(H) = D+E+F+G	分配經費執行率(%) (H/C)
年累計	0	0	符合	0	0	0	0	符合
總累計	0	0	符合	0	0	0	0	符合
經費達成率(%)	年計畫經費達成率(H)/(K)				符合			
	總計畫經費達成率(H)/(J)				符合			
	計畫核定經費達成率(H)/(I)				符合			
預定工作摘要					整體執行情形說明			
<p>1090474-001：精進政府採購電子化業務</p> <p>一、完成 109 年上半年之異地備援演練。</p> <p>二、完成共同供應契約相關功能增修。</p> <p>三、對機關及廠商人員辦理政府電子採購網說明會或教育訓練累計 15 場。</p>					<p>一、109 年 6 月 13 日完成上半年之異地備援演練。</p> <p>二、109 年 6 月 30 日完成共同供應契約相關功能增修，包括「分項規格上傳檔案增加品項說明匯入欄位」、「增加電子發票選項及決標公告自動帶入組織型態」、「機關辦理查核金額以上之採購，經上級機關核准者得利用共同供應契約辦理訂購」、「累計訂購總金額不計入額外項金額」及「購物車增加提示訊息」等。</p> <p>三、考量因應嚴重特殊傳染性肺炎 ( COVID-19 )，109 年上半年教育訓練皆停辦，惟已運用政府電子採購</p>			

	網所建置之線上教學影片及手冊，供機關及廠商參考。且因應疫情趨緩，109 年下半年已要求政府電子採購網系統維運廠商中華電信數據通信分公司辦理至少 15 場教育訓練，預期可符合預定目標(15 場次)。
--	--

## 2.2 目標達成分析

項次	工作內容類別	工作內容	單位	年度目標 (預定)	年度目標 (實際)
1	精進政府採購電子化業務	推廣中央機關以公開取得電子報價單方式辦理之財物採購案件數，占可適用採購案件數之比率	%	25.00	49.54
重要執行成果					
109 年截至 6 月底止，推廣中央機關以公開取得電子報價單方式辦理之財物採購案件數，占可適用採購案件數之比率 49.54 %。					

## 2.3 落後原因分析

總累計進度落後幅度大於 1 個百分點，年累計進度落後幅度大於 5 個百分點，年累計支用比未達 90%，年分配經費執行率未達 90%者必填

主要落後原因	無
次要落後原因	無
落後原因分析	無

因應對策	無
檢討與建議	無

### 3. 年度工作執行情形

#### 3.1 工作項目一「精進政府採購電子化業務」

##### 3.1.1 工作進度與計畫經費

進度計算基準：工作量 權重：100.00%

計畫進度	預定進度(A)(%)			實際進度(B)(%)		進度比較(B-A)百分點		
年累計	45.00			45.00		符合		
經費使用 (千元)	分配數 (C)	實現數 (D)	支用比 (%)(D/C)	已執行應 付未付數 (E)	節餘數 (F)	預付數 (G)	執行數(H) = D+E+F+G	分配經費 執行率 (%)(H/C)
年累計	0	0	符合	0	0	0	0	符合
預定工作摘要				執行說明				
一、完成 109 年上半年之異地備援演練。 二、完成共同供應契約相關功能增修。 三、對機關及廠商人員辦理政府電子採購網說明會或教育訓練累計 15 場。				一、109 年 6 月 13 日完成上半年之異地備援演練。 二、109 年 6 月 30 日完成共同供應契約相關功能增修，包括「分項規格上傳檔案增加品項說明匯入欄位」、「增加電子發票選項及決標公告自動帶入組織型態」、「機關辦理查核金額以上之採購，經上級機關核准者得利用共同供應契約辦理訂購」、「累計訂購總金額不計入額外項金額」及「購物車增加提示訊息」等。 三、考量因應嚴重特殊傳染性肺炎 (COVID-19)，109 年上半年教育訓練皆停辦，惟已運用政府電				

	<p>子採購網所建置之線上教學影片及手冊，供機關及廠商參考。且因應疫情趨緩，109 年下半年已要求政府電子採購網系統維運廠商中華電信數據通信分公司辦理至少 15 場教育訓練，預期可符合預定目標(15 場次)。</p>
--	--

### 3.1.2 工作項目目標

項次	工作內容類別	工作內容	單位	年度目標(預定)	年度目標(實際)
1	精進政府採購電子化業務	推廣中央機關以公開取得電子報價單方式辦理之財物採購案件數，占可適用採購案件數之比率	%	25.00	49.54
落後原因			無		
解決對策			無		

### 3.1.3 查核點達成情形

月份	查核點名稱	預定完成日期	實際完成日期	辦理情形
3	一、完成線上繳納押標金存入中央銀行國庫局國庫庫存款戶服務。	109/03/31 完成	109/03/31 符合	一、109 年 1 月 15 日完成「線上繳納押標金存入中央銀行國庫局國庫庫存款戶服務」功能開

	二、完成「108 年度營運管理報告」。			發。 二、109 年 3 月 31 日完成「108 年度營運管理報告」。
6	<p>一、完成 109 年上半年之異地備援演練。</p> <p>二、完成共同供應契約相關功能增修。</p> <p>三、對機關及廠商人員辦理政府電子採購網說明會或教育訓練累計 15 場。</p>	109/06/30 完成	109/06/30 符合	<p>一、109 年 6 月 13 日完成上半年之異地備援演練。</p> <p>二、109 年 6 月 30 日完成共同供應契約相關功能增修，包括「分項規格上傳檔案增加品項說明匯入欄位」、「增加電子發票選項及決標公告自動帶入組織型態」、「機關辦理查核金額以上之採購，經上級機關核准者得利用共同供應契約辦理訂購」、「累計訂購總金額不計入額外項金額」及「購物車增加提示訊息」等。</p> <p>三、考量因應嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19），109 年上半年教育訓練皆停辦，惟已運用政府電子採購網所建置之線上教學影片及手冊，供機關及廠商參考。且因應疫情趨緩，109 年下半年已要求政府電子採購網系統維運廠商中華電信數據通信分公司辦</p>

				理至少 15 場教育訓練， 預期可符合預定目標(15 場次)。
9	<p>一、完成採購專業人員資格考試及格證書電子化創新服務。</p> <p>二、對機關及廠商人員辦理政府電子採購網說明會或教育訓練累計 25 場。</p>	109/09/30 完成		
12	<p>一、推廣中央機關以公開取得電子報價單方式辦理之財物採購案件數，占可適用採購案件數之比率達 25%。</p> <p>二、對機關及廠商人員辦理政府電子採購網說明會或教育訓練累計 50 場。</p> <p>三、完成 109 年下半年之異地備援演練。</p> <p>4.完成政府採購法規解釋函令知識管理與共享創新服務。</p>	109/12/31 完成		