

# 精進政府採購電子化業務

## 112 年 12 月執行進度

主辦機關：行政院公共工程委員會(資訊推動小組)

### 1. 計畫資訊

#### 1.1 基本資料

計畫名稱	精進政府採購電子化業務	個案計畫統一 編號	36-5230-1341
計畫期程	112/01/01~112/12/31	計畫核定經費 (千元)(I)	0
計畫類別(先 期類別)	社會發展(其他)	總計畫經費 (千元)(J)	0
主管機關	行政院公共工程委員會	年計畫經費 (千元)(K)	0
主辦機關(單 位)	行政院公共工程委員會(資訊推 動小組)	院核管制編號	1120171
共同主辦機關 (中央)	行政院公共工程委員會(資訊推 動小組)	管制級別	部會管制
共同主辦機關 (地方)		管考週期	季報
執行地點	全國	空間資料	請查詢個案計畫空間管理資訊系 統
計畫核定情形	行政院 112 年度施政計畫：行政院 111 年 09 月 05 日院授發綜字第 1110801441 號函		
隸屬專案(子 專案)			
計畫年度目標	一、推廣中央機關以公開取得電子報價單方式辦理之財物採購案件數，占可適用		

	<p>採購案件數之比率達 45%。</p> <p>二、配合政府相關法令規章變更或本會業務所需，完成相關政府電子採購網系統功能增修。</p> <p>三、對機關及廠商人員辦理政府電子採購網說明會或教育訓練累計 50 場。</p>
計畫年度摘要	<p>一、推動公開取得電子報價單電子化採購機制，簡化採購作業流程。</p> <p>二、推動政府採購資訊公告，促進政府採購公開、公平及透明化。</p> <p>三、推動電子領標，節省機關及廠商之作業時間及成本，提升採購效率。</p> <p>四、配合法令規章變更或業務需要，精進政府電子採購網系統功能。</p>

## 1.2 聯絡人員

職稱	姓名	聯絡電話	傳真	電子信箱	負責工作項目
科長	許毓娣	87897639	87897604	ythsu@mail.pcc.gov.tw	計畫主辦人員
分析師	盧家慶	87897579	87897604	orange@mail.pcc.gov.tw	計畫主辦人員
分析師	盧家慶	87897579	87897604	orange@mail.pcc.gov.tw	精進政府採購電子化業務

## 2. 整體計畫執行情形

### 2.1 計畫進度與經費達成率

2.1.1 年累計執行進度符合，年累計支用比符合，年分配經費執行率符合。

2.1.2 總累計執行進度符合，總累計支用比符合，總分配經費執行率符合。

年度：112 月份：12

計畫進度	預定進度(A)(%)			實際進度(B)(%)		進度比較(B-A)百分點		
年累計	100.00			100.00		符合		
總累計	100.00			100.00		符合		
經費使用 (千元)	分配數(C)	實現數 (D)	支用比 (%) (D/C)	已執行應 付未付數 (E)	節餘數(F)	預付數(G)	執行數(H = D+E+F+G)	分配經費執 行率(%) (H/C)

年累計	0	0	符合	0	0	0	0	符合
總累計	0	0	符合	0	0	0	0	符合
經費達成率(%)	年計畫經費達成率(H)/(K)				符合			
	總計畫經費達成率(H)/(J)				符合			
	計畫核定經費達成率(H)/(I)				符合			
預定工作摘要					整體執行情形說明			
<b>1120171-001：精進政府採購電子化業務</b> 1.推廣中央機關以公開取得電子報價單方式辦理之財物採購案件數，占可適用採購案件數之比率達 45%。 2.對機關及廠商人員辦理政府電子採購網說明會或教育訓練累計 50 場。 3.完成 112 年下半年之異地備援演練。					1. 112 年截至 12 月底，推廣中央機關以公開取得電子報價單方式辦理之財物採購案件數，占可適用採購案件數之比率 62.8%。 2. 112 年截至 12 月底，政府電子採購網系統維運廠商共辦理 70 場次教育訓練，已逾預定 50 場次之目標值。 3. 112 年 12 月 2 日完成下半年之異地備援演練。			

## 2.2 目標達成分析

項次	工作內容類別	工作內容	單位	年度目標(預定)	年度目標(實際)
1	精進政府採購電子化業務	推廣中央機關以公開取得電子報價單方式辦理之財物採購案件數，占可適用採購案件數之比率	%	45.00	62.80
重要執行成果					
112 年截至 12 月底，推廣中央機關以公開取得電子報價單方式辦理之財物採購案件數，占可適用採購案件數之比率 62.8%					

## 2.3 落後原因分析

總累計進度落後幅度大於 1 個百分點，年累計進度落後幅度大於 5 個百分點，總累計支用比未達 90%，年累計支用比未達 90%，年分配經費執行率未達 90%者必填

主要落後原因	無
--------	---

次要落後原因	無
落後原因分析	無
因應對策	無
檢討與建議	無

### 3. 年度工作執行情形

#### 3.1 工作項目一「精進政府採購電子化業務」

##### 3.1.1 工作進度與計畫經費

進度計算基準：工作量 權重：100.00%

計畫進度	預定進度(A)(%)			實際進度(B)(%)		進度比較(B-A)百分點		
年累計	100.00			100.00		符合		
經費使用 (千元)	分配數(C)	實現數(D)	支用比 (%)(D/C)	已執行應 付未付數 (E)	節餘數(F)	預付數(G)	執行數(H = D+E+F+G)	分配經費 執行率 (%)(H/C)
年累計	0	0	符合	0	0	0	0	符合
預定工作摘要					執行說明			
1.推廣中央機關以公開取得電子報價單方式辦理之財物採購案件數，占可適用採購案件數之比率達45%。 2.對機關及廠商人員辦理政府電子採購網說明會或教育訓練累計50場。 3.完成112年下半年之異地備援演練。					1.112年截至12月底，推廣中央機關以公開取得電子報價單方式辦理之財物採購案件數，占可適用採購案件數之比率62.8%。 2.112年截至12月底，政府電子採購網系統維運廠商共辦理70場次教育訓練，已逾預定50場次之目標值。 3.112年12月2日完成下半年之異地備援演練。			

##### 3.1.2 工作項目目標

項次	工作內容類別	工作內容	單位	年度目標(預定)	年度目標(實際)
----	--------	------	----	----------	----------

1	精進政府採購 電子化業務	推廣中央機關 以公開取得電 子報價單方式 辦理之財物採 購案件數，占 可適用採購案 件數之比率	%	45.00	62.80
落後原因			無		
解決對策			無		

### 3.1.3 查核點達成情形

月份	查核點名稱	預定完成日期	實際完成日期	辦理情形
3	完成「111年度營運管理報告」。	112/03/31 完成	112/03/31 符合	112年3月31日完成「111年度營運管理報告」。
6	1.完成112年上半年之異地備援演練。 2.對機關及廠商人員辦理政府電子採購網說明會或教育訓練累計15場。	112/06/30 完成	112/06/30 符合	1.112年5月30日完成模擬遭勒索病毒入侵及網頁遭置換之複合式演練。 2.112年6月10日完成上半年之異地備援演練。 3.截至112年6月30日止，政府電子採購網系統維運廠商共辦理33場次教育訓練，已逾預定15場次之目標值。
9	對機關及廠商人員辦理政府電子採購網說明會或教育訓練累計25場。	112/09/30 完成	112/09/30 符合	截至112年9月30日止，政府電子採購網系統維運廠商共辦理44場次教育訓練，已逾預定25場次之目標值。
12	1.推廣中央機關以公開取得電子報價單方式辦理之財	112/12/31 完成	112/12/31 符合	1.112年截至12月底，推廣中

	<p>物採購案件數，占可適用採購案件數之比率達 45%。</p> <p>2.對機關及廠商人員辦理政府電子採購網說明會或教育訓練累計 50 場。</p> <p>3.完成 112 年下半年之異地備援演練。</p>			<p>方式辦理之財物採購案件數，占可適用採購案件數之比率 62.8%。</p> <p>2. 112 年截至 12 月底，政府電子採購網系統維運廠商共辦理 70 場次教育訓練，已逾預定 50 場次之目標值。</p> <p>3.112 年 12 月 2 日完成下半年之異地備援演練。</p>
--	--	--	--	---