

110 年度強化公共工程技術資料庫內容 計畫評核報告

1. 基本資料

計畫名稱	強化公共工程技術資料庫內容	計畫期程	110/01/01 ~ 110/12/31
主管機關	行政院公共工程委員會	計畫類別	公共建設-其他（非屬政府公共建設計畫先期作業實施要點所列次類別涵攝範圍者）
主辦機關(單位)	行政院公共工程委員會(技術處)	計畫核定經費(千元)	580
共同主辦機關	行政院公共工程委員會(技術處)	總計畫經費(千元)	580
管制級別	部會管制	年計畫經費(千元)	580
計畫年度摘要	更新共通性工項施工綱要規範，蒐集工項及大宗資材價格資料。		

2. 管考基準

2.1.1 計畫目標之挑戰性及達成度

(1)計畫目標之挑戰性	
績效說明	本計畫雖屬例行性工作且有明確之作業程序，惟項下有關營建大宗資材價格調查部分，每月需調查逾百家廠商之供料價格，並瞭解價格波動情形；另有關決標案件預算資料回傳乙節，每年則有約 5,000 件工程標案資料需請機關落實提供，工作相當繁雜，並具挑戰性。
評核意見	本計畫關於營建大宗資材價格調查部分，改採自辦方式辦理，每月需調查逾百家廠商之供料價格；且決標案件預算資料回傳，每年約 5,000 件工程標案資料需請機關落實提供，工作相當繁雜，並具挑戰性。
(2)計畫（分項）目標之達成	
績效說明	本計畫主要績效指標，包括網站瀏覽及查詢人次、營建大宗資材價格

	公布、決標案件預算資料回傳比率等皆達成預期目標。
評核意見	本計畫主要績效指標包括網站瀏覽及查詢人次等指標皆達成預期目標，績效良好。
(3)計畫效益	
績效說明	本計畫執行成果可持續更新及擴充公共工程技術資料庫及價格資料庫內容，提供各機關於編列預算時初步掌握市場行情，及瞭解其他工程標案歷史決標價格，有助於工程主辦機關合理編列預算。
評核意見	本計畫執行成果可持續更新及擴充公共工程技術資料庫及價格資料庫內容，有助於工程主辦機關合理編列預算，具相當績效。

2.1.2 計畫執行

(1)進度控制情形	
績效說明	有關按月調查營建大宗資材價格乙節，已明確規劃作業程序並簽奉核可，後續亦按月落實執行；另有關各機關應依相關規定回傳決標案件預算資料及契約單價乙節，本會每月皆就各機關回傳情形進行統計，並發函稽催，必要時並通知該機關之採購稽核小組列入考評，俾落實要求。
評核意見	本計畫每月實際進度均與預定進度相符。
(2)進度控制結果	
績效說明	本計畫中營建大宗資材價格公布次數、決標案件預算資料回傳比率等皆達成預期目標。
評核意見	本計畫年度累計進度符合預期進度。

2.1.3 經費運用(計畫如無編列預算，本項權數併入「計畫執行」考評)

(1)預算控制效果	
-----------	--

績效說明	本計畫預算執行結果符合分配數。
評核意見	本項計畫全年度預算執行率 100%，績效良好。
(2)預算執行進度	
績效說明	<p>(一)本計畫預算執行進度並無落後情形。</p> <p>(二)計畫匡列金額與決標金額之差額(11.7 萬元)，係因計畫內部分工作如公布營建大宗資材價格改為本會自辦，另施工綱要規範編修諮詢工作則併入他案委託計畫「公共工程共通性工項施工綱要規範編修維護及技術諮詢委託專業服務案」(決標金額 92.6 萬元，已含前開差額 11.7 萬元)內執行所致，爰原匡列計畫經費 58 萬元均已執行完畢。</p> <p>(三)至 12 月計畫執行情形填列計畫經費達成率超過 100%之原因，係將上開他案執行經費併入本計畫計算，致該月系統填報本計畫經費達成率為 $239.48\%((46.3+92.6)/58*100\%)$。</p>
評核意見	本項計畫各月預算執行率正常，經費已有效運用，無落後情形。

3. 執行成果

- 一、110 年截至 12 月底止，公共工程技術資料庫及價格資料庫合計瀏覽人次達 1,014,756 人。
- 二、110 年按月公布營建大宗資材價格調查結果。
- 三、110 年工程採購預算資料回收比率 98.15%。

4. 未來精進措施

提前辦理按月公布營建大宗資材價格調查作業，以次月 20 日前公布為目標。

5. 評核結果

5.1 評核意見

- 一、本案計畫目標極具挑戰性及達成度為 100%，本項計畫各月預算執行率正常，經費已有效運用，無落後情形。
- 二、110 年調查並公布營建大宗資材價格資料 12 次，提供機關與營建產業參考，已收良好成效。