

## 111 年度強化公共工程技術資料庫內容 計畫評核報告

### 1. 基本資料

計畫名稱	強化公共工程技術資料庫內容	計畫期程	111/01/01 ~ 111/12/31
主管機關	行政院公共工程委員會	計畫類別	公共建設-其他 ( 非屬政府公共建設計畫先期作業實施要點所列次類別涵攝範圍者 )
主辦機關(單位)	行政院公共工程委員會(技術處)	計畫核定經費(千元)	0
共同主辦機關	行政院公共工程委員會(技術處)	總計畫經費(千元)	0
管制級別	部會管制	年計畫經費(千元)	0
執行地點	台北市		
空間資料	<a href="#">預覽</a>		
計畫年度摘要	更新共通性工項施工綱要規範，蒐集工項及大宗資材價格資料。		

### 2. 管考基準

#### 2.1 共同項目

##### 2.1.1 計畫目標之挑戰性及達成度

(1)計畫目標之挑戰性	
績效說明	本計畫雖屬例行性工作且有明確之作業程序，惟項下有關營建大宗資材價格調查部分，每月需調查逾百家廠商之供料價格，並瞭解價格波動情形；另有關決標案件預算資料回傳乙節，每年則有約 5,000 件工程標案資料需請機關落實提供，工作相當繁雜，並具挑戰性。
(2)計畫 ( 分項 ) 目標之達成	

<p>績效說明</p>	<p>本計畫主要績效指標皆達成預定目標：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 網站瀏覽及查詢預定目標為 700,000 人次，實際達成為 1,071,625 人次。</li> <li>2. 營建大宗資材價格預定目標為按月公布計 12 次，實際達成為 12 次。</li> <li>3. 決標案件預算資料回傳比率預定目標為 95%，實際達成為 98.10%。</li> </ol>
<p>(3)計畫效益</p>	
<p>績效說明</p>	<p>本計畫執行成果可持續更新及擴充公共工程技術資料庫及價格資料庫內容，提供各機關於編列預算時初步掌握市場行情，及瞭解其他工程標案歷史決標價格，有助於工程主辦機關合理編列預算。</p>

## 2.1.2 計畫執行

<p>(1)進度控制情形</p>	
<p>績效說明</p>	<p>依本計畫 111 年度作業計畫各項工作進度按月預定進度分別為 8.49%、16.16%、24.66%、32.88%、41.37%、49.59%、58.08%、66.58%、74.49%、83.29%、91.51%及 100%。查本計畫 111 年度實際進度均按預定進度進行，分別為 8.49%、16.16%、24.66%、32.88%、41.37%、49.59%、58.08%、66.58%、74.49%、83.29%、91.51%及 100%。</p>
<p>(2)進度控制結果</p>	
<p>績效說明</p>	<p>111 年度各項工作均如期完成，年度累計進度符合預定進度。另本計畫中營建大宗資材價格公布次數、決標案件預算資料回傳比率等皆達成預期目標。</p>

## 2.1.3 經費運用(計畫如無編列預算，本項權數併入「計畫執行」考評)

<p>(1)預算控制效果</p>	
<p>績效說明</p>	<p>本計畫未編列經費數，全數工作由本會自辦，執行進度無落後情形。</p>

## (2)預算執行進度

### 績效說明

本計畫未編列經費數，全數工作由本會自辦，執行進度無落後情形。

## 3. 執行成果

- 一、111 年截至 12 月底止，公共工程技術資料庫及價格資料庫合計瀏覽人次達 1,071,625 人。
- 二、111 年按月公布營建大宗資材價格調查結果。
- 三、111 年工程採購預算資料回收比率 98.10%

## 4.未來精進措施

為避免輿情報導宜蘭五結防潮閘門改建工程 6 度流標墊高價格，內容斷章取義，恐造成社會誤解，本會將於價格資料庫新增相關提醒文字：「本資料庫係依據政府採購法第 11 條，提供機關參考使用。機關使用時，並應依政府採購法第 46 條規定，依工程個案特性需求落實市場訪價，不可僅參考本資料庫之資料即據以編列預算或訂定底價。」。

## 5. 評核結果

### 5.1 評核意見

- 一、本案計畫目標設定具挑戰性，計畫目標達成度亦符合預定目標及效益，計畫執行亦均符合預定進度推動。
- 二、111 年調查並公布營建大宗資材價格資料 12 次，提供機關與營建產業參考，已收良好成效。