

提升工程相關產業競爭力，適時與國際接軌

109 年 4 月執行進度

(本案作業計畫業於 109 年 04 月 18 日調整公告)

主辦機關：行政院公共工程委員會(技術處)

1. 計畫資訊

1.1 基本資料

計畫名稱	提升工程相關產業競爭力， 適時與國際接軌	個案計畫統 一編號	36-5200-0465
計畫期程	109/01/01~109/12/31	計畫核定經 費(千元)(I)	<u>20,030</u> (原 20,897)
計畫類別(先 期類別)	公共建設(其他(非屬政府公 共建設計畫先期作業實施要 點所列次類別涵攝範圍者))	總計畫經費 (千元)(J)	<u>20,030</u> (原 20,897)
主管機關	行政院公共工程委員會	年計畫經費 (千元)(K)	<u>20,030</u> (原 20,897)
主辦機關(單 位)	行政院公共工程委員會(技術 處)	院核管制編 號	1090476
共同主辦機 關(中央)	行政院公共工程委員會(技術 處)	管制級別	部會管制
共同主辦機 關(地方)		管考週期	月報
執行地點	台北市	空間資料	請查詢個案計畫空間管理資 訊系統
計畫核定情 形	行政院 109 年施政計畫：行政院 108 年 08 月 30 日院授發綜字第 10801239 號函		
隸屬專案(子			

專案)	
計畫年度目標	我國工程業者於新南向國家得標金額及得標件數為「得標金額達新臺幣 230 億元、得標件數 29 件以上」。
計畫年度摘要	一、召開工程產業全球化平臺會議，整合各部會資源，並辦理工程產業全球化專案辦公室，做為工程產業全球化智庫。 二、執行「補助國內工程產業策略聯盟赴海外拓點措施」。

1.2 聯絡人員

職稱	姓名	聯絡電話	傳真	電子信箱	負責工作項目
技正	李東陽	87897611	87897674	tyli@mail.pcc.gov.tw	計畫主辦人員
技正	李東陽	87897611	87897674	tyli@mail.pcc.gov.tw	召開工程產業全球化平臺會議並辦理工程產業全球化專案辦公室委託專業服務案
技正	李東陽	87897611	87897674	tyli@mail.pcc.gov.tw	補助國內工程產業策略聯盟赴海外拓點計畫

2. 整體計畫執行情形

2.1 計畫進度與經費達成率

2.1.1 年累計執行進度符合，年累計支用比 135.15% (原 148.1%)，年分配經費執行率 148.15% (原 183.15%)。

2.1.2 總累計執行進度符合，總累計支用比 135.15% (原 148.1%)，總分配經費執行率 148.15% (原 183.15%)。

計畫進度	預定進度(A)(%)			實際進度(B)(%)		進度比較(B-A)百分點		
年累計	33.06			33.06		符合		
總累計	33.06			33.06		符合		
經費使用(千元)	分配數(C)	實現數(D)	支用比(%) (D/C)	已執行應付未付數(E)	節餘數(F)	預付數(G)	執行數(H = D+E+F+G)	分配經費執行率(%) (H/C)
年累計	2,000	<u>2,703</u> (原 2,962)	<u>135.15</u> (原 148.1%)	<u>260</u> (原 0)	<u>0</u> (原 701)	0	<u>2,963</u> (原 3,663)	<u>148.15</u> (原 183.15%)
總累計	2,000	<u>2,703</u> (原 2,962)	<u>135.15</u> (原 148.1%)	<u>260</u> (原 0)	<u>0</u> (原 701)	0	<u>2,963</u> (原 3,663)	<u>148.15</u> (原 183.15%)
經費達成率(%)	年計畫經費達成率(H)/(K)				<u>14.79</u> (原 17.53)			
	總計畫經費達成率(H)/(J)				<u>14.79</u> (原 17.53)			
	計畫核定經費達成率(H)/(I)				<u>14.79</u> (原 17.53)			
預定工作摘要					整體執行情形說明			
1090476-001：召開工程產業全球化平臺會議並辦理工程產業全球化專案辦公室委託專業服務案撥付工程產業全球化專案辦公室委託專業服務案第1期款、執行工程產業全球化專案辦公室委託專業服務案各項工作。					<p>一、109年「工程產業全球化專案辦公室委託專業服務案」案於109年4月13日完成議價，廠商依契約規定，於決標日起10個工作天內(109年4月24日)提送工作計畫書，並於109年4月30日奉核支付第1期款77萬2,798元。</p> <p>二、工程產業全球化專案辦公室委託專業服務案各項工作執行情形：</p>			

<p>1090476-002：補助國內工程產業策略聯盟赴海外拓點計畫 審查各受補助拓點計畫第 1 期補助款支出憑證。</p>	<p>(一) 廠商 4 月 16 日提送海外商情蒐集分析規劃構想，本會於 5 月 7 日核定。</p> <p>(二) 廠商 4 月 24 日提送工程產業全球化人才實務培訓班課程規劃構想，本會於 5 月 15 日核定</p> <p>(三) 廠商 4 月 23 日提送海外拓點經驗資料庫構想，本會於 5 月 11 日核定。</p> <p>各拓點補助計畫陸續於 4 月上旬完成簽約，本會依補助要點規定辦理審查各受補助拓點計畫第 1 期補助款支出憑證，並已於 5 月 14 日完成審查作業。</p>
--	---

2.2 目標達成分析

項次	工作內容類別	工作內容	單位	年度目標 (預定)	年度目標 (實際)
1	工程產業全球化平臺會議	召開工程產業全球化平臺會議	次	2.00	0.00
2	補助國內工程產業策略聯盟赴海外拓點計畫	配合工程產業全球化平臺會議及工程產業全球化專案辦公室委託專業服務案，協助我國工程業者於新南向國家得標金額	億元	230.00	0.85
3	補助國內工程產業策略聯盟赴海外拓點計畫	配合工程產業全球化平臺會議及工程產業全球化專案辦公室委託專業服務案，協助我國工程業者於新南向國家得標件數	件	29.00	12.00

4	補助國內工程產業策略聯盟赴海外拓點計畫	核定補助計畫數	件	10.00	15.00
重要執行成果					
一、109 年截至 4 月底止，協助我國工程業者於新南向國家得標金額 0.85 億元(暫估)。					
二、109 年截至 4 月底止，協助我國工程業者於新南向國家得標件數 12 件。					
三、109 年截至 4 月底止，核定補助計畫數 15 件。					

2.3 落後原因分析

總累計進度落後幅度大於 1 個百分點，年累計進度落後幅度大於 5 個百分點，年累計支用比未達 90%，年分配經費執行率未達 90%者必填

主要落後原因	無
次要落後原因	無
落後原因分析	無
因應對策	無
檢討與建議	無

3. 年度工作執行情形

3.1 工作項目一「召開工程產業全球化平臺會議並辦理工程產業全球化專案辦公室委託專業服務案」

3.1.1 工作進度與計畫經費

進度計算基準：工作天 權重：17.05%

計畫進度	預定進度(A)(%)	實際進度(B)(%)	進度比較(B-A)百分點
年累計	33.06	33.06	符合

經費使用 (千元)	分配數 (C)	實現數 (D)	支用比 (%)(D/C)	已執行應 付未付數 (E)	節餘數 (F)	預付數 (G)	執行數(H = D+E+F+G)	分配經費 執行率 (%)(H/C)
年累計	0	773 (原 772)	符合	0	0 (原 588)	0	773 (原 1360)	符合
預定工作摘要					執行說明			
撥付工程產業全球化專案辦公室委託專業服務案第 1 期款、執行工程產業全球化專案辦公室委託專業服務案各項工作。					<p>一、109 年「工程產業全球化專案辦公室委託專業服務案」案於 109 年 4 月 13 日完成議價，廠商依契約規定，於決標日起 10 個工作天內(109 年 4 月 24 日)提送工作計畫書，並於 109 年 4 月 30 日奉核支付第 1 期款 77 萬 2,798 元。</p> <p>二、工程產業全球化專案辦公室委託專業服務案各項工作執行情形：</p> <p>(一) 廠商 4 月 16 日提送海外商情蒐集分析規劃構想，本會於 5 月 7 日核定。</p> <p>(二) 廠商 4 月 24 日提送工程產業全球化人才實務培訓班課程規劃構想，本會於 5 月 15 日核定。</p> <p>(三) 廠商 4 月 23 日提送海外拓點經驗資料庫構想，本會於 5 月 11 日核定。</p>			

3.1.2 工作項目目標

項次	工作內容類別	工作內容	單位	年度目標(預 定)	年度目標(實 際)

1	工程產業全球化平臺會議	召開工程產業全球化平臺會議	次	2.00	0.00
落後原因			無		
解決對策			無		

3.1.3 查核點達成情形

月份	查核點名稱	預定完成日期	實際完成日期	辦理情形
3	完成工程產業全球化專案辦公室委託專業服務案招標作業。	109/03/31 完成	109/03/31 符合	「工程產業全球化專案辦公室委託專業服務案」於 3 月 6 日奉核依政府採購法第 22 條第 1 項第 7 款規定洽財團法人金屬工業研究發展中心辦理後續擴充，3 月 9 日函請廠商提供企劃書，廠商已於 3 月 17 日提送，完成招標作業。另本案已於 4 月 13 日完成議價並決標。
6	召開工程產業全球化平臺會議。	109/06/30 完成		
7	辦理工程產業全球化專案辦公室委託專業服務案期中報告審查作業。	109/07/31 完成		
12	辦理工程產業全球化專案辦公室委託專業服務案期末報告審查作業。	109/12/25 完成		
12	召開工程產業全球化平臺會議。	109/12/31 完成		

3.2 工作項目二「補助國內工程產業策略聯盟赴海外拓點計畫」

3.2.1 工作進度與計畫經費

進度計算基準：工作天 權重：82.95%

計畫進度	預定進度(A)(%)			實際進度(B)(%)		進度比較(B-A)百分點		
年累計	33.06			33.06		符合		
經費使用 (千元)	分配 數(C)	實現數 (D)	支用比 (%)(D/C)	已執行應 付未付數 (E)	節餘數(F)	預付數 (G)	執行數(H = D+E+F+G)	分配經費 執行率 (%)(H/C)
年累計	2,000	<u>1,930</u> (原 2,190)	<u>96.50</u> (原 109.5)	260	<u>0</u> (原 113)	0	<u>2,190</u> (原 2,303)	<u>109.50</u> (原 115.15)
預定工作摘要					執行說明			
審查各受補助拓點計畫第 1 期補助款支出憑證。					各拓點補助計畫陸續於 4 月上旬完成簽約，本會依補助要點規定辦理審查各受補助拓點計畫第 1 期補助款支出憑證，並已於 5 月 14 日完成審查作業。			

3.2.2 工作項目目標

項次	工作內容類別	工作內容	單位	年度目標(預定)	年度目標(實際)
1	補助國內工程產業策略聯盟赴海外拓點計畫	配合工程產業全球化平臺會議及工程產業全球化專案辦公室委託專業服務案，協助我國工程	億元	230.00	0.85

		業者於新南向國家得標金額			
2	補助國內工程產業策略聯盟赴海外拓點計畫	配合工程產業全球化平臺會議及工程產業全球化專案辦公室委託專業服務案，協助我國工程業者於新南向國家得標件數	件	29.00	12.00
3	補助國內工程產業策略聯盟赴海外拓點計畫	核定補助計畫數	件	10.00	15.00
落後原因			無		
解決對策			無		

3.2.3 查核點達成情形

月份	查核點名稱	預定完成日期	實際完成日期	辦理情形
3	完成核定 109 年度補助國內工程產業策略聯盟赴海外拓點計畫之補助名單及補助金額。	109/03/31 完成	109/03/31 符合	109 年度補助國內工程產業策略聯盟赴海外拓點計畫之補助名單及補助金額已於 3 月 13 日奉核，並於 3 月 16 日發函及公告於本會全球化資訊網。

7	完成 109 年度補助國內工程產業策略聯盟赴海外拓點計畫之期中報告審查作業。	109/07/31 完成		
10	完成 109 年度補助國內工程產業策略聯盟赴海外拓點計畫之第 1 批末期審查作業。	109/10/31 完成		
12	完成 109 年度補助國內工程產業策略聯盟赴海外拓點計畫之第 2 批末期審查作業。	109/12/21 完成		