

強化公共工程技術資料庫內容

110 年 2 月執行進度

主辦機關：行政院公共工程委員會(技術處)

1. 計畫資訊

1.1 基本資料

計畫名稱	強化公共工程技術資料庫內容	個案計畫統一編號	36-5210-1618
計畫期程	110/01/01~110/12/31	計畫核定經費(千元)(I)	580
計畫類別(先期類別)	公共建設(其他(非屬政府公共建設計畫先期作業實施要點所列次類別涵攝範圍者))	總計畫經費(千元)(J)	580
主管機關	行政院公共工程委員會	年計畫經費(千元)(K)	580
主辦機關(單位)	行政院公共工程委員會(技術處)	院核管制編號	1100241
共同主辦機關(中央)	行政院公共工程委員會(技術處)	管制級別	部會管制
共同主辦機關(地方)		管考週期	月報
執行地點	台北市	空間資料	請查詢個案計畫空間管理資訊系統
計畫核定情形	行政院 110 年度施政計畫：行政院 109 年 08 月 31 日院授發綜字第 1090801255 號函		
隸屬專案(子專案)			

計畫年度目標	擴充及更新公共工程技術資料庫內容，全年提供服務。
計畫年度摘要	更新共通性工項施工綱要規範，蒐集工項及大宗資材價格資料。

註：本計畫與去年度 1090475-強化公共工程技術資料庫內容為關聯計畫

1.2 聯絡人員

職稱	姓名	聯絡電話	傳真	電子信箱	負責工作項目
技士	池祐頤	02-87897624		chihyui@mail.pcc.gov.tw	計畫主辦人員
科長	徐肇晞	02-87897746		hsuch66@mail.pcc.gov.tw	計畫主辦人員
科長	徐肇晞	02-87897746		hsuch66@mail.pcc.gov.tw	110 年公共工程技術資料庫擴充與強化

2. 整體計畫執行情形

2.1 計畫進度與經費達成率

2.1.1 年累計執行進度符合，年累計支用比符合，年分配經費執行率符合。

2.1.2 總累計執行進度符合，總累計支用比符合，總分配經費執行率符合。

年度：110 月份：2

計畫進度	預定進度(A)(%)		實際進度(B)(%)		進度比較(B-A)百分點			
年累計	16.16		16.16		符合			
總累計	16.16		16.16		符合			
經費使用(千元)	分配數(C)	實現數(D)	支用比(%) (D/C)	已執行應付未	節餘數(F)	預付數(G)	執行數(H = D+E+F+G)	分配經費執行率(%) (H/C)

				付數(E)				
年累計	0	0	符合	0	0	0	0	符合
總累計	0	0	符合	0	0	0	0	符合
經費達成率(%)	年計畫經費達成率(H)/(K)			0.00				
	總計畫經費達成率(H)/(J)			0.00				
	計畫核定經費達成率(H)/(I)			0.00				
預定工作摘要				整體執行情形說明				
1100241-001：110年公共工程技術資料庫擴充與強化 公布營建大宗資材價格資料。				已於110年2月20日公布110年1月份價格調查結果；另110年2月份調查結果已於3月18日公布。				

2.2 目標達成分析

項次	工作內容類別	工作內容	單位	年度目標(預定)	年度目標(實際)
1	公共工程技術資料庫擴充與強化	技術資料庫瀏覽人次(含價格資料庫查詢次數)	人	900,000.00	121,671.00
2	公共工程技術資料庫擴充與強化	公布營建大宗資材價格次數	次	12.00	2.00
3	公共工程技術資料庫擴充與強化	標案預算及契約資料回收率	%	95.00	50.69
重要執行成果					
<p>一、110年截至2月底止，公共工程技術資料庫瀏覽人次達121,671人。</p> <p>二、110年截至2月底止，營建大宗資材價格依預訂目標計公布2次(109年12月份、110年1月份)，另110年2月份調查結果已於3月18日公布。</p> <p>三、110年截至2月底止，標案預算及契約資料回收率50.69%。</p>					

2.3 落後原因分析

總累計進度落後幅度大於 1 個百分點，年累計進度落後幅度大於 5 個百分點，總累計支用比未達 90%，年累計支用比未達 90%，年分配經費執行率未達 90%者必填

主要落後原因	無
次要落後原因	無
落後原因分析	無
因應對策	無
檢討與建議	無

3. 年度工作執行情形

3.1 工作項目一「110 年公共工程技術資料庫擴充與強化」

3.1.1 工作進度與計畫經費

進度計算基準：工作天 權重：100.00%

計畫進度	預定進度(A)(%)			實際進度(B)(%)		進度比較(B-A)百分點		
年累計	16.16			16.16		符合		
經費使用 (千元)	分配數 (C)	實現數 (D)	支用比 (%)(D/C)	已執行應 付未付數 (E)	節餘數 (F)	預付數 (G)	執行數(H = D+E+F+G)	分配經費 執行率 (%)(H/C)
年累計	0	0	符合	0	0	0	0	符合
預定工作摘要					執行說明			
公布營建大宗資材價格資料。					已於 110 年 2 月 20 日公布 110 年 1 月份價格調查結果；另 110 年 2 月份調查結果已於 3 月 18 日公布。			

3.1.2 工作項目目標

項次	工作內容類別	工作內容	單位	年度目標(預定)	年度目標(實際)
1	公共工程技術資料庫擴充與強化	技術資料庫瀏覽人次(含價格資料庫查詢次數)	人	900,000.00	121,671.00
2	公共工程技術資料庫擴充與強化	公布營建大宗資材價格次數	次	12.00	2.00
3	公共工程技術資料庫擴充與強化	標案預算及契約資料回收率	%	95.00	50.69
落後原因			無		
解決對策			無		

3.1.3 查核點達成情形

月份	查核點名稱	預定完成日期	實際完成日期	辦理情形
1	公布營建大宗資材價格資料	110/01/15 完成	110/01/15 符合	已於 110 年 1 月 15 日公布 109 年 12 月份價格調查結果。
2	公布營建大宗資材價格資料	110/02/15 完成	110/02/20 落後	已於 110 年 2 月 20 日公布 110 年 1 月份價格調查結果。另 110 年 2 月份調查結果已於 3 月 18 日公布。
3	公布營建大宗資材價格資料	110/03/15 完成		
4	公布營建大宗資材價格資料	110/04/15 完成		

5	公布營建大宗資材價格 資料	110/05/15 完成		
6	公布營建大宗資材價格 資料	110/06/15 完成		
7	公布營建大宗資材價格 資料	110/07/15 完成		
8	公布營建大宗資材價格 資料、完成期中工作報 告審查	110/08/15 完成		
9	公布營建大宗資材價格 資料	110/09/15 完成		
10	公布營建大宗資材價格 資料	110/10/15 完成		
11	公布營建大宗資材價格 資料	110/11/15 完成		
12	公布營建大宗資材價格 資料、完成期末工作報 告審查	110/12/15 完成		