

強化公共工程技術資料庫內容

113 年度作業計畫

主辦單位(行政院公共工程委員會/技術處)113/02/26 16:39

壹、計畫概要

一、計畫基本資料

計畫名稱	強化公共工程技術資料庫內容	個案計畫統一 編號	36-5240-1695
計畫期程	113/01/01 至 113/12/31	計畫核定經費 (千元)	0
計畫類別(先 期類別)	社會發展-其他	年計畫經費 (千元)	0
主管機關	行政院公共工程委員會	院核管制編號	1130208
主辦機關(單 位)	行政院公共工程委員會(技術處)	管制級別	部會管制
共同主辦機關 (中央)	行政院公共工程委員會(技術處)	管考週期	季報
共同主辦機關 (地方)		執行地點	台北市
空間資料	點資料：1筆 面資料：1筆 線資料：本計畫無「線」空間資料		

貳、預算配置

一、各年預算編列使用

年度	預算別	年計畫經費										小計 (D)=(A) +(B)+(C))
		公務預算(A)				特別預算(B)			基金預算(C)			
		年編 預算	以前年 度保留	追加減 預算	預備金	年編 預算	以前年 度保留	預備金	年編 預算	以前年 度保留	奉准先 行辦理	
113	中央	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	總計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備註												

二、年度預算用途

分支計畫或用途別科目名稱	經常門	資本門	小計	說明
公共技術規範維護與推廣	0	0	0	
小計	0	0	0	
備註				

參、工作項目

一、113年公共工程技術資料庫更新及維護

(一) 基本資料

工作項目名稱	113年公共工程技術資料庫更新及維護	權重(%)	100.00
主辦機關	行政院公共工程委員會(技術處)	進度計算基準	工作天
共同主辦機關		項目性質	非工程
執行方式	中央自辦	執行期程	113/01/01 ~ 113/12/31
預期效益	持續更新公共工程共通性工項施工綱要規範、編碼系統、大宗資材價格，提供機關辦理工程之實務所需。		

工作項目聯絡人資訊

姓名	職稱	電話	傳真	電子郵件
池祐頤	技正	02-87897624		chihyui@mail.pcc.gov.tw

(二) 分月進度、預算配置及查核點

月份	工作摘要	查核點	年累計預定進度(%)	年累計分配經費(千元)
3	公布營建大宗資材價格資料。	公布 112 年 12 月、113 年 1~2 月營建大宗資材價格資料(分別於 113/1/20、2/20、3/20 前公布)(預定 113/03/20 完成)	24.86	0
6	公布營建大宗資材價格資料。	公布 113 年 3~5 月營建大宗資材價格資料(分別於 113/4/20、5/20、6/20 前公布)(預定 113/06/20 完成)	49.73	0
9	公布營建大宗資材價格資料。	公布 113 年 6~8 月營建大宗資材價格資料(分別於 113/7/20、8/20、9/20 前公布)(預定 113/09/20 完成)	74.86	0
12	公布營建大宗資材價格資料。	公布 113 年 9~11 月營建大宗資材價格資料(分別於 113/10/20、11/20、12/20 前公布)(預定 113/12/20 完成)	100.00	0

(三) 年度目標

項次	類別	工作內容	單位	當年度目標
1.1	公共工程技術資料庫擴充與強化	技術資料庫瀏覽人次(含價格資料庫查詢次數)	人	700,000.00
1.2	公共工程技術資料庫擴充與強化	公布營建大宗資材價格次數	次	12.00
1.3	公共工程技術資料庫擴充與強化	標案預算及契約資料回收率	%	95.00

肆、整體計畫進度及預算配置

月份	預定進度(%)		分配經費(千元)	
	總累計	年累計	總累計	年累計
3	24.86	24.86	0	0
6	49.73	49.73	0	0
9	74.86	74.86	0	0
12	100.00	100.00	0	0

伍、管考基準

一、共同項目(100 %)

項目名稱	權數(%)
計畫目標之挑戰性及達成度	60
計畫目標之挑戰性	10
計畫(分項)目標之達成	30
計畫效益	20
計畫執行	20
進度控制情形	10
進度控制結果	10
經費運用(計畫如無編列預算，本項權數併入「計畫執行」考評)	20
預算控制效果	10
預算執行進度	10