

提升工程相關產業競爭力，適時與國際接軌

111 年 1 月執行進度

主辦機關：行政院公共工程委員會(技術處)

1. 計畫資訊

1.1 基本資料

計畫名稱	提升工程相關產業競爭力， 適時與國際接軌	個案計畫統 一編號	36-5220-1140
計畫期程	111/01/01~111/12/31	計畫核定經 費(千元)(I)	15,304
計畫類別(先 期類別)	公共建設(其他(非屬政府公 共建設計畫先期作業實施要 點所列次類別涵攝範圍者))	總計畫經費 (千元)(J)	15,304
主管機關	行政院公共工程委員會	年計畫經費 (千元)(K)	15,304
主辦機關(單 位)	行政院公共工程委員會(技術 處)	院核管制編 號	1110445
共同主辦機 關(中央)	行政院公共工程委員會(技術 處)	管制級別	部會管制
共同主辦機 關(地方)		管考週期	月報
執行地點	台北市	空間資料	請查詢個案計畫空間管理資 訊系統
計畫核定情 形	行政院 111 年度施政計畫：行政院 110 年 9 月 1 日院授發綜字第 1100801234 號函		
隸屬專案(子 專案)	新南向政策		

計畫年度目標	新南向區域得標金額達新臺幣 200 億元。
計畫年度摘要	<p>一、召開工程產業全球化平臺會議，整合各部會資源，並負責工程產業全球化專案辦公室，結合政府及民間力量，提高我國工程產業向海外輸出之效能、爭取海外工程採購商機及培養工程人才，推動工程產業全球化業務。</p> <p>二、執行「補助國內工程產業策略聯盟赴海外拓點措施」，補助業者執行海外拓點計畫。</p>

註：本計畫與去年度 1100463-提升工程相關產業競爭力，適時與國際接軌為關聯計畫

1.2 聯絡人員

職稱	姓名	聯絡電話	傳真	電子信箱	負責工作項目
技士	葉奕穎	87897608	87897674	shelly@mail.pcc.gov.tw	計畫主辦人員
技士	葉奕穎	87897608	87897674	shelly@mail.pcc.gov.tw	召開工程產業全球化平臺會議並辦理工程產業全球化專案辦公室委託專業服務案
技士	李彥徵	87897766	87897674	archilee@mail.pcc.gov.tw	補助國內工程產業策略聯盟赴海外拓點計畫

2. 整體計畫執行情形

2.1 計畫進度與經費達成率

2.1.1 年累計執行進度符合，年累計支用比符合，年分配經費執行率符合。

2.1.2 總累計執行進度符合，總累計支用比符合，總分配經費執行率符合。

年度：111 月份：1

計畫進度	預定進度(A)(%)			實際進度(B)(%)		進度比較(B-A)百分點		
年累計	8.49			8.49		符合		
總累計	8.49			8.49		符合		
經費使用(千元)	分配數(C)	實現數(D)	支用比(%) (D/C)	已執行應付未付數(E)	節餘數(F)	預付數(G)	執行數(H) = D+E+F+G	分配經費執行率(%) (H/C)
年累計	0	0	符合	0	0	0	0	符合
總累計	0	0	符合	0	0	0	0	符合
經費達成率(%)	年計畫經費達成率(H)/(K)				0.00			
	總計畫經費達成率(H)/(J)				0.00			
	計畫核定經費達成率(H)/(I)				0.00			
預定工作摘要					整體執行情形說明			
<p>1110445-001：召開工程產業全球化平臺會議並辦理工程產業全球化專案辦公室委託專業服務案 追蹤前次工程產業全球化平臺會議決議辦理情形。</p> <p>1110445-002：補助國內工程產業策略聯盟赴海外拓點計畫 召開補助國內工程產業策略聯盟赴海外拓點計畫申請說明會、受理補助國內工程產業策略聯盟赴海外拓點計畫申請作業。</p>					<p>召開工程產業全球化平臺會議並辦理工程產業全球化專案辦公室委託專業服務案：追蹤工程產業全球化平臺第 16 次會議決議辦理情形，並於 1 月 21 日函請各輸出團隊主政部會提出具挑戰性之 KPI。</p> <p>補助國內工程產業策略聯盟赴海外拓點計畫：依 110 年度拓點業者回饋意見，修正補助要點及 111 年度申請須知及補助契約書，並於 1 月 28 日奉核辦理 111 年度拓點計畫申請作業，預計於 2 月 25 日截止收件。</p>			

2.2 目標達成分析

項次	工作內容類別	工作內容	單位	年度目標 (預定)	年度目標 (實際)
1	工程產業全球化 平臺會議	召開工程產業全球化平臺會議	次	2.00	0.00
2	新南向海外輸出	於新南向得標金額達 200 億元	億元	200.00	0.00
3	補助國內工程產業策略聯盟赴海外拓點計畫	核定補助計畫數	件	10.00	0.00
重要執行成果					
<p>1.111 年 1 月 21 日函請各輸出團隊主政部會提出具挑戰性之 KPI。</p> <p>2.111 年 1 月 28 日奉核開始辦理 111 年度拓點計畫申請作業，預計於 2 月 25 日截止收件。</p>					

2.3 落後原因分析

總累計進度落後幅度大於 1 個百分點，年累計進度落後幅度大於 5 個百分點，總累計支用比未達 90%，年累計支用比未達 90%，年分配經費執行率未達 90%者必填

主要落後原因	無
次要落後原因	無
落後原因分析	無
因應對策	無
檢討與建議	無

3. 年度工作執行情形

3.1 工作項目一「召開工程產業全球化平臺會議並辦理工程產業全球化專案辦公室委託專業服務案」

3.1.1 工作進度與計畫經費

進度計算基準：工作天 權重：16.30%

計畫進度	預定進度(A)(%)			實際進度(B)(%)		進度比較(B-A)百分點		
年累計	8.49			8.49		符合		
經費使用 (千元)	分配數 (C)	實現數 (D)	支用比 (%)(D/C)	已執行應 付未付數 (E)	節餘數 (F)	預付數 (G)	執行數(H) = D+E+F+G)	分配經費 執行率 (%)(H/C)
年累計	0	0	符合	0	0	0	0	符合
預定工作摘要					執行說明			
追蹤前次工程產業全球化平臺會議決議辦理情形。					追蹤工程產業全球化平臺第 16 次會議決議辦理情形，於 1 月 21 日函請各輸出團隊主政部會提出具挑戰性之 KPI。			

3.1.2 工作項目目標

項次	工作內容類別	工作內容	單位	年度目標(預定)	年度目標(實際)
1	工程產業全球化平臺會議	召開工程產業全球化平臺會議	次	2.00	0.00
2	新南向海外輸出	於新南向得標金額達 200 億元	億元	200.00	0.00
落後原因			無		
解決對策			無		

3.1.3 查核點達成情形

月份	查核點名稱	預定完成日期	實際完成日期	辦理情形
3	辦理工程產業全球化專案辦公室助理團隊勞務採購案招標作業。	111/03/31 完成		
6	召開工程產業全球化平臺會議。	111/06/30 完成		
9	辦理工程產業全球化專案辦公室助理團隊勞務採購案期中核銷作業	111/09/15 完成		
12	辦理工程產業全球化專案辦公室助理團隊勞務採購案期末核銷作業	111/12/31 完成		
12	召開工程產業全球化平臺會議	111/12/31 完成		

3.2 工作項目二「補助國內工程產業策略聯盟赴海外拓點計畫」

3.2.1 工作進度與計畫經費

進度計算基準：工作天 權重：83.70%

計畫進度	預定進度(A)(%)			實際進度(B)(%)		進度比較(B-A)百分點		
年累計	8.49			8.49		符合		
經費使用 (千元)	分配數 (C)	實現數 (D)	支用比 (%)(D/C)	已執行應 付未付數 (E)	節餘數 (F)	預付數 (G)	執行數(H = D+E+F+G)	分配經費 執行率 (%)(H/C)
年累計	0	0	符合	0	0	0	0	符合
預定工作摘要					執行說明			
召開補助國內工程產業策略聯盟赴海外拓點計					依 110 年度拓點業者回饋意見，修			

畫申請說明會、受理補助國內工程產業策略聯盟赴海外拓點計畫申請作業。	正補助要點及 111 年度申請須知及補助契約書，並於 1 月 28 日奉核辦理 111 年度拓點計畫申請作業，預計於 2 月 25 日截止收件。
-----------------------------------	--

3.2.2 工作項目目標

項次	工作內容類別	工作內容	單位	年度目標(預定)	年度目標(實際)
1	補助國內工程產業策略聯盟赴海外拓點計畫	核定補助計畫數	件	10.00	0.00
落後原因			無		
解決對策			無		

3.2.3 查核點達成情形

月份	查核點名稱	預定完成日期	實際完成日期	辦理情形
3	召開補助國內工程產業策略聯盟赴海外拓點計畫審查會議	111/03/31 完成		
8	召開補助國內工程產業策略聯盟赴海外拓點計畫之期中報告審查會議	111/08/31 完成		
11	召開補助國內工程產業策略聯盟赴海外拓點計畫之第 1 批次期末審查會議	111/11/15 完成		
12	召開補助國內工程產業	111/12/31 完成		

	策略聯盟赴海外拓點計畫之第 2 批次期末審查會議			
--	--------------------------	--	--	--