

# 提升工程相關產業競爭力，適時與國際接軌

## 110 年 2 月執行進度

主辦機關：行政院公共工程委員會(技術處)

### 1. 計畫資訊

#### 1.1 基本資料

計畫名稱	提升工程相關產業競爭力， 適時與國際接軌	個案計畫統 一編號	36-5210-3078
計畫期程	110/01/01~110/12/31	計畫核定經 費(千元)(I)	15,304
計畫類別(先 期類別)	公共建設(其他(非屬政府公 共建設計畫先期作業實施要 點所列次類別涵攝範圍者))	總計畫經費 (千元)(J)	15,304
主管機關	行政院公共工程委員會	年計畫經費 (千元)(K)	15,304
主辦機關(單 位)	行政院公共工程委員會(技術 處)	院核管制編 號	1100463
共同主辦機 關(中央)	行政院公共工程委員會(技術 處)	管制級別	部會管制
共同主辦機 關(地方)		管考週期	月報
執行地點	台北市	空間資料	請查詢個案計畫空間管理資 訊系統
計畫核定情 形	行政院 110 年度施政計畫：行政院 109 年 08 月 31 日院授發綜字第 1090801255 號函		
隸屬專案(子 專案)	新南向政策		

計畫年度目標	考量 110 年之 COVID-19 疫情尚無趨緩跡象，各國政府及國際組織推案仍暫緩，且短期內各國仍維持邊境管制措施，爰為善用時機，在無法進行海外業務的疫情期間，協助我國工程業者提升競爭力、練好基本功，110 年將進一步調整產業體質，強化工程產業人力資源，辦理培訓班、座談會、講座、發表會或說明會等各式活動共 20 場次，參與達 700 人次以上。
計畫年度摘要	<p>一、召開工程產業全球化平臺會議，整合各部會資源，並辦理工程產業全球化專案辦公室，做為工程產業全球化智庫，並辦理相關強化工程產業人力資源活動。</p> <p>二、執行「補助國內工程產業策略聯盟赴海外拓點措施」，補助業者參與研討會座談會等活動。</p>

註：本計畫與去年度 1090476-提升工程相關產業競爭力，適時與國際接軌為關聯計畫

## 1.2 聯絡人員

職稱	姓名	聯絡電話	傳真	電子信箱	負責工作項目
技正	李東陽	87897611	87897674	tyli@mail.pcc.gov.tw	計畫主辦人員
技正	李東陽	87897611	87897674	tyli@mail.pcc.gov.tw	召開工程產業全球化平臺會議並辦理工程產業全球化專案辦公室委託專業服務案
技正	李東陽	87897611	87897674	tyli@mail.pcc.gov.tw	補助國內工程產業策略聯盟赴海外拓點計畫

## 2. 整體計畫執行情形

### 2.1 計畫進度與經費達成率

2.1.1 年累計執行進度符合，年累計支用比符合，年分配經費執行率符合。

2.1.2 總累計執行進度符合，總累計支用比符合，總分配經費執行率符合。

年度：110 月份：2

計畫進度	預定進度(A)(%)			實際進度(B)(%)		進度比較(B-A)百分點		
年累計	16.16			16.16		符合		
總累計	16.16			16.16		符合		
經費使用(千元)	分配數(C)	實現數(D)	支用比(%) (D/C)	已執行應付未付數(E)	節餘數(F)	預付數(G)	執行數(H) = D+E+F+G	分配經費執行率(%) (H/C)
年累計	0	0	符合	0	0	0	0	符合
總累計	0	0	符合	0	0	0	0	符合
經費達成率(%)	年計畫經費達成率(H)/(K)				0.00			
	總計畫經費達成率(H)/(J)				0.00			
	計畫核定經費達成率(H)/(I)				0.00			
預定工作摘要					整體執行情形說明			
1100463-001：召開工程產業全球化平臺會議並辦理工程產業全球化專案辦公室委託專業服務案 擬定工程產業全球化專案辦公室委託專業服務案招標文件。					召開工程產業全球化平臺會議並辦理工程產業全球化專案辦公室委託專業服務案： 業擬定擬定 110 年度工程產業全球化專案辦公室委託專業服務案招標文件，並於 110 年 2 月 24 日奉核洽原廠商辦理後續擴充。			
1100463-002：補助國內工程產業策略聯盟赴海外拓點計畫					補助國內工程產業策略聯盟赴海外拓點計畫：110 年 3 月 9 日召開「補助國內			

辦理補助國內工程產業策略聯盟赴海外拓點計畫申請計畫審查作業。	工程產業策略聯盟赴海外拓點計畫」110年度審查會議，核定補助 11 件計畫。
--------------------------------	--

## 2.2 目標達成分析

項次	工作內容類別	工作內容	單位	年度目標 (預定)	年度目標 (實際)
1	工程產業全球化 平臺會議	召開工程產業全球化平臺會議	次	2.00	0.00
2	強化工程產業人 力資源	參與培訓班、座談會、講座、發表會或說明會等各式活動人數	人次	700.00	0.00
3	補助國內工程產 業策略聯盟赴海 外拓點計畫	核定補助計畫數	件	10.00	11.00
重要執行成果					
<p>一、擬定 110 年度工程產業全球化專案辦公室委託專業服務案招標文件，並於 110 年 2 月 24 日奉核洽原廠商辦理後續擴充。</p> <p>二、110 年 3 月 9 日召開「補助國內工程產業策略聯盟赴海外拓點計畫」110 年度審查會議，核定補助 11 件計畫。</p>					

## 2.3 落後原因分析

總累計進度落後幅度大於 1 個百分點，年累計進度落後幅度大於 5 個百分點，總累計支用比未達 90%，年累計支用比未達 90%，年分配經費執行率未達 90%者必填

主要落後原因	無
次要落後原因	無
落後原因分	無

析	
因應對策	無
檢討與建議	無

### 3. 年度工作執行情形

#### 3.1 工作項目一「召開工程產業全球化平臺會議並辦理工程產業全球化專案辦公室委託專業服務案」

##### 3.1.1 工作進度與計畫經費

進度計算基準：工作天 權重：16.30%

計畫進度	預定進度(A)(%)			實際進度(B)(%)		進度比較(B-A)百分點		
年累計	16.16			16.16		符合		
經費使用 (千元)	分配數 (C)	實現數 (D)	支用比 (%)(D/C)	已執行應 付未付數 (E)	節餘數 (F)	預付數 (G)	執行數(H = D+E+F+G)	分配經費 執行率 (%)(H/C)
年累計	0	0	符合	0	0	0	0	符合
預定工作摘要				執行說明				
擬定工程產業全球化專案辦公室委託專業服務案招標文件。				擬定 110 年度工程產業全球化專案辦公室委託專業服務案招標文件，並於 110 年 2 月 24 日奉核洽原廠商辦理後續擴充。				

##### 3.1.2 工作項目目標

項次	工作內容類別	工作內容	單位	年度目標(預定)	年度目標(實際)
1	工程產業全球化平臺會議	召開工程產業全球化平臺會議	次	2.00	0.00

2	強化工程產業人力資源	參與培訓班、座談會、講座、發表會或說明會等各式活動人數	人次	700.00	0.00
落後原因			無		
解決對策			無		

### 3.1.3 查核點達成情形

月份	查核點名稱	預定完成日期	實際完成日期	辦理情形
3	辦理工程產業全球化專案辦公室委託專業服務案招標作業。	110/03/31 完成	110/02/24 超前	擬定 110 年度工程產業全球化專案辦公室委託專業服務案招標文件，並於 110 年 2 月 24 日奉核洽原廠商辦理後續擴充。
6	召開工程產業全球化平臺會議	110/06/30 完成		
8	辦理工程產業全球化專案辦公室委託專業服務案期中報告審查作業。	110/08/31 完成		
12	辦理工程產業全球化專案辦公室委託專業服務案期末報告審查作業。	110/12/31 完成		
12	召開工程產業全球化平臺會議。	110/12/31 完成		

### 3.2 工作項目二「補助國內工程產業策略聯盟赴海外拓點計畫」

### 3.2.1 工作進度與計畫經費

進度計算基準：工作天 權重：83.70%

計畫進度	預定進度(A)(%)			實際進度(B)(%)		進度比較(B-A)百分點		
年累計	16.16			16.16		符合		
經費使用 (千元)	分配數 (C)	實現數 (D)	支用比 (%)(D/C)	已執行應 付未付數 (E)	節餘數 (F)	預付數 (G)	執行數(H) = D+E+F+G)	分配經費 執行率 (%)(H/C)
年累計	0	0	符合	0	0	0	0	符合
預定工作摘要					執行說明			
辦理補助國內工程產業策略聯盟赴海外拓點計畫申請計畫審查作業。					110年3月9日召開「補助國內工程產業策略聯盟赴海外拓點計畫」110年度審查會議，核定補助11件計畫。			

### 3.2.2 工作項目目標

項次	工作內容類別	工作內容	單位	年度目標(預定)	年度目標(實際)
1	補助國內工程產業策略聯盟赴海外拓點計畫	核定補助計畫數	件	10.00	11.00
落後原因			無		
解決對策			無		

### 3.2.3 查核點達成情形

月份	查核點名稱	預定完成日期	實際完成日期	辦理情形
4	召開補助國內工程產業策略聯盟赴海外拓點計畫	110/04/30 完成		

	畫審查會議			
8	召開補助國內工程產業 策略聯盟赴海外拓點計 畫之期中報告審查會議	110/08/31 完成		
10	召開補助國內工程產業 策略聯盟赴海外拓點計 畫之第 1 批次期末審查 會議	110/10/31 完成		
12	召開補助國內工程產業 策略聯盟赴海外拓點計 畫之第 2 批次期末審查 會議	110/12/31 完成		