

提升工程相關產業競爭力，適時與國際接軌

112 年 12 月執行進度

主辦機關：行政院公共工程委員會(技術處)

1. 計畫資訊

1.1 基本資料

計畫名稱	提升工程相關產業競爭力，適時與國際接軌	個案計畫統一編號	36-5230-1430
計畫期程	112/01/01~112/12/31	計畫核定經費(千元)(I)	15,304
計畫類別(先期類別)	社會發展(其他)	總計畫經費(千元)(J)	15,304
主管機關	行政院公共工程委員會	年計畫經費(千元)(K)	15,304
主辦機關(單位)	行政院公共工程委員會(技術處)	院核管制編號	1120181
共同主辦機關(中央)	行政院公共工程委員會(技術處)	管制級別	部會管制
共同主辦機關(地方)		管考週期	季報
執行地點	台北市	空間資料	請查詢個案計畫空間管理資訊系統
計畫核定情形	行政院 112 年度施政計畫：行政院 111 年 09 月 05 日院授發綜字第 1110801441 號函		
隸屬專案(子專案)	新南向政策		
計畫年度目標	112 年度於新南向區域得標金額不低於 111 年得標金額新臺幣 168 億元。		

計畫年度摘要	<p>一、召開工程產業全球化平臺會議，整合各部會資源，並負責工程產業全球化專案辦公室，結合政府及民間力量，提高我國工程產業向海外輸出之效能、爭取海外工程採購商機及培養工程人才，推動工程產業全球化業務。</p> <p>二、執行「補助國內工程產業策略聯盟赴海外拓點措施」，補助業者執行海外拓點計畫。</p>
--------	---

註：本計畫與去年度 1110445-提升工程相關產業競爭力，適時與國際接軌為關聯計畫

1.2 聯絡人員

職稱	姓名	聯絡電話	傳真	電子信箱	負責工作項目
技士	黃政羚	87897766	87897674	kathleen18@mail.pcc.gov.tw	計畫主辦人員
技士	葉奕穎	87897608	87897674	shelly@mail.pcc.gov.tw	計畫主辦人員
技士	葉奕穎	87897608	87897674	shelly@mail.pcc.gov.tw	推動工程產業全球化事宜

2. 整體計畫執行情形

2.1 計畫進度與經費達成率

2.1.1 年累計執行進度符合，年累計支用比 98.54%，年分配經費執行率 98.54%。

2.1.2 總累計執行進度符合，總累計支用比 98.54%，總分配經費執行率 98.54%。

年度：112 月份：12

計畫進度	預定進度(A)(%)			實際進度(B)(%)		進度比較(B-A)百分點		
年累計	100.00			100.00		符合		
總累計	100.00			100.00		符合		
經費使用 (千元)	分配數(C)	實現數 (D)	支用比 (%) (D/C)	已執行應 付未付數 (E)	節餘數(F)	預付數(G)	執行數(H = D+E+F+G)	分配經費執 行率(%) (H/C)
年累計	15,304	15,081	98.54	0	0	0	15,081	98.54
總累計	15,304	15,081	98.54	0	0	0	15,081	98.54

經費達成率(%)	年計畫經費達成率(H)/(K)	98.54
	總計畫經費達成率(H)/(J)	98.54
	計畫核定經費達成率(H)/(I)	98.54
預定工作摘要		整體執行情形說明
1120181-001：推動工程產業全球化事宜 辦理拓點補助期末報告審查、工程產業全球化 委託專業服務案期末報告審查		<p>工程產業全球化專案辦公室委託專業服務案：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.行政協助委託案已於 112 年 12 月 27 日召開期末報告審查會議，修正後期末報告已於 113 年 1 月 5 日同意備查；專業顧問委託案已於 113 年 1 月 5 日審查通過總結工作報告。 2.委辦經費約核銷 303.3 萬元，其中屬新南向部分為 290 萬元。 <p>補助國內工程產業策略聯盟赴海外拓點計畫：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.已於 112 年 12 月 6 日辦理拓點補助期末審查會議，有 1 件計畫未達合格分數不予補助第 3 期款，其餘 10 件皆已依契約約定於 12 月 15 日前完成提送第 3 期款支用單據相關文件。 2.總核定補助款約 1,600 萬元，實際撥付 1,274.2 萬元，其中屬新南向部分為 1,218.1 萬元。

2.2 目標達成分析

項次	工作內容類別	工作內容	單位	年度目標(預定)	年度目標(實際)
1	拓點補助計畫	核定計畫數	件	8.00	11.00
2	新南向海外輸出	於新南向得標金額達 168 億元	億元	168.00	319.00
重要執行成果					
推動工程產業全球化事宜：112 年截至 12 月底止，核定計畫數 11 件					

推動工程產業全球化事宜：112 年截至 12 月底，於新南向得標金額達 319 億元

2.3 落後原因分析

總累計進度落後幅度大於 1 個百分點，年累計進度落後幅度大於 5 個百分點，總累計支用比未達 90%，年累計支用比未達 90%，年分配經費執行率未達 90%者必填

主要落後原因	無
次要落後原因	無
落後原因分析	無
因應對策	無
檢討與建議	無

3. 年度工作執行情形

3.1 工作項目一「推動工程產業全球化事宜」

3.1.1 工作進度與計畫經費

進度計算基準：工作天 權重：100.00%

計畫進度	預定進度(A)(%)			實際進度(B)(%)		進度比較(B-A)百分點		
年累計	100.00			100.00		符合		
經費使用 (千元)	分配數(C)	實現數(D)	支用比 (%)(D/C)	已執行應 付未付數 (E)	節餘數(F)	預付數(G)	執行數(H = D+E+F+G)	分配經費 執行率 (%)(H/C)
年累計	15,304	15,081	98.54	0	0	0	15,081	98.54
預定工作摘要					執行說明			
辦理拓點補助期末報告審查、工程產業全球化委託專業服務案期末報告審查					工程產業全球化專案辦公室委託專業服務案： 1.行政協助委託案已於 112 年 12 月 27 日召開期末報告審查會議，修正後期末報告已於 113 年 1 月 5 日同意備			

	<p>查；專業顧問委託案已於 113 年 1 月 5 日審查通過總結工作報告。</p> <p>2.委辦經費約核銷 303.3 萬元，其中屬新南向部分為 290 萬元。</p> <p>補助國內工程產業策略聯盟赴海外拓點計畫：</p> <p>1.已於 112 年 12 月 6 日辦理拓點補助期末審查會議，有 1 件計畫未達合格分數不予補助第 3 期款，其餘 10 件皆已依契約約定於 12 月 15 日前完成提送第 3 期款支用單據相關文件。</p> <p>2.總核定補助款約 1,600 萬元，實際撥付 1,274.2 萬元，其中屬新南向部分為 1,218.1 萬元。</p>
--	--

3.1.2 工作項目目標

項次	工作內容類別	工作內容	單位	年度目標(預定)	年度目標(實際)
1	拓點補助計畫	核定計畫數	件	8.00	11.00
2	新南向海外輸出	於新南向得標金額達 168 億元	億元	168.00	319.00
落後原因			無		
解決對策			無		

3.1.3 查核點達成情形

月份	查核點名稱	預定完成日期	實際完成日期	辦理情形
3	核定拓點補助計畫及完成工程產業全球化委託專業服務案招標文件擬定	112/03/31 完成	112/03/29 超前	1.已於 112 年 3 月 23 日召開補助國內工程產業策略聯盟赴海外拓點計畫審查會議，3 月 29

				<p>日核定 112 年度補助國內工程產業策略聯盟赴海外拓點計畫之補助名單及補助金額。</p> <p>2.工程產業全球化委託專業服務案已於 112 年 3 月 28 日上網公告招標。</p>
6	拓點補助計畫期中報告繳交	112/06/30 完成	112/07/05 落後	<p>1.已於 112 年 6 月 21 日辦理拓點補助計畫期中報告繳交及催辦作業，促請各計畫廠商應依契約規定期限於 7 月 5 日前繳交期中報告。</p> <p>2.經上開催辦作業，各廠商皆已依「112 年度補助國內工程產業策略聯盟赴海外拓點計畫申請須知」規定於 112 年 7 月 5 日前完成繳交。</p>
9	辦理工程產業全球化專案辦公室委託專業服務案期中核銷作業	112/09/30 完成	112/09/28 超前	<p>委辦廠商於 112 年 7 月 5 日提送期中報告，經本會 112 年 8 月 8 日函復同意修正後通過，廠商於 112 年 9 月 19 日檢送期中報告定稿版，本會於 112 年 9 月 28 日奉准核撥第 2 期款(期中核銷)。</p>
12	辦理拓點補助及工程產業全球化專案辦公室委託專業服務案期末核銷作業	112/12/31 完成	112/12/31 符合	<p>1.補助國內工程產業策略聯盟赴海外拓點計畫：本次拓點補助共 10 件計畫申請第 3 期款，共計核撥 7,066,008 元。</p> <p>2.委託專業服務案已完成期末核銷，金額計 1,356,424 元。</p>