

提升工程相關產業競爭力，適時與國際接軌

110 年 10 月執行進度

主辦機關：行政院公共工程委員會(技術處)

1. 計畫資訊

1.1 基本資料

| | | | |
|----------------|---|-------------------|---------------------|
| 計畫名稱 | 提升工程相關產業競爭力， 適時與國際接軌 | 個案計畫統 一編號 | 36-5210-3078 |
| 計畫期程 | 110/01/01~110/12/31 | 計畫核定經 費(千元)(I) | 15,304 |
| 計畫類別(先 期類別) | 公共建設(其他(非屬政府公 共建設計畫先期作業實施要 點所列次類別涵攝範圍者)) | 總計畫經費 (千元)(J) | 15,304 |
| 主管機關 | 行政院公共工程委員會 | 年計畫經費 (千元)(K) | 15,304 |
| 主辦機關(單 位) | 行政院公共工程委員會(技術 處) | 院核管制編 號 | 1100463 |
| 共同主辦機 關(中央) | 行政院公共工程委員會(技術 處) | 管制級別 | 部會管制 |
| 共同主辦機 關(地方) | | 管考週期 | 月報 |
| 執行地點 | 台北市 | 空間資料 | 請查詢個案計畫空間管理資 訊系統 |
| 計畫核定情 形 | 行政院 110 年度施政計畫：行政院 109 年 08 月 31 日院授發綜字第 1090801255 號函 | | |
| 隸屬專案(子 專案) | 新南向政策 | | |

| | |
|--------|--|
| 計畫年度目標 | 考量 110 年之 COVID-19 疫情尚無趨緩跡象，各國政府及國際組織推案仍暫緩，且短期內各國仍維持邊境管制措施，爰為善用時機，在無法進行海外業務的疫情期間，協助我國工程業者提升競爭力、練好基本功，110 年將進一步調整產業體質，強化工程產業人力資源，辦理培訓班、座談會、講座、發表會或說明會等各式活動共 20 場次，參與達 700 人次以上。 |
| 計畫年度摘要 | <p>一、召開工程產業全球化平臺會議，整合各部會資源，並辦理工程產業全球化專案辦公室，做為工程產業全球化智庫，並辦理相關強化工程產業人力資源活動。</p> <p>二、執行「補助國內工程產業策略聯盟赴海外拓點措施」，補助業者參與研討會座談會等活動。</p> |

註：本計畫與去年度 1090476-提升工程相關產業競爭力，適時與國際接軌為關聯計畫

1.2 聯絡人員

| 職稱 | 姓名 | 聯絡電話 | 傳真 | 電子信箱 | 負責工作項目 |
|----|-----|----------|----------|----------------------|-------------------------------------|
| 科長 | 李東陽 | 87897611 | 87897674 | tyli@mail.pcc.gov.tw | 計畫主辦人員 |
| 科長 | 李東陽 | 87897611 | 87897674 | tyli@mail.pcc.gov.tw | 召開工程產業全球化平臺會議並辦理工程產業全球化專案辦公室委託專業服務案 |
| 科長 | 李東陽 | 87897611 | 87897674 | tyli@mail.pcc.gov.tw | 補助國內工程產業策略聯盟赴海外拓點計畫 |

2. 整體計畫執行情形

2.1 計畫進度與經費達成率

2.1.1 年累計執行進度符合，年累計支用比 92.21%，年分配經費執行率 92.21%。

2.1.2 總累計執行進度符合，總累計支用比 92.21%，總分配經費執行率 92.21%。

年度：110 月份：10

| 計畫進度 | 預定進度(A)(%) | | | 實際進度(B)(%) | | 進度比較(B-A)百分點 | | |
|---|------------------|--------|--------------|-------------|--|--------------|------------------|------------------|
| 年累計 | 83.29 | | | 83.29 | | 符合 | | |
| 總累計 | 83.29 | | | 83.29 | | 符合 | | |
| 經費使用(千元) | 分配數(C) | 實現數(D) | 支用比(%) (D/C) | 已執行應付未付數(E) | 節餘數(F) | 預付數(G) | 執行數(H) = D+E+F+G | 分配經費執行率(%) (H/C) |
| 年累計 | 7,365 | 6,791 | 92.21 | 0 | 0 | 0 | 6,791 | 92.21 |
| 總累計 | 7,365 | 6,791 | 92.21 | 0 | 0 | 0 | 6,791 | 92.21 |
| 經費達成率(%) | 年計畫經費達成率(H)/(K) | | | | 44.37 | | | |
| | 總計畫經費達成率(H)/(J) | | | | 44.37 | | | |
| | 計畫核定經費達成率(H)/(I) | | | | 44.37 | | | |
| 預定工作摘要 | | | | | 整體執行情形說明 | | | |
| 1100463-001：召開工程產業全球化平臺會議並辦理工程產業全球化專案辦公室委託專業服務案 執行工程產業全球化專案辦公室委託專業服務案各項工作。 | | | | | 召開工程產業全球化平臺會議並辦理工程產業全球化專案辦公室委託專業服務案：按預定進度完成工程產業全球化專案辦公室委託專業服務案各項工作。 | | | |
| 1100463-002：補助國內工程產業策略聯盟赴海外拓點計畫 辦理補助國內工程產業策略聯盟赴海外拓點計畫之第 1 批次期末審查作業、審查各 | | | | | 補助國內工程產業策略聯盟赴海外拓點計畫：本年度因受疫情影響，尚無提前達成績效指標之拓點計畫，爰無需辦理第 1 批次期末審查作業，相關第 3 期補 | | | |

| | |
|----------------------|--------------------|
| 受補助拓點計畫第 3 期補助款支出憑證。 | 助款支出憑證審查作業將於年底前完成。 |
|----------------------|--------------------|

2.2 目標達成分析

| 項次 | 工作內容類別 | 工作內容 | 單位 | 年度目標 (預定) | 年度目標 (實際) |
|--|-----------------------------|-----------------------------|----|--------------|--------------|
| 1 | 工程產業全球化 平臺會議 | 召開工程產業全球化平臺會議 | 次 | 2.00 | 1.00 |
| 2 | 強化工程產業人 力資源 | 參與培訓班、座談會、講座、發表會或說明會等各式活動人數 | 人次 | 700.00 | 597.00 |
| 3 | 補助國內工程產 業策略聯盟赴海 外拓點計畫 | 核定補助計畫數 | 件 | 10.00 | 12.00 |
| 重要執行成果 | | | | | |
| <p>一、110 年 6 月 29 日召開工程產業全球化平臺第 15 次會議（視訊會議）。</p> <p>二、110 年截至 10 月底止，參與培訓班、座談會、講座、發表會或說明會等各式活動人數 597 人次。</p> <p>三、110 年截至 10 月底止，補助國內工程產業策略聯盟赴海外拓點計畫計核定 12 件補助計畫。</p> | | | | | |

2.3 落後原因分析

總累計進度落後幅度大於 1 個百分點，年累計進度落後幅度大於 5 個百分點，總累計支用比未達 90%，年累計支用比未達 90%，年分配經費執行率未達 90%者必填

| | |
|--------|---|
| 主要落後原因 | 無 |
| 次要落後原因 | 無 |
| 落後原因分 | 無 |

| | |
|-------|---|
| 析 | 無 |
| 因應對策 | 無 |
| 檢討與建議 | 無 |

3. 年度工作執行情形

3.1 工作項目一「召開工程產業全球化平臺會議並辦理工程產業全球化專案辦公室委託專業服務案」

3.1.1 工作進度與計畫經費

進度計算基準：工作天 權重：16.30%

| 計畫進度 | 預定進度(A)(%) | | | 實際進度(B)(%) | | 進度比較(B-A)百分點 | | |
|----------------------------|------------|------------|-----------------|---------------------|---------------------------------|--------------|------------------------|-------------------------|
| 年累計 | 83.29 | | | 83.29 | | 符合 | | |
| 經費使用 (千元) | 分配數 (C) | 實現數 (D) | 支用比 (%)(D/C) | 已執行應 付未付數 (E) | 節餘數 (F) | 預付數 (G) | 執行數(H = D+E+F+G) | 分配經費 執行率 (%)(H/C) |
| 年累計 | 1,398 | 1,652 | 118.17 | 0 | 0 | 0 | 1,652 | 118.17 |
| 預定工作摘要 | | | | | 執行說明 | | | |
| 執行工程產業全球化專案辦公室委託專業服務案各項工作。 | | | | | 按預定進度完成工程產業全球化專案辦公室委託專業服務案各項工作。 | | | |

3.1.2 工作項目目標

| 項次 | 工作內容類別 | 工作內容 | 單位 | 年度目標(預定) | 年度目標(實際) |
|----|-------------|---------------|----|----------|----------|
| 1 | 工程產業全球化平臺會議 | 召開工程產業全球化平臺會議 | 次 | 2.00 | 1.00 |
| 2 | 強化工程產 | 參與培訓 | 人次 | 700.00 | 597.00 |

| | | | | | |
|------|-------|-------------------------|--|--|--|
| | 業人力資源 | 班、座談會、講座、發表會或說明會等各式活動人數 | | | |
| 落後原因 | | 無 | | | |
| 解決對策 | | 無 | | | |

3.1.3 查核點達成情形

| 月份 | 查核點名稱 | 預定完成日期 | 實際完成日期 | 辦理情形 |
|----|----------------------------|--------------|--------------|---|
| 3 | 辦理工程產業全球化專案辦公室委託專業服務案招標作業。 | 110/03/31 完成 | 110/02/24 超前 | 擬定 110 年度工程產業全球化專案辦公室委託專業服務案招標文件，並於 110 年 2 月 24 日奉核洽原廠商辦理後續擴充。另於 110 年 3 月 16 日完成議價，並決標予財團法人金屬研究發展中心，決標金額為 307.1 萬元。 |
| 6 | 召開工程產業全球化平臺會議 | 110/06/30 完成 | 110/06/29 超前 | 業於 6 月 29 日召開「工程產業全球化平臺第 15 次會議」(視訊會議)，除追蹤 110 年度上半年各機關執行情形及下半年工作重點外，亦討論「工程產業全球化推動方案(政策白皮書)第 3 期(111~114 年)」內容，俾辦理後續修訂作業。 |
| 8 | 辦理工程產業全球化專案辦公室委託專業服務 | 110/08/31 完成 | 110/08/23 超前 | 工程產業全球化專案辦公室委託專業服務案委辦廠商 7 |

| | | | | |
|----|--------------------------------|-----------------|--|--|
| | 案期中報告審查作業。 | | | 月 5 日繳交期中報告，本會 8 月 5 日召開期中報告審查會議，廠商復於 8 月 18 日提送修正後期中報告，同意期中報告於修正後通過，廠商於 8 月 18 日提送修正後之期中報告，於 8 月 20 日簽奉同意備查，8 月 23 日發文回復廠商期中報告同意備查，並請廠商支領第 2 期款 854,097 元，廠商於 8 月 30 日提送發票，於 9 月 2 日奉核撥款。 |
| 12 | 辦理工程產業全球化專案辦公室委託專業服務案期末報告審查作業。 | 110/12/31 完成 | | |
| 12 | 召開工程產業全球化平臺會議。 | 110/12/31 完成 | | |

3.2 工作項目二「補助國內工程產業策略聯盟赴海外拓點計畫」

3.2.1 工作進度與計畫經費

進度計算基準：工作天 權重：83.70%

| 計畫進度 | 預定進度(A)(%) | | | 實際進度(B)(%) | | 進度比較(B-A)百分點 | | |
|--------------|------------|------------|-----------------|---------------------|------------|--------------|------------------------|-------------------------|
| 年累計 | 83.29 | | | 83.29 | | 符合 | | |
| 經費使用 (千元) | 分配數 (C) | 實現數 (D) | 支用比 (%)(D/C) | 已執行應 付未付數 (E) | 節餘數 (F) | 預付數 (G) | 執行數(H = D+E+F+G) | 分配經費 執行率 (%)(H/C) |
| 年累計 | 5,967 | 5,139 | 86.12 | 0 | 0 | 0 | 5,139 | 86.12 |
| 預定工作摘要 | | | | | 執行說明 | | | |

| | |
|--|--|
| 辦理補助國內工程產業策略聯盟赴海外拓點計畫之第 1 批次期末審查作業、審查各受補助拓點計畫第 3 期補助款支出憑證。 | 本年度因受疫情影響，尚無提前達成績效指標之拓點計畫，爰無需辦理第 1 批次期末審查作業，相關第 3 期補助款支出憑證審查作業將於年底前完成。 |
|--|--|

3.2.2 工作項目目標

| 項次 | 工作內容類別 | 工作內容 | 單位 | 年度目標(預定) | 年度目標(實際) |
|------|---------------------|---------|----|----------|----------|
| 1 | 補助國內工程產業策略聯盟赴海外拓點計畫 | 核定補助計畫數 | 件 | 10.00 | 12.00 |
| 落後原因 | | | 無 | | |
| 解決對策 | | | 無 | | |

3.2.3 查核點達成情形

| 月份 | 查核點名稱 | 預定完成日期 | 實際完成日期 | 辦理情形 |
|----|--------------------------------|--------------|--------------|---|
| 4 | 召開補助國內工程產業策略聯盟赴海外拓點計畫審查會議 | 110/04/30 完成 | 110/03/09 超前 | 110 年 3 月 9 日召開「補助國內工程產業策略聯盟赴海外拓點計畫」110 年度審查會議，計核定補助 11 件計畫，總核定補助金額計新臺幣 1,515 萬元。 |
| 8 | 召開補助國內工程產業策略聯盟赴海外拓點計畫之期中報告審查會議 | 110/08/31 完成 | 110/07/26 超前 | 110 年 7 月 26 日召開「補助國內工程產業策略聯盟赴海外拓點計畫」期中報告暨第 2 批拓點計畫審查會議，截至 8 月 31 日已完成撥付 10 |

| | | | | |
|----|------------------------------------|--------------|--------------|--|
| | | | | 件拓點計畫第 2 期款計約 1,929 仟元，加計第 1 款撥付金額 1,959 仟元，小計撥付 3,888 仟元，其中屬新南向區域者約 3,803 仟元。 |
| 10 | 召開補助國內工程產業策略聯盟赴海外拓點計畫之第 1 批次期末審查會議 | 110/10/31 完成 | 110/10/31 符合 | 本年度因受疫情影響，尚無提前達成績效指標之拓點計畫，爰無需辦理第 1 批次期末審查作業。 |
| 12 | 召開補助國內工程產業策略聯盟赴海外拓點計畫之第 2 批次期末審查會議 | 110/12/31 完成 | | |