## 案例名稱:<u>基隆市深澳國小遷建校聯外道路新建工程未</u> 按圖施工

工程類 □土木 □建築	型 (□橋梁 □水利 ■道路	運輸 □大地	□其他)
工程生命週期階段			
□規劃討	受計 ■施工	□維	<b>i</b> 護管理
項目	說明		
案例 概況	基隆市政府於 99 年至 102 年 斜率不符、排樁及擋土牆施作位 缺失,衍生該府與施工廠商爭議	置與圖說不符及是	超出路權範圍外等驗收
發問原因	一、施工廠商未按圖施工。 二、監造單位未落實檢驗停留點 (一)本案勞務契約明訂監造, 測量及各項測量,惟監 員未於施工廠商放樣時 (二)監造技師對轄下監造人 督之責。	單位應校驗施工原 造單位未設檢驗( 查驗。	亭留點查驗,且監造人
處理情形	一、基隆市政府與施工廠商終止報。 二、監造技師經本會技師懲戒委 三、本案工程未按圖施工部分因 惟機關與廠商對工程款給付	員會決議予以申認	誡處分。 ,機關已先同意結案,
*相關照片或圖說			
無			

提報單位:技術處