

案例名稱：污水處理廠流標後浮編價格

工程類型

土木 (橋梁 水利 道路運輸 大地 其他 _____)
 建築

工程生命週期階段

規劃設計 施工 維護管理

項目	說明
案例概況	臺灣省政府住都局於 78 年間辦理八里污水處理廠新建工程，就消化槽工程部分因兩次招標無廠商投標而流標，重新檢討後除放寬資格條件並變更部分工料及工法，而將施工費由 23.4 億元提高至 47 億元。
發生問題原因	<p>流標後藉機調整預算浮編價格：</p> <p>一、直接費用預算調整：</p> <p>(一) 就工料及工法未改變部分，部分工項預算較原招標時增加約 2 至 4 倍。</p> <p>(二) 就工料及工法改變部分，增加不必要項目及採用特殊工料，致增加約 9.5 億元。</p> <p>二、間接費用預算調整：設計預算中各直接工作項目已包含利潤及管理費，於發包預算中再重複編列 12.9% 之「管理及利潤」，致增加 6.07 億元。</p>
處理情形	相關人員因經辦公用工程浮報價額、對主管事務圖利，判刑 5 年 10 個月至 6 年 4 個月之不等刑度及褫奪公權 5 年，並應連帶追繳 8,980 萬元不法所得。

* 相關照片或圖說



圖. 蛋型消化槽

提報單位：工程技術鑑定委員會