

行政院公共工程委員會公共建設督導會報設置及作業要點第二點、第三點、第七點修正總說明

行政院公共工程委員會公共建設督導會報設置及作業要點(以下簡稱本要點)自一百零九年六月十九日訂定，迄今未曾修正。鑒於計畫實際管考模式，行政院公共工程委員會與國家發展委員會有其差異性，為使有關規定更臻明確，俾提升計畫執行成效，爰修正本要點，其修正要點如下：

- 一、為提升公共建設計畫執行成效，並管控全數公共建設計畫所屬各項工作執行情形，爰刪除列管門檻為當年度計畫經費達新臺幣五千萬元以上規定及不納入列管之但書規定。(修正規定第二點)
- 二、修正公共建設督導會報之任務，定明就全數公共建設計畫所屬各項工作執行情形加強列管。(修正規定第三點)
- 三、年計畫經費未達新臺幣五千萬元之公共建設計畫，其規模較小，性質單純，管考週期得採季報管控方式。(修正規定第七點)

行政院公共工程委員會公共建設督導會報設置及 作業要點第二點、第三點、第七點修正對照表

修正規定	現行規定	說明
<p>二、本要點之列管公共建設範圍如下：</p> <p>(一)行政院核定之重大公共工程計畫。</p> <p>(二)行政院政府計畫管理資訊網（以下簡稱 GPMnet 系統）之當年度公共建設計畫。</p> <p>(三)次年公共建設計畫各機關可提前辦理之前置作業。</p> <p>(四)前三款以外具時效性、社會關注之公共建設計畫或行政院交辦案件。</p>	<p>二、本要點之列管公共建設範圍如下：</p> <p>(一)行政院核定之重大公共工程計畫。</p> <p>(二)行政院政府計畫管理資訊網（以下簡稱 GPMnet 系統）之當年度<u>計畫經費達新臺幣五千萬元以上之公共建設計畫。但有下列情形之一者，不納入列管：</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <u>購置設備、船艦、房舍等財物採購。</u> 2. <u>資訊系統建置、政策規劃等勞務採購。</u> 3. <u>兼有工程、財物或勞務採購二種以上性質或屬用地取得，工程項目經費未達新臺幣五千萬元。</u> 4. <u>經權責主管機關核定不辦理（停止執行、暫緩辦理、取消等）。</u> 5. <u>經費遭立法院刪除或凍結（近期無法解凍）。</u> 6. <u>主體工程已開放使用，僅辦理維護、保固、缺失改善等。</u> 7. <u>其他經本會報認定之情形。</u> <p>(三)次年公共建設計畫各機關可提前辦理之前置作業。</p>	<p>因行政院公共工程委員會（以下簡稱本會）與國家發展委員會之管考模式不同，本會深入計畫所屬各項工作執行情形加強管控，為提升公共建設計畫執行成效，故全數公共建設計畫本會均應予以列管，爰修正第二款，將列管門檻金額刪除，修正為 GPMnet 系統之當年度所有公共建設計畫，並刪除不納入列管之但書規定。</p>

	(四)前三款以外具時效性、社會關注之公共建設計畫或行政院交辦案件。	
<p>三、本會報任務如下：</p> <p>(一)以全生命週期管控之理念，針對公共建設進行整體性之全面向管考，<u>並針對計畫所屬各項工作執行情形加強列管，定期檢討執行狀況。</u></p> <p>(二)各機關執行公共建設遭遇跨部會困難或通案性問題之協調處理。</p> <p>(三)檢討及訪查公共建設之執行績效。</p> <p>(四)其他有關公共建設事項之協調推動。</p>	<p>三、本會報任務如下：</p> <p>(一)以全生命週期管控之理念，針對公共建設進行整體性之全面向管考，<u>列管追蹤公共建設案件，定期檢討執行狀況。</u></p> <p>(二)各機關執行公共建設遭遇跨部會困難或通案性問題之協調處理。</p> <p>(三)檢討及訪查公共建設之執行績效。</p> <p>(四)其他有關公共建設事項之協調推動。</p>	<p>定明就計畫所屬各項工作執行情形加強列管，爰修正第一款。前述所稱各項工作包含跨部會溝通協調、用地取得、證照許可、工程財物勞務類型採購等。</p>
<p>七、前點推動會報每月檢討所屬公共建設計畫執行情形，及時協調解決困難問題並確實執行下列事項：</p> <p>(一)每年度一月底前檢討各項公共建設計畫之當年度各月預定進度及分配經費之合理性。</p> <p>(二)每月追蹤管制各項公共建設計畫及其所屬工程標案執行進度。<u>但年計畫經費未達新臺幣五千萬者，得採季報方式於每年四月、七月、十月及次年一月辦理。</u></p> <p>(三)每月追蹤管制推動會報決議事項辦理情形。</p> <p>(四)其他有關事項。</p>	<p>七、前點推動會報每月檢討所屬公共建設計畫執行情形，及時協調解決困難問題並確實執行下列事項：</p> <p>(一)每年度一月底前檢討各項公共建設計畫之當年度各月預定進度及分配經費之合理性。</p> <p>(二)每月追蹤管制各項公共建設計畫及其所屬工程標案執行進度。</p> <p>(三)每月追蹤管制推動會報決議事項辦理情形。</p> <p>(四)其他有關事項。</p>	<p>年計畫經費未達新臺幣五千萬之公共建設計畫，其規模較小，性質單純，管考週期可予以延長，得採季報管控方式並律定季報統一辦理時點，以利本會綜整管制，爰修正第二款規定。</p>