

流域綜合治理計畫截至108年第2季標案執行情形一覽表(河川區域排水管理及治理)

統計截至108年6月30日

| 項次 | 工程標案名稱 | 執行機關 | 決標金額 (千元) | 預定進度 % | 實際進度 % | 承攬廠商 | 規劃單位 | 設計單位 | 監造單位 | 機關首長 | 主辦人員 | 工地主任 (負責人) |
|----|-----------------------------------|-------------|--------------|-----------|-----------|--------------|----------------|--------------|--------------|------|------|---------------|
| 1 | 十六份排水下游段改善工程(南北二路橋以上河段) | 經濟部水利署第一河川局 | 61,000 | 100 | 100 | 俊賢營造有限公司 | 經濟部水利署第一河川局 | 經濟部水利署第一河川局 | 經濟部水利署第一河川局 | 陳健豐 | 李建和 | 韓宗安 |
| 2 | 林寶春排水改善工程(一工區) | 經濟部水利署第一河川局 | 104,500 | 100 | 100 | 鴻義營造有限公司 | 經濟部水利署第一河川局 | 經濟部水利署第一河川局 | 經濟部水利署第一河川局 | 陳建豐 | 李建和 | 張松斌 |
| 3 | 林寶春排水改善工程(二工區) | 經濟部水利署第一河川局 | 30,275 | 100 | 100 | 瑞健營造有限公司 | 經濟部水利署第一河川局 | 經濟部水利署第一河川局 | 經濟部水利署第一河川局 | 陳健豐 | 李建和 | 朱俊彥 |
| 4 | 新興抽水站新建工程 | 經濟部水利署第一河川局 | 159,660 | 100 | 100 | 松穎營造有限公司 | 泊森總合環境設計顧問有限公司 | 京揚工程科技股份有限公司 | 京揚工程科技股份有限公司 | 陳健豐 | 葉珽崧 | 翁世杰 |
| 5 | 新興抽水站引水幹線興建工程 | 經濟部水利署第一河川局 | 43,100 | 100 | 100 | 偉唐營造有限公司 | 經濟部水利署第一河川局 | 經濟部水利署第一河川局 | 經濟部水利署第一河川局 | 陳健豐 | 葉珽崧 | 賴錦楠 |
| 6 | 林寶春排水抽水站 | 經濟部水利署第一河川局 | 69,850 | 100 | 100 | 國懋營造有限公司 | 京揚工程科技股份有限公司 | 京揚工程科技股份有限公司 | 京揚工程科技股份有限公司 | 陳健豐 | 林億豐 | 林庭山 |
| 7 | 黃德記排水改善工程(柴圍橋以下河段) | 經濟部水利署第一河川局 | 135,800 | 96.49 | 96.56 | 鴻義營造有限公司 | 經濟部水利署第一河川局 | 經濟部水利署第一河川局 | 經濟部水利署第一河川局 | 陳健豐 | 簡博軒 | 張松斌 |
| 8 | 武暖抽水站新建及武暖排水第一期改善工程 | 經濟部水利署第一河川局 | 154,900 | 100 | 100 | 隆盛營造有限公司 | 黎明工程顧問股份有限公司 | 黎明工程顧問股份有限公司 | 黎明工程顧問股份有限公司 | 陳健豐 | 林億豐 | 李志龍 |
| 9 | 林和源排水抽水站新建工程 | 經濟部水利署第一河川局 | 73,000 | 100 | 100 | 龍泰營造有限公司 | 大武工程顧問有限公司 | 大武工程顧問有限公司 | 大武工程顧問有限公司 | 陳健豐 | 林億豐 | 賴盈瑞 |
| 10 | 新街溪河心累距(23,970-24,185)左岸加高工程等2件工程 | 經濟部水利署第二河川局 | 2,038 | 100 | 100 | 久旺營造股份有限公司 | 經濟部水利署第二河川局 | 經濟部水利署第二河川局 | 經濟部水利署第二河川局 | 呂學修 | 王天宇 | 林志東 |
| 11 | 豆子埔溪排水背水堤興建工程 | 經濟部水利署第二河川局 | 108,300 | 100 | 100 | 朝勝營造事業股份有限公司 | 經濟部水利署第二河川局 | 經濟部水利署第二河川局 | 經濟部水利署第二河川局 | 呂學修 | 呂聿偉 | 謝仁清 |
| 12 | 溝貝幹線排水滯(蓄)洪池工程 | 經濟部水利署第二河川局 | 44,500 | 100 | 100 | 朝勝營造事業股份有限公司 | 青創工程顧問有限公司 | 青創工程顧問有限公司 | 青創工程顧問有限公司 | 呂學修 | 楊志偉 | 莊又全 |
| 13 | 竹盛堤防工程 | 經濟部水利署第二河川局 | 34,100 | 100 | 100 | 泰欣營造股份有限公司 | 經濟部水利署第二河川局 | 經濟部水利署第二河川局 | 經濟部水利署第二河川局 | 呂學修 | 顏肇昶 | 梁孝暉 |
| 14 | 房裡溪田中橋段左右岸堤防工程 | 經濟部水利署第二河川局 | 16,600 | 100 | 100 | 泰欣營造股份有限公司 | 經濟部水利署第二河川局 | 經濟部水利署第二河川局 | 經濟部水利署第二河川局 | 呂學修 | 張富安 | 陽賢明 |
| 15 | 苑港一號堤防改建工程 | 經濟部水利署第二河川局 | 10,300 | 100 | 100 | 坤星營造股份有限公司 | 經濟部水利署第二河川局 | 經濟部水利署第二河川局 | 經濟部水利署第二河川局 | 呂學修 | 范宗良 | 葉文庭 |

流域綜合治理計畫截至108年第2季標案執行情形一覽表(河川區域排水管理及治理)

統計截至108年6月30日

| 項次 | 工程標案名稱 | 執行機關 | 決標金額 (千元) | 預定進度 % | 實際進度 % | 承攬廠商 | 規劃單位 | 設計單位 | 監造單位 | 機關首長 | 主辦人員 | 工地主任 (負責人) |
|----|-------------------------------|-------------|--------------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|---------------|
| 16 | 茄苳溪與南崁溪匯流口治理工程(左岸) | 經濟部水利署第二河川局 | 8,680 | 89.17 | 81.47 | 明亞營造有限公司 | 經濟部水利署第二河川局 | 經濟部水利署第二河川局 | 經濟部水利署第二河川局 | 呂學修 | 張宇騰 | 洪嘉良 |
| 17 | 老街溪斷面52至53右岸及大堀溪石碑橋至大堀二號橋治理工程 | 經濟部水利署第二河川局 | 9,770 | 100 | 100 | 九匯營造有限公司 | 經濟部水利署第二河川局 | 經濟部水利署第二河川局 | 經濟部水利署第二河川局 | 呂學修 | 楊志偉 | 陳百雄 |
| 18 | 中壢區新街溪美隆橋上下游河道拓寬工程 | 經濟部水利署第二河川局 | 25,760 | 100 | 100 | 久旺營造股份有限公司 | 桃園市政府 | 鉅揚工程顧問股份有限公司 | 鉅揚工程顧問股份有限公司 | 呂學修 | 吳寶雅 | 黃琮育 |
| 19 | 何姓溪滯洪池新建工程 | 經濟部水利署第二河川局 | 39,980 | 40.6 | 40.79 | 鴻田營造股份有限公司 | 新竹市政府 | 青創工程顧問有限公司 | 青創工程顧問有限公司 | 楊人傑 | 吳毓華 | 溫慶銅 |
| 20 | 東大排水治理工程(水田街至武陵路渠段右岸改建) | 經濟部水利署第二河川局 | 14,100 | 100 | 100 | 泰欣營造股份有限公司 | 經濟部水利署第二河川局 | 經濟部水利署第二河川局 | 經濟部水利署第二河川局 | 呂學修 | 吳寶雅 | 林銘璋 |
| 21 | 新港溪排水系統整體改善工程(第一期) | 經濟部水利署第二河川局 | 33,888 | 100 | 100 | 高展營造有限公司 | 經濟部水利署第二河川局 | 經濟部水利署第二河川局 | 經濟部水利署第二河川局 | 呂學修 | 張富安 | 楊鴻圖 |
| 22 | 林森橋下游護岸工程 | 經濟部水利署第二河川局 | 21,720 | 100 | 100 | 朝勝營造事業股份有限公司 | 經濟部水利署第二河川局 | 經濟部水利署第二河川局 | 經濟部水利署第二河川局 | 呂學修 | 高銘仁 | 李順銘 |
| 23 | 苑裡鎮苑裡溪中山橋下右護岸延長工程 | 經濟部水利署第二河川局 | 6,370 | 100 | 100 | 德盛營造有限公司 | 經濟部水利署第二河川局 | 經濟部水利署第二河川局 | 經濟部水利署第二河川局 | 呂學修 | 陳昇德 | 戴木霖 |
| 24 | 蜈蚣崙排水系統治理工程(鯉魚潭支線)-箱涵及閘門 | 經濟部水利署第三河川局 | 9,360 | 100 | 100 | 旻泰營造股份有限公司 | 經濟部水利署第三河川局 | 黎明工程顧問股份有限公司 | 黎明工程顧問股份有限公司 | 楊人傑 | 戴育昇 | 楊翔隆 |
| 25 | 太平區坪林排水慈光七村滯洪池治理工程併辦土石標售 | 經濟部水利署第三河川局 | 37,800 | 100 | 100 | 磊高營造股份有限公司 | 杜風工程顧問有限公司 | 杜風工程顧問有限公司 | 杜風工程顧問有限公司 | 楊人傑 | 黃珮禎 | 劉岳 |
| 26 | 山腳排水上游延伸段治理工程(第一標)併辦土石標售 | 經濟部水利署第三河川局 | 169,700 | 52.63 | 67.12 | 陳福益營造有限公司 | 黎明工程顧問股份有限公司 | 黎明工程顧問股份有限公司 | 經濟部水利署第三河川局 | 楊人傑 | 李正楠 | 劉日興 |
| 27 | 山腳排水上游延伸段治理工程(第二標)併辦土石標售 | 經濟部水利署第三河川局 | 147,900 | 52.08 | 49.45 | 弘城營造股份有限公司 | 黎明工程顧問股份有限公司 | 黎明工程顧問股份有限公司 | 經濟部水利署第三河川局 | 楊人傑 | 李正楠 | 蔡右容 |
| 28 | 山腳排水上游延伸段治理工程(第三標)併辦土石標售 | 經濟部水利署第三河川局 | 176,830 | 13.2 | 18.52 | 捷茂營造有限公司 | 黎明工程顧問股份有限公司 | 黎明工程顧問股份有限公司 | 經濟部水利署第三河川局 | 楊人傑 | 李正楠 | 林堡煜 |
| 29 | 山腳排水上游延伸段治理工程(第四標)併辦土石標售 | 經濟部水利署第三河川局 | 183,770 | 43.65 | 49.28 | 沅展營造股份有限公司 | 黎明工程顧問股份有限公司 | 黎明工程顧問股份有限公司 | 經濟部水利署第三河川局 | 楊人傑 | 李正楠 | 周見財 |
| 30 | 魚寮溪排水幹線(第二期一工區)改善工程併辦土石標售 | 經濟部水利署第四河川局 | 56,730 | 100 | 100 | 新興營造有限公司 | 經濟部水利署第四河川局 | 經濟部水利署第四河川局 | 經濟部水利署第四河川局 | 白烈燿 | 余榮山 | 林家耀 |

流域綜合治理計畫截至108年第2季標案執行情形一覽表(河川區域排水管理及治理)

統計截至108年6月30日

| 項次 | 工程標案名稱 | 執行機關 | 決標金額 (千元) | 預定進度 % | 實際進度 % | 承攬廠商 | 規劃單位 | 設計單位 | 監造單位 | 機關首長 | 主辦人員 | 工地主任 (負責人) |
|----|--------------------------------|-------------|--------------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|------|------|---------------|
| 31 | 魚寮溪排水幹線(第二期二工區)改善及橋樑改建工程併辦土石標售 | 經濟部水利署第四河川局 | 69,400 | 100 | 100 | 蓬進營造有限公司 | 經濟部水利署第四河川局 | 經濟部水利署第四河川局 | 經濟部水利署第四河川局 | 白烈燿 | 楊弘宇 | 柯義輝 |
| 32 | 安東二排支線改善(第二期)及橋樑改建工程併辦土石標售 | 經濟部水利署第四河川局 | 77,760 | 100 | 100 | 勝麗營造有限公司 | 經濟部水利署第四河川局 | 經濟部水利署第四河川局 | 經濟部水利署第四河川局 | 白烈燿 | 王洪明 | 楊文德 |
| 33 | 縣庄溪頭下埤排水支線分洪道工程 | 經濟部水利署第四河川局 | 32,000 | 100 | 100 | 世燁營造有限公司 | 經濟部水利署第四河川局 | 經濟部水利署第四河川局 | 經濟部水利署第四河川局 | 白烈燿 | 李坤政 | 莊三弘 |
| 34 | 瓦瑤排水(第一期)改善工程併辦土石標售 | 經濟部水利署第四河川局 | 52,520 | 64.45 | 66.27 | 旻泰營造股份有限公司 | 經濟部水利署第四河川局 | 經濟部水利署第四河川局 | 經濟部水利署第四河川局 | 白烈燿 | 李坤政 | 潘建宏 |
| 35 | 彰化山寮排水幹線(第二期)改善工程併辦土石標售 | 經濟部水利署第四河川局 | 55,638 | 100 | 100 | 宏義工程股份有限公司 | 經濟部水利署第四河川局 | 經濟部水利署第四河川局 | 經濟部水利署第四河川局 | 白烈燿 | 余榮山 | 侯鑑博 |
| 36 | 番雅溝排水幹線(第三期)排水改善工程 | 經濟部水利署第四河川局 | 106,850 | 100 | 100 | 勝暉營造有限公司 | 經濟部水利署第四河川局 | 經濟部水利署第四河川局 | 經濟部水利署第四河川局 | 白烈燿 | 張文洲 | 陳文海 |
| 37 | 萬興滯洪池新建工程(第一期)併辦土石標售 | 經濟部水利署第四河川局 | 60,258 | 39.25 | 34.96 | 萬科營造工程股份有限公司 | 經濟部水利署第四河川局 | 容泰工程顧問有限公司 | 容泰工程顧問有限公司 | 白烈燿 | 洪士傑 | 鍾仁昌 |
| 38 | 第四放水路滯洪池新建工程(第一期)併辦土石標售 | 經濟部水利署第四河川局 | 43,000 | 41.69 | 41.98 | 三元興營造股份有限公司 | 經濟部水利署第四河川局 | 容泰工程顧問有限公司 | 容泰工程顧問有限公司 | 白烈燿 | 洪士傑 | 陳琨敏 |
| 39 | 麻剪溝排水滯洪池新建工程(第一期)併辦土石標售 | 經濟部水利署第四河川局 | 31,900 | 28.31 | 3.95 | 金達營造有限公司 | 經濟部水利署第四河川局 | 容泰工程顧問有限公司 | 容泰工程顧問有限公司 | 白烈燿 | 洪士傑 | 吳若谷 |
| 40 | 鹿場橋下游堤防改善工程併辦土石標售 | 經濟部水利署第五河川局 | 26,670 | 100 | 100 | 振璋營造有限公司 | 經濟部水利署第五河川局 | 經濟部水利署第五河川局 | 經濟部水利署第五河川局 | 洪丕振 | 施民憶 | 翁睿楷 |
| 41 | 十三份排水治理工程併辦土石標售 | 經濟部水利署第五河川局 | 35,970 | 100 | 100 | 福興營造有限公司 | 經濟部水利署第五河川局 | 經濟部水利署第五河川局 | 經濟部水利署第五河川局 | 陳中憲 | 張文敕 | 劉正雄 |
| 42 | 客子厝排水抽水站工程(5cms) | 經濟部水利署第五河川局 | 63,000 | 100 | 100 | 松藤營造股份有限公司 | 經濟部水利署第五河川局 | 經濟部水利署第五河川局 | 經濟部水利署第五河川局 | 洪丕振 | 徐立昌 | 鄭有茂 |
| 43 | 客子厝滯洪池工程(A池)併辦土石標售(已解約) | 經濟部水利署第五河川局 | 48,500 | 100 | 100 | 瀚尊營造有限公司 | 經濟部水利署第五河川局 | 經濟部水利署第五河川局 | 經濟部水利署第五河川局 | 陳中憲 | 陳亮元 | 陳伯禎 |
| 44 | 西湖橋上游段左岸治理工程 | 經濟部水利署第五河川局 | 39,000 | 100 | 100 | 瀚尊營造有限公司 | 經濟部水利署第五河川局 | 經濟部水利署第五河川局 | 經濟部水利署第五河川局 | 洪丕振 | 謝雨青 | 呂進金 |
| 45 | 西湖橋上游段右岸治理工程 | 經濟部水利署第五河川局 | 45,300 | 100 | 100 | 瀚尊營造有限公司 | 經濟部水利署第五河川局 | 經濟部水利署第五河川局 | 經濟部水利署第五河川局 | 洪丕振 | 謝雨青 | 蔡孟達 |

流域綜合治理計畫截至108年第2季標案執行情形一覽表(河川區域排水管理及治理)

統計截至108年6月30日

| 項次 | 工程標案名稱 | 執行機關 | 決標金額 (千元) | 預定進度 % | 實際進度 % | 承攬廠商 | 規劃單位 | 設計單位 | 監造單位 | 機關首長 | 主辦人員 | 工地主任 (負責人) |
|----|-----------------------------|-------------|--------------|-----------|-----------|------------|-------------|--------------|-------------|------|------|---------------|
| 46 | 尖山大排大山段治理工程 | 經濟部水利署第五河川局 | 21,600 | 100 | 100 | 健原營造有限公司 | 經濟部水利署第五河川局 | 經濟部水利署第五河川局 | 經濟部水利署第五河川局 | 洪丕振 | 黃勝弘 | 鄭劍芳 |
| 47 | 舊庄大排(復興橋上游段)治理工程 | 經濟部水利署第五河川局 | 22,600 | 100 | 100 | 統晟營造有限公司 | 經濟部水利署第五河川局 | 經濟部水利署第五河川局 | 經濟部水利署第五河川局 | 陳中憲 | 顏嘉宏 | 陳福成 |
| 48 | 火燒牛稠大排(台61線上游段)治理工程 | 經濟部水利署第五河川局 | 27,300 | 100 | 100 | 達宏營造工程有限公司 | 經濟部水利署第五河川局 | 經濟部水利署第五河川局 | 經濟部水利署第五河川局 | 洪丕振 | 施民憶 | 黃耀仁 |
| 49 | 八角亭排水(復興橋上、下游段)治理工程 | 經濟部水利署第五河川局 | 24,980 | 100 | 100 | 尚欣營造工程有限公司 | 經濟部水利署第五河川局 | 經濟部水利署第五河川局 | 經濟部水利署第五河川局 | 洪丕振 | 方照同 | 邱添田 |
| 50 | 萬興大排(出口段)治理工程 | 經濟部水利署第五河川局 | 6,660 | 100 | 100 | 振展營造股份有限公司 | 經濟部水利署第五河川局 | 經濟部水利署第五河川局 | 經濟部水利署第五河川局 | 洪丕振 | 林聰燕 | 陳威成 |
| 51 | 牛挑灣大排(出口段)治理工程 | 經濟部水利署第五河川局 | 24,490 | 100 | 100 | 立勝營造有限公司 | 經濟部水利署第五河川局 | 經濟部水利署第五河川局 | 經濟部水利署第五河川局 | 洪丕振 | 呂春生 | 賴俊谷 |
| 52 | 牛挑灣大排(萬興西橋下游段)治理工程 | 經濟部水利署第五河川局 | 26,790 | 100 | 100 | 振璋營造有限公司 | 經濟部水利署第五河川局 | 經濟部水利署第五河川局 | 經濟部水利署第五河川局 | 洪丕振 | 呂春生 | 林東良 |
| 53 | 高鐵聯外道路至台1線段護岸新建工程 | 經濟部水利署第五河川局 | 3,500 | 100 | 100 | 合利發營造有限公司 | 經濟部水利署第五河川局 | 經濟部水利署第五河川局 | 經濟部水利署第五河川局 | 洪丕振 | 洪坤德 | 郭詹佑 |
| 54 | 新庄子大排(出口段)治理工程 | 經濟部水利署第五河川局 | 41,500 | 100 | 100 | 松藤營造股份有限公司 | 經濟部水利署第五河川局 | 經濟部水利署第五河川局 | 經濟部水利署第五河川局 | 洪丕振 | 吳嘉偉 | 陳福成 |
| 55 | 大有大排(第七號橋上游段)治理工程 | 經濟部水利署第五河川局 | 27,200 | 100 | 100 | 勝麗營造有限公司 | 經濟部水利署第五河川局 | 經濟部水利署第五河川局 | 經濟部水利署第五河川局 | 洪丕振 | 吳嘉偉 | 林煥清 |
| 56 | 阿勸大排(出口段)治理工程(一工區) | 經濟部水利署第五河川局 | 12,356 | 100 | 100 | 寶勝營造有限公司 | 經濟部水利署第五河川局 | 經濟部水利署第五河川局 | 經濟部水利署第五河川局 | 洪丕振 | 施民憶 | 翁坤銀 |
| 57 | 阿勸大排(出口段)治理工程(二工區) | 經濟部水利署第五河川局 | 41,750 | 100 | 100 | 華記營造有限公司 | 經濟部水利署第五河川局 | 經濟部水利署第五河川局 | 經濟部水利署第五河川局 | 洪丕振 | 林大偉 | 林義松 |
| 58 | 新街大排(第六號橋上游段)治理工程 | 經濟部水利署第五河川局 | 67,190 | 62.26 | 58.82 | 乙吉營造股份有限公司 | 經濟部水利署第五河川局 | 禹安工程顧問股份有限公司 | 經濟部水利署第五河川局 | 陳中憲 | 溫榮森 | 陳文海 |
| 59 | 府番大排(出口段)治理工程 | 經濟部水利署第五河川局 | 34,500 | 75.25 | 84.15 | 達宏營造工程有限公司 | 經濟部水利署第五河川局 | 經濟部水利署第五河川局 | 經濟部水利署第五河川局 | 陳中憲 | 黃勝弘 | 許文鴻 |
| 60 | 荷苞嶼排水幹線台19號橋至荷苞嶼橋段治理工程(一工區) | 經濟部水利署第五河川局 | 31,200 | 100 | 100 | 達宏營造工程有限公司 | 經濟部水利署第五河川局 | 經濟部水利署第五河川局 | 經濟部水利署第五河川局 | 洪丕振 | 黃森源 | 謝坤成 |

流域綜合治理計畫截至108年第2季標案執行情形一覽表(河川區域排水管理及治理)

統計截至108年6月30日

| 項次 | 工程標案名稱 | 執行機關 | 決標金額 (千元) | 預定進度 % | 實際進度 % | 承攬廠商 | 規劃單位 | 設計單位 | 監造單位 | 機關首長 | 主辦人員 | 工地主任 (負責人) |
|----|-----------------------------|-------------|--------------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|------|------|---------------|
| 61 | 新埤排水(埤溝橋上、下游段右岸)治理工程 | 經濟部水利署第五河川局 | 35,500 | 100 | 100 | 日東開發營造有限公司 | 經濟部水利署第五河川局 | 經濟部水利署第五河川局 | 經濟部水利署第五河川局 | 洪丕振 | 徐立昌 | 李天福 |
| 62 | 新埤排水(田尾中排匯流上、下游段右岸)治理工程 | 經濟部水利署第五河川局 | 39,830 | 100 | 100 | 立勝營造有限公司 | 經濟部水利署第五河川局 | 經濟部水利署第五河川局 | 經濟部水利署第五河川局 | 洪丕振 | 林聰燕 | 林榮揮 |
| 63 | 龍宮溪排水系統-溪墘排水(出口段)治理工程 | 經濟部水利署第五河川局 | 56,000 | 100 | 100 | 鴻業營造有限公司 | 經濟部水利署第五河川局 | 經濟部水利署第五河川局 | 經濟部水利署第五河川局 | 洪丕振 | 施國順 | 林士杰 |
| 64 | 荷苞嶼排水幹線台19號橋至荷苞嶼橋段治理工程(二工區) | 經濟部水利署第五河川局 | 21,900 | 100 | 100 | 達宏營造工程有限公司 | 經濟部水利署第五河川局 | 經濟部水利署第五河川局 | 經濟部水利署第五河川局 | 洪丕振 | 陳亮元 | 黃耀仁 |
| 65 | 荷苞嶼排水幹線荷苞嶼橋至佳禾橋段治理工程 | 經濟部水利署第五河川局 | 60,300 | 100 | 100 | 達宏營造工程有限公司 | 經濟部水利署第五河川局 | 經濟部水利署第五河川局 | 經濟部水利署第五河川局 | 洪丕振 | 白文祥 | 許文鴻 |
| 66 | 新埤排水(灣新橋上、下游段右岸)第二期治理工程 | 經濟部水利署第五河川局 | 39,500 | 80 | 80.55 | 大勝營造有限公司 | 經濟部水利署 | 經濟部水利署 | 經濟部水利署 | 陳中憲 | 黃森源 | 周勝淇 |
| 67 | 新埤排水(高鐵上游段)第二期治理工程 | 經濟部水利署第五河川局 | 37,500 | 82.1 | 71.51 | 大勝營造有限公司 | 經濟部水利署 | 經濟部水利署 | 經濟部水利署 | 陳中憲 | 黃森源 | 李天福 |
| 68 | 埤子頭排水系統-排水治理工程(第一期) | 經濟部水利署第五河川局 | 40,930 | 100 | 100 | 立勝營造有限公司 | 經濟部水利署第五河川局 | 經濟部水利署第五河川局 | 經濟部水利署第五河川局 | 洪丕振 | 楊奕紘 | 林榮揮 |
| 69 | 荷苞嶼排水系統-鴨母寮排水(竹安橋上游)治理工程 | 經濟部水利署第五河川局 | 41,350 | 100 | 100 | 漢彪營造有限公司 | 經濟部水利署第五河川局 | 經濟部水利署第五河川局 | 經濟部水利署第五河川局 | 洪丕振 | 楊奕紘 | 楊春輝 |
| 70 | 荷苞嶼排水系統-鴨母寮排水(竹安橋下游)治理工程 | 經濟部水利署第五河川局 | 57,200 | 100 | 100 | 宏斌營造有限公司 | 經濟部水利署第五河川局 | 經濟部水利署第五河川局 | 經濟部水利署第五河川局 | 洪丕振 | 溫榮森 | 姜正杰 |
| 71 | 六腳排水系統抽水站工程(一工區) | 經濟部水利署第五河川局 | 63,800 | 100 | 100 | 立勝營造有限公司 | 經濟部水利署第五河川局 | 松陽工程顧問有限公司 | 經濟部水利署第五河川局 | 洪丕振 | 蘇細煌 | 賴俊谷 |
| 72 | 六腳排水系統抽水站工程(二工區) | 經濟部水利署第五河川局 | 63,500 | 100 | 100 | 駿雄營造工程有限公司 | 經濟部水利署第五河川局 | 容泰工程顧問有限公司 | 經濟部水利署第五河川局 | 洪丕振 | 黃森源 | 林修民 |
| 73 | 六腳排水系統抽水站工程(二工區)-蒜頭支線抽水站 | 經濟部水利署第五河川局 | 10,845 | 100 | 100 | 松崗水務有限公司 | 經濟部水利署第五河川局 | 容泰工程顧問有限公司 | 經濟部水利署第五河川局 | 洪丕振 | 黃森源 | 劉璟旭 |
| 74 | 六腳排水(古林村段)治理工程(一工區) | 經濟部水利署第五河川局 | 85,700 | 100 | 100 | 達宏營造工程有限公司 | 經濟部水利署第五河川局 | 容泰工程顧問有限公司 | 經濟部水利署第五河川局 | 洪丕振 | 廖建能 | 涂宏裕 |
| 75 | 六腳排水(古林村段)治理工程(二工區) | 經濟部水利署第五河川局 | 74,510 | 100 | 100 | 鎰隆營造工程有限公司 | 經濟部水利署第五河川局 | 經濟部水利署第五河川局 | 經濟部水利署第五河川局 | 洪丕振 | 林大原 | 陳文海 |

流域綜合治理計畫截至108年第2季標案執行情形一覽表(河川區域排水管理及治理)

統計截至108年6月30日

| 項次 | 工程標案名稱 | 執行機關 | 決標金額 (千元) | 預定進度 % | 實際進度 % | 承攬廠商 | 規劃單位 | 設計單位 | 監造單位 | 機關首長 | 主辦人員 | 工地主任 (負責人) |
|----|-----------------------------|-------------|--------------|-----------|-----------|------------|-------------|--------------|--------------|------|------|---------------|
| 76 | 荷苞嶼排水幹線復興橋至快速道路橋段治理工程 | 經濟部水利署第五河川局 | 25,200 | 100 | 100 | 漢彪營造有限公司 | 經濟部水利署第五河川局 | 經濟部水利署第五河川局 | 經濟部水利署第五河川局 | 陳中憲 | 黃勝弘 | 盧啟守 |
| 77 | 龍宮溪排水系統-前東港排水(永安橋上下游段)治理工程 | 經濟部水利署第五河川局 | 28,200 | 100 | 100 | 鴻業營造有限公司 | 經濟部水利署第五河川局 | 經濟部水利署第五河川局 | 經濟部水利署第五河川局 | 洪丕振 | 廖建能 | 蕭三奇 |
| 78 | 朴子溪支流-中洋子排水(出口段)治理工程 | 經濟部水利署第五河川局 | 34,000 | 100 | 100 | 瀚尊營造有限公司 | 經濟部水利署第五河川局 | 經濟部水利署第五河川局 | 經濟部水利署第五河川局 | 洪丕振 | 楊霈絃 | 王江裕 |
| 79 | 大義崙幹線大義二號橋下游段治理工程 | 經濟部水利署第五河川局 | 45,500 | 100 | 100 | 漢彪營造有限公司 | 經濟部水利署第五河川局 | 經濟部水利署第五河川局 | 經濟部水利署第五河川局 | 洪丕振 | 徐立昌 | 楊春輝 |
| 80 | 大義崙幹線裕民一號橋上下游段治理工程 | 經濟部水利署第五河川局 | 44,500 | 100 | 100 | 鎰隆營造工程有限公司 | 經濟部水利署第五河川局 | 經濟部水利署第五河川局 | 經濟部水利署第五河川局 | 洪丕振 | 徐立昌 | 詹翔宇 |
| 81 | 舊虎尾溪褒忠橋下游段治理工程 | 經濟部水利署第五河川局 | 46,600 | 54.86 | 59.28 | 健原營造有限公司 | 經濟部水利署第五河川局 | 經濟部水利署第五河川局 | 經濟部水利署第五河川局 | 陳中憲 | 徐立昌 | 鄭劍芳 |
| 82 | 惠來厝大排上游截流溝治理工程 | 經濟部水利署第五河川局 | 27,500 | 61.16 | 61.36 | 瀚尊營造有限公司 | 經濟部水利署第五河川局 | 經濟部水利署第五河川局 | 經濟部水利署第五河川局 | 洪丕振 | 方照同 | 呂志雄 |
| 83 | 北港滯洪池第一期工程(二工區)併辦土石標售 | 經濟部水利署第五河川局 | 91,490 | 0.84 | 0.5 | 立勝營造有限公司 | 經濟部水利署第五河川局 | 鴻威國際工程顧問有限公司 | 鴻威國際工程顧問有限公司 | 陳中憲 | 黃勝弘 | 賴俊谷 |
| 84 | 安慶圳大排(0K+000~1K+500)排水路整治工程 | 經濟部水利署第五河川局 | 43,500 | 3.64 | 3.64 | 漢彪營造有限公司 | 經濟部水利署第五河川局 | 經濟部水利署第五河川局 | 經濟部水利署第五河川局 | 陳中憲 | 黃勝弘 | 洪嘉利 |
| 85 | 荷苞嶼排水(永順橋上游段)治理工程 | 經濟部水利署第五河川局 | 36,000 | 100 | 100 | 瀚尊營造有限公司 | 經濟部水利署 | 經濟部水利署 | 經濟部水利署 | 洪丕振 | 林大偉 | 王江裕 |
| 86 | 荷苞嶼排水幹線大樑榔支線至復興橋段治理工程併辦土石標售 | 經濟部水利署第五河川局 | 78,435 | 100 | 100 | 長達營造工程有限公司 | 經濟部水利署 | 經濟部水利署 | 經濟部水利署 | 陳中憲 | 張文勅 | 王男暉 |
| 87 | 過路子排水下游段治理工程(一工區) | 經濟部水利署第五河川局 | 49,000 | 100 | 100 | 承營營造有限公司 | 經濟部水利署 | 經濟部水利署 | 經濟部水利署 | 洪丕振 | 林大偉 | 林育傑 |
| 88 | 過路子排水下游段治理工程(二工區) | 經濟部水利署第五河川局 | 47,100 | 100 | 100 | 勝麗營造有限公司 | 經濟部水利署 | 經濟部水利署 | 經濟部水利署 | 洪丕振 | 林大偉 | 林俊宏 |
| 89 | 前東港排水治理工程 | 經濟部水利署第五河川局 | 22,760 | 100 | 100 | 國本營造股份有限公司 | 經濟部水利署第五河川局 | 經濟部水利署第五河川局 | 經濟部水利署第五河川局 | 陳中憲 | 葉富貴 | 陳劍龍 |
| 90 | 六腳排水(洪厝橋上下游段)治理工程(一工區) | 經濟部水利署第五河川局 | 42,490 | 100 | 100 | 立勝營造有限公司 | 經濟部水利署 | 經濟部水利署 | 經濟部水利署 | 洪丕振 | 林聰燕 | 林榮輝 |

流域綜合治理計畫截至108年第2季標案執行情形一覽表(河川區域排水管理及治理)

統計截至108年6月30日

| 項次 | 工程標案名稱 | 執行機關 | 決標金額 (千元) | 預定進度 % | 實際進度 % | 承攬廠商 | 規劃單位 | 設計單位 | 監造單位 | 機關首長 | 主辦人員 | 工地主任 (負責人) |
|-----|---------------------------------------|-------------|--------------|-----------|-----------|------------|-------------|--------------|--------------|------|------|---------------|
| 91 | 八掌溪支流-內溪洲排水滯洪池工程併辦土石標售 | 經濟部水利署第五河川局 | 27,720 | 100 | 100 | 詠鋒營造有限公司 | 經濟部水利署 | 經濟部水利署 | 經濟部水利署 | 陳中憲 | 溫榮森 | 王秉宏 |
| 92 | 貴舍排水台19線下游段治理工程 | 經濟部水利署第五河川局 | 28,170 | 100 | 100 | 詠鋒營造有限公司 | 經濟部水利署 | 經濟部水利署 | 經濟部水利署 | 洪丕振 | 楊霈絃 | 杜敬軍 |
| 93 | 貴舍排水台19線上游段治理工程 | 經濟部水利署第五河川局 | 14,830 | 100 | 100 | 立勝營造有限公司 | 經濟部水利署 | 經濟部水利署 | 經濟部水利署 | 洪丕振 | 楊霈絃 | 林榮輝 |
| 94 | 溪墘排水溪墘農場滯洪池治理工程(第一標) | 經濟部水利署第五河川局 | 186,450 | 0.02 | 0.05 | 長達營造工程有限公司 | 經濟部水利署第五河川局 | 黎明工程顧問股份有限公司 | 黎明工程顧問股份有限公司 | 陳中憲 | 黃勝弘 | 吳明通 |
| 95 | 溪墘排水溪墘農場滯洪池治理工程(第二標) | 經濟部水利署第五河川局 | 161,200 | 0.01 | 0.01 | 瀚尊營造有限公司 | 經濟部水利署第五河川局 | 黎明工程顧問股份有限公司 | 黎明工程顧問股份有限公司 | 陳中憲 | 黃勝弘 | 張景強 |
| 96 | 溪墘排水新庄農場滯洪池治理工程(第一標) | 經濟部水利署第五河川局 | 161,000 | 0.12 | 0.15 | 興安營造股份有限公司 | 經濟部水利署第五河川局 | 黎明工程顧問股份有限公司 | 黎明工程顧問股份有限公司 | 陳中憲 | 黃勝弘 | 王建南 |
| 97 | 溪墘排水新庄農場滯洪池治理工程(第二標) | 經濟部水利署第五河川局 | 145,000 | 0.02 | 0.03 | 瀚尊營造有限公司 | 經濟部水利署第五河川局 | 黎明工程顧問股份有限公司 | 黎明工程顧問股份有限公司 | 陳中憲 | 黃勝弘 | 陳伯禎 |
| 98 | 公館排水出口滯洪池 | 經濟部水利署第五河川局 | 48,900 | 54.33 | 62.35 | 松藤營造股份有限公司 | 經濟部水利署第五河川局 | 經濟部水利署第五河川局 | 經濟部水利署第五河川局 | 陳中憲 | 顏嘉宏 | 陳福全 |
| 99 | 三爺溪排水—甲排水出口至土庫溝排水段護岸整治工程(一工區)A標併辦土石標售 | 經濟部水利署第六河川局 | 44,700 | 100 | 100 | 光裕營造有限公司 | 經濟部水利署第六河川局 | 經濟部水利署第六河川局 | 經濟部水利署第六河川局 | 蔡宗憲 | 吳福堃 | 邱俊智 |
| 100 | 麻豆排水文瑞橋上游至真理橋段治理工程(含支流閘門工程)一工區併辦土石標售 | 經濟部水利署第六河川局 | 28,430 | 100 | 100 | 瑪騰營造有限公司 | 經濟部水利署第六河川局 | 經濟部水利署第六河川局 | 經濟部水利署第六河川局 | 蔡宗憲 | 李憲榮 | 張阮香蘭 |
| 101 | 麻豆排水文瑞橋上游至真理橋段治理工程(含支流閘門工程)二工區併辦土石標售 | 經濟部水利署第六河川局 | 38,680 | 100 | 100 | 和益營造有限公司 | 經濟部水利署第六河川局 | 經濟部水利署第六河川局 | 經濟部水利署第六河川局 | 蔡宗憲 | 杜方泰 | 程家慶 |
| 102 | 麻豆排水真理橋至總爺排水段治理工程(含支流閘門工程)一工區併辦土石標售 | 經濟部水利署第六河川局 | 35,860 | 100 | 100 | 裕連興營造有限公司 | 經濟部水利署第六河川局 | 經濟部水利署第六河川局 | 經濟部水利署第六河川局 | 蔡宗憲 | 吳進沛 | 楊宗哲 |
| 103 | 麻豆排水真理橋至總爺排水段治理工程(含支流閘門工程)二工區併辦土石標售 | 經濟部水利署第六河川局 | 41,000 | 100 | 100 | 光裕營造有限公司 | 經濟部水利署第六河川局 | 經濟部水利署第六河川局 | 經濟部水利署第六河川局 | 蔡宗憲 | 杜方泰 | 吳晁安 |
| 104 | 麻豆排水真理橋至總爺排水段治理工程(含支流閘門工程)三工區 | 經濟部水利署第六河川局 | 38,890 | 100 | 100 | 長利營造股份有限公司 | 經濟部水利署第六河川局 | 富豐工程顧問股份有限公司 | 富豐工程顧問股份有限公司 | 蔡宗憲 | 吳俊益 | 鄭啟隆 |
| 105 | 麻豆排水真理橋至總爺排水段治理工程(含支流閘門工程)四工區 | 經濟部水利署第六河川局 | 59,122 | 100 | 100 | 欣義營造有限公司 | 經濟部水利署第六河川局 | 富豐工程顧問股份有限公司 | 富豐工程顧問股份有限公司 | 蔡宗憲 | 吳欣翰 | 羅瀛海 |

流域綜合治理計畫截至108年第2季標案執行情形一覽表(河川區域排水管理及治理)

統計截至108年6月30日

| 項次 | 工程標案名稱 | 執行機關 | 決標金額 (千元) | 預定進度 % | 實際進度 % | 承攬廠商 | 規劃單位 | 設計單位 | 監造單位 | 機關首長 | 主辦人員 | 工地主任 (負責人) |
|-----|--------------------------------------|-------------|--------------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|------|------|---------------|
| 106 | 營後排水治理工程(美豐橋下游段)一工區 | 經濟部水利署第六河川局 | 33,600 | 100 | 100 | 裕坤營造有限公司 | 經濟部水利署第六河川局 | 經濟部水利署第六河川局 | 經濟部水利署第六河川局 | 蔡宗憲 | 吳進沛 | 林進順 |
| 107 | 營後排水治理工程(美豐橋下游段)二工區 | 經濟部水利署第六河川局 | 31,470 | 100 | 100 | 裕坤營造有限公司 | 經濟部水利署第六河川局 | 經濟部水利署第六河川局 | 經濟部水利署第六河川局 | 蔡宗憲 | 謝錦志 | 莊惠霖 |
| 108 | 岸內排水出水口至頂洲橋段護岸改善工程併辦土石標售 | 經濟部水利署第六河川局 | 32,320 | 100 | 100 | 信嘉營造股份有限公司 | 經濟部水利署第六河川局 | 經濟部水利署第六河川局 | 經濟部水利署第六河川局 | 蔡宗憲 | 余定縣 | 許鶴齡 |
| 109 | 新化區虎頭溪(3K+200~4K+048)大目橋上下游護岸改善工程 | 經濟部水利署第六河川局 | 66,220 | 100 | 100 | 穎昌工程企業有限公司 | 經濟部水利署第六河川局 | 永鉅技術顧問有限公司 | 永鉅技術顧問有限公司 | 蔡宗憲 | 康富智 | 姚芳源 |
| 110 | 山上排水下游段改善工程 | 經濟部水利署第六河川局 | 44,000 | 100 | 100 | 高禾營造工程有限公司 | 經濟部水利署第六河川局 | 經濟部水利署第六河川局 | 經濟部水利署第六河川局 | 蔡宗憲 | 周文鴻 | 鄒宗宏 |
| 111 | 新化區虎頭溪排水(5K+133~5K+383)帝溪橋上游護岸改善工程 | 經濟部水利署第六河川局 | 28,600 | 100 | 100 | 群謚營造有限公司 | 經濟部水利署第六河川局 | 經濟部水利署第六河川局 | 經濟部水利署第六河川局 | 蔡宗憲 | 謝錦志 | 朱晉億 |
| 112 | 溪尾排水豐年橋下游段左岸改善工程(1K+390~1K+890) | 經濟部水利署第六河川局 | 23,880 | 100 | 100 | 裕坤營造有限公司 | 經濟部水利署第六河川局 | 經濟部水利署第六河川局 | 經濟部水利署第六河川局 | 蔡宗憲 | 工務課 | 李家璋 |
| 113 | 溪尾排水下游段左岸改善工程(0k+750~1k+390) | 經濟部水利署第六河川局 | 25,750 | 100 | 100 | 金主營造工程股份有限公司 | 經濟部水利署第六河川局 | 經濟部水利署第六河川局 | 經濟部水利署第六河川局 | 蔡宗憲 | 余定縣 | 汪菜秋 |
| 114 | 麻豆排水總爺排水出口至黑橋段治理工程(含支流閘門工程)一工區併辦土石標售 | 經濟部水利署第六河川局 | 41,500 | 100 | 100 | 信嘉營造股份有限公司 | 經濟部水利署第六河川局 | 經濟部水利署第六河川局 | 經濟部水利署第六河川局 | 蔡宗憲 | 鄭博元 | 王福得 |
| 115 | 麻豆排水總爺排水出口至黑橋段治理工程(含支流閘門工程)二工區併辦土石標售 | 經濟部水利署第六河川局 | 39,680 | 100 | 100 | 信嘉營造股份有限公司 | 經濟部水利署第六河川局 | 經濟部水利署第六河川局 | 經濟部水利署第六河川局 | 蔡宗憲 | 杜方泰 | 黃榮賜 |
| 116 | 麻豆排水總爺排水出口至黑橋段治理工程(含支流閘門工程)三工區併辦土石標售 | 經濟部水利署第六河川局 | 40,958 | 100 | 100 | 金主營造工程股份有限公司 | 經濟部水利署第六河川局 | 經濟部水利署第六河川局 | 經濟部水利署第六河川局 | 蔡宗憲 | 李憲榮 | 汪美幸 |
| 117 | 麻豆排水總爺排水出口至黑橋段治理工程(含支流閘門工程)四工區併辦土石標售 | 經濟部水利署第六河川局 | 38,680 | 100 | 100 | 信嘉營造股份有限公司 | 經濟部水利署第六河川局 | 經濟部水利署第六河川局 | 經濟部水利署第六河川局 | 蔡宗憲 | 吳福堃 | 黃榮賜 |
| 118 | 麻豆排水黑橋至下營排水出口段治理工程(含支流閘門工程)一工區併辦土石標售 | 經濟部水利署第六河川局 | 34,100 | 100 | 100 | 泉聚營造有限公司 | 經濟部水利署第六河川局 | 經濟部水利署第六河川局 | 經濟部水利署第六河川局 | 蔡宗憲 | 鄭博元 | 陳建樺 |
| 119 | 麻豆排水黑橋至下營排水出口段治理工程(含支流閘門工程)二工區併辦土石標售 | 經濟部水利署第六河川局 | 23,935 | 100 | 100 | 永道營造有限公司 | 經濟部水利署第六河川局 | 經濟部水利署第六河川局 | 經濟部水利署第六河川局 | 蔡宗憲 | 張憲章 | 賴清和 |
| 120 | 麻豆排水黑橋至下營排水出口段治理工程(含支流閘門工程)三工區併辦土石標售 | 經濟部水利署第六河川局 | 30,750 | 100 | 100 | 建台一營造有限公司 | 經濟部水利署第六河川局 | 經濟部水利署第六河川局 | 經濟部水利署第六河川局 | 蔡宗憲 | 郭石柱 | 侯國明 |

流域綜合治理計畫截至108年第2季標案執行情形一覽表(河川區域排水管理及治理)

統計截至108年6月30日

| 項次 | 工程標案名稱 | 執行機關 | 決標金額 (千元) | 預定進度 % | 實際進度 % | 承攬廠商 | 規劃單位 | 設計單位 | 監造單位 | 機關首長 | 主辦人員 | 工地主任 (負責人) |
|-----|--|-------------|--------------|-----------|-----------|------------|--------------|--------------|--------------|------|------|---------------|
| 121 | 麻豆排水黑橋至下營排水出口段治理工程(含支流閘門工程)四工區併辦土石標售 | 經濟部水利署第六河川局 | 40,400 | 100 | 100 | 建台一營造有限公司 | 經濟部水利署第六河川局 | 經濟部水利署第六河川局 | 經濟部水利署第六河川局 | 蔡宗憲 | 郭石柱 | 梁建紀 |
| 122 | 麻豆排水下營排水出口至橋頭港埤橋段治理工程(含支流閘門工程)一工區併辦土石標售 | 經濟部水利署第六河川局 | 26,970 | 100 | 100 | 裕連興營造有限公司 | 經濟部水利署第六河川局 | 經濟部水利署第六河川局 | 經濟部水利署第六河川局 | 蔡宗憲 | 周文鴻 | 林達昌 |
| 123 | 麻豆排水下營排水出口至橋頭港埤橋段治理工程(含支流閘門工程)二工區併辦土石標售 | 經濟部水利署第六河川局 | 31,660 | 100 | 100 | 建台一營造有限公司 | 經濟部水利署第六河川局 | 經濟部水利署第六河川局 | 經濟部水利署第六河川局 | 蔡宗憲 | 方昆冬 | 梁建紀 |
| 124 | 麻豆排水下營排水出口至橋頭港埤橋段治理工程(含支流閘門工程)三工區併辦土石標售 | 經濟部水利署第六河川局 | 51,500 | 100 | 100 | 集揚營造有限公司 | 經濟部水利署第六河川局 | 鴻威國際工程顧問有限公司 | 鴻威國際工程顧問有限公司 | 蔡宗憲 | 鄭永勝 | 李明燦 |
| 125 | 麻豆排水下營排水出口至橋頭港埤橋段治理工程(含支流閘門工程)四工區併辦土石標售 | 經濟部水利署第六河川局 | 51,620 | 100 | 100 | 裕連興營造有限公司 | 經濟部水利署第六河川局 | 鴻威國際工程顧問有限公司 | 鴻威國際工程顧問有限公司 | 蔡宗憲 | 李宜靜 | 朱益見 |
| 126 | 港尾溝溪排水中游疏洪道後續改善工程A標 | 經濟部水利署第六河川局 | 76,570 | 100 | 100 | 吉泰營造股份有限公司 | 禹安工程顧問股份有限公司 | 鴻威國際工程顧問有限公司 | 鴻威國際工程顧問有限公司 | 蔡宗憲 | 余定縣 | 楊榮隆 |
| 127 | 港尾溝溪排水中游疏洪道後續改善工程B標 | 經濟部水利署第六河川局 | 81,000 | 100 | 100 | 承營營造有限公司 | 禹安工程顧問股份有限公司 | 鴻威國際工程顧問有限公司 | 鴻威國際工程顧問有限公司 | 蔡宗憲 | 余定縣 | 羅健嘉 |
| 128 | 港尾溝溪排水中游疏洪道後續改善工程C標 | 經濟部水利署第六河川局 | 76,800 | 100 | 100 | 岡山營造有限公司 | 經濟部水利署第六河川局 | 鴻威國際工程顧問有限公司 | 鴻威國際工程顧問有限公司 | 連上堯 | 余定縣 | 洪文銘 |
| 129 | 後勁溪後續排水改善工程(一工區) | 經濟部水利署第六河川局 | 85,600 | 100 | 100 | 岡山營造有限公司 | 經濟部水利署第六河川局 | 鴻威國際工程顧問有限公司 | 鴻威國際工程顧問有限公司 | 蔡宗憲 | 張竣閔 | 廖勇誌 |
| 130 | 後勁溪後續排水改善工程(二工區) | 經濟部水利署第六河川局 | 85,600 | 100 | 100 | 岡山營造有限公司 | 經濟部水利署第六河川局 | 鴻威國際工程顧問有限公司 | 鴻威國際工程顧問有限公司 | 蔡宗憲 | 鄭允嘉 | 朱來順 |
| 131 | 曹公新圳排水改善工程二期(一工區)併辦土石標售 | 經濟部水利署第六河川局 | 40,880 | 100 | 100 | 長利營造股份有限公司 | 經濟部水利署第六河川局 | 經濟部水利署第六河川局 | 經濟部水利署第六河川局 | 蔡宗憲 | 林建旭 | 鄭啟隆 |
| 132 | 曹公新圳排水改善工程二期(二工區)併辦土石標售 | 經濟部水利署第六河川局 | 37,420 | 100 | 100 | 瑪騰營造有限公司 | 經濟部水利署第六河川局 | 經濟部水利署第六河川局 | 經濟部水利署第六河川局 | 蔡宗憲 | 林建旭 | 王文杰 |
| 133 | 草溝排水路整治工程併辦土石標售 | 經濟部水利署第六河川局 | 39,890 | 100 | 100 | 和益營造有限公司 | 經濟部水利署第六河川局 | 經濟部水利署第六河川局 | 經濟部水利署第六河川局 | 蔡宗憲 | 余定縣 | 程敏坤 |
| 134 | 後壁區菁寮排水台糖鐵道橋上游段2K+036~2K+400護岸治理工程併辦土石標售 | 經濟部水利署第六河川局 | 49,810 | 100 | 100 | 裕連興營造有限公司 | 經濟部水利署第六河川局 | 經濟部水利署第六河川局 | 經濟部水利署第六河川局 | 連上堯 | 方昆冬 | 王文華 |
| 135 | 七股區大塢寮排水中游治理工程(4K+600~6K+100)併辦土石標售 | 經濟部水利署第六河川局 | 40,880 | 100 | 100 | 允勝營造有限公司 | 經濟部水利署第六河川局 | 經濟部水利署第六河川局 | 經濟部水利署第六河川局 | 連上堯 | 周文鴻 | 江永隆 |

流域綜合治理計畫截至108年第2季標案執行情形一覽表(河川區域排水管理及治理)

統計截至108年6月30日

| 項次 | 工程標案名稱 | 執行機關 | 決標金額 (千元) | 預定進度 % | 實際進度 % | 承攬廠商 | 規劃單位 | 設計單位 | 監造單位 | 機關首長 | 主辦人員 | 工地主任 (負責人) |
|-----|--|-------------|--------------|-----------|-----------|--------------|-------------|--------------|--------------|------|------|---------------|
| 136 | 柳營區大腳腿排水改善工程併辦土石標售 | 經濟部水利署第六河川局 | 39,370 | 100 | 100 | 金主營造工程股份有限公司 | 經濟部水利署第六河川局 | 經濟部水利署第六河川局 | 經濟部水利署第六河川局 | 連上堯 | 郭石柱 | 羅萬昌 |
| 137 | 七股區東三股中排治理工程(1k+480~2k+230)併辦土石標售 | 經濟部水利署第六河川局 | 22,360 | 100 | 100 | 裕連興營造有限公司 | 經濟部水利署第六河川局 | 經濟部水利署第六河川局 | 經濟部水利署第六河川局 | 連上堯 | 郭任超 | 楊宗哲 |
| 138 | 新化區虎頭溪排水(2K+182~3K+200)改善工程(一工區)併辦土石標售 | 經濟部水利署第六河川局 | 36,700 | 100 | 100 | 信嘉營造股份有限公司 | 經濟部水利署第六河川局 | 經濟部水利署第六河川局 | 經濟部水利署第六河川局 | 連上堯 | 方昆冬 | 王福得 |
| 139 | 新化區虎頭溪排水(2K+182~3K+200)改善工程(二工區)併辦土石標售 | 經濟部水利署第六河川局 | 35,880 | 100 | 100 | 長利營造股份有限公司 | 經濟部水利署第六河川局 | 經濟部水利署第六河川局 | 經濟部水利署第六河川局 | 連上堯 | 李憲榮 | 鄭啟隆 |
| 140 | 六塊寮排水(Sat: 2k+320~3k+370)整治工程併辦土石標售 | 經濟部水利署第六河川局 | 115,220 | 100 | 100 | 穎昌工程企業有限公司 | 經濟部水利署第六河川局 | 鴻威國際工程顧問有限公司 | 鴻威國際工程顧問有限公司 | 連上堯 | 李憲榮 | 劉國輝 |
| 141 | 港尾溝溪排水上游護岸改善工程(6k+917~7k+500)一工區 | 經濟部水利署第六河川局 | 43,750 | 100 | 100 | 大灣營造股份有限公司 | 經濟部水利署第六河川局 | 經濟部水利署第六河川局 | 經濟部水利署第六河川局 | 連上堯 | 郭任超 | 李南宏 |
| 142 | 港尾溝溪排水上游護岸改善工程(6k+917~7k+500)二工區 | 經濟部水利署第六河川局 | 42,450 | 100 | 100 | 大灣營造股份有限公司 | 經濟部水利署第六河川局 | 經濟部水利署第六河川局 | 經濟部水利署第六河川局 | 連上堯 | 鄭博元 | 邵相 |
| 143 | 七股區劉厝排水治理工程(5K+100~6K+200) | 經濟部水利署第六河川局 | 40,380 | 100 | 100 | 欣義營造有限公司 | 經濟部水利署第六河川局 | 經濟部水利署第六河川局 | 經濟部水利署第六河川局 | 連上堯 | 周文鴻 | 郭朝斌 |
| 144 | 筆秀排水整治工程(第二期)併辦土石標售 | 經濟部水利署第六河川局 | 99,400 | 100 | 100 | 大力營造有限公司 | 經濟部水利署第六河川局 | 經濟部水利署第六河川局 | 經濟部水利署第六河川局 | 連上堯 | 吳進沛 | 陳鈺豐 |
| 145 | 新港抽水站新建工程 | 經濟部水利署第六河川局 | 61,860 | 100 | 100 | 紹騰營造股份有限公司 | 經濟部水利署第六河川局 | 鴻成水利技師事務所 | 鴻成水利技師事務所 | 連上堯 | 杜方泰 | 王誠禧 |
| 146 | 龍頸溪排水(1號閘門~東港溪)護岸改善工程 | 經濟部水利署第七河川局 | 51,740 | 100 | 100 | 全營營造有限公司 | 經濟部水利署第七河川局 | 鴻威國際工程顧問有限公司 | 經濟部水利署第七河川局 | 李宗恩 | 林煥文 | 張閔欽 |
| 147 | 東門溪排水改善工程(4K+150~6K+500)併辦土石標售 | 經濟部水利署第七河川局 | 139,000 | 100 | 100 | 洲域營造有限公司 | 經濟部水利署第七河川局 | 經濟部水利署第七河川局 | 經濟部水利署第七河川局 | 李宗恩 | 莊德升 | 黃彥暉 |
| 148 | 東門溪排水改善工程(6K+500~9K+100)併辦土石標售(第二期) | 經濟部水利署第七河川局 | 159,000 | 39.37 | 40.55 | 新進成工程股份有限公司 | 經濟部水利署第七河川局 | 經濟部水利署第七河川局 | 經濟部水利署第七河川局 | 李宗恩 | 蔡慰龍 | 謝慧盟 |
| 149 | 民治溪排水(崎仔頭橋~高速公路)護岸改善工程(第二期) | 經濟部水利署第七河川局 | 20,656 | 100 | 100 | 同力營造有限公司 | 經濟部水利署第七河川局 | 達立工程顧問有限公司 | 經濟部水利署第七河川局 | 李宗恩 | 曾國南 | 李靜安 |
| 150 | 民治溪排水(高速公路上游)護岸改善工程(第三期)(一工區) | 經濟部水利署第七河川局 | 25,500 | 100 | 100 | 順時營造股份有限公司 | 經濟部水利署第七河川局 | 經濟部水利署第七河川局 | 經濟部水利署第七河川局 | 李宗恩 | 曾國南 | 李清喜 |

流域綜合治理計畫截至108年第2季標案執行情形一覽表(河川區域排水管理及治理)

統計截至108年6月30日

| 項次 | 工程標案名稱 | 執行機關 | 決標金額 (千元) | 預定進度 % | 實際進度 % | 承攬廠商 | 規劃單位 | 設計單位 | 監造單位 | 機關首長 | 主辦人員 | 工地主任 (負責人) |
|-----|---------------------------------|-------------|--------------|-----------|-----------|------------|-------------|--------------|-------------|------|------|---------------|
| 151 | 民治溪排水(高速公路上游)護岸改善工程(第三期)(二工區) | 經濟部水利署第七河川局 | 32,900 | 25 | 26 | 長利營造股份有限公司 | 經濟部水利署第七河川局 | 經濟部水利署第七河川局 | 經濟部水利署第七河川局 | 李宗恩 | 蔡愷紘 | 陳宇平 |
| 152 | 武洛溪排水整治工程(虎尾溝匯流處至九如橋) | 經濟部水利署第七河川局 | 95,660 | 77.1 | 81.73 | 全營營造有限公司 | 經濟部水利署第七河川局 | 經濟部水利署第七河川局 | 經濟部水利署第七河川局 | 李宗恩 | 王致欽 | 陳茂益 |
| 153 | 虎尾溝排水整治工程(第二期)併辦土石標售(含橋梁改建) | 經濟部水利署第七河川局 | 70,980 | 100 | 100 | 金川營造有限公司 | 經濟部水利署第七河川局 | 鴻威國際工程顧問有限公司 | 經濟部水利署第七河川局 | 李宗恩 | 李忠訓 | 吳瑞泰 |
| 154 | 保力溪(保力橋~溪墘橋)護岸改善工程 | 經濟部水利署第七河川局 | 34,980 | 100 | 100 | 恆富祥營造有限公司 | 經濟部水利署 | 協昌工程顧問有限公司 | 經濟部水利署第七河川局 | 李宗恩 | 蕭文昌 | 陳建中 |
| 155 | 網紗溪排水(網紗橋~東門溪)護岸改善工程併辦土石標售 | 經濟部水利署第七河川局 | 100,800 | 100 | 100 | 弘州營造有限公司 | 經濟部水利署第七河川局 | 協昌工程顧問有限公司 | 經濟部水利署第七河川局 | 李宗恩 | 蔡愷紘 | 侯百恒 |
| 156 | 頭溝水排水改善工程(東港溪匯流口至萬巒一號橋) | 經濟部水利署第七河川局 | 64,864 | 100 | 100 | 皇嘉營造工程有限公司 | 經濟部水利署第七河川局 | 黎明工程顧問股份有限公司 | 經濟部水利署第七河川局 | 李宗恩 | 陳淵揚 | 周龍榮 |
| 157 | 美濃竹子門排水改善工程(第一工區) | 經濟部水利署第七河川局 | 35,940 | 100 | 100 | 紹騰營造股份有限公司 | 經濟部水利署第七河川局 | 經濟部水利署第七河川局 | 經濟部水利署第七河川局 | 李宗恩 | 邱慶芳 | 黃湘欽 |
| 158 | 番仔寮排水改善工程(第二期)(7k+808~9k+103) | 經濟部水利署第七河川局 | 29,860 | 88 | 92.33 | 大丹營造有限公司 | 經濟部水利署第七河川局 | 經濟部水利署第七河川局 | 經濟部水利署第七河川局 | 李宗恩 | 李忠訓 | 顏祺霖 |
| 159 | 虎尾溝排水整治工程(第三期)(5k+260~6k+085) | 經濟部水利署第七河川局 | 36,960 | 100 | 100 | 允勝營造有限公司 | 屏東縣政府 | 經濟部水利署第七河川局 | 經濟部水利署第七河川局 | 李宗恩 | 蔡慰龍 | 林威盛 |
| 160 | 頭溝水排水改善工程(萬巒一號橋至屏111線鹿寮橋)併辦土石標售 | 經濟部水利署第七河川局 | 79,000 | 55.57 | 66 | 順時營造股份有限公司 | 經濟部水利署第七河川局 | 經濟部水利署第七河川局 | 經濟部水利署第七河川局 | 李宗恩 | 莊德升 | 林光明 |
| 161 | 埔羌溪排水改善工程(2k+350~新泰橋) | 經濟部水利署第七河川局 | 69,150 | 100 | 100 | 大丹營造有限公司 | 經濟部水利署第七河川局 | 經濟部水利署第七河川局 | 經濟部水利署第七河川局 | 李宗恩 | 曾國南 | 劉子嘉 |
| 162 | 大南左岸二號堤防加強工程 | 經濟部水利署第八河川局 | 43,680 | 100 | 100 | 鴻程營造有限公司 | 經濟部水利署第八河川局 | 經濟部水利署第八河川局 | 經濟部水利署第八河川局 | 陳重隆 | 沈志龍 | 郭書宏 |
| 163 | 臺東右岸一號堤防延長 | 經濟部水利署第八河川局 | 17,190 | 100 | 100 | 盛茂營造有限公司 | 經濟部水利署第八河川局 | 經濟部水利署第八河川局 | 經濟部水利署第八河川局 | 陳重隆 | 李志信 | 郭櫻聰 |
| 164 | 卑南右岸二號堤防加強加高 | 經濟部水利署第八河川局 | 55,800 | 100 | 100 | 新東錦營造有限公司 | 經濟部水利署第八河川局 | 經濟部水利署第八河川局 | 經濟部水利署第八河川局 | 蔡宗憲 | 林春發 | 林金芳 |
| 165 | 豐源排水下游拓寬工程(0K+000~1K+000) | 經濟部水利署第八河川局 | 43,450 | 100 | 100 | 明陽營造有限公司 | 經濟部水利署第八河川局 | 經濟部水利署第八河川局 | 經濟部水利署第八河川局 | 蔡宗憲 | 林義傑 | 吳正茂 |

流域綜合治理計畫截至108年第2季標案執行情形一覽表(河川區域排水管理及治理)

統計截至108年6月30日

| 項次 | 工程標案名稱 | 執行機關 | 決標金額 (千元) | 預定進度 % | 實際進度 % | 承攬廠商 | 規劃單位 | 設計單位 | 監造單位 | 機關首長 | 主辦人員 | 工地主任 (負責人) |
|-----|---|-------------|--------------|-----------|-----------|------------|----------------|----------------|----------------|------|------|---------------|
| 166 | 美崙溪左岸新建加禮堤防工程 | 經濟部水利署第九河川局 | 14,130 | 100 | 100 | 東部營造有限公司 | 經濟部水利署第九河川局 | 經濟部水利署第九河川局 | 經濟部水利署第九河川局 | 顏嚴光 | 林榮定 | 李訓標 |
| 167 | 聯合排水護岸興建工程 | 經濟部水利署第九河川局 | 23,700 | 100 | 100 | 東鈺營造股份有限公司 | 經濟部水利署第九河川局 | 經濟部水利署第九河川局 | 經濟部水利署第九河川局 | 顏嚴光 | 洪武雄 | 曾家民 |
| 168 | 八堵毛溪民勤護岸治理工程(佳山5號橋~匯流口) | 經濟部水利署第九河川局 | 24,340 | 100 | 100 | 松竹營造有限公司 | 經濟部水利署第九河川局 | 經濟部水利署第九河川局 | 經濟部水利署第九河川局 | 顏嚴光 | 魏永捷 | 劉三賢 |
| 169 | 聯合排水系統-截流箱涵治理工程(南海四街) | 經濟部水利署第九河川局 | 31,620 | 100 | 100 | 東鈺營造股份有限公司 | 經濟部水利署第九河川局 | 經濟部水利署第九河川局 | 經濟部水利署第九河川局 | 顏嚴光 | 洪武雄 | 卓金發 |
| 170 | 麻園溪(1K+561~2K+020)左岸懸臂式護岸新建工程 | 經濟部水利署第十河川局 | 10,280 | 100 | 100 | 春誼營造有限公司 | 經濟部水利署第十河川局 | 經濟部水利署第十河川局 | 經濟部水利署第十河川局 | 陳順天 | 陳佳裕 | 賴聰敏 |
| 171 | 瑪陵坑溪護岸整建工程 | 經濟部水利署第十河川局 | 4,337 | 100 | 100 | 鉅運營造有限公司 | 基隆市政府 | 經濟部水利署第十河川局 | 經濟部水利署第十河川局 | 陳順天 | 王朝勳 | 吳日聖 |
| 172 | 五股坑溪(0K+872~3K+839)堤防加高及護岸整建工程 | 經濟部水利署第十河川局 | 6,220 | 100 | 100 | 鉅運營造有限公司 | 經濟部水利署第十河川局 | 經濟部水利署第十河川局 | 經濟部水利署第十河川局 | 陳順天 | 林峰旭 | 吳日聖 |
| 173 | 柑林埤溝萬世橋(2K+272)上游護岸改善工程 | 經濟部水利署第十河川局 | 3,580 | 100 | 100 | 春誼營造有限公司 | 新北市政府 | 經濟部水利署第十河川局 | 經濟部水利署第十河川局 | 陳順天 | 黃詳盛 | 賴聰敏 |
| 174 | 柑林埤溝明德路跨越橋(1K+685)至萬世橋(2K+272)間護岸加高工程 | 經濟部水利署第十河川局 | 4,350 | 100 | 100 | 春誼營造有限公司 | 新北市政府 | 經濟部水利署第十河川局 | 經濟部水利署第十河川局 | 陳順天 | 黃龍年 | 賴聰敏 |
| 175 | 五重溪(4K+213~7K+504)跌水工改建工程 | 經濟部水利署第十河川局 | 1,548 | 100 | 100 | 玉印營造有限公司 | 新北市政府 | 經濟部水利署第十河川局 | 經濟部水利署第十河川局 | 陳順天 | 王世昌 | 蔡有智 |
| 176 | 員潭溪土堤護坡及堤防新建工程(下寮橋至四十四號橋) | 經濟部水利署第十河川局 | 23,750 | 100 | 100 | 富國營造有限公司 | 經濟部水利署第十河川局 | 經濟部水利署第十河川局 | 經濟部水利署第十河川局 | 曾鈞敏 | 林峰旭 | 謝清華 |
| 177 | 十三股排水(車路頭上游)護岸整建應急工程 | 宜蘭縣政府工務處 | 29,410 | 100 | 100 | 登亞營造股份有限公司 | 泊森總合環境設計顧問有限公司 | 泊森總合環境設計顧問有限公司 | 泊森總合環境設計顧問有限公司 | 陳春錦 | 游宜舫 | 吳勇毅 |
| 178 | 平行排水(大埔排水至親水公園後門段)整建應急工程 | 宜蘭縣政府工務處 | 38,800 | 100 | 100 | 上信營造有限公司 | 克力工程顧問有限公司 | 克力工程顧問有限公司 | 克力工程顧問有限公司 | 林聰賢 | 徐士哲 | 林建佑 |
| 179 | 美福排水(四結仔尾橋至舊港排水匯流處)護岸整建應急工程 | 宜蘭縣政府工務處 | 16,500 | 100 | 100 | 家祥營造有限公司 | 宜蘭縣政府 | 泊森總合環境設計顧問有限公司 | 泊森總合環境設計顧問有限公司 | 林聰賢 | 游錦鏞 | 李碧山 |
| 180 | 十三股排水(工人福抽水站~新莊橋)護岸整建應急工程&十三股排水(車路頭橋下游)護岸整建應急工程 | 宜蘭縣政府工務處 | 27,460 | 100 | 100 | 上信營造有限公司 | 環興科技股份有限公司 | 環興科技股份有限公司 | 環興科技股份有限公司 | 林聰賢 | 游宜舫 | 林建佑 |

流域綜合治理計畫截至108年第2季標案執行情形一覽表(河川區域排水管理及治理)

統計截至108年6月30日

| 項次 | 工程標案名稱 | 執行機關 | 決標金額 (千元) | 預定進度 % | 實際進度 % | 承攬廠商 | 規劃單位 | 設計單位 | 監造單位 | 機關首長 | 主辦人員 | 工地主任 (負責人) |
|-----|--|------------|--------------|-----------|-----------|---------------------|----------------|----------------|----------------|------|------|---------------|
| 181 | 美福排水(舊港排水匯流處至新南橋)護岸整建應急工程 | 宜蘭縣政府工務處 | 20,640 | 100 | 100 | 隆盛營造有限公司 | 宜蘭縣政府 | 克力工程顧問有限公司 | 克力工程顧問有限公司 | 林聰賢 | 廖政彥 | 李志龍 |
| 182 | 美福排水(東津橋至建業排水匯流處)護岸整建應急工程 | 宜蘭縣政府工務處 | 11,800 | 100 | 100 | 偉民營造有限公司 | 宜蘭縣政府 | 環興科技股份有限公司 | 環興科技股份有限公司 | 林聰賢 | 廖政彥 | 李清港 |
| 183 | 平行排水(親水公園後門至親水橋段)整建應急工程&平行排水(親水橋至無名橋段)整建應急工程 | 宜蘭縣政府工務處 | 21,680 | 100 | 100 | 鴻義營造有限公司 | 克力工程顧問有限公司 | 克力工程顧問有限公司 | 克力工程顧問有限公司 | 林聰賢 | 廖政彥 | 楊長佐 |
| 184 | 平行排水(4K+521~4K+536)瓶頸段改善應急工程 | 宜蘭縣政府工務處 | 4,590 | 100 | 100 | 旺旺營造工程有限公司 | 中興工程顧問股份有限公司 | 克力工程顧問有限公司 | 克力工程顧問有限公司 | 林聰賢 | 廖政彥 | 蔡爵隆 |
| 185 | 美福排水(1K+787~2K+600)護岸整建應急工程 | 宜蘭縣政府工務處 | 39,410 | 100 | 100 | 清石營造有限公司 | 大武工程顧問有限公司 | 大武工程顧問有限公司 | 大武工程顧問有限公司 | 林聰賢 | 游宜舫 | 朱明仁 |
| 186 | 美福排水(宜16線至宜17-1線段)護岸整建應急工程 | 宜蘭縣政府工務處 | 23,580 | 100 | 100 | 蘭陽營造有限公司 | 宜蘭縣政府 | 克力工程顧問有限公司 | 克力工程顧問有限公司 | 吳澤成 | 林偉傑 | 簡添壽 |
| 187 | 十三股排水(4K+827~5K+000)護岸整建應急工程 | 宜蘭縣政府工務處 | 9,850 | 100 | 100 | 源力營造有限公司 | 泊森總合環境設計顧問有限公司 | 泊森總合環境設計顧問有限公司 | 泊森總合環境設計顧問有限公司 | 吳澤成 | 莊宗穎 | 柯柏青 |
| 188 | 美福排水(7K+447~8K+343)應急工程 | 宜蘭縣政府水利資源處 | 18,320 | 100 | 100 | 正芳營造有限公司 | 大武工程顧問有限公司 | 大武工程顧問有限公司 | 大武工程顧問有限公司 | 陳金德 | 王駿紳 | 李育志 |
| 189 | 十三股排水(5K+000~5K+180)護岸整建應急工程 | 宜蘭縣政府水利資源處 | 24,280 | 100 | 100 | 家祥營造有限公司 | 泊森總合環境設計顧問有限公司 | 泊森總合環境設計顧問有限公司 | 泊森總合環境設計顧問有限公司 | 陳金德 | 李淇 | 李志賢 |
| 190 | 十三股排水(0K+040~0K+440)護岸整建應急改善工程 | 宜蘭縣政府水利資源處 | 23,950 | 100 | 100 | 家祥營造有限公司 | 泊森總合環境設計顧問有限公司 | 泊森總合環境設計顧問有限公司 | 泊森總合環境設計顧問有限公司 | 陳金德 | 李淇 | 李志賢 |
| 191 | 黃德記排水(2K+760~3K+040)護岸整建應急改善工程 | 宜蘭縣政府水利資源處 | 22,027 | 61.48 | 63.71 | 源力營造有限公司 | 泊森總合環境設計顧問有限公司 | 泊森總合環境設計顧問有限公司 | 泊森總合環境設計顧問有限公司 | 陳金德 | 連有權 | 柯重光 |
| 192 | 廣興抽水站新建工程 | 宜蘭縣政府工務處 | 198,550 | 95 | 64.5 | 彥章營造工程股份有限公司 臺閣有限公司 | 中興工程顧問股份有限公司 | 泊森總合環境設計顧問有限公司 | 泊森總合環境設計顧問有限公司 | 林聰賢 | 鄭凱元 | 黃國庭 |
| 193 | 五結排水抽水站新建工程 | 宜蘭縣政府工務處 | 110,040 | 100 | 100 | 福晟營造股份有限公司 | 中興工程顧問社 | 京揚工程科技股份有限公司 | 京揚工程科技股份有限公司 | 林聰賢 | 游永芳 | 黃添賜 |
| 194 | 十六份排水(南北七路橋以上河段)橋梁改建工程 | 宜蘭縣政府工務處 | 42,950 | 100 | 100 | 璉嶸營造有限公司 | 邑菴工程顧問有限公司 | 邑菴工程顧問有限公司 | 邑菴工程顧問有限公司 | 林聰賢 | 廖政彥 | 游國賢 |
| 195 | 舊寮溪排水改善(含橋梁改建)工程(一工區) | 宜蘭縣政府工務處 | 67,410 | 64 | 81.35 | 上信營造有限公司 | 中興工程顧問股份有限公司 | 泊森總合環境設計顧問有限公司 | 泊森總合環境設計顧問有限公司 | 林聰賢 | 曾晨翔 | 謝志昇 |

流域綜合治理計畫截至108年第2季標案執行情形一覽表(河川區域排水管理及治理)

統計截至108年6月30日

| 項次 | 工程標案名稱 | 執行機關 | 決標金額 (千元) | 預定進度 % | 實際進度 % | 承攬廠商 | 規劃單位 | 設計單位 | 監造單位 | 機關首長 | 主辦人員 | 工地主任 (負責人) |
|-----|---|------------|--------------|-----------|-----------|------------|----------------|----------------|----------------|------|------|---------------|
| 196 | 舊寮溪排水改善(含橋梁改建)工程(二工區) | 宜蘭縣政府工務處 | 61,300 | 84.52 | 85.78 | 隆盛營造有限公司 | 中興工程顧問股份有限公司 | 泊森總合環境設計顧問有限公司 | 泊森總合環境設計顧問有限公司 | 林聰賢 | 曾晨翔 | 陳明輝 |
| 197 | 林寶春排水改善工程橋梁改建 | 宜蘭縣政府工務處 | 44,000 | 100 | 100 | 隆盛營造有限公司 | 邑菖工程顧問有限公司 | 邑菖工程顧問有限公司 | 邑菖工程顧問有限公司 | 林聰賢 | 廖政彥 | 林信成 |
| 198 | 黃德記排水改善工程(柴圍橋以下河段)橋梁改建案 | 宜蘭縣政府工務處 | 46,000 | 100 | 100 | 國懋營造有限公司 | 宜蘭縣政府 | 邑菖工程顧問有限公司 | 邑菖工程顧問有限公司 | 林聰賢 | 廖政彥 | 林維得 |
| 199 | 湯圍中一排改善(含橋梁改建)工程 | 宜蘭縣政府工務處 | 43,958 | 100 | 100 | 家祥營造有限公司 | 經濟部水利署 | 泊森總合環境設計顧問有限公司 | 泊森總合環境設計顧問有限公司 | 林聰賢 | 莊宗穎 | 林少青 |
| 200 | 羅東水網北部幹線(含橋梁改建)第一期工程 | 宜蘭縣政府水利資源處 | 75,800 | 92.77 | 95.01 | 清石營造有限公司 | 泊森總合環境設計顧問有限公司 | 泊森總合環境設計顧問有限公司 | 泊森總合環境設計顧問有限公司 | 陳金德 | 游宜舫 | 俞任維 |
| 201 | 梅洲大排分洪工程 | 宜蘭縣政府工務處 | 72,320 | 100 | 100 | 偉唐營造有限公司 | 大武工程顧問有限公司 | 大武工程顧問有限公司 | 大武工程顧問有限公司 | 林聰賢 | 游宜舫 | 賴錦楠 |
| 202 | 武暖排水第一期改善工程-橋梁改建暨代辦管線工程 | 宜蘭縣政府工務處 | 27,800 | 100 | 100 | 佳恩營造實業有限公司 | 邑菖工程顧問有限公司 | 邑菖工程顧問有限公司 | 邑菖工程顧問有限公司 | 吳澤成 | 林芝岩 | 游鎮璋 |
| 203 | 黃德記排水(柴圍橋段)改善工程 | 宜蘭縣政府工務處 | 7,830 | 100 | 100 | 永晟營造有限公司 | 大武工程顧問有限公司 | 大武工程顧問有限公司 | 大武工程顧問有限公司 | 林聰賢 | 林偉傑 | 林政堯 |
| 204 | 美福排水(2K+600~3K+450)護岸整建(含橋梁改建)工程 | 宜蘭縣政府水利資源處 | 63,900 | 82.34 | 83.98 | 明傑營造有限公司 | 宜蘭縣政府 | 大武工程顧問有限公司 | 大武工程顧問有限公司 | 陳金德 | 游永芳 | 吳建和 |
| 205 | 新北市東門溪鶯桃路口瓶頸段改善工程 | 新北市政府水利局 | 14,380 | 100 | 100 | 志勤營造股份有限公司 | 弘澤工程技術顧問有限公司 | 弘澤工程技術顧問有限公司 | 弘澤工程技術顧問有限公司 | 古沼格 | 羅育華 | 吳坤儒 |
| 206 | 「福德坑溪橋梁改善工程」、「福德坑溪(0K+000-0K+550)胸牆新建工程」及「麻園溪荖林橋(2K+184)改建工程」 | 新北市政府水利局 | 23,110 | 100 | 100 | 麒耀營造有限公司 | 世博工程顧問有限公司 | 世博工程顧問有限公司 | 世博工程顧問有限公司 | 古沼格 | 周志昇 | 陳宏煦 |
| 207 | 「柑林埤溝萬世橋(2K+272)上游橋梁改善工程」及「柑林埤溝明德路跨越橋(1K+685)至萬世橋(2K+272)間橋梁改建工程」 | 新北市政府水利局 | 4,496 | 100 | 100 | 品建營造工程有限公司 | 世博工程顧問有限公司 | 世博工程顧問有限公司 | 世博工程顧問有限公司 | 古沼格 | 蔡弘偉 | 羅嘉寶 |
| 208 | 五重溪(4K+274~11+990)橋梁瓶頸段局部拓寬改善工程及五股坑溪橋梁改善及拆除工程 | 新北市政府水利局 | 12,800 | 100 | 100 | 德亨營造有限公司 | 世博工程顧問有限公司 | 世博工程顧問有限公司 | 世博工程顧問有限公司 | 古沼格 | 周志昇 | 劉華章 |
| 209 | 五重溪康樂新村抽水設施工程 | 新北市政府水利局 | 6,630 | 100 | 100 | 福旺營造股份有限公司 | 世博工程顧問有限公司 | 世博工程顧問有限公司 | 世博工程顧問有限公司 | 古沼格 | 劉誠達 | 張榮華 |
| 210 | 五股坑溪支流御史坑溪出口及護岸改善工程 | 新北市政府水利局 | 2,189 | 100 | 100 | 松信營造有限公司 | 弘澤工程技術顧問有限公司 | 弘澤工程技術顧問有限公司 | 弘澤工程技術顧問有限公司 | 古沼格 | 陳禹任 | 簡莘怡 |

流域綜合治理計畫截至108年第2季標案執行情形一覽表(河川區域排水管理及治理)

統計截至108年6月30日

| 項次 | 工程標案名稱 | 執行機關 | 決標金額 (千元) | 預定進度 % | 實際進度 % | 承攬廠商 | 規劃單位 | 設計單位 | 監造單位 | 機關首長 | 主辦人員 | 工地主任 (負責人) |
|-----|--|----------|--------------|-----------|-----------|------------|--------------|--------------|--------------|------|------|---------------|
| 211 | 瑪陵坑溪護岸興建應急工程 | 基隆市政府工務處 | 4,250 | 100 | 100 | 竟成營造有限公司 | 築偉工程顧問有限公司 | 築偉工程顧問有限公司 | 築偉工程顧問有限公司 | 張元良 | 張博堯 | 張學義 |
| 212 | 茄苳溪桃園市中成公園攔河堰旁護岸改建及雙星報喜社區護岸加高改善等2件應急工程 | 桃園市政府水務局 | 7,938 | 100 | 100 | 福旺營造股份有限公司 | 鉅揚工程顧問股份有限公司 | 崇峻工程顧問有限公司 | 崇峻工程顧問有限公司 | 劉振宇 | 王建中 | 鄭鴻旗 |
| 213 | 104年度蘆竹區坑子溪山鼻橋下游左岸(光泉化學旁)護岸整修工程 | 桃園市政府水務局 | 3,620 | 100 | 100 | 鼎燁營造股份有限公司 | 崇峻工程顧問有限公司 | 崇峻工程顧問有限公司 | 崇峻工程顧問有限公司 | 劉振宇 | 趙雅姿 | 楊綦杰 |
| 214 | 老街溪海峰大橋河段左岸護岸新建工程 | 桃園市政府水務局 | 12,600 | 100 | 100 | 鼎燁營造股份有限公司 | 鉅揚工程顧問股份有限公司 | 鉅揚工程顧問股份有限公司 | 鉅揚工程顧問股份有限公司 | 劉振宇 | 呂世勳 | 蔡錦焜 |
| 215 | 104年度市管區域排水平鎮區大坑坎溪排水改善工程 | 桃園市政府水務局 | 16,440 | 100 | 100 | 三鎧營造有限公司 | 崇峻工程顧問有限公司 | 崇峻工程顧問有限公司 | 鉅揚工程顧問股份有限公司 | 劉振宇 | 張麗娜 | 鄭煌明 |
| 216 | 104年度市管區域排水平鎮區及楊梅區等三處護岸加高應急工程 | 桃園市政府水務局 | 3,050 | 100 | 100 | 霖豐營造有限公司 | 鉅揚工程顧問股份有限公司 | 鉅揚工程顧問股份有限公司 | 鉅揚工程顧問股份有限公司 | 劉振宇 | 鄧宇廷 | 陳儀斌 |
| 217 | 105年度市管區域排水平鎮區新街溪滿庭芳橋上游左岸加高加強應急工程(斷面113-4-114-1) | 桃園市政府水務局 | 3,670 | 100 | 100 | 同立營造有限公司 | 鉅揚工程顧問股份有限公司 | 鉅揚工程顧問股份有限公司 | 鉅揚工程顧問股份有限公司 | 劉振宇 | 張麗娜 | 曾德廣 |
| 218 | 桃園市八德區霄裡溪排水幹線(R23.3-25.4和R26.05-28.2斷面)既有護岸加高應急工程等3件 | 桃園市政府水務局 | 15,600 | 100 | 100 | 維特營造有限公司 | 邑菖工程顧問有限公司 | 邑菖工程顧問有限公司 | 邑菖工程顧問有限公司 | 劉振宇 | 林志忠 | 廖哲偉 |
| 219 | 105年度市管區域排水平鎮區龍南幹線(南華段956、967、969地號旁)護岸新建應急工程 | 桃園市政府水務局 | 9,170 | 100 | 100 | 霖豐營造有限公司 | 鉅揚工程顧問股份有限公司 | 鉅揚工程顧問股份有限公司 | 鉅揚工程顧問股份有限公司 | 劉振宇 | 張麗娜 | 陳儀斌 |
| 220 | 茄苳溪斷面47-1~斷面48左岸護岸改善應急工程 | 桃園市政府水務局 | 3,945 | 100 | 100 | 維特營造有限公司 | 桃園市政府 | 崇峻工程顧問有限公司 | 崇峻工程顧問有限公司 | 劉振宇 | 劉啟宇 | 呂振邦 |
| 221 | 南崁溪機場段護岸改善應急工程 | 桃園市政府水務局 | 6,780 | 100 | 100 | 勤祐營造工程有限公司 | 崇峻工程顧問有限公司 | 崇峻工程顧問有限公司 | 崇峻工程顧問有限公司 | 劉振宇 | 董景嘉 | 劉添全 |
| 222 | 大園區埔心溪排水(河心累距9,781~10,114)左岸護岸改善應急工程 | 桃園市政府水務局 | 28,900 | 100 | 100 | 鼎燁營造股份有限公司 | 崇峻工程顧問有限公司 | 崇峻工程顧問有限公司 | 崇峻工程顧問有限公司 | 劉振宇 | 莊敬偉 | 楊綦杰 |
| 223 | 大園區埔心溪排水(河心累距1,295~1,387)護岸新建應急工程 | 桃園市政府水務局 | 4,720 | 100 | 100 | 維特營造有限公司 | 崇峻工程顧問有限公司 | 崇峻工程顧問有限公司 | 崇峻工程顧問有限公司 | 劉振宇 | 羅月秀 | 呂振邦 |
| 224 | 埔心溪幹線(斷面105~107)大新三號橋附近左岸護岸新建應急工程 | 桃園市政府水務局 | 8,680 | 100 | 100 | 久旺營造股份有限公司 | 崇峻工程顧問有限公司 | 崇峻工程顧問有限公司 | 崇峻工程顧問有限公司 | 劉振宇 | 周志皇 | 郭文豪 |
| 225 | 埔心溪幹線(斷面90~96)呂厝橋至攔河堰左岸護岸新建應急工程 | 桃園市政府水務局 | 37,290 | 96 | 96 | 富榮營造有限公司 | 崇峻工程顧問有限公司 | 崇峻工程顧問有限公司 | 崇峻工程顧問有限公司 | 劉振宇 | 林倍弘 | 馮遙駿 |

流域綜合治理計畫截至108年第2季標案執行情形一覽表(河川區域排水管理及治理)

統計截至108年6月30日

| 項次 | 工程標案名稱 | 執行機關 | 決標金額 (千元) | 預定進度 % | 實際進度 % | 承攬廠商 | 規劃單位 | 設計單位 | 監造單位 | 機關首長 | 主辦人員 | 工地主任 (負責人) |
|-----|---|----------|--------------|-----------|-----------|------------|------------|--------------|--------------|------|------|---------------|
| 226 | 加冬溪廬竹區斷面16-1~斷面17-1左岸護岸新建暨桃園區斷面20-1~斷面21-2右岸護岸新建等兩件應急工程 | 桃園市政府水務局 | 23,250 | 100 | 100 | 遠城營造有限公司 | 崇峻工程顧問有限公司 | 崇峻工程顧問有限公司 | 崇峻工程顧問有限公司 | 劉振宇 | 陳怡臻 | 陳世原 |
| 227 | 蘆竹鄉南崁溪忠孝西橋改建工程 | 桃園市政府水務局 | 150,300 | 100 | 100 | 安倉營造股份有限公司 | 邑菖工程顧問有限公司 | 邑菖工程顧問有限公司 | 邑菖工程顧問有限公司 | 劉振宇 | 劉世國 | 李建興 |
| 228 | 104年度桃園市中壢區新街溪治理工程 | 桃園市政府水務局 | 7,770 | 100 | 100 | 興興營造有限公司 | 崇峻工程顧問有限公司 | 崇峻工程顧問有限公司 | 鉅揚工程顧問股份有限公司 | 劉振宇 | 范振南 | 劉源登 |
| 229 | 蘆竹鄉中正北路茄苳橋至茄苳溪橋治理工程 | 桃園市政府水務局 | 16,620 | 100 | 100 | 天合營造有限公司 | 桃園市政府 | 聯安工程顧問有限公司 | 聯安工程顧問有限公司 | 劉振宇 | 曾智涵 | 林士元 |
| 230 | 蘆竹區茄苳溪橋下游至桃園區仁德橋上游治理工程 | 桃園市政府水務局 | 44,280 | 99.6 | 99.81 | 福旺營造股份有限公司 | 崇峻工程顧問有限公司 | 崇峻工程顧問有限公司 | 鉅揚工程顧問股份有限公司 | 劉振宇 | 劉啟宇 | 胡承祺 |
| 231 | 桃園市桃園區仁德橋改建工程 | 桃園市桃園區公所 | 18,900 | 70.69 | 71.05 | 興興營造有限公司 | 永健工程顧問有限公司 | 永健工程顧問有限公司 | 永健工程顧問有限公司 | 張世威 | 張瓊云 | 陳怡霖 |
| 232 | 八德區廣福路茄苳橋上下游左岸護岸整建工程 | 桃園市政府水務局 | 26,778 | 100 | 100 | 福旺營造股份有限公司 | 崇峻工程顧問有限公司 | 崇峻工程顧問有限公司 | 崇峻工程顧問有限公司 | 劉振宇 | 劉啟宇 | 林志東 |
| 233 | 106年度南崁溪右岸堤防(斷面42~斷面42-01)加高加強工程 | 桃園市政府水務局 | 420 | 100 | 100 | 大通土木包工業 | 崇峻工程顧問有限公司 | 崇峻工程顧問有限公司 | 崇峻工程顧問有限公司 | 劉振宇 | 劉政儒 | 李茂榮 |
| 234 | 八德區成功橋改建工程 | 桃園市政府工務局 | 43,860 | 93.23 | 94.35 | 傑瀚營造有限公司 | 桃園市政府 | 中興工程顧問股份有限公司 | 和建工程顧問股份有限公司 | 黃治峯 | 黃敬哲 | 陳維斌 |
| 235 | 埔心溪幹線大新三號橋至新莊一號橋排水路拓寬工程 | 桃園市政府水務局 | 93,580 | 74.24 | 74.24 | 良記營造股份有限公司 | 崇峻工程顧問有限公司 | 崇峻工程顧問有限公司 | 崇峻工程顧問有限公司 | 劉振宇 | 林倍弘 | 方俊霖 |
| 236 | 埔心溪幹線大新二號橋、西勢橋及無名橋改建工程等3件 | 桃園市政府水務局 | 42,010 | 100 | 100 | 麒瑞營造股份有限公司 | 崇峻工程顧問有限公司 | 崇峻工程顧問有限公司 | 崇峻工程顧問有限公司 | 劉振宇 | 周志皇 | 劉興釜 |
| 237 | 滿坑溪排水(中山高上游)改善應急工程 | 新竹縣寶山鄉公所 | 17,550 | 100 | 100 | 振鑫營造股份有限公司 | 山銘工程顧問有限公司 | 山銘工程顧問有限公司 | 山銘工程顧問有限公司 | 邱坤桶 | 吳俐蓁 | 彭仁相 |
| 238 | 寶山鄉滿坑溪銜接客雅溪口護岸改善應急工程 | 新竹縣寶山鄉公所 | 9,730 | 100 | 100 | 吉林營造有限公司 | 山銘工程顧問有限公司 | 山銘工程顧問有限公司 | 山銘工程顧問有限公司 | 邱坤桶 | 吳俐蓁 | 李永奇 |
| 239 | 105年荳仔埔溪護岸改善等2件應急工程 | 新竹縣芎林鄉公所 | 5,260 | 100 | 100 | 允鴻營造有限公司 | 立洲工程顧問有限公司 | 立洲工程顧問有限公司 | 立洲工程顧問有限公司 | 莊雲嬌 | 呂韋成 | 鍾進宏 |
| 240 | 水尾溝(寶1-1排水)斷面2~4及滿坑溪(寶1-2排水)斷面5.2~6護岸改善應急工程 | 新竹縣寶山鄉公所 | 4,200 | 100 | 100 | 志佳營造有限公司 | 允田土木技師事務所 | 山銘工程顧問有限公司 | 山銘工程顧問有限公司 | 邱坤桶 | 王惠儀 | 范振銘 |

流域綜合治理計畫截至108年第2季標案執行情形一覽表(河川區域排水管理及治理)

統計截至108年6月30日

| 項次 | 工程標案名稱 | 執行機關 | 決標金額 (千元) | 預定進度 % | 實際進度 % | 承攬廠商 | 規劃單位 | 設計單位 | 監造單位 | 機關首長 | 主辦人員 | 工地主任 (負責人) |
|-----|-------------------------------|----------|--------------|-----------|-----------|-----------|------------|----------------|----------------|------|------|---------------|
| 241 | 滿坑溪(寶1-2排水)斷面7.1~8排水改善應急工程 | 新竹縣寶山鄉公所 | 8,560 | 100 | 100 | 家凱營造有限公司 | 虹橋工程顧問有限公司 | 虹橋工程顧問有限公司 | 虹橋工程顧問有限公司 | 邱坤楠 | 王惠儀 | 范振銘 |
| 242 | 流域綜合治理計畫-豆子埔溪斷面13-21護岸改善應急工程 | 新竹縣竹北市公所 | 7,600 | 100 | 100 | 錦紀營造有限公司 | 允田土木技師事務所 | 允田土木技師事務所 | 允田土木技師事務所 | 何淦銘 | 楊麗燕 | 陳囿廷 |
| 243 | 滿坑溪(寶1-2排水)斷面12~15護岸新建應急工程 | 新竹縣寶山鄉公所 | 28,150 | 100 | 100 | 家凱營造有限公司 | 東和工程顧問有限公司 | 東和工程顧問有限公司 | 東和工程顧問有限公司 | 邱坤楠 | 王惠儀 | 傅步展 |
| 244 | 流域綜合治理計畫-海水川溪拓寬水道及無名橋改建工程 | 新竹市政府工務處 | 8,920 | 100 | 100 | 璟德營造有限公司 | 新竹市政府 | 世合工程技術顧問股份有限公司 | 世合工程技術顧問股份有限公司 | 林智堅 | 林友勝 | 賴威光 |
| 245 | 流域綜合治理計畫-冷水坑溪排水應急工程 | 新竹市政府工務處 | 8,350 | 100 | 100 | 金郁達營造有限公司 | 新竹市政府 | 世合工程技術顧問股份有限公司 | 世合工程技術顧問股份有限公司 | 林智堅 | 鄭智瑋 | 廖政宗 |
| 246 | 105年度新竹市流域綜合治理計畫-海水川溪橋樑改建應急工程 | 新竹市政府工務處 | 7,920 | 100 | 100 | 璟德營造有限公司 | 新竹市政府 | 世合工程技術顧問股份有限公司 | 世合工程技術顧問股份有限公司 | 林智堅 | 洪唯評 | 賴威光 |
| 247 | 南門溪(河心累距2,045~2,165)護岸新建應急工程 | 新竹市政府工務處 | 2,560 | 100 | 100 | 安捷利土木包工業 | 新竹市政府 | 世合工程技術顧問股份有限公司 | 世合工程技術顧問股份有限公司 | 林智堅 | 楊裕閔 | 張國政 |
| 248 | 後龍鎮北勢溪二張犁排水護岸應急工程 | 苗栗縣政府水利處 | 30,730 | 100 | 100 | 文順營造有限公司 | 華聯工程顧問有限公司 | 華聯工程顧問有限公司 | 華聯工程顧問有限公司 | 劉政鴻 | 謝演和 | 郭龍璋 |
| 249 | 頭份鎮龍鳳排水底床坡降調整應急工程 | 苗栗縣政府水利處 | 7,400 | 100 | 100 | 天乙營造有限公司 | 華聯工程顧問有限公司 | 華聯工程顧問有限公司 | 華聯工程顧問有限公司 | 徐耀昌 | 廖家志 | 陳錫仁 |
| 250 | 龍江街射流溝分洪口改善應急工程 | 苗栗縣政府水利處 | 4,480 | 100 | 100 | 天竣營造有限公司 | 華聯工程顧問有限公司 | 華聯工程顧問有限公司 | 華聯工程顧問有限公司 | 徐耀昌 | 吳琦瑛 | 廖健源 |
| 251 | 金龍橋上游右岸應急工程 | 苗栗縣政府水利處 | 5,380 | 100 | 100 | 天竣營造有限公司 | 華聯工程顧問有限公司 | 華聯工程顧問有限公司 | 華聯工程顧問有限公司 | 徐耀昌 | 謝演和 | 廖健源 |
| 252 | 房裡溪田中橋下游左岸堤坊銜接應急工程 | 苗栗縣政府水利處 | 6,120 | 100 | 100 | 辰星營造有限公司 | 苗栗縣政府 | 華聯工程顧問有限公司 | 華聯工程顧問有限公司 | 徐耀昌 | 張坤源 | 陳文賓 |
| 253 | 內湖溪排水護岸加高加強改善應急工程 | 苗栗縣政府水利處 | 1,480 | 100 | 100 | 苗盛營造有限公司 | 苗栗縣政府 | 華聯工程顧問有限公司 | 華聯工程顧問有限公司 | 徐耀昌 | 蔡竹威 | 湯國春 |
| 254 | 內湖溪排水下游右岸暗渠建置應急工程 | 苗栗縣政府水利處 | 8,190 | 100 | 100 | 天竣營造有限公司 | 苗栗縣政府 | 華聯工程顧問有限公司 | 華聯工程顧問有限公司 | 徐耀昌 | 蔡竹威 | 廖健源 |
| 255 | 頭份鎮土牛溪橋善段華隆橋上游右岸護岸應急工程 | 苗栗縣政府水利處 | 2,788 | 100 | 100 | 國翔土木包工業 | 苗栗縣政府 | 華聯工程顧問有限公司 | 華聯工程顧問有限公司 | 徐耀昌 | 曾育琦 | 邱達耀 |

流域綜合治理計畫截至108年第2季標案執行情形一覽表(河川區域排水管理及治理)

統計截至108年6月30日

| 項次 | 工程標案名稱 | 執行機關 | 決標金額 (千元) | 預定進度 % | 實際進度 % | 承攬廠商 | 規劃單位 | 設計單位 | 監造單位 | 機關首長 | 主辦人員 | 工地主任 (負責人) |
|-----|---|----------|--------------|-----------|-----------|--------------|------------|------------|------------|------|------|---------------|
| 256 | 通霄鎮烏眉溪外橫崗橋上游左岸護岸興建應急工程 | 苗栗縣政府水利處 | 2,682 | 100 | 100 | 苗盛營造有限公司 | 苗栗縣政府 | 華聯工程顧問有限公司 | 華聯工程顧問有限公司 | 徐耀昌 | 曾育琦 | 湯國春 |
| 257 | 土牛溪排水(河心累距1K+473~1K+661)堤防改善應急工程 | 苗栗縣政府水利處 | 8,430 | 100 | 100 | 東阜營造有限公司 | 苗栗縣政府 | 華聯工程顧問有限公司 | 華聯工程顧問有限公司 | 徐耀昌 | 蔡竹威 | 傅名頤 |
| 258 | 西湖溪貓公坑一號堤防至九湖一號堤防左岸堤防改善應急工程 | 苗栗縣政府水利處 | 5,235 | 100 | 100 | 旭昇營造有限公司 | 苗栗縣政府 | 華聯工程顧問有限公司 | 華聯工程顧問有限公司 | 徐耀昌 | 謝演和 | 黎俊琦 |
| 259 | 西湖溪楓廚坑排水(河心累距3K+638~3K+718)護岸新建應急工程 | 苗栗縣政府水利處 | 1,975 | 100 | 100 | 冠旭土木包工業 | 苗栗縣政府 | 華聯工程顧問有限公司 | 華聯工程顧問有限公司 | 徐耀昌 | 謝演和 | 江年春 |
| 260 | 房裡溪(河心累距3K+161~3K+336)左岸護岸新建應急工程 | 苗栗縣政府水利處 | 4,730 | 100 | 100 | 維順營造有限公司 | 苗栗縣政府 | 華聯工程顧問有限公司 | 華聯工程顧問有限公司 | 徐耀昌 | 張坤源 | 賴秀櫻 |
| 261 | 北勢溪排水(河心累距3k+993-4k+333)右岸護岸新建應急工程 | 苗栗縣政府水利處 | 5,800 | 100 | 100 | 偉泰營造有限公司 | 華聯工程顧問有限公司 | 華聯工程顧問有限公司 | 華聯工程顧問有限公司 | 徐耀昌 | 黃麗文 | 姚伯榮 |
| 262 | 南勢溪(河心累距3K+511~3K+631)左岸護岸新建應急工程 | 苗栗縣政府水利處 | 3,680 | 100 | 100 | 成洋土木包工業(苗栗縣) | 華聯工程顧問有限公司 | 華聯工程顧問有限公司 | 華聯工程顧問有限公司 | 徐耀昌 | 蔡佩玲 | 邱國政 |
| 263 | 中潭文線排水(河心累距1K+225~1K+334)左岸護岸新建、1K+600~1K+750右岸護岸新建應急工程 | 苗栗縣政府水利處 | 12,500 | 100 | 100 | 偉泰營造有限公司 | 華聯工程顧問有限公司 | 華聯工程顧問有限公司 | 華聯工程顧問有限公司 | 徐耀昌 | 王仁達 | 姚伯榮 |
| 264 | 南勢坑排水(河心累距7K+000~7K+230、4K+190~4K+490)護岸改善應急工程 | 苗栗縣政府水利處 | 3,934 | 100 | 100 | 尚聯營造有限公司 | 華聯工程顧問有限公司 | 華聯工程顧問有限公司 | 華聯工程顧問有限公司 | 徐耀昌 | 吳國正 | 王永欽 |
| 265 | 老庄溪左岸(河心累距7K+834~8K+034)護岸新建應急工程 | 苗栗縣政府水利處 | 6,880 | 100 | 100 | 聯和營造工程有限公司 | 華聯工程顧問有限公司 | 華聯工程顧問有限公司 | 華聯工程顧問有限公司 | 徐耀昌 | 林浩帆 | 林坤生 |
| 266 | 隘口寮排水(河心累距3K+553~3K+853)右岸護岸改善應急工程 | 苗栗縣政府水利處 | 962 | 100 | 100 | 聯興土木包工業 | 華聯工程顧問有限公司 | 華聯工程顧問有限公司 | 華聯工程顧問有限公司 | 徐耀昌 | 蔡佩玲 | 林坤生 |
| 267 | 流域綜合治理計畫「龍鳳排水治理」工程 | 苗栗縣政府水利處 | 127,800 | 100 | 100 | 朝勝營造事業股份有限公司 | 澤佑工程顧問有限公司 | 澤佑工程顧問有限公司 | 澤佑工程顧問有限公司 | 劉政鴻 | 廖家志 | 郭門開 |
| 268 | 田中橋改建工程 | 苗栗縣政府水利處 | 8,500 | 100 | 100 | 唐安營造工程有限公司 | 麗鄰工程顧問有限公司 | 麗鄰工程顧問有限公司 | 麗鄰工程顧問有限公司 | 劉政鴻 | 張坤源 | 吳念哲 |
| 269 | 竹盛橋改建工程 | 苗栗縣政府水利處 | 20,600 | 100 | 100 | 泰欣營造股份有限公司 | 麗鄰工程顧問有限公司 | 麗鄰工程顧問有限公司 | 麗鄰工程顧問有限公司 | 劉政鴻 | 張坤源 | 林銘璋 |
| 270 | 五南四號堤防改建工程 | 苗栗縣政府水利處 | 14,280 | 100 | 100 | 德盛營造有限公司 | 麗鄰工程顧問有限公司 | 麗鄰工程顧問有限公司 | 麗鄰工程顧問有限公司 | 徐耀昌 | 蔡竹威 | 戴木霖 |

流域綜合治理計畫截至108年第2季標案執行情形一覽表(河川區域排水管理及治理)

統計截至108年6月30日

| 項次 | 工程標案名稱 | 執行機關 | 決標金額 (千元) | 預定進度 % | 實際進度 % | 承攬廠商 | 規劃單位 | 設計單位 | 監造單位 | 機關首長 | 主辦人員 | 工地主任 (負責人) |
|-----|---------------------------|----------|--------------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|---------------|
| 271 | 流域綜合治理計畫第一期-貓公坑一號堤防加高工程 | 苗栗縣政府水利處 | 33,850 | 100 | 100 | 嘉鑫營造有限公司 | 苗栗縣政府 | 賜昇工程顧問有限公司 | 賜昇工程顧問有限公司 | 徐耀昌 | 林浩帆 | 陳仲壬 |
| 272 | 圓潭一號堤防加高工程 | 苗栗縣政府水利處 | 32,580 | 100 | 100 | 嘉鑫營造有限公司 | 麗鄰工程顧問有限公司 | 麗鄰工程顧問有限公司 | 麗鄰工程顧問有限公司 | 徐耀昌 | 林浩帆 | 曹宗哲 |
| 273 | 九湖一號堤防加高工程 | 苗栗縣政府水利處 | 15,930 | 100 | 100 | 文順營造有限公司 | 苗栗縣政府 | 華聯工程顧問有限公司 | 華聯工程顧問有限公司 | 徐耀昌 | 謝演和 | 郭龍璋 |
| 274 | 三座厝一號堤防工程 | 苗栗縣政府水利處 | 17,777 | 100 | 100 | 旭昇營造有限公司 | 苗栗縣政府 | 華聯工程顧問有限公司 | 華聯工程顧問有限公司 | 徐耀昌 | 謝演和 | 黎俊琦 |
| 275 | 流域綜合治理計畫第一期-羊寮堤防延長工程 | 苗栗縣政府水利處 | 3,378 | 100 | 100 | 尚聯營造有限公司 | 苗栗縣政府 | 賜昇工程顧問有限公司 | 賜昇工程顧問有限公司 | 徐耀昌 | 張坤源 | 王永欽 |
| 276 | 竹盛橋下游瓶頸段改善工程 | 苗栗縣政府水利處 | 8,890 | 100 | 100 | 旭昇營造有限公司 | 麗鄰工程顧問有限公司 | 麗鄰工程顧問有限公司 | 麗鄰工程顧問有限公司 | 徐耀昌 | 張坤源 | 黎俊琦 |
| 277 | 竹盛橋上游左岸竹圍一號堤防興建工程 | 苗栗縣政府水利處 | 22,535 | 100 | 100 | 高展營造有限公司 | 澤佑工程顧問有限公司 | 澤佑工程顧問有限公司 | 澤佑工程顧問有限公司 | 徐耀昌 | 謝演和 | 楊鴻圖 |
| 278 | 頭份市土牛溪排水斗牛橋改建工程 | 苗栗縣政府工務處 | 37,800 | 10 | 12 | 天乙營造有限公司 | 苗栗縣政府 | 茗竝工程顧問有限公司 | 茗竝工程顧問有限公司 | 徐耀昌 | 黃美慈 | 陳文卿 |
| 279 | 十三寮排水科雅路上游護岸應急工程 | 臺中市政府水利局 | 11,680 | 100 | 100 | 德記營造有限公司 | 科新工程技術顧問有限公司 | 科新工程技術顧問有限公司 | 科新工程技術顧問有限公司 | 周廷彰 | 洪緯廷 | 黃景全 |
| 280 | 臺中市東勢區石角溪新昌橋下游右側護岸改建應急工程 | 臺中市政府水利局 | 3,080 | 100 | 100 | 昇意營造有限公司 | 禾唐工程顧問有限公司 | 禾唐工程顧問有限公司 | 禾唐工程顧問有限公司 | 周廷彰 | 徐民哲 | 劉帶春 |
| 281 | 臺中市東勢區沙連溪石圍橋下游右側護岸改建應急工程 | 臺中市政府水利局 | 6,920 | 100 | 100 | 富鎔營造有限公司 | 禾唐工程顧問有限公司 | 禾唐工程顧問有限公司 | 禾唐工程顧問有限公司 | 周廷彰 | 徐民哲 | 林嘉慶 |
| 282 | 大雅區十三寮排水護岸應急工程 | 臺中市政府水利局 | 14,210 | 100 | 100 | 宇寬營造有限公司 | 禾唐工程顧問有限公司 | 禾唐工程顧問有限公司 | 禾唐工程顧問有限公司 | 周廷彰 | 陳文炘 | 李喆業 |
| 283 | 大甲區后里排水護岸改建應急工程 | 臺中市政府水利局 | 13,330 | 100 | 100 | 弘城營造股份有限公司 | 禾唐工程顧問有限公司 | 禾唐工程顧問有限公司 | 禾唐工程顧問有限公司 | 周廷彰 | 李東桓 | 蔡文彰 |
| 284 | 大雅區十三寮排水系統護岸改善應急工程 | 臺中市政府水利局 | 8,170 | 100 | 100 | 台鋼營造工程股份有限公司 | 禾唐工程顧問有限公司 | 禾唐工程顧問有限公司 | 禾唐工程顧問有限公司 | 周廷彰 | 吳晉昌 | 陳崇文 |
| 285 | 太平區坪林排水無名橋9至無名橋10護岸改建應急工程 | 臺中市政府水利局 | 7,390 | 100 | 100 | 五湖四海營造有限公司 | 禾唐工程顧問有限公司 | 禾唐工程顧問有限公司 | 禾唐工程顧問有限公司 | 周廷彰 | 林嘉若 | 劉忠誠 |

流域綜合治理計畫截至108年第2季標案執行情形一覽表(河川區域排水管理及治理)

統計截至108年6月30日

| 項次 | 工程標案名稱 | 執行機關 | 決標金額 (千元) | 預定進度 % | 實際進度 % | 承攬廠商 | 規劃單位 | 設計單位 | 監造單位 | 機關首長 | 主辦人員 | 工地主任 (負責人) |
|-----|---|----------|--------------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|---------------|
| 286 | 大雅區十三寮排水系統橫山里等護岸改善應急工程 | 臺中市政府水利局 | 6,330 | 100 | 100 | 興耀營造有限公司 | 禾唐工程顧問有限公司 | 禾唐工程顧問有限公司 | 禾唐工程顧問有限公司 | 周廷彰 | 陳恩專 | 陳柏凱 |
| 287 | 大安區溫寮溪溫寮橋上游堤防改善應急工程 | 臺中市政府水利局 | 18,580 | 100 | 100 | 辰星營造有限公司 | 禾唐工程顧問有限公司 | 禾唐工程顧問有限公司 | 禾唐工程顧問有限公司 | 周廷彰 | 詹岳達 | 王紘驛 |
| 288 | 大甲區溫寮溪育德橋至水尾橋堤防改善應急工程 | 臺中市政府水利局 | 7,350 | 100 | 100 | 興耀營造有限公司 | 禾唐工程顧問有限公司 | 禾唐工程顧問有限公司 | 禾唐工程顧問有限公司 | 周廷彰 | 江基閔 | 陳柏凱 |
| 289 | 大里區中興段排水中投公路箱涵銜接段改建應急工程 | 臺中市政府水利局 | 5,799 | 100 | 100 | 宇寬營造有限公司 | 禾唐工程顧問有限公司 | 禾唐工程顧問有限公司 | 禾唐工程顧問有限公司 | 周廷彰 | 黃靖雯 | 李喆業 |
| 290 | 后里區牛稠坑溝牛稠橋上游護岸改善應急工程 | 臺中市政府水利局 | 16,220 | 100 | 100 | 翔傑營造有限公司 | 禾唐工程顧問有限公司 | 禾唐工程顧問有限公司 | 禾唐工程顧問有限公司 | 周廷彰 | 詹岳達 | 周聰智 |
| 291 | 霧峰區乾溪排水系統乾溪橋上游左岸堤防改善應急工程 | 臺中市政府水利局 | 6,050 | 100 | 100 | 翔傑營造有限公司 | 禾唐工程顧問有限公司 | 禾唐工程顧問有限公司 | 禾唐工程顧問有限公司 | 周廷彰 | 陳恩專 | 周俊呈 |
| 292 | 后里區舊社溝(舊社路137號北側)護岸改善應急工程 | 臺中市政府水利局 | 9,380 | 100 | 100 | 興耀營造有限公司 | 禾唐工程顧問有限公司 | 禾唐工程顧問有限公司 | 禾唐工程顧問有限公司 | 周廷彰 | 陳漢 | 陳柏凱 |
| 293 | 大雅區十三寮排水雅秀一橋下游溝渠土堤改建應急工程 | 臺中市政府水利局 | 2,760 | 100 | 100 | 興耀營造有限公司 | 禾唐工程顧問有限公司 | 禾唐工程顧問有限公司 | 禾唐工程顧問有限公司 | 周廷彰 | 陳文忻 | 陳柏凱 |
| 294 | 東勢區沙連溪和意橋下游左側護岸改善應急工程 | 臺中市政府水利局 | 7,700 | 100 | 100 | 威昌營造股份有限公司 | 禾唐工程顧問有限公司 | 禾唐工程顧問有限公司 | 禾唐工程顧問有限公司 | 周廷彰 | 吳晉昌 | 黃哲祐 |
| 295 | 東勢區石角溪龍神橋下游左岸護岸新建應急工程 | 臺中市政府水利局 | 5,295 | 100 | 100 | 保舜營造有限公司 | 將暉工程技術顧問有限公司 | 將暉工程技術顧問有限公司 | 將暉工程技術顧問有限公司 | 周廷彰 | 吳晉昌 | 陳伯宏 |
| 296 | 龍井區山腳排水0K+000-0K+600治理工程併辦土石標售及代辦之共管溝工程 | 臺中市政府水利局 | 192,970 | 50.88 | 51.42 | 鼎宸營造有限公司 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 周廷彰 | 顏淇祿 | 潘始明 |
| 297 | 龍井區山腳排水0K+600~1K+080治理工程 | 臺中市政府水利局 | 133,300 | 100 | 100 | 弘城營造股份有限公司 | 禹安工程顧問股份有限公司 | 禹安工程顧問股份有限公司 | 禹安工程顧問股份有限公司 | 周廷彰 | 薛敬良 | 蔡豐吉 |
| 298 | 龍井區山腳排水1K+080~1K+477治理工程 | 臺中市政府水利局 | 102,670 | 94 | 93.01 | 台鋼營造工程股份有限公司 | 禹安工程顧問股份有限公司 | 禹安工程顧問股份有限公司 | 禹安工程顧問股份有限公司 | 周廷彰 | 黃兆偉 | 陳灝鑫 |
| 299 | 龍井區山腳排水0K+000~1K+477治理工程-0K+880蚵寮橋 | 臺中市政府水利局 | 23,870 | 100 | 100 | 弘城營造股份有限公司 | 翊盛工程顧問有限公司 | 翊盛工程顧問有限公司 | 翊盛工程顧問有限公司 | 周廷彰 | 薛敬良 | 廖哲佑 |
| 300 | 龍井區山腳排水1K+477~2K+052治理工程 | 臺中市政府水利局 | 159,700 | 100 | 100 | 汎亞營造股份有限公司 | 容泰工程顧問有限公司 | 容泰工程顧問有限公司 | 容泰工程顧問有限公司 | 周廷彰 | 張天峰 | 施俊昇 |

流域綜合治理計畫截至108年第2季標案執行情形一覽表(河川區域排水管理及治理)

統計截至108年6月30日

| 項次 | 工程標案名稱 | 執行機關 | 決標金額 (千元) | 預定進度 % | 實際進度 % | 承攬廠商 | 規劃單位 | 設計單位 | 監造單位 | 機關首長 | 主辦人員 | 工地主任 (負責人) |
|-----|--|----------|--------------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|---------------|
| 301 | 龍井區山腳排水2K+052~2K+496 治理工程 | 臺中市政府水利局 | 132,700 | 88 | 94.7 | 建太營造有限公司 | 容泰工程顧問有限公司 | 容泰工程顧問有限公司 | 容泰工程顧問有限公司 | 周廷彰 | 張榮斌 | 李雲傑 |
| 302 | 龍井區山腳排水2K+496~3K+066 治理工程 | 臺中市政府水利局 | 162,700 | 45 | 49.3 | 台鋼營造工程股份有限公司 | 黎明工程顧問股份有限公司 | 黎明工程顧問股份有限公司 | 黎明工程顧問股份有限公司 | 周廷彰 | 黃靖雯 | 賴李澤 |
| 303 | 龍井區山腳排水2K+055三德橋改建 工程 | 臺中市政府水利局 | 47,660 | 100 | 100 | 翏盛工程顧問有限公司 | 翏盛工程顧問有限公司 | 翏盛工程顧問有限公司 | 堃成營造股份有限公司 | 周廷彰 | 徐孟暉 | 藍啟欣 |
| 304 | 龍井區山腳排水2K+708中厝橋改建 工程 | 臺中市政府水利局 | 29,600 | 100 | 100 | 沅展營造股份有限公司 | 翏盛工程顧問有限公司 | 翏盛工程顧問有限公司 | 翏盛工程顧問有限公司 | 周廷彰 | 張天峰 | 劉炳孝 |
| 305 | 龍井區山腳排水3K+066~3K+636 治理工程 | 臺中市政府水利局 | 159,000 | 100 | 100 | 川順營造股份有限公司 | 黎明工程顧問股份有限公司 | 黎明工程顧問股份有限公司 | 黎明工程顧問股份有限公司 | 周廷彰 | 林嘉若 | 陳宏政 |
| 306 | 龍井區山腳排水3K+636~4K+225 治理工程 | 臺中市政府水利局 | 156,200 | 100 | 100 | 川順營造股份有限公司 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 周廷彰 | 陳文圻 | 黃凌維 |
| 307 | 龍井區山腳排水4K+225~4K+715 治理工程 | 臺中市政府水利局 | 164,600 | 100 | 100 | 三聯發工程有限公司 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 周廷彰 | 陳恩專 | 紀興宏 |
| 308 | 龍井區山腳排水3K+636~4K+715 治理工程-4K+180龍山橋改建 | 臺中市政府水利局 | 20,100 | 100 | 100 | 沅展營造股份有限公司 | 翏盛工程顧問有限公司 | 翏盛工程顧問有限公司 | 翏盛工程顧問有限公司 | 周廷彰 | 李東桓 | 劉炳孝 |
| 309 | 龍井區山腳排水4K+455無名橋及 4K+487版橋改建工程 | 臺中市政府水利局 | 25,690 | 100 | 100 | 弘城營造股份有限公司 | 翏盛工程顧問有限公司 | 翏盛工程顧問有限公司 | 翏盛工程顧問有限公司 | 周廷彰 | 吳晉昌 | 廖大昌 |
| 310 | 龍井區山腳排水3K+636~4K+715 治理工程-4K+715鷺山橋改建 | 臺中市政府水利局 | 41,650 | 100 | 100 | 萬里營造有限公司 | 翏盛工程顧問有限公司 | 翏盛工程顧問有限公司 | 翏盛工程顧問有限公司 | 周廷彰 | 薛敬良 | 林秋松 |
| 311 | 車籠埤抽水站新建工程 | 臺中市政府水利局 | 92,860 | 100 | 100 | 旻泰營造股份有限公司 | 容泰工程顧問有限公司 | 容泰工程顧問有限公司 | 容泰工程顧問有限公司 | 周廷彰 | 張天峰 | 楊昇澧 |
| 312 | 龍井區山腳排水上游延伸段新闢 橋梁工程-第1標 | 臺中市政府建設局 | 24,713 | 40.48 | 42.03 | 磊高營造股份有限公司 | 杜風工程顧問有限公司 | 杜風工程顧問有限公司 | 杜風工程顧問有限公司 | 葉双福 | 蔡宇南 | 劉日興 |
| 313 | 龍井區山腳排水上游延伸段新闢 橋梁工程-第2標 | 臺中市政府建設局 | 37,380 | 75.41 | 86.7 | 翔傑營造有限公司 | 杜風工程顧問有限公司 | 杜風工程顧問有限公司 | 杜風工程顧問有限公司 | 周廷彰 | 蔡宇南 | 黃嘉政 |
| 314 | 龍井區山腳排水上游延伸段新闢 橋梁工程-第3標 | 臺中市政府建設局 | 92,570 | 5.4 | 1.02 | 磊高營造股份有限公司 | 翏盛工程顧問有限公司 | 翏盛工程顧問有限公司 | 翏盛工程顧問有限公司 | 葉双福 | 蔡宇南 | 游國棟 |
| 315 | 蜈蚣崙排水大滿橋渠段治理工程 併案蜈蚣崙排水大滿橋渠段治理 工程土石標售 | 南投縣政府工務處 | 21,700 | 100 | 100 | 正堡營造股份有限公司 | 翏盛工程顧問有限公司 | 翏盛工程顧問有限公司 | 翏盛工程顧問有限公司 | 魏明谷 | 翁作欣 | 陳光紘 |

流域綜合治理計畫截至108年第2季標案執行情形一覽表(河川區域排水管理及治理)

統計截至108年6月30日

| 項次 | 工程標案名稱 | 執行機關 | 決標金額 (千元) | 預定進度 % | 實際進度 % | 承攬廠商 | 規劃單位 | 設計單位 | 監造單位 | 機關首長 | 主辦人員 | 工地主任 (負責人) |
|-----|---------------------|------------|--------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------|------|---------------|
| 316 | 集集清水溝排水清水橋上游應急工程 | 南投縣政府工務處 | 8,000 | 100 | 100 | 巨立營造有限公司 | 嵐海工程顧問有限公司 | 嵐海工程顧問有限公司 | 嵐海工程顧問有限公司 | 林明濤 | 蕭惠如 | 謝明忠 |
| 317 | 南埔路排水支線應急工程 | 南投縣政府工務處 | 22,750 | 5.8 | 5.8 | 久禾營造有限公司 | 康德工程顧問有限公司 | 康德工程顧問有限公司 | 康德工程顧問有限公司 | 林明濤 | 葉明璋 | 蘇俊豪 |
| 318 | 水尾溪排水幹線-1應急工程 | 南投縣政府工務處 | 1,680 | 100 | 100 | 文聰土木包工業 | 康德工程顧問有限公司 | 康德工程顧問有限公司 | 康德工程顧問有限公司 | 林明濤 | 葉明璋 | 林廷威 |
| 319 | 番社排水(高速公路上游段)護岸應急工程 | 彰化縣政府水利資源處 | 5,550 | 100 | 100 | 成金營造工程有限公司 | 容泰工程顧問有限公司 | 容泰工程顧問有限公司 | 容泰工程顧問有限公司 | 林裕修 | 曾博洋 | 黃鴻霖 |
| 320 | 埔鹽排水(湖東里段)護岸應急工程 | 彰化縣政府水利資源處 | 4,390 | 100 | 100 | 駿盛營造工程有限公司 | 容泰工程顧問有限公司 | 容泰工程顧問有限公司 | 容泰工程顧問有限公司 | 林裕修 | 賴建斌 | 黃益昌 |
| 321 | 崙腳寮排水(文津村段)護岸應急工程 | 彰化縣政府水利資源處 | 4,690 | 100 | 100 | 駿泰營造有限公司 | 全勝工程顧問有限公司 | 全勝工程顧問有限公司 | 全勝工程顧問有限公司 | 林裕修 | 薛敬良 | 洪嘉懋 |
| 322 | 下崙排水(下崙村段)護岸應急工程 | 彰化縣政府水利資源處 | 6,330 | 100 | 100 | 達鴻營造有限公司 | 容泰工程顧問有限公司 | 容泰工程顧問有限公司 | 容泰工程顧問有限公司 | 林裕修 | 李百迪 | 古宗昇 |
| 323 | 頭崙埔排水(草中里)護岸應急工程 | 彰化縣政府水利資源處 | 2,620 | 100 | 100 | 成金營造工程有限公司 | 容泰工程顧問有限公司 | 容泰工程顧問有限公司 | 容泰工程顧問有限公司 | 林裕修 | 李百迪 | 黃鴻霖 |
| 324 | 四塊厝排水(下游段)護岸應急工程 | 彰化縣政府水利資源處 | 4,500 | 100 | 100 | 濬明營造股份有限公司 | 容泰工程顧問有限公司 | 容泰工程顧問有限公司 | 容泰工程顧問有限公司 | 林裕修 | 劉耀文 | 黃益昌 |
| 325 | 大湖排水分線(五庄段)護岸應急工程 | 彰化縣政府水利資源處 | 7,660 | 100 | 100 | 鎰隆營造工程有限公司 | 全勝工程顧問有限公司 | 全勝工程顧問有限公司 | 全勝工程顧問有限公司 | 林裕修 | 薛敬良 | 詹翔宇 |
| 326 | 番雅溝排水(線東路上游段)護岸應急工程 | 彰化縣政府水利資源處 | 4,830 | 100 | 100 | 成金營造工程有限公司 | 容泰工程顧問有限公司 | 容泰工程顧問有限公司 | 容泰工程顧問有限公司 | 林裕修 | 陳建任 | 黃鴻霖 |
| 327 | 南八洲排水(漢寶村段)護岸應急工程 | 彰化縣政府水利資源處 | 4,850 | 100 | 100 | 成金營造工程有限公司 | 全勝工程顧問有限公司 | 全勝工程顧問有限公司 | 全勝工程顧問有限公司 | 林裕修 | 薛敬良 | 黃鴻霖 |
| 328 | 同安排水(同安村段)護岸應急工程 | 彰化縣政府水利資源處 | 4,830 | 100 | 100 | 達鴻營造有限公司 | 容泰工程顧問有限公司 | 容泰工程顧問有限公司 | 容泰工程顧問有限公司 | 林裕修 | 李桂呈 | 古宗昇 |
| 329 | 港後排水(埔崙里)護岸應急工程 | 彰化縣政府水利資源處 | 3,348 | 100 | 100 | 樺隆營造有限公司 | 容泰工程顧問有限公司 | 容泰工程顧問有限公司 | 容泰工程顧問有限公司 | 林裕修 | 李百迪 | 江漢福 |
| 330 | 番社排水(社尾村)護岸應急工程 | 彰化縣政府水利資源處 | 5,390 | 100 | 100 | 達鴻營造有限公司 | 容泰工程顧問有限公司 | 容泰工程顧問有限公司 | 容泰工程顧問有限公司 | 林裕修 | 李百迪 | 古宗昇 |

流域綜合治理計畫截至108年第2季標案執行情形一覽表(河川區域排水管理及治理)

統計截至108年6月30日

| 項次 | 工程標案名稱 | 執行機關 | 決標金額 (千元) | 預定進度 % | 實際進度 % | 承攬廠商 | 規劃單位 | 設計單位 | 監造單位 | 機關首長 | 主辦人員 | 工地主任 (負責人) |
|-----|----------------------|------------|--------------|-----------|-----------|--------------|---------------|---------------|---------------|------|------|---------------|
| 331 | 草湖排水[十戶二號橋上游段]護岸應急工程 | 彰化縣芳苑鄉公所 | 3,270 | 100 | 100 | 健城營造有限公司 | 勤毅工程顧問有限公司 | 勤毅工程顧問有限公司 | 勤毅工程顧問有限公司 | 洪和炉 | 謝麗梅 | 許育彰 |
| 332 | 安東一排(馬鳴路以南)護岸應急工程 | 彰化縣政府水利資源處 | 19,150 | 100 | 100 | 樺隆營造有限公司 | 黎明工程顧問股份有限公司 | 黎明工程顧問股份有限公司 | 黎明工程顧問股份有限公司 | 林裕修 | 陳昱嘉 | 江漢福 |
| 333 | 溝頭排水(香田橋旁)護岸應急工程 | 彰化縣二林鎮公所 | 6,858 | 100 | 100 | 彰員營造有限公司 | 昌泰工程顧問有限公司 | 昌泰工程顧問有限公司 | 昌泰工程顧問有限公司 | 張國棟 | 陳明淵 | 謝宗哲 |
| 334 | 溪州大排(中央路上游段)護岸應急工程 | 彰化縣溪州鄉公所 | 5,880 | 100 | 100 | 健城營造有限公司 | 毅隆土木技師事務所 | 毅隆土木技師事務所 | 毅隆土木技師事務所 | 黃盛祿 | 謝先生 | 許育彰 |
| 335 | 番雅溝排水(台17線下游段)護岸應急工程 | 彰化縣政府水利資源處 | 7,620 | 100 | 100 | 百里營造有限公司 | 全勝工程顧問有限公司 | 全勝工程顧問有限公司 | 全勝工程顧問有限公司 | 林裕修 | 陳昱嘉 | 林斯明 |
| 336 | 大湖排水分線(大湖路旁)護岸應急工程 | 彰化縣政府水利資源處 | 9,760 | 100 | 100 | 鎰隆營造工程有限公司 | 黎明工程顧問股份有限公司 | 黎明工程顧問股份有限公司 | 黎明工程顧問股份有限公司 | 林裕修 | 蕭如容 | 詹翔宇 |
| 337 | 番社排水(田洋巷下游段)護岸應急工程 | 彰化縣政府水利資源處 | 10,950 | 100 | 100 | 新威營造有限公司 | 黎明工程顧問股份有限公司 | 黎明工程顧問股份有限公司 | 黎明工程顧問股份有限公司 | 魏明谷 | 陳昱嘉 | 陳昱嘉 |
| 338 | 大竹排水(竹中里段)護岸應急工程 | 彰化縣政府水利資源處 | 3,295 | 100 | 100 | 日利營造有限公司 | 全勝工程顧問有限公司 | 全勝工程顧問有限公司 | 全勝工程顧問有限公司 | 魏明谷 | 黃筱婷 | 黃益昌 |
| 339 | 崙子腳排水(下游段)護岸應急工程 | 彰化縣政府水利資源處 | 5,585 | 100 | 100 | 慶州營造有限公司 | 全勝工程顧問有限公司 | 全勝工程顧問有限公司 | 全勝工程顧問有限公司 | 魏明谷 | 黃筱婷 | 江漢福 |
| 340 | 舊眉排水(下游瓶頸處)護岸應急工程 | 彰化縣政府水利資源處 | 6,770 | 100 | 100 | 成金營造工程有限公司 | 黎明工程顧問股份有限公司 | 黎明工程顧問股份有限公司 | 黎明工程顧問股份有限公司 | 林裕修 | 蕭如容 | 黃鴻霖 |
| 341 | 萬興排水(庄子橋上游段)護岸應急工程 | 彰化縣埤頭鄉公所 | 4,480 | 100 | 100 | 尚品土木包工業(埤頭鄉) | 合真工程顧問有限公司 | 合真工程顧問有限公司 | 合真工程顧問有限公司 | 吳錦潭 | 莊尚翰 | 邱三德 |
| 342 | 許厝寮排水(朝興村段)護岸應急工程 | 彰化縣政府水利資源處 | 7,800 | 100 | 100 | 祥益營造有限公司 | 黎明工程顧問股份有限公司 | 黎明工程顧問股份有限公司 | 黎明工程顧問股份有限公司 | 林裕修 | 蕭如容 | 黃再恒 |
| 343 | 阿力排水(福安段)護岸應急工程 | 彰化縣福興鄉公所 | 2,650 | 100 | 100 | 堡隆營造有限公司 | 榮承發工程顧問股份有限公司 | 榮承發工程顧問股份有限公司 | 榮承發工程顧問股份有限公司 | 粘禮淞 | 徐世昌 | 許銘峰 |
| 344 | 巷子溝排水(竹元段)護岸應急工程 | 彰化縣政府水利資源處 | 7,620 | 100 | 100 | 勝暉營造有限公司 | 禹安工程顧問股份有限公司 | 禹安工程顧問股份有限公司 | 禹安工程顧問股份有限公司 | 魏明谷 | 陳昱嘉 | 陳清國 |
| 345 | 田中大排(新生村段)護岸應急工程 | 彰化縣政府水利資源處 | 12,420 | 100 | 100 | 新威營造有限公司 | 彰化縣政府水利資源處 | 禹安工程顧問股份有限公司 | 禹安工程顧問股份有限公司 | 魏明谷 | 邱寶慶 | 陳昱嘉 |

流域綜合治理計畫截至108年第2季標案執行情形一覽表(河川區域排水管理及治理)

統計截至108年6月30日

| 項次 | 工程標案名稱 | 執行機關 | 決標金額 (千元) | 預定進度 % | 實際進度 % | 承攬廠商 | 規劃單位 | 設計單位 | 監造單位 | 機關首長 | 主辦人員 | 工地主任 (負責人) |
|-----|---------------------------|----------------|--------------|-----------|-----------|------------|------------------|------------------|------------------|------|------|---------------|
| 346 | 許厝寮排水(五板橋上游段)護岸 應急工程 | 彰化縣政府水利資源 處 | 9,157 | 100 | 100 | 皇格營造有限公司 | 水昱方工程顧問有限公 司 | 水昱方工程顧問有限公 司 | 水昱方工程顧問有限公 司 | 魏明谷 | 蕭如容 | 黃小騏 |
| 347 | 海埔厝排水(洋厝里)護岸應急工 程 | 彰化縣政府水利資源 處 | 3,390 | 100 | 100 | 達鴻營造有限公司 | 全勝工程顧問有限公司 | 全勝工程顧問有限公司 | 全勝工程顧問有限公司 | 魏明谷 | 邱國銘 | 古宗昇 |
| 348 | 東溝排水(仁里村段)護岸應急工 程 | 彰化縣政府水利資源 處 | 9,020 | 100 | 100 | 新威營造有限公司 | 容泰工程顧問有限公司 | 容泰工程顧問有限公司 | 容泰工程顧問有限公司 | 魏明谷 | 游家欣 | 陳昱嘉 |
| 349 | 中西排水(彰143線旁)護岸應急工 程 | 彰化縣政府水利資源 處 | 9,180 | 100 | 100 | 鎰隆營造工程有限公司 | 禹安工程顧問股份有限公 司 | 禹安工程顧問股份有限公 司 | 禹安工程顧問股份有限公 司 | 魏明谷 | 蕭如容 | 詹翔宇 |
| 350 | 塗人厝(後厝里)排水護岸應急工 程 | 彰化縣政府水利資源 處 | 7,320 | 100 | 100 | 鎰隆營造工程有限公司 | 禹安工程顧問股份有限公 司 | 禹安工程顧問股份有限公 司 | 禹安工程顧問股份有限公 司 | 魏明谷 | 陳昱嘉 | 詹翔宇 |
| 351 | 舊濁水溪排水(高鐵下游段)護岸 應急工程 | 彰化縣政府水利資源 處 | 5,260 | 100 | 100 | 駿豐營造有限公司 | 水昱方工程顧問有限公司 | 水昱方工程顧問有限公司 | 水昱方工程顧問有限公司 | 魏明谷 | 陳昱嘉 | 邱日森 |
| 352 | 同安排水(秀安段)護岸應急工程 | 彰化縣福興鄉公所 | 4,490 | 100 | 100 | 達鴻營造有限公司 | 築偉工程顧問有限公司 | 築偉工程顧問有限公司 | 築偉工程顧問有限公司 | 粘禮淞 | 賴俊仰 | 古宗昇 |
| 353 | 東寮排水(豐澤村段)護岸應急工 程 | 彰化縣政府水利資源 處 | 7,560 | 100 | 100 | 鎰隆營造工程有限公司 | 容泰工程顧問有限公司 | 容泰工程顧問有限公司 | 容泰工程顧問有限公司 | 魏明谷 | 游家欣 | 詹益彰 |
| 354 | 舊趙甲排水(王功村段)護岸應 急工程 | 彰化縣芳苑鄉公所 | 7,860 | 100 | 100 | 世茂營造工程有限公司 | 進億工程顧問有限公司 | 進億工程顧問有限公司 | 進億工程顧問有限公司 | 洪和焮 | 翁昶明 | 陳寶駿 |
| 355 | 埔鹽排水(鎮平橋下游段)護岸應 急工程 | 彰化縣政府水利資源 處 | 4,490 | 100 | 100 | 達鴻營造有限公司 | 容泰工程顧問有限公司 | 容泰工程顧問有限公司 | 容泰工程顧問有限公司 | 魏明谷 | 邱國銘 | 古宗昇 |
| 356 | 埔鹽排水(廈粘村)護岸應急工程 | 彰化縣政府水利資源 處 | 3,890 | 100 | 100 | 達鴻營造有限公司 | 容泰工程顧問有限公司 | 容泰工程顧問有限公司 | 容泰工程顧問有限公司 | 魏明谷 | 邱國銘 | 古宗昇 |
| 357 | 塗人厝排水(縣道150上游段)護岸 應急工程 | 彰化縣政府水利資源 處 | 6,090 | 100 | 100 | 北邑營造有限公司 | 禹安工程顧問股份有限公 司 | 禹安工程顧問股份有限公 司 | 禹安工程顧問股份有限公 司 | 魏明谷 | 邱寶慶 | 邱意倫 |
| 358 | 許厝寮排水(朝陽橋上游段)護岸 應急工程 | 彰化縣政府水利資源 處 | 6,820 | 100 | 100 | 北邑營造有限公司 | 水昱方工程顧問有限公司 | 水昱方工程顧問有限公司 | 水昱方工程顧問有限公司 | 魏明谷 | 張家豪 | 邱意倫 |
| 359 | 東寮排水(真武宮下游段)護岸應 急工程 | 彰化縣政府水利資源 處 | 5,800 | 100 | 100 | 成金營造工程有限公司 | 容泰工程顧問有限公司 | 容泰工程顧問有限公司 | 容泰工程顧問有限公司 | 魏明谷 | 游家欣 | 黃鴻霖 |
| 360 | 東溝排水(王厝橋下游段)護岸應 急工程 | 彰化縣政府水利資源 處 | 8,240 | 100 | 100 | 新威營造有限公司 | 容泰工程顧問有限公司 | 容泰工程顧問有限公司 | 容泰工程顧問有限公司 | 魏明谷 | 游家欣 | 陳昱嘉 |

流域綜合治理計畫截至108年第2季標案執行情形一覽表(河川區域排水管理及治理)

統計截至108年6月30日

| 項次 | 工程標案名稱 | 執行機關 | 決標金額 (千元) | 預定進度 % | 實際進度 % | 承攬廠商 | 規劃單位 | 設計單位 | 監造單位 | 機關首長 | 主辦人員 | 工地主任 (負責人) |
|-----|----------------------|------------|--------------|-----------|-----------|------------|--------------|--------------|--------------|------|------|---------------|
| 361 | 四塊厝排水(湖東里)護岸應急工程 | 彰化縣政府水利資源處 | 4,210 | 100 | 100 | 成金營造工程有限公司 | 巨廷工程顧問股份有限公司 | 巨廷工程顧問股份有限公司 | 巨廷工程顧問股份有限公司 | 魏明谷 | 游家欣 | 黃鴻霖 |
| 362 | 同安排水(秀安段)護岸應急工程 | 彰化縣政府水利資源處 | 7,500 | 100 | 100 | 成金營造工程有限公司 | 容泰工程顧問有限公司 | 容泰工程顧問有限公司 | 容泰工程顧問有限公司 | 魏明谷 | 邱國銘 | 林寶武 |
| 363 | 番社排水(番社橋上游段)護岸應急工程 | 彰化縣政府水利資源處 | 11,330 | 100 | 100 | 百里營造有限公司 | 巨廷工程顧問股份有限公司 | 巨廷工程顧問股份有限公司 | 巨廷工程顧問股份有限公司 | 魏明谷 | 蕭如容 | 林斯明 |
| 364 | 竹圍子排水(柑井里段)護岸應急工程 | 彰化縣政府水利資源處 | 5,960 | 100 | 100 | 北邑營造有限公司 | 巨廷工程顧問股份有限公司 | 巨廷工程顧問股份有限公司 | 巨廷工程顧問股份有限公司 | 魏明谷 | 周嘉宏 | 黃世寶 |
| 365 | 源成排水(東華里)護岸應急工程 | 彰化縣政府水利資源處 | 7,920 | 100 | 100 | 日利營造有限公司 | 禹安工程顧問股份有限公司 | 禹安工程顧問股份有限公司 | 禹安工程顧問股份有限公司 | 魏明谷 | 邱寶慶 | 楊哲禎 |
| 366 | 三塊厝排水次分線護岸應急工程 | 彰化縣埤頭鄉公所 | 5,347 | 100 | 100 | 致力營造有限公司 | 合真工程顧問有限公司 | 合真工程顧問有限公司 | 合真工程顧問有限公司 | 吳錦潭 | 莊尚翰 | 賴金勇 |
| 367 | 田中大排(大社南路上游段)護岸應急工程 | 彰化縣政府水利資源處 | 5,390 | 100 | 100 | 北邑營造有限公司 | 水昱方工程顧問有限公司 | 水昱方工程顧問有限公司 | 水昱方工程顧問有限公司 | 魏明谷 | 張家豪 | 邱意倫 |
| 368 | 巷子溝排水(台19線上游段)護岸應急工程 | 彰化縣政府水利資源處 | 10,740 | 100 | 100 | 勝暉營造有限公司 | 禹安工程顧問股份有限公司 | 禹安工程顧問股份有限公司 | 禹安工程顧問股份有限公司 | 魏明谷 | 蕭如容 | 陳清國 |
| 369 | 坂本排水護岸應急工程 | 彰化縣政府水利資源處 | 5,940 | 100 | 100 | 成金營造工程有限公司 | 水昱方工程顧問有限公司 | 水昱方工程顧問有限公司 | 水昱方工程顧問有限公司 | 魏明谷 | 賴明倫 | 黃鴻霖 |
| 370 | 第四放水路(東華里段)護岸應急工程 | 彰化縣政府水利資源處 | 7,400 | 100 | 100 | 成金營造工程有限公司 | 禹安工程顧問股份有限公司 | 禹安工程顧問股份有限公司 | 禹安工程顧問股份有限公司 | 魏明谷 | 邱寶慶 | 林寶武 |
| 371 | 第四放水路(萬合里段)應急工程 | 彰化縣二林鎮公所 | 6,970 | 100 | 100 | 駿泰營造有限公司 | 富豪工程顧問有限公司 | 富豪工程顧問有限公司 | 富豪工程顧問有限公司 | 魏明谷 | 陳晏殊 | 洪嘉懋 |
| 372 | 溝頭排水(儒林路旁)應急工程 | 彰化縣二林鎮公所 | 2,756 | 100 | 100 | 宏隆土木包工業彰化縣 | 旺揚工程顧問有限公司 | 旺揚工程顧問有限公司 | 旺揚工程顧問有限公司 | 魏明谷 | 陳晏殊 | 詹俊彬 |
| 373 | 舊趙甲排水(興仁村段)應急工程 | 彰化縣芳苑鄉公所 | 8,980 | 100 | 100 | 城鉅營造有限公司 | 進億工程顧問有限公司 | 進億工程顧問有限公司 | 進億工程顧問有限公司 | 芮□□ | 璣裕□□ | 邱三德 |
| 374 | 三塊厝排水(上游段)應急工程 | 彰化縣溪湖鎮公所 | 2,630 | 100 | 100 | 孟倫土木包工業 | 彰化縣溪湖鎮公所 | 成隆技術顧問有限公司 | 成隆技術顧問有限公司 | 楊福建 | 陳智泓 | 林斯明 |
| 375 | 坂本排水(田洋村段)應急工程 | 彰化縣政府水利資源處 | 9,650 | 100 | 100 | 祐立營造有限公司 | 彰化縣政府水利資源處 | 朝泰工程顧問有限公司 | 朝泰工程顧問有限公司 | 魏明谷 | 賴明倫 | 林宏銘 |

流域綜合治理計畫截至108年第2季標案執行情形一覽表(河川區域排水管理及治理)

統計截至108年6月30日

| 項次 | 工程標案名稱 | 執行機關 | 決標金額 (千元) | 預定進度 % | 實際進度 % | 承攬廠商 | 規劃單位 | 設計單位 | 監造單位 | 機關首長 | 主辦人員 | 工地主任 (負責人) |
|-----|------------------------|------------|--------------|-----------|-----------|------------|--------------|--------------|--------------|------|------|---------------|
| 376 | 埔鹽排水(上游段)應急工程 | 彰化縣政府水利資源處 | 11,590 | 100 | 100 | 新威營造有限公司 | 容泰工程顧問有限公司 | 容泰工程顧問有限公司 | 容泰工程顧問有限公司 | 魏明谷 | 陳玉潔 | 陳昱嘉 |
| 377 | 四塊厝排水(大溪段)應急工程 | 彰化縣溪湖鎮公所 | 2,520 | 100 | 100 | 孟倫土木包工業 | 成隆技術顧問有限公司 | 成隆技術顧問有限公司 | 成隆技術顧問有限公司 | 楊福建 | 陳智泓 | 林斯明 |
| 378 | 田頭排水(田頭村段)應急工程 | 彰化縣政府水利資源處 | 7,260 | 100 | 100 | 鎰隆營造工程有限公司 | 睿泰工程顧問有限公司 | 睿泰工程顧問有限公司 | 睿泰工程顧問有限公司 | 魏明谷 | 邱寶慶 | 詹昆霖 |
| 379 | 埔鹽排水(角樹村段)應急工程 | 彰化縣政府水利資源處 | 8,958 | 100 | 100 | 駿盛營造工程有限公司 | 容泰工程顧問有限公司 | 容泰工程顧問有限公司 | 容泰工程顧問有限公司 | 魏明谷 | 陳玉潔 | 黃益昌 |
| 380 | 番社排水(浮景橋段)應急工程 | 彰化縣政府水利資源處 | 10,750 | 100 | 100 | 晨鉅營造工程有限公司 | 容泰工程顧問有限公司 | 容泰工程顧問有限公司 | 容泰工程顧問有限公司 | 魏明谷 | 邱國銘 | 洪益章 |
| 381 | 埔心鄉芎蕉段羅厝排水及竹子腳排水護岸應急工程 | 彰化縣埔心鄉公所 | 17,260 | 100 | 100 | 晨鉅營造工程有限公司 | 全勝工程顧問有限公司 | 全勝工程顧問有限公司 | 全勝工程顧問有限公司 | 張乘瑜 | 王譚彰 | 洪益章 |
| 382 | 源成排水(路中巷上游段)應急工程 | 彰化縣政府水利資源處 | 13,400 | 100 | 100 | 有凱營造有限公司 | 禹安工程顧問股份有限公司 | 禹安工程顧問股份有限公司 | 禹安工程顧問股份有限公司 | 魏明谷 | 邱寶慶 | 黃富椿 |
| 383 | 海豐崙排水(田豐橋上游段)應急工程 | 彰化縣田尾鄉公所 | 7,350 | 100 | 100 | 健城營造有限公司 | 光益工程技術顧問有限公司 | 光益工程技術顧問有限公司 | 光益工程技術顧問有限公司 | 陳君栓 | 張憲民 | 許育彰 |
| 384 | 洪嶠寮排水(福新段)應急工程 | 彰化縣福興鄉公所 | 6,630 | 100 | 100 | 祐立營造有限公司 | 宏鑽工程顧問有限公司 | 宏鑽工程顧問有限公司 | 宏鑽工程顧問有限公司 | 粘禮淞 | 莊家豪 | 林宏銘 |
| 385 | 田頭排水(新廣村段)應急工程 | 彰化縣竹塘鄉公所 | 9,958 | 100 | 100 | 彰員營造有限公司 | 睿泰工程顧問有限公司 | 睿泰工程顧問有限公司 | 睿泰工程顧問有限公司 | 莊宜洌 | 曾志雄 | 謝宗哲 |
| 386 | 第四放水路(路東巷上游段)應急工程 | 彰化縣政府水利資源處 | 11,370 | 100 | 100 | 鎰隆營造工程有限公司 | 朝泰工程顧問有限公司 | 朝泰工程顧問有限公司 | 朝泰工程顧問有限公司 | 魏明谷 | 周嘉宏 | 詹昆霖 |
| 387 | 番社排水(富景橋段)應急工程 | 彰化縣福興鄉公所 | 7,270 | 100 | 100 | 晨鉅營造工程有限公司 | 允田土木技師事務所 | 允田土木技師事務所 | 允田土木技師事務所 | 粘禮淞 | 莊家豪 | 洪益章 |
| 388 | 西勢厝排水(顯光段)應急工程 | 彰化縣政府水利資源處 | 5,820 | 100 | 100 | 新威營造有限公司 | 朝泰工程顧問有限公司 | 朝泰工程顧問有限公司 | 朝泰工程顧問有限公司 | 魏明谷 | 楊庭軒 | 陳昱嘉 |
| 389 | 崙子腳排水(庭忠段)應急工程 | 彰化縣政府水利資源處 | 6,056 | 100 | 100 | 駿盛營造工程有限公司 | 水昱方工程顧問有限公司 | 水昱方工程顧問有限公司 | 水昱方工程顧問有限公司 | 魏明谷 | 曾博洋 | 黃益昌 |
| 390 | 萬興排水(平原村段)應急工程 | 彰化縣政府水利資源處 | 8,058 | 100 | 100 | 駿盛營造工程有限公司 | 水昱方工程顧問有限公司 | 水昱方工程顧問有限公司 | 水昱方工程顧問有限公司 | 魏明谷 | 黃晉瑜 | 黃益昌 |

流域綜合治理計畫截至108年第2季標案執行情形一覽表(河川區域排水管理及治理)

統計截至108年6月30日

| 項次 | 工程標案名稱 | 執行機關 | 決標金額 (千元) | 預定進度 % | 實際進度 % | 承攬廠商 | 規劃單位 | 設計單位 | 監造單位 | 機關首長 | 主辦人員 | 工地主任 (負責人) |
|-----|-----------------------------------|------------|--------------|-----------|-----------|------------|--------------|--------------|--------------|------|------|---------------|
| 391 | 大新排水支線(民生路上游段)應急工程 | 彰化縣政府水利資源處 | 3,990 | 100 | 100 | 元浩營造事業有限公司 | 朝泰工程顧問有限公司 | 朝泰工程顧問有限公司 | 朝泰工程顧問有限公司 | 魏明谷 | 張家豪 | 邱創洋 |
| 392 | 鹿港排水幹線(第二期)改善工程 | 彰化縣政府水利資源處 | 5,390 | 100 | 100 | 達鴻營造有限公司 | 全勝工程顧問有限公司 | 全勝工程顧問有限公司 | 全勝工程顧問有限公司 | 林裕修 | 李百迪 | 古宗昇 |
| 393 | 永興排水出口閘門改善工程 | 彰化縣政府水利資源處 | 11,998 | 100 | 100 | 駿盛營造工程有限公司 | 容泰工程顧問有限公司 | 容泰工程顧問有限公司 | 容泰工程顧問有限公司 | 魏明谷 | 黃筱婷 | 黃益昌 |
| 394 | 草港尾滯洪池工程併辦土石標售 | 彰化縣政府水利資源處 | 24,999 | 100 | 100 | 勝美營造有限公司 | 容泰工程顧問有限公司 | 容泰工程顧問有限公司 | 容泰工程顧問有限公司 | 林裕修 | 游家欣 | 陳高僑 |
| 395 | 三家春排水改善及橋樑改建工程 | 彰化縣政府水利資源處 | 22,860 | 100 | 100 | 駿盛營造工程有限公司 | 容泰工程顧問有限公司 | 容泰工程顧問有限公司 | 容泰工程顧問有限公司 | 林裕修 | 薛敬良 | 黃益昌 |
| 396 | 石筍排水支線(第三期)排水改善及橋樑改建工程併辦土石標售(一工區) | 彰化縣政府水利資源處 | 105,484 | 100 | 100 | 富勤營造有限公司 | 彰化縣政府水利資源處 | 黎明工程顧問股份有限公司 | 黎明工程顧問股份有限公司 | 林裕修 | 賴明倫 | 涂朱彩沛 |
| 397 | 石筍排水支線(第三期)排水改善及橋樑改建工程併辦土石標售(二工區) | 彰化縣政府水利資源處 | 84,922 | 100 | 100 | 旻泰營造股份有限公司 | 彰化縣政府水利資源處 | 黎明工程顧問股份有限公司 | 黎明工程顧問股份有限公司 | 林裕修 | 賴明倫 | 謝福權 |
| 398 | 埤腳排水(第一期)改善及橋樑改建工程 | 彰化縣政府水利資源處 | 18,760 | 100 | 100 | 駿盛營造工程有限公司 | 黎明工程顧問股份有限公司 | 黎明工程顧問股份有限公司 | 黎明工程顧問股份有限公司 | 林裕修 | 邱寶慶 | 陳漢霖 |
| 399 | 頂西港排水改善及橋樑改建工程 | 彰化縣政府水利資源處 | 49,200 | 100 | 100 | 日元營造有限公司 | 黎明工程顧問股份有限公司 | 黎明工程顧問股份有限公司 | 黎明工程顧問股份有限公司 | 林裕修 | 邱寶慶 | 陳榮宗 |
| 400 | 新寶排水幹線改善工程 | 彰化縣政府水利資源處 | 6,100 | 100 | 100 | 群驊營造有限公司 | 黎明工程顧問股份有限公司 | 黎明工程顧問股份有限公司 | 黎明工程顧問股份有限公司 | 魏明谷 | 邱寶慶 | 林隆吉 |
| 401 | 「掃帚旗坑至滴雅排水銜接水路工程」 | 彰化縣政府水利資源處 | 12,980 | 100 | 100 | 仲佳營造有限公司 | 水昱方工程顧問有限公司 | 水昱方工程顧問有限公司 | 水昱方工程顧問有限公司 | 魏明谷 | 張家豪 | 林武毅 |
| 402 | 番雅溝排水幹線(第二期)改善工程 | 彰化縣政府水利資源處 | 52,273 | 100 | 100 | 江喜營造有限公司 | 容泰工程顧問有限公司 | 容泰工程顧問有限公司 | 富豐工程顧問股份有限公司 | 魏明谷 | 周嘉宏 | 江朝銘 |
| 403 | 同安排水(第一期)排水改善及橋樑改建工程併辦土石標售 | 彰化縣政府水利資源處 | 60,760 | 43.56 | 65.9 | 成金營造工程有限公司 | 睿泰工程顧問有限公司 | 睿泰工程顧問有限公司 | 睿泰工程顧問有限公司 | 魏明谷 | 楊庭軒 | 黃富國 |
| 404 | 石筍排水支線(第四期)排水改善工程併辦土石標售 | 彰化縣政府水利資源處 | 136,866 | 53.12 | 58.06 | 旻泰營造股份有限公司 | 彰化縣政府水利資源處 | 全勝工程顧問有限公司 | 全勝工程顧問有限公司 | 魏明谷 | 賴明倫 | 楊昇澧 |
| 405 | 花壇排水上游改道及橋樑改建工程併辦土石標售 | 彰化縣政府水利資源處 | 95,260 | 96.11 | 93.22 | 陳福益營造有限公司 | 黎明工程顧問股份有限公司 | 黎明工程顧問股份有限公司 | 黎明工程顧問股份有限公司 | 魏明谷 | 曾博洋 | 陳丁福 |

流域綜合治理計畫截至108年第2季標案執行情形一覽表(河川區域排水管理及治理)

統計截至108年6月30日

| 項次 | 工程標案名稱 | 執行機關 | 決標金額 (千元) | 預定進度 % | 實際進度 % | 承攬廠商 | 規劃單位 | 設計單位 | 監造單位 | 機關首長 | 主辦人員 | 工地主任 (負責人) |
|-----|-----------------------------------|------------|--------------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|---------------|
| 406 | 彰化山寮排水幹線(第二期)-橋梁改建工程 | 彰化縣政府水利資源處 | 3,740 | 100 | 100 | 晨鉅營造工程有限公司 | 黎明工程顧問股份有限公司 | 黎明工程顧問股份有限公司 | 黎明工程顧問股份有限公司 | 魏明谷 | 曾博洋 | 洪益章 |
| 407 | 舊社排水(第一期)排水改善及橋梁(含卓乃潭排水橋梁)改建工程 | 彰化縣政府水利資源處 | 81,500 | 58.74 | 79.83 | 健祐營造有限公司 | 全勝工程顧問有限公司 | 全勝工程顧問有限公司 | 全勝工程顧問有限公司 | 魏明谷 | 張家豪 | 吳丁炎 |
| 408 | 陸宜排水(第一期)排水改善及橋梁改建工程 | 彰化縣政府水利資源處 | 21,990 | 100 | 100 | 成金營造工程有限公司 | 佰城工程顧問股份有限公司 | 佰城工程顧問股份有限公司 | 佰城工程顧問股份有限公司 | 魏明谷 | 黃晉瑜 | 林寶武 |
| 409 | 田中排水(第二期)排水改善及橋梁改建工程 | 彰化縣政府水利資源處 | 22,570 | 100 | 100 | 鎰隆營造工程有限公司 | 彰化縣政府水利資源處 | 睿泰工程顧問有限公司 | 睿泰工程顧問有限公司 | 魏明谷 | 黃晉瑜 | 詹翔宇 |
| 410 | 石筍排水支線(第五期)排水改善及橋梁改建工程併辦土石標售(一工區) | 彰化縣政府水利資源處 | 135,835 | 8.23 | 13.87 | 汎銓營造股份有限公司 | 容泰工程顧問有限公司 | 容泰工程顧問有限公司 | 容泰工程顧問有限公司 | 魏明谷 | 黃啟銘 | 何供亮 |
| 411 | 石筍排水支線(第五期)改善工程併辦土石標售(二工區) | 彰化縣政府水利資源處 | 81,800 | 54.75 | 61.94 | 富勤營造有限公司 | 容泰工程顧問有限公司 | 容泰工程顧問有限公司 | 容泰工程顧問有限公司 | 魏明谷 | 黃啟銘 | 涂朱彩沛 |
| 412 | 虎尾鎮過溪子大排埤內段改善應急工程 | 雲林縣政府水利處 | 4,280 | 100 | 100 | 長廷營造有限公司 | 禹安工程顧問股份有限公司 | 禹安工程顧問股份有限公司 | 禹安工程顧問股份有限公司 | 李進勇 | 田承霖 | 張斌全 |
| 413 | 元長鄉山仔內大排(安務路段)應急工程 | 雲林縣政府水利處 | 5,310 | 100 | 100 | 葉茂營造有限公司 | 禹安工程顧問股份有限公司 | 禹安工程顧問股份有限公司 | 禹安工程顧問股份有限公司 | 李進勇 | 林建成 | 許燕能 |
| 414 | 水林鄉萬興大排萬興橋上游左岸應急工程 | 雲林縣政府水利處 | 5,880 | 100 | 100 | 國本營造有限公司 | 禹安工程顧問股份有限公司 | 禹安工程顧問股份有限公司 | 禹安工程顧問股份有限公司 | 李進勇 | 江瑞傑 | 涂碧堂 |
| 415 | 元長鄉舊虎尾溪舊台19線下游左岸水門應急工程 | 雲林縣政府水利處 | 1,860 | 100 | 100 | 安立營造有限公司 | 禹安工程顧問股份有限公司 | 禹安工程顧問股份有限公司 | 禹安工程顧問股份有限公司 | 李進勇 | 林建成 | 林鉅享 |
| 416 | 褒忠鄉馬公厝大排(三塊寮三號橋下游段)護岸應急工程 | 雲林縣政府水利處 | 5,699 | 100 | 100 | 順翊營造有限公司 | 崇峻工程顧問有限公司 | 崇峻工程顧問有限公司 | 崇峻工程顧問有限公司 | 蘇治芬 | 李振榮 | 劉明振 |
| 417 | 土庫鎮頂寮大排土庫鎮埤腳里段改善應急工程 | 雲林縣政府水利處 | 5,288 | 100 | 100 | 安立營造有限公司 | 崇峻工程顧問有限公司 | 崇峻工程顧問有限公司 | 崇峻工程顧問有限公司 | 李進勇 | 田承霖 | 陳博恩 |
| 418 | 二崙鄉二崙大排(高鐵段)應急工程 | 雲林縣政府水利處 | 5,110 | 100 | 100 | 葉茂營造有限公司 | 禹安工程顧問股份有限公司 | 禹安工程顧問股份有限公司 | 禹安工程顧問股份有限公司 | 蘇治芬 | 張哲豪 | 許燕能 |
| 419 | 口湖鄉羊稠厝排水支線護岸改善應急工程 | 雲林縣口湖鄉公所 | 3,389 | 100 | 100 | 景遠土木包工業 | 禹安工程顧問股份有限公司 | 禹安工程顧問股份有限公司 | 禹安工程顧問股份有限公司 | 蔡永常 | 胡琪琳 | 王炳棋 |
| 420 | 台西鄉火燒牛稠大排-抽水站段應急工程 | 雲林縣政府水利處 | 4,000 | 100 | 100 | 大山土木包工業(斗六市) | 崇峻工程顧問有限公司 | 崇峻工程顧問有限公司 | 崇峻工程顧問有限公司 | 蘇治芬 | 江基閔 | 鄭春桃 |

流域綜合治理計畫截至108年第2季標案執行情形一覽表(河川區域排水管理及治理)

統計截至108年6月30日

| 項次 | 工程標案名稱 | 執行機關 | 決標金額 (千元) | 預定進度 % | 實際進度 % | 承攬廠商 | 規劃單位 | 設計單位 | 監造單位 | 機關首長 | 主辦人員 | 工地主任 (負責人) |
|-----|--------------------------|----------|--------------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|---------------|
| 421 | 安慶圳三塊厝段改善應急工程 | 雲林縣政府水利處 | 2,980 | 100 | 100 | 長廷營造有限公司 | 禹安工程顧問股份有限公司 | 禹安工程顧問股份有限公司 | 禹安工程顧問股份有限公司 | 李進勇 | 田承霖 | 張斌全 |
| 422 | 口湖鄉四湖大排堤岸加高應急工程 | 雲林縣口湖鄉公所 | 4,088 | 100 | 100 | 大新土木包工業 | 禹安工程顧問股份有限公司 | 禹安工程顧問股份有限公司 | 禹安工程顧問股份有限公司 | 蔡永常 | 孫連成 | 林大新 |
| 423 | 山子中排溪埔段改善應急工程 | 雲林縣政府水利處 | 1,057 | 100 | 100 | 瑞琳土木包工業有限公司 | 禹安工程顧問股份有限公司 | 禹安工程顧問股份有限公司 | 禹安工程顧問股份有限公司 | 李進勇 | 田承霖 | 王文誌 |
| 424 | 四湖鄉飛沙中排護岸應急工程 | 雲林縣政府水利處 | 3,919 | 100 | 100 | 順翊營造有限公司 | 崇峻工程顧問有限公司 | 崇峻工程顧問有限公司 | 崇峻工程顧問有限公司 | 蘇治芬 | 許鎮遠 | 劉明振 |
| 425 | 台西鄉五港路至新火燒牛稠大排南側排水改善應急工程 | 雲林縣政府水利處 | 5,440 | 100 | 100 | 名谷營造有限公司 | 崇峻工程顧問有限公司 | 崇峻工程顧問有限公司 | 崇峻工程顧問有限公司 | 李進勇 | 田承霖 | 賴以德 |
| 426 | 斗南鎮豬母溝大排應急工程 | 雲林縣政府水利處 | 7,388 | 100 | 100 | 証崑營造有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 李進勇 | 張舜傑 | 林志隆 |
| 427 | 斗六市新興排水朱丹灣段應急工程 | 雲林縣政府水利處 | 9,800 | 100 | 100 | 弘驛營造有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 蘇治芬 | 江基閔 | 王寶立 |
| 428 | 雲林溪護岸(大學路至中正路二段)改善應急工程 | 雲林縣政府水利處 | 19,497 | 100 | 100 | 順翊營造有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 李進勇 | 李振榮 | 張建中 |
| 429 | 古坑鄉大崙大排與斗六大圳瓶頸段改善應急工程 | 雲林縣政府水利處 | 2,690 | 100 | 100 | 璋林營造有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 李進勇 | 田承霖 | 陳冠良 |
| 430 | 水林鄉東尖山小排三之二簡易抽水站改善應急工程 | 雲林縣政府水利處 | 3,480 | 100 | 100 | 茗洋鋼鐵有限公司 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 李進勇 | 沈孟翰 | 許勝澤 |
| 431 | 口湖鄉尖山大排增和橋上游右岸改善應急工程 | 雲林縣政府水利處 | 9,460 | 100 | 100 | 國本營造有限公司 | 崇峻工程顧問有限公司 | 崇峻工程顧問有限公司 | 崇峻工程顧問有限公司 | 李進勇 | 許鎮遠 | 許原基 |
| 432 | 雲林溪護岸中正路下游段改善應急工程 | 雲林縣政府水利處 | 13,276 | 100 | 100 | 順翊營造有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 李進勇 | 李振榮 | 張建中 |
| 433 | 蔦松大排蔦松村段改善應急工程 | 雲林縣政府水利處 | 3,756 | 100 | 100 | 廣聯土木包工業--雲林縣 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 李進勇 | 沈孟翰 | 陳冠州 |
| 434 | 二崙鄉浦仔大排應急工程 | 雲林縣政府水利處 | 6,589 | 100 | 100 | 赫誠營造有限公司 | 禹安工程顧問股份有限公司 | 禹安工程顧問股份有限公司 | 禹安工程顧問股份有限公司 | 李進勇 | 沈孟翰 | 吳明俊 |
| 435 | 崙背鄉水尾村新街子中排改善應急工程 | 雲林縣政府水利處 | 4,860 | 100 | 100 | 葉茂營造有限公司 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 李進勇 | 沈孟翰 | 許燕能 |

流域綜合治理計畫截至108年第2季標案執行情形一覽表(河川區域排水管理及治理)

統計截至108年6月30日

| 項次 | 工程標案名稱 | 執行機關 | 決標金額 (千元) | 預定進度 % | 實際進度 % | 承攬廠商 | 規劃單位 | 設計單位 | 監造單位 | 機關首長 | 主辦人員 | 工地主任 (負責人) |
|-----|---------------------------|----------|--------------|-----------|-----------|------------|--------------|--------------|--------------|------|------|---------------|
| 436 | 雲林溪護岸牛墟橋上游段改善應急工程 | 雲林縣政府水利處 | 11,080 | 100 | 100 | 長廷營造有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 李進勇 | 李振榮 | 張斌全 |
| 437 | 火燒牛稠大排分洪入口水閘門改善應急工程 | 雲林縣政府水利處 | 1,490 | 100 | 100 | 宗盛營造有限公司 | 新光工程顧問有限公司 | 新光工程顧問有限公司 | 新光工程顧問有限公司 | 李進勇 | 李振榮 | 林志隆 |
| 438 | 二崙鄉新庄子大排改善應急工程 | 雲林縣政府水利處 | 6,551 | 100 | 100 | 葉茂營造有限公司 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 李進勇 | 沈孟翰 | 許燕能 |
| 439 | 褒忠鄉馬公厝大排(三塊寮三號橋下游段)護岸應急工程 | 雲林縣政府水利處 | 7,385 | 100 | 100 | 安立營造有限公司 | 環興科技股份有限公司 | 環興科技股份有限公司 | 環興科技股份有限公司 | 李進勇 | 李振榮 | 劉勝順 |
| 440 | 牛挑灣溪排水-牛尿港排水成龍村段改善應急工程 | 雲林縣政府水利處 | 4,850 | 100 | 100 | 安立營造有限公司 | 新光工程顧問有限公司 | 新光工程顧問有限公司 | 新光工程顧問有限公司 | 李進勇 | 許鎮遠 | 林鉅享 |
| 441 | 箔子寮防潮閘門應急工程 | 雲林縣政府水利處 | 7,530 | 100 | 100 | 祥禾營造有限公司 | 新光工程顧問有限公司 | 新光工程顧問有限公司 | 新光工程顧問有限公司 | 李進勇 | 林建成 | 馮時傑 |
| 442 | 元長鄉合和村山仔內支線福德廟前改善應急工程 | 雲林縣政府水利處 | 1,580 | 100 | 100 | 宗盛營造有限公司 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 德眾工程顧問股份有限公司 | 李進勇 | 蘇昱嘉 | 吳宗展 |
| 443 | 古坑鄉溪仔圳大排應急工程 | 雲林縣政府水利處 | 2,330 | 100 | 100 | 勝興營造有限公司 | 環興科技股份有限公司 | 環興科技股份有限公司 | 環興科技股份有限公司 | 李進勇 | 田承霖 | 張儀堅 |
| 444 | 元長鄉合和村山仔內大排應急工程 | 雲林縣政府水利處 | 10,310 | 100 | 100 | 葉茂營造有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 李進勇 | 林建成 | 許燕能 |
| 445 | 新虎尾溪-山子中排虎尾鎮中溪里段改善應急工程 | 雲林縣政府水利處 | 3,030 | 100 | 100 | 葉茂營造有限公司 | 禹安工程顧問股份有限公司 | 禹安工程顧問股份有限公司 | 禹安工程顧問股份有限公司 | 李進勇 | 林建成 | 許燕能 |
| 446 | 東瓊埔中排二抽水站引水路應急工程 | 雲林縣政府水利處 | 10,520 | 100 | 100 | 安立營造有限公司 | 新光工程顧問有限公司 | 新光工程顧問有限公司 | 新光工程顧問有限公司 | 李進勇 | 蘇昱嘉 | 王家正 |
| 447 | 新興排水朱丹灣段應急工程 | 雲林縣政府水利處 | 5,180 | 100 | 100 | 大地營造股份有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 李進勇 | 李振榮 | 謝錦昌 |
| 448 | 麥寮鄉施厝寮大排61線下游應急工程 | 雲林縣政府水利處 | 5,769 | 100 | 100 | 順翊營造有限公司 | 環興科技股份有限公司 | 環興科技股份有限公司 | 環興科技股份有限公司 | 李進勇 | 林建成 | 劉明振 |
| 449 | 蔦松大排東瓊埔抽水站、東水井抽水站應急工程 | 雲林縣政府水利處 | 10,166 | 100 | 100 | 魁隆營造有限公司 | 崇峻工程顧問有限公司 | 崇峻工程顧問有限公司 | 崇峻工程顧問有限公司 | 李進勇 | 沈孟翰 | 劉環旭 |
| 450 | 西螺鎮西螺大排新安里應急工程 | 雲林縣政府水利處 | 9,610 | 100 | 100 | 葉茂營造有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 李進勇 | 沈孟翰 | 許燕能 |

流域綜合治理計畫截至108年第2季標案執行情形一覽表(河川區域排水管理及治理)

統計截至108年6月30日

| 項次 | 工程標案名稱 | 執行機關 | 決標金額 (千元) | 預定進度 % | 實際進度 % | 承攬廠商 | 規劃單位 | 設計單位 | 監造單位 | 機關首長 | 主辦人員 | 工地主任 (負責人) |
|-----|----------------------------|----------|--------------|-----------|-----------|--------------|------------|------------|------------|------|------|---------------|
| 451 | 虎尾鎮棋盤厝排水應急工程 | 雲林縣政府水利處 | 4,180 | 100 | 100 | 大山土木包工業(斗六市) | 禾唐工程顧問有限公司 | 禾唐工程顧問有限公司 | 禾唐工程顧問有限公司 | 李進勇 | 翁曉涵 | 黃進來 |
| 452 | 褒忠鄉有才村有才大排堤防改善應急工程 | 雲林縣政府水利處 | 3,026 | 100 | 100 | 鴻捷營造有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 李進勇 | 林建成 | 江永成 |
| 453 | 新虎尾溪-新庄子大排虎尾鎮墾地里海墘厝段改善應急工程 | 雲林縣政府水利處 | 4,660 | 100 | 100 | 國本營造股份有限公司 | 禾唐工程顧問有限公司 | 禾唐工程顧問有限公司 | 禾唐工程顧問有限公司 | 李進勇 | 田承霖 | 陳育志 |
| 454 | 新山寮移動式抽水機平台應急工程 | 雲林縣政府水利處 | 3,604 | 100 | 100 | 祥禾營造有限公司 | 崇峻工程顧問有限公司 | 崇峻工程顧問有限公司 | 崇峻工程顧問有限公司 | 李進勇 | 李振榮 | 曾國翔 |
| 455 | 崙背鄉新街子中排二改善應急工程 | 雲林縣政府水利處 | 4,786 | 100 | 100 | 鴻捷營造有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 李進勇 | 林建成 | 江永成 |
| 456 | 虎尾鎮安慶圳排水(大庄段)應急工程 | 雲林縣政府水利處 | 2,410 | 100 | 100 | 葉茂營造有限公司 | 環興科技股份有限公司 | 環興科技股份有限公司 | 環興科技股份有限公司 | 李進勇 | 蘇昱嘉 | 許燕能 |
| 457 | 虎尾鎮埤內里段山子中排改善應急工程 | 雲林縣政府水利處 | 3,598 | 100 | 100 | 璋林營造有限公司 | 禾唐工程顧問有限公司 | 禾唐工程顧問有限公司 | 禾唐工程顧問有限公司 | 李進勇 | 翁曉涵 | 張瑞熊 |
| 458 | 四湖鄉飛沙中排護岸應急工程 | 雲林縣政府水利處 | 3,926 | 100 | 100 | 鴻捷營造有限公司 | 環興科技股份有限公司 | 環興科技股份有限公司 | 環興科技股份有限公司 | 李進勇 | 許鎮遠 | 洪嘉隆 |
| 459 | 荊桐鄉樹子腳大排改善應急工程 | 雲林縣政府水利處 | 6,310 | 100 | 100 | 葉茂營造有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 李進勇 | 田承霖 | 許燕能 |
| 460 | 港尾大排護岸改善應急工程 | 雲林縣政府水利處 | 6,730 | 100 | 100 | 葉茂營造有限公司 | 禾唐工程顧問有限公司 | 禾唐工程顧問有限公司 | 禾唐工程顧問有限公司 | 李進勇 | 林建成 | 許燕能 |
| 461 | 口湖鄉宜梧中排缺口排水改善應急工程 | 雲林縣政府水利處 | 885 | 100 | 100 | 冠興土木包工業 | 源隆技術顧問有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 李進勇 | 許鎮遠 | 陳龍惠 |
| 462 | 水林鄉春牛埔大排西井村段護岸應急工程 | 雲林縣政府水利處 | 4,519 | 100 | 100 | 順翊營造有限公司 | 環興科技股份有限公司 | 環興科技股份有限公司 | 環興科技股份有限公司 | 李進勇 | 沈孟翰 | 王仁甫 |
| 463 | 延平排水改善應急工程 | 雲林縣政府水利處 | 2,610 | 100 | 100 | 葉茂營造有限公司 | 禾唐工程顧問有限公司 | 禾唐工程顧問有限公司 | 禾唐工程顧問有限公司 | 李進勇 | 林建成 | 陳維英 |
| 464 | 西螺鎮埔心中排護岸應急工程 | 雲林縣政府水利處 | 850 | 100 | 100 | 大山土木包工業(斗六市) | 源隆技術顧問有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 李進勇 | 沈孟翰 | 黃進來 |
| 465 | 大埤鄉延潭大排(仁剛橋下游)護岸改善應急工程 | 雲林縣政府水利處 | 5,030 | 100 | 100 | 葉茂營造有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 李進勇 | 蘇昱嘉 | 許燕能 |

流域綜合治理計畫截至108年第2季標案執行情形一覽表(河川區域排水管理及治理)

統計截至108年6月30日

| 項次 | 工程標案名稱 | 執行機關 | 決標金額 (千元) | 預定進度 % | 實際進度 % | 承攬廠商 | 規劃單位 | 設計單位 | 監造單位 | 機關首長 | 主辦人員 | 工地主任 (負責人) |
|-----|------------------------------|----------|--------------|-----------|-----------|--------------|----------------|----------------|----------------|------|------|---------------|
| 466 | 豬母溝排水台1丁橋上、下游護岸改善應急工程 | 雲林縣政府水利處 | 1,640 | 100 | 100 | 舜宥營造有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 李進勇 | 李振榮 | 林麗芬 |
| 467 | 南北溪厝排水改善應急工程 | 雲林縣政府水利處 | 2,898 | 100 | 100 | 宗盛營造有限公司 | 環興科技股份有限公司 | 環興科技股份有限公司 | 環興科技股份有限公司 | 李進勇 | 蘇昱嘉 | 吳宗展 |
| 468 | 口湖鄉成龍村成龍放水路三及四加高應急工程 | 雲林縣政府水利處 | 2,345 | 100 | 100 | 振鑫土木包工業(雲林縣) | 崇峻工程顧問有限公司 | 崇峻工程顧問有限公司 | 崇峻工程顧問有限公司 | 李進勇 | 許鎮遠 | 郭建廷 |
| 469 | 口湖鄉水井抽水站前池應急工程 | 雲林縣政府水利處 | 1,490 | 100 | 100 | 堃泰營造有限公司 | 環興科技股份有限公司 | 環興科技股份有限公司 | 環興科技股份有限公司 | 李進勇 | 許鎮遠 | 王朝陽 |
| 470 | 舊虎尾溪系統-後湖溪底寮移動式抽水機平台應急工程 | 雲林縣政府水利處 | 560 | 100 | 100 | 冠鴻土木包工業 | 環興科技股份有限公司 | 環興科技股份有限公司 | 環興科技股份有限公司 | 李進勇 | 林建成 | 王琮棋 |
| 471 | 水林鄉蕃薯厝大排護岸加高應急工程 | 雲林縣政府水利處 | 2,770 | 100 | 100 | 振鑫土木包工業(雲林縣) | 崇峻工程顧問有限公司 | 崇峻工程顧問有限公司 | 崇峻工程顧問有限公司 | 李進勇 | 沈孟翰 | 郭建廷 |
| 472 | 水林鄉牛挑灣大排牛挑灣1號橋段(右岸灣東段)改善應急工程 | 雲林縣政府水利處 | 4,740 | 100 | 100 | 國本營造有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 李進勇 | 江瑞傑 | 王志豪 |
| 473 | 斗六市雲林溪中正橋上游改善應急工程 | 雲林縣政府水利處 | 14,800 | 100 | 100 | 長宏營造股份有限公司 | 黎明工程顧問股份有限公司 | 黎明工程顧問股份有限公司 | 黎明工程顧問股份有限公司 | 李進勇 | 蘇昱嘉 | 吳明宗 |
| 474 | 元長鄉客子厝大排支流(鹿北段)改善應急工程 | 雲林縣政府水利處 | 3,050 | 100 | 100 | 宗盛營造有限公司 | 環興科技股份有限公司 | 環興科技股份有限公司 | 環興科技股份有限公司 | 李進勇 | 許鎮遠 | 王名竹 |
| 475 | 雲林縣抽水機平台改善應急工程 | 雲林縣政府水利處 | 3,430 | 100 | 100 | 舜宥營造有限公司 | 新光工程顧問有限公司 | 新光工程顧問有限公司 | 新光工程顧問有限公司 | 李進勇 | 王朝盛 | 曾俊庭 |
| 476 | 大埤鄉豐田工業區截流改善應急工程 | 雲林縣政府水利處 | 16,320 | 100 | 100 | 赫誠營造有限公司 | 環興科技股份有限公司 | 環興科技股份有限公司 | 環興科技股份有限公司 | 李進勇 | 劉欣怡 | 吳明俊 |
| 477 | 東勢鄉新興中排四美村段改善應急工程 | 雲林縣政府水利處 | 3,630 | 100 | 100 | 勝興營造有限公司 | 新光工程顧問有限公司 | 新光工程顧問有限公司 | 新光工程顧問有限公司 | 李進勇 | 王朝盛 | 張松根 |
| 478 | 斗六市雲林溪農田水利會橡皮壩上游改善應急工程 | 雲林縣政府水利處 | 4,800 | 100 | 100 | 川峰土木包工業 | 兆豐工程技術顧問股份有限公司 | 兆豐工程技術顧問股份有限公司 | 兆豐工程技術顧問股份有限公司 | 李進勇 | 蘇昱嘉 | 林麗芬 |
| 479 | 水林鄉春牛埔大排西井村段156線改善應急工程 | 雲林縣政府水利處 | 3,823 | 100 | 100 | 順翊營造有限公司 | 兆豐工程技術顧問股份有限公司 | 兆豐工程技術顧問股份有限公司 | 兆豐工程技術顧問股份有限公司 | 李進勇 | 江瑞傑 | 王仁甫 |
| 480 | 土庫鎮頂寮大排埤腳段改善應急工程 | 雲林縣土庫鎮公所 | 5,790 | 100 | 100 | 起富營造工程有限公司 | 新光工程顧問有限公司 | 新光工程顧問有限公司 | 新光工程顧問有限公司 | 陳慶助 | 王先生 | 王文誌 |

流域綜合治理計畫截至108年第2季標案執行情形一覽表(河川區域排水管理及治理)

統計截至108年6月30日

| 項次 | 工程標案名稱 | 執行機關 | 決標金額 (千元) | 預定進度 % | 實際進度 % | 承攬廠商 | 規劃單位 | 設計單位 | 監造單位 | 機關首長 | 主辦人員 | 工地主任 (負責人) |
|-----|---------------------------|----------|--------------|-----------|-----------|--------------|----------------|----------------|----------------|------|------|---------------|
| 481 | 台西鄉火燒牛稠大排五港支線南段改善應急工程 | 雲林縣臺西鄉公所 | 7,836 | 100 | 100 | 安立營造有限公司 | 新光工程顧問有限公司 | 新光工程顧問有限公司 | 新光工程顧問有限公司 | 趙瑞和 | 黃健璋 | 劉勝順 |
| 482 | 口湖鄉羊稠厝大排上游段改善應急工程 | 雲林縣口湖鄉公所 | 3,426 | 100 | 100 | 景遠土木包工業 | 源隆技術顧問有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 林哲凌 | 林建成 | 王芳斌 |
| 483 | 麥寮鄉新吉中排改善應急工程 | 雲林縣政府水利處 | 3,830 | 100 | 100 | 宗盛營造有限公司 | 新光工程顧問有限公司 | 新光工程顧問有限公司 | 新光工程顧問有限公司 | 李進勇 | 王朝盛 | 王名竹 |
| 484 | 土庫鎮頂寮大排(埤潭橋下段)改善應急工程 | 雲林縣政府水利處 | 4,074 | 100 | 100 | 欣和營造有限公司 | 新光工程顧問有限公司 | 新光工程顧問有限公司 | 新光工程顧問有限公司 | 李進勇 | 劉欣怡 | 林阿原 |
| 485 | 水林鄉蕃薯厝抽水站改善應急工程 | 雲林縣政府水利處 | 2,179 | 100 | 100 | 順翊營造有限公司 | 兆豐工程技術顧問股份有限公司 | 兆豐工程技術顧問股份有限公司 | 兆豐工程技術顧問股份有限公司 | 李進勇 | 江瑞傑 | 王仁甫 |
| 486 | 大埤鄉田子林中排(豐岡村段)改善應急工程 | 雲林縣政府水利處 | 2,300 | 100 | 100 | 加億土木包工業 | 環興科技股份有限公司 | 環興科技股份有限公司 | 環興科技股份有限公司 | 李進勇 | 劉欣怡 | 劉進涼 |
| 487 | 虎尾鎮安溪里山子大排(斗六聯絡道路段)改善應急工程 | 雲林縣政府水利處 | 3,580 | 100 | 100 | 冠鴻土木包工業 | 源隆技術顧問有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 李進勇 | 曾國訓 | 林鴻順 |
| 488 | 西螺鎮新庄子大排(埔心段)改善應急工程 | 雲林縣政府水利處 | 1,780 | 100 | 100 | 晟恩土木包工業 | 源隆技術顧問有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 李進勇 | 劉欣怡 | 賴建宏 |
| 489 | 虎尾鎮廉使里有才寮大排改善應急工程 | 雲林縣政府水利處 | 1,466 | 100 | 100 | 尚弘土木包工業(雲林縣) | 兆豐工程技術顧問股份有限公司 | 兆豐工程技術顧問股份有限公司 | 兆豐工程技術顧問股份有限公司 | 李進勇 | 伍恆志 | 許宜庭 |
| 490 | 土庫鎮馬公厝大排馬光1號橋下游改善應急工程 | 雲林縣政府水利處 | 3,715 | 100 | 100 | 璋林營造有限公司 | 新光工程顧問有限公司 | 新光工程顧問有限公司 | 新光工程顧問有限公司 | 李進勇 | 王朝盛 | 張瑞熊 |
| 491 | 口湖鄉宜梧滯洪池(北池)坡面沖蝕改善應急工程 | 雲林縣政府水利處 | 2,380 | 100 | 100 | 昆億營造有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 李進勇 | 許鎮遠 | 張順棣 |
| 492 | 斗六市外湖溪大埔橋下游改善應急工程 | 雲林縣政府水利處 | 3,727 | 100 | 100 | 春吉營造有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 李進勇 | 李振榮 | 李東晉 |
| 493 | 崙背鄉港尾大排(港尾村段)改善應急工程 | 雲林縣政府水利處 | 4,830 | 100 | 100 | 葉茂營造有限公司 | 兆豐工程技術顧問股份有限公司 | 兆豐工程技術顧問股份有限公司 | 兆豐工程技術顧問股份有限公司 | 李進勇 | 李振榮 | 許燕能 |
| 494 | 台西鄉程海厝大排老雄橋下游改善應急工程 | 雲林縣臺西鄉公所 | 4,600 | 100 | 100 | 首都營造有限公司 | 新光工程顧問有限公司 | 新光工程顧問有限公司 | 新光工程顧問有限公司 | 趙瑞和 | 王秋婷 | 洪永和 |
| 495 | 北港鎮頂寮大排祖先公橋上下游段排水改善應急工程 | 雲林縣政府水利處 | 2,760 | 100 | 100 | 順翊營造有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 李進勇 | 沈孟翰 | 王仁甫 |

流域綜合治理計畫截至108年第2季標案執行情形一覽表(河川區域排水管理及治理)

統計截至108年6月30日

| 項次 | 工程標案名稱 | 執行機關 | 決標金額 (千元) | 預定進度 % | 實際進度 % | 承攬廠商 | 規劃單位 | 設計單位 | 監造單位 | 機關首長 | 主辦人員 | 工地主任 (負責人) |
|-----|-----------------------------|----------|--------------|-----------|-----------|--------------|----------------|----------------|----------------|------|------|---------------|
| 496 | 北港鎮頂寮大排民國橋上游段排水改善應急工程 | 雲林縣政府水利處 | 3,156 | 100 | 100 | 順翊營造有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 李進勇 | 沈孟翰 | 王仁甫 |
| 497 | 斗六市外湖溪(春埔芳鄰社區段)改善應急工程 | 雲林縣政府水利處 | 3,290 | 100 | 100 | 昆億營造有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 李進勇 | 李振榮 | 張順棟 |
| 498 | 麥寮鄉後安大排改善應急工程 | 雲林縣政府水利處 | 7,680 | 100 | 100 | 安立營造有限公司 | 新光工程顧問有限公司 | 新光工程顧問有限公司 | 新光工程顧問有限公司 | 李進勇 | 王朝盛 | 謝清聖 |
| 499 | 台西鄉海口排水抽水站增設抽水機組改善應急工程 | 雲林縣政府水利處 | 11,200 | 100 | 100 | 元邑水電工程有限公司 | 崇峻工程顧問有限公司 | 崇峻工程顧問有限公司 | 崇峻工程顧問有限公司 | 李進勇 | 李振榮 | 石靜怡 |
| 500 | 水林鄉牛挑灣大排灣東段右岸護岸往上游改善應急工程 | 雲林縣水林鄉公所 | 2,400 | 100 | 100 | 宇豐土木包工業 | 兆豐工程技術顧問股份有限公司 | 兆豐工程技術顧問股份有限公司 | 兆豐工程技術顧問股份有限公司 | 陳怡帆 | 黃合詔 | 曾郁文 |
| 501 | 水林鄉春牛埔大排西井村段(155縣道下游)護岸應急工程 | 雲林縣水林鄉公所 | 6,088 | 100 | 100 | 億榮營造股份有限公司 | 兆豐工程技術顧問股份有限公司 | 兆豐工程技術顧問股份有限公司 | 兆豐工程技術顧問股份有限公司 | 陳怡帆 | 黃合詔 | 蔡曉杰 |
| 502 | 東勢鄉有才寮排水支線護岸改善應急工程 | 雲林縣政府水利處 | 8,180 | 100 | 100 | 大地營造股份有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 李進勇 | 蘇昱嘉 | 張君糧 |
| 503 | 阿勸排水無名橋護岸改善應急工程 | 雲林縣政府水利處 | 3,841 | 100 | 100 | 榮城營造股份有限公司 | 兆豐工程技術顧問股份有限公司 | 兆豐工程技術顧問股份有限公司 | 兆豐工程技術顧問股份有限公司 | 李進勇 | 曾盈榛 | 梁寶成 |
| 504 | 麥寮鄉新吉中排(社區活動中心上游段)護岸改善應急工程 | 雲林縣政府水利處 | 2,470 | 100 | 100 | 東渠營造有限公司 | 兆豐工程技術顧問股份有限公司 | 兆豐工程技術顧問股份有限公司 | 兆豐工程技術顧問股份有限公司 | 李進勇 | 李振榮 | 洪志銘 |
| 505 | 土庫鎮舊虎尾溪流改善應急工程 | 雲林縣土庫鎮公所 | 5,210 | 100 | 100 | 赫誠營造有限公司 | 兆豐工程技術顧問股份有限公司 | 兆豐工程技術顧問股份有限公司 | 兆豐工程技術顧問股份有限公司 | 陳慶助 | 王先生 | 沈瑞坤 |
| 506 | 土庫鎮大荖大排改善應急工程 | 雲林縣土庫鎮公所 | 5,750 | 100 | 100 | 起富營造工程有限公司 | 兆豐工程技術顧問股份有限公司 | 兆豐工程技術顧問股份有限公司 | 兆豐工程技術顧問股份有限公司 | 陳慶助 | 王先生 | 王文誌 |
| 507 | 四湖鄉安慶大排一護岸改善應急工程 | 雲林縣政府水利處 | 3,300 | 100 | 100 | 東承營造有限公司 | 崇峻工程顧問有限公司 | 崇峻工程顧問有限公司 | 崇峻工程顧問有限公司 | 李進勇 | 許鎮遠 | 許原基 |
| 508 | 元長鄉山子內大排改善應急工程 | 雲林縣政府水利處 | 3,639 | 100 | 100 | 上豐土木包工業(雲林縣) | 新光工程顧問有限公司 | 新光工程顧問有限公司 | 新光工程顧問有限公司 | 李進勇 | 許鎮遠 | 吳承憲 |
| 509 | 西螺鎮甘厝大排排水護岸改善應急工程(七座第一號橋處) | 雲林縣政府水利處 | 3,800 | 100 | 100 | 晟恩土木包工業 | 新光工程顧問有限公司 | 新光工程顧問有限公司 | 新光工程顧問有限公司 | 李進勇 | 郭貞瑜 | 賴建宏 |
| 510 | 頂寮大排番溝南橋下游段排水改善應急工程 | 雲林縣政府水利處 | 6,860 | 100 | 100 | 東承營造有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 李進勇 | 沈孟翰 | 許原基 |

流域綜合治理計畫截至108年第2季標案執行情形一覽表(河川區域排水管理及治理)

統計截至108年6月30日

| 項次 | 工程標案名稱 | 執行機關 | 決標金額 (千元) | 預定進度 % | 實際進度 % | 承攬廠商 | 規劃單位 | 設計單位 | 監造單位 | 機關首長 | 主辦人員 | 工地主任 (負責人) |
|-----|---------------------------------------|----------|--------------|-----------|-----------|------------|----------------|----------------|----------------|------|------|---------------|
| 511 | 頂寮大排番溝南橋上游段排水改善應急工程 | 雲林縣政府水利處 | 4,220 | 100 | 100 | 合利發營造有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 李進勇 | 沈孟翰 | 郭詹佑 |
| 512 | 舊頂埤頭線大排護岸臨時加高應急工程 | 雲林縣政府水利處 | 2,420 | 100 | 100 | 永連營造有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 李進勇 | 沈孟翰 | 黃志賢 |
| 513 | 褒忠鄉馬公厝大排(褒忠二號橋下游段)改善應急工程 | 雲林縣政府水利處 | 12,320 | 100 | 100 | 合利發營造有限公司 | 兆豐工程技術顧問股份有限公司 | 兆豐工程技術顧問股份有限公司 | 兆豐工程技術顧問股份有限公司 | 李進勇 | 楊舒茜 | 郭詹佑 |
| 514 | 土庫鎮有才寮大排(有才橋下游段)改善應急工程 | 雲林縣政府水利處 | 9,720 | 100 | 100 | 東渠營造有限公司 | 崇峻工程顧問有限公司 | 崇峻工程顧問有限公司 | 崇峻工程顧問有限公司 | 李進勇 | 郭貞瑜 | 沈太龍 |
| 515 | 水林鄉蔦松大排松北段改善應急工程 | 雲林縣水林鄉公所 | 4,820 | 100 | 100 | 安立營造有限公司 | 新光工程顧問有限公司 | 新光工程顧問有限公司 | 新光工程顧問有限公司 | 陳怡帆 | 黃合詔 | 陳博恩 |
| 516 | 舊虎尾溪褒忠橋下游護岸改善應急工程 | 雲林縣政府水利處 | 6,960 | 100 | 100 | 合利發營造有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 李進勇 | 李柏毅 | 郭詹佑 |
| 517 | 大埤鄉後溝子大排(泰安殿旁)護岸改善應急工程 | 雲林縣政府水利處 | 4,880 | 100 | 100 | 榮俊營造股份有限公司 | 兆豐工程技術顧問股份有限公司 | 兆豐工程技術顧問股份有限公司 | 兆豐工程技術顧問股份有限公司 | 李進勇 | 蘇昱嘉 | 鍾仁鴻 |
| 518 | 大埤鄉舊庄中排復興橋下游護岸加高應急工程及後溝子大排護岸加高應急工程等二案 | 雲林縣政府水利處 | 4,370 | 100 | 100 | 川峰土木包工業 | 兆豐工程技術顧問股份有限公司 | 兆豐工程技術顧問股份有限公司 | 兆豐工程技術顧問股份有限公司 | 李進勇 | 蘇昱嘉 | 林麗芬 |
| 519 | 新庄子大排排水改善應急工程(埔心小排處) | 雲林縣政府水利處 | 4,480 | 100 | 100 | 晟恩土木包工業 | 源隆技術顧問有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 李進勇 | 伍忠政 | 賴建宏 |
| 520 | 程海厝大排下游段護岸改善應急工程 | 雲林縣政府水利處 | 6,658 | 100 | 100 | 生暘營造有限公司 | 崇峻工程顧問有限公司 | 崇峻工程顧問有限公司 | 崇峻工程顧問有限公司 | 李進勇 | 李振榮 | 王瑞福 |
| 521 | 客子厝大排支流(鹿北段)改善應急工程 | 雲林縣政府水利處 | 4,970 | 100 | 100 | 弘驛營造有限公司 | 新光工程顧問有限公司 | 新光工程顧問有限公司 | 新光工程顧問有限公司 | 李進勇 | 許鎮遠 | 蔡昇効 |
| 522 | 西螺鎮甘厝大排廣興段側牆改善應急工程 | 雲林縣政府水利處 | 3,580 | 100 | 100 | 晟恩土木包工業 | 新光工程顧問有限公司 | 新光工程顧問有限公司 | 新光工程顧問有限公司 | 李進勇 | 郭貞瑜 | 賴建宏 |
| 523 | 水林鄉蔦松大排護岸(保安宮段)改善應急工程 | 雲林縣政府水利處 | 5,690 | 100 | 100 | 東承營造有限公司 | 兆豐工程技術顧問股份有限公司 | 兆豐工程技術顧問股份有限公司 | 兆豐工程技術顧問股份有限公司 | 李進勇 | 沈孟翰 | 許原基 |
| 524 | 崙背鄉港尾大排改善應急工程 | 雲林縣政府水利處 | 3,720 | 100 | 100 | 嘉銘營造有限公司 | 兆豐工程技術顧問股份有限公司 | 兆豐工程技術顧問股份有限公司 | 兆豐工程技術顧問股份有限公司 | 李進勇 | 劉欣怡 | 丁銘泰 |
| 525 | 林內鄉中央排水下游護岸改善應急工程 | 雲林縣政府水利處 | 4,800 | 100 | 100 | 嘉銘營造有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 李進勇 | 陳怡親 | 丁銘泰 |

流域綜合治理計畫截至108年第2季標案執行情形一覽表(河川區域排水管理及治理)

統計截至108年6月30日

| 項次 | 工程標案名稱 | 執行機關 | 決標金額 (千元) | 預定進度 % | 實際進度 % | 承攬廠商 | 規劃單位 | 設計單位 | 監造單位 | 機關首長 | 主辦人員 | 工地主任 (負責人) |
|-----|--------------------------------|----------|--------------|-----------|-----------|------------|----------------|----------------|----------------|------|------|---------------|
| 526 | 外湖溪湖山橋上游護岸改善應急工程 | 雲林縣政府水利處 | 3,728 | 100 | 100 | 長威土木包工業 | 源隆技術顧問有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 李進勇 | 陳怡親 | 林智益 |
| 527 | 虎尾鎮安溪里山子大排(斗六聯絡道)改善應急工程 | 雲林縣政府水利處 | 5,130 | 100 | 100 | 証崑營造有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 李進勇 | 伍忠政 | 王賜銘 |
| 528 | 口湖鄉四湖大排護岸加高應急工程 | 雲林縣口湖鄉公所 | 5,396 | 100 | 100 | 明威土木包工業 | 源隆技術顧問有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 林哲凌 | 潘聖易 | 蔡曉杰 |
| 529 | 台西鄉新山寮簡易抽水站應急工程 | 雲林縣政府水利處 | 10,600 | 72.94 | 76.4 | 詠泉營造股份有限公司 | 崇峻工程顧問有限公司 | 崇峻工程顧問有限公司 | 崇峻工程顧問有限公司 | 李進勇 | 劉欣怡 | 宋明育 |
| 530 | 下箔仔寮抽水站前池改善應急工程 | 雲林縣政府水利處 | 1,898 | 100 | 100 | 生場營造有限公司 | 崇峻工程顧問有限公司 | 崇峻工程顧問有限公司 | 崇峻工程顧問有限公司 | 李進勇 | 許鎮遠 | 王瑞福 |
| 531 | 二崙鄉舊頂埤頭大排護岸加高改善應急工程 | 雲林縣政府水利處 | 2,170 | 100 | 100 | 合利發營造有限公司 | 兆豐工程技術顧問股份有限公司 | 兆豐工程技術顧問股份有限公司 | 兆豐工程技術顧問股份有限公司 | 李進勇 | 劉欣怡 | 郭詹佑 |
| 532 | 褒忠鄉馬公厝大排三塊寮三號橋上游改善應急工程 | 雲林縣政府水利處 | 3,990 | 100 | 100 | 冠鴻土木包工業 | 兆豐工程技術顧問股份有限公司 | 兆豐工程技術顧問股份有限公司 | 兆豐工程技術顧問股份有限公司 | 李進勇 | 劉欣怡 | 楊小萱 |
| 533 | 施厝寮大排應急工程 | 雲林縣政府水利處 | 3,200 | 100 | 100 | 宇豐土木包工業 | 兆豐工程技術顧問股份有限公司 | 兆豐工程技術顧問股份有限公司 | 兆豐工程技術顧問股份有限公司 | 李進勇 | 劉欣怡 | 洪永和 |
| 534 | 口湖鄉蔦松大排左岸支線排水墊高應急工程 | 雲林縣口湖鄉公所 | 4,318 | 100 | 100 | 堃泰營造有限公司 | 兆豐工程技術顧問股份有限公司 | 兆豐工程技術顧問股份有限公司 | 兆豐工程技術顧問股份有限公司 | 林哲凌 | 胡琪琳 | 王朝陽 |
| 535 | 程海排水瓶頸段拓寬改善應急工程 | 雲林縣政府水利處 | 25,320 | 40.57 | 37.78 | 安立營造有限公司 | 崇峻工程顧問有限公司 | 崇峻工程顧問有限公司 | 崇峻工程顧問有限公司 | 李進勇 | 李振榮 | 謝清聖 |
| 536 | 滴仔排水系統-平和抽水站新建工程 | 雲林縣政府水利處 | 61,400 | 100 | 100 | 雙嶸營造工程有限公司 | 黎明工程顧問股份有限公司 | 黎明工程顧問股份有限公司 | 黎明工程顧問股份有限公司 | 李進勇 | 江基閔 | 曾華銘 |
| 537 | 平和滯洪池工程併辦土石標售 | 雲林縣政府水利處 | 21,290 | 82.46 | 85.61 | 勝興營造有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 李進勇 | 王朝盛 | 林振雄 |
| 538 | 滴仔排水系統-竹腳寮社區村落(滴仔第二抽水站工程)抽水站工程 | 雲林縣政府水利處 | 83,780 | 100 | 100 | 美河科技股 | 宇堂工程顧問有限公司 | 宇堂工程顧問有限公司 | 宇堂工程顧問有限公司 | 李進勇 | 江瑞傑 | 許森閔 |
| 539 | 滴子排水(虎尾區出口段)橋樑改建工程 | 雲林縣政府水利處 | 6,168 | 100 | 100 | 証崑營造有限公司 | 兆豐工程技術顧問股份有限公司 | 兆豐工程技術顧問股份有限公司 | 兆豐工程技術顧問股份有限公司 | 李進勇 | 王耀德 | 吳惠真 |
| 540 | 竹腳寮社區村落防護工程 | 雲林縣政府水利處 | 48,130 | 100 | 100 | 嘉銘營造有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 李進勇 | 伍忠政 | 丁銘泰 |

流域綜合治理計畫截至108年第2季標案執行情形一覽表(河川區域排水管理及治理)

統計截至108年6月30日

| 項次 | 工程標案名稱 | 執行機關 | 決標金額 (千元) | 預定進度 % | 實際進度 % | 承攬廠商 | 規劃單位 | 設計單位 | 監造單位 | 機關首長 | 主辦人員 | 工地主任 (負責人) |
|-----|--|----------|--------------|-----------|-----------|--------------|----------------|----------------|----------------|------|------|---------------|
| 541 | 牛挑灣溪排水系統-烏麻園中排(A2)抽水站工程 | 雲林縣政府水利處 | 83,600 | 100 | 80.02 | 帆宣系統科技股份有限公司 | 宇堂工程顧問有限公司 | 宇堂工程顧問有限公司 | 宇堂工程顧問有限公司 | 李進勇 | 江瑞傑 | 董吉成 |
| 542 | 蚶子寮大排－抽水站工程(F2) | 雲林縣政府水利處 | 26,460 | 100 | 100 | 鑫技泰機械工程有限公司 | 環興科技股份有限公司 | 環興科技股份有限公司 | 環興科技股份有限公司 | 李進勇 | 沈孟翰 | 曾煥然 |
| 543 | 舊庄大排(復興橋上游段)橋樑改建工程 | 雲林縣政府工務處 | 8,120 | 100 | 100 | 弘驛營造有限公司 | 兆豐工程技術顧問股份有限公司 | 兆豐工程技術顧問股份有限公司 | 兆豐工程技術顧問股份有限公司 | 李進勇 | 余俊謀 | 林振聰 |
| 544 | 萬興大排(出口段)橋樑改建工程 | 雲林縣水林鄉公所 | 18,580 | 100 | 100 | 承營營造有限公司 | 世興工程技術顧問有限公司 | 世興工程技術顧問有限公司 | 世興工程技術顧問有限公司 | 陳怡帆 | 林聰燕 | 賴順興 |
| 545 | 下崙大排出口(F8)抽水站工程 | 雲林縣政府水利處 | 24,380 | 100 | 100 | 鑫技泰機械工程有限公司 | 環興科技股份有限公司 | 環興科技股份有限公司 | 環興科技股份有限公司 | 李進勇 | 王朝盛 | 蔡曉杰 |
| 546 | 新港大排二出口抽水站工程(F4) | 雲林縣政府水利處 | 26,260 | 100 | 100 | 茗洋鋼鐵有限公司 | 環興科技股份有限公司 | 環興科技股份有限公司 | 環興科技股份有限公司 | 李進勇 | 李振榮 | 林正旺 |
| 547 | 牛挑灣大排(萬興西橋下游段)橋樑改建工程 | 雲林縣政府水利處 | 13,988 | 100 | 100 | 正傳營造有限公司 | 兆豐工程技術顧問股份有限公司 | 兆豐工程技術顧問股份有限公司 | 兆豐工程技術顧問股份有限公司 | 李進勇 | 林宥良 | 沈淑惠 |
| 548 | 大義崙排水永定厝分線工程 | 雲林縣政府水利處 | 62,988 | 100 | 100 | 嘉銘營造有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 李進勇 | 王朝盛 | 丁銘杉 |
| 549 | 大義崙排水永定厝分線橋樑改建工程 | 雲林縣政府水利處 | 2,780 | 100 | 100 | 証崑營造有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 李進勇 | 王朝盛 | 王賜銘 |
| 550 | 北鎮滯洪池工程併辦土石標售 | 雲林縣政府水利處 | 18,150 | 100 | 100 | 翰樺營造有限公司 | 黎明工程顧問股份有限公司 | 黎明工程顧問股份有限公司 | 黎明工程顧問股份有限公司 | 李進勇 | 陳楷夫 | 蔡協成 |
| 551 | 大有大排(第七號橋上游段)橋樑改建工程 | 雲林縣政府工務處 | 20,200 | 100 | 100 | 晁暉營造工程股份有限公司 | 兆豐工程技術顧問股份有限公司 | 兆豐工程技術顧問股份有限公司 | 兆豐工程技術顧問股份有限公司 | 彭子程 | 李嘉和 | 張君璋 |
| 552 | 流域綜合治理計畫第一期工程橋樑配合改建工程：阿勸大排0k+632無名橋(N24) | 雲林縣麥寮鄉公所 | 14,789 | 100 | 100 | 赫誠營造有限公司 | 謝侑霖土木技師事務所 | 謝侑霖土木技師事務所 | 謝侑霖土木技師事務所 | 許忠富 | 郭尚勳 | 賴明信 |
| 553 | 新街大排(第六號橋上游段)橋樑改建工程 | 雲林縣政府工務處 | 17,500 | 93.22 | 95.32 | 正傳營造有限公司 | 森源工程技術顧問有限公司 | 森源工程技術顧問有限公司 | 森源工程技術顧問有限公司 | 李進勇 | 林宥良 | 沈淑惠 |
| 554 | 大義崙幹線大義二號橋下游段橋樑改建工程及裕民一號橋上下游段橋樑改建工程等二案 | 雲林縣政府工務處 | 55,300 | 100 | 100 | 建融營造有限公司 | 兆豐工程技術顧問股份有限公司 | 兆豐工程技術顧問股份有限公司 | 兆豐工程技術顧問股份有限公司 | 彭子程 | 邱伯修 | 許榮賢 |
| 555 | 舊虎尾溪媽埔橋上下游段治理工程 | 雲林縣政府水利處 | 102,880 | 63.92 | 61.06 | 廣裕營造工程有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 李進勇 | 江瑞傑 | 林順宏 |

流域綜合治理計畫截至108年第2季標案執行情形一覽表(河川區域排水管理及治理)

統計截至108年6月30日

| 項次 | 工程標案名稱 | 執行機關 | 決標金額 (千元) | 預定進度 % | 實際進度 % | 承攬廠商 | 規劃單位 | 設計單位 | 監造單位 | 機關首長 | 主辦人員 | 工地主任 (負責人) |
|-----|---------------------------------------|----------|--------------|-----------|-----------|--------------|----------------|----------------|----------------|------|------|---------------|
| 556 | 舊虎尾溪褒忠橋下游段橋梁改建工程、舊虎尾溪媽埔橋上下游段橋梁改建工程等二案 | 雲林縣政府工務處 | 69,800 | 83.6 | 84.7 | 崑暉營造工程股份有限公司 | 兆豐工程技術顧問股份有限公司 | 兆豐工程技術顧問股份有限公司 | 兆豐工程技術顧問股份有限公司 | 彭子程 | 蔡逸夫 | 張君璋 |
| 557 | 湖底大排治理工程 | 雲林縣政府水利處 | 29,830 | 100 | 100 | 坤拓營造有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 李進勇 | 余政翰 | 張順棟 |
| 558 | 湖底大排橋梁改建工程 | 雲林縣政府工務處 | 4,750 | 100 | 100 | 坤拓營造有限公司 | 兆豐工程技術顧問股份有限公司 | 兆豐工程技術顧問股份有限公司 | 兆豐工程技術顧問股份有限公司 | 彭子程 | 李嘉和 | 陳怡婷 |
| 559 | 大有大排滯洪池 | 雲林縣政府水利處 | 44,200 | 71.86 | 71.94 | 元利開發股份有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 李進勇 | 伍忠政 | 林淑玲 |
| 560 | 阿勸大排滯洪池 | 雲林縣政府水利處 | 19,920 | 100 | 100 | 元利開發股份有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 李進勇 | 陳楷夫 | 林淑玲 |
| 561 | 舊虎尾溪興月橋上游段治理工程 | 雲林縣政府水利處 | 46,760 | 100 | 100 | 順翊營造有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 李進勇 | 江瑞傑 | 賴俊良 |
| 562 | 東石鄉三塊厝166線圍堤缺口改善應急工程 | 嘉義縣政府水利處 | 2,320 | 100 | 100 | 有盛營造有限公司 | 嘉義縣政府水利處 | 劉育誠土木技師事務所 | 劉育誠土木技師事務所 | 沈寬堂 | 黃義和 | 朱宏陸 |
| 563 | 西結里抽水站增設抽水機組應急工程 | 嘉義縣政府水利處 | 4,230 | 100 | 100 | 賀群營造有限公司 | 容泰工程顧問有限公司 | 容泰工程顧問有限公司 | 容泰工程顧問有限公司 | 沈寬堂 | 張良亦 | 劉建宏 |
| 564 | 新庄排水(龍蛟村段)改善應急工程 | 嘉義縣政府水利處 | 5,190 | 100 | 100 | 宏斌營造有限公司 | 容泰工程顧問有限公司 | 容泰工程顧問有限公司 | 容泰工程顧問有限公司 | 沈寬堂 | 羅榮義 | 拱世仁 |
| 565 | 朴子溪支流-灣內小排抽水站滯洪池改善應急工程 | 嘉義縣政府水利處 | 3,890 | 100 | 100 | 宏斌營造有限公司 | 劉育誠土木技師事務所 | 劉育誠土木技師事務所 | 劉育誠土木技師事務所 | 沈寬堂 | 魏育賢 | 拱世仁 |
| 566 | 山仔腳排水(豐收村段)改善應急工程 | 嘉義縣政府水利處 | 2,220 | 100 | 100 | 通勝營造有限公司 | 旭城工程技術顧問有限公司 | 旭城工程技術顧問有限公司 | 旭城工程技術顧問有限公司 | 沈寬堂 | 曾培倫 | 吳淑暖 |
| 567 | 九十六甲埤排水(山中村段)改善應急工程 | 嘉義縣政府水利處 | 3,490 | 100 | 100 | 宏斌營造有限公司 | 旭城工程技術顧問有限公司 | 旭城工程技術顧問有限公司 | 旭城工程技術顧問有限公司 | 沈寬堂 | 曾培倫 | 林茂春 |
| 568 | 鴨母寮排水順安橋下游護岸改善應急工程 | 嘉義縣政府水利處 | 5,067 | 100 | 100 | 漢彪營造有限公司 | 旭城工程技術顧問有限公司 | 旭城工程技術顧問有限公司 | 旭城工程技術顧問有限公司 | 沈寬堂 | 胡勝汶 | 劉儀盛 |
| 569 | 南栗子崙中排二箱涵改善應急工程 | 嘉義縣政府水利處 | 2,160 | 100 | 100 | 禱誠營造有限公司 | 劉育誠土木技師事務所 | 劉育誠土木技師事務所 | 劉育誠土木技師事務所 | 沈寬堂 | 黃義和 | 林立坤 |
| 570 | 栗子崙排水(網寮村段)加高應急工程 | 嘉義縣政府水利處 | 6,400 | 100 | 100 | 宏斌營造有限公司 | 劉育誠土木技師事務所 | 劉育誠土木技師事務所 | 劉育誠土木技師事務所 | 沈寬堂 | 黃義和 | 吳武煌 |

流域綜合治理計畫截至108年第2季標案執行情形一覽表(河川區域排水管理及治理)

統計截至108年6月30日

| 項次 | 工程標案名稱 | 執行機關 | 決標金額 (千元) | 預定進度 % | 實際進度 % | 承攬廠商 | 規劃單位 | 設計單位 | 監造單位 | 機關首長 | 主辦人員 | 工地主任 (負責人) |
|-----|-----------------------|----------|--------------|-----------|-----------|------------|--------------|--------------|--------------|------|------|---------------|
| 571 | 中洲排水(貴舍段)改善應急工程 | 嘉義縣政府水利處 | 4,320 | 100 | 100 | 集揚營造有限公司 | 劉育誠土木技師事務所 | 劉育誠土木技師事務所 | 劉育誠土木技師事務所 | 沈寬堂 | 王誼專 | 李明燦 |
| 572 | 六腳排水(港口宮段)護岸改善應急工程 | 嘉義縣政府水利處 | 2,800 | 100 | 100 | 嘉俊營造有限公司 | 劉育誠土木技師事務所 | 劉育誠土木技師事務所 | 劉育誠土木技師事務所 | 沈寬堂 | 羅榮義 | 林守義 |
| 573 | 民雄排水(台1線下游段)護岸改善應急工程 | 嘉義縣政府水利處 | 6,680 | 100 | 100 | 通勝營造有限公司 | 劉育誠土木技師事務所 | 劉育誠土木技師事務所 | 劉育誠土木技師事務所 | 沈寬堂 | 曾培倫 | 林志祥 |
| 574 | 六腳排水系統-六腳排水新港鄉宮前段應急工程 | 嘉義縣政府水利處 | 6,560 | 100 | 100 | 通勝營造有限公司 | 劉育誠土木技師事務所 | 劉育誠土木技師事務所 | 劉育誠土木技師事務所 | 張花冠 | 張良亦 | 林志祥 |
| 575 | 民雄排水(厝子段)護岸改善應急工程 | 嘉義縣政府水利處 | 4,560 | 100 | 100 | 和威營造事業有限公司 | 嘉義縣政府水利處 | 劉育誠土木技師事務所 | 劉育誠土木技師事務所 | 沈寬堂 | 曾培倫 | 蔡順源 |
| 576 | 民雄鄉民雄排水(中和村段)護岸加高應急工程 | 嘉義縣政府水利處 | 4,997 | 100 | 100 | 璟豐營造有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 張花冠 | 曾培倫 | 許家瑋 |
| 577 | 荷苞嶼排水-貴舍排水出口段加高應急改善工程 | 嘉義縣政府水利處 | 6,910 | 100 | 100 | 漢彪營造有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 張花冠 | 王誼專 | 劉儀盛 |
| 578 | 田尾中排灣南段改善應急工程 | 嘉義縣政府水利處 | 2,457 | 100 | 100 | 政志營造有限公司 | 劉育誠土木技師事務所 | 劉育誠土木技師事務所 | 劉育誠土木技師事務所 | 張花冠 | 魏育賢 | 李源祥 |
| 579 | 春珠大排上游段改善應急工程 | 嘉義縣政府水利處 | 6,384 | 100 | 100 | 政志營造有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 張花冠 | 魏育賢 | 李源祥 |
| 580 | 鹿草鄉鹿草排水重寮段應急工程 | 嘉義縣政府水利處 | 8,450 | 100 | 100 | 宏斌營造有限公司 | 旭城工程技術顧問有限公司 | 旭城工程技術顧問有限公司 | 旭城工程技術顧問有限公司 | 張花冠 | 羅榮義 | 拱世仁 |
| 581 | 外溪洲排水(水上國中旁)改善應急工程 | 嘉義縣政府水利處 | 8,180 | 100 | 100 | 集揚營造有限公司 | 旭城工程技術顧問有限公司 | 旭城工程技術顧問有限公司 | 旭城工程技術顧問有限公司 | 張花冠 | 黃義和 | 李明燦 |
| 582 | 鹿草鄉南靖排水護岸加高應急工程 | 嘉義縣政府水利處 | 13,198 | 100 | 100 | 堂瑞營造有限公司 | 旭城工程技術顧問有限公司 | 旭城工程技術顧問有限公司 | 旭城工程技術顧問有限公司 | 張花冠 | 羅榮義 | 陳榮彬 |
| 583 | 荷苞嶼排水-南大棟榔中排應急改善工程 | 嘉義縣政府水利處 | 4,130 | 100 | 100 | 宏斌營造有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 張花冠 | 胡勝汶 | 林茂春 |
| 584 | 義竹鄉新店排水水平溪村榔榔港段改善應急工程 | 嘉義縣政府水利處 | 4,570 | 100 | 100 | 宏斌營造有限公司 | 旭城工程技術顧問有限公司 | 旭城工程技術顧問有限公司 | 旭城工程技術顧問有限公司 | 張花冠 | 羅榮義 | 拱世仁 |
| 585 | 埤子頭排水出口段應急工程 | 嘉義縣政府水利處 | 9,370 | 100 | 100 | 南傑營造有限公司 | 劉育誠土木技師事務所 | 劉育誠土木技師事務所 | 劉育誠土木技師事務所 | 沈寬堂 | 張良亦 | 林義凱 |

流域綜合治理計畫截至108年第2季標案執行情形一覽表(河川區域排水管理及治理)

統計截至108年6月30日

| 項次 | 工程標案名稱 | 執行機關 | 決標金額 (千元) | 預定進度 % | 實際進度 % | 承攬廠商 | 規劃單位 | 設計單位 | 監造單位 | 機關首長 | 主辦人員 | 工地主任 (負責人) |
|-----|----------------------------|----------|--------------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|---------------|
| 586 | 埤子頭排水系統-新港鄉海豐中排流入埤子頭銜接應急工程 | 嘉義縣政府水利處 | 10,780 | 100 | 100 | 翰樺營造有限公司 | 劉育誠土木技師事務所 | 劉育誠土木技師事務所 | 劉育誠土木技師事務所 | 張花冠 | 郭孟莉 | 蔡協成 |
| 587 | 早知排水系統-大林鎮早知排水大糖段應急工程 | 嘉義縣政府水利處 | 7,600 | 100 | 100 | 嘉俊營造有限公司 | 劉育誠土木技師事務所 | 劉育誠土木技師事務所 | 劉育誠土木技師事務所 | 張花冠 | 張良亦 | 林守義 |
| 588 | 龍宮溪排水系統-後鎮排水應急工程 | 嘉義縣政府水利處 | 3,970 | 100 | 100 | 嘉義縣巨勝土木包工業 | 旭城工程技術顧問有限公司 | 旭城工程技術顧問有限公司 | 旭城工程技術顧問有限公司 | 張花冠 | 羅榮義 | 李明燦 |
| 589 | 新港鄉民雄排水西庄段應急工程 | 嘉義縣政府水利處 | 9,630 | 100 | 100 | 通勝營造有限公司 | 劉育誠土木技師事務所 | 劉育誠土木技師事務所 | 劉育誠土木技師事務所 | 張花冠 | 郭孟莉 | 林志祥 |
| 590 | 內溪洲排水(溪仔底段)改善應急工程 | 嘉義縣政府水利處 | 3,850 | 100 | 100 | 高正豐營造有限公司 | 旭城工程技術顧問有限公司 | 旭城工程技術顧問有限公司 | 旭城工程技術顧問有限公司 | 張花冠 | 黃義和 | 黃柏林 |
| 591 | 東石鄉永屯抽水站(堤防邊)引水道改善應急工程 | 嘉義縣政府水利處 | 9,700 | 100 | 100 | 嘉俊營造有限公司 | 劉育誠土木技師事務所 | 劉育誠土木技師事務所 | 劉育誠土木技師事務所 | 張花冠 | 黃義和 | 林守義 |
| 592 | 義竹鄉後鎮排水下游改善應急工程 | 嘉義縣政府水利處 | 2,060 | 100 | 100 | 正統營造有限公司 | 旭城工程技術顧問有限公司 | 旭城工程技術顧問有限公司 | 旭城工程技術顧問有限公司 | 張花冠 | 羅榮義 | 黃崇恩 |
| 593 | 荷苞嶼排水系統(貴舍排水鹿草段)護岸改善應急工程 | 嘉義縣政府水利處 | 7,260 | 100 | 100 | 集揚營造有限公司 | 旭城工程技術顧問有限公司 | 旭城工程技術顧問有限公司 | 旭城工程技術顧問有限公司 | 張花冠 | 羅榮義 | 李建德 |
| 594 | 新港鄉六腳排水潭大村應急工程 | 嘉義縣政府水利處 | 5,180 | 100 | 100 | 禱誠營造有限公司 | 容泰工程顧問有限公司 | 容泰工程顧問有限公司 | 容泰工程顧問有限公司 | 張花冠 | 郭孟莉 | 陳圻軒 |
| 595 | 大林鎮早知排水新埤橋段應急工程 | 嘉義縣政府水利處 | 3,592 | 100 | 100 | 永裕土木包工業--嘉義縣 | 容泰工程顧問有限公司 | 容泰工程顧問有限公司 | 容泰工程顧問有限公司 | 張花冠 | 張良亦 | 胡堅富 |
| 596 | 義竹鄉官順村過路子排水應急改善工程 | 嘉義縣政府水利處 | 6,496 | 100 | 100 | 堂瑞營造有限公司 | 旭城工程技術顧問有限公司 | 旭城工程技術顧問有限公司 | 旭城工程技術顧問有限公司 | 張花冠 | 羅榮義 | 陳榮彬 |
| 597 | 民雄鄉大崎抽水站增設抽水機組應急工程 | 嘉義縣政府水利處 | 25,870 | 100 | 100 | 賀群營造有限公司 | 容泰工程顧問有限公司 | 容泰工程顧問有限公司 | 容泰工程顧問有限公司 | 張花冠 | 曾培倫 | 張鳳源 |
| 598 | 水上鄉內溪洲抽水站改善應急工程 | 嘉義縣政府水利處 | 5,170 | 100 | 100 | 賀群營造有限公司 | 旭城工程技術顧問有限公司 | 旭城工程技術顧問有限公司 | 旭城工程技術顧問有限公司 | 張花冠 | 張良亦 | 何俊達 |
| 599 | 溪口鄉天赦中排出口段改善應急工程 | 嘉義縣政府水利處 | 2,130 | 100 | 100 | 祥禾營造有限公司 | 容泰工程顧問有限公司 | 容泰工程顧問有限公司 | 容泰工程顧問有限公司 | 張花冠 | 曾培倫 | 曾煥然 |
| 600 | 新塭排水三溝仔抽水站下游右岸改善應急工程 | 嘉義縣政府水利處 | 5,070 | 100 | 100 | 人和營造有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 張花冠 | 王誼專 | 陳季庭 |

流域綜合治理計畫截至108年第2季標案執行情形一覽表(河川區域排水管理及治理)

統計截至108年6月30日

| 項次 | 工程標案名稱 | 執行機關 | 決標金額 (千元) | 預定進度 % | 實際進度 % | 承攬廠商 | 規劃單位 | 設計單位 | 監造單位 | 機關首長 | 主辦人員 | 工地主任 (負責人) |
|-----|---------------------------|----------|--------------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|---------------|
| 601 | 新埤排水南埤橋上游段改善應急工程 | 嘉義縣政府水利處 | 8,150 | 100 | 100 | 國本營造股份有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 張花冠 | 呂劭君 | 李文開 |
| 602 | 過路子排水兩岸加高應急工程 | 嘉義縣政府水利處 | 6,520 | 100 | 100 | 集揚營造有限公司 | 旭城工程技術顧問有限公司 | 旭城工程技術顧問有限公司 | 旭城工程技術顧問有限公司 | 張花冠 | 王誼專 | 李建德 |
| 603 | 民雄排水(台1線下游段)護岸改善應急工程(第2期) | 嘉義縣政府水利處 | 10,680 | 100 | 100 | 翰樺營造有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 張花冠 | 曾培倫 | 蔡協成 |
| 604 | 故宮排水出口抽水機平台應急工程 | 嘉義縣政府水利處 | 1,797 | 100 | 100 | 祥禾營造有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 張花冠 | 呂劭君 | 曾國翔 |
| 605 | 民雄排水(本厝村段)改善應急工程 | 嘉義縣政府水利處 | 2,750 | 100 | 100 | 承運土木包工業(嘉義縣) | 容泰工程顧問有限公司 | 容泰工程顧問有限公司 | 容泰工程顧問有限公司 | 張花冠 | 胡勝汶 | 陳建材 |
| 606 | 公館排水下游段護岸加高改善應急工程 | 嘉義縣政府水利處 | 1,648 | 100 | 100 | 蜂展土木工程有限公司 | 旭城工程技術顧問有限公司 | 旭城工程技術顧問有限公司 | 旭城工程技術顧問有限公司 | 張花冠 | 黃珮杰 | 郭志生 |
| 607 | 中三塊排水支流引水路改善應急工程 | 嘉義縣政府水利處 | 7,920 | 100 | 100 | 國本營造股份有限公司 | 容泰工程顧問有限公司 | 容泰工程顧問有限公司 | 容泰工程顧問有限公司 | 張花冠 | 黃義和 | 陳育志 |
| 608 | 朴子市大棟椰排水改善應急工程 | 嘉義縣政府水利處 | 5,640 | 100 | 100 | 嘉俊營造有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 張花冠 | 胡勝汶 | 林守義 |
| 609 | 過路子排水(新民里段)兩岸加高應急工程 | 嘉義縣政府水利處 | 1,700 | 100 | 100 | 承運土木包工業(嘉義縣) | 旭城工程技術顧問有限公司 | 旭城工程技術顧問有限公司 | 旭城工程技術顧問有限公司 | 張花冠 | 王誼專 | 陳建材 |
| 610 | 義竹鄉海豐橋及北港仔橋橋梁改善應急工程 | 嘉義縣政府建設處 | 31,000 | 100 | 100 | 昶廣營造有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 張花冠 | 蔡秉杰 | 吳明俊 |
| 611 | 民雄鄉興南村鴨母柁排水下洋子橋改善應急工程 | 嘉義縣政府水利處 | 7,370 | 100 | 100 | 晶富營造有限公司 | 旭城工程技術顧問有限公司 | 旭城工程技術顧問有限公司 | 旭城工程技術顧問有限公司 | 張花冠 | 曾培倫 | 陳彥閔 |
| 612 | 九十六甲埤排水(中山高下游段)改善應急工程 | 嘉義縣政府水利處 | 4,850 | 100 | 100 | 立機營建土木工程 | 旭城工程技術顧問有限公司 | 旭城工程技術顧問有限公司 | 旭城工程技術顧問有限公司 | 張花冠 | 曾培倫 | 林鈺涓 |
| 613 | 鹽管溝滯洪池護岸及連接箱涵改善應急工程 | 嘉義縣政府水利處 | 16,440 | 100 | 100 | 嘉俊營造有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 張花冠 | 王誼專 | 林守義 |
| 614 | 民雄鄉中央村西中中排護岸改善應急工程 | 嘉義縣政府水利處 | 3,970 | 100 | 100 | 承運土木包工業(嘉義縣) | 旭城工程技術顧問有限公司 | 旭城工程技術顧問有限公司 | 旭城工程技術顧問有限公司 | 張花冠 | 曾培倫 | 陳建材 |
| 615 | 朴子市鴨母寮排水系統抽水機平台應急工程 | 嘉義縣政府水利處 | 7,370 | 100 | 100 | 賀群營造有限公司 | 旭城工程技術顧問有限公司 | 旭城工程技術顧問有限公司 | 旭城工程技術顧問有限公司 | 張花冠 | 陳閔 | 蕭偉迪 |

流域綜合治理計畫截至108年第2季標案執行情形一覽表(河川區域排水管理及治理)

統計截至108年6月30日

| 項次 | 工程標案名稱 | 執行機關 | 決標金額 (千元) | 預定進度 % | 實際進度 % | 承攬廠商 | 規劃單位 | 設計單位 | 監造單位 | 機關首長 | 主辦人員 | 工地主任 (負責人) |
|-----|---------------------------|----------|--------------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|---------------|
| 616 | 八掌溪支流排水系統-公館排水(和興段)改善應急工程 | 嘉義縣政府水利處 | 6,390 | 100 | 100 | 八木屋營造有限公司 | 旭城工程技術顧問有限公司 | 旭城工程技術顧問有限公司 | 旭城工程技術顧問有限公司 | 張花冠 | 黃珮杰 | 羅三寶 |
| 617 | 中三塊排水支流(東石幼稚園段)引水路改善應急工程 | 嘉義縣政府水利處 | 46,800 | 100 | 100 | 和倉營造事業股份有限公司 | 容泰工程顧問有限公司 | 容泰工程顧問有限公司 | 容泰工程顧問有限公司 | 張花冠 | 巫虹稼 | 林明樟 |
| 618 | 鹿草鄉鹿草排水頂潭抽水機平台應急工程 | 嘉義縣政府水利處 | 2,743 | 100 | 100 | 禱誠營造有限公司 | 旭城工程技術顧問有限公司 | 旭城工程技術顧問有限公司 | 旭城工程技術顧問有限公司 | 張花冠 | 羅榮義 | 林立坤 |
| 619 | 義竹鄉溪墘排水義布橋上游左岸護岸加高應急工程 | 嘉義縣政府水利處 | 3,460 | 100 | 100 | 立機營建土木工程 | 旭城工程技術顧問有限公司 | 旭城工程技術顧問有限公司 | 旭城工程技術顧問有限公司 | 張花冠 | 羅榮義 | 林鈺涓 |
| 620 | 新港鄉六腳排水系統-北新中排改善應急工程 | 嘉義縣政府水利處 | 2,340 | 100 | 100 | 永裕土木包工業--嘉義縣 | 容泰工程顧問有限公司 | 容泰工程顧問有限公司 | 容泰工程顧問有限公司 | 張花冠 | 郭孟莉 | 胡堅富 |
| 621 | 新港鄉六腳排水(菜公段)改善應急工程 | 嘉義縣政府水利處 | 4,640 | 100 | 100 | 嘉俊營造有限公司 | 容泰工程顧問有限公司 | 容泰工程顧問有限公司 | 容泰工程顧問有限公司 | 張花冠 | 郭孟莉 | 林守義 |
| 622 | 六腳排水系統水門改善應急工程 | 嘉義縣政府水利處 | 3,820 | 100 | 100 | 國本營造股份有限公司 | 容泰工程顧問有限公司 | 容泰工程顧問有限公司 | 容泰工程顧問有限公司 | 張花冠 | 呂劭君 | 洪佳慧 |
| 623 | 六腳排水系統-北揖小排四改善應急工程 | 嘉義縣政府水利處 | 4,652 | 100 | 100 | 三泰營造有限公司 | 容泰工程顧問有限公司 | 容泰工程顧問有限公司 | 容泰工程顧問有限公司 | 張花冠 | 李靖雄 | 林再生 |
| 624 | 民雄鄉豐收村民雄排水改善應急工程 | 嘉義縣政府水利處 | 3,400 | 100 | 100 | 立機營建土木工程 | 旭城工程技術顧問有限公司 | 旭城工程技術顧問有限公司 | 旭城工程技術顧問有限公司 | 張花冠 | 曾培倫 | 林鈺涓 |
| 625 | 荷苞嶼排水系統-西樹林區中排改善應急工程 | 嘉義縣政府水利處 | 3,566 | 100 | 100 | 承運土木包工業(嘉義縣) | 旭城工程技術顧問有限公司 | 旭城工程技術顧問有限公司 | 旭城工程技術顧問有限公司 | 張花冠 | 王誼專 | 陳建材 |
| 626 | 大林鎮早知排水出口段改善應急工程 | 嘉義縣政府水利處 | 8,460 | 100 | 100 | 國本營造股份有限公司 | 容泰工程顧問有限公司 | 容泰工程顧問有限公司 | 容泰工程顧問有限公司 | 張花冠 | 張良亦 | 賴明宏 |
| 627 | 新埤排水勞工住宅護岸改善應急工程 | 嘉義縣政府水利處 | 9,830 | 100 | 100 | 晶富營造有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 張花冠 | 呂劭君 | 童森建 |
| 628 | 水上鄉內溪洲排水(內溪村段)改善應急工程 | 嘉義縣政府水利處 | 5,200 | 100 | 100 | 譽霖工程有限公司 | 旭城工程技術顧問有限公司 | 旭城工程技術顧問有限公司 | 旭城工程技術顧問有限公司 | 張花冠 | 張良亦 | 蔡文郎 |
| 629 | 荷苞嶼排水(貴舍排水鹿草竹山村段)改善應急工程 | 嘉義縣政府水利處 | 9,880 | 100 | 100 | 通勝營造有限公司 | 旭城工程技術顧問有限公司 | 旭城工程技術顧問有限公司 | 旭城工程技術顧問有限公司 | 張花冠 | 羅榮義 | 林志祥 |
| 630 | 內田考試潭滯洪池引水路應急工程 | 嘉義縣政府水利處 | 21,470 | 100 | 100 | 森榮營造有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 張花冠 | 王誼專 | 黃金隆 |

流域綜合治理計畫截至108年第2季標案執行情形一覽表(河川區域排水管理及治理)

統計截至108年6月30日

| 項次 | 工程標案名稱 | 執行機關 | 決標金額 (千元) | 預定進度 % | 實際進度 % | 承攬廠商 | 規劃單位 | 設計單位 | 監造單位 | 機關首長 | 主辦人員 | 工地主任 (負責人) |
|-----|------------------------|----------|--------------|-----------|-----------|------------|--------------|--------------|--------------|------|------|---------------|
| 631 | 溪墘排水支流改善應急工程 | 嘉義縣政府水利處 | 2,585 | 100 | 100 | 三泰營造有限公司 | 旭城工程技術顧問有限公司 | 旭城工程技術顧問有限公司 | 旭城工程技術顧問有限公司 | 張花冠 | 羅榮義 | 林再生 |
| 632 | 溪口排水柳溝村段護岸改善應急工程 | 嘉義縣政府水利處 | 6,220 | 100 | 100 | 隆祥營造有限公司 | 劉育誠土木技師事務所 | 劉育誠土木技師事務所 | 劉育誠土木技師事務所 | 張花冠 | 官盈孜 | 張政育 |
| 633 | 新港鄉埤子頭排水(過港橋上游)應急工程 | 嘉義縣政府水利處 | 8,820 | 100 | 100 | 集揚營造有限公司 | 劉育誠土木技師事務所 | 劉育誠土木技師事務所 | 劉育誠土木技師事務所 | 張花冠 | 郭孟莉 | 王政德 |
| 634 | 溪墘排水義布橋改善應急工程 | 嘉義縣政府水利處 | 23,900 | 32.28 | 33.87 | 鴻業營造有限公司 | 旭城工程技術顧問有限公司 | 旭城工程技術顧問有限公司 | 旭城工程技術顧問有限公司 | 張花冠 | 蘇俊福 | 林士杰 |
| 635 | 朴子市雙溪口支線東石高中旁護岸加高應急工程 | 嘉義縣政府水利處 | 3,492 | 100 | 100 | 駿霖營造有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 張花冠 | 陳閔 | 羅義雄 |
| 636 | 六腳排水六家佃橋下游改善應急工程 | 嘉義縣政府水利處 | 10,700 | 100 | 100 | 集揚營造有限公司 | 劉育誠土木技師事務所 | 劉育誠土木技師事務所 | 劉育誠土木技師事務所 | 張花冠 | 呂劭君 | 王政德 |
| 637 | 春珠排水後潭段改善應急工程(等2件) | 嘉義縣政府水利處 | 16,820 | 100 | 100 | 集揚營造有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 張花冠 | 呂劭君 | 王政德 |
| 638 | 朴子溪支流系統-灣橋排水五間厝段改善應急工程 | 嘉義縣竹崎鄉公所 | 7,600 | 100 | 100 | 登榮營造有限公司 | 和鎂工程顧問有限公司 | 和鎂工程顧問有限公司 | 和鎂工程顧問有限公司 | 郭良江 | 陳嘉莘 | 林小玲 |
| 639 | 新塭排水護岸改善應急工程 | 嘉義縣政府水利處 | 8,440 | 100 | 100 | 艾群營造有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 張花冠 | 王誼專 | 林進財 |
| 640 | 新埤排水支流排水路改善應急工程 | 嘉義縣政府水利處 | 3,368 | 100 | 100 | 鴻誠營造有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 張花冠 | 黃琄杰 | 田集中 |
| 641 | 過路子排水堤內坡改善應急工程 | 嘉義縣政府水利處 | 6,360 | 100 | 100 | 和威營造事業有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 張花冠 | 王誼專 | 王俊超 |
| 642 | 東石濱海抽水站抽水管改善應急工程 | 嘉義縣政府水利處 | 1,230 | 100 | 100 | 賀群營造有限公司 | 劉育誠土木技師事務所 | 劉育誠土木技師事務所 | 劉育誠土木技師事務所 | 張花冠 | 鄭榮杰 | 劉凱翔 |
| 643 | 鹿草鄉下潭村移動式抽水機平台應急工程 | 嘉義縣政府水利處 | 1,228 | 100 | 100 | 禱誠營造有限公司 | 旭城工程技術顧問有限公司 | 旭城工程技術顧問有限公司 | 旭城工程技術顧問有限公司 | 張花冠 | 羅榮義 | 涂宏禕 |
| 644 | 金陵排水護岸改善應急工程 | 嘉義縣政府水利處 | 2,560 | 100 | 100 | 和威營造事業有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 張花冠 | 王誼專 | 王俊超 |
| 645 | 鹿草鄉三角村三角中排改善應急工程 | 嘉義縣政府水利處 | 2,110 | 100 | 100 | 侑隼營造有限公司 | 旭城工程技術顧問有限公司 | 旭城工程技術顧問有限公司 | 旭城工程技術顧問有限公司 | 張花冠 | 羅榮義 | 陳振哲 |

流域綜合治理計畫截至108年第2季標案執行情形一覽表(河川區域排水管理及治理)

統計截至108年6月30日

| 項次 | 工程標案名稱 | 執行機關 | 決標金額 (千元) | 預定進度 % | 實際進度 % | 承攬廠商 | 規劃單位 | 設計單位 | 監造單位 | 機關首長 | 主辦人員 | 工地主任 (負責人) |
|-----|-------------------------------|----------|--------------|-----------|-----------|------------------|------------------|------------------|------------------|------|------|---------------|
| 646 | 水上鄉南靖排水十一指厝段改善 應急工程 | 嘉義縣政府水利處 | 7,640 | 100 | 100 | 宏斌營造有限公司 | 旭城工程技術顧問有限 公司 | 旭城工程技術顧問有限 公司 | 旭城工程技術顧問有 限公司 | 張花冠 | 張良亦 | 何銘宗 |
| 647 | 水上鄉南靖排水支流出口南和抽 水機平台應急工程 | 嘉義縣政府水利處 | 1,348 | 100 | 100 | 禱誠營造有限公司 | 旭城工程技術顧問有限 公司 | 旭城工程技術顧問有限 公司 | 旭城工程技術顧問有 限公司 | 張花冠 | 張良亦 | 涂宏禕 |
| 648 | 大林鎮中坑里大埔美排水中林段 應急工程(等2件) | 嘉義縣政府水利處 | 6,130 | 100 | 100 | 璟豐營造有限公司 | 劉育誠土木技師事務所 | 劉育誠土木技師事務所 | 劉育誠土木技師事務 所 | 張花冠 | 張良亦 | 許家瑋 |
| 649 | 大林鎮北中林排水林前段應急工 程 | 嘉義縣政府水利處 | 2,540 | 100 | 100 | 璟豐營造有限公司 | 劉育誠土木技師事務所 | 劉育誠土木技師事務所 | 劉育誠土木技師事務 所 | 張花冠 | 張良亦 | 許家瑋 |
| 650 | 民雄鄉東湖村民雄排水護岸改善 應急工程 | 嘉義縣政府水利處 | 3,500 | 100 | 100 | 鴻新土木包工業 | 源隆技術顧問有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 源隆技術顧問有限公 司 | 張花冠 | 曾培倫 | 童冠融 |
| 651 | 民雄鄉鴨母埕排水(雙援段)護岸 改善應急工程 | 嘉義縣政府水利處 | 2,200 | 100 | 100 | 晶富營造有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 源隆技術顧問有限公 司 | 張花冠 | 曾培倫 | 陳彥閔 |
| 652 | 民雄鄉大崎村內埔子圳仁慶橋上 游護岸改善應急工程 | 嘉義縣政府水利處 | 2,170 | 100 | 100 | 永連營造有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 源隆技術顧問有限公 司 | 張花冠 | 曾培倫 | 黃志賢 |
| 653 | 民雄鄉頂崙村好收排水支流改善 應急工程 | 嘉義縣政府水利處 | 1,704 | 100 | 100 | 安村營造有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 源隆技術顧問有限公 司 | 張花冠 | 曾培倫 | 李金津 |
| 654 | 朴子溪支流系統-東灣橋排水上游 段改善應急工程 | 嘉義縣政府水利處 | 4,278 | 100 | 100 | 祐信土木工程有限公 司 | 旭城工程技術顧問有限 公司 | 旭城工程技術顧問有限 公司 | 旭城工程技術顧問有 限公司 | 張花冠 | 呂邵君 | 楊鎧豪 |
| 655 | 水上鄉內溪洲排水仁安段改善應 急工程 | 嘉義縣政府水利處 | 3,410 | 100 | 100 | 高正豐營造有限公司 | 旭城工程技術顧問有限 公司 | 旭城工程技術顧問有限 公司 | 旭城工程技術顧問有 限公司 | 張花冠 | 張良亦 | 黃羿傑 |
| 656 | 新港鄉民雄排水(烏魚堀橋下游) 應急工程(等2件) | 嘉義縣政府水利處 | 23,550 | 100 | 100 | 集揚營造有限公司 | 劉育誠土木技師事務所 | 劉育誠土木技師事務所 | 劉育誠土木技師事務 所 | 張花冠 | 郭孟莉 | 李明燦 |
| 657 | 民雄鄉山中區小排一之一(牛斗山 段)改善應急工程 | 嘉義縣政府水利處 | 7,600 | 100 | 100 | 嘉俊營造有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 源隆技術顧問有限公 司 | 張花冠 | 曾培倫 | 林守義 |
| 658 | 溪口排水埤子橋水門改善應急工 程(等2件) | 嘉義縣政府水利處 | 4,698 | 100 | 100 | 堂瑞營造有限公司 | 劉育誠土木技師事務所 | 劉育誠土木技師事務所 | 劉育誠土木技師事務 所 | 張花冠 | 官盈孜 | 陳榮彬 |
| 659 | 大林鎮北中林排水中林段應急工 程 | 嘉義縣政府水利處 | 4,220 | 100 | 100 | 承運土木包工業(嘉義 縣) | 劉育誠土木技師事務所 | 劉育誠土木技師事務所 | 劉育誠土木技師事務 所 | 張花冠 | 張良亦 | 陳建材 |
| 660 | 民雄鄉山中村九十六甲埤排水(牛 斗山段)改善應急工程 | 嘉義縣政府水利處 | 4,850 | 100 | 100 | 永星土木包工業 | 源隆技術顧問有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 源隆技術顧問有限公 司 | 張花冠 | 曾培倫 | 陳永章 |

流域綜合治理計畫截至108年第2季標案執行情形一覽表(河川區域排水管理及治理)

統計截至108年6月30日

| 項次 | 工程標案名稱 | 執行機關 | 決標金額 (千元) | 預定進度 % | 實際進度 % | 承攬廠商 | 規劃單位 | 設計單位 | 監造單位 | 機關首長 | 主辦人員 | 工地主任 (負責人) |
|-----|------------------------------|----------|--------------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|---------------|
| 661 | 荷苞嶼排水系統(貴舍排水鹿草段)護岸改善應急工程 | 嘉義縣政府水利處 | 9,988 | 100 | 100 | 堂瑞營造有限公司 | 旭城工程技術顧問有限公司 | 旭城工程技術顧問有限公司 | 旭城工程技術顧問有限公司 | 張花冠 | 羅榮義 | 陳榮彬 |
| 662 | 新埤排水滯洪池工程(一工區) | 嘉義縣政府水利處 | 59,200 | 74.87 | 70.27 | 嘉能營造有限公司 | 容泰工程顧問有限公司 | 容泰工程顧問有限公司 | 容泰工程顧問有限公司 | 張花冠 | 呂劭君 | 吳信福 |
| 663 | 新埤排水滯洪池工程(二工區)及蔗埕排水抽水站工程 | 嘉義縣政府水利處 | 190,550 | 12.27 | 12.8 | 嘉能營造有限公司 | 容泰工程顧問有限公司 | 容泰工程顧問有限公司 | 容泰工程顧問有限公司 | 張花冠 | 呂劭君 | 王庚勝 |
| 664 | 新埤排水系統勞工住宅(調節池)治理工程 | 嘉義縣政府水利處 | 12,290 | 100 | 100 | 天雷營造有限公司 | 劉育誠土木技師事務所 | 劉育誠土木技師事務所 | 劉育誠土木技師事務所 | 張花冠 | 呂劭君 | 林維敏 |
| 665 | 龍宮溪排水系統-溪墘排水(出口段)橋梁改建工程 | 嘉義縣政府建設處 | 3,226 | 100 | 100 | 祥禾營造有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 張花冠 | 柯朝文 | 曾國翔 |
| 666 | 埤子頭排水系統-出口閘門治理工程 | 嘉義縣政府水利處 | 107,000 | 100 | 99.11 | 嘉能營造有限公司 | 杜風工程顧問有限公司 | 杜風工程顧問有限公司 | 杜風工程顧問有限公司 | 張花冠 | 張良亦 | 許誌晏 |
| 667 | 埤子頭排水系統出口右岸護岸改善工程 | 嘉義縣政府水利處 | 66,800 | 100 | 100 | 和倉營造事業股份有限公司 | 杜風工程顧問有限公司 | 杜風工程顧問有限公司 | 杜風工程顧問有限公司 | 張花冠 | 張良亦 | 陳祖賜 |
| 668 | 埤子頭排水系統-抽水站工程 | 嘉義縣政府水利處 | 244,000 | 64.81 | 61.4 | 嘉能營造有限公司 | 杜風工程顧問有限公司 | 杜風工程顧問有限公司 | 杜風工程顧問有限公司 | 張花冠 | 羅榮義 | 黃昭雄 |
| 669 | 埤子頭排水系統-滯洪池工程 | 嘉義縣政府水利處 | 185,299 | 10.1 | 9.02 | 慈龍營造工程有限公司 | 杜風工程顧問有限公司 | 杜風工程顧問有限公司 | 杜風工程顧問有限公司 | 張花冠 | 黃珮杰 | 張家豪 |
| 670 | 埤子頭排水系統-橋樑改建工程 | 嘉義縣政府建設處 | 23,630 | 100 | 100 | 祥兆營造有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 張花冠 | 何漢章 | 楊進昇 |
| 671 | 荷苞嶼排水系統-鴨母寮排水出口閘門治理工程 | 嘉義縣政府水利處 | 137,300 | 9.5 | 20.6 | 嘉能營造有限公司 | 嘉義縣政府水利處 | 京揚工程科技股份有限公司 | 京揚工程科技股份有限公司 | 張花冠 | 曾淑貞 | 朱宏聰 |
| 672 | 荷苞嶼排水系統-鴨母寮排水(竹安橋上、下游)橋梁改建工程 | 嘉義縣政府建設處 | 29,518 | 100 | 100 | 松東營造股份有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 張花冠 | 陳崇泰 | 張辰維 |
| 673 | 龍宮溪排水系統-前東港排水橋樑改建工程 | 嘉義縣政府建設處 | 16,180 | 100 | 100 | 國本營造股份有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 張花冠 | 黃義甫 | 洪明彰 |
| 674 | 贊寮溝排水系統-抽水站工程 | 嘉義縣政府水利處 | 57,600 | 100 | 100 | 和倉營造事業股份有限公司 | 劉育誠土木技師事務所 | 劉育誠土木技師事務所 | 劉育誠土木技師事務所 | 張花冠 | 王誼專 | 羅三寶 |
| 675 | 陳井寮排水-集水區邊界截流工程 | 嘉義縣政府水利處 | 47,400 | 100 | 100 | 和倉營造事業股份有限公司 | 容泰工程顧問有限公司 | 容泰工程顧問有限公司 | 容泰工程顧問有限公司 | 張花冠 | 郭孟莉 | 王建國 |

流域綜合治理計畫截至108年第2季標案執行情形一覽表(河川區域排水管理及治理)

統計截至108年6月30日

| 項次 | 工程標案名稱 | 執行機關 | 決標金額 (千元) | 預定進度 % | 實際進度 % | 承攬廠商 | 規劃單位 | 設計單位 | 監造單位 | 機關首長 | 主辦人員 | 工地主任 (負責人) |
|-----|--------------------------|----------|--------------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|---------------|
| 676 | 朴子溪支流-頭橋排水滯洪池工程 | 嘉義縣政府水利處 | 10,360 | 100 | 100 | 翰樺營造有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 張花冠 | 曾培倫 | 蔡金磚 |
| 677 | 荷苞嶼排水幹線馬稠後工業區下游治理工程(一工區) | 嘉義縣政府水利處 | 162,000 | 0.02 | 0 | 大勝營造有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 翁章梁 | 陳閔 | 黃俊雄 |
| 678 | 荷苞嶼排水-南大棟椰中排箱涵改建工程 | 嘉義縣政府建設處 | 10,180 | 100 | 100 | 赫誠營造有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 張花冠 | 曾文達 | 賴明信 |
| 679 | 民雄鄉西昌村村落防護工程 | 嘉義縣政府水利處 | 70,880 | 100 | 100 | 祥益營造有限公司 | 禹安工程顧問股份有限公司 | 禹安工程顧問股份有限公司 | 禹安工程顧問股份有限公司 | 張花冠 | 曾培倫 | 魏模臨 |
| 680 | 過溝村落淹水防護設施低地改善工程(一工區) | 嘉義縣政府建設處 | 24,500 | 100 | 100 | 鴻業營造有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 張花冠 | 曾文達 | 馮均鼎 |
| 681 | 過溝村落淹水防護設施低地改善工程(二工區) | 嘉義縣政府水利處 | 20,700 | 100 | 100 | 鴻業營造有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 張花冠 | 王誼專 | 林再生 |
| 682 | 塹港村落淹水防護工程 | 嘉義縣政府水利處 | 64,000 | 100 | 100 | 元利開發股份有限公司 | 劉育誠土木技師事務所 | 劉育誠土木技師事務所 | 劉育誠土木技師事務所 | 張花冠 | 曾培倫 | 林建宏 |
| 683 | 八掌溪支流-外溪洲排水治理工程 | 嘉義縣政府水利處 | 41,880 | 94.29 | 98.67 | 竟展營造有限公司嘉義市 | 劉育誠土木技師事務所 | 劉育誠土木技師事務所 | 劉育誠土木技師事務所 | 張花冠 | 黃琄杰 | 陳彥閔 |
| 684 | 八掌溪支流-外溪洲排水滯洪池工程 | 嘉義縣政府水利處 | 14,700 | 52.89 | 36.61 | 堃弘營造有限公司 | 劉育誠土木技師事務所 | 劉育誠土木技師事務所 | 劉育誠土木技師事務所 | 張花冠 | 黃琄杰 | 劉智雄 |
| 685 | 八掌溪支流-外溪洲排水閘門及抽水站工程 | 嘉義縣政府水利處 | 76,950 | 12.36 | 3.63 | 鴻業營造有限公司 | 劉育誠土木技師事務所 | 劉育誠土木技師事務所 | 劉育誠土木技師事務所 | 張花冠 | 黃琄杰 | 王凱立 |
| 686 | 六腳排水系統-溪下中排一抽水站工程 | 嘉義縣政府水利處 | 19,470 | 100 | 100 | 賀群營造有限公司 | 容泰工程顧問有限公司 | 容泰工程顧問有限公司 | 容泰工程顧問有限公司 | 張花冠 | 巫虹稼 | 劉建宏 |
| 687 | 六腳排水(洪厝橋上下游段)橋梁改建工程(一工區) | 嘉義縣政府建設處 | 9,600 | 100 | 100 | 乙正營造有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 張花冠 | 何漢章 | 王詒竣 |
| 688 | 荷苞嶼排水系統-荷苞嶼橋橋梁改建工程 | 嘉義縣政府建設處 | 25,500 | 100 | 100 | 元利開發股份有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 源隆技術顧問有限公司 | 張花冠 | 黃聖傑 | 楊景暉 |
| 689 | 埤子頭排水系統-護岸改善工程 | 嘉義縣政府水利處 | 73,817 | 86.79 | 87.94 | 元利開發股份有限公司 | 禹安工程顧問股份有限公司 | 禹安工程顧問股份有限公司 | 禹安工程顧問股份有限公司 | 張花冠 | 郭孟莉 | 郭毅強 |
| 690 | 鴨母寮排水豐年橋上游段治理工程(一工區) | 嘉義縣政府水利處 | 38,800 | 100 | 100 | 和倉營造事業股份有限公司 | 劉育誠土木技師事務所 | 劉育誠土木技師事務所 | 劉育誠土木技師事務所 | 張花冠 | 呂劭君 | 謝萬盈 |

流域綜合治理計畫截至108年第2季標案執行情形一覽表(河川區域排水管理及治理)

統計截至108年6月30日

| 項次 | 工程標案名稱 | 執行機關 | 決標金額 (千元) | 預定進度 % | 實際進度 % | 承攬廠商 | 規劃單位 | 設計單位 | 監造單位 | 機關首長 | 主辦人員 | 工地主任 (負責人) |
|-----|------------------------|----------|--------------|-----------|-----------|------------|---------------|---------------|---------------|------|------|---------------|
| 691 | 鴨母寮排水豐年橋上游段治理工程(二工區) | 嘉義縣政府水利處 | 21,920 | 100 | 100 | 集揚營造有限公司 | 旭城工程技術顧問有限公司 | 旭城工程技術顧問有限公司 | 旭城工程技術顧問有限公司 | 張花冠 | 郭孟莉 | 李建德 |
| 692 | 鴨母寮排水豐年橋上游段治理工程(三工區) | 嘉義縣政府水利處 | 36,120 | 100 | 100 | 集揚營造有限公司 | 旭城工程技術顧問有限公司 | 旭城工程技術顧問有限公司 | 旭城工程技術顧問有限公司 | 張花冠 | 郭孟莉 | 李建德 |
| 693 | 鴨母寮排水豐年橋上游段橋梁改建工程 | 嘉義縣政府水利處 | 8,600 | 100 | 100 | 通勝營造有限公司 | 旭城工程技術顧問有限公司 | 旭城工程技術顧問有限公司 | 旭城工程技術顧問有限公司 | 張花冠 | 郭孟莉 | 林志祥 |
| 694 | 新店排水平溪村棟榔港段治理工程(一工區) | 嘉義縣政府水利處 | 40,960 | 100 | 100 | 通勝營造有限公司 | 旭城工程技術顧問有限公司 | 旭城工程技術顧問有限公司 | 旭城工程技術顧問有限公司 | 張花冠 | 羅榮義 | 林志祥 |
| 695 | 新店排水平溪村棟榔港段治理工程(二工區) | 嘉義縣政府水利處 | 20,786 | 100 | 100 | 鴻業營造有限公司 | 旭城工程技術顧問有限公司 | 旭城工程技術顧問有限公司 | 旭城工程技術顧問有限公司 | 張花冠 | 羅榮義 | 林再生 |
| 696 | 新店排水平溪村棟榔港段橋樑改建治理工程 | 嘉義縣政府水利處 | 8,389 | 100 | 100 | 三泰營造有限公司 | 旭城工程技術顧問有限公司 | 旭城工程技術顧問有限公司 | 旭城工程技術顧問有限公司 | 張花冠 | 羅榮義 | 林再生 |
| 697 | 新埤排水出口閘門攔汙設施改善工程 | 嘉義縣政府水利處 | 24,470 | 92.9 | 92.87 | 賀群營造有限公司 | 容泰工程顧問有限公司 | 容泰工程顧問有限公司 | 容泰工程顧問有限公司 | 張花冠 | 呂劭君 | 江清涼 |
| 698 | 嘉義市北排水幹線(太平橋上游段)治理工程 | 嘉義市政府工務處 | 20,480 | 95 | 89 | 晶富營造有限公司 | 鉅森工程顧問有限公司 | 鉅森工程顧問有限公司 | 鉅森工程顧問有限公司 | 涂醒哲 | 蔡輝平 | 林宜村 |
| 699 | 鹿寮排水(鹿寮橋上游段)橋梁改建工程 | 嘉義市政府工務處 | 10,800 | 100 | 100 | 豐益營造營造有限公司 | 新光工程顧問有限公司 | 新光工程顧問有限公司 | 新光工程顧問有限公司 | 涂醒哲 | 趙桓丘 | 蕭富文 |
| 700 | 後庄直排二(無名橋上游段)護岸改善應急工程 | 嘉義市政府工務處 | 2,398 | 100 | 100 | 百辰土木包工業 | 新光工程顧問有限公司 | 新光工程顧問有限公司 | 新光工程顧問有限公司 | 涂醒哲 | 王嘉筠 | 楊祝成 |
| 701 | 嘉義市北排水3K+941橋梁改建應急工程 | 嘉義市政府工務處 | 16,000 | 28 | 26 | 晶富營造有限公司 | 鉅森工程顧問有限公司 | 鉅森工程顧問有限公司 | 鉅森工程顧問有限公司 | 涂醒哲 | 蔡輝平 | 林永銘 |
| 702 | 後壁區平安里菁寮排水(魚寮橋上下游)應急工程 | 臺南市政府水利局 | 21,820 | 100 | 100 | 東祥營造有限公司 | 鴻威國際工程顧問有限公司 | 鴻威國際工程顧問有限公司 | 鴻威國際工程顧問有限公司 | 李孟諺 | 巫義友 | 王榮福 |
| 703 | 新市區永就里那拔林溪旁40戶應急改善工程 | 臺南市政府水利局 | 3,578 | 100 | 100 | 品富營造有限公司 | 松陽工程顧問有限公司 | 松陽工程顧問有限公司 | 松陽工程顧問有限公司 | 李孟諺 | 趙傳睿 | 賴貞佑 |
| 704 | 善化區山上排水下游段應急工程 | 臺南市政府水利局 | 9,720 | 100 | 100 | 東祥營造有限公司 | 鴻威國際工程顧問有限公司 | 鴻威國際工程顧問有限公司 | 鴻威國際工程顧問有限公司 | 李孟諺 | 黃中信 | 王榮福 |
| 705 | 東山區科里排水大客段應急工程 | 臺南市東山區公所 | 6,129 | 100 | 100 | 巨曜營造有限公司 | 榮承發工程顧問股份有限公司 | 榮承發工程顧問股份有限公司 | 榮承發工程顧問股份有限公司 | 董麗華 | 唐偉能 | 吳翁富媛 |

流域綜合治理計畫截至108年第2季標案執行情形一覽表(河川區域排水管理及治理)

統計截至108年6月30日

| 項次 | 工程標案名稱 | 執行機關 | 決標金額 (千元) | 預定進度 % | 實際進度 % | 承攬廠商 | 規劃單位 | 設計單位 | 監造單位 | 機關首長 | 主辦人員 | 工地主任 (負責人) |
|-----|--|----------|--------------|-----------|-----------|------------|----------------|----------------|--------------|------|------|---------------|
| 706 | 龜子港排水匯流口至台糖鐵路上游段應急工程 | 臺南市政府水利局 | 21,120 | 100 | 100 | 東祥營造有限公司 | 怡興工程顧問有限公司 | 怡興工程顧問有限公司 | 怡興工程顧問有限公司 | 李孟諺 | 李保憲 | 王榮福 |
| 707 | 六甲區東豐中排一應急工程 | 臺南市六甲區公所 | 4,500 | 100 | 100 | 仕強營造股份有限公司 | 新光工程顧問有限公司 | 新光工程顧問有限公司 | 新光工程顧問有限公司 | 蔡秀琴 | 辜育志 | 李正彬 |
| 708 | 歸仁區沙崙武東排水(3k+900~4k+050)應急工程 | 臺南市歸仁區公所 | 6,722 | 100 | 100 | 鴻金營造有限公司 | 旭城工程技術顧問有限公司 | 旭城工程技術顧問有限公司 | 旭城工程技術顧問有限公司 | 陳英裕 | 楊洪哲 | 王文科 |
| 709 | 東區建國排水應急工程 | 臺南市政府水利局 | 15,990 | 100 | 100 | 群謚營造有限公司 | 崇峻工程顧問有限公司 | 崇峻工程顧問有限公司 | 崇峻工程顧問有限公司 | 李孟諺 | 蘇友德 | 王漢卿 |
| 710 | 新化區虎頭溪排水(下甲橋下游段及大目橋上游段)護岸應急工程併辦土石標售 | 臺南市政府水利局 | 7,820 | 100 | 100 | 東祥營造有限公司 | 鴻威國際工程顧問有限公司 | 鴻威國際工程顧問有限公司 | 鴻威國際工程顧問有限公司 | 李孟諺 | 賴俊男 | 黃文鴻 |
| 711 | 安定區南管寮中排應急工程 | 臺南市安定區公所 | 4,950 | 100 | 100 | 仕強營造股份有限公司 | 新光工程顧問有限公司 | 新光工程顧問有限公司 | 新光工程顧問有限公司 | 朱棟 | 周世恩 | 李正彬 |
| 712 | 永康區大灣排水右岸加高應急工程 | 臺南市政府水利局 | 15,560 | 100 | 100 | 偉倡營造有限公司 | 崇峻工程顧問有限公司 | 崇峻工程顧問有限公司 | 崇峻工程顧問有限公司 | 李孟諺 | 曾鴻棋 | 陳世豪 |
| 713 | 安定區南管寮中排下游段應急工程 | 臺南市安定區公所 | 13,795 | 100 | 100 | 仕強營造股份有限公司 | 永鉅技術顧問有限公司 | 永鉅技術顧問有限公司 | 永鉅技術顧問有限公司 | 朱棟 | 周世恩 | 李正彬 |
| 714 | 下營區茅港中排一應急工程 | 臺南市下營區公所 | 7,107 | 100 | 100 | 巨曜營造有限公司 | 永鉅技術顧問有限公司 | 永鉅技術顧問有限公司 | 永鉅技術顧問有限公司 | 姜家彬 | 陳先生 | 黃益漳 |
| 715 | 安南區六塊寮排水既有箱涵改善應急工程 | 臺南市政府水利局 | 32,440 | 100 | 100 | 穎昌工程企業有限公司 | 山水綜合技術顧問股份有限公司 | 山水綜合技術顧問股份有限公司 | 松陽工程顧問有限公司 | 李孟諺 | 呂賜興 | 沈晁嘉 |
| 716 | 將軍區麻豆排水跨佳里排水橋梁應急工程 | 臺南市政府水利局 | 28,560 | 100 | 100 | 嘉一營造有限公司 | 松陽工程顧問有限公司 | 松陽工程顧問有限公司 | 松陽工程顧問有限公司 | 李孟諺 | 楊津豪 | 鄭勝文 |
| 717 | 後壁區菁寮排水(菁長橋上游段)護 | 臺南市政府水利局 | 22,670 | 100 | 100 | 港森營造有限公司 | 旭城工程技術顧問有限公司 | 旭城工程技術顧問有限公司 | 旭城工程技術顧問有限公司 | 李孟諺 | 巫義友 | 吳若森 |
| 718 | 七股區大寮排水(4K+500~4K+650及8K+200~8K+425)護岸應急工程 | 臺南市政府水利局 | 11,595 | 100 | 100 | 仕強營造股份有限公司 | 中興工程顧問股份有限公司 | 永鉅技術顧問有限公司 | 永鉅技術顧問有限公司 | 李孟諺 | 陳淑惠 | 李正彬 |
| 719 | 官田區渡頭溪排水護岸應急工程 | 臺南市官田區公所 | 11,560 | 100 | 100 | 鼎倍營造有限公司 | 永鉅技術顧問有限公司 | 永鉅技術顧問有限公司 | 永鉅技術顧問有限公司 | 顏能通 | 林文盈 | 魏昭安 |
| 720 | 官田區湖山排水應急工程 | 臺南市官田區公所 | 10,960 | 100 | 100 | 鼎倍營造有限公司 | 永鉅技術顧問有限公司 | 永鉅技術顧問有限公司 | 永鉅技術顧問有限公司 | 顏能通 | 周信汎 | 林永豐 |

流域綜合治理計畫截至108年第2季標案執行情形一覽表(河川區域排水管理及治理)

統計截至108年6月30日

| 項次 | 工程標案名稱 | 執行機關 | 決標金額 (千元) | 預定進度 % | 實際進度 % | 承攬廠商 | 規劃單位 | 設計單位 | 監造單位 | 機關首長 | 主辦人員 | 工地主任 (負責人) |
|-----|------------------------------|----------|--------------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|------|------|---------------|
| 721 | 善化區苓子林中排應急工程 | 臺南市政府水利局 | 8,880 | 100 | 100 | 方章營造有限公司 | 連鼎工程顧問有限公司 | 連鼎工程顧問有限公司 | 連鼎工程顧問有限公司 | 李孟諺 | 黃中信 | 張凱煌 |
| 722 | 仁德區中洲排水上游護岸應急工程 | 臺南市仁德區公所 | 6,730 | 100 | 100 | 鎮遠營造有限公司 | 經濟部水利署 | 永鉅技術顧問有限公司 | 永鉅技術顧問有限公司 | 郭鴻儀 | 王偉雄 | 蔣賜隆 |
| 723 | 永康區永康排水(河邊春夢上游段)護岸應急工程 | 臺南市永康區公所 | 9,480 | 100 | 100 | 鎮遠營造有限公司 | 臺南市永康區公所 | 明毅水保技師事務所 | 明毅水保技師事務所 | 王峻明 | 莊喬霏 | 張耀升 |
| 724 | 將軍區山子腳排水應急工程 | 臺南市政府水利局 | 7,268 | 100 | 100 | 建億營造有限公司 | 鴻成水利技師事務所 | 鴻成水利技師事務所 | 鴻成水利技師事務所 | 李孟諺 | 楊津豪 | 何盈億 |
| 725 | 後壁區新東里下茄苳排水(新東橋下游段南岸)護岸應急工程 | 臺南市政府水利局 | 9,800 | 100 | 100 | 宏斌營造有限公司 | 旭城工程技術顧問有限公司 | 旭城工程技術顧問有限公司 | 旭城工程技術顧問有限公司 | 李孟諺 | 邱詮容 | 吳武煌 |
| 726 | 台南市永康區大灣排水護岸應急工程 | 臺南市政府水利局 | 21,130 | 100 | 100 | 大旺營造有限公司 | 崇峻工程顧問有限公司 | 崇峻工程顧問有限公司 | 崇峻工程顧問有限公司 | 李孟諺 | 曾培原 | 陳毓夫 |
| 727 | 安定區新吉排水改善應急工程 | 臺南市安定區公所 | 11,000 | 100 | 100 | 泰鈞營造有限公司 | 新光工程顧問有限公司 | 新光工程顧問有限公司 | 新光工程顧問有限公司 | 朱棟 | 王耀弘 | 簡慶忠 |
| 728 | 學甲區瓦寮排水及瓦寮中排加高應急工程 | 臺南市政府水利局 | 13,130 | 100 | 100 | 瓏德營造有限公司 | 鴻成水利技師事務所 | 鴻成水利技師事務所 | 鴻成水利技師事務所 | 李孟諺 | 楊津豪 | 張孟宇 |
| 729 | 新化區虎頭溪3k+200至3k+080段左岸護岸應急工程 | 臺南市政府水利局 | 8,230 | 100 | 100 | 欣義營造有限公司 | 勇霖工程顧問有限公司 | 勇霖工程顧問有限公司 | 勇霖工程顧問有限公司 | 李孟諺 | 賴俊男 | 羅安勝 |
| 730 | 後壁區菁寮排水(菁長橋段)應急工程 | 臺南市政府水利局 | 22,280 | 100 | 100 | 欣義營造有限公司 | 旭城工程技術顧問有限公司 | 旭城工程技術顧問有限公司 | 旭城工程技術顧問有限公司 | 李孟諺 | 邱覺生 | 羅安勝 |
| 731 | 後壁區下茄苳排水(高速公路上游)應急工程 | 臺南市政府水利局 | 13,150 | 100 | 100 | 鼎信營造有限公司 | 旭城工程技術顧問有限公司 | 旭城工程技術顧問有限公司 | 旭城工程技術顧問有限公司 | 李孟諺 | 賴俊旭 | 林永豐 |
| 732 | 新市區崩溝溪流支護岸應急工程 | 臺南市政府水利局 | 7,770 | 100 | 100 | 萬詮營造有限公司 | 勇霖工程顧問有限公司 | 勇霖工程顧問有限公司 | 勇霖工程顧問有限公司 | 李孟諺 | 趙傳睿 | 羅安昌 |
| 733 | 新營區鹽水排水明達橋上游應急工程 | 臺南市政府水利局 | 14,780 | 100 | 100 | 翰樺營造有限公司 | 旭城工程技術顧問有限公司 | 旭城工程技術顧問有限公司 | 旭城工程技術顧問有限公司 | 李孟諺 | 林瑋晟 | 蔡協成 |
| 734 | 柳營區東豐小排三應急工程 | 臺南市政府水利局 | 12,440 | 100 | 100 | 巨曜營造有限公司 | 永鉅技術顧問有限公司 | 永鉅技術顧問有限公司 | 永鉅技術顧問有限公司 | 李孟諺 | 陳建仁 | 吳冠賦 |
| 735 | 柳營區龜子港排水台糖鐵路上游段應急工程 | 臺南市政府水利局 | 9,500 | 100 | 100 | 八大家營造有限公司 | 松陽工程顧問有限公司 | 松陽工程顧問有限公司 | 松陽工程顧問有限公司 | 李孟諺 | 陳建仁 | 黃恆傑 |

流域綜合治理計畫截至108年第2季標案執行情形一覽表(河川區域排水管理及治理)

統計截至108年6月30日

| 項次 | 工程標案名稱 | 執行機關 | 決標金額 (千元) | 預定進度 % | 實際進度 % | 承攬廠商 | 規劃單位 | 設計單位 | 監造單位 | 機關首長 | 主辦人員 | 工地主任 (負責人) |
|-----|---|----------|--------------|-----------|-----------|------------|----------------|---------------|---------------|------|------|---------------|
| 736 | 將軍區巷口中排三應急工程 | 臺南市將軍區公所 | 7,050 | 100 | 100 | 侑隼營造有限公司 | 新光工程顧問有限公司 | 新光工程顧問有限公司 | 新光工程顧問有限公司 | 陳益敦 | 林潤青 | 陳振哲 |
| 737 | 安定區新吉排水下游段應急工程 | 臺南市安定區公所 | 6,396 | 100 | 100 | 侑隼營造有限公司 | 新光工程顧問有限公司 | 新光工程顧問有限公司 | 新光工程顧問有限公司 | 柳世雄 | 王耀弘 | 陳振哲 |
| 738 | 七股區義合中排(0K+300~0K+600及0K+800~1K+200)護岸應急工程等2件 | 臺南市政府水利局 | 14,888 | 100 | 100 | 建億營造有限公司 | 中興工程顧問股份有限公司 | 鴻成水利技師事務所 | 鴻成水利技師事務所 | 李孟諺 | 林達遠 | 何登峰 |
| 739 | 將軍區將軍中排(金興宮附近)應急工程 | 臺南市政府水利局 | 11,933 | 100 | 100 | 承營營造有限公司 | 鴻成水利技師事務所 | 鴻成水利技師事務所 | 鴻成水利技師事務所 | 李孟諺 | 吳忠義 | 廖勇証 |
| 740 | 西港區溪南寮排水護岸應急工程 | 臺南市政府水利局 | 9,270 | 100 | 100 | 鎰發營造科技有限公司 | 台灣世曦工程顧問股份有限公司 | 鴻成水利技師事務所 | 鴻成水利技師事務所 | 李孟諺 | 陳淑惠 | 陳津連 |
| 741 | 柳營區南八老爺排水應急工程 | 臺南市柳營區公所 | 9,230 | 100 | 100 | 柏承營造有限公司 | 松陽工程顧問有限公司 | 松陽工程顧問有限公司 | 松陽工程顧問有限公司 | 李孟諺 | 戴盈正 | 沈紀勳 |
| 742 | 後壁區下茄苳排水(台糖鐵道下游)應急工程 | 臺南市政府水利局 | 22,820 | 100 | 100 | 欣義營造有限公司 | 旭城工程技術顧問有限公司 | 旭城工程技術顧問有限公司 | 旭城工程技術顧問有限公司 | 彭紹博 | 邱覺生 | 羅安勝 |
| 743 | 後壁區菁寮排水(菁寮橋段)應急工程 | 臺南市政府水利局 | 22,590 | 100 | 100 | 巨曜營造有限公司 | 旭城工程技術顧問有限公司 | 旭城工程技術顧問有限公司 | 旭城工程技術顧問有限公司 | 彭紹博 | 邱覺生 | 張書豪 |
| 744 | 柳營區五軍營庄內排水應急工程 | 臺南市政府水利局 | 12,438 | 100 | 100 | 巨曜營造有限公司 | 永鉅技術顧問有限公司 | 永鉅技術顧問有限公司 | 永鉅技術顧問有限公司 | 彭紹博 | 陳建仁 | 吳冠賦 |
| 745 | 新營區鹽水排水明達橋上游右岸應急工程 | 臺南市政府水利局 | 21,420 | 100 | 100 | 欣義營造有限公司 | 旭城工程技術顧問有限公司 | 旭城工程技術顧問有限公司 | 旭城工程技術顧問有限公司 | 彭紹博 | 林瑋晟 | 羅安勝 |
| 746 | 官田區湖山排水應急工程 | 臺南市官田區公所 | 9,569 | 100 | 100 | 鼎倍營造有限公司 | 榮承發工程顧問股份有限公司 | 榮承發工程顧問股份有限公司 | 榮承發工程顧問股份有限公司 | 顏能通 | 周信汎 | 張書豪 |
| 747 | 下營區茅港中排一排水應急工程 | 臺南市下營區公所 | 3,640 | 100 | 100 | 侑隼營造有限公司 | 亞陽工程顧問有限公司 | 亞陽工程顧問有限公司 | 亞陽工程顧問有限公司 | 姜家彬 | 陳信宏 | 陳振哲 |
| 748 | 安順寮排水上游右岸護岸應急工程 | 臺南市政府水利局 | 10,870 | 100 | 100 | 萬詮營造有限公司 | 勇霖工程顧問有限公司 | 勇霖工程顧問有限公司 | 勇霖工程顧問有限公司 | 彭紹博 | 黃中信 | 羅安昌 |
| 749 | 鹽水區田寮排水(竹圍橋段)應急工程 | 臺南市政府水利局 | 18,860 | 100 | 100 | 集揚營造有限公司 | 旭城工程技術顧問有限公司 | 旭城工程技術顧問有限公司 | 旭城工程技術顧問有限公司 | 彭紹博 | 謝宛吟 | 李建德 |
| 750 | 柳營區山子腳排水應急工程 | 臺南市柳營區公所 | 8,292 | 100 | 100 | 鼎倍營造有限公司 | 宏昇工程技術顧問有限公司 | 宏昇工程技術顧問有限公司 | 宏昇工程技術顧問有限公司 | 李宗翰 | 蔡焱凱 | 陳正大 |

流域綜合治理計畫截至108年第2季標案執行情形一覽表(河川區域排水管理及治理)

統計截至108年6月30日

| 項次 | 工程標案名稱 | 執行機關 | 決標金額 (千元) | 預定進度 % | 實際進度 % | 承攬廠商 | 規劃單位 | 設計單位 | 監造單位 | 機關首長 | 主辦人員 | 工地主任 (負責人) |
|-----|-----------------------------|----------|--------------|-----------|-----------|------------|--------------|--------------|--------------|------|------|---------------|
| 751 | 臺南市仁德區文賢排水上游段護岸應急工程 | 臺南市政府水利局 | 17,658 | 100 | 100 | 長泓陸營造有限公司 | 崇峻工程顧問有限公司 | 崇峻工程顧問有限公司 | 崇峻工程顧問有限公司 | 彭紹博 | 陳昱霖 | 王漢卿 |
| 752 | 官田區渡頭溪排水背水堤補強及收集水路後續改善應急工程 | 臺南市政府水利局 | 20,900 | 100 | 100 | 光裕營造有限公司 | 永鉅技術顧問有限公司 | 永鉅技術顧問有限公司 | 永鉅技術顧問有限公司 | 李孟諺 | 歐芳郡 | 涂弘昱 |
| 753 | 營後排水174線下游段護岸應急工程 | 臺南市政府水利局 | 7,610 | 100 | 100 | 永久興營造有限公司 | 崇峻工程顧問有限公司 | 崇峻工程顧問有限公司 | 崇峻工程顧問有限公司 | 彭紹博 | 楊津豪 | 連勇實 |
| 754 | 柳營區八老爺及南八老爺排水應急工程 | 臺南市政府水利局 | 5,350 | 100 | 100 | 仕強營造股份有限公司 | 崇峻工程顧問有限公司 | 崇峻工程顧問有限公司 | 崇峻工程顧問有限公司 | 彭紹博 | 陳建仁 | 李正彬 |
| 755 | 後壁區下茄苳排水(頂寮小段)應急工程 | 臺南市後壁區公所 | 12,150 | 100 | 100 | 仕強營造股份有限公司 | 崇峻工程顧問有限公司 | 崇峻工程顧問有限公司 | 崇峻工程顧問有限公司 | 翁振祥 | 賴俊旭 | 李正彬 |
| 756 | 新營區鹽水排水明達橋上游左岸應急工程 | 臺南市政府水利局 | 11,520 | 100 | 100 | 欣義營造有限公司 | 鴻成水利技師事務所 | 鴻成水利技師事務所 | 鴻成水利技師事務所 | 彭紹博 | 林瑋晟 | 羅安勝 |
| 757 | 溪尾排水出口段保護工及護岸改善應急工程 | 臺南市政府水利局 | 47,980 | 6.93 | 8.69 | 承營營造有限公司 | 黎明工程顧問股份有限公司 | 黎明工程顧問股份有限公司 | 黎明工程顧問股份有限公司 | 李賢義 | 楊立帆 | 吳明宗 |
| 758 | 柳營區山子腳排水護岸應急工程 | 臺南市柳營區公所 | 13,360 | 100 | 100 | 仕強營造股份有限公司 | 正昇工程顧問有限公司 | 正昇工程顧問有限公司 | 正昇工程顧問有限公司 | 李宗翰 | 潘家燕 | 李正彬 |
| 759 | 七股區大塹寮排水(6K+290~6K+390)應急工程 | 臺南市七股區公所 | 10,350 | 100 | 100 | 耀進營造有限公司 | 臺南市七股區公所 | 台新工程顧問有限公司 | 台新工程顧問有限公司 | 徐屏屏 | 周文鴻 | 郭耀良 |
| 760 | 新吉工業區下游新吉排水整治工程 | 臺南市政府水利局 | 51,880 | 95.55 | 92.76 | 欣義營造有限公司 | 臺南市政府水利局 | 松陽工程顧問有限公司 | 松陽工程顧問有限公司 | 彭紹博 | 黃境儀 | 羅健嘉 |
| 761 | 柳營區五軍營排水應急工程 | 臺南市柳營區公所 | 4,354 | 100 | 100 | 瓏泰土木包工業 | 宏昇工程技術顧問有限公司 | 宏昇工程技術顧問有限公司 | 宏昇工程技術顧問有限公司 | 李宗翰 | 潘家燕 | 李淑雲 |
| 762 | 將軍區將軍中排水抽水站設施改善應急工程 | 臺南市政府水利局 | 10,969 | 100 | 100 | 魁隆營造有限公司 | 鴻成水利技師事務所 | 鴻成水利技師事務所 | 鴻成水利技師事務所 | 彭紹博 | 吳忠義 | 徐崧修 |
| 763 | 將軍區頂寮中排五護岸應急工程 | 臺南市將軍區公所 | 10,880 | 100 | 100 | 崑坤營造有限公司 | 鴻成水利技師事務所 | 鴻成水利技師事務所 | 鴻成水利技師事務所 | 陳益敦 | 郭榮堯 | 陳振哲 |
| 764 | 將軍區廣山社區應急工程 | 臺南市將軍區公所 | 17,950 | 42.29 | 34.09 | 魁隆營造有限公司 | 鴻成水利技師事務所 | 鴻成水利技師事務所 | 鴻成水利技師事務所 | 陳益敦 | 陳惠蘭 | 陳明福 |
| 765 | 東山區聖賢里吉貝要大排下游段護岸改善應急工程 | 臺南市政府水利局 | 17,493 | 100 | 100 | 巨曜營造有限公司 | 臺南市政府水利局 | 崇峻工程顧問有限公司 | 崇峻工程顧問有限公司 | 彭紹博 | 林文杰 | 張益壽 |

流域綜合治理計畫截至108年第2季標案執行情形一覽表(河川區域排水管理及治理)

統計截至108年6月30日

| 項次 | 工程標案名稱 | 執行機關 | 決標金額 (千元) | 預定進度 % | 實際進度 % | 承攬廠商 | 規劃單位 | 設計單位 | 監造單位 | 機關首長 | 主辦人員 | 工地主任 (負責人) |
|-----|---|----------|--------------|-----------|-----------|------------|--------------|--------------|--------------|------|------|---------------|
| 766 | 後壁區後壁排水(土溝段)應急工程 | 臺南市後壁區公所 | 8,246 | 100 | 100 | 侑隼營造有限公司 | 崇峻工程顧問有限公司 | 崇峻工程顧問有限公司 | 崇峻工程顧問有限公司 | 翁振祥 | 賴俊旭 | 陳振哲 |
| 767 | 善化區芩子林中排上游段應急工程 | 臺南市政府水利局 | 7,770 | 100 | 100 | 裕信營造有限公司 | 黎明工程顧問股份有限公司 | 黎明工程顧問股份有限公司 | 黎明工程顧問股份有限公司 | 彭紹博 | 蔡長勳 | 郭立人 |
| 768 | 學甲區營後排水2K+600~2K+785護岸應急工程 | 臺南市政府水利局 | 7,120 | 100 | 100 | 仕強營造股份有限公司 | 崇峻工程顧問有限公司 | 崇峻工程顧問有限公司 | 崇峻工程顧問有限公司 | 彭紹博 | 楊津豪 | 李正彬 |
| 769 | 學甲區下溪洲排水護岸應急工程 | 臺南市學甲區公所 | 8,540 | 100 | 100 | 騰旺營造有限公司 | 亞陽工程顧問有限公司 | 亞陽工程顧問有限公司 | 亞陽工程顧問有限公司 | 邱志榮 | 曾建文 | 于侑辰 |
| 770 | 西港區溪南寮排水上游段(4K+855~5K+611)應急工程 | 臺南市西港區公所 | 16,976 | 100 | 100 | 建億營造有限公司 | 鴻成水利技師事務所 | 鴻成水利技師事務所 | 鴻成水利技師事務所 | 林耿漢 | 翁宏仁 | 何登峰 |
| 771 | 臺南市仁德區中洲排水0K+760~1K+390護岸應急工程 | 臺南市仁德區公所 | 7,810 | 100 | 100 | 鎮遠營造有限公司 | 永鉅技術顧問有限公司 | 永鉅技術顧問有限公司 | 永鉅技術顧問有限公司 | 黃素美 | 莊翔圩 | 陳孟奕 |
| 772 | 六甲區龜子港排水應急工程 | 臺南市政府水利局 | 20,400 | 100 | 100 | 裕連興營造有限公司 | 永鉅技術顧問有限公司 | 永鉅技術顧問有限公司 | 永鉅技術顧問有限公司 | 彭紹博 | 陳建仁 | 楊宗哲 |
| 773 | 後壁區菁寮排水(白沙屯段)應急工程 | 臺南市政府水利局 | 12,660 | 100 | 100 | 宏龍營造有限公司 | 崇峻工程顧問有限公司 | 崇峻工程顧問有限公司 | 崇峻工程顧問有限公司 | 彭紹博 | 尤志文 | 蘇文琪 |
| 774 | 臺南市安南區土城仔一之二排水(Sta.0k+640~0k+940)應急改善工程 | 臺南市政府水利局 | 9,100 | 100 | 100 | 日瀛營造有限公司 | 鴻成水利技師事務所 | 鴻成水利技師事務所 | 鴻成水利技師事務所 | 彭紹博 | 莊麗蓉 | 王春池 |
| 775 | 蜈蚣潭中排(台1線~烏竹橋段)護岸應急工程 | 臺南市永康區公所 | 10,020 | 100 | 100 | 柏承營造有限公司 | 宏昇工程技術顧問有限公司 | 宏昇工程技術顧問有限公司 | 宏昇工程技術顧問有限公司 | 王峻明 | 黃文宏 | 沈崑煌 |
| 776 | 麻豆區安西里前班中排二護岸應急工程 | 臺南市麻豆區公所 | 2,775 | 100 | 100 | 健曜土木包工業 | 亞陽工程顧問有限公司 | 亞陽工程顧問有限公司 | 亞陽工程顧問有限公司 | 孔慶瑤 | 張閔揚 | 郭順正 |
| 777 | 永康區永康排水(河邊春夢上游段)第3期護岸應急工程 | 臺南市永康區公所 | 7,880 | 100 | 100 | 金贊營造有限公司 | 宏昇工程技術顧問有限公司 | 宏昇工程技術顧問有限公司 | 宏昇工程技術顧問有限公司 | 王峻明 | 侯慕藍 | 黃峻林 |
| 778 | 港尾溝溪排水護岸工程(5K+300~6k+917) | 臺南市政府水利局 | 72,440 | 100 | 100 | 穎昌工程企業有限公司 | 鴻成水利技師事務所 | 鴻成水利技師事務所 | 鴻成水利技師事務所 | 彭紹博 | 劉咸亨 | 姚芳源 |
| 779 | 三爺溪排水一甲排水出口至土庫溝排水段護岸整治工程二工區 | 臺南市仁德區公所 | 55,800 | 100 | 100 | 鎮遠營造有限公司 | 永鉅技術顧問有限公司 | 永鉅技術顧問有限公司 | 永鉅技術顧問有限公司 | 郭鴻儀 | 楊振邦 | 范光鈞 |
| 780 | 海尾寮排水整治工程(Sta.0k+540~1k+420)一工區 | 臺南市政府水利局 | 39,090 | 100 | 100 | 偉倡營造有限公司 | 鴻成水利技師事務所 | 鴻成水利技師事務所 | 鴻成水利技師事務所 | 李孟諺 | 林品勳 | 趙梅峰 |

流域綜合治理計畫截至108年第2季標案執行情形一覽表(河川區域排水管理及治理)

統計截至108年6月30日

| 項次 | 工程標案名稱 | 執行機關 | 決標金額 (千元) | 預定進度 % | 實際進度 % | 承攬廠商 | 規劃單位 | 設計單位 | 監造單位 | 機關首長 | 主辦人員 | 工地主任 (負責人) |
|-----|-------------------------------------|----------|--------------|-----------|-----------|---------------|--------------|--------------|--------------|------|------|---------------|
| 781 | 海尾寮排水整治工程 (Sta.0k+540~1k+420)二工區 | 臺南市政府水利局 | 36,760 | 100 | 100 | 偉倡營造有限公司 | 鴻成水利技師事務所 | 鴻成水利技師事務所 | 鴻成水利技師事務所 | 李孟諺 | 林品勳 | 王俊智 |
| 782 | 養魚排水右岸改善工程 | 臺南市政府水利局 | 20,950 | 100 | 100 | 仕強營造股份有限公司 | 怡興工程顧問有限公司 | 怡興工程顧問有限公司 | 怡興工程顧問有限公司 | 李孟諺 | 歐芳郡 | 李正彬 |
| 783 | 岸內排水頂洲橋至歡門橋段護岸改善工程 | 臺南市政府水利局 | 33,360 | 100 | 100 | 仕強營造股份有限公司 | 怡興工程顧問有限公司 | 怡興工程顧問有限公司 | 怡興工程顧問有限公司 | 李孟諺 | 陳維澤 | 李正彬 |
| 784 | 三爺溪排水土庫溝排水出口至鯽潭橋段護岸整治工程 | 臺南市政府水利局 | 162,000 | 93 | 93 | 偉倡營造有限公司 | 經濟部水利署 | 鴻成水利技師事務所 | 崇峻工程顧問有限公司 | 彭紹博 | 蘇友德 | 林蕭佑 |
| 785 | 鹽水區鹽水排水舊營橋下游段護岸治理工程併辦土石標售一工區 | 臺南市政府水利局 | 88,500 | 100 | 100 | 耀進營造有限公司 | 旭城工程技術顧問有限公司 | 旭城工程技術顧問有限公司 | 旭城工程技術顧問有限公司 | 彭紹博 | 溫健安 | 蔡慶堂 |
| 786 | 鹽水區鹽水排水舊營橋下游段護岸治理工程併辦土石標售二工區 | 臺南市政府水利局 | 81,310 | 100 | 100 | 萬田營造有限公司 | 旭城工程技術顧問有限公司 | 旭城工程技術顧問有限公司 | 旭城工程技術顧問有限公司 | 彭紹博 | 溫健安 | 賴建宏 |
| 787 | 鹽水區鹽水排水舊營橋下游段護岸治理工程併辦土石標售三工區 | 臺南市政府水利局 | 81,210 | 100 | 100 | 萬田營造有限公司 | 旭城工程技術顧問有限公司 | 旭城工程技術顧問有限公司 | 旭城工程技術顧問有限公司 | 彭紹博 | 溫健安 | 趙志一 |
| 788 | 鹽水區鹽水排水舊營橋下游段橋梁改建工程 | 臺南市政府水利局 | 36,270 | 100 | 100 | 新山合營造工程股份有限公司 | 怡興工程顧問有限公司 | 怡興工程顧問有限公司 | 怡興工程顧問有限公司 | 李孟諺 | 陳維澤 | 李佩頤 |
| 789 | 大灣排水治理工程 | 臺南市政府水利局 | 72,920 | 39.05 | 50.13 | 偉倡營造有限公司 | 崇峻工程顧問有限公司 | 崇峻工程顧問有限公司 | 崇峻工程顧問有限公司 | 彭紹博 | 蘇友德 | 廖元亨 |
| 790 | 麻豆排水文瑞橋改建工程 | 臺南市政府工務局 | 94,290 | 100 | 100 | 大旺營造有限公司 | 正昇工程顧問有限公司 | 正昇工程顧問有限公司 | 正昇工程顧問有限公司 | 蘇金安 | 洪健博 | 許正義 |
| 791 | 流域綜合治理計畫之「麻豆排水文瑞橋改建工程」一上部結構 | 臺南市政府工務局 | 46,000 | 100 | 100 | 新慶陽營造股份有限公司 | 正昇工程顧問有限公司 | 正昇工程顧問有限公司 | 正昇工程顧問有限公司 | 蘇金安 | 梁硯翔 | 王泓翔 |
| 792 | 營後排水治理工程(美豐橋上游段)併辦土石標售一工區 | 臺南市政府水利局 | 30,651 | 100 | 100 | 承營營造有限公司 | 旭城工程技術顧問有限公司 | 旭城工程技術顧問有限公司 | 旭城工程技術顧問有限公司 | 李孟諺 | 楊津豪 | 廖勇証 |
| 793 | 營後排水治理工程(美豐橋上游段)併辦土石標售二工區 | 臺南市政府水利局 | 30,021 | 100 | 100 | 承營營造有限公司 | 旭城工程技術顧問有限公司 | 旭城工程技術顧問有限公司 | 旭城工程技術顧問有限公司 | 李孟諺 | 楊津豪 | 吳綜瑤 |
| 794 | 後鎮排水抽水站新建工程 | 臺南市政府水利局 | 70,545 | 100 | 100 | 華聯工程股份有限公司 | 臺南市政府水利局 | 黎明工程顧問股份有限公司 | 黎明工程顧問股份有限公司 | 彭紹博 | 郭隆質 | 陳明昌 |
| 795 | 龜子港排水火燒珠橋改建工程 | 臺南市政府工務局 | 58,800 | 100 | 100 | 鎮遠營造有限公司 | 正昇工程顧問有限公司 | 正昇工程顧問有限公司 | 正昇工程顧問有限公司 | 蘇金安 | 林育弘 | 郭封廷 |

流域綜合治理計畫截至108年第2季標案執行情形一覽表(河川區域排水管理及治理)

統計截至108年6月30日

| 項次 | 工程標案名稱 | 執行機關 | 決標金額 (千元) | 預定進度 % | 實際進度 % | 承攬廠商 | 規劃單位 | 設計單位 | 監造單位 | 機關首長 | 主辦人員 | 工地主任 (負責人) |
|-----|--|----------|--------------|-----------|-----------|------------|--------------|--------------|--------------|------|------|---------------|
| 796 | 西埔內部部落防護工程 | 臺南市政府水利局 | 39,160 | 100 | 100 | 建裕營造有限公司 | 旭城工程技術顧問有限公司 | 旭城工程技術顧問有限公司 | 旭城工程技術顧問有限公司 | 彭紹博 | 楊津豪 | 吳添安 |
| 797 | 大小白米地區部落防護工程 | 臺南市政府水利局 | 39,560 | 100 | 100 | 建裕營造有限公司 | 崇峻工程顧問有限公司 | 崇峻工程顧問有限公司 | 崇峻工程顧問有限公司 | 彭紹博 | 李保憲 | 李金灝 |
| 798 | 鹿耳門排水整治工程 (Sta.3k+310~4k+440) | 臺南市政府水利局 | 68,370 | 100 | 100 | 湧基營造工程有限公司 | 鴻成水利技師事務所 | 鴻成水利技師事務所 | 鴻成水利技師事務所 | 彭紹博 | 呂賜興 | 余善德 |
| 799 | 溪尾排水滯(蓄)洪池第1期工程及 安定排水滯(蓄)洪池工程併辦土石 標售 | 臺南市政府水利局 | 125,000 | 100 | 100 | 承營營造有限公司 | 鴻威國際工程顧問有限公司 | 鴻威國際工程顧問有限公司 | 鴻威國際工程顧問有限公司 | 李孟諺 | 楊立帆 | 吳明宗 |
| 800 | 新圍抽水站調節池新建工程 | 臺南市政府水利局 | 5,130 | 100 | 100 | 富詮營造有限公司 | 黎明工程顧問股份有限公司 | 黎明工程顧問股份有限公司 | 黎明工程顧問股份有限公司 | 李孟諺 | 黃耀賢 | 吳代賢 |
| 801 | 柳營區櫻花社區滯洪池新建工程 併辦土石標售 | 臺南市政府水利局 | 44,350 | 100 | 100 | 耀進營造有限公司 | 黎明工程顧問股份有限公司 | 黎明工程顧問股份有限公司 | 黎明工程顧問股份有限公司 | 李孟諺 | 陳建仁 | 涂呈儒 |
| 802 | 埤頭排水治理工程 (1k+032~2k+380)一工區併辦土石 標售 | 臺南市政府水利局 | 35,000 | 100 | 100 | 集揚營造有限公司 | 崇峻工程顧問有限公司 | 崇峻工程顧問有限公司 | 崇峻工程顧問有限公司 | 李孟諺 | 張嘉麟 | 李建德 |
| 803 | 埤頭排水治理工程 (1k+032~2k+380)二工區併辦土石 標售 | 臺南市政府水利局 | 36,620 | 100 | 100 | 東祥營造有限公司 | 崇峻工程顧問有限公司 | 崇峻工程顧問有限公司 | 崇峻工程顧問有限公司 | 李孟諺 | 張嘉麟 | 陳東發 |
| 804 | 海尾寮排水整治工程 (Sta.1k+420~2k+305)一工區 | 臺南市政府水利局 | 25,760 | 100 | 100 | 湧基營造工程有限公司 | 鴻成水利技師事務所 | 鴻成水利技師事務所 | 鴻成水利技師事務所 | 李孟諺 | 呂賜興 | 鄭光政 |
| 805 | 海尾寮排水整治工程 (Sta.1k+420~2k+305)二工區 | 臺南市政府水利局 | 32,160 | 100 | 100 | 偉倡營造有限公司 | 鴻成水利技師事務所 | 鴻成水利技師事務所 | 鴻成水利技師事務所 | 李孟諺 | 林品勳 | 李明修 |
| 806 | 海尾寮排水整治工程 (Sta.1k+420~2k+305)三工區 | 臺南市政府水利局 | 31,560 | 100 | 100 | 偉倡營造有限公司 | 鴻成水利技師事務所 | 鴻成水利技師事務所 | 鴻成水利技師事務所 | 李孟諺 | 林品勳 | 林清源 |
| 807 | 埤頭排水治理工程 (2k+390~3k+772)一工區併辦土石 標售 | 臺南市政府水利局 | 35,700 | 100 | 100 | 集揚營造有限公司 | 崇峻工程顧問有限公司 | 崇峻工程顧問有限公司 | 崇峻工程顧問有限公司 | 李孟諺 | 張嘉麟 | 李建德 |
| 808 | 埤頭排水治理工程 (2k+390~3k+772)二工區併辦土石 標售 | 臺南市政府水利局 | 35,520 | 100 | 100 | 東祥營造有限公司 | 崇峻工程顧問有限公司 | 崇峻工程顧問有限公司 | 崇峻工程顧問有限公司 | 李孟諺 | 張嘉麟 | 賴文襄 |
| 809 | 永康排水疏洪抽水站擴充16CMS 抽水機組工程 | 臺南市政府水利局 | 36,970 | 100 | 100 | 萬象技術顧問有限公司 | 黎明工程顧問股份有限公司 | 黎明工程顧問股份有限公司 | 黎明工程顧問股份有限公司 | 李孟諺 | 林育年 | 林子揚 |
| 810 | 鹽水區鹽水排水舊營橋下游段護 岸治理工程併辦土石標售一工區 (二期) | 臺南市政府水利局 | 32,950 | 100 | 100 | 耀進營造有限公司 | 崇峻工程顧問有限公司 | 崇峻工程顧問有限公司 | 崇峻工程顧問有限公司 | 彭紹博 | 溫健安 | 郭耀良 |

流域綜合治理計畫截至108年第2季標案執行情形一覽表(河川區域排水管理及治理)

統計截至108年6月30日

| 項次 | 工程標案名稱 | 執行機關 | 決標金額 (千元) | 預定進度 % | 實際進度 % | 承攬廠商 | 規劃單位 | 設計單位 | 監造單位 | 機關首長 | 主辦人員 | 工地主任 (負責人) |
|-----|---|----------|--------------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|---------------|
| 811 | 鹽水區鹽水排水舊營橋下游段護岸治理工程併辦土石標售二工區(二期) | 臺南市政府水利局 | 32,800 | 100 | 100 | 耀進營造有限公司 | 崇峻工程顧問有限公司 | 崇峻工程顧問有限公司 | 崇峻工程顧問有限公司 | 彭紹博 | 溫健安 | 涂呈儒 |
| 812 | 鹽水區鹽水排水舊營橋下游段護岸治理工程併辦土石標售三工區(二期) | 臺南市政府水利局 | 37,250 | 100 | 100 | 耀進營造有限公司 | 崇峻工程顧問有限公司 | 崇峻工程顧問有限公司 | 崇峻工程顧問有限公司 | 彭紹博 | 溫健安 | 鄧道隆 |
| 813 | 後壁區菁寮排水新嘉橋改建工程(南82線)暨上下游護岸治理工程及其併辦資源與土石標售 | 臺南市政府工務局 | 77,400 | 100 | 100 | 承營營造有限公司 | 正昇工程顧問有限公司 | 正昇工程顧問有限公司 | 正昇工程顧問有限公司 | 蘇金安 | 梁硯翔 | 楊榮隆 |
| 814 | 北門區舊渡子頭部落防護工程 | 臺南市政府水利局 | 47,800 | 67 | 67 | 建裕營造有限公司 | 鴻成水利技師事務所 | 鴻成水利技師事務所 | 鴻成水利技師事務所 | 彭紹博 | 李保憲 | 王朗映 |
| 815 | 佳里區劉厝排水(台糖鐵路橋上游)瓶頸段改善工程 | 臺南市政府水利局 | 3,186 | 100 | 100 | 春展土木包工業 | 鴻成水利技師事務所 | 鴻成水利技師事務所 | 鴻成水利技師事務所 | 李孟諺 | 陳淑惠 | 陳慶池 |
| 816 | 北門區南1線聚落維生道路加高工程(舊渡子頭-大、小白米) | 臺南市政府工務局 | 28,680 | 100 | 100 | 建裕營造有限公司 | 灃程工程顧問有限公司 | 灃程工程顧問有限公司 | 灃程工程顧問有限公司 | 蘇金安 | 曾音雅 | 周德裕 |
| 817 | 溪尾排水出口段閘門新建工程 | 臺南市政府水利局 | 72,980 | 100 | 100 | 承營營造有限公司 | 鴻成水利技師事務所 | 鴻成水利技師事務所 | 鴻成水利技師事務所 | 彭紹博 | 黃英哲 | 周有志 |
| 818 | 鹿耳門排水整治工程(Sta.1k+600~2k+070) | 臺南市政府水利局 | 17,790 | 100 | 100 | 耀進營造有限公司 | 松陽工程顧問有限公司 | 松陽工程顧問有限公司 | 松陽工程顧問有限公司 | 彭紹博 | 陳冠中 | 蔡政傑 |
| 819 | 土城仔排水整治工程(Sta.0k+000~0k+750)一工區 | 臺南市政府水利局 | 39,120 | 100 | 100 | 偉倡營造有限公司 | 松陽工程顧問有限公司 | 松陽工程顧問有限公司 | 松陽工程顧問有限公司 | 彭紹博 | 王聖瀚 | 陳佑昇 |
| 820 | 土城仔排水整治工程(Sta.0k+000~0k+750)二工區 | 臺南市政府水利局 | 36,820 | 100 | 100 | 偉倡營造有限公司 | 松陽工程顧問有限公司 | 松陽工程顧問有限公司 | 松陽工程顧問有限公司 | 彭紹博 | 王聖瀚 | 陳佑昇 |
| 821 | 鹽水區鹽水排水舊營二號橋改建工程併辦土石標售 | 臺南市政府水利局 | 16,780 | 76.83 | 66.91 | 魁隆營造有限公司 | 崇峻工程顧問有限公司 | 崇峻工程顧問有限公司 | 崇峻工程顧問有限公司 | 彭紹博 | 曾俊傑 | 王俊智 |
| 822 | 北門區南2線聚落維生道路加高工程(舊渡仔頭-新圍) | 臺南市政府工務局 | 48,400 | 100 | 80.7 | 泉聚營造有限公司 | 正昇工程顧問有限公司 | 正昇工程顧問有限公司 | 正昇工程顧問有限公司 | 蘇金安 | 曾音雅 | 李韋穎 |
| 823 | 麻豆區總爺排水出口段東邊寮橋上下游護岸治理工程等二件 | 臺南市政府水利局 | 20,270 | 100 | 100 | 金主營造工程股份有限公司 | 永鉅技術顧問有限公司 | 永鉅技術顧問有限公司 | 永鉅技術顧問有限公司 | 彭紹博 | 林嘉應 | 汪士琳 |
| 824 | 麻豆排水黑橋(南59線)上下游護岸治理工程等2案 | 臺南市政府工務局 | 109,100 | 2.35 | 2.75 | 新舜營造有限公司 | 正昇工程顧問有限公司 | 正昇工程顧問有限公司 | 正昇工程顧問有限公司 | 蘇金安 | 梁硯翔 | 蕭正聰 |
| 825 | 港尾溝溪排水6K+132無名橋改建工程 | 臺南市政府水利局 | 7,410 | 100 | 100 | 穎昌工程企業有限公司 | 鴻威國際工程顧問有限公司 | 鴻威國際工程顧問有限公司 | 鴻威國際工程顧問有限公司 | 彭紹博 | 劉咸亨 | 唐綺君 |

流域綜合治理計畫截至108年第2季標案執行情形一覽表(河川區域排水管理及治理)

統計截至108年6月30日

| 項次 | 工程標案名稱 | 執行機關 | 決標金額 (千元) | 預定進度 % | 實際進度 % | 承攬廠商 | 規劃單位 | 設計單位 | 監造單位 | 機關首長 | 主辦人員 | 工地主任 (負責人) |
|-----|-----------------------------------|----------|--------------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|---------------|
| 826 | 岡山區潭底排水0K+879處無名橋改建應急工程 | 高雄市政府水利局 | 6,500 | 100 | 100 | 五星營造有限公司 | 三采工程顧問有限公司 | 三采工程顧問有限公司 | 三采工程顧問有限公司 | 陳鴻益 | 黃省得 | 黃元鴻 |
| 827 | 美濃區竹子門排水護岸新建應急工程 | 高雄市政府水利局 | 6,470 | 100 | 100 | 人和營造有限公司 | 建陞工程技術顧問有限公司 | 建陞工程技術顧問有限公司 | 建陞工程技術顧問有限公司 | 陳鴻益 | 張裕明 | 謝易宗 |
| 828 | 路竹區陷後坑排水(高速公路涵洞下游至鹽水橋上游兩岸)護岸改善工程 | 高雄市政府水利局 | 5,364 | 100 | 100 | 捷程營造有限公司 | 三采工程顧問有限公司 | 三采工程顧問有限公司 | 三采工程顧問有限公司 | 陳鴻益 | 史金昇 | 許文科 |
| 829 | 五甲尾排水(嘉為橋上游右岸)護岸興建應急工程 | 高雄市政府水利局 | 3,280 | 100 | 100 | 勁崴營造有限公司 | 三采工程顧問有限公司 | 三采工程顧問有限公司 | 三采工程顧問有限公司 | 陳鴻益 | 黃省得 | 李育麟 |
| 830 | 大湖埤排水金隱宮附近護岸應急工程 | 高雄市政府水利局 | 5,180 | 100 | 100 | 星喬營造有限公司 | 三采工程顧問有限公司 | 三采工程顧問有限公司 | 三采工程顧問有限公司 | 陳鴻益 | 俞東緯 | 宋委育 |
| 831 | 典寶溪排水系統-筆秀排水(出流口至海城橋段)整治工程(應急第一標) | 高雄市政府水利局 | 22,800 | 100 | 100 | 合塏營造有限公司 | 三采工程顧問有限公司 | 三采工程顧問有限公司 | 三采工程顧問有限公司 | 陳鴻益 | 蕭博勳 | 蕭清錦 |
| 832 | 大社區竹圍橋左側護岸應急工程 | 高雄市政府水利局 | 3,246 | 100 | 100 | 星喬營造有限公司 | 永合工程顧問有限公司 | 永合工程顧問有限公司 | 永合工程顧問有限公司 | 陳鴻益 | 周文旗 | 莊蕙嬪 |
| 833 | 竹仔港排水中游段左岸護岸應急工程 | 高雄市政府水利局 | 4,848 | 100 | 100 | 勁崴營造有限公司 | 三采工程顧問有限公司 | 三采工程顧問有限公司 | 三采工程顧問有限公司 | 陳鴻益 | 羅祥哲 | 李育麟 |
| 834 | 彌陀區東三、四抽水站改善應急工程 | 高雄市政府水利局 | 23,386 | 100 | 100 | 魁隆營造有限公司 | 懋靈工程顧問有限公司 | 懋靈工程顧問有限公司 | 懋靈工程顧問有限公司 | 蔡長展 | 林欣禾 | 劉璟旭 |
| 835 | 林園區中芸排水1k+900~3K+167護 | 高雄市政府水利局 | 3,834 | 100 | 100 | 御翔土木包工有限公司 | 永合工程顧問有限公司 | 永合工程顧問有限公司 | 永合工程顧問有限公司 | 陳鴻益 | 盧艾偉 | 湯道平 |
| 836 | 路竹區陷後坑排水(2k+672下游)護岸改善應急續辦工程 | 高雄市政府水利局 | 6,014 | 100 | 100 | 捷程營造有限公司 | 三采工程顧問有限公司 | 三采工程顧問有限公司 | 三采工程顧問有限公司 | 蔡長展 | 史金昇 | 許文科 |
| 837 | 仁武區九番埤排水上游段改善應急工程 | 高雄市政府水利局 | 9,947 | 100 | 100 | 瑪騰營造有限公司 | 永合工程顧問有限公司 | 永合工程顧問有限公司 | 永合工程顧問有限公司 | 蔡長展 | 黃俊銘 | 王文杰 |
| 838 | 彌陀區海尾排水下游護岸應急工程 | 高雄市政府水利局 | 5,320 | 100 | 100 | 樺園景觀工程有限公司 | 三采工程顧問有限公司 | 三采工程顧問有限公司 | 三采工程顧問有限公司 | 蔡長展 | 周文旗 | 莊庚國 |
| 839 | 大社區竹圍橋左側護岸後續應急工程 | 高雄市政府水利局 | 3,220 | 100 | 100 | 京威土木包工業(屏東縣) | 永合工程顧問有限公司 | 永合工程顧問有限公司 | 永合工程顧問有限公司 | 蔡長展 | 周文旗 | 郭榮宏 |
| 840 | 湖內區大湖埤排水正義一路216巷附近護岸應急工程 | 高雄市政府水利局 | 3,020 | 100 | 100 | 紘運營造有限公司 | 三采工程顧問有限公司 | 三采工程顧問有限公司 | 三采工程顧問有限公司 | 蔡長展 | 史金昇 | 蘇信福 |

流域綜合治理計畫截至108年第2季標案執行情形一覽表(河川區域排水管理及治理)

統計截至108年6月30日

| 項次 | 工程標案名稱 | 執行機關 | 決標金額 (千元) | 預定進度 % | 實際進度 % | 承攬廠商 | 規劃單位 | 設計單位 | 監造單位 | 機關首長 | 主辦人員 | 工地主任 (負責人) |
|-----|--|----------|--------------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|---------------|
| 841 | 燕巢區大遼排水安東街橋下游右側護岸改善工程 | 高雄市政府水利局 | 1,980 | 100 | 100 | 祐誠土木包工業(高雄市) | 三采工程顧問有限公司 | 三采工程顧問有限公司 | 三采工程顧問有限公司 | 蔡長展 | 黃省得 | 許石像 |
| 842 | 岡山區嘉峰里潭底排水護岸興建應急工程 | 高雄市政府水利局 | 2,522 | 100 | 100 | 易騰土木包工業 | 三采工程顧問有限公司 | 三采工程顧問有限公司 | 三采工程顧問有限公司 | 蔡長展 | 李牧迪 | 杜柏宏 |
| 843 | 林園區中芸排水下游渠道瓶頸段拓寬應急工程 | 高雄市政府水利局 | 8,880 | 100 | 100 | 建富營造股份有限公司 | 永合工程顧問有限公司 | 永合工程顧問有限公司 | 永合工程顧問有限公司 | 蔡長展 | 盧艾偉 | 劉坤償 |
| 844 | 105年度高雄市各抽水站改善應急工程 | 高雄市政府水利局 | 23,560 | 100 | 100 | 大力環清有限公司 | 聯聖工程顧問股份有限公司 | 聯聖工程顧問股份有限公司 | 聯聖工程顧問股份有限公司 | 蔡長展 | 盧天利 | 叢同舟 |
| 845 | 路竹區陷後坑排水(約2K+373下游)護岸改善應急續辦工程 | 高雄市政府水利局 | 8,720 | 100 | 100 | 星喬營造有限公司 | 三采工程顧問有限公司 | 三采工程顧問有限公司 | 三采工程顧問有限公司 | 蔡長展 | 史金昇 | 陳茂泉 |
| 846 | 為隨排水(為隨橋下游)護岸興建應急工程 | 高雄市政府水利局 | 5,232 | 100 | 100 | 五星營造有限公司 | 三采工程顧問有限公司 | 三采工程顧問有限公司 | 三采工程顧問有限公司 | 蔡長展 | 黃省得 | 黃元鴻 |
| 847 | 大樹區大坑排水三和橋上游右側護岸改善應急工程 | 高雄市政府水利局 | 4,930 | 100 | 100 | 弘州營造有限公司 | 永合工程顧問有限公司 | 永合工程顧問有限公司 | 永合工程顧問有限公司 | 蔡長展 | 張裕明 | 張簡宗禮 |
| 848 | 大樹區平安橋改建工程 | 高雄市政府工務局 | 20,790 | 100 | 100 | 南碁營造有限公司 | 弘統工程顧問有限公司 | 弘統工程顧問有限公司 | 弘統工程顧問有限公司 | 蔡長展 | 呂至中 | 盧威廷 |
| 849 | 永安區永安支線排水0K+618~0K+934護岸改善應急工程 | 高雄市政府水利局 | 9,000 | 100 | 100 | 全良祐營造有限公司 | 三采工程顧問有限公司 | 三采工程顧問有限公司 | 三采工程顧問有限公司 | 蔡長展 | 羅祥哲 | 賴信光 |
| 850 | 林園區中芸排水下游渠道瓶頸段拓寬後續應急工程 | 高雄市政府水利局 | 11,970 | 100 | 100 | 美俐營造有限公司 | 永合工程顧問有限公司 | 永合工程顧問有限公司 | 永合工程顧問有限公司 | 蔡長展 | 盧艾偉 | 方志遠 |
| 851 | 彌陀區海尾排水下游護岸(右岸)應急工程 | 高雄市政府水利局 | 4,390 | 100 | 100 | 太環營造有限公司 | 三采工程顧問有限公司 | 三采工程顧問有限公司 | 三采工程顧問有限公司 | 蔡長展 | 林珮伶 | 蔡明泉 |
| 852 | 林園區中坑門排水龔厝橋上游(1K+915~2K+100)護岸改善工程應急工程 | 高雄市政府水利局 | 5,500 | 100 | 100 | 大成營造有限公司 | 永合工程顧問有限公司 | 永合工程顧問有限公司 | 永合工程顧問有限公司 | 蔡長展 | 盧艾偉 | 吳孜毅 |
| 853 | 路竹區陷後坑排水(約2k+130下游)護岸續辦改善應急工程 | 高雄市政府水利局 | 10,160 | 100 | 100 | 捷程營造有限公司 | 三采工程顧問有限公司 | 三采工程顧問有限公司 | 三采工程顧問有限公司 | 蔡長展 | 史金昇 | 劉明俊 |
| 854 | 大社區嘉誠國小對面牛食坑支線護岸後續應急工程 | 高雄市政府水利局 | 3,757 | 100 | 100 | 上鋌營造有限公司 | 永合工程顧問有限公司 | 永合工程顧問有限公司 | 永合工程顧問有限公司 | 蔡長展 | 周文旗 | 王信發 |
| 855 | 大樹區大坑排水三和橋旁護岸應急工程&大樹區大坑排水自強橋旁護岸應急工程 | 高雄市政府水利局 | 6,580 | 100 | 100 | 人和營造有限公司 | 永合工程顧問有限公司 | 永合工程顧問有限公司 | 永合工程顧問有限公司 | 蔡長展 | 張裕明 | 謝易宗 |

流域綜合治理計畫截至108年第2季標案執行情形一覽表(河川區域排水管理及治理)

統計截至108年6月30日

| 項次 | 工程標案名稱 | 執行機關 | 決標金額 (千元) | 預定進度 % | 實際進度 % | 承攬廠商 | 規劃單位 | 設計單位 | 監造單位 | 機關首長 | 主辦人員 | 工地主任 (負責人) |
|-----|------------------------------------|----------|--------------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|---------------|
| 856 | 岡山區為隨排水中上游段左側護岸改善應急工程 | 高雄市政府水利局 | 4,854 | 100 | 100 | 捷程營造有限公司 | 三采工程顧問有限公司 | 三采工程顧問有限公司 | 三采工程顧問有限公司 | 蔡長展 | 黃省得 | 劉明俊 |
| 857 | 美濃區福美路瓶頸段改善應急工程 | 高雄市政府水利局 | 6,945 | 100 | 100 | 茂富營造有限公司 | 建陞工程技術顧問有限公司 | 建陞工程技術顧問有限公司 | 建陞工程技術顧問有限公司 | 蔡長展 | 張裕明 | 林新富 |
| 858 | 阿蓮區老公堀排水上游段左側護岸改善應急工程 | 高雄市政府水利局 | 3,748 | 100 | 100 | 祐誠土木包工業(高雄市) | 三采工程顧問有限公司 | 三采工程顧問有限公司 | 三采工程顧問有限公司 | 蔡長展 | 黃省得 | 蕭賢信 |
| 859 | 燕巢區角宿排水角宿橋下游右側護岸改善應急工程 | 高雄市政府水利局 | 5,124 | 100 | 100 | 捷程營造有限公司 | 三采工程顧問有限公司 | 三采工程顧問有限公司 | 三采工程顧問有限公司 | 蔡長展 | 黃省得 | 黃英明 |
| 860 | 大樹區大坑排水平安橋上下游排水改善應急工程 | 高雄市政府水利局 | 19,200 | 100 | 100 | 乙男營造有限公司 | 高雄市政府水利局 | 永合工程顧問有限公司 | 永合工程顧問有限公司 | 韓榮華 | 黃省得 | 黃佳山 |
| 861 | 高雄市鳥松區曹公新圳分洪閘門改善工程 | 高雄市政府水利局 | 4,699 | 100 | 100 | 鼎祐營造有限公司 | 永合工程顧問有限公司 | 永合工程顧問有限公司 | 永合工程顧問有限公司 | 韓榮華 | 馮政肇 | 伍文德 |
| 862 | 高雄市彌陀區舊港排水排水路整建應急工程 | 高雄市政府水利局 | 15,210 | 100 | 100 | 太璟營造有限公司 | 三采工程顧問有限公司 | 三采工程顧問有限公司 | 三采工程顧問有限公司 | 韓榮華 | 柯宗佑 | 黃鈞暉 |
| 863 | 高雄市路竹區後鄉排水(新興路262巷上游)護岸改善應急工程 | 高雄市政府水利局 | 4,450 | 100 | 100 | 易騰營造有限公司 | 三采工程顧問有限公司 | 三采工程顧問有限公司 | 三采工程顧問有限公司 | 韓榮華 | 史金昇 | 杜易騰 |
| 864 | 高雄市路竹區陷後坑排水(一新橋下游)護岸改善應急工程 | 高雄市政府水利局 | 4,380 | 100 | 100 | 祐承營造有限公司 | 三采工程顧問有限公司 | 三采工程顧問有限公司 | 三采工程顧問有限公司 | 韓榮華 | 史金昇 | 許銘栗 |
| 865 | 高雄市湖內區大湖埤排水(大湖埤橋上游)護岸改善應急工程 | 高雄市政府水利局 | 4,391 | 100 | 100 | 易騰營造有限公司 | 三采工程顧問有限公司 | 三采工程顧問有限公司 | 三采工程顧問有限公司 | 韓榮華 | 史金昇 | 杜易騰 |
| 866 | 高雄市路竹區客人埤排水(高科交流道下游)護岸改善應急工程 | 高雄市政府水利局 | 3,912 | 100 | 100 | 竹揚工程有限公司 | 三采工程顧問有限公司 | 三采工程顧問有限公司 | 三采工程顧問有限公司 | 韓榮華 | 史金昇 | 陳嘉欽 |
| 867 | 高雄市茄萣排水護岸改善應急工程 | 高雄市政府水利局 | 4,558 | 100 | 100 | 日全營造有限公司 | 三采工程顧問有限公司 | 三采工程顧問有限公司 | 三采工程顧問有限公司 | 韓榮華 | 史金昇 | 賴信光 |
| 868 | 高雄市路竹區大湖埤排水(中山路170巷無名橋上下游)護岸改善應急工程 | 高雄市政府水利局 | 3,826 | 100 | 100 | 益陞營造有限公司 | 三采工程顧問有限公司 | 三采工程顧問有限公司 | 三采工程顧問有限公司 | 韓榮華 | 史金昇 | 康清輝 |
| 869 | 阿蓮區復安里老公堀排水護岸設施改善應急工程 | 高雄市政府水利局 | 3,233 | 100 | 100 | 申福土木包工業 | 三采工程顧問有限公司 | 三采工程顧問有限公司 | 三采工程顧問有限公司 | 韓榮華 | 黃省得 | 林神旭 |
| 870 | 燕巢區角宿排水無名橋下游護岸改善應急工程 | 高雄市政府水利局 | 5,700 | 100 | 100 | 易騰營造有限公司 | 三采工程顧問有限公司 | 三采工程顧問有限公司 | 三采工程顧問有限公司 | 韓榮華 | 黃省得 | 杜易騰 |

流域綜合治理計畫截至108年第2季標案執行情形一覽表(河川區域排水管理及治理)

統計截至108年6月30日

| 項次 | 工程標案名稱 | 執行機關 | 決標金額 (千元) | 預定進度 % | 實際進度 % | 承攬廠商 | 規劃單位 | 設計單位 | 監造單位 | 機關首長 | 主辦人員 | 工地主任 (負責人) |
|-----|-----------------------------------|----------|--------------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|---------------|
| 871 | 旗山區新光抽水站改建工程 | 高雄市政府水利局 | 25,730 | 100 | 100 | 春誠營造有限公司 | 技佳工程顧問有限公司 | 技佳工程顧問有限公司 | 技佳工程顧問有限公司 | 韓榮華 | 陳柏巨 | 陳其瑞 |
| 872 | 鯤洲排水抽水站設施應急工程 | 高雄市政府水利局 | 26,560 | 100 | 100 | 紹騰營造股份有限公司 | 技佳工程顧問有限公司 | 技佳工程顧問有限公司 | 技佳工程顧問有限公司 | 韓榮華 | 許上豪 | 林傳銘 |
| 873 | 戰車壕溝抽水站設施應急工程 | 高雄市政府水利局 | 5,133 | 100 | 100 | 泉溢電機工廠股份有限公司 | 萬鼎工程服務股份有限公司 | 萬鼎工程服務股份有限公司 | 萬鼎工程服務股份有限公司 | 韓榮華 | 李明龍 | 劉璟旭 |
| 874 | 燕巢區典寶溪排水燕鳳橋上下游區段護岸改善應急工程 | 高雄市政府水利局 | 6,378 | 100 | 100 | 星喬營造有限公司 | 三采工程顧問有限公司 | 三采工程顧問有限公司 | 三采工程顧問有限公司 | 韓榮華 | 黃省得 | 陳茂泉 |
| 875 | 溪洲排水抽水站工程 | 高雄市政府水利局 | 77,800 | 100 | 100 | 超晟營造有限公司 | 萬銘工程科技股份有限公司 | 萬銘工程科技股份有限公司 | 萬銘工程科技股份有限公司 | 蔡長展 | 盧艾偉 | 蘇建誌 |
| 876 | 竹仔港排水永安滯洪池新建工程 | 高雄市政府水利局 | 35,428 | 100 | 100 | 承營營造有限公司 | 鴻成水利技師事務所 | 鴻成水利技師事務所 | 鴻成水利技師事務所 | 陳鴻益 | 羅祥哲 | 周忠勇 |
| 877 | 典寶溪排水系統-筆秀排水(出流口至海城橋段)整治工程(治理第一期) | 高雄市政府水利局 | 70,430 | 100 | 100 | 園泰營造股份有限公司 | 三采工程顧問有限公司 | 三采工程顧問有限公司 | 三采工程顧問有限公司 | 蔡長展 | 蕭博勳 | 黃郁升 |
| 878 | 後勁溪後續排水改善工程—興亞橋改建工程 | 高雄市政府工務局 | 35,880 | 100 | 100 | 協聖興營造有限公司 | 聯地工程顧問有限公司 | 聯地工程顧問有限公司 | 聯地工程顧問有限公司 | 黃榮慶 | 呂至中 | 洪孟維 |
| 879 | 岡山區宏中街跨越五甲尾排水之無名橋改建工程 | 高雄市政府工務局 | 14,970 | 100 | 100 | 協聖興營造有限公司 | 天珩工程顧問有限公司 | 天珩工程顧問有限公司 | 天珩工程顧問有限公司 | 黃榮慶 | 許耿鉸 | 洪明山 |
| 880 | 鳳山圳滯洪池工程 | 高雄市政府水利局 | 43,000 | 100 | 100 | 園泰營造股份有限公司 | 高雄市政府水利局 | 萬鼎工程服務股份有限公司 | 萬鼎工程服務股份有限公司 | 蔡長展 | 林雅玲 | 陳建華 |
| 881 | 石螺潭排水整治(第一期)及石潭橋改建工程 | 高雄市政府水利局 | 70,200 | 100 | 100 | 屏南營造股份有限公司 | 鴻威國際工程顧問有限公司 | 鴻威國際工程顧問有限公司 | 鴻威國際工程顧問有限公司 | 蔡長展 | 蕭博勳 | 林傳銘 |
| 882 | 石螺潭排水整治(第一期)—八寶橋改建工程 | 高雄市政府工務局 | 16,680 | 100 | 100 | 協聖興營造有限公司 | 天珩工程顧問有限公司 | 天珩工程顧問有限公司 | 天珩工程顧問有限公司 | 黃榮慶 | 楊傑棠 | 林萬進 |
| 883 | 林園排水整治工程(第一期)暨林內橋等2座橋梁改建工程 | 高雄市政府水利局 | 125,880 | 100 | 100 | 岡山營造有限公司 | 高雄市政府水利局 | 鴻威國際工程顧問有限公司 | 鴻威國際工程顧問有限公司 | 蔡長展 | 徐培原 | 陳水順 |
| 884 | 永安排水下游及北溝中游段護岸新建工程(一工區) | 高雄市政府水利局 | 64,270 | 99 | 99.9 | 超晟營造有限公司 | 勇霖工程顧問有限公司 | 勇霖工程顧問有限公司 | 勇霖工程顧問有限公司 | 蔡長展 | 羅祥哲 | 許秋賢 |
| 885 | 永安排水下游及北溝中游段護岸新建工程(二工區) | 高雄市政府水利局 | 38,000 | 99.01 | 99.99 | 超晟營造有限公司 | 勇霖工程顧問有限公司 | 勇霖工程顧問有限公司 | 勇霖工程顧問有限公司 | 蔡長展 | 羅祥哲 | 安偉民 |

流域綜合治理計畫截至108年第2季標案執行情形一覽表(河川區域排水管理及治理)

統計截至108年6月30日

| 項次 | 工程標案名稱 | 執行機關 | 決標金額 (千元) | 預定進度 % | 實際進度 % | 承攬廠商 | 規劃單位 | 設計單位 | 監造單位 | 機關首長 | 主辦人員 | 工地主任 (負責人) |
|-----|--------------------------------|----------|--------------|-----------|-----------|-------------|--------------|--------------|--------------|------|------|---------------|
| 886 | 永安排水下游及北溝中游段護岸新建工程—淵源橋及無名橋改建工程 | 高雄市政府水利局 | 26,710 | 100 | 100 | 超晟營造有限公司 | 三采工程顧問有限公司 | 三采工程顧問有限公司 | 三采工程顧問有限公司 | 蔡長展 | 羅祥哲 | 戴文智 |
| 887 | 旗山區第五號排水治理工程(第一期) | 高雄市政府水利局 | 98,670 | 100 | 100 | 國泰營造股份有限公司 | 鴻威國際工程顧問有限公司 | 鴻威國際工程顧問有限公司 | 鴻威國際工程顧問有限公司 | 蔡長展 | 丁文婕 | 張祐誠 |
| 888 | 北屋排水整治工程(第一期) | 高雄市政府水利局 | 102,100 | 100 | 100 | 超晟營造有限公司 | 鴻威國際工程顧問有限公司 | 鴻威國際工程顧問有限公司 | 鴻威國際工程顧問有限公司 | 蔡長展 | 黃俊銘 | 林世華 |
| 889 | 林園排水整治工程(第二期)暨大崎腳橋改建工程 | 高雄市政府水利局 | 89,938 | 100 | 100 | 岡山營造有限公司 | 高雄市政府水利局 | 鴻威國際工程顧問有限公司 | 鴻威國際工程顧問有限公司 | 蔡長展 | 林雅玲 | 朱來順 |
| 890 | 永安聚落截流箱涵新建工程 | 高雄市政府水利局 | 37,660 | 63.3 | 97.45 | 益陞營造有限公司 | 勇霖工程顧問有限公司 | 勇霖工程顧問有限公司 | 勇霖工程顧問有限公司 | 韓榮華 | 羅祥哲 | 顧國治 |
| 891 | 牛埔溪排水(建安橋上游)應急工程等二件工程 | 屏東縣政府水利處 | 42,900 | 100 | 100 | 光裕營造有限公司 | 黎明工程顧問股份有限公司 | 黎明工程顧問股份有限公司 | 黎明工程顧問股份有限公司 | 潘孟安 | 陳隆成 | 林展棟 |
| 892 | 武洛溪排水(東寧橋上游段)應急工程併辦土石標售 | 屏東縣政府水利處 | 20,330 | 100 | 100 | 同力營造有限公司 | 屏東縣政府 | 鴻威國際工程顧問有限公司 | 鴻威國際工程顧問有限公司 | 潘孟安 | 鄭毓暉 | 李靜安 |
| 893 | 六塊厝排水(六合橋下游段)應急工程併辦土石標售 | 屏東縣政府水利處 | 15,500 | 100 | 100 | 合元興工程有限公司 | 屏東縣政府 | 鴻威國際工程顧問有限公司 | 鴻威國際工程顧問有限公司 | 潘孟安 | 王振發 | 王璽景 |
| 894 | 東門溪及保力溪匯流處(保力二號橋至射寮橋)護岸改善應急工程 | 屏東縣政府水利處 | 15,760 | 100 | 100 | 洲域營造有限公司 | 協昌工程顧問有限公司 | 協昌工程顧問有限公司 | 協昌工程顧問有限公司 | 潘孟安 | 尤瑞聯 | 王義閔 |
| 895 | 五號排水黃金橋下游改善應急工程 | 屏東縣政府水利處 | 10,440 | 100 | 100 | 陸陽新開發工程有限公司 | 達立工程顧問有限公司 | 達立工程顧問有限公司 | 達立工程顧問有限公司 | 潘孟安 | 王振發 | 林照熙 |
| 896 | 東門溪排水應急工程(併辦土石標售) | 屏東縣政府水利處 | 17,900 | 100 | 100 | 龍威營造有限公司 | 宇力工程技術顧問有限公司 | 宇力工程技術顧問有限公司 | 宇力工程技術顧問有限公司 | 潘孟安 | 尤瑞聯 | 林威宏 |
| 897 | 105年度恆春鎮東門溪大平橋下游應急工程 | 屏東縣政府水利處 | 20,600 | 100 | 100 | 新進成工程股份有限公司 | 宇力工程技術顧問有限公司 | 宇力工程技術顧問有限公司 | 宇力工程技術顧問有限公司 | 潘孟安 | 尤瑞聯 | 謝慧盟 |
| 898 | 烏龍排水(鎮天橋~台17線)護岸改善工程 | 屏東縣政府水利處 | 24,780 | 100 | 100 | 瓊懋營造有限公司 | 協昌工程顧問有限公司 | 協昌工程顧問有限公司 | 協昌工程顧問有限公司 | 潘孟安 | 鄭毓暉 | 王啟憲 |
| 899 | 林邊鄉放索溝抽水站應急改善第一期工程 | 屏東縣林邊鄉公所 | 13,500 | 100 | 100 | 大力環清有限公司 | 桔源工程顧問有限公司 | 桔源工程顧問有限公司 | 桔源工程顧問有限公司 | 潘孟安 | 邱健銘 | 叢同舟 |
| 900 | 麟洛排水88快速道路上游應急工程 | 屏東縣林邊鄉公所 | 2,647 | 100 | 100 | 瓊懋營造有限公司 | 達立工程顧問有限公司 | 達立工程顧問有限公司 | 達立工程顧問有限公司 | 潘孟安 | 柯廷育 | 周學宗 |

流域綜合治理計畫截至108年第2季標案執行情形一覽表(河川區域排水管理及治理)

統計截至108年6月30日

| 項次 | 工程標案名稱 | 執行機關 | 決標金額 (千元) | 預定進度 % | 實際進度 % | 承攬廠商 | 規劃單位 | 設計單位 | 監造單位 | 機關首長 | 主辦人員 | 工地主任 (負責人) |
|-----|----------------------|----------|--------------|-----------|-----------|------------|--------------|---------------|---------------|------|------|---------------|
| 901 | 綠溪排水大埤橋改建應急工程 | 屏東縣潮州鎮公所 | 6,000 | 100 | 100 | 建發營造有限公司 | 屏東縣潮州鎮公所 | 宏勁土木結構大地技師事務所 | 宏勁土木結構大地技師事務所 | 洪明江 | 鍾尚佑 | 黃胤鵬 |
| 902 | 佳平溪支線佳佐排水應急工程 | 屏東縣萬巒鄉公所 | 5,290 | 100 | 100 | 得益昌營造有限公 | 協昌工程顧問有限公司 | 協昌工程顧問有限公司 | 協昌工程顧問有限公司 | 林碧乾 | 楊玉輝 | 鄧世宗 |
| 903 | 內埔鄉建興村科大路旁排水應急工程 | 屏東縣內埔鄉公所 | 2,080 | 100 | 100 | 振益營造有限公司 | 屏東縣內埔鄉公所 | 協昌工程顧問有限公司 | 協昌工程顧問有限公司 | 利八魁 | 劉美奇 | 林德益 |
| 904 | 105年度枋寮排水支線應急工程 | 屏東縣枋寮鄉公所 | 6,300 | 100 | 100 | 廣翔營造有限公司 | 經濟部水利署 | 疆圖工程顧問有限公司 | 疆圖工程顧問有限公司 | 盧文信 | 黃建耀 | 吳英豐 |
| 905 | 港口溪永靖村支流排水改善應急工程 | 屏東縣滿州鄉公所 | 12,900 | 100 | 100 | 恆富祥營造有限公司 | 喬鴻工程顧問有限公司 | 喬鴻工程顧問有限公司 | 喬鴻工程顧問有限公司 | 余增春 | 朱家興 | 郭瑋銘 |
| 906 | 烏龍抽水站撈污機增設應急工程 | 屏東縣政府水利處 | 7,430 | 100 | 100 | 春誠營造有限公司 | 屏東縣政府水利處 | 十山工程顧問有限公司 | 十山工程顧問有限公司 | 潘孟安 | 陳隆成 | 王建鈞 |
| 907 | 烏龍排水應急工程 | 屏東縣政府水利處 | 7,879 | 100 | 100 | 瓊懋營造有限公司 | 協昌工程顧問有限公司 | 協昌工程顧問有限公司 | 協昌工程顧問有限公司 | 潘孟安 | 鄭毓暉 | 周學宗 |
| 908 | 羌園排水及塹子一號台17線旁排水應急工程 | 屏東縣政府水利處 | 6,510 | 100 | 100 | 振益營造有限公司 | 達立工程顧問有限公司 | 達立工程顧問有限公司 | 達立工程顧問有限公司 | 潘孟安 | 林輝景 | 謝竹萍 |
| 909 | 牛稠溪排水台鐵鐵路橋下游應急工程 | 屏東縣政府水利處 | 5,930 | 100 | 100 | 振益營造有限公司 | 聯地工程顧問有限公司 | 聯地工程顧問有限公司 | 聯地工程顧問有限公司 | 潘孟安 | 胡毓晃 | 謝竹萍 |
| 910 | 恆春鎮東門溪滯洪池出水口端護岸應急工程 | 屏東縣政府水利處 | 6,610 | 100 | 100 | 金治營造工程有限公司 | 協昌工程顧問有限公司 | 協昌工程顧問有限公司 | 協昌工程顧問有限公司 | 潘孟安 | 尤瑞聯 | 賴冠佑 |
| 911 | 佳冬塹仔抽水站調節池應急工程 | 屏東縣政府水利處 | 26,000 | 100 | 100 | 邦澤股份有限公司 | 黎明工程顧問股份有限公司 | 黎明工程顧問股份有限公司 | 黎明工程顧問股份有限公司 | 潘孟安 | 林輝景 | 潘瑞雄 |
| 912 | 滿州鄉港口溪下滿州段排水改善應急工程 | 屏東縣滿州鄉公所 | 10,300 | 100 | 100 | 金治營造工程有限公司 | 連宏工程技術顧問有限公司 | 連宏工程技術顧問有限公司 | 連宏工程技術顧問有限公司 | 余增春 | 朱家興 | 郭榮雄 |
| 913 | 林邊鄉放索溝抽水站應急改善(第二期)工程 | 屏東縣林邊鄉公所 | 15,030 | 100 | 100 | 台耐企業有限公司 | 屏東縣林邊鄉公所 | 佳鼎電機技師事務所 | 佳鼎電機技師事務所 | 陳俊吉 | 張育仁 | 吳禹臻 |
| 914 | 保力溪臨海橋旁堤防應急工程 | 屏東縣車城鄉公所 | 3,147 | 100 | 100 | 鴻然營造有限公司 | 屏東縣車城鄉公所 | 協昌工程顧問有限公司 | 協昌工程顧問有限公司 | 張春桂 | 邱凱斌 | 郭榮雄 |
| 915 | 溪洲溪排水九塊支排應急工程 | 屏東縣潮州鎮公所 | 4,737 | 100 | 100 | 順堡營造有限公司 | 屏東縣潮州鎮公所 | 宏勁土木結構大地技師事務所 | 宏勁土木結構大地技師事務所 | 洪明江 | 王正智 | 張靜儀 |

流域綜合治理計畫截至108年第2季標案執行情形一覽表(河川區域排水管理及治理)

統計截至108年6月30日

| 項次 | 工程標案名稱 | 執行機關 | 決標金額 (千元) | 預定進度 % | 實際進度 % | 承攬廠商 | 規劃單位 | 設計單位 | 監造單位 | 機關首長 | 主辦人員 | 工地主任 (負責人) |
|-----|-------------------------------|----------|--------------|-----------|-----------|------------|--------------|--------------|--------------|------|------|---------------|
| 916 | 南州鄉萬華村滯洪池及聯外排水改善工程 | 屏東縣政府水利處 | 14,580 | 100 | 100 | 瑋懋營造有限公司 | 鴻宇工程顧問有限公司 | 鴻宇工程顧問有限公司 | 鴻宇工程顧問有限公司 | 潘孟安 | 陳隆成 | 周學宗 |
| 917 | 保力溪溪墘橋下游應急工程 | 屏東縣政府水利處 | 19,830 | 100 | 100 | 弘州營造有限公司 | 協昌工程顧問有限公司 | 協昌工程顧問有限公司 | 協昌工程顧問有限公司 | 潘孟安 | 葉士豪 | 張簡漢秋 |
| 918 | 港口溪港口段及橋頭段護岸應急工程 | 屏東縣政府水利處 | 10,110 | 100 | 100 | 金治營造工程有限公司 | 連宏工程技術顧問有限公司 | 連宏工程技術顧問有限公司 | 連宏工程技術顧問有限公司 | 潘孟安 | 葉士豪 | 王義閔 |
| 919 | 五號排水支線護岸應急工程 | 屏東縣政府水利處 | 11,936 | 100 | 100 | 長長營造有限公司 | 達立工程顧問有限公司 | 達立工程顧問有限公司 | 達立工程顧問有限公司 | 潘孟安 | 許淨淳 | 吳宗仁 |
| 920 | 107年度保力溪近出海口應急工程 | 屏東縣政府水利處 | 7,370 | 28.2 | 8.2 | 維締營造工程有限公司 | 協昌工程顧問有限公司 | 協昌工程顧問有限公司 | 協昌工程顧問有限公司 | 潘孟安 | 葉士豪 | 謝鈺彬 |
| 921 | 屏東市復興南路牛稠溪支線排水應急工程 | 屏東縣屏東市公所 | 6,160 | 100 | 100 | 鼎祐營造有限公司 | 屏東縣屏東市公所 | 建陞工程技術顧問有限公司 | 建陞工程技術顧問有限公司 | 程清水 | 林俊良 | 王文杰 |
| 922 | 溪州溪潮南橋上游排水應急工程 | 屏東縣潮州鎮公所 | 4,350 | 100 | 100 | 一耀營造有限公司 | 屏東縣潮州鎮公所 | 允成工程顧問有限公司 | 允成工程顧問有限公司 | 洪明江 | 王正智 | 張耀寬 |
| 923 | 萬巒鄉五溝排水上游排水應急工程 | 屏東縣萬巒鄉公所 | 10,670 | 100 | 100 | 一耀營造有限公司 | 屏東縣萬巒鄉公所 | 達立工程顧問有限公司 | 達立工程顧問有限公司 | 林碧乾 | 楊玉輝 | 張耀寬 |
| 924 | 枋寮鄉北勢溪橋下游排水支線應急工程 | 屏東縣枋寮鄉公所 | 6,270 | 100 | 100 | 茂信營造有限公司 | 力匠工程顧問有限公司 | 力匠工程顧問有限公司 | 力匠工程顧問有限公司 | 盧文信 | 王翊強 | 王志成 |
| 925 | 枋寮鄉番子崙排水幹線(3K+827~4K+198)應急工程 | 屏東縣枋寮鄉公所 | 12,980 | 100 | 100 | 鑫建興營造有限公司 | 巨晞土木技師事務所 | 巨晞土木技師事務所 | 巨晞土木技師事務所 | 盧文信 | 黃建耀 | 陳德時 |
| 926 | 竹田鄉泗洲村北勢埤應急工程 | 屏東縣竹田鄉公所 | 13,980 | 100 | 100 | 鼎信營造有限公司 | 屏東縣竹田鄉公所 | 協昌工程顧問有限公司 | 協昌工程顧問有限公司 | 傅民雄 | 張簡仲升 | 黃貴皇 |
| 927 | 107滿州鄉港口溪下滿州段排水應急工程 | 屏東縣滿州鄉公所 | 13,120 | 100 | 100 | 程凱營造有限公司 | 連宏工程技術顧問有限公司 | 連宏工程技術顧問有限公司 | 連宏工程技術顧問有限公司 | 余增春 | 朱家興 | 郭榮雄 |
| 928 | 107恆春鎮四溝里東門溪支線排水應急工程 | 屏東縣恆春鎮公所 | 6,420 | 100 | 100 | 明花營造有限公司 | 力匠工程顧問有限公司 | 力匠工程顧問有限公司 | 力匠工程顧問有限公司 | 盧玉棟 | 尤冠人 | 張耀太 |
| 929 | 溪州溪上游排水應急工程 | 屏東縣潮州鎮公所 | 11,410 | 100 | 100 | 一耀營造有限公司 | 屏東縣潮州鎮公所 | 英德工程顧問有限公司 | 英德工程顧問有限公司 | 洪明江 | 王正智 | 張耀寬 |
| 930 | 中林排水(第一期)排水改善工程併辦土石標售 | 屏東縣政府水利處 | 89,000 | 100 | 100 | 汎亞營造股份有限公司 | 睿泰工程顧問有限公司 | 睿泰工程顧問有限公司 | 睿泰工程顧問有限公司 | 潘孟安 | 柯廷育 | 施俊昇 |

流域綜合治理計畫截至108年第2季標案執行情形一覽表(河川區域排水管理及治理)

統計截至108年6月30日

| 項次 | 工程標案名稱 | 執行機關 | 決標金額 (千元) | 預定進度 % | 實際進度 % | 承攬廠商 | 規劃單位 | 設計單位 | 監造單位 | 機關首長 | 主辦人員 | 工地主任 (負責人) |
|-----|-------------------------------------|----------|--------------|-----------|-----------|-------------|--------------|--------------|--------------|------|------|---------------|
| 931 | 中林排水(第二期)改善工程併辦土石標售 | 屏東縣政府水利處 | 71,360 | 100 | 100 | 宗億營造有限公司 | 鴻威國際工程顧問有限公司 | 鴻威國際工程顧問有限公司 | 鴻威國際工程顧問有限公司 | 潘孟安 | 柯廷育 | 陳啟明 |
| 932 | 八甲頭新埤支線(第一期)排水改善工程併辦土石標售(含橋梁改建) | 屏東縣政府水利處 | 60,000 | 100 | 100 | 洲域營造有限公司 | 黎明工程顧問股份有限公司 | 黎明工程顧問股份有限公司 | 黎明工程顧問股份有限公司 | 潘孟安 | 柯廷育 | 李宜峰 |
| 933 | 龍頸溪排水(1號閘門~東港溪)護岸改善工程併辦土石標售(第二工區) | 屏東縣政府水利處 | 7,660 | 100 | 100 | 長長營造有限公司 | 鴻威國際工程顧問有限公司 | 鴻威國際工程顧問有限公司 | 鴻威國際工程顧問有限公司 | 潘孟安 | 林輝景 | 吳宗仁 |
| 934 | 龍頸溪排水(1號閘門~東港溪)護岸改善工程-橋樑改建 | 屏東縣政府水利處 | 13,380 | 100 | 100 | 允程營造有限公司 | 鴻威國際工程顧問有限公司 | 鴻威國際工程顧問有限公司 | 鴻威國際工程顧問有限公司 | 潘孟安 | 林輝景 | 陳明雄 |
| 935 | 東門溪排水改善工程橋樑(大平橋)改建工程(併辦土石標售) | 屏東縣政府水利處 | 28,000 | 100 | 100 | 新進成工程股份有限公司 | 宇力工程技術顧問有限公司 | 宇力工程技術顧問有限公司 | 宇力工程技術顧問有限公司 | 潘孟安 | 尤瑞聯 | 陳志成 |
| 936 | 武洛溪排水整治工程(九塊埤橋下游~新武洛橋)(含橋樑改建)併辦土石標售 | 屏東縣政府水利處 | 55,632 | 90.55 | 92.37 | 曜輝營造有限公司 | 黎明工程顧問股份有限公司 | 黎明工程顧問股份有限公司 | 黎明工程顧問股份有限公司 | 潘孟安 | 洪佳瑩 | 花基益 |
| 937 | 武洛溪排水(虎尾溝匯流處至九如橋)5K+700橋梁改建工程 | 屏東縣政府水利處 | 10,600 | 100 | 92.28 | 全營營造有限公司 | 達立工程顧問有限公司 | 達立工程顧問有限公司 | 達立工程顧問有限公司 | 潘孟安 | 鄭毓暉 | 張閔欽 |
| 938 | 牛埔溪排水函仔口橋下游改善工程(併辦土石標售)(含橋梁改建) | 屏東縣政府水利處 | 102,800 | 98.94 | 96.52 | 百隆營造股份有限公司 | 黎明工程顧問股份有限公司 | 黎明工程顧問股份有限公司 | 黎明工程顧問股份有限公司 | 潘孟安 | 胡毓晃 | 黃嵐宇 |
| 939 | 六塊厝排水(頭前溪橋下游)護岸改善工程 | 屏東縣政府水利處 | 23,250 | 100 | 100 | 群利營造有限公司 | 協昌工程顧問有限公司 | 協昌工程顧問有限公司 | 協昌工程顧問有限公司 | 潘孟安 | 王振發 | 陳家榮 |
| 940 | 番仔寮排水改善工程(第二期)(7k+808~9k+103)-橋梁改建 | 屏東縣政府水利處 | 10,150 | 100 | 100 | 大丹營造有限公司 | 集榮泰工程顧問有限公司 | 集榮泰工程顧問有限公司 | 集榮泰工程顧問有限公司 | 潘孟安 | 林鼎樺 | 黃進興 |
| 941 | 牛埔溪排水萬華橋下游改善工程(函仔口橋至鐵路橋) | 屏東縣政府水利處 | 68,800 | 100 | 100 | 冠貿營造有限公司 | 黎明工程顧問股份有限公司 | 黎明工程顧問股份有限公司 | 黎明工程顧問股份有限公司 | 潘孟安 | 陳隆成 | 謝富全 |
| 942 | 羌園排水改善工程第3期(3k+860~4k+860)(併辦土石標售) | 屏東縣政府水利處 | 42,470 | 100 | 100 | 瓊懋營造有限公司 | 宇力工程技術顧問有限公司 | 宇力工程技術顧問有限公司 | 宇力工程技術顧問有限公司 | 潘孟安 | 林輝景 | 周學宗 |
| 943 | 埔羌溪排水改善工程(2k+350~新泰橋)-橋梁改建 | 屏東縣政府水利處 | 18,180 | 100 | 100 | 劫揚 | 達立工程顧問有限公司 | 達立工程顧問有限公司 | 達立工程顧問有限公司 | 潘孟安 | 林鼎樺 | 陳杞淞 |
| 944 | 新街排水改善工程(新街橋~1k+720)(含橋梁改建)併辦土石標售 | 屏東縣政府水利處 | 24,899 | 100 | 100 | 韻興營造有限公司 | 協昌工程顧問有限公司 | 協昌工程顧問有限公司 | 協昌工程顧問有限公司 | 潘孟安 | 尤瑞聯 | 余育鵬 |
| 945 | 武洛溪大仁支線排水改善工程(0k+450-2k+278)併辦土石標售 | 屏東縣政府水利處 | 78,600 | 96.05 | 95.56 | 洲域營造有限公司 | 鴻威國際工程顧問有限公司 | 鴻威國際工程顧問有限公司 | 鴻威國際工程顧問有限公司 | 潘孟安 | 鄭毓輝 | 陳建中 |

流域綜合治理計畫截至108年第2季標案執行情形一覽表(河川區域排水管理及治理)

統計截至108年6月30日

| 項次 | 工程標案名稱 | 執行機關 | 決標金額 (千元) | 預定進度 % | 實際進度 % | 承攬廠商 | 規劃單位 | 設計單位 | 監造單位 | 機關首長 | 主辦人員 | 工地主任 (負責人) |
|-----|-----------------------------------|----------|--------------|-----------|-----------|------------|--------------|--------------|--------------|------|------|---------------|
| 946 | 東門溪排水改善工程(9k+100~龍鑿橋) | 屏東縣政府水利處 | 35,100 | 82 | 78.46 | 恆富祥營造有限公司 | 宇力工程技術顧問有限公司 | 宇力工程技術顧問有限公司 | 宇力工程技術顧問有限公司 | 潘孟安 | 葉士豪 | 吳泰與 |
| 947 | 林邊溪左岸鐵路橋上游埕仔堤防加高加固工程 | 屏東縣政府水利處 | 15,147 | 100 | 100 | 璋懋營造有限公司 | 達立工程顧問有限公司 | 達立工程顧問有限公司 | 達立工程顧問有限公司 | 潘孟安 | 林輝景 | 鄭麗玉 |
| 948 | 東港第一排水(不老橋下游0K+000-0K+426)護岸改善工程 | 屏東縣政府水利處 | 47,145 | 3.2 | 3.21 | 慈強營造股份有限公司 | 黎明工程顧問股份有限公司 | 黎明工程顧問股份有限公司 | 黎明工程顧問股份有限公司 | 潘孟安 | 許淨淳 | 邱炳堯 |
| 949 | 三西和農場滯洪池工程 | 屏東縣政府水利處 | 92,500 | 10.67 | 11.25 | 百隆營造股份有限公司 | 黎明工程顧問股份有限公司 | 黎明工程顧問股份有限公司 | 黎明工程顧問股份有限公司 | 潘孟安 | 許淨淳 | 黃嵐龍 |
| 950 | 山水地區排水系統應急工程 | 澎湖縣政府工務處 | 7,890 | 100 | 100 | 光弘營造有限公司 | 承邦工程顧問有限公司 | 承邦工程顧問有限公司 | 澎湖縣政府 | 陳光復 | 謝明裕 | 顏光鴻 |
| 951 | 山水東側路面側溝增設工程 | 澎湖縣政府工務處 | 7,540 | 100 | 100 | 光弘營造有限公司 | 怡興工程顧問有限公司 | 德福工程顧問有限公司 | 澎湖縣政府 | 陳光復 | 吳基文 | 顏光鴻 |
| 952 | 西衛1號排水及赤崁1號排水系統應急工程 | 澎湖縣政府工務處 | 3,230 | 100 | 100 | 億慶營造有限公司 | 怡興工程顧問有限公司 | 承邦工程顧問有限公司 | 澎湖縣政府 | 陳光復 | 洪明宗 | 鄭鍾榮 |
| 953 | 海豐1號排水系統分流應急工程 | 澎湖縣政府工務處 | 3,180 | 100 | 100 | 傑弘土木包工業 | 怡興工程顧問有限公司 | 承邦工程顧問有限公司 | 世京工程顧問有限公司 | 陳光復 | 許明志 | 陳家輝 |
| 954 | 赤崁村高地截流溝新建工程 | 澎湖縣政府工務處 | 10,730 | 100 | 100 | 億慶營造有限公司 | 經濟部水利署 | 德福工程顧問有限公司 | 澎湖縣政府 | 陳光復 | 謝明裕 | 鄭鍾榮 |
| 955 | 流域綜合治理計畫第1期治理工程-山水東側路面側溝增設工程 | 澎湖縣政府工務處 | 7,540 | 100 | 100 | 光弘營造有限公司 | 怡興工程顧問有限公司 | 德福工程顧問有限公司 | 澎湖縣政府 | 陳光復 | 吳基文 | 顏光鴻 |
| 956 | 流域綜合治理計畫第一期-山水2號及2-1號排水瓶頸段拓寬及分流工程 | 澎湖縣政府工務處 | 7,133 | 100 | 100 | 衡德營造有限公司 | 澎湖縣政府工務處 | 德福工程顧問有限公司 | 澎湖縣政府 | 陳光復 | 許郁燦 | 鄭昆彬 |
| 957 | 大南左岸二號堤防加強工程(一工區) | 臺東縣政府建設處 | 5,130 | 100 | 100 | 偉峻營造有限公司 | 創源技術顧問有限公司 | 創源技術顧問有限公司 | 創源技術顧問有限公司 | 吳慶榮 | 林義翔 | 林明安 |
| 958 | 豐田排水南平橋及周邊排水系統改善工程 | 臺東縣政府建設處 | 6,980 | 100 | 100 | 鴻程營造有限公司 | 國興土木技師事務所 | 國興土木技師事務所 | 國興土木技師事務所 | 吳慶榮 | 蔡嘉晉 | 王清水 |
| 959 | 知本溪知本溫泉右岸堤防基礎保護工程 | 臺東縣政府建設處 | 7,650 | 100 | 100 | 富鐸營造有限公司 | 造齊工程顧問有限公司 | 造齊工程顧問有限公司 | 造齊工程顧問有限公司 | 吳慶榮 | 蔡嘉晉 | 陳全志 |
| 960 | 利嘉溪大南左岸二號堤防改建應急工程 | 臺東縣政府建設處 | 28,850 | 100 | 100 | 偉峻營造有限公司 | 連宏工程技術顧問有限公司 | 連宏工程技術顧問有限公司 | 連宏工程技術顧問有限公司 | 吳慶榮 | 蔡嘉晉 | 張鼎維 |

流域綜合治理計畫截至108年第2季標案執行情形一覽表(河川區域排水管理及治理)

統計截至108年6月30日

| 項次 | 工程標案名稱 | 執行機關 | 決標金額 (千元) | 預定進度 % | 實際進度 % | 承攬廠商 | 規劃單位 | 設計單位 | 監造單位 | 機關首長 | 主辦人員 | 工地主任 (負責人) |
|-----|----------------------------------|----------|--------------|-----------|-----------|------------|--------------|--------------|--------------|------|------|---------------|
| 961 | 利嘉溪大南左岸一號堤防改建應急工程 | 臺東縣政府建設處 | 21,870 | 100 | 100 | 富鐸營造有限公司 | 造齊工程顧問有限公司 | 造齊工程顧問有限公司 | 造齊工程顧問有限公司 | 吳慶榮 | 林義翔 | 林志元 |
| 962 | 永樂排水(0K+979~1K+319)改善應急工程 | 臺東縣政府建設處 | 7,960 | 100 | 100 | 峻宸營造股份有限公司 | 造齊工程顧問有限公司 | 造齊工程顧問有限公司 | 造齊工程顧問有限公司 | 吳慶榮 | 郭淑君 | 吳太平 |
| 963 | 溫泉橋改建工程(第一標) | 臺東縣政府建設處 | 121,000 | 100 | 100 | 煜峰營造股份有限公司 | 建業工程顧問公司 | 建業工程顧問公司 | 建業工程顧問公司 | 黃健庭 | 陳曉雯 | 管松茂 |
| 964 | 太平溪路堤共構新建工程(東49-1線0K+000~2K+040) | 臺東縣政府建設處 | 258,700 | 89 | 89.72 | 偉峻營造有限公司 | 國興土木技師事務所 | 國興土木技師事務所 | 國興土木技師事務所 | 黃健庭 | 林朝欽 | 陳靖濤 |
| 965 | 太平溪路堤共構新建工程(東49-1線2K+040~3K+160) | 臺東縣政府建設處 | 176,000 | 100 | 76.51 | 瑞誠營造有限公司 | 國興土木技師事務所 | 國興土木技師事務所 | 國興土木技師事務所 | 黃健庭 | 張家熏 | 廖秋文 |
| 966 | 太平溪路堤共構新建工程(東49-1線3K+160~4K+400) | 臺東縣政府建設處 | 169,600 | 91.09 | 91.41 | 福彬營造有限公司 | 造齊工程顧問有限公司 | 造齊工程顧問有限公司 | 造齊工程顧問有限公司 | 黃健庭 | 蔡嘉晉 | 吳玫蓉 |
| 967 | 太平溪路堤共構新建工程(東49-1線4K+400~5K+800) | 臺東縣政府建設處 | 181,000 | 87.66 | 82.7 | 宗億營造有限公司 | 造齊工程顧問有限公司 | 造齊工程顧問有限公司 | 造齊工程顧問有限公司 | 黃健庭 | 王俊元 | 胡瑞東 |
| 968 | 堤北分區及忠孝新村排水改善工程 | 金門縣政府工務處 | 17,360 | 100 | 100 | 華成營造有限公司 | 黎明工程顧問股份有限公司 | 黎明工程顧問股份有限公司 | 黎明工程顧問股份有限公司 | 陳福海 | 黃仁國 | 許燕國 |
| 969 | 金湖鎮后壠上游段(青年農莊及農試所)排水改善應急工程 | 金門縣金湖鎮公所 | 22,390 | 100 | 100 | 岩輝營造有限公司 | 達盛工程顧問有限公司 | 達盛工程顧問有限公司 | 達盛工程顧問有限公司 | 蔡西湖 | 建設課 | 李憲璋 |
| 970 | 金沙溪左側護岸應急工程(金沙2~3號橋) | 金門縣政府工務處 | 11,680 | 100 | 100 | 華成營造有限公司 | 崇峻工程顧問有限公司 | 崇峻工程顧問有限公司 | 崇峻工程顧問有限公司 | 陳福海 | 黃正元 | 張再發 |
| 971 | 金門慈湖渠道應急工程 | 金門縣政府工務處 | 10,500 | 100 | 100 | 俐源營造有限公司 | 崇峻工程顧問有限公司 | 崇峻工程顧問有限公司 | 崇峻工程顧問有限公司 | 陳福海 | 黃正元 | 李智平 |
| 972 | 樹湖村樹湖溪整治應急工程 | 花蓮縣政府建設處 | 8,730 | 100 | 100 | 承太營造有限公司 | 花蓮縣政府建設處 | 花蓮縣政府建設處 | 花蓮縣政府建設處 | 鄧明星 | 蔡浚廷 | 黃石光 |
| 973 | 聯合排水台11線路段應急工程 | 花蓮縣吉安鄉公所 | 12,300 | 100 | 100 | 義程營造有限公司 | 安誼工程顧問有限公司 | 安誼工程顧問有限公司 | 安誼工程顧問有限公司 | 黃馨 | 黃琪忠 | 林長清 |
| 974 | 丁仔漏二號堤防應急工程 | 花蓮縣政府建設處 | 5,550 | 100 | 100 | 長富營造有限公司 | 花蓮縣政府建設處 | 花蓮縣政府建設處 | 花蓮縣政府建設處 | 傅崐其 | 蔡浚廷 | 林晏閣 |
| 975 | 長橋排水第一期應急工程 | 花蓮縣政府建設處 | 2,928 | 100 | 100 | 朝旺土木包工業 | 花蓮縣政府建設處 | 花蓮縣政府建設處 | 花蓮縣政府建設處 | 傅崐其 | 蔡詩瑋 | 羅士豐 |

流域綜合治理計畫截至108年第2季標案執行情形一覽表(河川區域排水管理及治理)

統計截至108年6月30日

| 項次 | 工程標案名稱 | 執行機關 | 決標金額 (千元) | 預定進度 % | 實際進度 % | 承攬廠商 | 規劃單位 | 設計單位 | 監造單位 | 機關首長 | 主辦人員 | 工地主任 (負責人) |
|-----|-----------------------------------|----------|--------------|-----------|-----------|----------|------------|------------------|----------|------|------|---------------|
| 976 | 長橋排水應急工程 | 花蓮縣政府建設處 | 7,350 | 100 | 100 | 長富營造有限公司 | 花蓮縣政府建設處 | 花蓮縣政府建設處 | 花蓮縣政府建設處 | 傅崐萁 | 蔡詩璋 | 廖政文 |
| 977 | 萬榮排水應急工程 | 花蓮縣政府建設處 | 7,550 | 100 | 100 | 東新營造有限公司 | 花蓮縣政府建設處 | 花蓮縣政府建設處水利 | 花蓮縣政府建設處 | 傅崐萁 | 邱敬棠 | 鍾玉清 |
| 978 | 春日排水第二期應急工程 | 花蓮縣政府建設處 | 7,150 | 100 | 100 | 承太營造有限公司 | 花蓮縣政府建設處 | 花蓮縣政府建設處水利 | 花蓮縣政府建設處 | 傅崐萁 | 水利科 | 廖政文 |
| 979 | 國強排水下游段治理工程及橋樑 | 花蓮縣政府建設處 | 40,750 | 100 | 100 | 健達營造有限公司 | 花蓮縣政府建設處 | 隆成工程顧問有限公司 | 花蓮縣政府建設處 | 傅崐萁 | 邱敬棠 | 周治宏 |
| 980 | 國強排水下游段治理工程及橋樑 | 花蓮縣政府建設處 | 19,260 | 100 | 100 | 東誠營造有限公司 | 隆成工程顧問有限公司 | 隆成工程顧問有限公司 | 花蓮縣政府建設處 | 鄧子榆 | 邱敬棠 | 邱永欽 |
| 981 | 南平排水鐵路西側支線治理工程 (0K+450~0K+890) | 花蓮縣政府建設處 | 5,300 | 100 | 100 | 永擘營造有限公司 | 花蓮縣政府建設處 | 花蓮縣政府建設處 | 花蓮縣政府建設處 | 傅崐萁 | 黃武道 | 周笑平 |
| 982 | 美崙溪主流左岸新建左菁華護岸 | 花蓮縣政府建設處 | 9,300 | 100 | 100 | 永擘營造有限公司 | 經濟部水利署 | 隆成工程顧問有限公司 | 花蓮縣政府建設處 | 傅崐萁 | 黃武道 | 周笑平 |
| 983 | 八堵毛溪民勤護岸治理工程(佳山 5號橋~匯流口)-橋梁改建 | 花蓮縣政府建設處 | 14,800 | 100 | 100 | 東新營造有限公司 | 花蓮縣政府建設處 | 花蓮縣政府建設處 | 花蓮縣政府建設處 | 傅崐萁 | 張家華 | 林長清 |
| 984 | 富世堤防加高治理工程 | 花蓮縣政府建設處 | 2,868 | 100 | 100 | 宏齊營造有限公司 | 花蓮縣政府建設處 | 花蓮縣政府建設處 | 花蓮縣政府建設處 | 傅崐萁 | 鄭慶龍 | 浦俊田 |
| 985 | 聯合排水系統-截流箱涵治理工程 (海岸路) | 花蓮縣政府建設處 | 42,360 | 100 | 100 | 東誠營造有限公司 | 花蓮縣政府建設處 | 和建工程顧問股份有限 公司 | 花蓮縣政府建設處 | 傅崐萁 | 褚有倫 | 藍顯宗 |