

流域綜合治理計畫截至108年第2季執行情形

計畫名稱	流域綜合治理計畫-農糧作物保全		計畫期程	103-108年			
主辦機關	行政院農業委員會(農糧署)		主管機關	行政院農業委員會			
預算執行情形 (單位:千元)							
計畫總經費	510,000		年度可支用數(A)	106,727			
	預定進度(%)	實際進度(%)		進度差異(百分點)			
年累計	25	25		0			
總累計	85	85		0			
	預定支用數(C)	實際支用數(D)	應付未付數(E)	節餘數(F)	支用比(%) (D/C)	執行率(%) (D+E+F)/C	年度預算達成率(%) (D+E+F/A)
年累計	7,000	13,374	-	-	191.06%	191.06%	12.53%
總累計	345,544	258,849	-	93,069	74.91%	101.84%	
計畫總目標							
<p>本計畫擬以非工程手段方式穩定夏季蔬菜供應與降低農業災害救助支出。</p> <p>一、於不易淹水區域推廣生產溫(網)室設施蔬菜，全程輔導設施栽培240公頃。</p> <p>二、分散產區(產區調整)210公頃，引導成為設施蔬菜專業聚落。</p>							
年度計畫目標							
預定目標				截至本季實際已達成目標			
<p>1. 輔導重要蔬菜產區設置溫網室生產及防減災設施(備)計65公頃，穩定汛期蔬菜生產與市場供應。</p> <p>2. 分散產區(產區調整)：除新增蔬菜產區並再擴大原有產區，計60公頃，協助新設產區所需產製貯銷設(施)備，建立新產區蔬菜聚落，提供多樣菜源。</p> <p>3. 配合作物特性調整耕作制度，並於產銷無虞與收益穩定前提下，輔導種植和宜作物，並辦理5場次推廣夏季耐淹水作物及減少常受災地區種植不耐淹水蔬菜說明會。</p>				<p>1. 108/03/31:完成107年執行及績效報告初稿及教育訓練課程3場次。</p> <p>2. 108/06/30:已辦理13場次教育訓練課程，參加人次逾200人次。</p>			
年度工作項目							
預定辦理工作項目				截至本季實際已完成工作項目			

<p>1. 108/03/31:完成107年執行及績效報告初稿及教育訓練課程3場次。</p> <p>2. 108/06/30:完成教育訓練課程5場次。</p> <p>3. 107/09/30:14蔬菜產區完成設置生產、減災等相關設施備25公頃。</p> <p>4. 107/12/31:14蔬菜產區完成設置生產、減災等相關設施備65公頃(含調整產區60公頃)。</p>	<p>1. 108/03/31:完成107年執行及績效報告初稿及教育訓練課程3場次。</p> <p>2. 108/06/30:已辦理13場次教育訓練課程，參加人次逾200人次。</p> <p>※本計畫無工程標案。</p>
--	---