

行政院活化閒置公共設施 103 年第 2 季督導會議紀錄

壹、時 間：103 年 8 月 4 日(星期一)下午 2 時 30 分

貳、地 點：本會第一會議室

參、主持人：本會顏副主任委員久榮(工管處何處長育興代)

肆、出席單位及人員(詳簽到表)

記錄：李碩修

伍、確認前次會議紀錄

決議：

同意內政部 103 年 5 月 21 日函所請，前次會議紀錄柒、二(一)有關專案小組列管尚未完成活化 9 件閒置設施，項次 7 海安路地下街之管考建議，依現況調整為「本案委外營運部分既已完成招商作業，請內政部督促設施管理機關持續積極辦理剩餘空間之活化作業，俾利加速完成整體空間活化目標。」。

陸、活化閒置公共設施執行情形報告

一、列管閒置公共設施活化績效報告

決議：

(一)本報告案同意備查。

(二)截至上季閒置公共設施列管 183 件，經各設施管理機關努力推動活化作業並經各相關中央目的事業主管機關(下稱中央主管機關)審核確認，103 年第 2 季解除列管 24 件，新增列管 6 件，目前列管件數共計 165 件。

(三)解除列管案件共 24 件如下：

1. 富里鄉公有零售市場：

本案既由經濟部確認已達活化標準，同意解除列管，後續由經濟部自行管控。

2. 花蓮無毒農業園區：

本案既經內政部確認已達活化標準，同意解除列管，後續由內政部自行管控。

3. 花蓮無毒農業園區(重複)：

本案既經內政部確認已達活化標準，同意解除列管，後續由內政部自行管控。

4. 健行里里民休閒活動空間(原忠明高中體能訓練中心)：

本案既經內政部確認已達活化標準，同意解除列管，後續由內政部自行管控。

5. 富里鄉公所辦公廳舍：

- 本案既經內政部確認已達活化標準，同意解除列管，後續由內政部自行管控。
6. **桃園縣大園鄉摩托車極限運動場：**
本案既經教育部確認已完成移除，同意解除列管。
 7. **花蓮多功能漁港漁業場館：**
本案既經行政院農業委員會(下稱農委會)確認已達活化標準，同意解除列管，後續由農委會自行管控。
 8. **台中市豐原果菜批發市場：**
本案既經農委會確認已達活化標準，同意解除列管，後續由農委會自行管控。
 9. **台東森林公園溫室苗圃：**
本案既經農委會確認已達活化標準，同意解除列管，後續由農委會自行管控。
 10. **台北市康定路、成都人行陸橋：**
本案既經內政部確認拆除完竣，同意解除列管。
 11. **台東市舊稅捐處大樓：**
本案既經財政部確認拆除完成，同意解除列管。
 12. **星河分部(小學教室、圖書室、辦公室、水塔、梯間、廚房)：**
本案既經教育部確認拆除完成，同意解除列管。
 13. **星河分部(廚房)：**
本案既經教育部確認拆除完成，同意解除列管。
 14. **台南縣鹽水鎮文物陳列館：**
本案既經文化部確認已達活化標準，同意解除列管，後續由文化部自行管控。
 15. **通霄鎮楓樹里農業推廣教育中心：**
本案既經農委會確認已達活化標準，同意解除列管，後續由農委會自行管控。
 16. **高雄市永安區維新衛生室：**
本案既經衛生福利部(下稱衛福部)確認拆除完成，擬同意解除列管。
 17. **苗栗縣龍騰斷橋農產品展售中心：**
本案既經農委會確認已達活化標準，同意解除列管，後續由農委會自行管控。
 18. **大甲日南公有零售市場：**
本案既由經濟部確認已達活化標準，同意解除列管，後

續由經濟部自行管控。

19. 高雄市興東公有零售市場：

本案既由經濟部確認已達活化標準，同意解除列管，後續由經濟部自行管控。

20. 嘉義縣新港鄉公有市場：

本案既由經濟部確認已達活化標準，同意解除列管，後續由經濟部自行管控。

21. 北濱海水浴場：

本案既經農委會確認非屬閒置設施範疇，同意不納入列管。

22. 過路國小新富校區：

本案既經教育部確認已達活化標準，同意解除列管，後續由教育部自行管控。

23. 光榮國小龍蛟校區：

本案既經教育部確認已達活化標準，同意解除列管，後續由教育部自行管控。

24. 臺中市東峰公有零售市場：

本案既由經濟部確認已達活化標準，同意解除列管，後續由經濟部自行管控。

(四)新增列管案件(含審計部調查及立法院函詢案件)共6件如下：

1. 土庫故事屋：

本案目前暫無實際使用情形，故納入本會「行政院活化閒置公共設施督導會議」(下稱督導會議)列管。

2. 彰化市民權公有零售市場：

本案目前3樓閒置且4樓使用率未達50%，故納入督導會議列管。

3. 新北市板橋生命追思館：

本案結構體工程已於99年10月30日完工，惟迄今尚未正式啟用營運，故納入督導會議列管。

4. 小腳腿多功能活動中心：

本案目前非屬施工中案件，且104年度經費亦未確認，故納入督導會議列管。

5. 雲林縣政府北港親民空間：

本案目前暫無實際使用情形，故納入督導會議列管。

6. 臺中市大甲區臨江段73、74及85地號(日南車站周邊

閒置營房)：

本案既交通部查處目前尚無使用情形，故納入督導會議新增列管。

- (五)本會將續依審計部意見，定期於各季督導會議後，公布各機關推動成效，請各機關持續加強輔導及加速活化閒置設施，俾確實提升政府施政效能。

二、行政院秘書長函轉監察院函，有關監察院調查 84 案閒置公共設施，其活化推動之具體成效為何，主管機關是否落實執行輔導、評核及獎懲機制、有無建立完善管考制度等情案之檢討改進情形，仍請於半年後函復各項改善措施之具體成效案說明乙案，各中央目的事業主管機關函復辦理情形

決議：

- (一)本報告案同意備查。
- (二)針對監察院提出對解除列管案件定期實地查核之調查意見，請各中央主管機關持續適時就解除列管後之案件辦理定期實地查核或實地抽查，以確保設施正常使用。
- (三)另針對監察院提出獎勵及究責機制之調查意見，請各中央主管機關審核設施管理機關提報解除列管申請時，一併就設施管理機關活化執行情形及執行進度進行檢視，針對積極主動卓有績效者適時予以適當獎勵，對於活化推動不力或遲緩則應釐清檢討原因及責任，促使各設施管理機關積極辦理活化作業、地方政府積極協調困難窒礙，以落實獎優懲劣之原則。

三、立法院提案，本會研商依地方政府所屬閒置公共設施經費比例扣除中央補助款之可行性辦理情形

決議：

- (一)本報告案同意備查。
- (二)請各中央補助型計畫主管機關針對其及所屬之補助計畫，務必依「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」第 15 條中央補助計畫後續之管考規定，針對「執行完竣後使用效益」納入考核，並作為後續年度計畫型補助款資源分配之參據，以督促地方政府獲得補助後確實進行後續維護管理，減少閒置設施發生情形。
- (三)有關本會目前列管 1 億元以上重大公共建設之補助型計

畫，請內政部「國家重要濕地保育計畫」、教育部「自行車道整體路網串連建設計畫」、農委會「海岸新生及漁業建設」及原住民族委員會(下稱原民會)「原住民族部落永續發展造景計畫(103年度)」等4項補助型計畫主管機關確實檢視計畫內容是否已針對補助案件完竣後之使用情形，並據以訂定具體考核項目及指標，以督促受補助機關確保補助案件未來使用效益。

- (四)另，建議各中央補助型計畫主管機關可參考本會列管掌握之閒置公共設施資料(包含設施類型、所在區域及建設經費等)，並考量排除政策改變、時空及社會環境變遷等外在不可抗拒因素後，作為爾後計畫補助對象之參據，以達督促地方政府減少發生設施閒置及積極推動活化之效。

四、審計部函，有關該部指派所屬各地審計室調查各機關辦理活化閒置公共設施執行情形，據報核有建請參酌辦理事項決議：

(一)本報告案同意備查。

(二)有關審計部調查建請參酌辦理事項，請各機關配合辦理事項如下：

1. 針對未達活化標準而持續列管之閒置公共設施，本會已於「閒置公共設施通報及公告平台」公布列管中間置設施之基本資料、預估活化效益及每月活化進度等相關資訊，請各中央主管機關督促各設施管理機關定期至本會建置之「閒置公共設施通報資訊系統」(http://cmdweb.pcc.gov.tw/pccms/morac/idle_govsys.pasin)更新活化辦理進度。
2. 按審計部調查結果，未依規(每月)召開推動會報之機關如下：(一)有繼續列管閒置案件，惟未召開推動會報或檢討會議者：經濟部、衛福部、國防部、客家委員會、財政部等5個中央主管機關，及新北市政府、高雄市政府、宜蘭縣政府、桃園縣政府、新竹縣政府、苗栗縣政府、彰化縣政府、雲林縣政府、屏東縣政府、澎湖縣政府及連江縣政府等11個地方主管機關。(二)以每2個月、每季、每半年或不定期召開相關會議，及有部分持續列管案件未納入該會議檢討者：內政部、教育部、交通部、農委會、行政院環境保護署(下稱環保署)、原民

會、科技部等 7 個中央主管機關，及臺北市府、臺中市政府、臺南市政府、南投縣政府、嘉義縣政府、嘉義市政府、花蓮縣政府、臺東縣政府等 8 個地方主管機關。請上開未依規召開推動會報管控或有部分列管案件未納入該會議檢討之中央主管機關及地方主管機關檢討了解原因，並按相關規定召開推動會議或檢討會議，俾掌握及管控閒置公共設施之使用現況與活化進度。

- (三)請各機關持續辦理清查所轄或所屬補助案件使用情形，評估是否未達正常使用標準而須納入本會督導會議列管。
- (四)為利各中央主管機關及地方主管機關即時查處管控，有關非屬專案小組列管性質之閒置設施，仍請各機關參照審計部意見，於解除列管後持續定期每年於本會「行政院活化閒置公共設施管理系統」填報前一年度使用情形，俾警惕及掌握設施管理機關避免再度發生閒置或低度使用情事。

柒、綜合討論

一、「閒置公共設施活化標準」檢討

決議：

- (一)有關社福設施類別之「社福設施」、文教設施類別之「校舍」等 2 項子類別閒置公共設施之活化標準，經中央主管機關衛福部及教育部評估，並經綜合討論後，修正調整如下：
 - 1. 社福設施類別之「社福設施」：
硬體空間利用率達 70% 以上，其中「社區活動中心」需達每週使用 2 天以上。
 - 2. 文教設施類別之「校舍」：
設施正常開放使用。(備註：1. 依原計畫使用。2. 裁減班、廢併校：除拆除或報廢外，依待管機關學校計畫使用，或轉型為其他活化方向經評估達該轉型子類別之活化標準。)
- (二)有關交通建設類別之「道路工程(含橋梁)」、「漁港」；體育場館類別之「戶外開放式體育場地」；社福設施類別之「殯儀館，火化場」及工程設施類別之「污水處理廠」等 5 項子類別閒置公共設施之活化標準，量化可行性檢討如下：
 - 1. 交通建設類別之「道路工程(含橋梁)」：

經中央主管機關交通部評估，考量道路設施主要目的係供旅運需求施工興建，通車後即可提供行旅服務需求，故原則尊重交通部意見維持現有活化標準。

2. 交通建設類別之「漁港」：

有鑑於國內各類型漁港之性質、量體及服務對象不同，請農委會(漁業署)考量其設施建設目的之獨特性及實務運作可行性，就「漁港」之活化標準加諸如經評估船隻停泊符合設施活化標準等相關適當說明文字後，再報本會納入下次會議討論。

3. 體育場館類別之「戶外開放式體育場地」：

經中央主管機關教育部評估，調整為「隨到隨用之戶外開放場地，其使用率須達可用天數(全年天數扣除維修整建天數)之80%以上」。

4. 社福設施類別之「殯儀館，火化場」：

經中央主管機關內政部評估，本類型設施使用量與設施提供服務量能、鄰近地區死亡數及喪葬習俗等有關，故原則尊重內政部意見維持現有活化標準。

5. 工程設施類別之「污水處理廠」：

經中央主管機關內政部評估，污水處理廠啟用後活化標準調整為「一、3年內：屬試運轉期，依原活化標準『生活污水或截流污水進廠處理』。二、第4年起：處理生活污水或截流污水水量達設計水量10%」。

(三)有關前開交通建設類別之「道路工程(含橋樑)」及社福設施類別之「殯儀館，火化場」等2項子類別之活化標準，考量其設施建設目的之獨特性及實務運作可行性，原則尊重相關中央主管機關評估意見維持原活化標準。惟就外界對於閒置設施活化標準過於寬鬆多有質疑部分，仍請交通部及內政部預為妥擬相關說明資料。

(四)另，為避免閒置公共設施活化標準與民眾觀感落差過大，產生與外界脫節之現象，請各中央主管機關檢討活化標準時，應參採外界聲音，適時邀請專家學者提供客觀建議，並提本督導會議平台討論，以符合實際需求。

二、列管閒置公共設施活化進度辦理情形

決議：

(一)目前原專案小組列管尚未完成活化尚有9件(農委會1

件、內政部 4 件、交通部 4 件) 如下，請各相關機關依本會管考意見辦理。

項次	類別	公共設施名稱	設施管理機關	中央主管機關	本會管考建議
1	社福設施	宜蘭縣頭城鎮第 5 公墓火化場	宜蘭縣頭城鎮公所	內政部	<p>一、本案尚有空污設備款項尚未到位，請內政部協助主辦機關向相關機關申請補助或自籌款項，以利儘速啟用完成活化。</p> <p>二、請內政部督促宜蘭縣政府及宜蘭縣頭城鎮公所儘速覈實評估預定活化期程並確實予以管制輔導。</p>
2	交通建設	補助地方政府興建示範停車場計畫—南投縣埔里鎮停四(仁愛)立體停車場	南投縣埔里鎮公所	交通部	<p>請南投縣政府儘速協助完成本公共設施用地多目標使用計畫書變更案，並請南投縣埔里鎮公所加強與所剩一家商家業者溝通，加速回收經營權。</p>
3	交通建設	補助地方政府興建示範停車場計畫—南投縣名間鄉停一立體停車場	南投縣名間鄉公所	交通部	<p>一、本案多目標使用計畫書原定 100 年 3 月申請通過，惟目前仍辦理修正第一次變更多目標使用計畫書，請交通部督促南投縣政府加速變更多目標使用計畫書相關作業，必要時洽內政部協助提供相關案例供輔導參考。</p> <p>二、請交通部督促南投縣政府及南投縣名間鄉公所儘速覈實評估及檢討修正活化期程，以符合實際。</p>
4	交通建設	補助地方政府興建示範停車場計畫—萬丹鄉游泳池地下停車場	屏東縣萬丹鄉公所	交通部	<p>本案於 6 月 18 日申請各項活化期程調整，本會已於 6 月 25 日開放解鎖，請屏東縣政府儘速上線修正期程，若已完成活化請依程序申請解除列管。</p>
5	觀光遊憩	屏東縣枋山鄉荊桐腳濱海遊憩區	屏東縣枋山鄉公所	內政部	<p>一、有關本案第二期委外營運事宜，因廠商因素致遲未能正式營運，請內政部督導及協助屏東縣枋山鄉公所儘速解決與廠商之爭議事宜，以免一再延宕活化作業。</p> <p>二、本案已逾預估活化期限(原訂 101 年 11 月完成)，請</p>

項次	類別	公共設施名稱	設施管理機關	中央主管機關	本會管考建議
					內政部督促屏東縣政府及屏東縣枋山鄉公所檢討遲延原因並覈實評估預定活化期程後，儘速修正活化期程以符合實際。
6	交通建設	補助地方政府興建示範停車場計畫—花蓮縣吉安鄉停四(仁里)立體停車場	花蓮縣吉安鄉公所	交通部	本案活化期限100年9月30日已逾時甚久，請交通部督促花蓮縣政府及花蓮縣吉安鄉公所檢討遲延原因並覈實評估預定活化期程後，儘速修正活化期程以符合實際。
7	交通建設	海安路地下街	臺南市政府交通局	內政部	一、本案請內政部持續督導瞭解停車場營運情形及其他部分之活化情形。 二、本案預估至105年12月始能完成活化，考量本案既已完成委外營運招商作業，請內政部督促臺南市政府交通局覈實評估預定活化期程後，儘速修正以符合實際。
8	交通建設	高雄市茄萣區停二立體停車場	高雄市政府交通局	內政部	本案請內政部持續督導瞭解停車場修復工程執行情形。
9	交通建設	興達遠洋漁港	高雄市政府海洋局	行政院農業委員會	一、本漁港農特產品展售中心(八角樓)與台灣海洋科技研究中心租約已於102年12月到期後解約，至今仍未開放。目前刻辦理招租作業中，另港區漁船停泊情況仍有改善空間，請農委會持續督導漁業署加速辦理漁港整體活化工作，俾利增加漁港設施使用率。 二、本案已逾活化期限許久(原訂100年6月)，請農委會督促高雄市政府檢討遲延原因並覈實評估預定活化期程後，儘速修正活化期程以符合實際。

(二)有關列管中原 183 件閒置設施資料(包含專案小組列管之 9 件)及其活化辦理情形整理資料如附件，除項次 60「臺

東縣蘭嶼勵德班」未依限更新辦理進度外，餘 182 件均填報正常。請原民會及臺東縣政府本中央主管機關及地方主管機關權責，督促設施管理機關臺東縣蘭嶼鄉公所於會後 7 日內完成填報更新。

- (三)經本次督導會議確認後，目前列管案件數量更新為 165 件(包含專案小組列管之 9 件)，請相關中央主管機關及地方主管機關督促設施管理機關積極辦理活化作業及定期上網更新活化進度，並應本權責定期召開推動會議或檢討會議，俾掌握及管控閒置公共設施之使用現況與活化進度。

捌、專案報告

一、臺中市政府辦理閒置公共設施活化業務經驗分享

(一)簡報(略)

(二)各機關發言要點摘要

1. 行政院公共工程委員會(下稱工程會)

- (1)臺中市政府除辦理公共設施清查作業外，並依據閒置公共設施性質分類，分別循序辦理出租及報廢拆除等處理作為，且進一步對所屬各機關及學校提出之需求積極辦理媒合調配，清查及處理機制安排妥善，執行成效良好。
- (2)103 年第 2 季臺中市政府所屬閒置設施活化成效，經各相關中央主管機關審核確認解除列管 6 件，為地方政府最多。
- (3)臺中市政府建置之「臺中市不動產空間資訊查詢平台」，有效整理列管中間置建物資料，並結合地圖、使用分區及地籍定位等資訊，提供該府所屬各機關尋覓合適空間減少不必要開支，頗富創意。
- (4)至「臺中市愛心家園」開辦作為身心障礙福利服務中心，服務使用情形良好，建議各地方政府或可參考臺中市政府社會局委外營運作法，考量於資源不足地區，視實際評估區域需求將所轄既有之閒置設施轉型再利用，俾利國家資源永續有效使用。

2. 行政院主計總處

臺中市政府推動閒置公共設施活化成效良好，建議各地方政府及財政部國有財產署比照臺中市政府規劃設置相關不動產資訊管理系統，俾利資源充分有效運用。

3. 臺中市政府文化局

本府部分列管中之設施屬文化資產古蹟性質，考量修復費時(有時長達3年)，建請是否得暫予解除列管。

決議：

- (一) 本報告案准予備查。
- (二) 經 103 年第 2 季解除列管閒置公共設施 6 件，目前列管臺中市政府所管閒置公共設施共計 48 件，請台中市政府持續配合各相關中央主管機關，督促所屬設施管理機關趕辦，俾持續減少閒置公共設施。
- (三) 請各地方政府及財政部國有財產署參考行政院主計總處建議，比照台中市政府建置相關不動產資訊管理系統，俾利國家公共資源充分有效運用。
- (四) 至有關臺中市政府文化局所提，部分列管中之設施屬文化資產古蹟因修復費時建請暫予解除列管乙節，請中央主管機關文化部研議是否妥適，並納入下次會議討論。

二、閒置公共設施「花蓮縣環保科技園區」活化辦理情形

- (一) 簡報(略)
- (二) 各機關發言要點摘要

1. 工程會

- (1) 經花蓮縣政府現場說明，本案預定辦理「花蓮縣環保科技園區經營管理委託計畫」委外 OT 案，惟目前因配合辦理「花蓮縣環保科技園區活化再生計畫設施設備修繕工程」及「2014 花蓮翱翔季」活動暫緩招標流程。
- (2) 承上，雖委外 OT 案暫緩招標流程，惟考量「花蓮縣環保科技園區經營管理委託計畫」委外 OT 案內容仍須報經環保署同意始得推動，建議花蓮縣政府或可先行將委外 OT 案內容提報環保署先行預審，俾利爭取溝通審查及修改送件時效。

2. 環保署

- (1) 環保科技園區推動計畫於 100 年底屆期結束，移由地方政府自主經營管理，地方政府應於行政院原核定計畫之設置意旨內，依產業特性賡續務實經營。
- (2) 建請花蓮縣政府「花蓮縣環保科技園區」參考桃園、臺南、高雄園區以工業循環為特色之成功經驗，建

立以生態養分循環為花蓮園區之特色，成功之後，自然會在環境教育、節能減碳、觀光等面向帶來效益。

- (3)「花蓮縣環保科技園區經營管理委託計畫」內容至少應含短、中、長程之整體活化里程碑，以各項目標與查核控管點，據以說明各階段期程與預期成果為何。
- (4)請花蓮縣政府應配合行政院公共工程委員會之「公共設施閒置空間之活化及防範策略精進措施」，依園區設置之精神，應承諾儘速落實明確之活化方向、目標及里程碑，並完成招標、定期監督，本署將給予協助提供意見。

決議：

- (一)本報告案准予備查。
- (二)本園區自 100 年無任何廠商進駐而致閒置迄今已逾 3 年，雖花蓮縣政府陸續提送相關活化提案，惟因提案內容與園區設立宗旨不符而未被環保署接受，請環保署與花蓮縣環保局持續協調「花蓮縣環保科技園區經營管理委託計畫」內容並儘速確認活化方向。
- (三)有關花蓮縣政府針對本案所擬之「花蓮縣環保科技園區經營管理委託計畫」委外 OT 案，其內容仍須報經環保署同意始得推動，建議花蓮縣政府可先行將委外 OT 案內容提報環保署先行預審，俾利爭取審查及修改時效。
- (四)針對本案閒置活化進度，請環保署本中央主管機關權責督促花蓮縣政府訂定里程碑活化時程據以管控。

玖、臨時動議:無

壹拾、散會(下午 5 時 10 分)

行政院公共工程委員會列管 閒置設施103年6月執行情形（持續列管183件）

附件

工程會103.7.31製表更新

說明：

- 一、依行政院102年5月31日核定之「行政院活化閒置公共設施續處作法」，設施管理機關應於每月5日前上網更新辦理進度，中央目的事業主管機關應於每月7日前至前開系統確認活化進度辦理情形，俾利管考。
- 二、依102年12月23日行政院活化閒置公共設施102年第3季督導會議紀錄，本會列管之閒置案件，尚有部分案件建造經費、設施概述等基本資料填報不完整，請相關中央目的事業主管機關督促各設施管理機關於會議紀錄文到後3日內完成填報。
- 三、以下為103年6月辦況之案件清單(僅餘60.台東縣蘭嶼勵德班1件尚未填報完整，業以表格加底色呈現)，請(一)臺東縣蘭嶼鄉公所儘速上網更新填報。(二)原住民族委員會協助督促及追蹤填報情形，並確認是否已達活化條件。

項次	案號	類別	公共設施名稱	設施管理機關	目的事業主管機關	縣市鄉鎮	列管屬性	列管狀況	進度月份	全月狀況
1	102-A0016	文教設施	台北市國防部青郁幹訓班	陽明山國家公園管理處	內政部	台北市北投區	地方自行列管	繼續列管	10306	行政院既已同意內政部不再辦理本案且本處業簽廢止撥用並進行交還該等土地中呈請先行結案。
2	102-0098	辦公廳舍	花蓮縣天祥文山賓館	太魯閣國家公園管理處	內政部	花蓮縣秀林鄉	姚教授專書3披露	低度使用 繼續列管	10306	文山賓館房舍屋況結構安全鑑定委託執行中，預計9月底前完成鑑定，視鑑定結果續續辦理林務局土地撥用或其他事宜。
3	102-0038	工程設施	澎湖縣馬公市光華社區	國防部軍備局	國防部	澎湖縣馬公市	姚教授專書3披露	低度使用 繼續列管	10306	自勉新城原為眷村，國防部97年5月9日令轉職務宿舍使用，並於99年11月24日起由海軍馬公後勤支援指揮部移交本部(陸軍澎湖防衛指揮部)管理，原移交時職務宿舍僅設置29戶，經逐年整修，現已達80戶，本部已呈報工作計畫爭取60戶整新預算，俟核定後辦理，以持續滿足防區官兵眷屬住用需求。
4	102-A0015	工程設施	新北市(原台北縣)土城彈藥庫(前國軍勳篤營區)	國防部軍備局	國防部	新北市土城區	地方自行列管	完全閒置 繼續列管	10306	奉95年11月20日行政院蘇前院長貞昌指示辦理騰空，國防部已於96年3月完成彈藥調儲及部隊調遷，目前該管區空置，刻由新北市政府辦理擴大土城都市計畫(土城彈藥庫附近地區)案，於101年11月送內政部審議，尚未召開都市計畫委員會審議。
5	102-00000003-1	文教設施	花蓮教師會館	教育部	教育部	花蓮縣吉安鄉	民眾通報	繼續列管	10306	辦理促參計畫可行性評估檢討 並於103年6月27日審查通過續續辦理研擬促參計畫先期規劃。
6	102-B0047	文教設施	嘉義教學大樓	國立臺灣體育運動大學	教育部	嘉義縣太保市	函文清查案件	繼續列管	10306	1.目前有運動管理學系、運動資訊及傳播學系之大學部、研究所、在職專班及境外在職專班等344位員工進駐使用，使用正常。2.嘉義校區獲校務發展委員會決議，將開發規模由30公頃縮小至10公頃以下，並預定104年暑假後遷回台中校區。
7	102-D0001	交通建設	新烏日車站停車場	交通部臺灣鐵路管理局	交通部	台中市烏日區	媒體報導	繼續列管	10306	1.目前承租人諒光公司於103年6月1日停止開放停車場，其來函理由為辦理停車場證，於取得後再行開放。2.本局提供相關文件予承租人俾利其取得停車場證，然承租人片面未經同意即停止開放停車場，有違約之疑慮，刻正研議後續處理方案。
8	102-D0005	辦公廳舍	新北市永和區大新街73巷臺鐵局廢棄宿舍(非屬公共設施)	交通部臺灣鐵路管理局	交通部	新北市永和區	媒體報導	繼續列管	10306	申請拆除執照中。
9	102-A0025	工程設施	新竹科學工業園區污泥焚化爐	科技部新竹科學工業園區管理局	科技部	新竹市東區	地方自行列管	繼續列管	10306	焚化爐辦公室電梯用電需新設低壓電盤部分，因費用昂貴，刻正研議中。

項次	案號	類別	公共設施名稱	設施管理機關	目的事業主管機關	縣市鄉鎮	列管屬性	列管狀況	進度月份	全月狀況
10	102-0021	社福設施	南投縣中興新村光華藝術村	科技部中部科學工業園區管理局	科技部	南投縣南投市	姚教授專書3披露	低度使用 繼續列管	10306	一、目前仍有宿舍尚在使用屬非閒置狀況，建請解除列管。二、102年10月17日行政院邀集各部會召開「中興新村發展規劃」專案會議，院長提示「請國科會以南核心區為優先開發方案進行規劃」。故目前本局係依行政院指示，優先開發南核心區，至於藝術村所在之生活區，列為後期（105年以後）開發地區；本局仍持續招商中。
11	991109-3	觀光遊憩	馬祖經國先生紀念堂	連江縣政府文化局	文化部	連江縣南竿鄉	姚教授專書1披露	完全閒置 繼續列管	10306	採本月已開放參觀,建請解除列管。
12	990000-03	社福設施	宜蘭縣頭城鎮第5公墓火化場	宜蘭縣頭城鎮公所	內政部	宜蘭縣頭城鎮	專案小組	完全閒置 繼續列管	10306	本案於103.05.23日複驗完成，目前正在進行辦理工程結算書階段，預計於7月底前完成。內政部分司於6月13日實際至本鎮第五公墓勘查火化場現況，本所期能順利申請上級補助空污設備款項，確保火化週遭空氣品質符合環評標準，通過縣府啟用許可，早日活化營運。
13	102-B0011	交通建設	龍潭鄉南龍路42號地下二樓(做停車場)	桃園縣龍潭鄉公所	交通部	桃園縣龍潭鄉	函文清查案件	繼續列管	10306	南龍路42號地下二樓：會議討論後，初步尚無可行活化方案，待中央目的事業主管機關視察後，再討論；廠商已於4月29日進行公共安全檢查，為利安全檢查申報，補辦公共意外責任險。
14	102-B0008	市場設施	桃園縣觀音鄉樹林村瓜果集貨場	桃園縣觀音鄉公所	行政院農業委員會	桃園縣觀音鄉	函文清查案件	繼續列管	10306	辦理拆除費用估算暨費用預算編列等相關事宜。
15	102-0026	文教設施	桃園縣大園鄉摩托車極限運動場	桃園縣政府農業發展局	教育部	桃園縣大園鄉	姚教授專書3披露	低度使用 繼續列管	10306	申請解除列管中。
16	102-0089	觀光遊憩	桃園縣大園濱海遊憩區服務中心	桃園縣政府農業發展局	交通部	桃園縣大園鄉	姚教授專書3披露	完全閒置 繼續列管	10306	可米傳媒事業有限公司商借本縣「大園鄉濱海遊憩區旅客服務中心」計畫拍攝電視劇『終極惡女』，本局專案審核中。
17	102-0090	觀光遊憩	桃園縣大園鄉竹圍海水浴場管理中心	桃園縣政府觀光旅遊局	交通部	桃園縣大園鄉	姚教授專書3披露	完全閒置 繼續列管	10306	拆除執照已申請完成。拆除工程招標案因部分預算尚未核定，現正審核中，預計展延完成活化日期至103年9月30日。
18	102-0061	市場設施	新竹縣竹北市仁義市場2樓	新竹縣竹北市公所	經濟部	新竹縣竹北市	姚教授專書3披露	完全閒置 繼續列管	10306	1.仁義市場2樓因涉及私權爭議，依「102年第4季傳統零售市場低度使用/完全閒置營運活化督導會報(北區)」會議決議，本所暫不成立活化市場小組。2.本課列管設施「仁義市場2樓」，基於安全考量目前已將攤架全面拆除，電梯亦改為定期停機保養。3.仁義市場2樓本所已規劃作為文化及興安社區活動中心使用;本課已於103年04月22日將本案提報市務會議討論，並已決議先將仁義市場2樓修繕完成後再借予文化及興安社區發展協會使用。4.有關仁義市場2樓修繕工程墊付案，本所已於本(103)年度第七屆第八次代表會定期會提出並已照案通過，俟空間配置規劃完成後辦理發包等事宜。
19	102-0040	展覽場館	新竹縣產業交流中心迎風館	新竹縣政府國際產業發展處	經濟部	新竹縣關西鎮	姚教授專書3披露	完全閒置 繼續列管	10306	1.目前暫由關西社造中心借用作為關西藝術節表演排練場所。2.已與本府文化局計畫將該館作為關西地區之文藝展演空間，每月佈展一次，於七月進行規劃與籌備，八月進行開館展示。
20	102-0042	市場設施	苗栗縣頭份鎮建國假日休閒花市暨農產品應銷中心	苗栗縣頭份鎮公所	行政院農業委員會	苗栗縣頭份鎮	姚教授專書3披露	低度使用 繼續列管	10306	擬於7月8日辦理建國市場委託經營管理公開招標。

項次	案號	類別	公共設施名稱	設施管理機關	目的事業主管機關	縣市鄉鎮	列管屬性	列管狀況	進度月份	全月狀況
21	102-0032	社福設施	苗栗市上苗里民活動中心	苗栗縣政府財政處	內政部	苗栗縣苗栗市	姚教授專書3披露	完全閒置 繼續列管	10306	1.本案縣有建物原為苗栗警察分局北苗派出所舊址，地為國有地，因該所遷移，建物暫時提供作為上苗里活動中心使用，土地因原定用途廢止，奉行政院核准撤銷撥用，該建物同意歸還本府，本府將配合國有土地併同辦理標售，並依規辦理處分程序中，103年2月6日函詢苗栗市公所是否有保留本案房地作公用使用，因該所經費拮据103年2月14日函復本府暫緩辦理有償撥用，又於103年3月21日府財產字第1030059124函及103年4月1日府財產字第1030064425函報請內政部同意標售，行政院已於103年4月11日院授內中地字第1036033175函核准出售，本府於103年4月21日府財產字第1030083032函請財政部國有財產署本案建物併同貴署經管之該地號國有地辦理標售作業，本建物本府於103年5月28日府財產字第1030112467號函財政部國有財產署，配合國有土地併同標售，目前由國有財產署標售作業中。2.本案建物現非作為活動中心使用，並已列入處分計畫將併同國有地辦理標售，建請解除列管。
22	102-D0003	展覽場館	通霄鎮楓樹里農業推廣教育中心	苗栗縣政府農業處	行政院農業委員會	苗栗縣通霄鎮	媒體報導	繼續列管	10306	廠商於103年1月19日開幕營運，目前持續營運中，營運狀況良好。
23	102-0067	市場設施	彰化縣鹿港鎮第一公有零售市場2樓美食街廣場	彰化縣鹿港鎮公所	經濟部	彰化縣鹿港鎮	姚教授專書3披露	低度使用 繼續列管	10306	招標標案經重新檢討後，已於6/17日重新上網公告並就業者進行邀標，雖有業者領標，惟於6/27開標當日仍未投標，爰就標案繼續上網公告外另與有意願業者洽商以提高參與投標意願。
24	102-B0002	市場設施	彰化縣北斗鎮公有零售市場	彰化縣北斗鎮公所	經濟部	彰化縣北斗鎮	函文清查案件	繼續列管	10306	1.仍持續辦理南側空攤(23攤)公告招商，惟尚無新增攤商進駐。2.有關集中管理空攤部分，已命名為北斗紅磚藝文走廊並請廠商製作於103年5月29日懸掛完妥。3.擬訂場地管理要點，俟奉核定後送代表會備查。
25	102-0019	文教設施	彰化縣田尾鄉花與樹博物館(前田尾鄉花卉外銷包裝場)	彰化縣田尾鄉公所	內政部	彰化縣田尾鄉	姚教授專書3披露	低度使用 繼續列管	10306	預算審議通過，預計7月份發包。
26	102-B0004	工程設施	溪州鄉廚餘堆肥場	彰化縣溪州鄉公所	行政院環境保護署	彰化縣溪州鄉	函文清查案件	繼續列管	10306	1.6月17日接獲彰化縣政府通知:將於7月2日下午2:30本縣都市計畫委員會專案小組召開第一次會議，聽取本所簡報。2.6月24日本所再次函請彰化縣政府(工務處)同意將新增範圍-現況為北斗交流道東南聯絡道路，變更為道路用地。
27	102-B0005	文教設施	大嘉國小活動中心	彰化縣和美鎮大嘉國民小學	教育部	彰化縣和美鎮	函文清查案件	繼續列管	10306	目前學校社團韻律課程使用以及替代役男活動空間。
28	102-0003	交通建設	南投縣埔里車站西站	南投縣埔里鎮公所	交通部	南投縣埔里鎮	姚教授專書3披露	完全閒置 繼續列管	10306	辦理變更使用執照程序中，目前室內裝修許可已送主管機關審查中。
29	941500-A012	交通建設	補助地方政府興建示範停車場計畫-南投縣埔里鎮停四(仁愛)立體停車場	南投縣埔里鎮公所	交通部	南投縣埔里鎮	專案小組	低度使用 繼續列管	10306	1.加強與贖餘一家商家業者溝通，期能儘速收回商場經營權。2.有關「南投縣埔里鎮仁愛立體停車場公共設施用地多目標使用計畫書」變更案，南投縣都市計畫委員會已籌組專案小組前往現地實勘，刻依實勘決議辦理修正計畫內容。
30	102-00000006-1	辦公廳舍	托育中心已停辦及相鄰原本停車場現在雜亂建議改為圖書館	南投縣草屯鎮公所	內政部	南投縣草屯鎮	民眾通報	低度使用 繼續列管	10306	經本所管理課室(民政課)回報，旨揭地點建築物位於登輝路與東山路口原本鎮鎮立托兒所御史分所，早已作為御史里集會所，無所稱閒置情況，應請解除列管。另停車場部分依管理課室(農經課)回報，停車場供民眾停車並由當地社區認養綠美化並無閒置請解除列管。擬申請解除列於7月1日內政部、南投縣政府辦理現勘，審核中。

項次	案號	類別	公共設施名稱	設施管理機關	目的事業主管機關	縣市鄉鎮	列管屬性	列管狀況	進度月份	全月狀況
31	941500-A009	交通建設	補助地方政府興建示範停車場計畫—南投縣名間鄉停一立體停車場	南投縣名間鄉公所	交通部	南投縣名間鄉	專案小組	低度使用 繼續列管	10306	一、本停車場提送第一次變更多目標使用計劃書，經南投縣政府103年6月6日召開「南投縣都市計畫委員會第247次會議」審議會議決議：（一）本案係為申請多目標臨時使用，依內政部營建署103年3月3日解釋函，其臨時使用項目、准許條件及期限等規定，應經直轄市、縣（市）都市計畫委員會審議通過。（二）惟上開函文，其「臨時使用項目」、「准許條件」、及「期限」並無提供參考條件或依據供縣都市計畫委員會參考，爰請業務單位先詢問其他縣市有無相關案例可循後，再送現都市計畫委員會審議。二、南投縣政府於103年6月27日函文請各縣市政府提供相關審議規範或辦法供參。三、目前執行單位及承攬廠商需待南投縣政府函詢結論後，修正第一次變更多目標使用計劃書內容。
32	102-0093	辦公廳舍	南投縣麒麟潭畔（停車場）辦公室	南投縣鹿谷鄉公所	行政院農業委員會	南投縣鹿谷鄉	姚教授專書3披露	完全開置 繼續列管	10306	一、本棟建築物於103年5月送〈建築物委託管理辦法〉經代表會同意審議通過。二、為避免該建築物設施閒置及改善區域環境整潔，目前積極洽詢招商中。
33	102-A0026	展覽場館	南投縣中寮鄉柿橙香市客家農產品展示中心	南投縣中寮鄉公所	客家委員會	南投縣中寮鄉	地方自行列管	繼續列管	10306	1.非假日(每星期四及星期五)定期開館。2.假日(星期六及星期日)定期開館，合計每星期定期開館4日。
34	102-A0023	市場設施	南投縣水里鄉第一公有零售市場二樓	南投縣水里鄉公所	經濟部	南投縣水里鄉	地方自行列管	繼續列管	10306	1.市場二樓修繕款等1,500,000元至今籌措中，若於8月底前還無法順利籌措經費，本所將該款納入104年度預算辦理。2.使照用途變更多功能案經委請傳建築師事務所及劉信昇建築師事務所辦理，惟均無意願協助，現洽商林暉博建築師事務所辦理。3.持續市場環境整潔及設施維護等。
35	102-A0036	文教設施	布農文物館	南投縣仁愛鄉公所	原住民族委員會	南投縣仁愛鄉	地方自行列管	繼續列管	10306	已委託建築所事務所辦理建物補照合法化作業，俟完成合法化作業後再規畫相關活化措施。
36	102-C0001	展覽場館	雲林縣四湖鄉農漁村生活文化館	雲林縣政府	行政院農業委員會	雲林縣四湖鄉	監察院審計部關切	繼續列管	10306	有關四湖鄉農漁村生活文化館〈三條崙教育農園〉目前已由設施管理機關〈四湖鄉三崙國小〉積極辦理館舍設施、消防及周邊環境改善工作，本府將持續督促，儘快完成修繕恢復開放參觀。
37	102-0070	市場設施	雲林縣北港第一公有零售市場	雲林縣北港鎮公所	經濟部	雲林縣北港鎮	姚教授專書3披露	低度使用 繼續列管	10306	一、本案目前刻與BOT廠商訴訟中，目前暫予該廠商期間處理該公司財產，先行停止訴訟4個月。 二、因目前尚有承租戶使用，故設施管理機關刻正辦理以下事項： (一)就消防安全檢查不合格部分進行修繕及新增設備。 (二)修復該市場位於益安路店舖之供應電源電纜線。 (三)辦理該市場位於中華路綠化景觀樹木之修剪，維護市場環境整齊。
38	102-0071	市場設施	雲林縣北港第二公有零售市場	雲林縣北港鎮公所	經濟部	雲林縣北港鎮	姚教授專書3披露	完全開置 繼續列管	10306	都市計畫檢討前期作業，預定1030731完成。
39	102-0072	市場設施	雲林縣古坑公有零售市場地下室	雲林縣古坑鄉公所	經濟部	雲林縣古坑鄉	姚教授專書3披露	完全開置 繼續列管	10306	截至6月底辦理情形如下：1.本所於6月5日召開第5次活化會議決議，未來地下室將由本鄉古坑村、朝陽村、西平村三村社區發展協會及桌球協會進駐使用。2.地下室之研發示範空間、閱讀區及教學教室亦開放外借且業已排定7-9月使用登記表。3.地下室牆壁漏水整修工程執行中。
40	102-0074	市場設施	雲林縣二崙鄉二崙公有零售市場	雲林縣二崙鄉公所	經濟部	雲林縣二崙鄉	姚教授專書3披露	低度使用 繼續列管	10306	經103年5月26日雲林縣都市計畫委員會第192次會議第2案審議案決議通過二崙公有零售市場依『都市計劃公共設施用地多目標使用辦法』作為臨時倉庫使用。
41	102-0075	市場設施	雲林縣二崙鄉油車公有零售市場	雲林縣二崙鄉公所	經濟部	雲林縣二崙鄉	姚教授專書3披露	低度使用 繼續列管	10306	經103年3月27日二鄉建字第1030003412號函辦理第一次攤位招租公告後，續行受理民眾申請鋪位承租之事宜。

項次	案號	類別	公共設施名稱	設施管理機關	目的事業主管機關	縣市鄉鎮	列管屬性	列管狀況	進度月份	全月狀況
42	102-A0024	市場設施	雲林縣崙豐公有零售市場	雲林縣臺西鄉公所	經濟部	雲林縣臺西鄉	地方自行列管	繼續列管	10306	辦理上網出租公告。
43	102-A0018	觀光遊憩	雲林縣四湖鄉三條崙海水浴場	雲林縣四湖鄉公所	交通部	雲林縣四湖鄉	地方自行列管監察院審計部關切	繼續列管	10306	本所6月16日提出保安林撥用申請書向林務局南投林管處申請同意撥用本所6月26日為解決三條崙海水浴場親水公園活化閒置公共設施，邀請交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處辦理現勘。
44	102-0069	市場設施	雲林縣水林鄉公有零售市場	雲林縣水林鄉公所	經濟部	雲林縣水林鄉	姚教授專書3披露	低度使用 繼續列管	10306	於103年4月22日依都市計畫公共設施用地多目標使用辦法第3條第1項第5款規定擬定多元目標使用改作「水林鄉日間整合照顧服務中心」申請書，提請雲林縣政府都市計畫委員會審議中
45	102-A0002	廠房投資	雲林縣林內焚化爐(BOC)	雲林縣環境保護局	行政院環境保護署	雲林縣林內鄉	地方自行列管	繼續列管	10306	焚化廠之所有權尚未移轉至雲林縣政府，且焚化廠目前尚有司法爭議處理，將俟司法裁定後辦理。
46	102-C0010	工程設施	嘉義縣六腳倉庫鐵馬驛站	嘉義縣文化觀光局	內政部	嘉義縣六腳鄉	監察院審計部關切	繼續列管	10306	目前正常營運中，建請解除列管。
47	102-B0044	市場設施	布袋鎮興中公有零售市場	嘉義縣布袋鎮公所	經濟部	嘉義縣布袋鎮	函文清查案件	繼續列管	10306	1.至現地鼓勵周邊攤商進駐，目前出租率50% 2.日租攤位持續提供中，並招商之。 3.配合經濟部中部辦公室計畫，辦理「103年度市場管理暨攤商人員訓練講習」針對本市場攤商溝通經營理念，激發思考經營方式。
48	103-D007	市場設施	嘉義縣新港鄉公有市場	嘉義縣新港鄉公所	經濟部	嘉義縣新港鄉	民眾通報	繼續列管	10306	依縣政府專案小組會議記錄，市場出租率71%以上，同意解除列管。
49	102-B0046	校舍大樓	光榮國小龍蛟校區	嘉義縣義竹鄉公所	教育部	嘉義縣義竹鄉	函文清查案件	繼續列管	10306	持續關注龍蛟校區環境維護，並聯繫龍蛟社區發展協會作認養及管理。
50	102-B0045	校舍大樓	過路國小新富校區	嘉義縣義竹鄉公所	教育部	嘉義縣義竹鄉	函文清查案件	繼續列管	10306	持續維護新富校區環境情況，且興建鴿筍館計劃書修正研擬中。
51	102-A0004	觀光遊憩	嘉義縣太保市水牛公園藝都表演樓	嘉義縣政府經濟發展處	經濟部	嘉義縣太保市	地方自行列管	繼續列管	10306	1.於103年6月9日召開「嘉義縣太保市水牛公園服務設施ROT案可行性評估計畫」委託服務採購案 期末報告審查會 2.召開「嘉義縣太保市水牛公園服務設施ROT案可行性評估計畫」委託服務採購案 期末修正報告審查工作小組會議。
52	941500-A023	交通建設	補助地方政府興建示範停車場計畫一萬丹鄉游泳池地下停車場	屏東縣萬丹鄉公所	交通部	屏東縣萬丹鄉	專案小組	低度使用 繼續列管	10306	一.辦理萬丹公園地下停車場閒置空間再利用計畫工程，業已竣工，決算完畢，取得變更使用執照。二.6月份停車率28%(52/185)。
53	102-0082	市場設施	屏東縣新園鄉公共造產烏龍公有零售市場	屏東縣新園鄉公所	經濟部	屏東縣新園鄉	姚教授專書3披露	低度使用 繼續列管	10306	因無工程預算，無法公開招標，擬修訂活化措施，6月已委由設計顧問公司規劃估價中。
54	102-B0050	社福設施	崁頂鄉老人長期照護中心	屏東縣崁頂鄉公所	內政部	屏東縣崁頂鄉	函文清查案件	繼續列管	10306	辦理建造執照申請之相關作業。
55	102-0083	市場設施	屏東縣林邊鄉公共造產林邊公有零售市場	屏東縣林邊鄉公所	經濟部	屏東縣林邊鄉	姚教授專書3披露	低度使用 繼續列管	10306	一、土地使用分區申請變更案：本所103.5.8日函文縣政府申請辦理，縣府於103.5.15轉層內政部審議之。二、林邊鄉公有零售市場申請停止使用案：本所於103.5.13日函文縣政府申請，縣府於103.5.21日屏府城工字第103146333800號函同意停止市場使用。三、籌設市場整建準備工作相關事宜。
56	9504-7653-0002	觀光遊憩	屏東縣枋山鄉荊桐濱濱海遊憩區	屏東縣枋山鄉公所	內政部	屏東縣枋山鄉	專案小組	低度使用 繼續列管	10306	本所於103年6月26日召開「枋山鄉荊桐濱濱海遊憩區農產品展售中心暨周邊設施委託經營--整(興)建營運契約」第三次協調會議，會議結論：請慶臺工程有限公司應於103年7月11日前提出書面請求協調，其載明內容需包含下列項目並註明各項執行之確切日期(1)提出營運計畫書、工程執行計畫書之日期(2)繳清所有應付款項之日期(3)提出財務擔保之日期及具體方式(4)提出工程財物清冊之日期(5)正式營運之日期。公所在103年7月11日前，暫不執行合約終止後之權責。

項次	案號	類別	公共設施名稱	設施管理機關	目的事業主管機關	縣市鄉鎮	列管屬性	列管狀況	進度月份	全月狀況
57	102-A0006	市場設施	海口港觀光魚市場	屏東縣政府農業處	行政院農業委員會	屏東縣車城鄉	地方自行列管	繼續列管	10306	本設施招商計有一家廠商投標，並已於103年6月6日辦理評審作業，評審結果由該廠商：歐多寶電能科技股份有限公司取得本案最優申請人資格，廠商預計103年6月30日提送執行計畫書草案，後續將與廠商辦理議約程序。（歐多寶電能科技股份有限公司預定經營方向：海洋驛站、漁夫食堂、海洋體驗、半島市集、綠色轉運及電能車租賃）
58	102-0084	市場設施	台東縣蘭嶼鄉紅頭零售市場	臺東縣蘭嶼鄉公所	經濟部	台東縣蘭嶼鄉	姚教授專書3披露	完全開置 繼續列管	10306	本案經於103年5月22日本所會議議決:評估紅頭市場未曾使用，退出市場營運，建物結構鋼筋裸露已屬危樓，會議一致決議拆除危樓後交由紅頭社區發展協會自行規劃，俾符合民眾實際需求。
59	102-A0013	展覽場館	台東縣蘭嶼手工藝品展售中心	臺東縣蘭嶼鄉公所	原住民族委員會	台東縣蘭嶼鄉	地方自行列管	繼續列管	10306	申請建照執照中。
60	102-A0019	工程設施	台東縣蘭嶼勵德班	臺東縣蘭嶼鄉公所	原住民族委員會	台東縣蘭嶼鄉	地方自行列管	繼續列管	10305	目前閒置中，本案活化先期規劃暨可行性評估，建議列入臺東縣離島第四(104-107年)離島基金補助計畫。
61	102-0057	辦公廳舍	舊台東縣議會	臺東縣政府民政處	內政部	台東縣台東市	姚教授專書3披露	完全開置 繼續列管	10306	臺東縣政府文化處(103年4月30日)召開「一〇三年度第一次文化資產審議委員會」，在十一位審議委員的共同決議下，通過由我與臺東縣政府文化處共同提案的「舊臺東縣議會」以「臺東縣議會舊址」為名，列冊提報文化部為「歷史建築」。同時，決議周邊環境及附屬建築在使用時應一併規劃，以利為臺東留下具有歷史意義的建築及使用的完整性。
62	102-A0001	工程設施	台東焚化爐(BOO)	臺東縣政府環境保護局	行政院環境保護署	台東縣台東市	地方自行列管	繼續列管	10306	(1)消防安全設施補強工作完成第1次驗收，俟廠商補正及修改後辦理複驗。(2)環境教育設施場所認證企劃書審查，俟完成後，將正式由本局提出認證申請。(3)焚化廠教室及室外環境改善工作招標文件規劃設計案，目前請廠商依審查意見修正中。(4)教育課程規劃設計，列入期末報告審查中。
63	102-0056	辦公廳舍	台東市舊稅捐處大樓	臺東縣建設處都市計劃科	財政部	台東縣台東市	姚教授專書3披露	完全開置 繼續列管	10306	本案業已於103.04.29日報請財政部請求協助解除列管。
64	102-0100	觀光遊憩	台東森林公園溫室苗圃	臺東縣政府農業處	行政院農業委員會	台東縣台東市	姚教授專書3披露	低度使用 繼續列管	10306	1.台東森林公園溫室苗圃辦理育苗作業，業於1021231完成。2.改設工人管理室及放置割草機械及器具，預定1031231完成。3.目前執行情形預計培育黃花風鈴木20000株、羅漢松1000株及堆置培養土20包，割草機10台。
65	941500-A016	交通建設	補助地方政府興建示範停車場計畫—花蓮縣吉安鄉停四(仁里)立體停車場	花蓮縣吉安鄉公所	交通部	花蓮縣吉安鄉	專案小組	低度使用 繼續列管	10306	1.委外廠商辦理試營運管理(停車率25%)。2.103年5月1日起委外廠商為期6個月「營運整備期」，仍在辦理停車場內部環境清潔整理及部分設施損壞修繕。3.103年6月17日花蓮縣政府同意通過本所多目標使用計畫。4.103年6月10日本所召開停車場營運管理暨活化進度檢討會(第一次)。5.103年6月17日本所向花蓮縣政府提送停車場登記證申請資料。
66	102-A0035	辦公廳舍	花蓮縣光復鄉中正路一段158號(農林廳)	花蓮縣光復鄉公所	內政部	花蓮縣光復鄉	地方自行列管	繼續列管	10306	設為員工康室，供同仁休閒、娛樂、交誼之場所。
67	102-B0038	辦公廳舍	富里鄉公所辦公廳舍	花蓮縣富里鄉公所	內政部	花蓮縣富里鄉	函文清查案件	繼續列管	10306	已函報內政部及花蓮縣政府解除列管。
68	102-B0039	交通建設	富里鄉一號道路路橋停車場	花蓮縣富里鄉公所	內政部	花蓮縣富里鄉	函文清查案件	繼續列管	10306	研議辦理多目標使用計畫書。
69	102-B0040	工程設施	富里鄉第一公墓納骨塔	花蓮縣富里鄉公所	內政部	花蓮縣富里鄉	函文清查案件	繼續列管	10306	1.6/1變更設計未規劃動線退回修正。2.6/10預算書送所審核。3.6/25發現防火牆材質不符消防法規退回修正。
70	102-B0041	市場設施	富里鄉公有零售市場	花蓮縣富里鄉公所	經濟部	花蓮縣富里鄉	函文清查案件	繼續列管	10306	已將解除列管資料提供花蓮縣政府及經濟部中部辦公室。

項次	案號	類別	公共設施名稱	設施管理機關	目的事業主管機關	縣市鄉鎮	列管屬性	列管狀況	進度月份	全月狀況
71	102-A0010	工程設施	花蓮縣再生燃料示範場	花蓮縣政府環保局	經濟部	花蓮縣豐濱鄉	地方自行列管	繼續列管	10306	1.本案於103年5月22日與經濟部能源局及工研院人員至RDF場會勘後，遂以會勘意見返局簽請縣座同意辦理RDF廠內財產報廢，並於103年6月5日經縣座同意。2.本局依據經濟部能源局於103年06月10日提供之「花蓮RDF示範廠設備財產折舊預估殘值表」及縣府主計處意見，於103年6月26日函請縣府主計處轉請審計室同意辦理未達年限財產報廢事宜。
72	102-A0034	廠房投資	花蓮縣環保科技園區	花蓮縣政府環保局	行政院環境保護署	花蓮縣鳳林鎮	地方自行列管監察院審計部關切	繼續列管	10306	「花蓮縣環保科技園區活化再生計畫設施設備修繕」工程案第二次招標案已於6月4日開標，得標廠商於6月6日開工，現正施作中並預計7月中旬前完成所有工程。本工程案係屬環科園區活化一環，藉由園區內建物及設施設備之修繕、更新等，將老舊部分汰換以吸引廠商投資意願俾利後續招標作業。短中長期活化規劃及里程碑：(一)短期活化規劃及里程碑：(104年底) 1.透過園區內建物設施之修繕工程，確保其完整性並藉此提升廠商投資意願。2.重新檢討標案內容並成立花蓮環保科技園區諮詢委員會，召開會議以研擬審定環科園區活化方向及標案規劃等。3.完成活化方向及招標文件之訂定後進行委託經營管理計畫之招標作業，整個短期活化期程預定將於104年底前完成。(二)中期活化規劃及里程碑：(105-114年) 1.擬將委託經營管理計畫以10年為一期，期間每半年召開監督委員會並檢討得標廠商營運園區之績效是否符合預定目標及研擬改善方案以提升活化成果。2.此時環科園區將依原先設置之量產實證區、研發發展區、管理中心及教育展示區、支援設施與循環型城鄉建設共六大區塊達到25%至85%不等之活化程度(詳見附表)。(三)長期活化規劃及里程碑：(114年-) 1.擴大營運管理措施，並配合監督委員會會議意見等提供廠商合適之產業輔導、教育訓練、展示活動等輔助措施。2.美化園區景觀、強化並結合園區周邊設施功能，營造出具備永續發展及生態鏈結概念之循環型城鄉設施。3.此時環科園區區區及周邊環境建設達到90%至100%。
73	102-0000005-1	觀光遊憩	北濱海水浴場	花蓮縣政府農業處	行政院農業委員會	花蓮縣	民眾通報	完全閒置 繼續列管	10306	申辦雜項執照作業中。
74	102-0011	辦公廳舍	花蓮無毒農業園區(重複)	花蓮縣政府農業處	內政部	花蓮縣壽豐鄉	姚教授專書3披露	低度使用 繼續列管	10306	1.花蓮無毒農業園區為原壽豐煙葉改良場，經本府持續並加速推動活化作為，已將園區中4,369公頃耕地及11棟建物出租予壽豐鄉農會，年租金計45萬9,540元，租金收入將依規定分繳國庫及縣庫，壽豐鄉農會決定將這塊園區命名為「壽豐農學苑暨有機推廣中心」，農會推廣股已進駐辦公廳舍內作為辦公廳舍開放使用。2.另外耕地部分由農會同仁栽植有機作物，包含水果玉米、有機果樹、冬瓜、黑豆、黃豆、茄子、芥菜、高麗菜、白蘿蔔及紅蘿蔔等有機蔬果，另規劃可愛動物園區飼養山羊及白色蛋雞，開放提供參訪團體以及學校體驗有機農業生活，目前已有眾多民眾與學生參訪園區，農會將不定期於園區內辦理有機展示等農業推廣活動，並以園區為教育基地輔導有機農友，推廣在地有機農業教學。
75	102-C0005	市場設施	花蓮多功能漁港漁業場館	花蓮縣政府農業處	行政院農業委員會	花蓮縣花蓮市	監察院審計部關切	繼續列管	10306	1、本府103年4月7日府農漁字第1030057524號函向行政院農業委員會漁業署申請解除列管，行政院農業委員會漁業署103年4月18日漁四字第1031206374號函轉給行政院農業委員會。2、目前俟行政院工共工程委員會同意解除列管中。

項次	案號	類別	公共設施名稱	設施管理機關	目的事業主管機關	縣市鄉鎮	列管屬性	列管狀況	進度月份	全月狀況
76	102-C0011	辦公廳舍	花蓮無毒農業園區	花蓮縣政府農業處	內政部	花蓮縣壽豐鄉	監察院審計部關切	繼續列管	10306	1.花蓮無毒農業園區為原壽豐煙葉改良場，經本府持續並加速推動活化作為，已將園區中4.369公頃耕地及11棟建物出租予壽豐鄉農會，年租金計45萬9,540元，租金收入將依規定分繳國庫及縣庫，壽豐鄉農會決定將這塊園區命名為「壽豐農學苑暨有機推廣中心」，農會推廣股已進駐辦公廳舍內作為辦公廳舍開放使用。2.另外耕地部分由農會同仁栽植有機作物，包含水果玉米、有機果樹、冬瓜、黑豆、黃豆、茄子、芥菜、高麗菜、白蘿蔔及紅蘿蔔等有機蔬果，另規劃可愛動物園區飼養山羊及白色蛋雞，開放提供參訪團體以及學校體驗有機農業生活，目前已有眾多民眾與學生參訪園區，農會將不定期於園區內辦理有機展示等農業推廣活動，並以園區為教育基地輔導有機農友，推廣在地有機農業教學。
77	102-A0014	社福設施	花蓮市美崙招待所	花蓮縣政府社會處	衛生福利部	花蓮縣花蓮市	地方自行列管	繼續列管	10306	1.請廠商於6月9日前往整理空間。2.本案業於6月5日簽准同意規劃辦理失智症老人團體家屋，目前尚在簽辦甄選階段，預計於7月底前完成簽核。
78	102-A0032	文教設施	花蓮縣原住民會館(花蓮市信義街)	花蓮縣政府原住民行政處	原住民族委員會	花蓮縣花蓮市	地方自行列管	繼續列管	10306	財政部促參司建議本府如將原ROT案改採BOT案，應先行辦理申請解除列管事宜，本府業已於103年7月3日府原行字第1030120444號函辦理申請程序。
79	102-B0033	文教設施	臺灣原住民族文化館	花蓮縣政府原住民行政處	原住民族委員會	花蓮縣花蓮市	函文清查案件	繼續列管	10306	1.策展及活動，6月份辦理「誕生－布農族神話故事畫作特展」等策展計2場次，辦理「榮耀洄瀾的樂章-管樂優異中小學聯合演奏會等活動及會議14場次。1至6月累計策展9場次、活動71場次。2.開放日數6月份計25日，1至6月累計148日。3.參觀使用人數6月份計3,696人次，1至6月累計12,674人次。
80	102-A0033	市場設施	壽豐鄉市場	花蓮縣政府建設處	經濟部	花蓮縣壽豐鄉	地方自行列管	繼續列管	10306	本市場於6月27日開幕作藝文場所及回收家具再利用展示商場，鄉公所將於103年7月提報解除列管。
81	102-B0037	工程設施	花蓮市六期重劃區未來城鄉願景館及周邊環境工程	花蓮縣政府建設處	內政部	花蓮縣花蓮市	函文清查案件	繼續列管	10306	規劃於洄瀾之心周邊道路設置「彩虹夜市」、「原住民一條街」及「第三期攤區」等計畫以吸引在地居民及觀光客人潮，將預計總攤位達400攤，完成後可帶入更多觀光人潮及經濟效益，目前已開放營運中，預計於103年7月全面開幕營運：(1)目前彩虹夜市第一期工程(135攤位)已完工，原座落於南濱公園及自由街等攤商已遷移至六期重劃區內開始營業，本府觀光處負責攤商營業登記招攬特色店家或排隊名店進駐，營運攤商達120攤以吸引遊客及鄉親持續青睞，帶動彩虹夜市商機。(2)彩虹夜市第二期工程(「原住民一條街」及「第三期攤區」共265攤)本處公建科已於103年3月1日復工，目前因用地問題(涉鐵路局用地)故於103年05月01日辦理部分停工，實際進度達90%，目前積極處理中，預計103年7月復工，8月施作完成。(3)陽光電城周邊人行道改造工程本處水利科執行已於103年2月20日開工，工程180天，目前因用地問題(涉鐵路局用地)及辦理變更設計故於103年05月01日辦理停工，目前積極處理中，預計103年7月4日前議價，預計103年7月復工，12月施作完成。(4)陽光電城整體裝修工程(第一期)本處公建科已於103年05月13日上網招標，103年06月17日決標，目前訂約中，預計103年8月施作完成。

項次	案號	類別	公共設施名稱	設施管理機關	目的事業主管機關	縣市鄉鎮	列管屬性	列管狀況	進度月份	全月狀況
82	102-0037	社福設施	澎湖縣馬公市光榮社區活動中心	澎湖縣馬公市公所	衛生福利部	澎湖縣馬公市	姚教授專書3披露	低度使用 繼續列管	10306	活化預定期程如下:1.103年5月2日完成招標。2.相關工程預定103年6月底前完工。3.103年7月:(1)工程驗收(2)與光榮社區發展協會協商訂定社區活動中心維護管理要點。(未達閒置空間活化標準,活動中心每週應至少開放2天以上)4.103年8月活動中心移撥社區使用(每年年底檢討上網填報活化情形)。
83	102-0047	工商園區	澎湖縣莒光新村十三省眷村小吃特色美食街	澎湖縣政府建設處	經濟部	澎湖縣馬公市	姚教授專書3披露	完全閒置 繼續列管	10306	10家廠商內部裝修已大致完成,並有4家開始試賣、正式營運,待周邊公共設施完成後,即可全面營運。
84	102-0063	市場設施	新竹市中央市場2樓	新竹市政府產業發展處	經濟部	新竹市北區	姚教授專書3披露	完全閒置 繼續列管	10306	二樓其他空間彙整規劃。
85	102-0064	市場設施	新竹市關東市場綜合大樓2樓	新竹市政府產業發展處	經濟部	新竹市東區	姚教授專書3披露	完全閒置 繼續列管	10306	滅飛計畫進行中。
86	102-B0043	市場設施	新竹市北門公有零售市場	新竹市政府產業發展處	經濟部	新竹市北區	函文清查案件	繼續列管	10306	拆除工程估價,預估需求經費。
87	102-B0051	工程設施	嘉義市新火化場	嘉義市殯葬管理所	內政部	嘉義縣水上鄉	函文清查案件	繼續列管	10306	已實際營運。101.1.18已運作進行火化作業迄今,成效良好,並未閒置,惟制度上尚待嘉義縣政府依法履行同意啓用程序,本月火化件數為512件,依實際使用情形已達完全活化。
88	102-0076	市場設施	嘉義市東公有零售市場2樓	嘉義市政府建設處	經濟部	嘉義市東區	姚教授專書3披露	低度使用 繼續列管	10306	一.6/9簽請辦理嘉義市東公有整修暨改善工程委託規劃勞務案,6/18辦理招標事宜,並於24日公告上網公開招標。二.6/10於本府二樓會議室召開嘉義市東公有零售市場二樓營運活化機制五月分工小組會議。三.6/26於本府二樓會議室召開嘉義市東公有零售市場二樓營運活化機制六月分工小組及專案小組會議。
89	102-0004	交通建設	嘉義市先期交通轉運中心(前棟1、2樓及後棟2樓)	嘉義市政府交通觀光處	交通部	嘉義市西區	姚教授專書3披露	低度使用 繼續列管	10306	1.轉運中心已於100年1月營運轉予國光商行股份有限公司,轉運及商業設施由該公司經營管理。2.本轉運中心月台出租率及使用面積皆已超過70%3.本府已於6月26日函送解除列管申請表予交通部,審查是否達活化標準。
90	102-0001	交通建設	台北市康定路、成都人行陸橋	臺北市政府工務局新建工程處	內政部	台北市萬華區	姚教授專書3披露	低度使用 繼續列管	10306	不定時電洽內政部營建署詢問解除列管進度。
91	102-B0048	工程設施	迪化溫水游泳池	臺北市政府工務局衛生下水道工程處	內政部	台北市大同區	函文清查案件	繼續列管	10306	2.本府文化局對該空間有效活用,經洽文化局,其表示已爭取經費作局部整修,將依採購程序進行相關後續作業。
92	102-0039	觀光遊憩	台北市圓山藍鵲地景區	臺北市政府工務局大地工程處	交通部	台北市中山區	姚教授專書3披露	完全閒置 繼續列管	10306	103年7月8日將現場服務情形函報交通部觀光局,申請解除列管。
93	102-A0020	辦公廳舍	臺北市警察局舊中正第一分局	臺北市政府警察局	內政部	台北市中正區	地方自行列管	繼續列管	10306	臺灣世曦招商顧問公司為本開發案,該公司已於6月20日召開第8次跨局處工作小組會議,並將討論招商文件之可行性評估結果簽報市府,俾憑辦理招商事宜。
94	102-A0031	辦公廳舍	桂安街9-2號(原桂安漁港駐在所)	新北市政府警察局	內政部	新北市貢寮區	地方自行列管	繼續列管	10306	建物拆除工程業於102年11月19日決標予「臺順營造公司」,並於102年12月9日完成簽約,建物主體已於103年1月份拆除完畢,惟承商遲遲未辦理廢棄物清運事宜導致工程延宕,經本局多次催促承商始完成工程廢棄物清運事宜,本局瑞芳分局於103年5月21日完成工程初驗,本局業於103年6月5日完成工程正式驗收,且驗收合格。
95	102-0015	展覽場館	新北市中港大排願景館	新北市政府水利局	經濟部	新北市新莊區	姚教授專書3披露	低度使用 繼續列管	10306	一、周圍道路交通指標設置完成。二、第四場人文策展預計7/5展出。三、願景館內觸控牆圖資更新。四、園區導覽系統更新籌辦。五、環境教育方案籌辦。

項次	案號	類別	公共設施名稱	設施管理機關	目的事業主管機關	縣市鄉鎮	列管屬性	列管狀況	進度月份	全月狀況
96	102-0014	展覽場館	新北市汐止區文化中心	新北市立圖書館	教育部	新北市汐止區	姚教授專書3披露	完全開置 繼續列管	10306	委託設計監造成立工作小組、評選委員會，核准後安排召標評選第一次會議。
97	102-A0067	辦公廳舍	原新社戶政辦公廳舍	臺中市新社區戶政事務所	內政部	台中市新社區	地方自行列管	繼續列管	10306	本棟建築物安全鑑定費用已獲得市府民政局同意補助新台幣100000元整，不足部分由本所業務費用支出，訂於本月發包辦理本項鑑定工作，預定2個月日曆天完成。
98	102-A0046	校舍大樓	忠明高中(宿舍)	臺中市立忠明高級中學	教育部	台中市西區	地方自行列管	繼續列管	10306	目前閒置房舍部分屋況頹壞，活化利用確有困難，將俟40號之現住退休教師交還搬離後再依規定辦理報廢拆除作業。
99	102-A0041	校舍大樓	臺中市立神岡國民中學(單身宿舍)	臺中市立神岡國民中學	教育部	台中市神岡區	地方自行列管	繼續列管	10306	本月已修繕完成現有閒置宿舍一間，並讓現有住戶辦理搬遷作業，待搬遷作業完成後，再辦理其餘六間閒置宿舍拆除作業。
100	102-A0076	校舍大樓	臺中市立大雅國民中學教師宿舍((共9間)	臺中市立大雅國民中學	教育部	台中市大雅區	地方自行列管	繼續列管	10306	待上級補助經費報廢拆除。
101	102-A0048	辦公廳舍	臺中市立豐原國民中學(眷屬宿舍)	臺中市立豐原國民中學	教育部	台中市豐原區	地方自行列管	繼續列管	10306	大湳社區發展協會已向本校接洽借用事宜，本校預定借用期間為兩年，得申請延長使用。
102	102-A0040	校舍大樓	臺中市立清海國民中學(校內慎思樓)	臺中市立清海國民中學	教育部	台中市清水區	地方自行列管	繼續列管	10306	慎思樓二樓廁所鋁門及門把修繕完畢。
103	102-A0042	校舍大樓	臺中市立光復國民中小學(宿舍)	臺中市立光復國民中小學	教育部	台中市霧峰區	地方自行列管	繼續列管	10306	本閒置建築物已納入「霧峰光復新村省府眷舍」之文化景觀文化資產，現由臺中市文化資產管理中心統籌整體規劃事宜。
104	102-A0049	辦公廳舍	臺中市北屯區軍功國民小學(宿舍)	臺中市北屯區軍功國民小學	教育部	台中市北屯區	地方自行列管	繼續列管	10306	1.本校日式木造建築屋齡超過50年，擬找建築師工會進行安檢，若處危險建物，擬朝報廢方向處理。
105	102-A0053	校舍大樓	臺中市潭子區潭子國民小學眷屬宿舍(臺中市潭子區南門街1巷9至16號)	臺中市潭子區潭子國民小學	教育部	台中市潭子區	地方自行列管	繼續列管	10306	「歷史建築潭子國小日式校舍調查研究及修復再利用計畫案」結算驗收中。
106	102-A0054	文教設施	臺中市和平區平等國民小學老舊校舍廁所	臺中市和平區平等國民小學	教育部	台中市和平區	地方自行列管	繼續列管	10306	進行財產報廢作業中。
107	102-A0070	校舍大樓	星河分部(小學教室、圖書室、辦公室、水塔、梯間、廚房)	臺中市沙鹿區鹿峰國民小學	教育部	台中市沙鹿區	地方自行列管	繼續列管	10306	申請解除列管。
108	102-A0071	校舍大樓	星河分部(廚房)	臺中市沙鹿區鹿峰國民小學	教育部	台中市沙鹿區	地方自行列管	繼續列管	10306	申請解除列管。
109	102-A0066	辦公廳舍	臺中市豐原區翁子國民小學宿舍	臺中市豐原區翁子國民小學	教育部	台中市豐原區	地方自行列管	繼續列管	10306	經詢問文資局莊先生，目前進度為公文簽核中，將在2個月內將本校日式宿舍公告為『歷史建築』，待後續活化經費簽核後，再行規劃。
110	102-A0050	校舍大樓	臺中市東勢區東勢國民小學(眷屬宿舍)	臺中市東勢區東勢國民小學	教育部	台中市東勢區	地方自行列管	繼續列管	10306	已將民事訴訟起訴狀及民視委任狀送臺中市政府建設局用印，完成後立即將資料送律師事務所，提起民訴訟。另外，6/20刑事訴訟出庭，檢察官認為刑事訴訟不能對占用戶拆屋還地，且可能已過法律追訴期，建議學校主動撤銷刑事訴訟案件。
111	102-A0061	社福設施	臺中市新社區協成國民小學衛生室	臺中市新社區協成國民小學	教育部	台中市新社區	地方自行列管	繼續列管	10306	經校長核示，預計於103年9月年限到期時報廢，並申請經費進行拆除，目前暫作為本校儲藏室。
112	102-A0068	社福設施	原臺中縣消防局沙鹿分隊辦公廳舍	臺中市政府社會局	衛生福利部	台中市沙鹿區	地方自行列管	繼續列管	10306	辦理建造執照申請作業。
113	102-A0073	社福設施	清水老人安養中心	臺中市政府社會局	衛生福利部	台中市清水區	地方自行列管	繼續列管	10306	1.103.06.11廠商申請竣工。2.預計7月辦理驗收相關事宜。
114	102-B0066	社福設施	臺中市公設民營太平托嬰中心	臺中市政府社會局	衛生福利部	台中市太平區	函文清查案件	繼續列管	10306	臺中市公設民營太平托嬰中心已於103年6月23日完成立案並開始收托嬰幼兒。

項次	案號	類別	公共設施名稱	設施管理機關	目的事業主管機關	縣市鄉鎮	列管屬性	列管狀況	進度月份	全月狀況
115	102-A0055	辦公廳舍	臺中市政府警察局和分局(佳陽檢查哨)	臺中市政府警察局和分局	內政部	台中市和平區	地方自行列管	繼續列管	10306	本建物業經臺中市政府警察局於101年9月5日以中市警後字第1010076886號函同意報廢拆除在案。建築物拆除及廢棄物清運部分，已核列103年度預算辦理，勞務標由宇勝工程顧問公司負責設計服務，2月10日簽約，於3月26日確定備查，工程標由巧聖傳承土木包工業以176萬8000元得標，5月23日開工，目前已進行拆除施工中，本案預定於103年09月30日前處理完成。
116	102-A0056	辦公廳舍	臺中市政府警察局和分局(環山檢查哨)	臺中市政府警察局和分局	內政部	台中市和平區	地方自行列管	繼續列管	10306	本建物業經臺中市政府警察局於101年9月5日以中市警後字第1010076886號函同意報廢拆除在案。建築物拆除及廢棄物清運部分，已核列103年度預算辦理，勞務標由宇勝工程顧問公司負責設計服務，2月10日簽約，於3月26日確定備查，工程標由巧聖傳承土木包工業以176萬8000元得標，5月23日開工，目前已完成該棟建築物拆除與清除廢棄物完畢，俟標案其他建築物拆除與清除廢棄物完畢後辦理驗收。
117	102-A0057	辦公廳舍	臺中市政府警察局和分局(仁壽檢查哨)	臺中市政府警察局和分局	內政部	台中市和平區	地方自行列管	繼續列管	10306	1.不建議活化使用。本建物座落臺中市和平區梨山里中興路四段67K處左轉仁壽林道約15分鐘車程，該建物因老舊且現未派員進駐執勤，前經臺中市政府警察局於101年9月5日以中市警後字第1010076886號函同意報廢拆除在案，且該建物因屬違章建築，臺中市政府都市發展局同意代為拆除。惟因進入該建物道路於921地震後已損壞中斷，目前拆除機具無法到達，於103年1月16日前往現地勘察，道路仍無法通行，俟道路修復後再行辦理，無法預估拆除期限及處理時程。2.103年3月19日洽詢和平區公所鄭技士(承辦人)，稱進入仁壽林道約1公里處嚴重坍塌，該處右邊為大甲溪山壁，山壁上方為臺七甲線，因受921地震及72水災影響，造成林道中斷。於98年時曾搶修通車，後陸續多起颱風災害，目前該坍塌處長約60公尺，高度約50公尺致車輛無法通行，區公所曾協調公路局、林務局及雪霸國家公園管理處等相關單位協助修護，均稱非權責單位或無預算編列，該林道內目前無人居住，僅巡山員偶爾徒步進出，修繕金額估計約壹仟萬；經評估，實有不符效益之處，考量上述迄今尚無修復規劃時程。3.已先行文建請先行該哨撤銷閒置空間列管資料，以符實際。
118	102-A0058	辦公廳舍	臺中市政府警察局和分局(佳陽派出所)	臺中市政府警察局和分局	內政部	台中市和平區	地方自行列管	繼續列管	10306	本建物業經臺中市政府警察局於101年9月5日以中市警後字第1010076886號函同意報廢拆除在案。建築物拆除及廢棄物清運部分，已核列103年度預算辦理，勞務標由宇勝工程顧問公司負責設計服務，2月10日簽約，於3月26日確定備查，工程標由巧聖傳承土木包工業以176萬8000元得標，5月23日開工，已完成建物拆除與廢棄物清運完畢。
119	102-A0059	辦公廳舍	臺中市政府警察局和分局(舊德基派出所)	臺中市政府警察局和分局	內政部	台中市和平區	地方自行列管	繼續列管	10306	本建物業經臺中市政府警察局於101年9月5日以中市警後字第1010076886號函同意報廢拆除在案。建築物拆除及廢棄物清運部分，已核列103年度預算辦理，勞務標由宇勝工程顧問公司負責設計服務，2月10日簽約，於3月26日確定備查，工程標由巧聖傳承土木包工業以176萬8000元得標，5月23日開工，惟本案需俟臺中市政府都市發展局核發建築物拆除執照後再進行拆除。本案預定於103年09月30日前處理完成。

項次	案號	類別	公共設施名稱	設施管理機關	目的事業主管機關	縣市鄉鎮	列管屬性	列管狀況	進度月份	全月狀況
120	102-A0062	廠房投資	外埔堆肥廠	臺中市政府環境保護局	行政院環境保護署	台中市外埔區	地方自行列管	繼續列管	10306	1.經查該公司迄今仍未進廠清理廢棄物，本局於103年6月20委託律師向法院提送外埔堆肥廠廢棄物清除強制執行案之民事聲請續行強制執行狀，後續將依法院之裁定辦理廠區內廢棄物之代履行清除。2.本案後續活化方式於103年6月11日再奉 市府核可採公營-自行營運委外代操作之方式。
121	102-A0077	辦公廳舍	原華山路閱覽室	臺中市政府環境保護局	行政院環境保護署	台中市大肚區	地方自行列管	繼續列管	10306	一、廳舍內部已完成冷氣機、飲水機、保全等設備裝設，辦公所需之傢俱、電腦設備預計於7月初整理完妥。二、預計自7月1日起每日派駐2組稽查人員執行海線地區公書陳情案件。
122	102-B0064	辦公廳舍	原三鄉市(后里、潭子、豐原)聯合垃圾衛生掩埋場之管理室	臺中市政府環境保護局	行政院環境保護署	台中市后里區	函文清查案件	繼續列管	10306	一、103年6月5日及6月24日分別辦理「拆除執照申請書」及「拆除執照委託書」用印事宜並由本案負責申請拆除執照建築師提送相關文件至本市都市發展局建管科辦理拆照申請作業。二、本案工程招標文件已於103年6月17日簽辦。
123	102-0066	市場設施	台中市豐原果菜批發市場	臺中市政府經濟發展局	行政院農業委員會	台中市豐原區	姚教授專書3披露	完全開置 繼續列管	10306	市場業於102年12月31日開始營運，至今已達6個月，相關設使用率已達95%，而分貨場165個格位均已全數供市場承銷人使用，目前市場營業情形良好。
124	102-A0012	市場設施	大里第一公有零售市場	臺中市政府經濟發展局	經濟部	台中市大里區	地方自行列管	繼續列管	10306	變更大里都市計畫主要計畫(第四次通盤檢討)案業經本府都發展局103年3月函報內政部准予核定中。
125	102-A0065	市場設施	東峰公有零售市場	臺中市政府經濟發展局	經濟部	台中市北屯區	地方自行列管	繼續列管	10306	本局103年6月25日函報解除列管，經濟部中部辦公室訂於7月14日現場會勘後復解除。
126	102-B0059	市場設施	臺中第四公有零售市場	臺中市政府經濟發展局	經濟部	台中市東區	函文清查案件	繼續列管	10306	本案已提市議會討論，審查決議應提送本府文化資產審議委員會審議文化資產保存價值後，續辦處分事宜。
127	102-B0060	市場設施	大甲日南公有零售市場	臺中市政府經濟發展局	經濟部	台中市大甲區	函文清查案件	繼續列管	10306	大甲日南市場業經經濟部中部辦公室103年6月12日現場實地訪視，並於6月16日函復解除開置列管。
128	102-B0061	市場設施	豐原第一公有零售市場	臺中市政府經濟發展局	經濟部	台中市豐原區	函文清查案件	繼續列管	10306	本市豐原市場4樓開置空間已供本府勞工局規劃作檔案儲存空間，刻由勞工局辦理相關整修作業。
129	102-B0062	市場設施	神岡公有零售市場	臺中市政府經濟發展局	經濟部	台中市神岡區	函文清查案件	繼續列管	10306	2樓攤位區於4月辦理現況標租作業，因無人投標流標，擬覓得潛在廠商再辦招標作業。
130	102-B0063	市場設施	烏日公有零售市場	臺中市政府經濟發展局	經濟部	台中市烏日區	函文清查案件	繼續列管	10306	烏日市場2樓攤位區已供本局商業科作公司登記檔案庫房，現正辦理裝修作業。
131	102-A0003	觀光遊憩	台中縣大安濱海渡假中心	臺中市風景區管理所	交通部	台中市大安區	地方自行列管	繼續列管	10306	1.辦理「103年大安濱海樂園活化及周邊設施改善工程(第二期)」委託設計案，並將老舊建物(建物編號2、建物編號3)納入該工程一併拆除。2.預計於103年8月1日至3日舉辦大安歡暢音樂祭促進大安地區觀光發展，本月份辦理活動前準備工作。3.持續辦理大安海水浴場水質檢測，監測大腸桿菌數量。4.本案於該區每日均有配置人員在現場管理，並統計遊客人數作為活化之依據。
132	102-B0054	辦公廳舍	舊大里分隊廳舍	臺中市政府消防局	內政部	台中市大里區	函文清查案件	繼續列管	10306	業依臺中市有建物清查及清理作業要點第八條辦理，本局將持續尋求其他機關是否有使用需求，倘各機關均無使用需求，本局擬評估作為第三救災救護大隊儲藏室及消防車輛車庫使用。

項次	案號	類別	公共設施名稱	設施管理機關	目的事業主管機關	縣市鄉鎮	列管屬性	列管狀況	進度月份	全月狀況
133	102-A0069	文教設施	臺中市文化資產處經管歷史宿舍(臺中市西區林森路75號)	臺中市文化資產管理中心	文化部	台中市西區	地方自行列管	繼續列管	10306	1.委由專業廠商辦理「臺中市歷史建築林森路75號日式宿舍ROT案前置作業計畫」作業中，委員於5月8日提供第二次可行性評估及先期規劃報告審查意見，廠商業於6月5日提送第三次可行性評估及先期規劃修正報告，廠商預定於7月1日就本案權利金、土地、房屋租金及應繳納之稅金部分提送財務可行性評估，俟確認相關財務估算後通過審查，並續辦招商文件草案研擬相關事宜。另外，依據文化資產保存法規定，歷史建築修復應先做調查研究暨修復再利用計畫，本處已於5月23日發包委託廠商辦理調查研究及修復再利用計畫中，預計7月11日提送初期報告書。2.本案土地所有權屬國有財產署及彰化縣政府，刻正辦理土地撥用事宜，業由國有財產署於4月25日派員實地勘查，並俟勘查結果續處；有關彰化縣政府土地撥用，本處於102年11月13日函請彰化縣政府同意辦理撥用，惟截至目前經本局多次催請該府均未能同意撥用，業經彰化縣政府103年4月15日函請本局查明釐正公告土地影響範圍，5月16日本市103年度第二次古蹟歷史建築聚落及文化景觀審議會討論決議與本府都市發展局協調，並經5月23日協調後重新釐正土地影響範圍，並函送相關資料予彰化縣政府續請同意土地撥用作業，惟目前未獲相關回應，本處除多次電話聯繫外，近日將擇期前往拜訪尋求解決辦法。
134	102-0091	文教設施	台中市清水區鰲峰公園親子兒童活動中心	臺中市政府原住民事務委員會	原住民族委員會	台中市清水區	姚教授專書3披露	完全開置 繼續列管	10306	本案已委託建築師辦理申請拆除執照等相關後續事宜。
135	102-A0045	校舍大樓	健行里里民休閒活動空間(原忠明高中體能訓練中心)	臺中市北區區公所	內政部	台中市北區	地方自行列管	繼續列管	10306	1.目前已完成週邊綠美化工程、建物內部修繕及設備並於103年1月1日開放使用，該處環境目前由健行里環保義工隊來維護。2.本案並於103年1月21日公民字第103001437號函報民政局轉內政部解除列管，103年3月25日內政部已派員查看。3.本案於查處中(預定於督導會議中確認)。
136	102-B0055	體育場館	豐原區中正游泳池	臺中市豐原區公所	教育部	台中市豐原區	函文清查案件	繼續列管	10306	拆除經費業已簽准動支第二預備金，本案拆除工程委託設計監造案已決標並完成簽約，目前辦理工程規劃設計中。
137	102-A0064	社福設施	太平區公所經管原建國托兒所(臺中市太平區建成街152號)	臺中市太平區公所	衛生福利部	台中市太平區	地方自行列管	繼續列管	10306	促請中央主管機關儘速解除列管。
138	102-A0074	展覽場館	清水區海風社區活動中心(原大楊國小校舍)	臺中市清水區公所	內政部	台中市清水區	地方自行列管	繼續列管	10306	農村再生計畫目前依委員建議事項修改中。
139	102-A0063	辦公廳舍	沙鹿區公所經管原三鹿托兒所(臺中市沙鹿區三鹿里保順路42號)	臺中市沙鹿區公所	衛生福利部	台中市沙鹿區	地方自行列管	繼續列管	10306	已於5月15日完成鑑界，目前申請分割中，俟完成分割後，簽請臺中市政府財政局准予變更為非公用財產，完成解除列管之先期事宜。
140	102-A0075	社福設施	沙鹿區犁分里活動中心	臺中市沙鹿區公所	內政部	台中市沙鹿區	地方自行列管	繼續列管	10306	103年5月23日臺中市政府財政局，退回本所拆除計畫，民政局亦重申該建物非里活動中心，非民政局權管，本所目前由秘書室釐清該建物屬性及其權管。
141	102-A0038	社福設施	臺中市東勢區慶福社區活動中心(東勢區大茅埔段332建號)	臺中市東勢區公所	衛生福利部	台中市東勢區	地方自行列管	繼續列管	10306	與當地所轄社區發展協會完成委託管理契約簽訂事宜。
142	102-A0047	社福設施	喀哩里社區活動中心	臺中市烏日區公所	衛生福利部	台中市烏日區	地方自行列管	繼續列管	10306	104年度先期計畫已通過納入104年預算執行。

項次	案號	類別	公共設施名稱	設施管理機關	目的事業主管機關	縣市鄉鎮	列管屬性	列管狀況	進度月份	全月狀況
143	102-A0037	社福設施	山皮里民活動中心(神岡區山皮段115號)	臺中市神岡區公所	內政部	台中市神岡區	地方自行列管	繼續列管	10306	有關拆除建物作業，本所農建課已逕洽建築師事務所辦理拆除執照相關事項申請及辦理工程施工預算書作業中，俟拆照申請通過及施工預算書審核完畢，本所逕辦理拆除工程招標作業。
144	102-0017	文教設施	台中市大雅區忠義圖書室	臺中市大雅區公所	教育部	台中市大雅區	姚教授專書3披露	完全開置 繼續列管	10306	活化部分：業於103年2月20日本所與忠義社區發展協會簽約，由該協會作為該建物代管單位，作為辦理老人關懷據點及相關福利活動。本案已達閒置公共設施活化標準，於103年3月20日雅區秘字第1030006211號發函至財政部，此案轉陳工程會議請依活化標準准予解除列管。補照作業：經初勘評估該棟土地已歸列為中部科學工業園區台中基地附近特定計畫範圍內為住宅區，需經辦理使用分區變更或經土地分割重編後可進行補照程序目前該專案評估已送市府社會局裁示後繼續處理。
145	102-B0057	社福設施	志良活動中心	臺中市和平區公所	衛生福利部	台中市和平區	函文清查案件	繼續列管	10306	志良活動中心活化，本所於103年6月間以電話與臺中市政府社會局聯繫，志良活動中心因地理環境、人口少且散居，交通不便而遙遠等因素，故志良活動中心除作為當地居民之集會、中央或地方政府辦理選舉投票所之外，本所將參酌當前天候變遷、交通遙遠而不便、地理環境等，評估設置天然災害災民收容所之必要性。
146	102-B0058	社福設施	雪山活動中心	臺中市和平區公所	衛生福利部	台中市和平區	函文清查案件	繼續列管	10306	雪山活動中心，本所於4月間簽准臺中市政府辦理103年度第1次追加預算拆除費50萬元，6月間送臺中市議會審議。
147	102-A0043	展覽場館	臺中市石岡區公所921地震後臨時辦公廳	臺中市石岡區公所	內政部	台中市石岡區	地方自行列管	繼續列管	10306	完成回收查估，製作經管市有房屋及附著物報廢拆除查核表中，依臺中市市有財產產籍管理作業要點第15點規定函報市府財政局核轉審計室審核後，辦理拆除事宜。
148	102-A0044	社福設施	臺中市石岡區社會福利館	臺中市石岡區公所	衛生福利部	台中市石岡區	地方自行列管	繼續列管	10306	已擇日邀請相關社福團體，老五老基金會及東勢家庭福利中心就館舍利用提出意見後做總體規劃。
149	102-A0051	社福設施	老人文康中心(臺中市新社區興社街2段26號)	臺中市新社區公所	衛生福利部	台中市新社區	地方自行列管	繼續列管	10306	103/06/20日無障礙設施圖面修正經市府都發局核定。工程付款593萬。使用執照申請中。
150	102-A0052	辦公廳舍	舊新社分駐所擬作新社里活動中心(臺中市新社區新社區中和街4段205號)	臺中市新社區公所	內政部	台中市新社區	地方自行列管	繼續列管	10306	103/06/25日拆除工程決標。拆除執照繼續申請中。

項次	案號	類別	公共設施名稱	設施管理機關	目的事業主管機關	縣市鄉鎮	列管屬性	列管狀況	進度月份	全月狀況
151	102-0029	體育場館	台南市佳里鎮立游泳池	臺南市體育處	教育部	台南市佳里區	姚教授專書3披露	完全開置 繼續列管	10306	1.本游泳池係於86年9月興建完成及啓用並於87年至95年期間辦理委託經營管理，惟因委託經營者不堪虧損，提前辦理解約後，為吸引廠商參與營運，本市原佳里鎮公所於96年向中央爭取本游泳池整修暨擴充設備第二期經費，復於99年向中央爭取本游泳池整修暨擴充設備第二期工程經費補助，該工程於100年驗收完畢。另本市佳里區公所亦多次辦理招商作業，惟仍無法順利完成委外經營廠商招商事宜。2.因本游泳池多年未開放使用，相關主體及設備(施)皆須通盤整體檢視硬體設施設備及符合現行相關法令規定，爰本案目前係由臺南市體育處辦理整體規劃評估其所需改善範圍，該處就本游泳池整建工程委託規劃設計監造案，已委由詹閔凱建築師事務所承攬。3.臺南市體育處依建築師事務所所報預算書圖，於102年11月15日辦理該預算書圖審查會議，惟審查委員對於該事務所就游泳池現況問題分析不夠透澈、整修目的及重點掌握不佳，爰請該事務所修正相關內容。4.又，為確認建築師事務所修正預算書圖進度，臺南市體育處於103年1月20日邀集該事務所召開會議，是次會議係請該事務所於103年1月29日前提報佳里區泳池機電設備檢測成果，並於103年2月6日前提送相關預算書圖，俾便臺南市體育處召開第2次審查會議。5.嗣後，經該建築事務所提送修正後之預算書圖，臺南市體育處於103年2月19日辦理第二次預算書圖審查會議，因考量本場館目前要務以基本活化開放使用及游泳教學為主，又於103年4月16日召開預算編列經費修正會議，並於
152	102-B0029	校舍大樓	東山區水雲分校	臺南市東山區吉貝要國民小學	教育部	台南市東山區	函文清查案件	繼續列管	10306	環境清潔打掃，窗戶修繕。辦理畢業路跑活動，終點站水雲校區。
153	102-0078	市場設施	台南市麻豆區市三零售市場2樓至4樓	臺南市市場處	經濟部	台南市麻豆區	姚教授專書3披露	完全開置 繼續列管	10306	一、麻豆市三市場3-4樓已由台南市政府社會局代管做為日間照護中心使用。二、麻豆市三市場2樓擬做為麻豆區市場聯合辦公室、麻豆市三及市五市場治會及會員開會場所使用。工程進度：6月17日委託設計監造勞務採購決標，預定8月底工程上網招標、9月底開工、11月底竣工、12月底完成活化目標。
154	102-0079	市場設施	台南市鹽水區公共造產零售市場2、3樓	臺南市市場處	經濟部	台南市鹽水區	姚教授專書3披露	完全開置 繼續列管	10306	一、鹽水市場2樓已非閒置。二、管理員辦公室及自治會辦公處所已遷入3樓，同時做為攤商聯誼及開會處所使用；同時轉請區公所公告，開放予公益團體或社團辦理會議或活動使用，以達活化之目的。三、預定103731前提報中部辦公室及工程會解除列管。
155	102-C0002	觀光遊憩	將軍漁港觀光漁市漁貨直銷中心	臺南市政府農業局	行政院農業委員會	台南市將軍區	監察院審計部關切	繼續列管	10306	1.6月9日召開第2次協調委員會。2.依會議結論辦理建物鑑價作業，並將擇期召開第3次協調會議。
156	102-A0030	文教設施	台南市四草野生動物保護區，併鹽田生態文化村〈為同案〉	臺南市政府農業局	行政院農業委員會	台南市安南區	地方自行列管	繼續列管	10306	1.本府於103年6月27日完成保護區內外相關標示一致化，並於第1戶外牆顯明處上設置「舊鹽民聚落16戶房舍沿革」，以適當方式有效與參與民眾交流溝通。2.認養單位臺南市鹽友關懷協會於6月2-9日派員打掃16戶房舍內外環境，以維通行無阻，以利民眾於內能自由自在賞鳥。
157	947661-A002	交通建設	海安路地下街	臺南市政府交通局	內政部	台南市中西區	專案小組	低度使用 繼續列管	10306	委外廠商刻正辦理停車場與商場整建範圍內之建照申請程序。6月份月票數共325張，停車率如下（停車率均以開放之932席停車位計算）。(1)全日平均(24小時)：30.5% (2)一般尖峰(13時至22時)：36.9% (3) 最尖峰時段：41.4%

項次	案號	類別	公共設施名稱	設施管理機關	目的事業主管機關	縣市鄉鎮	列管屬性	列管狀況	進度月份	全月狀況
158	102-A0027	辦公廳舍	台南市鯤喜灣文化園區遊客中心(黃金海岸船屋)	臺南市政府觀光旅遊局	交通部	台南市南區	地方自行列管	繼續列管	10306	1.103年2月5日起平日已派駐1名人員辦公,假日派駐1名旅服人員提供旅遊諮詢服務。黃金海岸船屋現地管理辦公室業於103年4月7日設置完成。2.船屋1樓部分空間設置簡易座椅供民眾休息,欣賞黃金海岸落日海景。3.103年6月4日提供2樓空間供陸軍步兵學校進行喜樹沙灘戰術演練教學。4.103年6月13日提供1樓空間供本市安南區扶輪社暨慈幼工商扶輪少年服務團進行黃金海岸淨灘活動使用。
159	102-A0021	觀光遊憩	台南市安平港國家歷史風貌園區—歷史水景公園橡欣樓(原聯勤304廠)	臺南市政府文化局	文化部	台南市安平區	地方自行列管	繼續列管	10306	1.4月8日公告上網,6月9日截標。共1家廠商投標,現正辦理資格審查及綜合評選作業2.投標廠商1家,資格審查未通過,故無可評選之廠商,將探詢潛在廠商意願,並檢討招商文件內容後,辦理第2次公告,預計7月底前公告,12月底前完成簽約。
160	102-A0028	交通建設	台南縣新營區六停車場	臺南市新營區公所	交通部	台南市新營區	地方自行列管	繼續列管	10306	新營區六停車場拆除修建工程業於103年6月17日決標,6月26日簽約,並預定7月5日開工。
161	102-A0029	展覽場館	台南縣鹽水鎮文物陳列館	臺南市鹽水區公所	文化部	台南市鹽水區	地方自行列管	繼續列管	10306	一、本館消防安檢於6月16日完成檢查申報。二、目前正常開館營運中。
162	102-B0021	體育場館	大社游泳池	高雄市體育處	教育部	高雄市大社區	函文清查案件	繼續列管	10306	由委外廠商於6月30日舉行開幕典禮並於7月1日開始對外開放。
163	102-B0022	體育場館	大樹游泳池	高雄市體育處	教育部	高雄市大樹區	函文清查案件	繼續列管	10306	持續追蹤代管情形。
164	102-0024	校舍大樓	高雄市立七賢國民中學舊校區	高雄市立七賢國民中學	教育部	高雄市前金區	姚教授專書3披露	低度使用 繼續列管	10306	現刻正由本府都市發展局辦理都市計畫變更,預計103年12月完成。
165	102-B0025	醫療設施	高雄市美濃區吉祥衛生室	高雄市美濃區衛生所	衛生福利部	高雄市美濃區	函文清查案件	繼續列管	10306	1、6月4日高雄市工務局拆除大隊至吉祥衛生室堪察現場(預定二星期後施工)2、6月7日包商至現場拆窗戶、做廢棄物分類前置作業3、6月24日高雄市拆除大隊人員進行作業,6月25日拆除完成,後續由包商做廢棄物處理(預定7月3日開始清除)。
166	102-B0024	醫療設施	高雄市大社區衛生所嘉誠衛生室	高雄市大社區衛生所	衛生福利部	高雄市大社區	函文清查案件	繼續列管	10306	已完成報廢拆除作業,敬請 惠允解除列管。
167	102-B0023	醫療設施	高雄市永安區維新衛生室	高雄市永安區衛生所	衛生福利部	高雄市永安區	函文清查案件	繼續列管	10306	目的事業主管機關已於103年6月12日解除列管。
168	102-0080	市場設施	高雄市興東公有零售市場	高雄市政府經濟發展局	經濟部	高雄市前鎮區	姚教授專書3披露	低度使用 繼續列管	10306	1.原規劃攤位93攤,調整為87攤,縮減6格攤位,規劃為36個機車停車格,目前出租率為51%,已達行政院公共工程委員會規定之活化標準(使用率50%以上)。2.經濟部於103年6月18日前往會勘,業於103年6月26日經授中字第10330037970號函同意解除列管。
169	102-0081	市場設施	高雄市岡山第一公有市場	高雄市政府經濟發展局	經濟部	高雄市岡山區	姚教授專書3披露	低度使用 繼續列管	10306	本市場辦理公告空攤後,22位攤位使用人申請,已完成簽約,正辦理水、電錶設置事宜,俟完成復水復電,攤商進駐營業,申請解除列管。
170	102-A0007	市場設施	七賢大樓4樓	高雄市政府經濟發展局	經濟部	高雄市新興區	地方自行列管	繼續列管	10306	4樓本府同意出借予「衛生福利部中央健康保險署」作為文件倉儲空間,本局已於103年5月13日完成契約簽訂,103年5月28日辦理現場點交。目前該場域由「衛生福利部中央健康保險署」進行裝修工程,俟完工後,檔案進駐申請解除列管。
171	102-A0008	市場設施	七賢大樓3樓	高雄市政府經濟發展局	經濟部	高雄市新興區	地方自行列管	繼續列管	10306	3樓規劃作為本局(工輔科、商行科、秘書室)檔案及物品存放室,目前本局工輔科及秘書室已進駐檔案文件,開始使用部分空間;商業行政科仍辦理檔案盤點及估價作業中,俟103年12月底進駐後申請解除列管。

項次	案號	類別	公共設施名稱	設施管理機關	目的事業主管機關	縣市鄉鎮	列管屬性	列管狀況	進度月份	全月狀況
172	102-A0009	市場設施	零售市場（鼓山第一公有市場）	高雄市政府經濟發展局	經濟部	高雄市鼓山區	地方自行列管	繼續列管	10306	為提供給非營利團體使用，本局簽報市府調降租金，積極辦理標租作業，102年12月17日開標結果流標，重新辦理第二次公開標租，103年2月11日開標結果由財團法人伊甸社會福利基金會得標，得標廠商已提送經營計畫書予本局備查，103年5月23日已完成簽約點交，目前伊甸基金會辦理規劃設計中。
173	102-A0011	市場設施	高雄市旗津中興公有市場二樓	高雄市政府經濟發展局	經濟部	高雄市旗津區	地方自行列管	繼續列管	10306	目前南洋之星承包商入場進行裝修工程，惟該公司103年5月19日來函敘明本局流浪漢及攤商占用問題、二樓廁所排水、建物尚有多處漏水等協助事項未完成，故營運日期再協商。103.6.19召開「中興公有零售市場2樓暨地下室委外場域無法如期營運」協商會議。
174	102-B0014	市場設施	鼓山第二市場	高雄市政府經濟發展局	經濟部	高雄市鼓山區	函文清查案件	繼續列管	10306	102年12月18日簽請本府核准退場，103年02年10奉核准退場，103年02月25日辦理退場意願調查，103年02月26日退場公告，103年5月31日停止使用，103年3月28日向攤商辦理退場補償說明。
175	102-B0015	市場設施	小港第三市場	高雄市政府經濟發展局	經濟部	高雄市小港區	函文清查案件	繼續列管	10306	目前辦理公告空攤，考量改變使用方式，以活化市有財產。
176	102-B0016	市場設施	田寮市場	高雄市政府經濟發展局	經濟部	高雄市田寮區	函文清查案件	繼續列管	10306	目前辦理公告空攤，考量改變使用方式，以活化市有財產。
177	102-B0017	市場設施	內門觀亭市場	高雄市政府經濟發展局	經濟部	高雄市茂林區	函文清查案件	繼續列管	10306	本市場使用分區為「第七種建築用地」非市場用地，目前僅剩下4攤承租，故檢討租約期限，以進行退場評估，擬考量改變使用方式，辦理退場，以活化市有財產。
178	102-B0018	市場設施	美濃市場	高雄市政府經濟發展局	經濟部	高雄市美濃區	函文清查案件	繼續列管	10306	本市場使用分區為「商業區」，考量改變使用方式，以標租或促參重新規劃，以活化市有財產。
179	102-B0019	市場設施	甲仙市場	高雄市政府經濟發展局	經濟部	高雄市甲仙區	函文清查案件	繼續列管	10306	重新規劃攤鋪位，並辦理招租。
180	102-B0020	市場設施	六龜市場	高雄市政府經濟發展局	經濟部	高雄市六龜區	函文清查案件	繼續列管	10306	重新規劃攤鋪位，並辦理招租。
181	9504-7652-003	交通建設	高雄市茄萣區停二立體停車場	高雄市政府交通局	內政部	高雄市茄萣區	專案小組	完全閒置 繼續列管	10306	停車場整修工程，刻正整修施工中，預計8月30日前完成。
182	947652-A001	交通建設	興達遠洋漁港	高雄市政府海洋局	行政院農業委員會	高雄市茄萣區	專案小組	低度使用 繼續列管	10306	本府於6月27日針對興達漁港BOT可行性評估案辦理第二次期末報告書審查會議，並請委託公司於會後三星期內提送修正後報告書，本案預定於今年9月前結案。
183	102-0043	展覽場館	苗栗縣龍騰斷橋農產品展售中心	三義鄉農會	行政院農業委員會	苗栗縣三義鄉	姚教授專書3披露	低度使用 繼續列管	10306	正常使用並無閒置狀況。