
排序 缺失編號 缺失內容 缺失扣點

件數

缺失扣點

比率

1 4.02.03.04.01 有無抽查施工作業及抽驗材料設備，並填

具抽查(驗)紀錄表。

39 3.06%

2 4.03.04.02 品管自主檢查表未確實記載檢查值。 27 2.12%

3 4.03.04.01 品管自主檢查表檢查標準未訂量化値、容

許誤差值。

17 1.33%

4 4.02.01.05.02 未訂定施工抽驗標準，或未符合需求。 7 0.55%

5 4.03.02.01 品質計畫架構未含品管要點規定之基本內

容，或遺漏重要項目工程。

7 0.55%

6 4.02.01.01 監造計畫架構未包括品管要點規定之基本

內容，或遺漏重要項目工程。

6 0.47%

7 4.02.01.05.01 未訂定各材料/設備抽查標準，或未符合需

求。

5 0.39%

8 4.02.01.10.03 未訂定各工項之施工抽查紀錄表等相關表

單，或未符合需求。

4 0.31%

9 4.03.01 未提送施工計畫，或未依契約規定期限提

送施工計畫；或施工計畫內容未符合需求

，或未落實執行。

4 0.31%

10 4.03.02.04 未訂定各分項工程品質管理標準。 4 0.31%
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10 4.03.02.04 未訂定各分項工程品質管理標準。 4 0.31%

11 4.03.03.02 施工日誌未依規定制定格式。 4 0.31%

12 4.03.05.02 未製作材料設備送審管制總表、材料設備

檢（試）驗管制總表，或未符合工程需

求。

4 0.31%

13 4.02.03.01 無落實執行監造計畫。 3 0.24%

14 4.02.03.02 未監督、查證廠商履約或有無到場確實執

行職務。

3 0.24%

15 4.02.03.03 無審查施工廠商之施工計畫、品質計畫、

預定進度、施工大樣圖、器材樣品及其他

送審案件，或無審查重要分包廠商及設備

製造商資格，或有無訂定檢驗停留點檢驗

施工品質，並於適當檢驗項目會同廠商取

樣送驗。

3 0.24%

16 4.03.02 未提送品質計畫，或未依契約規定期限提

送品質計畫；或品質計畫未落實執行。

3 0.24%

17 4.02.01.06 未訂定各材料/設備及施工之檢驗停留點，

或未符合需求。

2 0.16%

18 4.02.01.07 工程標的含運轉類機電設備者，未依單機

設備、系統運轉、整體功能試運轉等分別

訂定抽驗程序及標準，或未符合需求，或

未監督機電設備測試及試運轉。

2 0.16%

19 4.02.01.10.01 未訂定材料設備送審管制總表、材料設備

檢（試）驗管制總表。

2 0.16%
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20 4.02.01.10.02 未訂定材料/設備品質抽驗紀錄表，或未符

合需求。

2 0.16%

21 4.02.03.04.02 有無製作材料設備檢（試）驗管制總表管

控。

2 0.16%

22 4.02.03.05 發現缺失時，有無立即通知廠商限期改善

，並確認其改善成果，或有無督導施工廠

商執行工地安全衛生、交通維持及境保護

等工作，或是否確實。

2 0.16%

23 4.02.03.08.01 有無依契約規定填報監造報表或有無落實

記載。

2 0.16%

24 4.02.14.04 涉及現場作業者，有無親自赴現場實地查

核。

2 0.16%

25 4.03.02.05.01 未訂定各材料/設備檢驗時機(含清楚標示

監造單位訂定之檢驗停留點)，或檢驗頻

率。

2 0.16%

26 4.03.02.05.02 未訂定施工之檢驗時機(含清楚標示監造單

位訂定之檢驗停留點)，或檢驗頻率。

2 0.16%

27 4.03.08.06 品管人員有無到場確實執行職務。 2 0.16%27 4.03.08.06 品管人員有無到場確實執行職務。 2 0.16%

28 4.03.11.04 有無於查驗工程時到場說明，並於工程查

驗文件簽名或蓋章等。

2 0.16%

29 4.03.14.06 有無常駐工地執行職務。 2 0.16%

30 4.01.06.02 監造計畫未確實審查。 1 0.08%

31 4.01.20.02 有無審查或複核施工計畫、品質計畫、預

訂進度、施工圖、器材樣品及其他送審資

料，或有無審查或複核重要分包廠商及設

備製造商資歷。

1 0.08%

32 4.01.20.04 無辦理施工進度之查核、分析及督導。 1 0.08%

33 4.02.01.03 未訂定對廠商品質計畫及施工計畫之審查

時限，或未符合需求。

1 0.08%

34 4.02.01.04 對廠商之品質計畫及施工計畫送審情形未

訂定管制辦法或未符合需求。

1 0.08%

35 4.02.01.08 未訂定品質稽核範圍或頻率，或未符合需

求。

1 0.08%

36 4.02.01.10 材料設備送審管制總表、材料設備檢（

試）驗管制總表、抽查標準、抽查紀錄或

監造報表等相關表單項目不完整，或未符

合需求。

1 0.08%

37 4.02.03.04 無抽查施工作業及抽驗材料設備，並填具

抽查(驗)紀錄表，或製作材料設備檢（

試）驗管制總表管控，或判讀認可，或落

實執行。

1 0.08%

38 4.02.03.07 無協調及整合履約界面。 1 0.08%
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39 4.02.14.01 未審核品質計畫書與施工計畫書，或未審

查施工圖說，或未簽認監造計畫。

1 0.08%

40 4.02.14.02 無辦理材料與設備檢驗、抽查、施工查驗

與查核，或未辦理設備功能運轉測試之抽

驗。

1 0.08%

41 4.02.15  未依規定訂定安全衛生監督查核事項，

如：監督查核組織、監督查核計畫、查驗

點、高風險作業查驗點，或未辦理監督查

核事項，未落實執行。

1 0.08%

42 4.03.02.06 工程標的含運轉類機電設備者，未依單機

測試、系統運轉、整體功能試運轉等分別

訂定檢驗程序及標準。

1 0.08%

43 4.03.02.12 未訂定材料設備送審管制總表、材料設備

檢（試）驗管制總表、自主檢查表等相關

表單，或未符合需求。

1 0.08%

44 4.03.08.02 無執行內部品質稽核，如稽核自主檢查表

之檢查項目、檢查結果是否詳實記錄等。

1 0.08%

45 4.03.11.06 無填具督察紀錄表，或無落實記載。 1 0.08%45 4.03.11.06 無填具督察紀錄表，或無落實記載。 1 0.08%

46 4.03.13.02 未依營造業法規定，在專業工程施工期間

設置符合規定之技術士。

1 0.08%

47 4.03.14.01 有無交付承攬之安全衛生管理事項。 1 0.08%

48 4.03.14.03 未達查核金額，無執行安全衛生教育訓

練。

1 0.08%

49 4.03.14.07 無辦理定期檢查、重點檢查、作業檢點及

現場巡視。

1 0.08%

50 4.03.14.11 有無於工地環境或營造作業危害之辨識、

評估及控制，依主要危害訂定安全衛生作

業標準。

1 0.08%

備註

2.本表缺失編號係「工程施工查核小組查核品質缺失扣點紀錄表」所列缺失編號。

1.本表係統計112年第2季公共工程施工查核缺失扣點情形統計表（品質管理制度）。

3.缺失扣點比率=缺失扣點件數/查核件數。


