提升工程相關產業競爭力，適時與國際接軌
111年4月執行進度
主辦機關：行政院公共工程委員會(技術處) 
1. 計畫資訊
　1.1 基本資料
	計畫名稱
	提升工程相關產業競爭力，適時與國際接軌
	個案計畫統一編號
	36-5220-1140

	計畫期程
	111/01/01~111/12/31
	計畫核定經費(千元)(I)
	15,304

	計畫類別(先期類別)
	公共建設(其他（非屬政府公共建設計畫先期作業實施要點所列次類別涵攝範圍者）)
	總計畫經費(千元)(J)
	15,304

	主管機關
	行政院公共工程委員會
	年計畫經費(千元)(K)
	15,304

	主辦機關(單位)
	行政院公共工程委員會(技術處)
	院核管制編號
	1110445

	共同主辦機關(中央)
	行政院公共工程委員會(技術處)
	管制級別
	部會管制

	共同主辦機關(地方)
	
	管考週期
	月報

	執行地點
	台北市
	空間資料
	請查詢個案計畫空間管理資訊系統

	計畫核定情形
	行政院111年度施政計畫：行政院　110年09月01日院授發綜字第1100801234號函

	隸屬專案(子專案)
	新南向政策

	計畫年度目標
	新南向區域得標金額達新臺幣200億元。

	計畫年度摘要
	一、召開工程產業全球化平臺會議，整合各部會資源，並負責工程產業全球化專案辦公室，結合政府及民間力量，提高我國工程產業向海外輸出之效能、爭取海外工程採購商機及培養工程人才，推動工程產業全球化業務。
二、執行「補助國內工程產業策略聯盟赴海外拓點措施」，補助業者執行海外拓點計畫。


註：本計畫與去年度1100463-提升工程相關產業競爭力，適時與國際接軌為關聯計畫
　1.2 聯絡人員
	職稱
	姓名
	聯絡電話
	傳真
	電子信箱
	負責工作項目

	技士
	葉奕穎
	87897608
	87897674
	shelly@mail.pcc.gov.tw
	計畫主辦人員

	技士
	葉奕穎
	87897608
	87897674
	shelly@mail.pcc.gov.tw
	召開工程產業全球化平臺會議並辦理工程產業全球化專案辦公室委託專業服務案

	技士
	李彥徵
	87897766
	87897674
	archilee@mail.pcc.gov.tw
	補助國內工程產業策略聯盟赴海外拓點計畫


2. 整體計畫執行情形
　2.1 計畫進度與經費達成率
　2.1.1 年累計執行進度符合，年累計支用比0%，年分配經費執行率 114.1%。
　2.1.2 總累計執行進度符合，總累計支用比0%，總分配經費執行率 114.1%。
年度：111　月份：4 
	計畫進度
	預定進度(A)(%)
	實際進度(B)(%)
	進度比較(B-A)百分點

	年累計
	32.88
	32.88
	符合

	總累計
	32.88
	32.88
	符合

	經費使用(千元)
	分配數(C)
	實現數(D)
	支用比(%)(D/C)
	已執行應付未付數(E)
	節餘數(F)
	預付數(G)
	執行數(H = D+E+F+G)
	分配經費執行率(%) (H/C)

	年累計
	800
	0
	0.00
	913
	0
	0
	913
	114.1

	總累計
	800
	0
	0.00
	913
	0
	0
	913
	114.1

	經費達成率(%)
	年計畫經費達成率(H)/(K)
	5.23

	
	總計畫經費達成率(H)/(J)
	5.23

	
	計畫核定經費達成率(H)/(I)
	5.23

	預定工作摘要
	整體執行情形說明

	1110445-001：召開工程產業全球化平臺會議並辦理工程產業全球化專案辦公室委託專業服務案
辦理撥付工程產業全球化專案辦公室委託專業服務案第1期款作業、執行工程產業全球化專案辦公室委託專業服務案各項工作。
1110445-002：補助國內工程產業策略聯盟赴海外拓點計畫
審查各受補助拓點計畫第1期補助款支出憑證。
	召開工程產業全球化平臺會議並辦理工程產業全球化專案辦公室委託專業服務案：「111年度工程產業全球化專案辦公室助理團隊」委託專業服務案於4月26日決標，廠商已依契約約定於決標日起10個工作天內（5月9日前）提送工作計畫書，並經本會5月17日函覆審查通過，已於5月30日奉核後支付第1期款新臺幣84萬7,200元。
補助國內工程產業策略聯盟赴海外拓點計畫：
1.「111年度工程產業全球化專案辦公室助理團隊」委託專業服務案簽約會計師已完成審核各計畫支用單據，並出具「會計師專案覆核報告」，審核完成第1期補助款計235萬7,107元。

2.續依4月28日本會奉核之拓點計畫撥款及抽查方式，其中，可直接撥款計畫計4件：「中興工程集團海外業務拓展計畫」、「中鼎工程赴印尼、印度、泰國、美國及卡達拓點計畫」、「惇陽工程赴海外拓點計畫」及「黎明顧問公司赴海外拓點計畫」，補助款共計91萬2,663元，爰列於已執行應付未付數；至需抽查後撥款之計畫4件：「台灣世曦新南向基礎建設拓點計畫」、「台灣ETC技術赴泰國、馬來西亞、越南、菲律賓拓點計畫」、「中華工程海外拓點計畫」及「林同棪工程顧問股份有限公司赴新南向國家拓點計畫」，補助款共計144萬4,444元。


　2.2 目標達成分析
	項次
	工作內容類別
	工作內容
	單位
	年度目標(預定)
	年度目標(實際)

	1
	工程產業全球化平臺會議
	召開工程產業全球化平臺會議
	次
	2.00
	0.00

	2
	新南向海外輸出
	於新南向得標金額達200億元
	億元
	200.00
	13.00

	3
	補助國內工程產業策略聯盟赴海外拓點計畫
	核定補助計畫數
	件
	10.00
	10.00

	重要執行成果

	1.111年截至4月底止，「111年度工程產業全球化專案辦公室助理團隊」委託專業服務案於4月26日決標，廠商已依契約約定於決標日起10個工作天內（5月9日前）提送工作計畫書。另已於本會5月17日函覆審查通過，5月30日奉核後支付第1期款新臺幣84萬7,200元。

2.111年截至4月底止，上開委託專業服務案簽約會計師已完成審核各項計畫支用單據，並出具「會計師專案覆核報告」，審核完成第1期補助款計235萬7,107元，並依4月28日奉核之拓點計畫撥款及抽查方式。其中，可直接撥款計畫4件，補助款共計91萬2,663元；需抽查後撥款計畫4件，補助款共計144萬4,444元。

3.111年截至4月底止，新南向海外輸出計13億元。 
4.111年截至4月底止，計核定補助計畫數 10 件，核定補助金額約新臺幣1,600萬元。


　2.3 落後原因分析
	總累計進度落後幅度大於 1 個百分點，年累計進度落後幅度大於 5 個百分點，總累計支用比未達 90%，年累計支用比未達 90%，年分配經費執行率未達 90%者必填

	主要落後原因
	工作項目二「補助國內工程產業策略聯盟赴海外拓點計畫」4月分配數為800千元，實現數為0，經費支用比為0，未達原訂支用比90%目標。

	次要落後原因
	無

	落後原因分析
	截至4月底，「111年度工程產業全球化專案辦公室助理團隊」委託專業服務案簽約會計師已完成審核各計畫支用單據，並出具「會計師專案覆核報告」，審核完成第1期補助款計235萬7,107元（其中可直接撥款計畫計4件，補助款共計91萬2,663元），惟因本年度起配合「中央政府各機關對民間團體及個人補（捐）助預算執行應注意事項」修正，調整拓點計畫撥款作業方式，並俟4月28日拓點計畫撥款及抽查方式奉核後，於5月份始辦理核銷撥款作業。

	因應對策
	針對會計師完成審核可直接簽核撥款之案件，未來將加強核銷撥款作業程序之控管，以掌握時效。

	檢討與建議
	未來將加強核銷撥款作業程序之控管，避免發生遲延撥款及影響支用比達成。


3. 年度工作執行情形
　3.1 工作項目一「召開工程產業全球化平臺會議並辦理工程產業全球化專案辦公室委託專業服務案」
　  3.1.1 工作進度與計畫經費
進度計算基準：工作天 權重：16.30%
	計畫進度
	預定進度(A)(%)
	實際進度(B)(%)
	進度比較(B-A)百分點

	年累計
	32.88
	32.88
	符合

	經費使用(千元)
	分配數(C)
	實現數(D)
	支用比(%)(D/C)
	已執行應付未付數(E)
	節餘數(F)
	預付數(G)
	執行數(H = D+E+F+G)
	分配經費執行率(%)(H/C)

	年累計
	0
	0
	符合
	0
	0
	0
	0
	符合

	預定工作摘要
	執行說明

	辦理撥付工程產業全球化專案辦公室委託專業服務案第1期款作業、執行工程產業全球化專案辦公室委託專業服務案各項工作。
	「111年度工程產業全球化專案辦公室助理團隊」委託專業服務案於4月26日決標，廠商已依契約約定於決標日起10個工作天內（5月9日前）提送工作計畫書，並經本會5月17日函覆審查通過，已於5月30日奉核後支付第1期款新臺幣84萬7,200元。


　3.1.2 工作項目目標
	項次
	工作內容類別
	工作內容
	單位
	年度目標(預定)
	年度目標(實際)

	1
	工程產業全球化平臺會議
	召開工程產業全球化平臺會議
	次
	2.00
	0.00

	2
	新南向海外輸出
	於新南向得標金額達200億元
	億元
	200.00
	13.00

	落後原因
	無

	解決對策
	無


　3.1.3 查核點達成情形
	月份
	查核點名稱
	預定完成日期
	實際完成日期
	辦理情形

	3
	辦理工程產業全球化專案辦公室助理團隊勞務採購案招標作業。
	111/03/31完成
	111/03/14超前
	本案已於111年3月14日上網公告完成招標作業，因採購金額(含後續擴充)超過我國簽訂之條約協定門檻金額，等標期最短為25天，並於4月8日完成開標，4月26日決標。

	6
	召開工程產業全球化平臺會議。
	111/06/30完成
	
	

	9
	辦理工程產業全球化專案辦公室助理團隊勞務採購案期中核銷作業
	111/09/15完成
	
	

	12
	辦理工程產業全球化專案辦公室助理團隊勞務採購案期末核銷作業
	111/12/31完成
	
	

	12
	召開工程產業全球化平臺會議
	111/12/31完成
	
	


　3.2 工作項目二「補助國內工程產業策略聯盟赴海外拓點計畫」
　  3.2.1 工作進度與計畫經費
進度計算基準：工作天 權重：83.70%
	計畫進度
	預定進度(A)(%)
	實際進度(B)(%)
	進度比較(B-A)百分點

	年累計
	32.88
	32.88
	符合

	經費使用(千元)
	分配數(C)
	實現數(D)
	支用比(%)(D/C)
	已執行應付未付數(E)
	節餘數(F)
	預付數(G)
	執行數(H = D+E+F+G)
	分配經費執行率(%)(H/C)

	年累計
	800
	0
	0.00
	913
	0
	0
	913
	114.1

	預定工作摘要
	執行說明

	審查各受補助拓點計畫第1期補助款支出憑證。
	1.「111年度工程產業全球化專案辦公室助理團隊」委託專業服務案簽約會計師已完成審查各計畫支用單據，並出具「會計師專案覆核報告」，審查完成第1期補助款計235萬7,107元。

2.續依4月28日本會奉核之拓點計畫撥款及抽查方式，其中，可直接撥款計畫計4件：「中興工程集團海外業務拓展計畫」、「中鼎工程赴印尼、印度、泰國、美國及卡達拓點計畫」、「惇陽工程赴海外拓點計畫」及「黎明顧問公司赴海外拓點計畫」，補助款共計91萬2,663元，爰列於已執行應付未付數；至需抽查後撥款之計畫4件：「台灣世曦新南向基礎建設拓點計畫」、「台灣ETC技術赴泰國、馬來西亞、越南、菲律賓拓點計畫」、「中華工程海外拓點計畫」及「林同棪工程顧問股份有限公司赴新南向國家拓點計畫」，補助款共計144萬4,444元。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         


　3.2.2 工作項目目標
	項次
	工作內容類別
	工作內容
	單位
	年度目標(預定)
	年度目標(實際)

	1
	補助國內工程產業策略聯盟赴海外拓點計畫
	核定補助計畫數
	件
	10.00
	10.00

	落後原因
	無

	解決對策
	無


　3.2.3 查核點達成情形
	月份
	查核點名稱
	預定完成日期
	實際完成日期
	辦理情形

	3
	召開補助國內工程產業策略聯盟赴海外拓點計畫審查會議
	111/03/31完成
	111/03/15超前
	已於111年3月15日召開補助國內工程產業策略聯盟赴海外拓點計畫審查會議；3月24日核定111年度補助國內工程產業策略聯盟赴海外拓點計畫之補助名單及補助金額，11件申請計畫中，其中2件併案通過，計審查通過10件計畫，核定補助金額約新臺幣1600萬元。

	8
	召開補助國內工程產業策略聯盟赴海外拓點計畫之期中報告審查會議
	111/08/31完成
	
	

	11
	召開補助國內工程產業策略聯盟赴海外拓點計畫之第1批次期末審查會議
	111/11/15完成
	
	

	12
	召開補助國內工程產業策略聯盟赴海外拓點計畫之第2批次期末審查會議
	111/12/31完成
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