強化公共工程技術資料庫內容
110年1月執行進度
主辦機關：行政院公共工程委員會(技術處) 
1. 計畫資訊
　1.1 基本資料
	計畫名稱
	強化公共工程技術資料庫內容
	個案計畫統一編號
	36-5210-1618

	計畫期程
	110/01/01~110/12/31
	計畫核定經費(千元)(I)
	580

	計畫類別(先期類別)
	公共建設(其他（非屬政府公共建設計畫先期作業實施要點所列次類別涵攝範圍者）)
	總計畫經費(千元)(J)
	580

	主管機關
	行政院公共工程委員會
	年計畫經費(千元)(K)
	580

	主辦機關(單位)
	行政院公共工程委員會(技術處)
	院核管制編號
	1100241

	共同主辦機關(中央)
	行政院公共工程委員會(技術處)
	管制級別
	部會管制

	共同主辦機關(地方)
	
	管考週期
	月報

	執行地點
	台北市
	空間資料
	請查詢個案計畫空間管理資訊系統

	計畫核定情形
	行政院110年度施政計畫：行政院　109年08月31日院授發綜字第1090801255號函

	隸屬專案(子專案)
	

	計畫年度目標
	擴充及更新公共工程技術資料庫內容，全年提供服務。

	計畫年度摘要
	更新共通性工項施工綱要規範，蒐集工項及大宗資材價格資料。


註：本計畫與去年度1090475-強化公共工程技術資料庫內容為關聯計畫
　1.2 聯絡人員
	職稱
	姓名
	聯絡電話
	傳真
	電子信箱
	負責工作項目

	技士
	池祐頤
	02-87897624
	
	chihyui@mail.pcc.gov.tw
	計畫主辦人員

	科長
	徐肇晞
	02-87897746
	
	hsuch66@mail.pcc.gov.tw
	計畫主辦人員

	科長
	徐肇晞
	02-87897746
	
	hsuch66@mail.pcc.gov.tw
	110年公共工程技術資料庫擴充與強化


2. 整體計畫執行情形
　2.1 計畫進度與經費達成率
　2.1.1 年累計執行進度符合，年累計支用比 符合，年分配經費執行率 符合。
　2.1.2 總累計執行進度符合，總累計支用比 符合，總分配經費執行率 符合。
年度：110　月份：1 
	計畫進度
	預定進度(A)(%)
	實際進度(B)(%)
	進度比較(B-A)百分點

	年累計
	8.49
	8.49
	符合

	總累計
	8.49
	8.49
	符合

	經費使用(千元)
	分配數(C)
	實現數(D)
	支用比(%)(D/C)
	已執行應付未付數(E)
	節餘數(F)
	預付數(G)
	執行數(H = D+E+F+G)
	分配經費執行率(%) (H/C)

	年累計
	0
	0
	符合
	0
	0
	0
	0
	符合

	總累計
	0
	0
	符合
	0
	0
	0
	0
	符合

	經費達成率(%)
	年計畫經費達成率(H)/(K)
	0.00

	
	總計畫經費達成率(H)/(J)
	0.00

	
	計畫核定經費達成率(H)/(I)
	0.00

	預定工作摘要
	整體執行情形說明

	1100241-001：110年公共工程技術資料庫擴充與強化
公布營建大宗資材價格資料。
	已於110年1月15日公布109年12月份價格調查結果；另110年1月份調查結果已於2月20日公布。


　2.2 目標達成分析
	項次
	工作內容類別
	工作內容
	單位
	年度目標(預定)
	年度目標(實際)

	1
	公共工程技術資料庫擴充與強化
	技術資料庫瀏覽人次(含價格資料庫查詢次數)
	人
	900,000.00
	71,673.00

	2
	公共工程技術資料庫擴充與強化
	公布營建大宗資材價格次數
	次
	12.00
	1.00

	3
	公共工程技術資料庫擴充與強化
	標案預算及契約資料回收率
	%
	95.00
	54.73

	重要執行成果

	一、110年截至1月底止，公共工程技術資料庫瀏覽人次達71,673人。

二、110年截至1月底止，營建大宗資材價格計公布1次（110年1月15日公布109年12月份價格調查結果）；另110年1月份調查結果已於2月20日公布。
三、110年截至1月底止，標案預算及契約資料回收率54.73%。


　2.3 落後原因分析
	總累計進度落後幅度大於 1 個百分點，年累計進度落後幅度大於 5 個百分點，總累計支用比未達 90%，年累計支用比未達 90%，年分配經費執行率未達 90%者必填

	主要落後原因
	無

	次要落後原因
	無

	落後原因分析
	無

	因應對策
	無

	檢討與建議
	無


3. 年度工作執行情形
　3.1 工作項目一「110年公共工程技術資料庫擴充與強化」
　  3.1.1 工作進度與計畫經費
進度計算基準：工作天 權重：100.00%
	計畫進度
	預定進度(A)(%)
	實際進度(B)(%)
	進度比較(B-A)百分點

	年累計
	8.49
	8.49
	符合

	經費使用(千元)
	分配數(C)
	實現數(D)
	支用比(%)(D/C)
	已執行應付未付數(E)
	節餘數(F)
	預付數(G)
	執行數(H = D+E+F+G)
	分配經費執行率(%)(H/C)

	年累計
	0
	0
	符合
	0
	0
	0
	0
	符合

	預定工作摘要
	執行說明

	公布營建大宗資材價格資料。
	已於110年1月15日公布109年12月份價格調查結果；另110年1月份調查結果已於2月20日公布。


　3.1.2 工作項目目標
	項次
	工作內容類別
	工作內容
	單位
	年度目標(預定)
	年度目標(實際)

	1
	公共工程技術資料庫擴充與強化
	技術資料庫瀏覽人次(含價格資料庫查詢次數)
	人
	900,000.00
	71,673.00

	2
	公共工程技術資料庫擴充與強化
	公布營建大宗資材價格次數
	次
	12.00
	1.00

	3
	公共工程技術資料庫擴充與強化
	標案預算及契約資料回收率
	%
	95.00
	54.73

	落後原因
	無

	解決對策
	無


　3.1.3 查核點達成情形
	月份
	查核點名稱
	預定完成日期
	實際完成日期
	辦理情形

	1
	公布營建大宗資材價格資料
	110/01/15完成
	110/01/15符合
	已於110年1月15日公布109年12月份價格調查結果；另110年1月份調查結果已於2月20日公布。

	2
	公布營建大宗資材價格資料
	110/02/15完成
	
	

	3
	公布營建大宗資材價格資料
	110/03/15完成
	
	

	4
	公布營建大宗資材價格資料
	110/04/15完成
	
	

	5
	公布營建大宗資材價格資料
	110/05/15完成
	
	

	6
	公布營建大宗資材價格資料
	110/06/15完成
	
	

	7
	公布營建大宗資材價格資料
	110/07/15完成
	
	

	8
	公布營建大宗資材價格資料、完成期中工作報告審查
	110/08/15完成
	
	

	9
	公布營建大宗資材價格資料
	110/09/15完成
	
	

	10
	公布營建大宗資材價格資料
	110/10/15完成
	
	

	11
	公布營建大宗資材價格資料
	110/11/15完成
	
	

	12
	公布營建大宗資材價格資料、完成期末工作報告審查
	110/12/15完成
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