公共工程品質管理計畫
108年8月執行進度
主辦機關：行政院公共工程委員會
1. 計畫資訊
　1.1 基本資料
	計畫名稱
	公共工程品質管理計畫
	個案計畫統一編號
	非中長程個案計畫

	計畫期程
	108/01/01~108/12/31
	計畫核定經費(千元)(I)
	7,414

	計畫類別(次類別)
	公共建設(其他（非屬政府公共建設計畫先期作業實施要點所列次類別涵攝範圍者）)
	總計畫經費(千元)(J)
	7,414

	主管機關
	行政院公共工程委員會
	年計畫經費(千元)(K)
	7,414

	主辦機關(單位)
	行政院公共工程委員會(工程管理處)
	院核管制編號
	1080485

	共同主辦機關(中央)
	行政院公共工程委員會(工程管理處)
	管制級別
	部會管制

	共同主辦機關(地方)
	
	管考週期
	月報

	執行地點
	全國
	計畫點位
	台北市松仁路3號

	計畫核定情形
	公共工程品質管理計畫：行政院107年08月31日院授發綜字第1070801567號

	隸屬專案(子專案)
	

	計畫年度目標
	一、完成工程施工品質查核100件。
二、完成施工品質及查核相關法令修訂。
三、完成優良公共工程頒獎典禮活動及編印專輯。
四、完成全民監督公共工程管制考核作業，強化通報案件查核，辦理績效評比及宣導相關活動。

	計畫年度摘要
	一、辦理工程施工品質查核與績效考核等相關活動。
二、辦理施工品質及查核相關法令修訂。
三、辦理優良公共工程頒獎典禮活動及編印專輯。
四、落實推動全民監督公共工程管制考核作業，強化通報案件查核，辦理績效評比及宣導相關活動。


註：本計畫與去年度1070419-公共工程品質管理計畫為關聯計畫
　1.2 聯絡人員
	職稱
	姓名
	聯絡電話
	傳真
	電子信箱
	負責工作項目

	副研究員
	吳家琪
	02-87897733
	02-87897714
	angel821866@gmail.com
	計畫主辦人員

	副研究員
	吳家琪
	02-87897733
	02-87897714
	angel821866@gmail.com.tw
	辦理全國在建工程之施工查核作業，預計辦理100件


2. 整體計畫執行情形
　2.1 計畫進度與經費達成率
　2.1.1 年累計執行進度符合，年累計支用比 97.00%，年分配經費執行率 97.00%。
　2.1.2 總累計執行進度符合，總累計支用比 97.00%，總分配經費執行率 97.00%。
年度：108　月份：8 
	計畫進度
	預定進度(A)(%)
	實際進度(B)(%)
	進度比較(B-A)百分點

	年累計
	53.95
	53.95
	符合

	總累計
	53.95
	53.95
	符合

	經費使用(千元)
	分配數(C)
	實現數(D)
	支用比(%)(D/C)
	已執行應付未付數(E)
	節餘數(F)
	預付數(G)
	執行數(H = D+E+F+G)
	分配經費執行率(%) (H/C)

	年累計
	4,000
	3,880
	97.00
	0
	0
	0
	3,880
	97.00

	總累計
	4,000
	3,880
	97.00
	0
	0
	0
	3,880
	97.00

	經費達成率(%)
	年計畫經費達成率(H)/(K)
	52.33

	
	總計畫經費達成率(H)/(J)
	52.33

	
	計畫核定經費達成率(H)/(I)
	52.33

	預定工作摘要
	整體執行情形說明

	1080485-001：辦理全國在建工程之施工查核作業，預計辦理100件
1、辦理公共工程施工查核作業。
2、辦理第19屆金質獎推薦作業。

	1.辦理全國在建工程施工查核作業，全年預計查核100件，截至108年8月底止，實際辦理查核63件。
2.108年8月31日完成「第19屆公共工程金質獎」推薦作業，推薦受理期間為108年8月1日至8月31日。 


　2.2 目標達成分析
	項次
	工作內容類別
	工作內容
	單位
	年度目標(預定)
	年度目標(實際)

	1
	辦理全國在建工程之施工查核作業
	辦理公共工程品質查核，俾提升公共工程施工品質
	件
	100.00
	63.00

	重要執行成果

	辦理全國在建工程之施工查核作業，全年預計查核100件，截至108年8月底止，實際查核63件。



　2.3 落後原因分析
	總累計進度落後幅度大於 1 個百分點，年累計進度落後幅度大於 5 個百分點，年累計支用比未達 90%，年分配經費執行率未達 90%者必填

	主要落後原因
	無

	次要落後原因
	無

	落後原因分析
	無


	因應對策
	無

	檢討與建議
	無


3. 年度工作執行情形
　3.1 工作項目一「辦理全國在建工程之施工查核作業，預計辦理100件」
　  3.1.1 工作進度與計畫經費
進度計算基準：預算值 權重：100.00%
	計畫進度
	預定進度(A)(%)
	實際進度(B)(%)
	進度比較(B-A)百分點

	年累計
	53.95
	53.95
	符合

	經費使用(千元)
	分配數(C)
	實現數(D)
	支用比(%)(D/C)
	已執行應付未付數(E)
	節餘數(F)
	預付數(G)
	執行數(H = D+E+F+G)
	分配經費執行率(%)(H/C)

	年累計
	4,000
	3,880
	97.00
	0
	0
	0
	3,880
	97.00

	預定工作摘要
	執行說明

	1.辦理公共工程施工查核作業。
2.辦理第19屆金質獎推薦作業。
	1.辦理全國在建工程之施工查核作業，全年預計查核100件，截至108年8月底止，實際查核63件。
2. 108年8月31日完成「第19屆公共工程金質獎」推薦作業，推薦受理期間為108年8月1日至8月31日。 


　3.1.2 工作項目目標
	項次
	工作內容類別
	工作內容
	單位
	年度目標(預定)
	年度目標(實際)

	1
	辦理全國在建工程之施工查核作業
	辦理公共工程品質查核，俾提升公共工程施工品質
	件
	100.00
	63.00

	落後原因
	無

	解決對策
	無


　3.1.3 查核點達成情形
	月份
	查核點名稱
	預定完成日期
	實際完成日期
	辦理情形

	3
	完成公共工程施工查核計畫。
	108/03/31完成
	107/12/28超前
	108年度施工查核計畫業於107年12月28日簽奉核。

	3
	完成查核小組績效考核書面審查作業。
	108/03/31完成
	108/02/27超前
	107年度查核小組績效考核書面審查作業已於108年2月27日完成。

	6
	完成查核小組績效考核作業並公布成績。
	108/06/30完成
	108/06/12超前
	107年度全國各機關施工查核小組績效考核作業，已於108年6月5日完成複評作業之績效考核會議，並於108年6月12日公布成績。

	7
	完成全民監督公共工程管制考核及頒獎作業。
	108/07/31完成
	108/07/24超前
	107年度全民監督公共工程管制考核複核作業於108年5月27日完成，至頒獎作業於108年7月24日於本會委員會議辦理頒獎。

	9
	完成金質獎頒獎典禮專業服務案招標作業。
	108/09/30完成
	108/07/10超前
	第19屆金質獎頒獎典禮專業服務案已於108年7月10日完成決標。

	12
	完成金質獎實地評審作業及頒獎活動。
	108/12/31完成
	
	


第 6 頁，共 6 頁

