公共工程計畫執行之督導協調及考核
108年8月執行進度
主辦機關：行政院公共工程委員會(工程管理處) 
1. 計畫資訊
　1.1 基本資料
	計畫名稱
	公共工程計畫執行之督導協調及考核
	個案計畫統一編號
	非中長程個案計畫

	計畫期程
	108/01/01~108/12/31
	計畫核定經費(千元)(I)
	1,484

	計畫類別(次類別)
	公共建設(其他（非屬政府公共建設計畫先期作業實施要點所列次類別涵攝範圍者）)
	總計畫經費(千元)(J)
	1,484

	主管機關
	行政院公共工程委員會
	年計畫經費(千元)(K)
	1,484

	主辦機關(單位)
	行政院公共工程委員會(工程管理處)
	院核管制編號
	1080484

	共同主辦機關(中央)
	行政院公共工程委員會(工程管理處)
	管制級別
	部會管制

	共同主辦機關(地方)
	
	管考週期
	月報

	執行地點
	全國
	計畫點位
	台北市松仁路3號

	計畫核定情形
	公共工程計畫執行之督導協調及考核：行政院107年08月31日院授發綜字第107081567號

	隸屬專案(子專案)
	

	計畫年度目標
	一、辦理列管重大公共建設計畫之督導協調，並協助解決困難，以加速推動公共建設，提高預算執行績效。
二、協助各中央目的事業主管機關及設施管理機關推動閒置公共設施活化作業，並協助解決困難，以加速閒置公共設施活化，提升政府投資效益。

	計畫年度摘要
	一、辦理列管5,000萬元以上重大公共建設計畫之督導、協調及考核，提高預算執行績效。
二、辦理列管閒置公共設施督導、協調，及閒置公共設施補助計畫審議、考核，加速閒置公共設施活化。


註：本計畫與去年度1070418-公共工程計畫執行之督導協調及考核為關聯計畫
　1.2 聯絡人員
	職稱
	姓名
	聯絡電話
	傳真
	電子信箱
	負責工作項目

	技士
	吳奕哲
	(02)87897729
	02-87897714
	kerowu@mail.pcc.gov.tw
	計畫主辦人員

	技士
	曹皓翔
	(02)87897721
	02-87897714
	henry0716@mail.pcc.gov.tw
	計畫主辦人員

	技士
	吳奕哲
	87897729
	
	kerowu@mail.pcc.gov.tw
	辦理列管公共建設計畫之督導協調及考核

	技士
	曹皓翔
	(02)87897721
	02-87897714
	henry0716@mail.pcc.gov.tw
	辦理列管閒置公共設施督導、協調，及閒置公共設施補助計畫審議、考核


2. 整體計畫執行情形
　2.1 計畫進度與經費達成率
　2.1.1 年累計執行進度符合，年累計支用比 100.21%，年分配經費執行率 100.21%。
　2.1.2 總累計執行進度符合，總累計支用比 100.21%，總分配經費執行率 100.21%。
年度：108　月份：8 
	計畫進度
	預定進度(A)(%)
	實際進度(B)(%)
	進度比較(B-A)百分點

	年累計
	62.50
	62.50
	符合

	總累計
	62.50
	62.50
	符合

	經費使用(千元)
	分配數(C)
	實現數(D)
	支用比(%)(D/C)
	已執行應付未付數(E)
	節餘數(F)
	預付數(G)
	執行數(H = D+E+F+G)
	分配經費執行率(%) (H/C)

	年累計
	469
	470
	100.21
	0
	0
	0
	470
	100.21

	總累計
	469
	470
	100.21
	0
	0
	0
	470
	100.21

	經費達成率(%)
	年計畫經費達成率(H)/(K)
	31.67

	
	總計畫經費達成率(H)/(J)
	31.67

	
	計畫核定經費達成率(H)/(I)
	31.67

	預定工作摘要
	整體執行情形說明

	1080484-001：辦理列管公共建設計畫之督導協調及考核
1.召開行政院公共工程委員會公共建設督導會報108年度第7次委員會議。
2.研擬「列管重大公共建設計畫108年第2季執行績效檢討報告」。
3.追蹤108年度列管公共建設計畫執行情形。
1080484-002：辦理列管閒置公共設施督導、協調，及閒置公共設施補助計畫審議、考核
督導閒置公共設施活化

	一、辦理列管公共建設計畫之督導協調及考核
1.已於108年8月28日召開「行政院公共工程委員會公共建設督導會報」108年度第7次委員會議。另預定於10月2日召開「行政院公共工程委員會公共建設督導會報」108年度第8次委員會議。
2.已完成「108年度第2季公共建設推動辦理情形報告」（與原預訂報告名稱不同，係應行政院建議修訂，並奉主任委員核可），並於108年8月5日 陳送行政院。
3.追蹤列管計畫執行情形，彙整統計截至108年7月之列管計畫執行情形。
二、辦理列管閒置公共設施督導、協調，及閒置公共設施補助計畫審議、考核
1.持續協調各機關辦理閒置公共設施活化作業，並協調解決困難問題。
2. 108年7月31日召開「行政院活化閒置公共設施108年度第2季督導會議」。



　2.2 目標達成分析
	項次
	工作內容類別
	工作內容
	單位
	年度目標(預定)
	年度目標(實際)

	1
	辦理列管公共建設計畫之督導協調及考核
	召開行政院公共工程委員會公共建設督導會報委員會議
	場次
	11.00
	7.00

	2
	辦理列管閒置公共設施之督導協調及考核作業
	辦理行政院活化閒置公共設施督導會議及補助計畫專案審查會議
	場次
	5.00
	3.00

	重要執行成果

	1.已於108年8月28日召開「行政院公共工程委員會公共建設督導會報」108年度第7次委員會議。
2.已完成「108年度第2季公共建設推動辦理情形報告」，並於108年8月5日陳送行政院。
3.追蹤列管計畫執行情形，彙整統計截至108年7月之列管計畫執行情形。
4.108年7月31日召開「行政院活化閒置公共設施108年度第2季督導會議」。


　2.3 落後原因分析
	總累計進度落後幅度大於 1 個百分點，年累計進度落後幅度大於 5 個百分點，年累計支用比未達 90%，年分配經費執行率未達 90%者必填

	主要落後原因
	無

	次要落後原因
	無

	落後原因分析
	無

	因應對策
	無

	檢討與建議
	無


3. 年度工作執行情形
　3.1 工作項目一「辦理列管公共建設計畫之督導協調及考核」
　  3.1.1 工作進度與計畫經費
進度計算基準：工作量 權重：50.00%
	計畫進度
	預定進度(A)(%)
	實際進度(B)(%)
	進度比較(B-A)百分點

	年累計
	60.00
	60.00
	符合

	經費使用(千元)
	分配數(C)
	實現數(D)
	支用比(%)(D/C)
	已執行應付未付數(E)
	節餘數(F)
	預付數(G)
	執行數(H = D+E+F+G)
	分配經費執行率(%)(H/C)

	年累計
	209
	210
	100.48
	0
	0
	0
	210
	100.48

	預定工作摘要
	執行說明

	1.召開行政院公共工程委員會公共建設督導會報108年度第7次委員會議。
2.研擬「列管重大公共建設計畫108年第2季執行績效檢討報告」。
3.追蹤108年度列管公共建設計畫執行情形。
	1.已於108年8月28日召開「行政院公共工程委員會公共建設督導會報」108年度第7次委員會議。另預定於10月2日召開「行政院公共工程委員會公共建設督導會報」108年度第8次委員會議。
2.已完成「108年度第2季公共建設推動辦理情形報告」（與原預訂報告名稱不同，係應行政院建議修訂，並奉主任委員核可），並於108年8月5日 陳送行政院。
3.追蹤列管計畫執行情形，彙整統計截至108年7月之列管計畫執行情形。


　3.1.2 工作項目目標
	項次
	工作內容類別
	工作內容
	單位
	年度目標(預定)
	年度目標(實際)

	1
	辦理列管公共建設計畫之督導協調及考核
	召開行政院公共工程委員會公共建設督導會報委員會議
	場次
	11.00
	7.00

	落後原因
	無

	解決對策
	無


　3.1.3 查核點達成情形
	月份
	查核點名稱
	預定完成日期
	實際完成日期
	辦理情形

	3
	編撰完成「107年度公共建設推動辦理情形報告」。
	108/03/31完成
	108/02/14超前
	已編撰完成「107年度公共建設推動辦理情形報告」，並於108年2月14日提報行政院第3640次院會。 

	6
	編撰完成「列管重大公共建設計畫108年第1季執行績效檢討報告」。
	108/06/30完成
	108/05/09超前
	已完成「108年度第1季公共建設推動辦理情形報告」（與原預訂報告名稱不同，係應行政院建議修訂，並奉主任委員核可，第2季亦同），並於108年5月9日提報行政院第3650次院會 。 

	9
	編撰完成「列管重大公共建設計畫108年第2季執行績效檢討報告」。
	108/09/30完成
	108/08/05超前
	已完成「108年度第2季公共建設推動辦理情形報告」，並於108年8月5日 陳送行政院。

	12
	編撰完成「列管重大公共建設計畫108年第3季執行績效檢討報告」。
	108/12/31完成
	
	


　3.2 工作項目二「辦理列管閒置公共設施督導、協調，及閒置公共設施補助計畫審議、考核」
　  3.2.1 工作進度與計畫經費
進度計算基準：工作量 權重：50.00%
	計畫進度
	預定進度(A)(%)
	實際進度(B)(%)
	進度比較(B-A)百分點

	年累計
	65.00
	65.00
	符合

	經費使用(千元)
	分配數(C)
	實現數(D)
	支用比(%)(D/C)
	已執行應付未付數(E)
	節餘數(F)
	預付數(G)
	執行數(H = D+E+F+G)
	分配經費執行率(%)(H/C)

	年累計
	260
	260
	100.00
	0
	0
	0
	260
	100.00

	預定工作摘要
	執行說明

	督導閒置公共設施活化
	1.持續督導各機關辦理閒置公共設施活化作業，並協調解決困難問題。
2.「行政院活化閒置公共設施108年度第2季督導會議」已於108年7月31日召開。


　3.2.2 工作項目目標
	項次
	工作內容類別
	工作內容
	單位
	年度目標(預定)
	年度目標(實際)

	1
	辦理列管閒置公共設施之督導協調及考核作業
	辦理行政院活化閒置公共設施督導會議及補助計畫專案審查會議
	場次
	5.00
	3.00

	落後原因
	無

	解決對策
	無


　3.2.3 查核點達成情形
	月份
	查核點名稱
	預定完成日期
	實際完成日期
	辦理情形

	3
	召開行政院活化閒置公共設施107年度第4季督導會議。
	108/03/31完成
	108/02/21超前
	已於108年2月21日召開「行政院活化閒置公共設施107年第4季督導會議」。

	6
	召開行政院活化閒置公共設施108年度第1季督導會議。
	108/06/30完成
	108/05/03超前
	已於108年5月3日召開「行政院活化閒置公共設施108年度第1季督導會議」。

	9
	召開行政院活化閒置公共設施108年度第2季督導會議。召開閒置公共設施補助計畫專案審查會議。
	108/09/30完成
	108/07/31超前
	已於108年7月31日召開「行政院活化閒置公共設施108年度第2季督導會議」。

	12
	召開行政院活化閒置公共設施108年度第3季督導會議。
	108/12/31完成
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