	107年度精進政府採購電子化業務 計畫評核報告

	

	一、共同項目 

	(一)、計畫目標之挑戰性及達成度 (60％)

	指標項目

權數(%)

自評分數

評核分數

一、計畫目標之挑戰性及達成度

60.00

57.60

57.60

 

權數(%)

自評分數

評核分數

1、計畫目標之挑戰性

10.00

95

95

績效說明

(一)推動各機關以公開方式辦理招標之採購作業，須維持招標機關傳輸招標公告及廠商領投標相關作業順暢，以促進政府採購資訊公開、公平及透明化，建構公平、公開採購環境及提升採購效率。 

(二)為推動政府採購電子化，簡化採購作業流程，減少機關與廠商之時間及成本，針對機關辦理未達公告金額之財物採購案件，推動以公開取得電子報價單方式辦理，以網路作業取代傳統作業模式，提升政府採購效率。

(三)為提升採購人員及廠商對系統操作之熟悉度，對機關及廠商人員辦理政府電子採購網教育訓練。

(四)配合政府相關法令規章變更或本會業務所需，精進政府電子採購網系統功能，簡化操作介面以增進系統友善度，各項系統功能擴充及增修必須符合機關及廠商需求，並提供每日不中斷服務，及更新上線無縫隙。

評核意見

本項計畫須維持招標機關傳輸招標公告及廠商領投標相關作業順暢，促進政府採購資訊公開化及透明化，建構公平、公開採購環境及提升採購效率之計畫目標；配合政府相關法令規章變更或本會業務所需，精進政府電子採購網系統功能，簡化操作介面以增進系統友善度，各項系統功能擴充及增修必須符合機關及廠商需求，提供每日不中斷服務，更新上線無縫隙，計畫目標極具挑戰性。

 

權數(%)

自評分數

評核分數

2、計畫（分項）目標之達成

30.00

97

97

績效說明

(一) 107年機關以公開取得電子報價單方式辦理之採購案件數，占可適用採購案件數之比率達28.2%，超過原目標值15%，目標達成度100%。 

(二)辦理政府電子採購網教育訓練，107年提供機關及廠商人員共計82場次(提供機關人員55場次；廠商人員27場次)。 

(三)配合政府相關法令規章變更或本會業務所需，精進政府電子採購網系統功能，並依預定時程完成上線。

評核意見

107年機關以公開取得電子報價單方式辦理之採購案件數，占可適用採購案件數之比率達28.2%，超過原目標值15%，目標達成度100%，107年實際達成值超過原訂目標值，績效良好。

 

權數(%)

自評分數

評核分數

3、計畫效益

20.00

95

95

績效說明

(一)107年政府電子採購網營運，本會未出資，並收取廠商營運回饋金674萬餘元。

(二)推動「公開取得電子報價單」採購機制，以網路作業取代傳統作業模式，減少機關與廠商之時間及成本，提升政府採購效率。

(三)政府電子採購網提供政府採購公告作業單一窗口，以利機關辦理採購及廠商與民眾免費查詢政府採購相關資訊；為落實節能減碳，發行「政府採購公報」電子版，節省機關刊登廣告費用超過30億元。 

(四)持續推動招標機關以公開方式辦理招標之採購案件，招標機關可將招標文件電子檔傳輸至政府電子採購網，以減少機關人工作業；廠商全天24小時可經由網路直接繳費及下載招標文件，以減輕廠商往返機關領標之人力及時間成本，估計超過10億元。 

(五)廠商電子領標達到無紙化，提升環境保護效益。電子領標碳足跡計算，如以廠商減少自行開車至招標機關領標(平均來回30公里)來計算，107年廠商電子領標約96萬餘次，約可減少6,480公噸之二氧化碳排放量。

評核意見

計畫均達成預訂目標及效益，爰同意自評。



	(二)、計畫執行 (20％)

	指標項目

權數(%)

自評分數

評核分數

二、計畫執行

20.00

19.10

19.10

 

權數(%)

自評分數

評核分數

1、進度控制情形

10.00

95

95

績效說明

107年度各項工作進度依季排定預定進度分別為15%、45%、60%及100%，實際進度均按預定進度進行，分別為15%、45%、60%及100%，各管考週期實際進度均符合預定進度。

評核意見

各項工作均如期完成，年度累計進度符合預定進度，同意自評。

 

權數(%)

自評分數

評核分數

2、進度控制結果

10.00

96

96

績效說明

107年度各項工作均如期完成，年度累計進度符合預定進度。

評核意見

各項工作均如期完成，年度累計進度符合預定進度，同意自評。



	(三)、經費運用(計畫如無編列預算，本項權數併入「計畫執行」考評) (20％)

	指標項目

權數(%)

自評分數

評核分數

三、經費運用(計畫如無編列預算，本項權數併入「計畫執行」考評)

20.00

20.00

20.00

 

權數(%)

自評分數

評核分數

1、預算控制效果

10.00

100

100

績效說明

107年度預算執行率100%。

評核意見

本項計畫107年度未編列預算，本項權數併入「計畫執行」進度控制結果辦理評核。

 

權數(%)

自評分數

評核分數

2、預算執行進度

10.00

100

100

績效說明

107年度各季執行率依預定支用數均如期完成。

評核意見

本項計畫107年度未編列預算，本項權數併入「計畫執行」進度控制結果辦理評核。



	貳、成績評定

	評核結果：96.7



	107年度推動重大工程採用最有利標決標 計畫評核報告

	壹、管考基準

	一、共同項目 

	(一)、計畫目標之挑戰性及達成度 (60％)

	指標項目

權數(%)

自評分數

評核分數

一、計畫目標之挑戰性及達成度

60.00

57.10

57.10

 

權數(%)

自評分數

評核分數

1、計畫目標之挑戰性

10.00

95

95

績效說明

（一）鼓勵機關以最有利標遴選有履約能力之優質廠商，需改變工程人員以最低標辦理工程採購之慣性及破除工程採購缺乏異質性之迷思，爰不易推廣，甚具挑戰性。

（二）為達評選委員資訊公開透明之目的，避免外界質疑黑箱作業及委員名單外洩之爭議，研擬修正行政規則；修正期間，密集徵詢專家學者公開意願、召開研商會議以取得與會人員支持，並函請各機關及產業界提供意見，循序完成法制作業程序，極具挑戰性與複雜度。

評核意見

本項計畫目標具挑戰性，鼓勵機關以最有利標遴選有履約能力之優質廠商；研擬行政規則，召開研商會議，循序完成法制作業程序等，均具困難度及複雜度。

 

權數(%)

自評分數

評核分數

2、計畫（分項）目標之達成

30.00

96

96

績效說明

（一）推動重大工程採用最有利標決標，營造公平合理的公共工程環境，各機關當年度以最有利標辦理巨額工程（新臺幣2億元）以上採購案件數，占全部巨額以上工程採購案件數之比率；107年各機關巨額工程以上工程採購，採最有利標決標之件數比率達64.50％。

（二）本項指標原訂目標值為30％，實際達成值為64.50％，目標達成度為100％。

（三）循序漸進推動最有利標，105年訂定「機關採購審查小組設置及作業要點」、「機關巨額工程採購採最有利標決標作業要點」，停止適用「機關異質採購最低標作業須知」、「機關異質採購最有利標作業須知」、「政府採購決標方式一覽表」、「政府採購決標方式認定原則」、「異質工程採購認定原則」、異質最低標作業程序重點摘要及流程圖、異質最有利標作業程序重點摘要及流程圖，107年8月8日修正「採購評選委員會組織準則」。

（四）已適時精進推動措施並就最有利標案件執行疑義提供協助。

評核意見

本計畫107年各機關巨額工程以上工程採購，採最有利標決標之件數比率達64.50％，目標達成度100％；107年8月8日修正「採購評選委員會組織準則」。相關分項目標達成情形均達成預定目標，目標達成率100%。

 

權數(%)

自評分數

評核分數

3、計畫效益

20.00

94

94

績效說明

（一）巨額工程採最有利標辦理之決標件數比率已由以往約10%提升至目前約64%，顯示各機關在因案制宜靈活運用採購策略方面已有大幅進步。

（二）本會鼓勵機關靈活運用採購策略，因案制宜選擇決標方式，以遴選優質廠商參與國家建設。

（三）最低標及最有利標皆符合政府採購法，機關應以全生命週期概念辦好採購，落實履約管理及營運維護，發揮最佳採購效益並提升公共工程品質。

評核意見

本計畫計辦理巨額工程採最有利標辦理之決標件數比率已由以往約10%提升至目前約64%；鼓勵機關靈活運用採購策略，因案制宜選擇決標方式，以遴選優質廠商參與國家建設：機關應以全生命週期概念辦好採購，落實履約管理及營運維護，發揮最佳採購效益並提升公共工程品質，均達成計畫預期主要效益。



	(二)、計畫執行 (20％)

	指標項目

權數(%)

自評分數

評核分數

二、計畫執行

20.00

19.30

19.10

 

權數(%)

自評分數

評核分數

1、進度控制情形

10.00

96

95

績效說明

107年度各項工作進度依季排定預定進度分別為25%、50%、75%及100%，實際進度均按預定進度進行，分別為25%、50%、75%及100%，各管考週期實際進度均符合預定進度。

評核意見

107年度各管考週期實際進度均與預定進度相符。

 

權數(%)

自評分數

評核分數

2、進度控制結果

10.00

97

96

績效說明

107年度各項工作均如期完成，年度累計進度符合預定進度。

評核意見

本計畫106年度各項工作均如期完成。



	(三)、經費運用(計畫如無編列預算，本項權數併入「計畫執行」考評) (20％)

	指標項目

權數(%)

自評分數

評核分數

三、經費運用(計畫如無編列預算，本項權數併入「計畫執行」考評)

20.00

20.00

20.00

 

權數(%)

自評分數

評核分數

1、預算控制效果

10.00

100

100

績效說明

107年度預算執行率100%。

評核意見

本項計畫107年度未編列預算，本項權數併入「計畫執行」進度控制結果辦理評核。

 

權數(%)

自評分數

評核分數

2、預算執行進度

10.00

100

100

績效說明

107年度各季執行率依預定支用數均如期完成。

評核意見

本項計畫107年度未編列預算，本項權數併入「計畫執行」進度控制結果辦理評核。



	貳、成績評定

	評核結果：96.2




	107年度公共工程計畫執行之督導協調及考核 計畫評核報告

	壹、管考基準

	一、共同項目 

	(一)、計畫目標之挑戰性及達成度 (60％)

	指標項目

權數(%)

自評分數

評核分數

一、計畫目標之挑戰性及達成度

60.00

58.80

57.20

 

權數(%)

自評分數

評核分數

1、計畫目標之挑戰性

10.00

98

95

績效說明

(1)列管計畫預算規模為近歷年最高，且執行機關眾多，又工程執行遭遇問題種類繁多，需逐一克服，甚具挑戰性。

(2)本會列管之閒置公共設施類型分為交通建設、工商園區、文教設施、體育場館、社福設施等10類，本會列管中之閒置公共設施超過100件且類型各異，致其活化方式、受限法規等亦不相同，具有相當複雜程度及挑戰性。

評核意見

本項計畫列管107年度可支用預算1億元以上公共建設，計畫預算規模龐大，計畫主管及主辦機關眾多，且公共工程執行具複雜及困難度，另列管之閒置公共設施類型分為交通建設等10類，列管之閒置公共設施超過100件且類型各異，致其活化方式、受限法規等亦不相同，具有相當複雜程度及挑戰性。爰計畫目標頗具挑戰性。

 

權數(%)

自評分數

評核分數

2、計畫（分項）目標之達成

30.00

98

95

績效說明

(1)自97年以來，年度預算達成率大致呈現逐年遞增之趨勢，107年一般(五千萬元以上)公共建設計畫年可支用預算達成率93.94％，高於近10年平均值93.72%，並達成92.8%之預期目標；前瞻基礎建設公共建設類計畫總計畫經費達成率91.45%，執行成效良好，顯示所採行之各項加速推動措施已獲得良好效果。

(2)自94年成立活化閒置公共設施專案小組，並於102年擴大列管地方政府自籌經費興建之閒置公共設施，截至107年第4季本會列管閒置公共設施計有428件，已達活化標準者356件，繼續推動活化者72件，顯示所採行之各項加速推動活化措施已獲得良好效果。

評核意見

(1)107年度1億元以上列管公共建設計畫整體年度預算達成率達93.94%，高於近10年平均值93.72%，顯示所採行之各項加速推動措施已獲得良好效果，並達成92.8%之預期目標。

(2)截至107年第4季本會列管閒置公共設施計有428件，已達活化標準者356件，繼續推動活化者72件，顯示所採行之各項加速推動活化措施已獲得良好效果。

 

權數(%)

自評分數

評核分數

3、計畫效益

20.00

98

96

績效說明

(1)107年一般(五千萬元以上)公共建設計畫年可支用預算達成率93.94％，前瞻基礎建設公共建設類計畫總計畫經費達成率91.45%，執行成效良好，並督促機關依規劃期程完成各項工作，發揮計畫效益。

(2)持續督促各設施管理機關加速活化閒置公共設施，以提升活化成效，充分發揮國家資源之有效運用。

評核意見

(1)107年一般(五千萬元以上)公共建設計畫年可支用預算達成率93.94％，前瞻基礎建設公共建設類計畫總計畫經費達成率91.45%，執行成效良好，已發揮計畫效益。

(2)持續督促各設施管理機關加速活化閒置公共設施，列管閒置公共設施計有428件，已達活化標準者356件，繼續推動活化者72件，已具計畫效益。



	(二)、計畫執行 (20％)

	指標項目

權數(%)

自評分數

評核分數

二、計畫執行

20.00

19.60

19.00

 

權數(%)

自評分數

評核分數

1、進度控制情形

10.00

98

95

績效說明

各季實際進度均與預定進度相符。

評核意見

本計畫各季實際進度均與預定進度相符。

 

權數(%)

自評分數

評核分數

2、進度控制結果

10.00

98

95

績效說明

各項工作均如期完成。

評核意見

本計畫年度累計進度符合預期進度。



	(三)、經費運用(計畫如無編列預算，本項權數併入「計畫執行」考評) (20％)

	指標項目

權數(%)

自評分數

評核分數

三、經費運用(計畫如無編列預算，本項權數併入「計畫執行」考評)

20.00

18.00

18.00

 

權數(%)

自評分數

評核分數

1、預算控制效果

10.00

90

90

績效說明

107年度預算達成率90.9%。

評核意見

本項計畫全年度預算執行率90.9%，績效良好。

 

權數(%)

自評分數

評核分數

2、預算執行進度

10.00

90

90

績效說明

各季預算執行率皆超過90%，經費已有效運用，無落後情形。

評核意見

本項計畫第1至4季年累計預算執行率90.9%，經費皆有效運用，且無落後情形。



	貳、成績評定

	評核結果：94.2




	107年度公共工程品質管理計畫 計畫評核報告

	壹、管考基準

	一、共同項目 

	(一)、計畫目標之挑戰性及達成度 (60％)

	指標項目

權數(%)

自評分數

評核分數

一、計畫目標之挑戰性及達成度

60.00

58.80

57.50

 

權數(%)

自評分數

評核分數

1、計畫目標之挑戰性

10.00

98

95

績效說明

（一）辦理工程品質查核:工程施工查核範圍地點遍及本島及離島，除赴現場進行實地查核作業外，對於查核缺失均要求受查核機關積極改善，並追蹤至全部完成改善為止，工作至為繁重，具挑戰性。

（二）辦理品質管理訓練及法務教育訓練：強化地方機關基層工程人員專業素養及知能，辦理公共工程品質管理相關訓練，以加強該等機關工程承辦人員之品管觀念及實務技巧，課程規劃及過程繁複。 

（三）辦理「第18屆公共工程金質獎」頒獎典禮：金質獎為工程界至高榮譽，鼓勵措施極具誘因。為使評審作業具公信力，評審委員均為工程界碩彥，甚為忙碌，不易有共同之時間，致部分工程需利用假日進行初評，且工程分散全國各地，為期於短時間內完成63件工程及11位個人初評作業，協調與行程安排難度甚高，具挑戰性。

（四）定期辦理全民督工檢討會，督導或協調各機關辦理全民督工通報案件，並促使各級機關積極宣導，檢討執行異常案件，提升處理效能，有效解決民怨，必要時亦需進行跨部會協調工作，複雜度高且具挑戰性。

評核意見

本項計畫目標具挑戰性，其中工程施工查核範圍地點遍及本島及離島，除赴現場進行實地查核作業外，對於查核缺失均要求受查核機關積極改善，並追蹤至全部完成改善為止，另辦理「第18屆公共工程金質獎」，短時間內須完成63件工程及11位個人初審作業，協調與行程安排難度甚高，具挑戰性。又定期辦理全民督工檢討會，須進行跨部會協調工作，困難度及複雜度頗高。

 

權數(%)

自評分數

評核分數

2、計畫（分項）目標之達成

30.00

98

96

績效說明

（一）本年度辦理全國在建工程之施工查核作業，全年預計查核110件，實際查核110件，達成率為100%。

（二）第18屆公共工程金質獎頒獎典禮如期於107年12月18日舉行。

（三）107年度全民督工執行成效，案件平均2.97天改善完成（方案規定12天以內）。

評核意見

本案計畫107年度全國在建工程之施工查核作業，全年預計查核110件，實際查核110件，達成率為100%。另辦理公共工程品質管理教育訓練、第18屆公共工程金質獎頒獎典禮及全民督工等分項目標達成情形均達成預定目標，目標達成率100%。

 

權數(%)

自評分數

評核分數

3、計畫效益

20.00

98

96

績效說明

（一）辦理工程品質查核：

督導全國各機關加強辦理所屬工程施工品質與進度查核，107年度列甲等以上工程比率為59.29%，較106年度之55.53%提升3.76%。

(二)辦理「第18屆公共工程金質獎」：

計有63件工程及11位人員參選，且有42件工程及7位人員獲獎，公開表揚獲獎單位及人員，促進良性競爭，有效提升公共工程品質。

（四）落實推動全民監督公共工程實施方案，辦理通報案件查核、績效評比及宣導相關活動：提升滿意度82.81%及結案率100%（維持99%以上）。

評核意見

本案辦理工程品質查核，107年度列甲等以上工程比率為59.29%，較106年度之55.53%提升3.76%；推動全民監督公共工程實施方案，提升滿意度82.81%及結案率100%（維持99%以上），均達成計畫預期主要效益。



	(二)、計畫執行 (20％)

	指標項目

權數(%)

自評分數

評核分數

二、計畫執行

20.00

19.60

19.20

 

權數(%)

自評分數

評核分數

1、進度控制情形

10.00

98

96

績效說明

各季實際進度均與預定進度相符。

評核意見

各管考週期實際進度均與預定進度相符。

 

權數(%)

自評分數

評核分數

2、進度控制結果

10.00

98

96

績效說明

各項工作均如期完成。

評核意見

本計畫107年度各項工作均如期完成。



	(三)、經費運用(計畫如無編列預算，本項權數併入「計畫執行」考評) (20％)

	指標項目

權數(%)

自評分數

評核分數

三、經費運用(計畫如無編列預算，本項權數併入「計畫執行」考評)

20.00

18.00

18.00

 

權數(%)

自評分數

評核分數

1、預算控制效果

10.00

90

90

績效說明

全年度預算執行率90.59%。

評核意見

各項指標皆達成預期目標，全年度預算執行率90.59%。

 

權數(%)

自評分數

評核分數

2、預算執行進度

10.00

90

90

績效說明

全年累計預算執行率均達90%以上，經費已有效運用。

評核意見

各項指標皆達成預期目標，全年度預算執行率90.59%，無落後情形。



	貳、成績評定

	評核結果：94.7
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