強化公共工程技術資料庫內容
109年7月執行進度
(本案作業計畫業於109年04月18日調整公告)
主辦機關：行政院公共工程委員會(技術處) 
1. 計畫資訊
　1.1 基本資料
	計畫名稱
	強化公共工程技術資料庫內容
	個案計畫統一編號
	36-5200-0456

	計畫期程
	109/01/01~109/12/31
	計畫核定經費(千元)(I)
	2,204

	計畫類別(先期類別)
	公共建設(其他（非屬政府公共建設計畫先期作業實施要點所列次類別涵攝範圍者）)
	總計畫經費(千元)(J)
	2,204

	主管機關
	行政院公共工程委員會
	年計畫經費(千元)(K)
	2,204

	主辦機關(單位)
	行政院公共工程委員會(技術處)
	院核管制編號
	1090475

	共同主辦機關(中央)
	行政院公共工程委員會(技術處)
	管制級別
	部會管制

	共同主辦機關(地方)
	
	管考週期
	月報

	執行地點
	台北市
	空間資料
	請查詢個案計畫空間管理資訊系統

	計畫核定情形
	行政院109年度施政計畫：行政院　108年08月30日院授發綜字第10801239號函

	隸屬專案(子專案)
	

	計畫年度目標
	維持技術資料庫及價格資料庫系統正常營運，瀏覽/使用人次共達90萬人次。

	計畫年度摘要
	一、辦理公共工程技術資料庫網站營運維護。
二、依各界提案編修與新增公共工程施工綱要規範。
三、調查營建大宗資材價格。
四、蒐集公共工程標案預算資料，提供工項歷史價格資訊。


　1.2 聯絡人員
	職稱
	姓名
	聯絡電話
	傳真
	電子信箱
	負責工作項目

	科長
	徐肇晞
	02-87897746
	
	hsuch66@mail.pcc.gov.tw
	計畫主辦人員

	科長
	徐肇晞
	02-87897746
	
	hsuch66@mail.pcc.gov.tw
	辦理109年公共工程技術資料庫擴充與強化委託專業服務案

	科長
	徐肇晞
	02-87897746
	
	hsuch66@mail.pcc.gov.tw
	辦理109年度第2代公共工程價格資料庫維護與強化委託資訊服務案


2. 整體計畫執行情形
　2.1 計畫進度與經費達成率
　2.1.1 年累計執行進度符合，年累計支用比 100.00%，年分配經費執行率 100.00%。
　2.1.2 總累計執行進度符合，總累計支用比 100.00%，總分配經費執行率 100.00%。
年度：109　月份：7 
	計畫進度
	預定進度(A)(%)
	實際進度(B)(%)
	進度比較(B-A)百分點

	年累計
	58.20
	58.20
	符合

	總累計
	58.20
	58.20
	符合

	經費使用(千元)
	分配數(C)
	實現數(D)
	支用比(%)(D/C)
	已執行應付未付數(E)
	節餘數(F)
	預付數(G)
	執行數(H = D+E+F+G)
	分配經費執行率(%) (H/C)

	年累計
	604
	604
	100.00
	0
	0
	0
	604
	100.00

	總累計
	604
	604
	100.00
	0
	0
	0
	604
	100.00

	經費達成率(%)
	年計畫經費達成率(H)/(K)
	27.40

	
	總計畫經費達成率(H)/(J)
	27.40

	
	計畫核定經費達成率(H)/(I)
	27.40

	預定工作摘要
	整體執行情形說明

	1090475-001：辦理109年公共工程技術資料庫擴充與強化委託專業服務案：
配合國家標準修正完成施工綱要規範檢討、公布營建大宗資材價格資料。
1090475-002：辦理109年度第2代公共工程價格資料庫維護與強化委託資訊服務案：
完成「109年度第2代公共工程價格資料庫維護與強化委託資訊服務案」期中報告審查。
	已盤點因國家標準變動需編修之施工綱要規範，將納入8月份期中工作報告內容；完成7月份營建大宗資材價格調查，並洽相關公會及機關檢視確認後，已於8月10日於本會網站公布。
已蒐集各機關預算資料(108年12月至109年6月間決標案)檔案3,486筆並更新價格資料，期間網站皆正常營運。


　2.2 目標達成分析
	項次
	工作內容類別
	工作內容
	單位
	年度目標(預定)
	年度目標(實際)

	1
	公共工程技術資料庫擴充與強化
	提升技術資料庫瀏覽人次
	人
	450,000.00
	437,101.00

	2
	公共工程技術資料庫擴充與強化
	公布營建大宗資材價格次數
	次
	12.00
	7.00

	3
	第2代公共工程價格資料庫維護與強化
	維護價格資料庫，穩定提供查詢，提高使用人次
	次
	450,000.00
	303,592.00

	4
	第2代公共工程價格資料庫維護與強化
	確保工程採購預算資料回收比率
	%
	95.00
	97.73

	重要執行成果

	一、109年截至7月底止，公共工程技術資料庫瀏覽人次達 437,101 人。

二、109年截至8月10日止，公布營建大宗資材價格次數 7 次。
三、109年截至7月底止，第2代公共工程價格資料庫查詢人次 303,592 次。

四、109年截至7月底止，工程採購預算資料回收比率 97.73 %。


　2.3 落後原因分析
	總累計進度落後幅度大於 1 個百分點，年累計進度落後幅度大於 5 個百分點，年累計支用比未達 90%，年分配經費執行率未達 90%者必填

	主要落後原因
	無

	次要落後原因
	無

	落後原因分析
	無

	因應對策
	無

	檢討與建議
	無


3. 年度工作執行情形
　3.1 工作項目一「辦理109年公共工程技術資料庫擴充與強化委託專業服務案」
　  3.1.1 工作進度與計畫經費
進度計算基準：工作天 權重：85.00%
	計畫進度
	預定進度(A)(%)
	實際進度(B)(%)
	進度比較(B-A)百分點

	年累計
	58.20
	58.20
	符合

	經費使用(千元)
	分配數(C)
	實現數(D)
	支用比(%)(D/C)
	已執行應付未付數(E)
	節餘數(F)
	預付數(G)
	執行數(H = D+E+F+G)
	分配經費執行率(%)(H/C)

	年累計
	332
	332
	100.00
	0
	0
	0
	332
	100.00

	預定工作摘要
	執行說明

	配合國家標準修正完成施工綱要規範檢討、公布營建大宗資材價格資料。
	已盤點因國家標準變動需編修之施工綱要規範，將配合納入8月份期中工作報告內容；另完成7月份營建大宗資材價格調查，並洽相關公會及機關檢視確認後，已於8月10日於本會網站公布。 


　3.1.2 工作項目目標
	項次
	工作內容類別
	工作內容
	單位
	年度目標(預定)
	年度目標(實際)

	1
	公共工程技術資料庫擴充與強化
	提升技術資料庫瀏覽人次
	人
	450,000.00
	437,101.00

	2
	公共工程技術資料庫擴充與強化
	公布營建大宗資材價格次數
	次
	12.00
	7.00

	落後原因
	無

	解決對策
	無


　3.1.3 查核點達成情形
	月份
	查核點名稱
	預定完成日期
	實際完成日期
	辦理情形

	3
	完成「109年公共工程技術資料庫擴充與強化委託專業服務案」招標作業。
	109/03/31完成
	109/03/31符合
	一、公共工程技術資料庫項下涉及本會施工綱要規範編修審查，因目前刻辦理「公共工程施工綱要規範使用及編修應注意事項」修正作業，恐影響委託範圍及工作項目，爰目前招標作業暫緩並檢討中。惟每月定期調查大宗資材價格工作由本會先自行辦理。
二、已於3月25日公布當月營建大宗資材價格資料。

	4
	完成「109年公共工程技術資料庫擴充與強化委託專業服務案」期初工作計畫書審查。
	109/04/30完成
	109/04/30符合
	公共工程技術資料庫項下涉及本會施工綱要規範編修審查，因目前刻辦理「公共工程施工綱要規範使用及編修應注意事項」修正作業，恐影響委託範圍及工作項目，爰目前招標作業暫緩並檢討中。惟每月定期調查大宗資材價格工作由本會先自行辦理，相關工作項目之目標均順利達成（備註：本案已於5月27日決標，6月16日完成期初工作報告審查）。

	5
	完成PCCES軟體功能調整。
	109/05/31完成
	109/05/29超前
	已於109年5月29日完成PCCES軟體功能調整。

	9
	完成「109年公共工程技術資料庫擴充與強化委託專業服務案」期中報告審查。
	109/09/30完成
	
	

	11
	完成技術資料庫網站功能優化。
	109/11/30完成
	
	

	12
	完成「109年公共工程技術資料庫擴充與強化委託專業服務案」期末報告審查。
	109/12/31完成
	
	


　3.2 工作項目二「辦理109年度第2代公共工程價格資料庫維護與強化委託資訊服務案」
　  3.2.1 工作進度與計畫經費
進度計算基準：工作天 權重：15.00%
	計畫進度
	預定進度(A)(%)
	實際進度(B)(%)
	進度比較(B-A)百分點

	年累計
	58.20
	58.20
	符合

	經費使用(千元)
	分配數(C)
	實現數(D)
	支用比(%)(D/C)
	已執行應付未付數(E)
	節餘數(F)
	預付數(G)
	執行數(H = D+E+F+G)
	分配經費執行率(%)(H/C)

	年累計
	272
	272
	100.00
	0
	0
	0
	272
	100.00

	預定工作摘要
	執行說明

	完成「109年度第2代公共工程價格資料庫維護與強化委託資訊服務案」期中報告審查。
	109年截至7月底止，已蒐集各機關預算資料(108年12月至109年6月底止間決標案)檔案3,486筆並更新價格資料，期間網站皆正常營運。


　3.2.2 工作項目目標
	項次
	工作內容類別
	工作內容
	單位
	年度目標(預定)
	年度目標(實際)

	1
	第2代公共工程價格資料庫維護與強化
	維護價格資料庫，穩定提供查詢，提高使用人次
	次
	450,000.00
	303,592.00

	2
	第2代公共工程價格資料庫維護與強化
	確保工程採購預算資料回收比率
	%
	95.00
	97.73

	落後原因
	無

	解決對策
	無


　3.2.3 查核點達成情形
	月份
	查核點名稱
	預定完成日期
	實際完成日期
	辦理情形

	2
	完成「109年度第2代公共工程價格資料庫維護與強化委託資訊服務案」招標作業。
	109/02/27完成
	109/02/03超前
	109年1月完成「109年度第2代公共工程價格資料庫維護與強化委託資訊服務案」招標文件，並請廠商提供服務建議書，已於109年2月3日完成議價後決標。

	6
	完成價格資料庫網站資安掃描。
	109/06/30完成
	109/06/28超前
	已於6月28日完成資安掃描，無重大資安風險。

	7
	完成「109年度第2代公共工程價格資料庫維護與強化委託資訊服務案」期中報告審查。
	109/07/31完成
	109/07/31符合
	「109年度第2代公共工程價格資料庫維護與強化委託資訊服務案」期中報告已於7月31日完成審查。

	11
	完成價格資料庫網站資安掃描。
	109/11/30完成
	
	

	12
	完成「109年度第2代公共工程價格資料庫維護與強化委託資訊服務案」期末報告審查。
	109/12/31完成
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