強化公共工程技術資料庫內容
112年3月執行進度

主辦機關：行政院公共工程委員會(技術處)
1. 計畫資訊
　1.1 基本資料
	計畫名稱
	強化公共工程技術資料庫內容
	個案計畫統一編號
	36-5230-1378

	計畫期程
	112/01/01~112/12/31
	計畫核定經費(千元)(I)
	0

	計畫類別(先期類別)
	社會發展(其他)
	總計畫經費(千元)(J)
	0

	主管機關
	行政院公共工程委員會
	年計畫經費(千元)(K)
	0

	主辦機關(單位)
	行政院公共工程委員會(技術處)
	院核管制編號
	1120175

	共同主辦機關(中央)
	行政院公共工程委員會(技術處)
	管制級別
	部會管制

	共同主辦機關(地方)
	
	管考週期
	季報

	執行地點
	台北市
	空間資料
	請查詢個案計畫空間管理資訊系統

	計畫核定情形
	行政院112年度施政計畫：行政院　111年09月05日院授發綜字第1110801441號函

	隸屬專案(子專案)
	

	計畫年度目標
	更新公共工程技術資料庫內容，全年提供服務。

	計畫年度摘要
	更新共通性工項施工綱要規範，蒐集工項及大宗資材價格資料。


　1.2 聯絡人員
	職稱
	姓名
	聯絡電話
	傳真
	電子信箱
	負責工作項目

	技士
	池祐頤
	02-87897624
	
	chihyui@mail.pcc.gov.tw
	計畫主辦人員

	技士
	池祐頤
	02-87897624
	
	chihyui@mail.pcc.gov.tw
	112年公共工程技術資料庫更新及維護


2. 整體計畫執行情形
　2.1 計畫進度與經費達成率
　2.1.1 年累計執行進度符合，年累計支用比 符合，年分配經費執行率 符合。
　2.1.2 總累計執行進度符合，總累計支用比 符合，總分配經費執行率 符合。
年度：112　月份：3 
	計畫進度
	預定進度(A)(%)
	實際進度(B)(%)
	進度比較(B-A)百分點

	年累計
	24.66
	24.66
	符合

	總累計
	24.66
	24.66
	符合

	經費使用(千元)
	分配數(C)
	實現數(D)
	支用比(%)(D/C)
	已執行應付未付數(E)
	節餘數(F)
	預付數(G)
	執行數(H = D+E+F+G)
	分配經費執行率(%) (H/C)

	年累計
	0
	0
	符合
	0
	0
	0
	0
	符合

	總累計
	0
	0
	符合
	0
	0
	0
	0
	符合

	經費達成率(%)
	年計畫經費達成率(H)/(K)
	符合

	
	總計畫經費達成率(H)/(J)
	符合

	
	計畫核定經費達成率(H)/(I)
	符合

	預定工作摘要
	整體執行情形說明

	1120175-001：112年公共工程技術資料庫更新及維護
公布營建大宗資材價格資料。


	1. 112年截至3月底止，公共工程技術資料庫瀏覽人次達185,685人。
2. 111年營建大宗資材價格依預訂目標計公布3次（111年12月份及112年1~2月份）。
3. 112年截至3月底止，標案預算及契約資料回收率96.82%。


　2.2 目標達成分析
	項次
	工作內容類別
	工作內容
	單位
	年度目標(預定)
	年度目標(實際)

	1
	公共工程技術資料庫擴充與強化
	技術資料庫瀏覽人次(含價格資料庫查詢次數)
	人
	700,000.00
	185,685.00

	2
	公共工程技術資料庫擴充與強化
	公布營建大宗資材價格次數
	次
	12.00
	3.00

	3
	公共工程技術資料庫擴充與強化
	標案預算及契約資料回收率
	%
	95.00
	96.82

	重要執行成果

	1.112年截至3月底止，公共工程技術資料庫瀏覽人次達185,685人。
2.111年營建大宗資材價格依預訂目標計公布3次（111年12月份及112年1~2月份）。
3.112年截至3月底止，標案預算及契約資料回收率96.82%。


　2.3 落後原因分析
	總累計進度落後幅度大於 1 個百分點，年累計進度落後幅度大於 5 個百分點，總累計支用比未達 90%，年累計支用比未達 90%，年分配經費執行率未達 90%者必填

	主要落後原因
	無

	次要落後原因
	無

	落後原因分析
	無

	因應對策
	無

	檢討與建議
	無


3. 年度工作執行情形
　3.1 工作項目一「112年公共工程技術資料庫更新及維護」
　  3.1.1 工作進度與計畫經費
進度計算基準：工作天 權重：100.00%
	計畫進度
	預定進度(A)(%)
	實際進度(B)(%)
	進度比較(B-A)百分點

	年累計
	24.66
	24.66
	符合

	經費使用(千元)
	分配數(C)
	實現數(D)
	支用比(%)(D/C)
	已執行應付未付數(E)
	節餘數(F)
	預付數(G)
	執行數(H = D+E+F+G)
	分配經費執行率(%)(H/C)

	年累計
	0
	0
	符合
	0
	0
	0
	0
	符合

	預定工作摘要
	執行說明

	公布營建大宗資材價格資料。
	1. 112年截至3月底止，公共工程技術資料庫瀏覽人次達185,685人。
2. 111年營建大宗資材價格依預訂目標計公布3次（111年12月份及112年1~2月份）。
3. 112年截至3月底止，標案預算及契約資料回收率96.82%。


　3.1.2 工作項目目標
	項次
	工作內容類別
	工作內容
	單位
	年度目標(預定)
	年度目標(實際)

	1
	公共工程技術資料庫擴充與強化
	技術資料庫瀏覽人次(含價格資料庫查詢次數)
	人
	700,000.00
	185,685.00

	2
	公共工程技術資料庫擴充與強化
	公布營建大宗資材價格次數
	次
	12.00
	3.00

	3
	公共工程技術資料庫擴充與強化
	標案預算及契約資料回收率
	%
	95.00
	96.82

	落後原因
	無

	解決對策
	無


　3.1.3 查核點達成情形
	月份
	查核點名稱
	預定完成日期
	實際完成日期
	辦理情形

	3
	公布111年12月、112年1~2月營建大宗資材價格資料(分別於112/1/20、2/20、3/20前均如期公布)
	112/03/20完成
	112/03/20符合
	111年12月、112年1~2月營建大宗資材價格資料分別於112年1月18日、2月18日、3月20日公布。

	6
	公布112年3~5月營建大宗資材價格資料(分別於112/4/20、5/20、6/20前均如期公布)
	112/06/20完成
	
	

	9
	公布112年6~8月營建大宗資材價格資料(分別於112/7/20、8/20、9/20前均如期公布)
	112/09/20完成
	
	

	12
	公布112年9~11月營建大宗資材價格資料(分別於112/10/20、11/20、12/20前均如期公布)
	112/12/20完成
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