
「ACL212標 高雄車站段地下化 (明挖在蓋 )工程」

公共建設諮詢會議紀錄

時間 :l09年 9月 14日 (星期一)下午 2時 30分

地點 :行政院公共工程委員會第 2會議室

主席 :顏副主任委員兼召集人久榮       紀錄 :胡懷國
出(列 )席人員 :(詳會議簽到表)     ,
壹、會議緣由 :

一、依行政院公共工程委員會 (以下簡稱工程會)107年 1月 11

日訂定 「行政院公共工程委員會公共建設諮詢小組設置要

點」 ,其 目的係就廠商與機關於履約階段因契約條款認知

歧異之問題 ,經雙方協調未能達成協議 ,有立即解決需要

者 ,予以協助釐清解決。惟對於法規已有既定處理機制之

爭議或涉違反契約約定情事者 ,仍應回歸各該法規或約定

處理 。

二 、本案係由榮工工程股份有限公司 (以下簡稱榮工公司)於

109年 8月 14日 向工程會函詢 ,工程會循上開要點以召開公

共建設諮詢會議方式處理 ,查其爭執事項為榮工公司與亞

翔工程股份有限公司共同投標交通部鐵道局 (﹋以下簡稱鐵

道局 )「 ACL212標高雄車站段地下化 (明挖覆蓋)工程」
(以下簡稱本工程),所涉工項契約變更後數量逾30%,得

否引用工程會平程採購契約範本第3條第(三 )款第1日 內

容 ,以辦理契約變更合理調整契約單價之爭執 ,概述如下 :

(一 )本工程於 100年 8月 23日 洪標 ,原契約一期至 l07年

11月 12日 ,期間因現地狀況及配合業主需求兩辦理多

次契約變更 ,目 前契約工期修訂至 ll1年 11月 2日 ,．
l任

歷次契約變更 ,除新增工項外 ,均使用原契約工項單價 ,

截至第 26次契約變更 ,累積原契約追加數量超過 30%以

上工項計有941項 ,追加直接工程金額達 9.51億 元 。
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(二)本契約訂有營建物價總指數變動達 2.5%之物價調整約

定 ,惟已不敷反映市場行情 ,雖多次向鐵道局表達異議 ,

礙於契約變更援用原契約單價規定 ,致遲遲無法定案 。

式 、諮詢建議 :

一 、經會議中雙方確認 ,本工程原設計為4棟4層樓建築 ,經送

都市設計審議後 ,修改為1棟 l1層樓建築與1棟 10層樓建

築 ,且本次會議僅討論本主程因都市設計審議致修改建築

之設計 ,所涉工項契約變更後數量逾原設計數量30%部

分 ,得否引用工程會工程採購契約範本第3條第(三 )款第1

目內容 ,以辦理契約變更合理調整契約單價 ,或依契約所

定一般條款E.5約 定 (如附件),認定屬不同施工條件 ,並

協議新單價 。

二 、依上述之設計改變 ,施工工率及條件已有明顯差異 ,變更

之部分可認屬 「非在相同條件下施工」情形 ,機關允應依

一般條款E.5(2)約 定重行議定單價 ,且無涉變更後數量是

否逾原數量30%;至於其他部分 ,由機關依契約約定之精
神 ,本於權責辦理 。

三 、本次諮詢會議係協助契約雙方釐清法規與契約條文 ,雙方

對於事實爭執部分 ,機關可依採購法第ll條之1及機關採購

工作及審查小組設置及作業辦法規定成立採購工作及審查

小組協助審查 ,如未能達成協議者 ,得另依契約約定爭議

處理方式辦理 。

參 、臨時動議 :無 。

肆 、散令 (下午4時15分 )
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