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1
巨額採購，機關未依「機關提報巨額採購使用情形及效益分析作業規定」第2點

第1項各款事項，於辦理採購前就規定事項簽准。

2
投標須知漏列受理廠商檢舉之採購稽核小組連絡電話、傳真及地址與法務部調查

局及機關所在地之調查站處（站、組）檢舉電話及信箱之資訊。

3

招標公告「是否訂有與履約能力有關之基本資格」欄登載「廠商應附具之基本資

格證明文件或物品： 1.廠商具有製造、供應或承做能力之證明。2.廠商具有如

期履約能力之證明。…… 」，惟查投標須知第64點投標廠商之基本資格及應附

具之證明文件，以及投標廠商資格審查表均未有規定「廠商具有製造、供應或承

做能力之證明」及「廠商具有如期履約能力之證明」，有政府採購錯誤行為態樣

六、（八）「公告內容與招標文件之內容不一致」之情形。

4

 採購評選委員會組織準則第7條：「本委員會置召集人一人，綜理評選事宜；副

召集人一人，襄助召集人處理評選事宜（第1項）。召集人、副召集人均為委員

，由機關首長或其授權人員指定委員擔任，或由委員互選產生之；召集人由機關

內部人員擔任者，應由一級主管以上人員任之（第2項）……」、採購評選委員

會審議規則第11條第1項第10款：「本委員會會議紀錄，應記載下列事項：十、

討論事項之案由及決議。」，機關奉核簽，未見機關首長核定召集人及副召集人

，另依機關評選委員會審查意見紀錄，亦未記載正、副召集人之產生及決議內容

，與上開規定有間。

5

依政府採購法(下稱本法)第61條規定：「機關辦理公告金額以上採購之招標，除

有特殊情形者外，應於決標後一定期間內，將決標結果之公告刊登於政府採購公

報，並以書面通知各投標廠商。無法決標者，亦同。」機關未將決標結果書面通

知未得標廠商，與前揭規定不符。

6

決標紀錄監辦人員欄位主會計加註「依機關主會計及有關單位會同監辦採購辦法

第四條規定採書面審核監辦」，與決標公告「機關主（會）計是否派員監辦」欄

填列「否 依『機關主會計及有關單位會同監辦採購辦法第5條第1項』規定，不

派員監辦情形：3.以書面或電子化方式進行開標、比價、議價、決標及驗收程序

，而以會簽主（會）計及有關單位方式處理」，所填內容有不一致情形。

7

採購評選委員會審議規則第6條之1第2項訂有「機關於委員評選後，應彙整製作

總表，載明下列事項，由參與評選全體委員簽名或蓋章。…二、受評廠商名稱及

標價。三、本委員會全部委員姓名、職業、評選優勝廠商或評定最有利標會議之

出席委員姓名…」，機關評選委員評選總表漏未載明廠商標價，核與上開規定有

間。

109年第4季稽核各機關採購發現次數較多之採購缺失

招標階段

開標、審標、決標階段
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109年第4季稽核各機關採購發現次數較多之採購缺失

8

契約第13條保險（一）規定廠商應於履約期間辦理營造綜合保險，依機關提供之

營造綜合保險單，其營造綜合保險基本條款第一條內容載明需予修復或重置時，

保險人始負賠償之責，核有本會100年11月4日工程企字第10000418530號函所附

「常見保險錯誤及缺失態樣」一、(五)（保險單載明需修復或重置時，保險人始

負賠償之責。）之情形，併請查察本會101年2月14日工程企字第10100050350號

函所訂「機關辦理保險事項檢核表」（前開二函均公開於本會網站）。

9

本法施行細則第92條第1項規定：「廠商應於工程預定竣工日前或竣工當日，將

竣工日期書面通知監造單位及機關。除契約另有規定者外，機關應於收到該書面

通知之日起七日內會同監造單位及廠商，依據契約、圖說或貨樣核對竣工之項目

及數量，確定是否竣工……。」機關第1次、第2次及第6次至第9次派工之竣工會

勘紀錄，僅有機關及監造單位核章，未見施工廠商核章，施工廠商未出席上開竣

工會勘，核與上開規定不符。

10

本法施行細則第96條第1項第2款規定：「機關依本法第七十二條第一項規定製作

驗收之紀錄，應記載下列事項，由辦理驗收人員會同簽認。有監驗人員或有廠商

代表參加者，亦應會同簽認：二、驗收標的之名稱及數量。」機關第1次、第5次

至第9次派工驗收紀錄之驗收經過，多僅載明抽驗之工區與設計相符，對於各次

驗收數量均未有記載，驗收紀錄內容有過於簡略之情事，核與上開規定有間。

履約、驗收階段


