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「再生粒料運用於公共工程跨部會推動小組」 

第 16次會議紀錄 

時間：111 年 4月 11 日（星期一）上午 10時 

地點：本會第 1會議室 

主席：吳主任委員澤成  紀錄：池祐頤 

出席人員：詳簽到表(附件 1) 

壹、 會議緣由： 

本會於 106年 7月邀集環保署、經濟部、內政部、交通

部成立「再生粒料運用於公共工程跨部會推動小組(以下簡

稱推動小組)」，適材適所推動再生粒料運用於公共工程，

推動小組會議採定期按季召開，並視議題需要專案召開。 

前次(第 15次)推動小組會議已按季於 110年 12月 2日

召開，會議結論重點如下: 

(一) 工程會業務單位應逐縣市逐爐掌握再生粒料產出、去

化之趨勢及相關問題的原因，並提出解決對策。 

(二) 臺南市學甲區 5 處爐碴填築個案得否參照違章建築之

「程序違建」處理方式給予行為人向經濟部辦理程序

補件之機會，由經濟部就個案實質內容補行審查乙

節，由工程會召會邀集相關單位研商釐清。 

依上述推動小組會議 2 點結論，本會陸續於 111 年 1

月 17 日、1 月 27 日及 3 月 14 日召開專案會議研商，已釐

清問題原因及提出建議解決方案。 

另 111年 3月 17日立法院第 10屆第 5會期交通委員會

第 3 次全體委員會議通過臨時提案，略以:「為確保焚化再
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生粒料應用於港區填築之環境安全，請工程會協調環保署完

成現地填築試驗後訂定工程手冊」，及「請工程會協同環保

署就現地填築試驗結果召開公聽會，落實資訊公開及公民參

與，方可進入環評(差)審查」，爰將相關議題併入本次會議

議程。 

綜上，為持續追蹤上述會議結論後續辦理情形及環保署

辦理焚化再生粒料應用於港區填築填之辦理期程規劃，爰召

開本次會議。 

貳、 報告事項： 

一、 再生粒料整體推動情形及前次(第 15 次)推動小組會議結論

後續辦理情形。(工程會簡報，如附件 2) 

二、 焚化再生粒料應用於港區填築辦理現況及各項作業期程規

劃。(環保署簡報，如附件 3) 

參、 會議結論： 

一、 焚化再生粒料累積堆存量較高之3縣市，請以主任委員箋函

將解決對策送請該縣市首長參考改善：經逐縣市、逐爐盤

點全國焚化再生粒料使用情形大致良好，惟新北市、彰化

縣及基隆市3個縣市尚存有堆存量較高之問題。工程會已就

相關問題提出解決對策，請業務單位以主任委員箋函送請

該縣市首長參考，以協調督導府內相關局處加速去化。 

二、 營建廢棄物之流向及再利用一併納入管控：除本推動小組

目前已掌握之焚化再生粒料、氧化碴及轉爐石外，包括營

建廢棄物之流向及再利用情形，亦請本會業務單位一併納

入管控。 

三、 臺南市學甲區工業用地爐碴填築案處理原則應再予釐清: 

(一)經濟部表示無辦理程序補件之可行性及法源依據：經濟部
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說明本案行為前皆未曾依相關規定於事前提出再利用許

可申請，且填築時無任何避免污染環境防制措施逕行以高

鹼性爐碴直接進行填築，爰經濟部認定無補行許可申請可

行性；另經濟部洽詢法務專家後表示，「廢棄物清理法」

及其子法(包括經濟部事業廢棄物再利用管理辦法)皆查

無「補件」申請之法源依據，爰未經許可逕行違規再利用

之事後補件申請缺乏法源依據。 

(二)臺南市政府表示再利用管理辦法近年來修法達16次，致使

地方政府執行工業區填築爐碴行為是否符合再利用相關

規定之認定有困難。 

(三)由本會另行召會再予釐清：經濟部與臺南市政府就本案處

理程序仍未有共識，有鑑於政府一體，爰請臺南市政府整

理提出再利用管理辦法歷次修法之時序、修法內容對照

表、個案填築物種類及行為時間、填築地之地用規定等，

並請環保署及經濟部協助臺南市政府加速完成資料彙整

後，由工程會召開會議再予釐清。 

四、 焚化再生粒料應用於港區現地填築試驗之必要性，再妥予

研議說明:有關環保署刻正辦理之焚化再生粒料應用於港區

填築3階段評估作業(實驗室模擬試驗、現地填築試驗、環境

影響評估作業)，其中現地填築試驗部分，由於焚化再生粒

料應用於陸域工程已行之有年，其技術已相當成熟，且無

發現對環境產生負面影響，爰於港區填築時是否有辦理現

地試驗之必要性，請環保署再妥予研議說明。 

肆、 各單位發言紀要：略 

伍、 臨時動議：無 

陸、 散會：下午12時30分 
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再生粒料推動小組前(第15次)次會議
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壹、前(第15次)次會議結論事項 

貳、前(第15次)會議結論辦理情形 

一、再生粒料整體推動現況、問題與對策 

二、臺南學甲爐碴案程序補件辦理情形 

三、臺南學甲爐碴案工程用途釐清結果 



壹、前(第15次)次推動小組會議結論 
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一、本會業務單位應詳實掌控再生粒料的產出、
去化之趨勢及相關問題的原因，並提出解決
對策。 

二、臺南市學甲區5處工業用地填築氧化碴案，
是否得參照違章建築之「程序違建」處理方
式，給予行為人向經濟部辦理程序補件之機
會 ，由工程會召會邀集經濟部、環保署及
臺南市政府研商釐清。 

三、立法院陳椒華委員質疑本案回填氧化碴作為
鋪面使用，實為回填土地使用乙節，…，此
部分亦請一併召會釐清。 



貳、前(第15次)會議結論辦理情形 
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一、再生粒料整體推動現況、問題與對策 

(一)再生粒料整體推動現況 

(二)焚化再生粒料逐縣市現況盤點、所見問題

與對策 

(三)小結 

二、臺南學甲爐碴案程序補件辦理情形 

三、臺南學甲爐碴案工程用途釐清結果 



一、再生粒料整體推動現況、問題與對策 
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再生粒料 
累積 
堆存量 

(截至111/1) 

110年 

去化量 產出量 

轉爐石 
• 去化量大於產出量 
• 公共工程占總去化量76% 

451 179 
(136) 

175 

氧化碴 
• 去化量大於產出量 
• 公共工程占總去化量69% 

44 146 
(101) 

130 

焚化再生粒料 
• 去化量接近產出量(99%) 
• 公共工程占總去化量75% 

36 84 
(63) 

85 

單位:萬公噸 

註：括號內之數字為公共工程之去化量。 

≒ 

29 36 36 

90 85 
85 84 

109 110 111/1 

焚化再生粒料 

累積堆存量 產出量 去化量 

6 
5 

467 460 451 

156 
175 

87 

179 

109 110 111/1 

轉爐石 

累積堆存量 產出量 去化量 

22 
13 

61 45 44 
122 130 

148 146 

109 110 111/1 

氧化碴 

累積堆存量 產出量 去化量 

12 
11 

整體去化情形良好，各類粒料去化量已大於或接近產出量 

(一)再生粒料整體推動現況 

> 

> 



一、再生粒料整體推動現況、問題與對策 
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(二)焚化再生粒料：1.逐縣市、逐爐盤點 

縣市 本年度粒料產生量(A) 本年度粒料銷售量(C) 
累計貯存量(B) 

(截至111/1) 

最大 

合理堆存量 

新北市 0.94 0.62 18.02 6 

彰化縣 0.29 0.07 2.91 1.7 

基隆市 0.15 0 1.03+底渣1.5=2.5 1.3 

嘉義縣 0 0.17 0.77 2 

苗栗縣 0.15 0 0.52 2 

新竹市 0 0.16 0.03 2 

臺南市 0 0.45 2.32 4 

臺中市 1.07 1.39 1.47 6 

臺北市 1.05 0.17 2.39 4 

高雄市 0.62 1.07 0.74 6 

桃園市 0.51 0.25 1.16 3 

宜蘭縣 0.28 0.19 0.47 1.5 

嘉義市 0.05 0.01 0.45 0.6 

屏東縣 0.2 0.17 0.42 2 

南投縣 0.28 0.06 1.56 2 

雲林縣 0.09 0.28 0.59 2 

澎湖縣 0.14 0.2 0.37 2 

臺東縣 0 0 0.36 1 

新竹縣 0 0 0 2 

花蓮縣 0 0.7 0 1 

> 
> 

資料來源:環保署 

> 

單位:萬公噸 

除新北、彰化、基隆3個縣市外，其餘各縣市均良好 

均小於 
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4.5 

15.8 
17.8 18 

5 

14.3 12.2 

0.9 0.5 
2.9 

10.2 

0.6 
108 109 110 111/1 

新北市 

累積堆存量 產出量 去化量 

合理堆存量6 

待去化量12 

1.9 1.4 
2.7 2.9 3.5 

3.4 

3.4 

0.3 

5.1 3.9 

2 

0.1 
108 109 110 111/1 

彰化縣 

累積堆存量 產出量 去化量 

0.1 
0.5 0.9 

1 

2.2 2.3 

0.7 
0.2 

2.4 

2.1 

0.3 0 
108 109 110 111/1 

基隆市 

累積堆存量 產出量 去化量 

底
渣 

1.5 

合理堆存量1.3 

待去化量1.2 

2.5 

待去化量1.2 

合理堆存量1.7 

單位:萬公噸 

一、再生粒料整體推動現況、問題與對策 
(二)焚化再生粒料：2.新北、彰化、基隆3縣市問題 

110年產出與去化已達平衡，惟過
去累積堆存量18萬公噸有待解決。 

• 每年產出與去化未能平衡 
• 府內各工程單位未積極使用 
• 無路證申請管控機制 
• 無跨局處推動平臺 
• 保護區限制使用及工程案源不足 
• 堆存2.5萬公噸 

• 府內各工程單位未積極使用 
• 無路證申請管控機制 
• 堆存2.9萬公噸 

依以往紀錄，彰化縣有能力達成每
年度產出與去化平衡，惟近年來： 



項目 
 
縣市別 

有 無 
台
北
市 

新
北
市 

桃
園
市 

臺
中
市 

臺
南
市 

高
雄
市 

基
隆
市 

新
竹
市 

新
竹
縣 

苗
栗
縣 

彰
化
縣 

南
投
縣 

嘉
義
縣 

嘉
義
市 

雲
林
縣 

屏
東
縣 

台
東
縣 

花
蓮
縣 

宜
蘭
縣 

澎
湖
縣 

金
門
縣 

連
江
縣 

跨局處 
推動小組 

1
9 

3 V V V V V V 
成
立
中 

V V V V V V V V V V - V V V - 

自治條例 1 
2
0 

- 
草
案 

- V 
草
案 

- 
草
案 

- - - 
草
案 

- - - - - - - - - - - 

作業要點 
/原則 

1
6 

6 V V V V V V - V V V V - V - V V V V V - 
草
案 

- 

獎勵機制 
獎勵金 

1
2 

1
0 

- V - V V V - - - V V V V - V V - - V - V - 

6 
1
6 

- - - - - V - - - - - V V - V - - - V - V - 

路證 
申請制度 

7 
1
5 

V V V - V V - - - - - - V - V - - - - - - - 

自有處理
或倉儲廠 

6 
1
6 

V V V - V V - - - - - - 
規
劃
中 

建
設
中 

- - 
規
劃
中 

- V - - - 

資料來源:環保署 

全國各縣市推動策略及作法一覽表 

7 

縣市政府積極度直接影響該縣市焚化再生粒料使用績效 



8 

一、再生粒料整體推動現況、問題與對策 
(二)焚化再生粒料：3.新北、彰化、基隆3縣市對策 

現況：目前已可達年產出量與去化量平衡(每年約10萬公噸)  

問題：因過去再利用處理合約等問題，累積堆存約18萬公噸 

策略： 

(一)本會已再盤點轄區內可使用
工程案源12.6萬公噸(詳附
錄1)，可供將累積堆存量降
至最大合理堆存量(6萬公噸)
以下。 

(二)請新北市政府洽工程主辦單
位媒合使用，並依工程進度
管控於明(112)年完成去化
。 

17.8 
15.9 

8.5 
7 5.2 

12.2 12 12 12 12 
10.2 

12 12 12 12 

110年 111年 112年 113年 114年 

新北市 

累積堆存量 產出量 去化量 

以112年降至合理堆存量以下為目標 

合理堆存量6 
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一、再生粒料整體推動現況、問題與對策 
(二)焚化再生粒料：2.新北、彰化、基隆3縣市對策 

現況：目前已可達年產出量與去化量平衡(每年約3萬公噸) 

問題：府內各工程單位未積極使用、無路證申請管控機制、累 

                積堆存量達2.9萬公噸 
策略： 

(一)本會已再盤點轄區內可使用
工程案源1.6萬公噸(詳附錄2)
，可供將累積堆存量降至最
大合理堆存量(1.7萬公噸)以
下，請彰化縣政府洽工程主
辦單位媒合使用，並管控於
今(111)年完成去化。 

(二)建立路證申請管控機制。 

2.7 

1.8 
1.4 

1.1 

3.4 3.4 3.4 3.4 

2 

3.4 3.4 3.4 

110年 111年 112年 113年 

彰化縣 

累積堆存量 產出量 去化量 

合理堆存量1.7 

以111年降至合理堆存量以下為目標 
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一、再生粒料整體推動現況、問題與對策 
(二)焚化再生粒料：2.新北、彰化、基隆3縣市對策 

現況：每年產出與去化未能平衡，累積堆存量達2.5萬公噸 

問題：府內各工程單位未積極使用、無路證申請管控機制、無 

                跨局處推動平臺、工程案源不足策略： 
策略： 

(一)本會已再盤點轄區內可使用
工程案源0.8萬公噸(詳附錄3)
，距離最大合理堆存量(1.2萬
公噸)尚有0.4萬公噸缺口，本
會已持續聯合各部會擴大盤
點案源，亦請基隆市政府洽
工程主辦單位媒合使用，並
管控於明(112)年完成去化。 

2.5 

2.1 
1.7 

1.3 

0.7 

2.6 2.6 2.6 

0.3 

2.6 2.6 2.6 

110年 111年 112年 113年 

基隆市 

累積堆存量 產出量 去化量 

合理堆存量1.3 

以112年降至合理堆存量以下為目標 

(二)成立跨局處推動小組、建立路證申請管控機制，積極使用。 



縣市 110年
(含)以前
焚化再
生粒料
堆存量A 

合理堆
存數量 

B 
(每年產出
量的50%) 

降至合
理堆存
仍需去
化數量
A-B=C 

盤點111年後可使用數量D 缺口數量 
C-D=E 

本會盤點
案件D1 
(基設、招
決標工程) 

經濟部
D2 

內政部
D3 

交通部
D4 

合計可使
用數量D 

新北市 17.8萬 6萬 11.8萬 11.1萬 1.05萬 0.4萬 0 12.6萬 
(合計36案) 

盤點可使用
數量已大於
去 化 數 量
0.8萬公噸 

彰化縣 2.7萬 1.7萬 1萬 1.6萬 - - - 1.6萬 
(合計9案) 

盤點可使用
數量已大於
去 化 數 量
0.6萬公噸 

基隆市 2.5萬 1.3萬 1.2萬 0.3萬 0.4萬 0.1萬 0 0.8萬 
(合計12案) 

盤點數量尚
不足0.4萬
公噸，將持
續盤點案源
協助去化。 

11 

本會盤點3縣市轄區內可用工程案源結果 
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一、再生粒料整體推動現況、問題與對策 

(三)焚化再生粒料：小結 

3.目前除新北、彰化、基隆3縣市外，其餘各縣市均良好 

1.縣市政府積極度直接影響該縣市焚化再生粒料使用績效 

2.縣市政府應先達成每年產出與去化平衡，中央協助補位 

5.本會將持續盤點工程案源提供使用，並持續逐案追蹤 

4.本會已針對3縣市以往堆存量提出去化對策及完成期程 
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二、臺南學甲爐碴案程序補件辦理情形 

緣起 

110年12月5日推動小組第15次會議： 

環保署於會中依「廢棄物清理法」就程序補件之適法性
予以說明，略以：「應從兩層面來看，如屬程序違規可回
歸原目的事業主管單位(經濟部)辦理程序補件；倘不進行
程序補件，由經濟部對於再利用用途進行事實認定，如認

定不符再利用規定，則續由地方政府進行裁處，所做之處
分亦需符合比例原則，臺南市政府可視個案狀況處以限期
清理或環境監測等方式辦理」。 

爰作成結論：本案得否參照違章建築之「程序違建」處理

方式，給予行為人向經濟部辦理程序補件之機會，由經
濟部就個案實質內容補行審查乙節，由工程會召會邀
集相關單位研商釐清。 
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二、臺南學甲爐碴案程序補件辦理情形 

本會111年1月17日召會研商釐清結果(1/2) 
經會議討論，參酌內政部程序違建作法，共識如下: 

(一)程序補件之適用案件範圍 

1. 考量99年修法後將爐碴填地之用途，由通案逕依附表再利
用，修正變更為須事先申請許可後始可再利用，屬新舊法
規交替期間，且當時經濟部尚未建立「流向資訊系統」(於
106年建立)，致未能全面掌控個案狀況。 

2. 爰參考內政部為顧及人民權益，減少公私損失，無論執行
中或已完工之「程序違建」案件，均可辦理程序補件之作

法，就上開時期(99-106年)符合地用管制與材料性
質要求之個案，方予以程序補件之機會。 

3. 至於106年後，因經濟部已建立「流向資訊系統」，從粒
料出廠至最終使用地點均予全程追蹤管控，應已無類似案
件發生之情形。 
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二、臺南學甲爐碴案程序補件辦理情形 

本會111年1月17日召會研商釐清結果(2/2) 

(二)程序補件之通知、申請與審核 

1. 由臺南市環保局通知行為人，限期向經濟部工業局提出補
件申請。 

2. 經濟部工業局受理後，不預設立場依現行規定進行實質審
查，若實質審查結果符合規定，方予核可補件申請。 

(三)程序違規部分仍應依「廢棄物清理法」予以處罰 

涉及程序違規部分，違反「廢棄物清理法」第39條規定，
仍應依廢棄物清理法第52條及第53條規定處以罰鍰。 
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二、臺南學甲爐碴案程序補件辦理情形 

本會111年1月17日會議後之辦理情形 

(一)經濟部甫於3月30日發函說明已洽法務專家表示程
序補件無法源依據(如次頁)。 

(二)臺南市政府已依會議結論，於111年4月1日發函
予本案行為人限期陳述意見(如再次頁) 。 

 
本會建議 

臺南市政府已依會議結論函請行為人限期陳述意
見，如經濟部不受理程序補件，有違會議協商共
識，請經濟部再妥予說明並研提後續辦理對策。 
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經濟部111年3月30日函復意見 

111年3月30日經工字第11102606650號函 

填築個案不具補行許可申請可行性:電弧爐煉鋼爐碴(石) 因具高
鹼性，再利用於工程填地用途採許可管制，惟臺南市學甲區5
處爐碴填築個案行為前皆未曾提出再利用許可申請，且無任何
防制措施逕行以爐碴填築土地，無補行許可申請可行性。 

程序補件缺乏法源依據:已洽法務專家表示，違章建築補件程
序有其法令依據，如建築法、違章建築處理辦法內已有明文規
定「補件」條文；至於「廢棄物清理法」及其子法(包括經濟部
事業廢棄物再利用管理辦法)皆查無「補件」申請之法源依據。
爰未經許可逕行違規再利用之事後補件申請缺乏法源依據。 

建議由地方政府進行裁處，所做之處分亦需符合比例原則，臺
南市政府可視個案狀況處以限期清理或環境監測等方式辦理。 



個案地號 地用管制 材料性質 辦理情形 

61等地號 5處工業用地位
屬都市計畫乙種
工業區，按都市
計畫法臺南市施
行細則第17條第
2項第2款第5目、
第3款第8、9目
規定，現場僅填
埋及堆置爐碴，
符合都市計畫土
地使用分區管制
規定。 

5處工業用地使用
之爐碴，係經再
利用後之產品且
經相關政府單位
歷次之開挖爐碴
粒料TCLP檢測數
據，均符規定，
且本府環保局歷
次至現場進行環
境監測，檢測爐
碴、土壤及地下
水均未發現有污
染環境之情事。 

1.就其涉及程序違規部分，因土地所有權人興
建廠房所需，先將所使用之爐碴產品挖除。 

2.行為人已完成清理，並經市府環保局確認清
理完成。 

240地號 1.就其涉及程序違規部分，因買主向原地主反
應該筆土地有使用爐碴產品，原地主為免爭
議已買回該筆土地，並先行將所使用之爐碴
產品挖除，以利後續買賣或開發及規劃使用。

2.行為人已完成清理，並經市府環保局確認清
理完成。 

804-2地號 

(國有土地) 

興業段516等、380等地號及804-2地號未依
「經濟部事業廢棄物再利用管理辦法」規定於
事前申請許可，就其涉及程序違規部分，市府
環保局於111年2月23日依工程會111年1月17
日召開之「臺南市學甲區5處工業用地填築電
弧爐煉鋼爐碴案之續處情形追蹤研商會議」結
論，針對行為人辦理後續裁處並限期提送申請

程序補件等相關事宜(市府環保局111年4
月1日已發文請行為人於7日內陳述意見)。

516等地號 

(已建廠房) 

380等地號 

18 

臺南市政府辦理情形 
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三、臺南學甲爐碴案工程用途釐清結果 

緣起 

110年12月5日推動小組第15次會議，就有關立

法院陳椒華委員質疑本案回填氧化碴作為鋪面使

用，實為回填土地使用乙節，結論如下： 

鋪面由包括AC面層或混凝土面層、基層、底層所

組成，其厚度範圍有一定的工程常規，且與鋪面

下方的填方工程有所區別，不可逕依業者之聲稱
即認為其回填之材料係全數作為鋪面工程使用，

而應區分作為鋪面工程及作為填方工程的範圍，

此部分亦請一併召會釐清。  
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三、臺南學甲爐碴案工程用途釐清結果 

已釐清5處爐碴填築個案用途均非屬鋪面 

本會111年1月17日召開會議釐清，結論如下： 

依經濟部工業局110年8月11日召開之「『學甲工

業用地爐碴再利用產品疑似不當使用個案疑義釐
清及處理方式』研商會議」結論及臺南市政府於

本次會議補充，已釐清確定5處爐碴填築個案用途

均非屬鋪面工程。 



簡報結束 

敬請指教 



案件數 111年預估
使用量 

112年(含)
後預估使
用量 

總計 

新北市
政府 

18 7,180 28,650 35,830 

經濟部 7 5,347 7,000 12,437 

內政部 7 1,702 21,026 22,728 

台北市
捷運局 

4 4,927 50,552 55,479 

36 19,246 107,228 126,474 
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新北市 

111年後可使用案源-新北市(1/11) 
單位:公噸 

附錄1 



項
次 

標案名稱 主辦(發
包)單位 

補助單
位 

(預估)履
約期限 

111年預
估使用量 

112年(含)
後預估使
用量 

合計 

1 69kV南港~東興線
暨深美~南港~義
捷線管路埋設工程 

台灣電力股
份有限公司
台北供電區
營運處 

- 
109/02/26

~ 
112/03/02 

136  0  136 

2 新北市板橋地區污
水下水道系統第三
期工程第四標(支
(分)管及用戶接管) 

新北市政府
採購處 

- 
 

109/03/23
~ 

111/12/28 
288  0  288 

3 新北市板橋地區污
水下水道系統第三
期工程第二標(支
(分)管及用戶接管) 

新北市政府
採購處 

- 
 

109/04/24
~ 

111/04/27 
40  0  40 

4 新北市新店地區污
水下水道系統（第
二期）新建工程第
三標分支管網 

內政部營
建署 - 

 

109/10/03
~ 

113/06/30 
900  900  1,800 

111年後可使用案源-新北市(2/11) 
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項
次 

標案名稱 主辦(發
包)單位 

補助單
位 

(預估)履
約期限 
 

111年預
估使用量 

112年(含)
後預估使
用量 

合計 

5 新北市新店地區污
水下水道系統（第
二期）新建工程第
五標分支管網及用
戶接管（含一期未
納戶） 

內政部營建
署 

- 
110/11/09

~ 
113/03/22 

802  535  1,337 

6 新北市內84處公有
路外停車場之污水
接管工程開口契約
(第一標) 

新北市政府
採購處 

- 
 

110/05/03
~ 

111/05/02 
520  0  520 

7 110年甲工區零星
配電管路工程 

台灣電力股
份有限公司
桃園區營業
處 

- 
 

110/08/04
~ 

110/12/31 
100  0 100 

8 臺北都會區大眾捷
運系統環狀線北環
段CF680C區段標
工程 

臺北市政
府捷運工
程局第二
區工程處 

- 
 
 

111/03/01
~ 

118/07/03 
890 1,110  2,000 

111年後可使用案源-新北市(3/11) 
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項
次 

標案名稱 主辦(發包)
單位 

補助
單位 

(預估)履
約期限 
 

111年預
估使用量 

112年(含)
後預估使
用量 

合計 

9 台北西區營業處111年
丙工區配電管路工程 

台灣電力股份
有限公司台北
西區營業處 

- 
 

- 
 

1,701 0 1,701 

1
0 

臺北都會區大眾捷運
系統萬大-中和-樹林
線(第二期工
程)CQ880區段標工
程 

臺北市政府捷
運工程局第二
區工程處 

- 
 

- 0  3,600  3,600 

1
1 

臺北都會區大眾捷運
系統萬大-中和-樹林
線(第二期工
程)CQ890區段標工
程 

臺北市政府
捷運工程局
第二區工程
處 

 - 
 

- 0 23,300 23,300 

1
2 

新北市三峽、鶯歌區
污水下水道系統第二
期工程污水管線第十
標(次幹管、支(分)管
及用戶接管 

新北市政府 內政部 
109/05~ 
111/12 0 2,952 2,952  

111年後可使用案源-新北市(4/11) 
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項
次 

標案名稱 主辦(發
包)單位 

補助單
位 

(預估)履
約期限 
 

111年預
估使用量 

112年(含)
後預估使
用量 

合計 

1
3 

新北市三峽區、鶯歌
區污水下水道系統工
程污水管線第十二標
（次幹管、分支管及
用戶接管） 

新北市政府
水利局 

內政部 
110/02~ 
113/07 0 4,332  4,332  

1
4 

新北市永和地區污水
下水道系統第二期第
五-2標工程 

新北市政府
水利局 

內政部 
109/12~ 
113/04 0 4,501  4,501  

1
5 

新北市板橋地區污水
下水道系統第三期工
程第三標(支(分)管及
用戶接管) 

新北市政府
水利局 

內政部 
110/01~ 
113/12 0 6,866  6,866  

1
6 

新北市泰山地區污
水下水道系統工程
第四標工程 新北市政府 內政部 

111/06~ 
115/06 0 7,000  7,000  

111年後可使用案源-新北市(5/11) 
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項
次 

標案名稱 主辦(發
包)單位 

補助單
位 

(預估)履
約期限 
 

111年預
估使用量 

112年(含)
後預估使
用量 

合計 

1
7 

新北市鶯歌區中正二
路與八德路(正義平交
道)排水改善工程 

新北市政府
水利局 

內政部營建
署 

110/06 
~ 

111/06 
1,729  0  1,729  

1
8 

新北市中和區污水下
水道系統第三期分支
管網及用戶接管工程
第一標(含前期未納戶) 

內政部營建
署 

內政部 
111/09 

~ 
114/07 

0 960 960  

1
9 

新北市中和區污水下
水道系統第三期分支
管網及用戶接管工程
第二標(含前期未納戶) 

內政部營建
署 

內政部 
114/01 

~ 
116/10 

0 1,320 1,320  

2
0 

新北市中和區污水下
水道系統第三期分支
管網及用戶接管工程
第三標(含前期未納戶) 

內政部營建
署 

內政部 
116/07 

~ 
118/11 

0 960 960  

111年後可使用案源-新北市(6/11) 
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項
次 

標案名稱 主辦(發
包)單位 

補助單
位 

(預估)履
約期限 

111年預
估使用量 

112年(含)
後預估使
用量 

合計 

2
1 

新北市中和區污水下
水道系統第三期分支
管網及用戶接管工程
第四標(含前期未納戶) 

內政部營建
署 

內政部 
118/03 

~ 
121/05 

0 1,760 1,760  

2
2 

新北市新莊地區污水
下水道系統第二期工
程第十二標支管工程 新北市政府

水利局 
內政部 

111/07 
~ 

114/12 
0  622  622  

2
3 

新北市永和地區污水
下水道系統第二期第
六-1標工程 新北市政府

水利局 
內政部 

111/12 
~ 

115/12 
0  2,377  2,377  

2
4 

新北市新店地區污水
下水道系統（第二期）
新建工程第七標分支
管網及用戶接管 

內政部營建
署 

內政部 
111/08 

~ 
114/11 

0 14,591 14,591  

111年後可使用案源-新北市(7/11) 
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項
次 

標案名稱 主辦(發
包)單位 

補助單
位 

(預估)履
約期限 

111年預
估使用量 

112年(含)
後預估使
用量 

合計 

2
5 臺北都會區大眾捷運

系統環狀線北環段及
南環段 

臺北市政府
捷運工程局
第二區工程
處 

交通部 - 4,037 22,542 26,579 

2
6 新北市泰山地區污水

下水道系統工程第三
標  

新北市政府
水利局 

內政部營建
署 

- 
 1,440  0 1,440  

2
7 

新北市板橋地區污水
下水道系統第二期第
十標 
 

新北市政府
水利局 

內政部營建
署 

- 
 43  0 43  

2
8 新北市永和地區污水

下水道系統第二期4-1
標  

新北市政府
水利局 

內政部營建
署 

- 
 120  0 120  

111年後可使用案源-新北市(8/11) 
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項
次 

標案名稱 主辦(發
包)單位 

補助單
位 

(預估)履
約期限 

111年預
估使用量 

112年(含)
後預估使
用量 

合計 

2
9 

新北市蘆洲區、中和
區、土城、樹林區等
污水下水道系統未納
戶接管工程(開口契約) 
 

新北市政府
水利局 

內政部營建
署 - 40  0 40  

3
0 

新北市汐止地區污水
下水道系統第二期工
程第六標 
 

新北市政府
水利局 

內政部營建
署 

- 
 1,440  0 1,440  

3
1 

新北市樹林地區污水
下水道系統第一期工
程第七-2、八、九、
十、十二標（支（分）
管及用戶接管） 

新北市政府
水利局 

內政部營建
署 

- 
 1,440  0 1,440  

3
2 

111年度新北市污水下
水道管線修繕維護工
程(第1區)、(第2區)、
(第3區) 
 

新北市政府
水利局 

內政部營建
署 

- 
 80  0 80  

111年後可使用案源-新北市(9/11) 
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項
次 

標案名稱 主辦(發
包)單位 

補助單
位 

(預估)履
約期限 

111年預
估使用量 

112年(含)
後預估使
用量 

合計 

3
3 台北西區營業處111年

乙工區配電管路工程 

台電公司台
北西區營業
處 

- - 1,800  0  1,800  

3
4 台北西區營業處111年

丙工區配電管路工程 

台電公司台
北西區營業
處 

- 
- 
 1,700  0  1,700  

3
5 台北西區營業處112年

度甲工、乙工、丙工
區配電管路工程 

台電公司台
北西區營業
處 

- 
- 
 0  3,500  3,500  

3
6 台北南區營業處112年

度甲工、乙工、丙工
區配電管路工程 

台電公司台
北南區營業
處 

- 
- 
 0  3,500  3,500  

111年後可使用案源-新北市(10/11) 
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項
次 

標案名稱 主辦(發
包)單位 

補助單
位 

(預估)履
約期限 

111年預
估使用量 

112年(含)
後預估使
用量 

合計 

總計 19,246 107,228 126,474 

111年後可使用案源-新北市(11/11) 

32 



案件數 111年預估
使用量 

112年(含)
後預估使
用量 

總計 

彰化縣
政府 

2 971 0 1,916 

經濟部 3 6,274 6,274 12,548 

交通部 2 1,181 1,180 2,361 

科技部 2 156 0 156 

9 8,582 7,454 16,036 

33 

單位:公噸 

彰化縣 

111年後可使用案源-彰化縣(1/4) 
附錄2 



項
次 

標案名稱 主辦(發包)
單位 

補助單
位 

(預估)履
約期限 
 

111年預
估使用量 

112年(含)
後預估使
用量 

合計 

1 彰化縣永靖鄉雨水下
水道D幹線出口改善
工程 彰化縣政府 - 

110/10/12
~ 

111/08/11 
365 0 365 

2 161kV永興~彰埤第
一工區(台17線段)暨
第二工區(彰埤出口
段)電纜管路新建統
包工程 

台灣電力股
份有限公司
輸變電工程
處中區施工
處 

- 
 

110/11/19
~ 

113/12/31 
1,880  1,880  3,760 

3 161kV彰林~芳興線
電纜管路設計及施工
統包工程 

台灣電力股
份有限公司
輸變電工程
處中區施工
處 

- 
 

110/11/03
~ 

113/12/31 
3,814  3,814  7,628 

4 二林園區管理服務用
地景觀及停車場工程 科技部中部

科學園區管
理局 

- 
 

110/11/16
~ 

111/12/31 
56 0 56 

111年後可使用案源-彰化縣(2/4) 
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項
次 

標案名稱 主辦(發包)
單位 

補助
單位 

(預估)履
約期限 

111年預
估使用量 

112年(含)
後預估使
用量 

合計 

5 161kV彰濱~鹿東、鹿
西、草港、福興、漢寶
線#2A、#2A-1連接站
及電纜管路工程 

台灣電力股
份有限公司
輸變電工程
處中區施工
處 

- 
110/12/20 

~ 
113/12/31 

580 580 1,160 

6 福興地區區域性垃圾聯
合處理場海堤破損修繕
工程 

彰化縣環境保
護局 

- 
111/01/01

~ 
111/05/31 

606 0 606 

7
* 

東西向快速公路台76
線
（3K+700~11K+585）
文津至西庄路段新建工
程(含代辦台電161kV
電纜管路工程發包) 

交通部公路總
局西部濱海公
路北區臨時工
程處 

- 
 

109/09/30
~ 

112/06/30  
1,181 1,180 2,361  

8
* 

東西向快速公路台76
線
（11k+585~16k+60
7）西庄至西湖路段新
建工程 

交通部公路總
局西部濱海公
路北區臨時工
程處 

- 
110/07/01 

~ 
114/07/14 

0 0 0 

111年後可使用案源-彰化縣(3/4) 
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項
次 

標案名稱 主辦
(發包)
單位 

補助單
位 

(預估)履
約期限 

111年預
估使用量 

112年(含)
後預估使
用量 

合計 

9 二林園區再生水套裝處
理系統擴充工程 科技部中

部科學園
區管理局 

- 
110/08/27 

~ 
111/06/22 

100 0 100  

總計 
 8,582 7,454 16,036 

111年後可使用案源-彰化縣(4/4) 

36 

註:公路總局於會中提供修正案件7、8預估可使用數量。 



案件數 111年預估
使用量 

112年(含)
後預估使
用量 

總計 

基隆市
政府 

9 1,436 1,335 2,711 

經濟部 3 2,751 2,600 5,331 

12 4,187 3,935 8,122 

37 

單位:公噸 

基隆市 

111年後可使用案源-基隆市(1/5) 
附錄3 



項
次 

標案名稱 主辦(發包)
單位 

補助單
位 

(預估)履
約期限 
 

111年預
估使用量 

112年(含)
後預估使
用量 

合計 

1 基隆市污水下水道系
統第三期實施計畫-
北港系統管線新建工
程-管線工程第十三
標 

基隆市政府 - 
109/03/16 

~ 
112/02/17 

122.5 122.5 245 

2 基隆市污水下水道系
統第三期實施計畫-
北港系統管線新建工
程-管線工程第十二
標 

基隆市政府 
- 
 

109/11/01
~ 

112/06/30 
36 36 72 

3 基隆市污水下水道系
統第三期實施計畫-
南河系統管線新建工
程-管線工程第九標 

基隆市政府 
- 
 

110/06/01
~ 

113/01/17 
101 101 202 

4 基隆市污水下水道系
統第三期實施計畫-
北港系統管線新建工
程-管線工程第十一
標 

基隆市政府 
- 
 

110/11/30
~ 

113/07/31 
145 145 290 

111年後可使用案源-基隆市(2/5) 
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項
次 

標案名稱 主辦(發包)
單位 

補助單
位 

(預估)履
約期限 
 

111年預
估使用量 

112年(含)
後預估使
用量 

合計 

5 基隆區營業處110年
甲工區配電管路工程 

台灣電力股
份有限公司
基隆區營業
處 

- 
110/05/25

~ 
111/05/31 

951 0 951 

6 基隆市污水下水道系
統第三期實施計畫-
北港系統管線新建工
程-管線工程第九標 

基隆市政府 
- 
 

110/12/30
~ 

113/12/30 
400.4 400.4 801 

7 111年度基隆市寬頻
管道聯結及維護工程
(單價標) 基隆市政府 

- 
 

110/12/25
~ 

111/11/30 
34 0 34 

8 110年度基隆市新崙
里基金一路208巷情
人湖公園往大武崙砲
台路面修復工程 

基隆市政府 
- 
 

110/12/20
~ 

111/03/31 
67 0 67 

111年後可使用案源-基隆市(3/5) 
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項
次 

標案名稱 主辦(發包)
單位 

補助單
位 

(預估)履
約期限 
 

111年預
估使用量 

112年(含)
後預估使
用量 

合計 

9 基隆市污水下水道系
統第三期實施計畫-北
港系統管線新建工程-
管線工程第十標 

基隆市政府 
內政部營
建署 

 
111/05/31

~ 
114/01/31 

281  281  562  

1
0 南河污水下水道系統

管線工程第八標  
基隆市政府 

內政部營
建署 

109/03/05
~ 

111/10/26 
250  250  499  

1
1 基隆區營業處111年甲

工區配電管路工程 

台灣電力股
份有限公司
基隆區營業
處 

- 
111/04/01

~ 
112/03/31 

1,800  0  1,800  

1
2 基隆區營業處112年甲

工區、乙工區配電管
路工程 

台灣電力股
份有限公司
基隆區營業
處 

- - 0  2,600  2,600  

111年後可使用案源-基隆市(4/5) 
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項
次 

標案名稱 主辦(發包)
單位 

補助單
位 

(預估)履
約期限 
 

111年預
估使用量 

112年(含)
後預估使
用量 

合計 

總計 4,187 3,935 8,122 

111年後可使用案源-基隆市(5/5) 

41 



個案地號 地用管制 材料性質 辦理情形 

61等地號 5處工業用地
位屬都市計畫
乙種工業區，
按都市計畫法
臺南市施行細
則第17條第2
項第 2款第 5
目、第3款第
8、9目規定，
現場僅填埋及
堆置爐碴，符
合都市計畫土
地使用分區管
制規定。 

5處工業用地
使用之爐碴，
係經再利用後
之產品且經相
關政府單位歷
次之開挖爐碴
粒 料 TCLP 檢
測數據，均符
規定，且臺南
市環保局歷次
至現場進行環
境監測，檢測
爐碴、土壤及
地下水均未發
現有污染環境
之情事。 

未依「經濟部事業廢棄物再利用管理辦法」規定於事前申請許可，
就其涉及程序違規部分，因土地所有權人興建廠房所需，先將所
使用之爐碴產品挖除，故立德鑫於110年4月16日提送處置計畫
至臺南市環保局審查（經補正後），於110年8月19日核准處置
計畫書，截至110年11月26日止，計清理38,172.99公噸，並於
110年11月26日提送改善完成報告至環保局。環保局110年12月
7日會同工業局(環保署請假)及立德鑫至現場勘查，現場確認已
清理完畢。 

240地號 未依「經濟部事業廢棄物再利用管理辦法」規定於事前申請許可，
就其涉及程序違規部分，因買主聰峰國際開發股份有公司向原地
主（生農有限公司）反應該筆土地有使用爐碴產品，原地主為免
爭議向聰峰國際開發股份有公司買回該筆土地，並先行將所使用
之爐碴產品挖除，以利後續買賣或開發及規劃使用，故林富順及
地主於110年11月23日共同提送處置計畫至臺南市環保局審查，
於110年12月23日函文核准所送處置計畫書，並於111年1月20
日檢送完工報告書至環保局(計清理5656.32噸)。環保局111年2
月22日會同環保署（工業局請假）至現場勘查，認定已完成清除。 

804-2地號 

(國有土地) 

未依「經濟部事業廢棄物再利用管理辦法」規定於事前申請許可，
就其涉及程序違規部分，臺南市環保局於111年2月23日依工程
會111年1月17日召開之「臺南市學甲區5處工業用地填築電弧爐
煉鋼爐碴案之續處情形追蹤研商會議」結論，針對行為人辦理後
續裁處並限期提送申請程序補件等相關事宜。 

516等地號 

(已建廠房) 

380等地號 42 

附錄4 

臺南市政府回應意見(完整版) 



焚化再生粒料應用於
港區填築辦理情形

行政院環境保護署

111年4月11日



2

前言

港區造地填築作業程序

港區造地填築評估

現地填築試驗

結語

簡報大綱



前言

3

• 再生粒料係由無機資源物經資源化處理產製而成（

如轉爐石、焚化再生粒料等），其性質與天然砂石

相近，可作為原料、材料、級配料或加工製品等，

適材適所應用於陸海域營建及填築工程，替代天然

資源，減少天然砂石開採或外海抽砂，促進資源循

環



再生粒料應用於港區造地填築作業程序

4

• 行政院於110年6月11日函核定「再生粒料應用於港區造地填築作
業程序」，作為各部會辦理再生粒料應用於港區造地填築料源之
依循。

• 各部會規劃新設之港區造地填築案件，於環境影響評估作業，應
規劃優先使用再生粒料。

• 在環境面、工程面及管理面等面向，確實做好再生粒料應用於港
區造地填築相關工作，辦理實驗室、現地填築及環評作業三階段
評估。

實驗室試驗
配合研訂（修）
港區造地填築
施工規範及手冊

整合評估規劃
填築區位

環境面
再生粒料

港區用途標準

加強監督查核

再生
粒料

港區
造地填築

工程面

管理面

全程管理

現地填築試驗
新增港區填
築料源環評
(含環差分析)

(應用前)三階段控管評估

全程流向管理

工程符合施工計畫
及品質管制計畫書
(含緊急應變計畫)

填築前中後
環境監測



焚化再生粒料港區造地填築評估

5

• 焚化再生粒料作為臺北港造地填築料源，循轉爐石
模式及作業程序，自109年起辦理3階段評估。
 實驗室試驗：109年完成實驗室試驗，110年辦理先
期試驗–現地槽體浸泡海水溶出試驗，重金屬溶出符
合標準。

 現地填築試驗：
111年4月至112年4月於臺北港現地填築試驗。

 環評差異分析：
新增焚化再生粒料作為港區造地填築料源，將納入
112年臺北商港物流倉儲區相關環評差異分析報告
書件，辦理環評變更作業。

環評作業程序為公開對外程序，相關人民團體、當
地居民或代表，可參加環評審查會議陳述意見。



現地填築試驗地點

6

• 規劃於臺北港第一期物流倉儲區防風林區完成面

• 填築約50立方公尺之焚化再生粒料，試驗用地面積
約0.16公頃

轉爐石填築作業區域

第一期物流倉儲區第二期物流倉儲區

試驗地點防風林區
(完成面)

其他區域
(營建土石方填築中)



填築工程作業

7

• 開挖深度：完成面現高程約7m，開挖至可浸泡海水
或至海平面以下為原則

• 開挖填築工程：採土方明挖方式

• 焚化再生粒料50m3填築後，利用開挖土方復原至原
高程

1:1.5

1:1.5

-1.0m

+3.5m

+7.0m

-1.0m
1:1.5

1:1.5

+3.5m

+7.0m

5

6.75

5

6.75

5

6

6

40.5

5 6.75 5 6.75 5 66

焚化再生粒料
50m3



粒料品質管理

8

檢測項目：鎘、鉛、砷、汞、鉻、銅、鎳、鋅8項重
金屬、戴奧辛

檢測頻率：於供料填築前檢測1次

檢測料源：新店焚化廠產製之焚化再生粒料

111年3月2日完成料源採樣，檢測結果均符合焚化再
生粒料環境標準



工程品質管理

9

• 瞭解焚化再生粒料作為港區填築料源之工程特性

• 參考相關施工綱要規範(第02703章:轉爐石填海造
地、第02319章:選擇性回填材料)及轉爐石於臺北
港現地填築試驗計畫等之工程性質檢測試驗項目

• 工程材料試驗包含粒徑範圍、洛杉磯磨損率、比重
吸水率、含砂當量及夯實試驗等項目，3月已完成
採樣，預計4月完成檢測。



環境監測

10

• 現地填築環境監測：含周邊土樣、周邊水樣、海水
水質、海域底質等監測。施工前背景檢測1次(3月)
及施工後每季檢測1次(預計111年4月、 7月、10月
及112年1月)。

• 3月已完成填築前背景值檢測，相關點次將依實際狀
況滾動式檢討。

試驗地點
轉爐石填築作業

區域 第二期
倉儲區

第1期
倉儲區

規劃採樣點位
亞潮帶4處
潮間帶2處



港區填築用途使用手冊

11

• 將參考轉爐石海事工程使用手冊為編撰架構，納入焚化再生
粒料現地填築試驗相關成果，評估焚化再生粒料應用於港區
填築之工程行為與環境影響，據以編訂使用手冊(草案)，預
計111年12月底前完成

• 使用手冊(草案)架構重點
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結語

• 焚化再生粒料依填築作業程序，已完成實驗室及

現地槽體浸泡海水溶出試驗，均符合標準。

• 後續完成現地填築試驗、填築料源之環評作業程

序等階段評估後，即可用於臺北港區造地填築



簡報完畢 敬請指教
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