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「湖山水庫及集集攔河堰南岸聯絡渠道南岸二小水力發電工程」 
公共建設諮詢會議紀錄 

時間：110 年 12 月 2 日（星期四）下午 2時 30 分 

地點：本會第 3會議室 

主席：顏副主任委員兼召集人久榮   紀錄：陳家慶 

出(列)席人員：（詳會議出席名單） 

壹、 會議緣由： 

一、  依本會107年1月11日訂定「行政院公共工程委員會公共建

設諮詢小組設置要點」，其目的係就廠商與機關於履約階

段因契約條款認知歧異之問題，經雙方協調未能達成協

議，有立即解決需要者，予以協助釐清解決。惟對於法規

已有既定處理機制之爭議或涉違反契約約定情事者，仍應

回歸各該法規或約定處理。 

二、  台灣電力股份有限公司綜合施工處辦理之「湖山水庫及集

集攔河堰南岸聯絡渠道南岸二小水力發電工程」，為統包

工程採購，於107年11月30日(第2次)公開招標，107年12

月27日決標予南寧工程股份有限公司及彥韋營造工程股份

有限公司共同投標團隊，決標金額新臺幣7.56億元，預計

履約期程為108年1月7日至111年7月31日。 

三、  申請人因土質變異、變更設計、新冠肺炎疫情影響及颱風

災害等事由，向機關申請展延工期，惟機關核准情形與申

請內容落差太大，爰向本會申請公共建設諮詢。按履約期

限之展延係屬個案事實認定，尚非契約條文認知歧異，無

上開諮詢小組設置要點之適用。惟就疫情影響部分召開本

次會議，協助釐清解決雙方對本會訂定之「因應嚴重特殊

傳染性肺炎疫情受影響公共工程之展延或停工處理方式」



2 

或相關函釋之認知歧異。 

貳、 諮詢建議： 

一、 本行政諮詢機制係解決雙方就契約認知之歧異，關於工期

之展延屬事實認定，建議廠商提出影響要徑而須展延履約

期限之事實及說明，以供機關依個案契約約定核實認定。 

二、 請台電公司就因新冠肺炎警戒期間防疫措施影響工率或設

備人員進場等非可歸責廠商因素造成遲延，亦酌予給予工

期展延；就廠商提供影響工率等資料，台電公司可善用已

組成之採購工作及審查小組，以提出意見，俾據以核實認

定展延。 

三、 雙方如未能達成協議者，得依契約約定爭議處理方式(例如

向本會申請調解)辦理。 

參、 專家學者發言摘要： 

一、 與新冠肺炎有關部分是否可展延工期，及可展延之日數，

須考量是否影響施工要徑，及對於工程施工進度的影響程

度，且避免重複納入計算展延工期日數。如屬工程會訂定

之「因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情受影響公共工程之展延

或停工處理方式」所載疫情警戒第三級期間之適用情形者

(110年5月19日至7月26日，計69日)，可依照該處理方式

辦理；非屬該處理方式之適用情形者，例如疫情警戒第一

級及第二級期間，訂約雙方可斟酌工程施工進度受影響之

程度。因疫情致國外設備交貨運抵工地時程，及外國技師

來台安裝時程，均受影響而延後，亦係較可據以展延工期

之事實。 

二、 與新冠肺炎無關者之展延工期，如與新冠肺炎有關者之展
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延工期產生重疊，應避免重複計算給予展延日數。例如申

請廠商主張之110年6月4日彩雲颱風，及至7月20日期間之

強降雨不斷，該期間與疫情警戒第三級期間重疊，應扣除

足以構成重複展延之部分。 

肆、 臨時動議：無。 

伍、 散會（下午4時15分） 


