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光順營造股份有限公司申請 

「台 9線 460K+300~462K+190(草埔~雙流)改善工程」 

公共建設諮詢會議紀錄 

時間：111年11月16日(星期三)下午14時30分 

地點：本會第1會議室  

主席：顏副主任委員兼召集人久榮 

出(列)席人員：(詳會議簽到表)                                   紀錄：楊其融 

壹、會議緣由： 

一、 依本會 107年 1月 11日訂定「行政院公共工程委員會公共建

設諮詢小組設置要點」，其目的係協助釐清解決廠商與機關

於履約階段因契約條款認知歧異之問題，經雙方協調未能達

成協議，有立即解決需要者。惟對於法規已有既定處理機制

之爭議或涉違反契約約定情事者，仍應回歸各該法規或約定

處理。 

二、 光順營造股份有限公司(下稱光順公司)就交通部公路總局西

部濱海公路南區臨時工程處(下稱西濱南工處)辦理之「台 9

線 460K+300~462K+190(草埔~雙流)改善工程」，依上開要點

向本會申請公共建設諮詢，來函主張說明如下： 

契約條款「認知歧異」之爭點 

契約補充條款

第3條第14項

之條文內容 

整體施工計畫請依行政院公共工程委員會網站

所載「橋梁工程整體施工計畫製作綱要」內容製

作，惟施工網狀圖是否屬施工計畫之一部分並依

施工計畫逾期提交規定扣罰。 

西濱南工處 

認知內容 

施工網狀圖屬施工計畫一部分。 

光順公司 

認知內容 

1. 施工網狀圖非屬施工計畫一部分。 

2. 爰施工網狀圖逾期提送，不應依施工計畫逾期

提送之罰則規定扣罰。 
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貳、諮詢建議： 

一、 依契約及相關公文內容，施工計畫及施工網狀圖應屬兩份文

件： 

(一) 查契約9條第4項第1款載明：「廠商應於施工前，提送施工

計畫與施工網圖及後續各單項施工計畫並擬定施工順序及

預定進度表等，…。」 

(二) 又查西濱南工處第五工務段109年12月31日濱南五段字第

1090049063號函主旨載明：「…整體施工計畫及施工網狀

圖，貴公司延遲提送案…。」 

(三) 再查西濱南工處第五工務段111年4月28日濱南五段字第

1110013470號函主旨載明：「…整體施工計畫及施工網狀圖

延遲提送案，…。」 

(四) 綜上，本案施工計畫及施工網狀圖應屬兩份文件。 

二、 契約已就施工計畫逾期提送明定罰則，惟施工網狀圖逾期提

送則無明定罰則：  

(一) 查契約施工補充條款第3條第9項第1款載明：「廠商應依…

之期限提送施工計畫及品質計畫，若逾期提送或未按時就

初、複審意見完成修正，將依該規定『第六章獎懲』辦理罰

扣懲罰性違約金。」 

(二) 再查契約相關文件，未就施工網狀圖逾期提送明定罰則。 

三、 請契約雙方本於誠信原則，協議合理解決問題，減少紛爭，

並請妥善掌握工程進度、品質及勞工職業安全衛生，儘早完

工，以期發揮工程之效益。 

參、專家學者發言摘要：  

(一) 劉專門委員慧君： 

1. 本案爭點係施工網狀圖逾期提送是否要罰扣懲罰性違約

金，如欲以該理由扣罰，則契約應有對應罰則，惟契約經檢

視發現僅訂有施工計畫逾期提送之對應罰則，如機關欲就施
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工網狀圖逾期提送情事扣罰懲罰性違約金，則爭點將聚焦於

施工網狀圖是否屬施工計畫之一部分。 

2. 有關施工計畫及施工網狀圖是否為不同契約文件，查契約及

施工補充條款分別已有相關規定，惟如有不一致情形，應依

契約第1條第4項，契約條款優先順序大於施工補充條款。 

(二) 蔡簡任技正志昌：查契約第9條第4款第1目載明：「廠商應於

施工前，提送施工計畫與施工網圖及後續各單項施工計

畫……」，其文字內容將施工計畫與施工網圖分別敘述，似

表明施工計畫與施工網圖係不同契約文件。 

(三) 吳簡任技正建興：查橋梁工程整體施工計畫製作綱要第4章進

度管理第1點載明：「依規劃之施工步驟繪製施工預定進度圖

表及要徑作業，並須說明其計算之基準。(參考撰寫說明1、2、

3、4)」；該章撰寫說明第2點載明：「施工預定進度圖表至

少應包含S-曲線圖、施工項目(含重要分項工程之施工起迄時

間)、每月預定進度(天數及百分比)、累計預定進度(天數及百

分比)及主要器材設備預定訂購及進場時程等……。」，尚未

表明須撰寫施工項目前後順序等，可以甘特圖表示，似非等

同施工網狀圖。 

(四) 蘇諮詢委員明通： 

1. 查契約第9條第4款第1目載明：「廠商應於施工前，提送施

工計畫與施工網圖及後續各單項施工計畫……」，其文字內

容將施工計畫與施工網圖分別敘述，似表明施工計畫與施工

網圖係不同契約文件。 

2. 又查施工補充條款第3點第14項載明：「承包商應於訂約後

30日內提送施工計畫，……『整體施工計畫』請依行政院公

共工程委員會網站所載『橋梁工程整體施工計畫製作綱要』

內容或工程司指示辦理。」。 

3. 再查前開綱要第4章進度管理第1點載明：「依規劃之施工步

驟繪製施工預定進度圖表及要徑作業，並須說明其計算之基
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準。(參考撰寫說明1、2、3、4)」；該章撰寫說明第2點載明：

「施工預定進度圖表至少應包含S-曲線圖、施工項目(含重要

分項工程之施工起迄時間)、每月預定進度(天數及百分比)、

累計預定進度(天數及百分比)及主要器材設備預定訂購及進

場時程等……。」，從前開「整體施工計畫」規定撰寫內容

似可包括機關主張之施工網狀圖，只是文字係以「施工預定

進度圖表」呈現。 

4. 訂約機關如要主張承包商逾期提送施工網狀圖，並依交通部

公路總局工程施工品質管理作業規定第六章獎懲辦理罰扣

懲罰性違約金，實際上應該以承包商逾期提送施工計畫(內

含施工預定進度圖表)之名義辦理。 

肆、臨時動議：無  

伍、散會（下午16時） 


