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「基隆市立田徑場主建築拆除重建（含停車場）及周邊運

動服務設施改善工程委託監造技術服務」 

公共建設諮詢會議紀錄 

時間：111年 11月 23日（星期三）下午 2時 30分 

地點：本會第 2會議室 

主席：顏副主任委員兼召集人久榮            紀錄：李文中 

出(列)席人員：（詳會議簽到表） 

壹、 會議緣由： 

一、 依行政院公共工程委員會 107 年 1 月 11 日訂定「行政院

公共工程委員會公共建設諮詢小組設置要點」，其目的

係就廠商與機關於履約階段因契約條款認知歧異之問

題，經雙方協調未能達成協議，有立即解決需要者，予

以協助釐清解決。惟對於法規已有既定處理機制之爭議

或涉違反契約約定情事者，仍應回歸各該法規或約定處

理。 

二、 直域建築師事務所（下稱監造廠商）就基隆市立體育場

（下稱機關）辦理之首揭監造採購，於「監造工作罰

款」、「增加監造服務期間之服務費用認定」及「得否

修正契約約定之付款方式」等事項與機關發生履約爭

執，爰向本會申請公共建設諮詢。 

貳、 諮詢建議： 

一、 個案監造契約既已約定派遣人員留駐工地期間為「自工程

開工至竣工日」，爰監造廠商如未經申請並獲機關同意，

仍應依監造契約約定派員留駐工地執行契約約定事項。 

二、 個案監造契約第 4 條第 7 款第(二)目已載明：「履約期間

遇有下列不可歸責於乙方之情形，經甲方審查同意後，契

約價金應予調整：（二）超出技術服務契約或工程契約規

定施工期限所需增加之監造及相關費用。」爰增加監造服

務期間如屬不可歸責於監造廠商之情形，得依上開約定合

理協議服務費用及其計算方式。 
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三、 本案工程施工標已終止契約，無法達成監造契約約定得請

款要件，如非可歸責於監造廠商事由，雙方依個案實際情

形，協議辦理契約變更核實給付相關費用。 

四、 依機關說明係依規劃設計契約之工程說明書約定，並於開

會通知單要求水保技師及結構技師出席會議討論變更設計

事宜，機關應確認規劃設計契約裁罰之款次依據後，依個

案契約約定辦理。 

五、 本諮詢會議係為協助雙方釐清契約條款認知歧異，至有無

可歸責於技術服務廠商之事由，屬個案事實之認定，非屬

本諮詢會議諮詢範疇，雙方如有爭議而未能達成協議，得

依個案契約約定之爭議處理方式辦理。 

參、 臨時動議：無。 

肆、 散會（下午 4時 10分） 


