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一、工項概述 

    本工程混凝土沉箱係指開口式井型沉箱，作業內容包括沉箱之建造、澆

注及下沉等施工項目。本工程之沉箱基礎施工位於P1，茲將沉箱基礎施工之

工程內容概述如下： 

 沉箱規格及尺寸統計如下表： 

箱體 
外徑 

箱體 
內徑 

鋼腳 
尺寸 

鋼腳高 壁體厚 蓋版支撐
 

厚(托肩) 
沉箱 
長度 

數量 

8×14M 6.2×12.2M 8.3×14.3M 1M 0.9M 1.4M 18M 1座 
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二、人員組織 

本工程沉箱施工由○○工程股份有限公司負責，分四組人員施作，由本工

程工地主任督導，下設主辦工程師乙員、並有協辦工程師協助辦理施工與行政

相關事宜，其人員組織如下表： 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

             
 
 

工地主任 

主辦工程師 

協力廠商 
工地負責人 

協辦工程師 

開
挖
組 
 
４
人 

鋼
模
組 
 
３
人 

配
筋
組 
 
３
人 

吊
車
組 
 
２
人 

混
凝
土
澆
置
組 
４
人 

負責協調業主、監造單位及
協力廠商間行政與施工問題

負責督導與協調解決     
施工問題 

負責沉箱施作進度與品
質管控 

負責沉箱施作與規劃 
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三、施工機具 

本工程後拉式預力梁施工機具型式及數量如表 3.1 所示。 

表 3.1 施工機具統計表 

項次 機具名稱 單位 數量 

1 35∼90T吊車 輛 1 

2 4T梅花抓斗 組 1 

3 100HP 發電機 部 1 

4 30HP 沉水式抽水機 部 1 

5 高週波振動機 組 1 

6 2HP 空壓機 台 1 

7 20T運土卡車 輛 2 

8 20T 吊卡車 輛 1 

9 混凝土泵送車 輛 1 

10 25T 全油壓式吊車 輛 1 

11 鋼筋彎曲機 部 2 

12 電動鋼筋裁切機 部 1 

13 氧氣乙炔及切斷器 組 2 

14 電焊機 部 2 

15 PC200挖土機 輛 1 

16 PC20挖土機 輛 1 

(上述施工機具將配合現場狀況予以充分調派或增減) 
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四、使用材料 

沉箱工程主要使用材料為鋼腳、鋼筋與混凝土，其種類與數量詳表 4.1 

表 4.1 基樁工程主要使用材料 

材料種類 單位 數量 備註 

鋼腳 噸 約 40 6mm厚之鋼板 

鋼筋 噸 約 20 D16∼D32竹節鋼筋 

混凝土 M3 約 500 280kg/cm2 混凝土 

 

由於預拌混凝土係由專用拌合廠供應，鋼腳及鋼模亦將依所安排時程直

接由製造廠運至施工位置，因此所需之加工及堆置場地，主要用於鋼筋加工及

堆放，另工地將設置一只改裝貨櫃屋作為物料管理及人員休息室，並設活動廁

所。用地除應整平及夯實外，鋼筋用枕木墊高不與土壤或地面接觸，以免沾污

鋼筋並維持環境衛生及清潔；鋼筋加工完成後依施工需要予以分類捆綁堆放，

堆放時以枕木或角材墊高，閒置時間較長時以帆布覆蓋，以免鏽蝕，吊運時應

堆疊整齊勿造成變形。 
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五、預定作業進度 

本工程沉箱共1座，前置作業包括訂料、施工圖繪製等約需30天，實際

施作約需30天，共約60天，其預定進度如下： 

 

94年 施作時程 
施工項目 9月 10月 

前置作業   

模板鋼筋組立   

澆置混凝土   

開挖   

沉箱下沉   

沉箱封底   

94.09.30 

94.10.7 

94.10.8 

94.10.23 

94.10.24 

94.10.31 
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六、施工方法與步驟 
(一)方法與步驟 

    為使○○工程之作業人員能充分了解沉箱施工方法，並能掌握工

作要點，訂定圖6.1施作流程。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 本工程沉箱施工方法說明如下： 

1. 沉箱鋼腳 

     沉箱鋼腳尺寸分別為8.3*14.3及8.3公尺二種，高度則為 1

公尺，主要以 6mm鋼鈑組成，材質需符合規範規定，鋼鈑進場時

需會同甲方人員現場取樣送學術單位試驗，並於試驗合格後方可

使用，本工程之鋼腳將於專業鋼鐵加工廠加工後運至現場組立及

定位。 

(1) 沉箱基腳 

(a) 沉箱基腳之位置應依照設計圖並經工程司複測認可後，方

可準備製作沉箱。製作之前，應先將地面整理清除平整。 

(b) 沉箱基腳之河床地面需高於施工時之河川水位，整平後開

始製作沉箱。 

(2) 沉箱製作 

(a) 沉箱鋼腳應依照設計圖示尺寸製作。安放時，須特別注意

其位置、方向及水平之正確。豎立模板前後均應經工程司

之檢查認可。 

施工前準備
工 作 定 位

模 板 鋼 筋
組 立 澆置混凝土 

沉箱下沉 沉 箱 封 底 外側灌漿 回填材料壓實 
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(b) 沉箱混凝土係分節澆注，通常每節長約 3.5∼5公尺，除

第一節部分直接澆注於鋼腳上模板外，其他各節應俟前一

節下沈至相當深度後，再繼續澆注。 

2. 鋼筋工程 

(1) 加工及彎曲 

     本工程鋼筋施工前，由本公司繪製鋼筋施工圖提送工地

工程司核可後據以進料及加工，鋼筋彎曲須採用冷彎方式，

加工後之形狀及尺寸應與設計圖及施工圖相符。加工完成後

依施工需要予以分類捆綁堆放，堆放時以枕木或角材墊高，

閒置時間較長時以帆布覆蓋，以免鏽蝕，吊運時應堆疊整齊

勿造成變形。所有鋼筋材料強度及要求如下： 

(a) 所有鋼筋為竹節鋼筋，需符合CNS560或ASTMA706規定。 

(b) D19（含）以上為SD420W，f’c=4200kg/cm2以上。 

(c) D16（含）以下為SD280W，f’c=2800kg/cm2以上。 

(d) 鋼筋加工之標準彎鉤應依設計圖規定。 

(2) 綁紮組立 

     鋼筋應依設計圖及施工圖所示位置、尺寸、支數正確地

以#20鐵絲跳格綁紮組立，水平及垂直向均應對齊，配合沉箱

每節於縱向筋預留搭接長度(D32鋼筋搭接長 210cm)，內外層

鋼筋錯開搭接位置，縱向筋如因下沉施工而致彎曲時應於鋼

筋組立前先行調整。 

     組立橫向箍筋時施工人員係以安全帶勾住縱向筋，故須

特別注意安全。 

3. 混凝土澆置  

(1) 澆置及養護 

     本工程混凝土拌合廠於○○設置專用拌合廠供料，沉箱

牆體混凝土強度為 280kg/cm2，沉箱封底混凝土強度為

280kg/cm2（水中），牆體混凝土澆置以壓送車為主，速率約為
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36m3/hr (約 9部4立方公尺之拌合車)，沿鋼模圓周連續且均

勻澆置，配合二部高週波振動機搗實，以免造成冷縫， 

     軀體拆模時機為混凝土達設計強度之 50%即 140kg/cm2，

估計拆模時間為3∼4日，沉箱下沉施工時機為混凝土達設計

強度之 70%，估計拆模時間為7日，唯施工時仍以現場製作養

護之混凝土圓柱試體抗壓強度為依據。 

(2) 所使用之機具材料如下： 

(a) 壓泵車 1部 

(b) 振動機 2部 

(c) 特密管 3 × 8 ＝24公尺 

(d) 水泥攪拌機 1部 

(e) 灌漿機 1部 

4. 沉箱下沉 

     下沉施工將以30至90噸履帶式吊車(Crawler Crane)搭配4

噸至 16噸梅花抓斗(Grab Bucket)抓取土方，施工時需控制其精

度及垂直度，沉箱下沉注意事項如下： 

(1) 混凝土澆注後，須俟達到設計強度之50%時始可拆除模板，達

到70%時，可以開始箱內挖土及下沉工作。以上工作均須應照

監造單位之指示辦理。 

(2) 若沉箱下沉必須藉助外加壓重時，其壓重之局部壓力應低於

混凝土抗壓強度之50%。 

(3) 沉箱下沉不可在箱外周圍開挖，應採用箱內挖掘辦法。如箱

內積水可以抽乾時，可採用普通人力及機械挖掘；如積水不

能抽乾，則須用抓泥機(Clamshell)或潛水工挖掘，必要時經

工程司之同意，得採用水注法(Water Jet)幫助下沉。 

(4) 挖掘時應由沉箱中央開始，向四週平均對稱擴展，不可局部

挖掘過深，致使沉箱偏倚。無論用何種方法下沉，均不得損

及沉箱內壁。 
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(5) 沉箱下沉時，應隨時校對其方位與角度。如發現傾斜，應立

即糾正。一般方式，為酌減低斜側之載重、暫停低側之挖掘，

並酌予加高另一側之載重，增加高側之挖掘，同時用繩索牽

拉箱頂高側一邊，以使徐徐接近正確位置。下沉至計畫位置

之箱體中心不得偏離設計深度1.5%， 

(6) 使用水中挖掘法下沉，應隨時控制箱中水位高出箱外水位，

以免箱外水壓大於箱內水壓，而致泥沙自箱厎湧入，增加挖

掘工作。 

(7) 沉箱下沉如遇岩石必須使用爆炸法時，應先徵得監造單位之

許可，以受炸藥管理員訓練合格並取得執照專業人員為之，

並須注意決不可損及沉箱內壁及其鋼腳。因開炸不當造成箱

體出現裂痕或結構受損時，應提出監造單位可接受之補強或

修補計畫，經監造單位同意後，據以施工。 

(8) 沉箱壓重時，應先將箱頂伸出之鋼筋，妥為彎曲。不可使鋼

筋周圍之混凝土破裂。沉箱與壓重之間，應墊以木塊及草墊，

俾可防止局部應力之集中。壓重應均勻分布於沉箱之四週，

以免沉箱承受偏重而發生偏倚。 

(9) 沉箱下沉時，應隨時較對其方位與角度，如發現傾斜，應立

即糾正。 

(10)使用水中挖掘法下沉時，應隨時注意使箱內水位高出箱外四

週水位，以免箱外水壓大於箱內水壓，而致泥沙自箱底湧入，

增加挖掘工作。 

(11)沉箱下沉時，如遇有岩石必須使用爆炸法時，應先徵得工程

司之許可，並且不可損及沉箱內壁及其鋼腳 

5. 沉箱封底 

(1) 沉箱下沉到達設計深度經監造單位檢驗後，即可整理底部，

準備封底。 

(2) 沉箱封底以水中混凝土之方法辦理。水中混凝土有四種澆注
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方法，視實際情況並經監造單位同意後擇用： 

(a) 特密管：特密管為直管 25公分至30公分之圓管，上端成

漏斗形，以便灌入混凝土，底端開口，以使混凝土順利流

出。管內並裝有活動活塞，繫有繩索，可控制活塞之移動

開關。當特密管灌入混凝土後，活塞因之下降，混凝土灌

滿時，將特密管稍向上提升，使管末端與基礎面留有空

隙，然後再拉開活塞，一面繼續在管頂加灌混凝土，如是

混凝土即可通過特密管注入水中基礎上。施工時，必須注

意維持管內混凝土不變之高度，以使混凝土可以等速均勻

散佈於管底四週，並可避免混凝土因傾落過高致發生分離

現象，並應注意隨時測量其深度。 

(b) 水中活底輸送斗：用活底輸送斗時，斗蓋應緊密，勿使斗

內下降而使水進出。斗底活底亦應緊密，勿使混凝土漿流

出。輸送斗無論於滿斗或空斗時均必須徐徐升降移動。輸

送斗應裝滿混凝土，徐徐下降，達到澆注面時，方可啟動

活底。 

(c) 混凝土泵：沉箱挖至規定深度且清理後，將泵管頭封住，

伸入沈箱底層，然後加混凝土於管中，壓出封口，並繼續

施壓，混凝土逐漸增加，混凝土面亦逐漸升高，泵管頭亦

隨之上升，直至預定高度為止。 

(d) 先置骨材：先置骨材即預先將粗骨材按照規定級配，舖放

於指定之範圍內，再用水泥槍將水泥砂漿灌入。 

(3) 水中混凝土無論用何種方法施工，均須隨時量測其灌注之深

度，並應作多點觀測，以測得混凝土面是否齊平。 

(4) 沉箱底部發現湧泉、湧砂進入箱內時，可加高箱內水位，以

壓制湧砂進入，或採用先置骨材方法封塞。 



5-11 

(5) 沉箱下沉到達設計深度，經工程司檢驗後，即可進行沉箱底

部整理，準備封底。 

(6) 封底以水中混凝土辦理，施工之方法除特殊情況須經工程司

同意者外，應採用特密管施工。 

(7) 水中混凝土，無論用何種方法施工，均須隨時測量其澆置之

深度，並應作多點處觀測，以測得混凝土表面情況是否均勻。 

6. 水泥砂漿回填灌漿 

(1) 貫入岩盤之沉箱施築完成後，於沉箱外壁與開挖岩盤面間之

空隙，應按設計圖及工程司指示配置灌漿管，以水泥沙漿回

填灌漿，增加側壁抵抗力，避免沉箱受外力產生傾斜。 

(2) 水泥砂漿回填前，應先確認岩盤深度，由承包商提出施工計

畫及預估水泥砂漿數量，經工程司認可後，開始施灌。 

(3) 水泥砂漿之拌和比及灌漿之壓力工程司得視實際情形調整，

原則上水泥砂漿之拌和比例約為 1:2，灌漿之壓力在灌漿管出

口之淨壓力應不大於2kgf/cm2，至進漿率每分鐘少於1L即可

結束灌漿。 

7. 沈箱內填壓重料 

     封底混凝土達到設計強度且完成注漿作業後，沉箱內部應依

設計圖回填壓重料。壓重料之材料以沉箱基礎下沉開挖之材料回

填之。  

(二)施工工區規劃 

本工程位於○○縣○○鄉○○路上，其沉箱施工區域規劃如下圖。 

○ 
○ 
溪 

P1 P2 

高灘地 高灘地 

 
施工便道 
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七、分項品質計畫 

(一)施工要領 

     為使本工程之作業人員能充分了解沉箱工程各項作業之品質需

求與施工方法，並能掌握工作要點，依圖 6.1各施工階段分別訂定施

工要領。 
 

表 7.1  沉箱施工要領 

施工項目 施工要領 主要施工機具 

施工前準備
工作 

審核協力廠商提送之施工人員資格證明及詳細施工
計畫書是否符合工程需求。  

定位 

1. 導線網之精度須大於1/20000。 
2. 經施工現場場地整平後由測量隊將沉箱鋼腳四周
點位放樣，以利鋼腳安放。 

3. 鋼腳置放地面需高於水位線以上，特別注意其位
置方向及水平之正確。 

4. 刃口安裝前，應先確認安裝位置，並於沉箱下沉
作業期間不致由於下沉作業導致沉陷或是移動中
心點位置。設置補助樁及水準點，以核對沉箱之
偏移、傾斜等。 

經緯儀、水準
儀、吊車 

模板鋼筋 
組 立 

1. 口徑、間距、搭接長度、結紮情況等之確認。尤
其是間距易產生分散性，應注意之。 

2. 沉箱製作時，鋼筋彎紮需妥善排列，鋼筋長度應
較每節沉箱為長，以作為接續沉箱之用。 

3. 鋼筋之搭接需有足夠的長度，且應上下交錯，避
免在同一處搭接。 

4. 鋼筋之保護層 10公分應確實控制，以免因為保護
層不足，沉箱下沉後鋼筋有鏽蝕之虞。 

5. 若鋼模板之勁度不均勻又不確實，完成後之軀體
可能產生鼓脹而形成為摩擦阻礙，使下沉作業趨
於困難，且成為傾斜之誘因。 

6. 各節之澆注接縫於模板安裝前，宜以鋼刷等清除
乳沬，模板安裝前後難免有鐵絲、木屑或雜物掉
落於銜接面，應於混凝土澆注前予以清理。右四
方向的調整。 

吊車、電銲機 

澆置混凝土 

1. 混凝土之澆注應全面性且均勻地進行，以防澆注
期間發生傾斜、變位。 

2. 若混凝土澆注時上昇速度過快，將有較大的荷重
( 側壓 )作用，應注意之。又若集中於一處澆注，
將導致模板產生鼓脹而成為破壞之主因，應避免

混凝土泵送車 
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施工項目 施工要領 主要施工機具 
之。混凝土一般宜以每 30分鐘高1公尺左右之澆
注速度，全面性均勻地澆注。 

沉箱下沉 

1. 確定承鈑、卵石等之拆除情形。若鄰接於都市者
應確認地下理設物之拆除及遷移等情形。 

2. (b)、沉箱之下沉中最為重要的事項之一為保持沉
箱不傾斜的下沉。尤其是在軟弱地盤的下沉中，
如刃口下方有軟弱土質時，由於作業上之大意，
極易引起沉箱之急速下沉，宜於最初 5∼6公尺下
沉中詳細的辦理測量與監視，以尋覓適切的掘挖
方法。 

3. 在混凝土鑄造和養護期間，沉箱下沉作業必須予
以停止。 

4. 掘挖中之沉箱下沉至黏土層地盤時，由於屬不透
水層，沉箱內之積水將隨挖掘土一併的被排除，
導致水位急速的下降。因此可能引起挖掘底部之
隆起現象，如有此徵候時，應於現象發生前於沉
箱內灌水以提高水位，且應注意由於沉箱內外之
水位差引起之土沸現象，及因地下水不連續之揚
溢現象，一但發生此現象，非但擾亂沉箱週邊地
盤，嚴重者將使後續之下沉作業無法再進行，以
致不得不改為氣壓沉箱。因而施工期間，應隨時
注意觀察沉箱內外之水位。 

5. 沉箱之掘挖土砂，通常以暫堆積於沉箱旁邊者居
多。此時應均勻的堆積於沉箱外側，以防止形成
側壓。 

6. 應隨時留意地質之變化情況，並與下沉關係圖對
照以檢討因應於現象變化之對策。於打設最後一
節之前，宜預先確認支承層。 

7. 由於開口沉箱易擾亂週邊地盤，如於周邊已經有
構造物時，應隨時監視(測)該構造物之位置及傾
斜等俾使確保安全。又為防不致在沉箱底部之地
盤引起隆起、土沸現象，宜施予水中掘挖，並隨
時留意沉箱內外之水位。 

吊車、挖土機 

沉箱封底 

1. 於水中使用特密管灌漿防止泥水混合。 

2. 如果地下水位較沉箱內水位為高，將有由於土
沸、隆起等導致底版混凝土在硬化前移動之虞，
故沉箱內水位應保持高於地下水位以上。 

3. 澆注混凝土時如於刃口部份殘留有土砂，內填混
凝土與沉箱軀體之黏著將受影響，故刃口部份之
土砂應使用抓斗予以清除。又如有泥土堆積於底
面，將易引起混凝土強度之降低，亦應使用抓斗
清除之。 

特密管 
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施工項目 施工要領 主要施工機具 

4. 通常係利用特密管澆注水中混凝土，水中混凝土
澆注完成後，往往需要施予換水作業，此時應預
為檢討沉箱之昇浮及底版混凝土對於水壓之安全
性。 

外側灌漿 
1. 確認岩盤深度，灌注之水泥砂漿拌合比約1：2，

注漿壓力不得超過2kg/cm2。 
壓力灌漿機 

回填材料 

壓實 

1. 回填材料檢驗合格 
2. 回填深度 
3. 壓實度 

挖土機、滾壓機 

 

(二)品質管理標準 

     品質管理標準係依據本工程之施工說明書、補充施工說明書及

契約圖說之相關規定將各不同施工階段之管理標準檢查時間、檢查

方法、檢查頻率等列表，作為執行品質工作之依據。使工程能確實

依照規範要求施作，列表如下。



 

5-1
5

制訂日期  

工程名稱：○○工程 修訂日期  
版次  頁次  

管          理           要          領（C） 
作業項目 管理項目（A） 管 理 標 準（B） 

檢查時機 檢查方法 檢查頻率 不合標準值之處置方法 
管理紀錄 備  註 

施工人員資格證明 施作沉箱經驗。 與協力廠商 
簽定契約前 文件審核 － 重新尋覓 

施工人員 相關證明文件  

主要施工機具 
1. 混凝土泵送車。 
2. 吊車。 
3. 挖土機。 

與協力廠商 
簽定契約前 文件審核 － 

重新尋覓 
協力廠商 －  

＊
施
工
前
準

備
工
作 

施工現場整理 工區平整。 定位前 現場檢查 － 重新整地 自主檢查表  

樁心檢測 水平位置偏差＜7.5cm，高程如圖說規定。 下沉前 經緯儀、水平儀 每座 重新放樣檢測 自主檢查表  

內模直徑 外徑≧600cm 下沉前 捲尺 每座 更換 自主檢查表  
＊
定
位 

鋼模璧厚 管厚≧32mm 下沉前 捲尺 每座 更換 自主檢查表  

鋼筋之搭接長度 ≧120㎝ 澆置前 直尺 每次澆置時 更換 自主檢查表  

鋼筋之保護層 ≧10㎝ 澆置前 直尺 每次澆置時 更換 自主檢查表  

鋼模板之勁度 符合施工圖說 澆置前 直尺 每次澆置時 更換 自主檢查表  

＊
模
板
鋼
筋
組
立 鋼模清潔 無雜物 澆置前 目視 每次澆置時 清潔 自主檢查表  

坍度試驗 16cm≦最大坍度≦18cm 澆置前 直尺 每次澆置時 廢棄不用 
通知預拌場改善 自主檢查表  

氯離子含量試驗 0.3kg/m3以下 澆置前 氯離子檢測儀 每次澆置時 廢棄不用 
通知預拌場改善 

自主檢查表  

＊
澆
置
混
凝
土 

特密管埋入混凝土
中 大於2m且小於6m。 澆置時 水尺 每座 重新鑽掘 自主檢查表  

＊為檢驗停留點 
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6

制訂日期  

工程名稱：○○工程 修訂日期  
版次  頁次  

管          理           要          領（C） 
作業項目 管理項目（A） 管 理 標 準（B） 

檢查時機 檢查方法 檢查頻率 不合標準值之處置方法 
管理紀錄 備  註 

混凝土試體製作 1組/75m3 澆置時 鋼模 
每座 

補作 自主檢查表  
澆
置
混
凝
土 回填整理 整齊 澆置後 目視 

每座 
清理 自主檢查表  

垂直度 ＜1/200 下沉中 經緯儀、水平儀 每座 重新調整 自主檢查表  沉
箱
下
沉 地盤變化 

地盤引起隆起、土沸現象，宜施予水中掘挖，並

隨時留意沉箱內外之水位。 下沉中 目視 每座 重新調整 自主檢查表  

沉
箱

封
底 特密管埋入 ＞100㎝ 澆置時 目視 

每座 
重新調整 自主檢查表  

＊為檢驗停留點 
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(三)材料及施工檢驗程序 

1. 材料檢驗作業程序 

(1) 協力廠商資格 

     對擬使用之鋼筋及混凝土材料，於確定使用前，應提送

協力廠商資格及材料供應商相關資料送審，基本送審資料如

下： 

l 協力廠商營利事業登記證、工廠登記證及公司執照等相關公

司證明等。 

l 材料之出廠證明、檢驗文件、試驗報告等之內容、規格及有

效日期等。 

l 本公司之自主檢查。 

2. 檢驗程序與流程 

     材料進場前，應制定「材料進場時程及檢驗計畫表（詳表

7.2）」，材料進場後應填寫「材料進場紀錄表（詳表7.3）」，作為

自主檢查，以確實掌控進場材料存量及品質，並填寫申請單及檢

驗紀錄（詳表7.4），會同監造單位送檢驗機構試驗。試驗結果應

記錄於各類相關之試驗紀錄表及報告內，並由監造單位予以判定

後，將結果通知本公司並副知督導工務所，不合格者配合辦理複

驗或運離工地。材料品質檢驗執行流程詳見圖7.2。 
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表 7.2  材料進場時程及檢驗計畫表 

工程名稱 ○○工程 

契約編號  

業主  監造單位   

項
次 材料名稱  最晚進場時間 產品送驗時間 

送驗單位  

處理情形  
供料廠商 
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表 7.3  材料進場紀錄表 

工程名稱 ○○工程 

契約編號  

業主 監造單位  

檢驗結果  
項
次 
材料名稱
及批號  

單
位  

數
量 合

格  
不合
格  

驗收人 

簽名 
管料人 

簽名 
供料廠商 
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表 7.4  申請單及檢驗紀錄  

工程名稱 ○○工程 契約編號  

試驗單位 □廠商     □監造單位     □工程處材試室     □委外單位 

預定取樣時間 地點 材料名稱或 取樣數量 試樣編號 備  註 

  試驗項目 代表數量   

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

材料進場日期： 材料來源或廠牌： 

檢附：□□□ 

說明： 

一、本申請單由廠商填具一式三份，提送監造單位，經核可取樣後隨樣品轉送試驗單

位，收樣後留存一份，餘退監造單位及廠商。 

二、本申請單用於預定取樣前三日提出。 

廠商：                  取樣者：                 監造單位：     
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○○工程檢驗紀錄 
 

一、 工程名稱：○○工程 

二、 檢驗日期：  

契約編號：  

三、 取樣地點：  

四、 檢驗地點：  

五、 檢驗項目：  

六、 監造單位：  

  廠商：  

協力商廠： 

七、 檢驗結果： 
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表 7.5  檢驗方式及送驗標準 

項

次
材料名稱  抽驗標準  抽驗方式  

1 鋼筋  
物 性 及 化 性 需 符合

CNS 560。 
每 500t 抽樣 1 支  

2 混凝土  
28 天抗壓強度須大於

設計強度  

每 75m3 1 組，每組 2

個試體  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 7.2  材料品質檢驗執行流程 

3. 施工檢驗程序 

(1) 施工檢驗目的 

     為有效達到工程品質管制之目標，制定工程檢驗之執行

要點，以確定進行中或已完成之作業品質是否合乎規定。 

監

造

單

位

廠

商

供

料

商

審核材料試驗報告
a.試驗不符規定者，通知廠
商辦理複驗或退料。
b.檢驗合格者，資料建檔保
存並通知廠商可予使用。

a.會同廠商取樣送驗。
b.依照「品質計畫書」執
行各項檢驗，並記錄於相
關表格。

a.材料複驗合格者可予採
用。
b.試驗部合格者運離工地。

提出材料試驗申請單。

a.供料商營利事業登記證、工廠登記證及公司執照
等相關公司證明等。
b.材料之出場證明、檢驗文件、試驗報告等內容、
規格及有效日期等。

b.試驗不合格者運離工地。
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(2) 施工檢驗程序 

     配合全套管基樁施工流程，每一階段實施自主檢查，並

於「品質管理標準表」中，明列管理標準。有關施工檢驗作

業流程如圖 7.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
圖 7.4   施工檢驗作業流程 

監

造

單

位

廠

商

協
力
廠
商

a.檢驗不符規定者，於檢驗
表註明處理方式，併列入追
蹤。
b.檢驗合格者，核定備查並
建檔保存。

依照工程契約、設計圖說、
施工品質管制計畫書等相關
規範規定執行各項抽驗，並
記錄於相關表格。

缺失改善 自主檢查合格後，提出施
工抽驗申請單。

施工人員自行檢查後向廠
商提出檢查。
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(四)自主檢查表 

1. 目的 

     針對○○工程之沉箱施工訂定自主檢查表，以期能夠及早發

覺施工之缺失並予以矯正處理，以利施工作業順利進行。 

2. 要點 

     依據工程契約規範項目，制定工地實用之檢查表，使施工人

員照表檢查，以確保品質。 

3. 自主檢查表之執行 

     由施工之工作人員按表逐項進行檢查，始能及早發現並予以

矯正，自主檢查表彙整如下。



沉箱施工自主檢查表（案例） 

計畫編號：                                      表單編號：Z01-01-01 

 5-25

工 程 名 稱 ○○工程 檢 查 日 期  年 月 日 
契 約 編 號  
位 置 編 號  

檢 查 結 果 
符 號 說 明 

○與施工製造圖相符             ×構造上有缺陷需改正後再確認 
（或符合作業程序） 
△缺點已改正                   ※無此項檢查項目以空白表示 

結 果 
作 業 項 目 檢查項目 檢  查  標  準 

位置 檢驗 複驗 

缺 失 情
形 

施工人員資格
證明 

施作直徑 1.5m以上全套管基樁經
驗。 

    

主要施工機具 

1. 搖管器1組。 
2. 鑽掘機1部。 
3. 套管75m。 
4. 抓斗（∮150㎝專用）。 
5. 衝擊鎚（CHISEL）1組。 

    施
工
前
準
備
工
作 

施工現場整理 工區平整。     

樁心檢測 水平位置偏差＜7.5cm，高程
如圖說規定。 

    

內模直徑 外徑≧600cm     定
位 

鋼模璧厚 管厚≧32mm     
鋼筋之搭接長
度 

≧120㎝     

鋼筋之保護層 ≧10㎝     

鋼模板之勁度 符合施工圖說     

模
板
鋼
筋
組立 

鋼模清潔 無雜物     

坍度試驗 16cm≦最大坍度≦18cm     

氯離子含量試
驗 0.3kg/m3以下     

特密管埋入混
凝土中 

大於2m且小於6m。     

混凝土試體製
作 1組/75m3 

    

澆
置
混
凝
土 

回填整理 整齊     
垂直度 ＜1/200     沉

箱
下
沉 

地盤變化 
地盤引起隆起、土沸現象，
宜施予水中掘挖，並隨時留
意沉箱內外之水位。 

    

沉箱封底 特密管埋入 ＞100㎝     
缺失複查結果： 
  □已完成改善（檢附改善前中後照片） 
  □未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 
    複查日期：  年  月  日              
    複查人員職稱：              簽名： 

現場人員簽名：                       工地主任簽名： 
註：實際應用時，應依各工程契約(含規範及圖說)相關規定、工程規模及性質，作適當之調整。
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八、分項作業安全衛生管理與設施設置計畫 

(一)分項作業安全衛生管理 

 安全衛生管理組織如下： 
 
                                 
 
                                       
                                                             
         
    
 
                     
                                              
 
 
                                    
 
                                  
                                                         
 
                                  
                    
                        

營  建  事  業 

特約醫院 安全衛生總負責 

安全衛生委員會 

主         任 

(每月定期召開) 

安全衛生督導 總   務   課 

副    主    任 

安全衛生管理組 

組           長 

安全衛生管理員 

施  工  人  員 
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緊急災害連絡系統如下： 
 
     
 
                        
 
                        
 
                                    
                                             
 
                                    
                                                                
                                           
                                      
 
  

災害發生現場 

安全衛生督導 

×××1234 轉×× 

工  地  主  任 

安全衛生管理組 

組長 
 

警
察
局
：
○
○
分
局 

(

０
×)

×
×
×
×
×
×
× 

縣 
 

勞 
 

工 
 

局 
(

０
×)

×
×
×
×
×
×
× 

消
防
隊
：
○
○
分
駐
所 

(

０
×)

×
×
×
×
×
×
× 

輕
傷
：
○
○
醫
院 

(

０
×)

×
×
×
×
×
×
× 

(

０
×)

×
×
×
×
×
×
× 

重
傷
：
○
○
醫
院 

 醫
院 

縣 
 

環 
 

保 
 

局 
(

０
×)

×
×
×
×
×
×
× 

○ 

區 

工 

檢 

所 
(

０
×)

×
×
×
×
×
×
× 

×××1234 轉×× 
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 主管人員安全守則 

1. 主管人員應負防止意外事故之責任。 

2. 主管人員應熟悉有關本職位管轄範圍之安全規則及安全工作法將

其應用於日常監督工作之中，更應以身作則，成為所屬員工之楷

模。 

3. 對新進人員應隨時教導操作人員安全守則，及該部門特別危險事

項及防範方法，以確保其安全、防止事故之發生，並注意其精神

體力等能否勝任工作。 

4. 主管人員之間應密切配合共同防止意外事故之發生。 

5. 負責本身管理部門或區域之勞工安全衛生狀況，隨時注意任何不

合規定或其他不安全情況，並提出問題及糾正任何不安全行為；

會同安全衛生管理人員商討改善辦法或修訂守則。 

6. 鼓勵員工共同討論工作之意外可能性，並研討分析所提供之意見

從中藉以獲得防止意外之知識。 

7. 主管人員應負責督導辦理各經管工作地區內之整頓及環境之衛

生。 

8. 操作方法或設備改變時，主管人員應預測可能引發之危險儘量利

用現有之安全設備，以防止意外。 

 一般員工安全守則 

1. 所有從業人員必須慎守安全衛生守則及安全工作方法。 

2. 經常保持工作場所之整潔。 

3. 嚴禁打擾他人工作或分散他人工作之注意力。 

4. 啟示新進員工，切勿存有嘲弄或玩笑的態度。 

5. 隨時提高警覺，注意防範意外，遇有意外事件發生，應保持鎮靜

作有效之處理，通知其附近人員，並立即向主管報告，如有人員

受傷應立即施予急救。 

6. 工作時應選用適當正確之工具或器具。 

7. 工具使用完畢，應擦拭乾淨，並歸還原處。 
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8. 勿將工具、機件、材料散置於通行走道上或容易墜落處，以免拌

倒或擊傷他人。 

9. 在工廠內行走時，應注意頭上、足下，前後左右，不可將雙手插

在口袋內。 

10.每一員工都應自認防止意外為其應盡的一份責任。 

11.同事間應相互勸勉，遵守安全守則。 

12.不得在嚴禁煙火區域及工作場所吸煙。 

13.不可用壓縮空氣吹除身上灰塵及將噴槍指向他人。 

14.不得擅自離開工作崗位，應注意作業中安全問題。 

15.不要為謀取捷徑而穿越生產操作區域。 

16.不要在工作中之高架吊車下或懸空重物下走動。 

17.不可依靠機械而立，或坐於機械、欄杆上。 

18不得用手腳觸摸機械轉動部份。 

19.非因工作需要不得逗留或徘徊他人工作區。 

(二)設施設置 

1. 乙炔氣與氧氣鋼瓶之儲運規定： 

(1) 氧氣、乙炔氣鋼瓶等應納入專用之危險品倉庫中分別儲放，

空瓶及實瓶應分開放置，且氧氣應遠離油庫，乙炔氣瓶則遠

離含銅量在百分之六十二以上之銅製品。 

(2) 氣瓶儲存區域內嚴禁吸煙。 

(3) 儲存處附近不得任意放置其他物品，以免影響緊急時之搶救工作。 

(4) 氣瓶應立置於安全場所，貯存周圍二公尺以內不得放置火

種、高熱物及易燃性之物品。 

(5) 氣瓶應避免貯存於易受撞擊之交通頻繁地區，且不受陽光直

接曬射。 

(6) 搬運時氣瓶應加護蓋並保持豎立，絕對禁止橫滾應使用特種

手拉車或沿底緣滾動，小心輕放。 

(7) 自車上卸下時應於地上放置輪胎或橡皮，藉以緩衝，以免受
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到直接之撞擊。 

(8) 搬運中發現氣瓶溫度異常高時，應立即灑水冷卻，並報告主管。 

(9) 乙炔氣鋼瓶之瓶頭，在任何場所與任何情況下，不得有撞擊

之情形發生。 

2.吊車作業 

(1) 非經指派，不可擅自操作天車。 

(2) 任何人攀豋天車，車頂工作，必須先將總開關拉開，並在總

開關地方懸掛安全摽誌。 

(3) 天車開動時應注意所吊動之物品是否綁緊，並注意天車鋼索

是否有扭折現象。 

(4) 嚴禁與其他物品相撞。 

(5) 提吊物品，不可經過有人工作的上空，必要時應予警告。 

(6) 嚴禁乘坐於提吊之物品上。 

(7) 如遇停電，應將控制器放置於切斷位置，等候供電。 

(8) 切勿將鉤索、鍊條或鋼纜在地上拖拉。 

(9) 天車故障時，應即切斷電源，並報告主管，如試圖繼續開動

以判別故障原因，將使故障更嚴重。 

(10)不用時應將控制器放置於「關」位置。 

(11)天車開動前應注意吊掛高度是否已經足夠，而不致碰撞。 

(12)修理完竣，應將工具、螺絲及其他零星物品收拾妥當，以免

天車開動時，因落物傷害人員。 

(13)鉤索、鍊條應常加檢查，載物不可超過標示重量。 

3. 消防設備與防護 

(1) 消防器材概依各作業場所之實際設施與需要而予配備，全體

屬員應記其配置之位置與使用之對象。 

(2) 消防器材配置附近不得堆積物品，以免影響器材緊急之使用。 

(3) 在廠區內不得有任意吸煙、生火之情況。 

(4) 染有油污之紙屑、破布、纖維性之廢物等，應蓋藏於不燃性

之容器內，再由專人集中處理。 
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油壓吊車應使用過捲揚裝置及吊鉤防滑舌片 

 

安全椎 安全椎 

鋼構組配

作業主管 
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電源箱或電銲機須裝置漏電斷路器及防電擊裝置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

漏電斷路器 

分電盤應常保
關閉,並設立警
示標語 

防電擊裝置 

1: 二次側電源開關箱

2: 二次側電源開關箱
內之漏電斷路開關 

3:電銲機之防電擊裝置 
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九、施工圖說 
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