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一、工項概述 

本工程共有 A1及 A2混凝土橋台兩處，全長約為 52M 簡支梁鋼橋，共

三條主梁，路寬 16M，其橋面伸縮縫放置於 A1橋台，相關尺寸、伸縮量及數

量詳表 1.1；鋼橋平面圖如圖 1.1、立面圖如圖 1.2及橫斷面圖如圖 1.3。 

表 1.1 伸縮縫相關尺寸及數量 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 1.1  平面圖 

伸縮縫型式 位置 數量 長度 最大伸縮量  

A TYPE齒型伸縮縫 A1橋台 1 16.1M 5㎝ 
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圖 1.2  立面圖 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖1.3  橫斷面圖 
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二、人員組織 

本工程係由 B公司為其伸縮縫協力廠商，另現場吊裝作業，由 A營造公

司派駐之工地主任督導，下設規劃工程師、安裝工程師及安衛管理員各乙員，

工地現場組織表如下： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

規劃工程師 

工地主任 

安衛管理員 安裝工程師 

作業工班 

吊
裝
工 

測
量
工 

油
漆
工 

電
銲
工 

水
泥
工 

2工 1工 1工 2工 2工 

負責協調業主、監造單位及
協力廠商間行政與施工問題

負責督導與協調解決     
施工問題 

負責伸縮縫施作與規劃
負責伸縮縫施作進度與
品質管控 

負責施作時之安全衛生
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三、施工機具 

本工程計劃使用下列所示之施工機具及設備： 

表 3.1 施工機具及設備 

上述機具設備，概依工地現場實際需要增減機具設備能量及數量。 

機具名稱 數量 用途 
吊 卡 車 壹部 伸縮縫按裝及構件裝卸 
發 電 機 壹台  

氧 氣、乙 炔 壹組 切割用 
電 銲 機 壹組 銲接補強鋼筋用 
砂 輪 機 壹台 磨平用 
鑽 孔 機 壹台 鑽孔用 
切 割 機 壹台 AC及混凝土切割用 
震 動 機 壹台 混凝土夯實用 
空  壓  機 壹台  
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四、使用材料 

伸縮縫之安裝工程主要使用材料為銲材、鋼筋及無收縮性混凝土，其種

類與數量詳表 4.1。 

表 4.1 伸縮縫工程主要使用材料 

材料種類 單位 數量 備註 

鋼鈑 Gr.36 KG 200  

銲材 FCAW 銲線 KG 10  

鋼筋 19f SD420 KG 約 200  

無收縮性混凝土 350KG/㎝ 2 M3 約 6  
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五、預定作業進度 

本工程為一簡支鋼箱型梁橋，僅於活動端設置一座伸縮縫，安裝僅約需 3

天，其預定進度如下： 

 

94年 施作時程 

施工項目 12/1 12/2 12/3 
前置作業    

安裝及灌無收
縮性混凝土    
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六、施工方法與步驟 

(一)方法與步驟 

     為使○○工程之作業人員能充分了解橋梁伸縮縫施工方法，並

能掌握工作要點，訂定圖6.1施作流程。 

 

 

圖 6.1  伸縮縫安裝流程 

橋梁伸縮縫之安裝方式，因橋面瀝青混凝土與伸縮縫處無收縮

性混凝土之施工順序先後不同，可分為先裝法與後裝法兩種，考量

後裝法其橋面平整度較易控制，故本工程使用後裝法。其施作方法

如下： 

1. AC切除 

     當橋面板完成後，將預留之伸縮縫凹槽處，以麻袋包之碎石

（或淨砂）填入槽內，並壓實填平，同時須注意填入時勿將預留

鋼筋壓壞或變型，再鋪設AC面層。 

     以切割機將瀝青及混凝土切除，切除時務必注意保持直線切

割，成一整齊之溝槽後，挖除槽內所填入之麻袋包的碎石料(或淨

砂)，並注意露出之鋼筋保持原來之正確位置，表面再以空壓機或

清水清理乾淨，至無任何污物，油漬灰塵為止 

2. 伸縮縫安裝 

     用吊車將伸縮縫吊至橋樑伸縮縫位置，去除阻擋之預留鋼筋

用所提供之水平角鋼，將伸縮縫依路面之坡度放置，使之與路面

平齊，確保伸縮縫之平坦度，使與橋面設計之橫坡及縱坡配合。

拆除裝運桿，將伸縮縫調整至預定位置，並與相接之AC面層較伸

縮縫頂面提高 3mm左右。將伸縮縫依按裝當時溫度，比照伸縮縫

之溫度伸縮量變化表調整至設計之伸縮量，依按裝時溫度，將止

AC切除 伸縮縫安裝 補強筋施築 澆置無收縮
性混凝土 
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水橡膠封依原廠設計伸張量調整至設計值。 

3. 補強筋施築 

     混凝土橋面板部份，置入補強鋼筋，使之與橋面板預留鋼筋

及伸縮縫錨錠鐵件確實銲接固定。 

4. 澆置無收縮性混凝土 

     在澆置無收縮性混凝土前，於伸縮縫有間隙處應設置模板(無

法設置模板時，以保利龍依間隙寬度塞入，並確實查看有無縫隙，

並與以填滿至無任何縫隙)以免混凝土澆注時溢出，並於伸縮縫預

留槽內均勻塗抹環氧樹脂接著劑後再澆注無收縮性混凝土。 

(二)施工工區規劃 

     本工程位於○○縣○○市○○路上，其鋼橋安裝工區規劃如下

圖。 

 

圍籬 

A2 A1 

圍籬 

工務所 
低窪地區 

A LINE 

BLINE 

C LINE 
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七、分項品質計畫 

(一)施工要領 

     為使○○工程之作業人員能充分了解伸縮縫安裝各項作業之品

質需求與施工方法，並能掌握工作要點，依圖 6.1各施工階段分別訂

定施工要領。 

 
 

表 7.1  伸縮縫安裝施工要領 

施工項目 施工要領  主要施工機具  

AC切除 

1. 保持直線切割。 
2. 預留伸縮縫凹槽之施工位置， 

3. 預留位置填砂。 

1.切割機  

伸縮縫安裝  

1. 確認伸縮縫型式 

2. 伸縮縫依路面之坡度放置。  

3. 與路面平齊。  

4. 確保伸縮縫之平坦度。  

5. 銲接固定。 

6. 混凝土材齡與乾縮、潛變折減
間之關係及裝設時與設計時溫
度之差異，以調整其間距使伸
縮量符合實際之需要。  

1.吊卡車  

2.發電機  

3.氧氣、乙炔  

4.電銲機  

補強筋施築  

1. 間距、搭接長度、結紮情況等
之確認。  

2. 鋼筋之搭接需有足夠的長度，
且應上下交錯，避免在同一處
搭接。 

3. 鋼筋之保護層 5公分應確實控
制，以免因為保護層不足。  

吊卡車 

澆置無收縮性混凝土  

1. 混凝土之澆注應全面性且均勻
地進行。  

2. 集中於一處澆注，將導致模板
產生鼓脹而成為破壞之主因，
應避免之。 

3. 坍度  

震動機 
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(二)品質管理標準 

     品質管理標準係依據本工程之施工說明書、補充施工說明書及

契約圖說之相關規定將各不同施工階段之管理標準檢查時間、檢查

方法、檢查頻率等列表，作為執行品質工作之依據。使工程能確實

依照規範要求施作，列表如下。
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1

制訂日期  

工程名稱：○○工程 修訂日期  
版次  頁次  

管          理           要          領（C） 
作業項目 管理項目（A） 管 理 標 準（B） 

檢查時機 檢查方法 檢查頻率 不合標準值之處置方法 
管理紀錄 備  註 

切割度平整 一直線。 切除後 目視 全面 修正後複驗 自主檢查表  A
C

切
除 預留凹槽 1.寬度750㎜。 

2.深度350㎜。 
切除後 目視、捲尺 全面 修正後複驗 自主檢查表  

伸縮縫型式 A TYPE齒型伸縮縫。 安裝前 目視及材證 每次 退回重送 自主檢查表  

伸縮縫依路面之坡
度放置 

依路面坡度 安裝時 目視及5米直尺 每次 修正後複驗 自主檢查表  

伸縮縫平坦度 平整 安裝時 目視及5米直尺 每次 修正後複驗 自主檢查表  

調整間距 20℃時5㎝ 安裝時 目視及捲尺 每次 修正後複驗 自主檢查表  

＊
伸
縮
縫
安
裝 

銲接固定 無鬆動 安裝後 目視 全面 改善後複驗 自主檢查表  

鋼筋之搭接長度 ≧85㎝ 澆置前 捲尺 每次澆置時 更換 自主檢查表  

鋼筋之保護層 ≧5㎝ 澆置前 捲尺 每次澆置時 更換 自主檢查表  

＊
補
強
筋
施

築 

鋼模清潔 無雜物 澆置前 目視 每次澆置時 清潔 自主檢查表  

混凝土試體製作 3個/2m3 澆置時 鋼模 每座 補作 自主檢查表  

坍度試驗 最大坍度＜15cm 澆置前 直尺 每次澆置時 
廢棄不用 

通知預拌場改善 
自主檢查表  

＊
澆
置
無
收
縮
性
混

凝
土 

抗壓強度 
7天＞300KG/㎝2 

28天＞350KG/㎝2 
澆置後 抗壓試驗 每次澆置時 敲除或扣款 自主檢查表  

＊為檢驗停留點 
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(三)材料及施工檢驗程序 

1. 材料檢驗作業程序 

(1) 協力廠商資格 

     對擬使用之銲材、鋼筋及無收縮性混凝土等材料，於確

定使用前，應提送協力廠商資格及材料供應商相關資料送

審，基本送審資料如下： 

l 協力廠商營利事業登記證、工廠登記證及公司執照等相

關公司證明等。 

l 材料之出廠證明、檢驗文件、試驗報告等之內容、規格

及有效日期等。 

l 本公司之自主檢查。 

     經監造單位審查核可後，或視材料類別之需要至現場抽驗材

料，經試驗符合契約相關規定時，函文通知本公司同意使用。 

2. 檢驗程序與流程 

     材料進場前，應制定「材料進場時程及檢驗計畫表（詳表

7.2）」，材料進場後應填寫「材料進場紀錄表（詳表7.3）」，作為

自主檢查，以確實掌控進場材料存量及品質，並填寫申請單及檢

驗紀錄（詳表7.4），會同監造單位送檢驗機構試驗。試驗結果應

記錄於各類相關之試驗紀錄表及報告內，並由監造單位予以判定

後，將結果通知本公司並副知督導工務所，不合格者配合辦理複

驗或運離工地。材料品質檢驗執行流程詳見圖7.2。 



- 7-13

表 7.2  材料進場時程及檢驗計畫表 

工程名稱 ○○工程 

契約編號  

業主   監造單位  

項
次 材料名稱  最晚進場時間 產品送驗時間 

送驗單位 

處理情形 
供料廠商  
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表 7.3  材料進場紀錄表 

工程名稱 ○○工程 

契約編號  

業主  監造單位 

檢驗結果 項
次 

材料名稱
及批號 

單位 數量 
合格  不合格  

驗收人 

簽名  

管料人 

簽名 
供料廠商 
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表 7.4  申請單及檢驗紀錄  

工程名稱 ○○工程 契約編號  

試驗單位 □廠商     □監造單位     □工程處材試室     □委外單位 

預定取樣時間 地點 材料名稱或 取樣數量 試樣編號 備  註 

  試驗項目 代表數量   

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

材料進場日期： 材料來源或廠牌： 

檢附：□□□ 

說明： 

一、本申請單由廠商填具一式三份，提送監造單位，經核可取樣後隨樣品轉送試驗單

位，收樣後留存一份，餘退監造單位及廠商。 

二、本申請單用於預定取樣前三日提出。 

廠商：                  取樣者：                 監造單位：     
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○○工程檢驗紀錄 
 

一、 工程名稱：○○工程 

二、 檢驗日期：  

契約編號：  

三、 取樣地點：  

四、 檢驗地點：  

五、 檢驗項目：  

六、 監造單位：  

  廠商：  

協力商廠： 

七、 檢驗結果： 

  



- 7-17

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 7.2 材料品質檢驗執行流程 

3. 檢驗方式分類及送驗標準之要求 

     所選用之材料試驗單位應符合「公共工程施工品質管理作業

要點」規定，由認證體系認可之實驗室辦理。 

4. 不合格品管制 

     對各項材料送驗情形，應登錄於材料試驗管制表（表7.6），

以利管控。 

5. 不合格品管制 

     依據「公共工程施工品質管理作業要點」，本工程之各項工程

材料查驗均分為 QC（Quality Control） 及 QA（Quality 

Assurance）部分，其中QC由承商辦理，QA由監造單位辦理。 

監

造

單

位

廠

商

供

料

商

審核材料試驗報告
a.試驗不符規定者，通知廠
商辦理複驗或退料。
b.檢驗合格者，資料建檔保
存並通知廠商可予使用。

a.會同廠商取樣送驗。
b.依照「品質計畫書」執
行各項檢驗，並記錄於相
關表格。

a.材料複驗合格者可予採
用。
b.試驗部合格者運離工地。

提出材料試驗申請單。

a.供料商營利事業登記證、工廠登記證及公司執照
等相關公司證明等。
b.材料之出場證明、檢驗文件、試驗報告等內容、
規格及有效日期等。

b.試驗不合格者運離工地。
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表 7.6  材料試驗管制表  

第一批  檢（試）驗情形  第二批  檢（試）驗情形  
項目  

檢（試）驗日期  回覆日期、文號  檢（試）驗日期  回覆日期、文號  
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圖 7.4  施工檢驗作業流程 

監

造

單

位

廠

商

協
力
廠
商

a.檢驗不符規定者，於檢驗
表註明處理方式，併列入追
蹤。
b.檢驗合格者，核定備查並
建檔保存。

依照工程契約、設計圖說、
施工品質管制計畫書等相關
規範規定執行各項抽驗，並
記錄於相關表格。

缺失改善 自主檢查合格後，提出施
工抽驗申請單。

施工人員自行檢查後向廠
商提出檢查。
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(四)自主檢查表 

1. 目的 

     針對○○工程之伸縮縫部分訂定自主檢查表，以期能夠及早

發覺施工之缺失並予以矯正處理，以利施工作業順利進行。 

2. 要點 

     依據工程契約規範項目，制定工地實用之檢查表，使施工人

員照表檢查，以確保品質。 

3. 自主檢查表之執行 

     由施工之作業人員按表逐項進行檢查，始能及早發現並予以

矯正，自主檢查表彙整如下。 
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伸縮縫施工自主檢查表（案例） 

計畫編號：                      表單編號：Z01-01-01 
工 程 名 稱 ○○工程 檢 查 日 期  年 月 日 
契 約 編 號  
承 攬 廠 商 ○○股份有限公司 

施 工 位 置 
示 意 圖 

 

檢查結果 
符號說明 

ü與施工製造圖相符              ×構造上有缺陷需改正後再確認 
（或符合作業程序） 
△缺點已改正                   ※無此項檢查項目以空白表示 

結 果 作 業 項 目 檢 查 項 目 檢  查  標  準 
位 置 檢 驗 複 驗 

缺失情形 

切割度平整 一直線。     A
C

切
除 預留凹槽 

1.寬度750㎜。 

2.深度350㎜。 

    

伸縮縫型式 A TYPE齒型伸縮縫。     
伸縮縫依路面之

坡度放置 
依路面坡度 

    

伸縮縫平坦度 平整     

調整間距 20℃時5㎝     

伸
縮
縫
安
裝 

銲接固定 無鬆動     
鋼筋之搭接長度 ≧85㎝     
鋼筋之保護層 ≧5㎝     

補
強
筋
施

築 

鋼模清潔 無雜物     

混凝土試體製作 3個/2m3 
    

坍度試驗 最大坍度＜15cm     

澆
置
無
收
縮
性

混
凝
土 

抗壓強度 
7天＞300KG/㎝2 

28天＞350KG/㎝2 

    

缺失複查結果： 
  □已完成改善（檢附改善前中後照片） 
  □未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 
    複查日期：  年  月  日              
    複查人員職稱：              簽名： 
現場人員簽名：                       工地主任簽名： 

註：實際應用時，應依各工程契約(含規範及圖說)相關規定、工程規模及性質，作適當之調整  
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八、分項作業安全衛生管理與設施設置計畫 

(一)分項作業安全衛生管理 

    安全衛生管理組織如下： 
 
                                 
 
                                       
                                                             
         
    
 
                     
                                              
 
 
                                    
 
                                  
                                                         
 
                                  
                    
                        

營  建  事  業 

特約醫院 安全衛生總負責 

安全衛生委員會 

主         任 

(每月定期召開) 

安全衛生督導 總   務   課 

副    主    任 

安全衛生管理組 

組           長 

安全衛生管理員 

施  工  人  員 
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緊急災害連絡系統如下： 
 
     
 
                        
 
                        
 
                                    
                                             
 
                                    
                                                                
                                           
                                      
 
  

災害發生現場 

安全衛生督導 

×××1234 轉×× 

工  地  主  任 

安全衛生管理組 

×××1234 轉×× 

組長 
 

警
察
局
：
○
○
分
局 

(

０
×)

×
×
×
×
×
×
× 

縣 
 

勞 
 

工 
 

局 
(

０
×)

×
×
×
×
×
×
× 

消
防
隊
：
○
○
分
駐
所 

(

０
×)

×
×
×
×
×
×
× 

輕
傷
：
○
○
醫
院 

(

０
×)

×
×
×
×
×
×
× 

(

０
×)

×
×
×
×
×
×
× 

重
傷
：
○
○
醫
院 

 醫
院 

縣 
 

環 
 

保 
 

局 
(

０
×)

×
×
×
×
×
×
× 

○ 

區 

工 

檢 

所 
(

０
×)

×
×
×
×
×
×
× 
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主管人員安全守則 

1. 主管人員應負防止意外事故之責任。 

2. 主管人員應熟悉有關本職位管轄範圍之安全規則及安全工作法將

其應用於日常監督工作之中，更應以身作則，成為所屬員工之楷

模。 

3. 對新進人員應隨時教導操作人員安全守則，及該部門特別危險事

項及防範方法，以確保其安全、防止事故之發生，並注意其精神

體力等能否勝任工作。 

4. 主管人員之間應密切配合共同防止意外事故之發生。 

5. 負責本身管理部門或區域之勞工安全衛生狀況，隨時注意任何不

合規定或其他不安全情況，並提出問題及糾正任何不安全行為；

會同安全衛生管理人員商討改善辦法或修訂守則。 

6. 鼓勵員工共同討論工作之意外可能性，並研討分析所提供之意見

從中藉以獲得防止意外之知識。 

7. 主管人員應負責督導辦理各經管工作地區內之整頓及環境之衛

生。 

8. 操作方法或設備改變時，主管人員應預測可能引發之危險儘量利

用現有之安全設備，以防止意外。 

一般員工安全守則 

1. 所有從業人員必須慎守安全衛生守則及安全工作方法。  

2. 經常保持工作場所之整潔。 

3. 嚴禁打擾他人工作或分散他人工作之注意力。 

4. 啟示新進員工，切勿存有嘲弄或玩笑的態度。 

5. 隨時提高警覺，注意防範意外，遇有意外事件發生，應保持鎮靜

作有效之處理，通知其附近人員，並立即向主管報告，如有人員

受傷應立即施予急救。 
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6. 工作時應選用適當正確之工具或器具。  

7. 工具使用完畢，應擦拭乾淨，並歸還原處。 

8. 勿將工具、機件、材料散置於通行走道上或容易墜落處，以免拌

倒或擊傷他人。 

9. 在工廠內行走時，應注意頭上、足下，前後左右，不可將雙手插

在口袋內。  

10. 每一員工都應自認防止意外為其應盡的一份責任。 

11. 同事間應相互勸勉，遵守安全守則。 

12. 不得在嚴禁煙火區域及工作場所吸煙。  

13. 不可用壓縮空氣吹除身上灰塵及將噴槍指向他人。 

14. 不得擅自離開工作崗位，應注意作業中安全問題。 

15. 不要為謀取捷徑而穿越生產操作區域。  

16. 不要在工作中之高架吊車下或懸空重物下走動。 

17. 不可依靠機械而立，或坐於機械、欄杆上。 

18. 不得用手腳觸摸機械轉動部份。 

19. 非因工作需要不得逗留或徘徊他人工作區。 

(二)設施設置 
1. 乙炔氣與氧氣鋼瓶之儲運規定： 

(1) 氧氣、乙炔氣鋼瓶等應納入專用之危險品倉庫中分別儲放，

空瓶及實瓶應分開放置，且氧氣應遠離油庫，乙炔氣瓶則遠

離含銅量在百分之六十二以上之銅製品。 

(2) 氣瓶儲存區域內嚴禁吸煙。 

(3) 儲存處附近不得任意放置其他物品，以免影響緊急時之搶救

工作。 

(4) 氣瓶應立置於安全場所，貯存周圍二公尺以內不得放置火

種、高熱物及易燃性之物品。 



 7-26

(5) 氣瓶應避免貯存於易受撞擊之交通頻繁地區，且不受陽光直

接曬射。 

(6) 搬運時氣瓶應加護蓋並保持豎立，絕對禁止橫滾應使用特種

手拉車或沿底緣滾動，小心輕放。 

(7) 自車上卸下時應於地上放置輪胎或橡皮，藉以緩衝，以免受

到直接之撞擊。 

(8) 搬運中發現氣瓶溫度異常高時，應立即灑水冷卻，並報告主

管。 

(9) 乙炔氣鋼瓶之瓶頭，在任何場所與任何情況下，不得有撞擊

之情形發生。 

2. 吊車作業 

(1) 非經指派，不可擅自操作天車。 

(2) 任何人攀登天車，車頂工作，必須先將總開關拉開，並在總

開關地方懸掛安全摽誌。 

(3) 天車開動時應注意所吊動之物品是否綁緊，並注意天車鋼索

是否有扭折現象。 

(4) 嚴禁與其他物品相撞。 

(5) 提吊物品，不可經過有人工作的上空，必要時應予警告。 

(6) 嚴禁乘坐於提吊之物品上。 

(7) 如遇停電，應將控制器放置於切斷位置，等候供電。 

(8) 切勿將鉤索、鍊條或鋼纜在地上拖拉。  

(9) 天車故障時，應即切斷電源，並報告主管，如試圖繼續開動

以判別故障原因，將使故障更嚴重。 

(10) 不用時應將控制器放置於「關」位置。  

(11) 天車開動前應注意吊掛高度是否已經足夠，而不致碰撞。 

(12) 修理完竣，應將工具、螺絲及其他零星物品收拾妥當，以免

天車開動時，因落物傷害人員。 

(13) 鉤索、鍊條應常加檢查，載物不可超過標示重量。 
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3. 消防設備與防護 

(1) 消防器材概依各作業場所之實際設施與需要而予配備，全體

屬員應記其配置之位置與使用之對象。  

(2) 消防器材配置附近不得堆積物品，以免影響器材緊急之使用。 

(3) 在廠區內不得有任意吸煙、生火之情況。 

(4) 染有油污之紙屑、破布、纖維性之廢物等，應蓋藏於不燃性

之容器內，再由專人集中處理。 
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油壓吊車應使用過捲揚裝置及吊鉤防滑舌片 

 

安全椎 安全椎 

鋼構組配

作業主管 
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電源箱或電銲機須裝置漏電斷路器及防電擊裝置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

漏電斷路器 

分電盤應常保
關閉,並設立警
示標語 

防電擊裝置 

1: 二次側電源開關箱

2: 二次側電源開關箱
內之漏電斷路開關 

3:電銲機之防電擊裝置 
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九、施工圖說 
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