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行政院活化閒置公共設施 107 年第 3季督導會議紀錄 

壹、時 間：107 年 11 月 6 日（星期二）上午 9時 30 分 

貳、 地 點：行政院公共工程委員會第一會議室 

參、 主持人：吳主任委員澤成 
記錄：曹皓翔 

肆、 出席單位及人員（詳簽到表） 

伍、 確認前次會議紀錄 

決議：同意備查。 

陸、 活化閒置公共設施執行情形報告 

一、 媒體披露或民眾通報疑似閒置公共設施案件查處情形 

決議：107年第 3季媒體報導「中港大排願景館」設施有閒置疑

慮，本案暫不納入列管，請新北市政府加強設施使用率，

以提升參訪人數，並請相關單位給予必要之協助，半年

後視設施使用情形，再確認是否納入列管。  

二、 107年第 2季列管閒置公共設施案件異動情形 

決議：截至 107年第 2季閒置公共設施列管 91件，經各設施管

理機關努力推動活化工作，並經相關中央目的事業主管

機關審核確認，107年第 3季申請解除列管 8件(同意 8

件、不同意 0件)，目前列管閒置公共設施件數共計 83

件。 

（一）本季申請解除列管案件 8 件，各案辦理情形彙整如下： 

1. 嘉義市新火化場：本案經內政部確認已達「閒置公共設

施活化標準」社福設施-殯葬設施(活化標準：設施完成

啟用，並妥善管理與維護)類別之規定，符合原計畫目
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標，同意解除列管，後續請內政部自行管控。 

2. 新北市汐止區汐止國民中學舊宿舍：本案既經教育部確

認已完成變更為非公用財產並移交財產管理機關，同意

解除列管，後續請教育部自行管控。 

3. 澎湖縣馬公市光華社區：本案既經國防部確認已達「閒

置公共設施活化標準」其他-其他(活化標準：住宿率達

60%)類別之規定，同意解除列管，後續請國防部自行管

控。 

4. 臺鐵局創業空間 08：本案既經交通部確認已達「閒置

公共設施活化標準」辦公廳舍-辦公廳舍(活化標準：人

員完成進駐使用，室內空間使用率達 70%以上，並妥善

管理使用)類別之規定，同意解除列管，後續請交通部

自行管控。 

5. 臺鐵局創業空間 11：本案既經交通部確認已達「閒置

公共設施活化標準」辦公廳舍-辦公廳舍(活化標準：人

員完成進駐使用，室內空間使用率達 70%以上，並妥善

管理使用)類別之規定，同意解除列管，後續請交通部

自行管控。 

6. 臺鐵局創業空間 23：本案既經交通部確認已達「閒置

公共設施活化標準」辦公廳舍-辦公廳舍(活化標準：人

員完成進駐使用，室內空間使用率達 70%以上，並妥善

管理使用)類別之規定，同意解除列管，後續請交通部

自行管控。 

7. 清水區海風社區活動中心(原大楊國小校舍)：本案既經

衛生福利部確認已達「閒置公共設施活化標準」社福設

施-社福設施(活化標準：硬體空間利用率達 70%以上，
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其中「社區活動中心」須達每週使用 2 天以上)類別之

規定，符合原計畫目標，同意解除列管，後續請衛生福

利部自行管控。 

8. 後寮遊客中心：本案既經交通部確認已達「閒置公共設

施活化標準」交通建設-觀光遊憩(活化標準：預估遊客

量之 70%以上，其中相關預估遊客數經相關業者、專家、

學者等認可)類別之規定，同意解除列管，後續請交通

部自行管控。 

（二） 本季新增列管案件 1 件(暫不納入列管)，辦理情形彙整如

下： 

海口港遊客服務中心暨候船室:屏東縣政府說明本案當時

因填報設施使用情形資料不完整造成交通部觀光局有所

誤解，且設施目前有辦理展覽等經營使用。爰請交通部觀

光局洽屏東縣政府進一步瞭解實際使用情形及努力情

況，倘後續無相關成效，再於 107 年第 4季督導會議討論

是否納入列管。 

（三） 前述解除列管案件，請設施管理機關將改善情形回覆批露

者姚瑞中老師或媒體。 

三、 各列管閒置公共設施活化進度辦理情形 

決議：  

（一） 截至 107 年度第 2 季，列管中 91 件閒置公共設施，本次

篩選異常閒置設施案件計 5案： 

1.屏東縣枋山鄉莿桐腳濱海遊憩區： 

(1)針對修正興辦事業計畫部分，農委會業於 10 月 23

日函請各相關單位表示意見，請農委會(林務局)、

內政部(營建署)及交通部(觀光局)於一週內將審
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查意見回覆農委會，並請農委會彙整相關單位意見

後，亦於一週內將審查結果函知屏東縣政府。 

(2)請農委會及屏東縣政府將後續應辦事項、期程及權

責機關，儘速整理成里程碑，俾利各相關單位共同

努力，並請工程會按週列管、追蹤。 

2.花蓮縣環保科技園區： 

(1)建議環保署與花蓮縣政府應先探討本園區後續如何

使用以符合實際需求，再檢討是否需變更計畫內容

及土地使用分區是否符合當時變更之性質，後續再

決定如何辦理招商。 

(2)有關廠商得標後無正當理由不與花蓮縣政府訂約，

花蓮縣政府預計辦理解約及依政府採購法第 101條

規定刊登政府採購公報，而廠商不服向工程會申訴

乙事，其中辦理解約部分屬花蓮縣政府權責，而採

購申訴審議結果係決定廠商是否違反政府採購法

第 101條規定，與辦理解除契約無關。 

3.新北市土城彈藥庫(前國軍勤篤營區)： 

(1)土地使用之適宜性，請法務部與新北市政府於都市

計畫變更過程中積極溝通協調確認。另法務部所提

土地坡度是否適合部分，建議一併納入都市計畫考

量。 

(2)土城彈藥庫(前國軍勤篤營區)國防部已於 96 年 3 月

完成彈藥調儲及部隊調遷，考量後續將配合新北市

政府擴大土城都市計畫開發區段徵收補償辦理拆

除，基於避免行政資源浪費，本案先行解除列管。 

(3)另請新北市政府加速辦理都市計畫開發及後續區段
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徵收作業，亦請內政部協助新北市政府辦理都市計

畫變更事宜。 

4.桃園航空客運園區(污水處理廠)： 

(1)行政院已於107年 11月 2日核定本設施採折減基金

無償撥用桃園市政府，請交通部民航局加速辦理。 

(2)請內政部營建署轉知下水道工程處儘速與桃園市政

府完成設施回復及移交接管作業，並請內政部營建

署將後續應辦事項及期程，儘速整理成管控表並訂

定里程碑，俾利工程會追蹤列管；另撥用程序仍依

既定程序繼續辦理後續事宜。 

(3)請桃園市政府訂定接管相關期程，俾利交通部民航

局申請用電事宜。 

5.高雄市旗津中興公有市場二樓：本案行政院前於 107 年

8 月 16 日核列高雄市政府「高雄市旗津中興公有市場二

樓」活化補助經費，辦理市場內外部整修及設備更新，

請工程會依行政院核定活化計畫之活化里程碑控管高

雄市政府活化進度。 

（二） 請各中央目的事業主管機關依「行政院活化閒置公共設施

續處作法」相關規定，督促設施管理機關於每月 5 日前至

活化閒置公共設施管理系統更新辦理進度，並於每月 7 日

前至前開系統確認活化進度辦理情形。 

柒、 議題討論 

一、 列管案件「臺東縣蘭嶼手工藝品展售中心」(以下簡稱「本

建物」)案件活化作業辦理情形。 

（一） 臺東縣政府： 

1. 本設施於 83 年興建完成，坐落於紅頭段 758、759、760、
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762、758-1、762-1 等 6 筆土地，其中 758、759、760

及 762 等 4筆土地，於 102 年經臺東縣政府核准變更編

定為風景區特定目的事業用地(作為紅頭手工藝品展售

中心之用途)，餘 758-1 及 762-1 等 2 筆土地尚未辦理

變更而佔用，蘭嶼鄉公所亦未辦理設施拆除。而佔用部

分可透過拆除或辦理變更興辦事業計畫後撥用方式處

理。 

2. 107 年 10 月 15 日顏副主委率隊訪查本案執行情形，請

本府儘速依法研議訂定 758-1、762-1 及 763 地區安全

可使用建築物補辦建築執照相關管理辦法，以協助臺東

縣境內離島地區相關建築物申請補辦建築執照等建管

作業，查本府已有訂定「臺東縣簡化鄉鎮及偏遠地區建

築管理自治條例」、「先行動工違章建築申請補辦執照執

行要點」等規定，故本案補照作業應無問題。 

3. 蘭嶼鄉公所自 102 年遲未辦理 758-1、762-1 及 763 等

3 筆土地變更係因 102 年已委託黃公石建築師事務所補

辦使照，當時僅完成水保計畫核定，惟因遲未施工，水

保計畫已失效。後續進行補照作業，除土地地權、地用

編訂及撥用程序外，尚需包含鑽探、結構簽證及水保書

圖送審等，經費約需五百萬，蘭嶼鄉公所將專案簽報臺

東縣政府辦理。 

（二） 原民會：有關蘭嶼鄉公所申請 758-1、762-1 及 763 等 3

筆土地變更編定為特定目的事業用地(作為紅頭手工藝品

展售中心之用途)，倘經臺東縣政府審查完成，本會可儘

速同意，蘭嶼鄉公所後續尚需辦理興辦事業計畫變更。 

（三） 內政部： 
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1. 本設施所在地之 758、759、760 及 762 等 4筆土地已於

102 年核准變更為風景區特定目的事業用地，核准變更

後，應進行後續建築管理。當時設施已興建完成，補申

請建照時，經查有部分越界，當時亦請蘭嶼鄉公所評估

辦理拆除或調整興辦事業計畫範圍，惟該公所自 102 年

起無任何作為。 

2. 758-1、762-1 及 763 等 3 筆土地係為原民會經管之原

住民保留地，其中 1 筆為風景區特定目的事業用地、2

筆為風景區農牧用地，皆與手工藝品展售中心興辦事業

計畫性質不符，需辦理土地變更。 

3. 涉及地權撥用部分，土地需合法化，撥用計畫內應有一

興辦事業計畫核准文件，方同意准撥。 

4. 臺東縣蘭嶼鄉為山坡地範圍，水保計畫雖已於 102 年核

定，惟後續水保施工遲未進行，故尚需確認原核定之水

保計畫是否仍有效。另農委會為水保計畫之主管機關，

後續建議將農委會一併納入追蹤列管。 

（四） 工程會：蘭嶼鄉公所已於 107 年 10 月 30 日向臺東縣政府

提送申請 758-1 等數筆土地變更編定為特定目的事業用

地(作為紅頭手工藝品展售中心之用途) 。 

決議： 

（一） 請工程會洽內政部(地政司)、原民會、臺東縣政府、蘭嶼

鄉公所等相關單位釐清變更地權、地用之程序及權責。 

（二） 請工程會進一步瞭解本設施座落 758 等 7 筆土地，其中

758、759、760 及 762 等 4筆土地已於 102 年核准變更為

風景區特定目的事業用地，758-1、762-1 及 763 等 3 筆

土地內政部當時請蘭嶼鄉公所評估辦理拆除或調整興辦
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事業計畫範圍，遲未辦理之原因為何。 

二、 海市蜃樓 VI 乙書揭露 100 件疑似閒置公共設施查處情形。 

決議：請工程會另案召集會議討論上開書籍蒐集之 100 件疑似

閒置公共設施，再提報下季督導會議確認設施是否納入

列管。 

三、 「閒置公共設施活化標準」-「漁港」類別之活化標準： 

漁業署：本署於 107 年 10月邀請第二類漁港之主管機關

(各縣市政府)召開會議研商，惟大部分第二類漁港屬偏遠

且小型之漁港，無漁港完整之興建計畫。經討論決議，

現行第二類漁港活化標準規定：「有設籍船數，或單一年

度實際停泊船數達 10 艘次以上，或單一年度進出港艘次

達 300艘次以上。」，將刪除有設籍船數文字，調整為以

進出港艘次呈現，本署將儘速函報工程會俾利修正第二

類漁港活化標準規定。 

決議：請漁業署儘速建立標準，以作為第二類漁港是否活化之

評量依據。 

捌、 臨時動議 

一、 法務部調查局：「新北市新店區法務部調查局安康接待室」

早期作為偵訊及臨時看守所使用，76年解嚴後無使用而閒

置，至 105 年 11月 4 日行政院活化閒置公共設施 105 年第

3 季督導會議納入列管，107 年 8月中華民國促進轉型正義

委員會現場勘查，要求本局保持現狀以作為歷史遺跡，本

局已正式函文促進轉型正義委員會及財政部國產署同意維

持現狀，考量設施後續已無活化使用需求，建議解除列管。 

決議：本案請工程會納入檢討。 
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二、 主席提示：對於媒體、各級民意代表及熱心社會人士都在

檢視相關設施是否閒置，公務人員基於職責應讓公共設施

有效利用及做好維護管理，避免創造新的閒置設施，尤其

在興建或補助時務必慎重考量，評估有需求才設置，並於

設置後應加強維護管理。 

玖、 散會（上午 11時 30 分） 


