
108年第4季公共工程停工終解約異常標案

(內政部、經濟部、科技部、教育部、南投縣政府、嘉義

市政府、新北市政府、臺南市政府、高雄市政府、金門

縣政府)督導會議

紀錄

壹、時間：109年2月26日（星期三）下午2時30分

貳、地點：本會第2會議室

參、主持人：黃代理副處長順昌代                紀錄：周尚儀

肆、出席單位及人員：詳會議簽到表

伍、主辦單位報告：第4季列管案件17件，屬停工案件者14件，
其中有6件已於會前復工，2件已終止契約辦理清算程序中；
另屬終解約案件者3件，尚在重新辦理發包中。

陸、會議結論：

一、為加速工程執行，本會每月篩選進度落後20%以上異常案

件函送主管機關檢討及納為工程施工查核重點案件，請主
管機關確實配合辦理。

二、為促使停工終解約異常案件儘速復工或重新發包，同一案
件若經本會連續列管3季者，將函送主管機關加強控管，並

請主辦機關檢討相關責任，同時副知審計部；本次會議無
符合前述條件而須副知審計部之案件。

三、為加強終解約案件後續處理作為及時程掌控，本會已於公
共工程標案管理系統增加「終解約後逾1年未再重新發包標

案清單」，除供各主管（辦）機關自主管理外，並提供審
計部監督、稽察之參考，爰請各主管機關多加運用。

四、本次會議未執行金額逾五千萬元之17件停工終解約案件，逐

案檢討如下：

  【停工案件】
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(一) 內政部「新北市新店地區污水下水道系統(第二期)新建

工程第二標次幹管」：本案已於109年2月10日復工，並

於工程標案管理系統登錄復工日期，同意解除列管。

(二) 經濟部「澎湖龍門、講美及大赤崁風力發電機組新建工

程」：

1、 本案因遭遇當地民眾反對興建，導致工程延宕。主辦機

關將與承商終止契約，然因契約規定承商須處理民眾抗

爭溝通協調工作，刻正與承商釐清責任歸屬，預計109
年3月31日前通知廠商終止契約。

2、 本案後續處理方向已明確，請主辦機關儘速釐清相關

責任歸屬，並依預定時程前辦理相關後續作業。另對於

本列管會議檢討3次之停工終解約案件，本會將函請主

管機關檢討原因並副知審計部，查本案係第2次來會報

告，請主辦機關注意相關處理時程。

(三) 經濟部「大林石化油品儲運中心興建工程處臨時工地辦

公室新建工程」：本案已於109年2月12日與承商終止契

約，且後續不再重新發包，惟查工程標案管理系統尚未

登錄相關資料，請主辦機關儘速上網填報，本案於填報

完成後同意解除列管。

(四) 經濟部「大林石化油品儲運中心之大林廠外區域外管線

統包工程」：

1、 本案因遭遇民眾抗爭，且仍與臺灣港務股份有限公司

高雄港務分公司研商租地契約內容，目前尚無法開工，

刻正準備開工前之各項審查程序相關作業。

2、 本案請主辦機關持續與當地民眾溝通化解疑慮，並同

步積極推動各項開工前送審工作，另請經濟部適時予以

協助，本案繼續列管。

(五) 經濟部「屏東第二淨水場工程-土建」：
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1、 本案因當地居民抗爭致無法進場施作，主辦機關已於

109年2月25日拜會屏東縣政府，初步獲得縣長支持，目

前仍積極與當地民眾進行協調，必要時不排除採取強制

執行。

2、 本案請主辦機關持續與當地民眾溝通化解疑慮，如確

定需啟動強制執行，則請加速辦理相關作業，俾利儘早

復工，並請經濟部適時予以協助，本案繼續列管。

(六) 科技部「海洋科學研究專區建置案統包工程」：

1、 本案已奉行政院108年11月20日核定停止海洋科學研究

專區建置作業計畫，並已於108年底繳回未執行經費

4.59億元；主辦機關現正與統包商研商終止契約與結算

相關事宜，預計3月底前提出終止契約。

2、 因本案政策方向已明確，請主辦機關儘速訂定辦理終

止契約相關作業里程碑，俾據以推動辦理。

(七) 南投縣政府「南投縣南投市中興新村中興路分洪工程」：

1、 本案因部分區段調整鋼板樁打設深度、增加橫向支撐及

點井降低地下水位等工項之追加經費未獲內政部營建署

同意補助，主辦機關已於109年2月11日發函承商終止契

約。後續預計109年4月提送修正預算書圖，109年5月底

前完成重新發包。

2、 請主辦機關儘速於工程標案管理系統終解約欄位登錄

相關資料，俾後續追蹤列管。

(八) 嘉義市政府「嘉義市第五期貨物轉運中心區市地重劃工

程」：本案已於109年1月17日復工，並於工程標案管理

系統登錄復工日期，同意解除列管。

(九) 新北市政府「新北市中正橋派出所及青年社會住宅工程」：
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1、 本案因原承商倒閉，由共同投標廠商繼受，主辦機關

已於 109年1月9日簽准繼受，109年2月11日簽准繼受補

充契約，刻正辦理繼受補充契約用印相關作業，預計3
月中旬前復工。

2、 本案請主辦機關積極辦理繼受相關作業，並依預定期

程復工，本案繼續列管。

(十) 新北市政府「新北市歷史建築瑞芳瑞三礦業（選煤廠）

修復及再利用工程」：本案已於109年2月1日復工，並於

工程標案管理系統登錄復工日期，同意解除列管。

(十一) 臺南市政府「臺南市海安路(和緯路~中華北路)及公園

南路(西門路~海安路)道路優質化工程(第一標-海安
路)」：本案已於109年2月17日復工，並於工程標案管

理系統登錄復工日期，同意解除列管。

(十二) 高雄市政府「高雄市立高雄高級中學第七棟校舍拆除

及新建工程（建築部份）」：本案已於109年2月17日

復工，並於工程標案管理系統登錄復工日期，同意解

除列管。

(十三) 高雄市政府「高雄市立民生醫院全院建築物耐震補強

工程」：本案已於109年2月17日復工，並於工程標案

管理系統登錄復工日期，同意解除列管。

(十四) 高雄市政府「永安區永達路排水系統治理工程」：

1、 本案因原設計箱涵之設置位置有既有自來水管線及電

信光纖管線牴觸，以致無法施工。已確認自來水管線及

電信光纖管線遷移位置及遷改高程，管線單位刻進行設

計及預算編列，預定109年5月底申報復工。

2、 請主辦機關積極追蹤相關管遷作業進度，並依預定時

程辦理復工，本案繼續列管。

  【終解約案件】
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(一) 教育部「士林校區創新育成大樓興建工程(已解約)」：

1、 本案因承商財務問題未派員進場，工程進度嚴重落後，

已於109年1月2日發函承商終止契約，2月20日辦理現勘

及現況結算，監造單位刻製作接續工程預算書圖，預計

4月底上網招標，6月底接續工程開工。

2、 本案請教育部督促主辦機關儘速完成工程結算及接續

工程發包作業，本案繼續列管。

(二) 金門縣政府「水頭港大型旅客服務中心新建工程(已解

約)」：

1. 本案因承商自108年9月29日起無正當理由自行停工，主

辦機關已於108年11月22日終止契約並接管工地，目前

辦理評值結算及接續工程重新發包作業，預計5月底前

辦理公開閱覽。

2. 請金門縣政府督促主辦機關依預定里程碑積極辦理，儘

速完成重新發包作業，本案繼續列管。

(三) 新北市政府「新北市板橋區中山國民小學老舊校舍改建

暨地下停車場新建工程(已解約)」：

1. 本案因承商無法續行履約，主辦機關已於108年12月10
日終止契約。刻正辦理接續工程重新發包作業，已於109
年1月14日上網公開閱覽，預計109年3月31日開標。

2. 本案請新北市政府督促主辦機關依預定里程碑積極辦理，

並請主辦機關積極邀標及追蹤後續開標情形，本案繼續

列管。

柒、散會(下午4時)
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