
 

行政院公共工程委員會「公共建設督導會報」 

109 年度第 2 次委員會議紀錄 

 

時間：109 年 3月 31 日（星期二）下午 2 時 30分 

地點：工程會 10樓第 1會議室 

主席：吳召集人澤成 紀錄：葉興鴻 

出席及列席人員：如簽到表  

壹、會議緣由： 

工程會為加強列管公共建設之執行績效，依組織條例第2條規定

「本會對於中央政府辦理執行行政院列管之公共工程，有指

示、監督之權」，以109年1月21日工程管字第1090300042號函

成立「公共建設督導會報」，109年迄已召開1次委員會議，本

次召開109年度第2次委員會議，協調解決跨部會或通案性問

題，以有效推動重大公共建設計畫。 

貳、上次(109年度第1次)委員會議紀錄確認 

結論：准予備查。 

參、報告事項： 

一、全國整體砂石供需情形、檢討宜蘭砂石透過海運由蘇澳港及

和平港北運方式、全國河川疏濬情形與預拌混凝土(含原物

料)價格及產銷情形說明案。 

結論: 

(一)對於相關單位積極努力穩定108年度全國砂石供需之辛

勞，予以肯定，請工程會函相關機關對於辦理穩定砂石供需

業務有功人員從優予以敘獎，以示嘉勉，並請經濟部礦務局

於下次會議以109年度國內砂石自給自足之目標進行報告，
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並就實際進口砂石情形進行說明。 

(二)有關陳雪生立委關心馬祖外海大陸砂石船盜採海砂情形一

案，請海洋委員會等相關權管單位利用空拍方式，針對馬祖

外海大陸砂石船在現場實際抽砂情形，整理相關說明影片及

空照圖等相關資料，包括海域之界線及相關座標、抽砂的程

度、影響的後果、相關因應作為等，俾利瞭解實際情形及協

處。另請經濟部礦務局協助瞭解進口砂石之來源，是否為該

區域之海砂，如非進口國內使用，亦瞭解其去向。 

(三)有關和平港配合東砂北運部分，因產業創新條例第57條已

明定工業港之專用目的，請經濟部工業局持續協調相關業者

與區內廠商合作，以符合法制，同時配合東砂北運政策研議

檢討修訂產業創新條例，以簡化相關程序。 

(四)有關蘇澳港配合東砂北運部分，鑑於目前港區係以抓斗方

式進行裝卸，碼頭裝卸效能較低，請臺灣港務公司主動研議

由民間業者或配合政策由臺灣港務公司投資設置砂石自動

化輸送設備之可行性，俾利縮短裝卸時間並降低成本，以提

升東砂北運效能及競爭力。 

(五)為避免宜蘭砂石經由公路運輸造成交通安全與空污、噪音

等環境之衝擊，有關宜蘭地區砂石藉由海運北運之整體規

劃，請經濟部礦務局統籌相關單位權責及分工，並輔導協調

相關運輸業者轉移產業鏈供應方式與和平港當地增設碎解

場等問題，整合研提專案計畫，並訂定相關推動期程，俾利

據以推動執行。 

(六)有關經濟部工業局報告預拌混凝土價格及產銷情形，請經

濟部確實依產業鏈上、中、下游管控預拌混凝土原物料(包

括砂石、水泥、爐石、飛灰等)價格及供需情形，同時進行

2 

 



 

橫向聯繫，以確實找出關鍵問題俾協助解決，並請經濟部高

層重視本案。 

二、東砂北運量執行情形(含臺北港第1及第2散碼頭與基隆港)與

東砂北運海運運務小組協處情形說明案。 

結論:  

請交通部航港局持續化被動為主動，積極協處東砂北運海

運運務等相關問題，並請臺灣港務公司持續關注臺北港及

基隆港之東砂北運運量，以確保東砂北運作業順利及北部

地區砂石供應無虞。 

三、橋梁安全維護策進作為說明案。 

結論: 

(一)感謝交通部提供「臺灣地區橋梁管理資訊系統」予各機關

運用，系統資料分為車行、人行及軌道橋梁三部分，後續請

交通部持續督導各機關更新車行及軌道橋梁內容，至人行橋

梁部分，請各機關儘速至「臺灣地區橋梁管理資訊系統」建

置，並請內政部營建署督導各部會所屬及縣市政府填報相關

內容。 

(二)本案涉及橋梁管理資訊系統部分，同意解除列管，另有關

「院頒橋梁管理要點」及「協助縣市政府加速整建受損橋梁

計畫3年(109-111)計畫」之執行情形仍將納入本會議進行列

管。 

四、工程會盤點公共設施維護管理辦理情形說明案。 

結論: 

本案涉及各機關盤點設施之維護管理相關事宜，請加速辦

理，以維公共設施之安全無虞，不得再拖延。 

五、加速公共建設辦理情形說明案。 

結論: 
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(一)目前因疫情影響百業停頓，公共建設預算如能順利執行，

必能注入產業活水帶動經濟動能，感謝國發會提出加速公共

建設計畫執行措施，並有最高記2大功及頒給獎金之獎勵措

施，請各機關全力以赴，共同努力讓所編列預算能夠落實執

行發揮效益，達成109年預算達成率95%之目標。 

(二)為加速公共建設推動，請各機關應配合加速行政作業，提

升行政效率，加速計畫預算執行，計畫主管機關透過公共建

設推動會報，督導加速計畫或標案執行，按月追蹤成效，如

有困難問題，本會將安排現勘赴第一線協助。 

(三)各機關執行之計畫或工程若有因疫情造成停頓或受影響遭

遇困難，可通報本會協處。 

(四)依據行政院第3689次會議就「因應COVID-19（武漢肺炎）

疫情相關措施」報告，院長指示加速公共建設之推動，另近

期院長將召開會議，邀集部會首長說明109年可加速執行事

項及110年可提前辦理事項，請提早準備積極辦理。 

六、歷次會議結論辦理情形報告 

結論： 

歷次會議結論共計列管 3 項，持續列管 3 項，請各主管機關加

緊趕辦。 

(一)臺東市富岡港交通船碼頭改善工程計畫 

1.有關本案造地施工計畫書之中央目的事業主管機關事宜，

經農委會、內政部表示，因富岡港已劃為交通碼頭區，且

本案經費由交通部補助，未來作為交通船隻停泊及使用，

爰中央目的事業主管機關由交通部擔任，請交通部儘速依

內政部意見提出審查依據及標準。 

2.請交通部督導臺東縣政府依預定期程積極推動，俾利工程

順利進行。 
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(二)衛生福利部恆春旅遊醫院重建醫療大樓工程計畫 

本計畫因土地取得、細部設計作業耗時，影響發包作業，

工程採購案分別於 108 年 9 月 20 日、10 月 3 日、109 年

2 月 5 日、2 月 14 日招標流標 4 次，代辦機關內政部營建

署已召開流標檢討會議，預定 4 月底重新上網公告、5 月開

標。請衛福部持續協調內政部營建署儘速辦理工程發包及

後續施工事宜，並確實檢討工作期程規劃及提升預算執行

率。 

(三)澎湖低碳島風力發電計畫、風力發電產業政策 

1.有關「澎湖低碳島風力發電計畫」部分，因民意反對而取

消施作之 8 部風機，將納入「風力發電第五期計畫」之彰

化崙尾場址及台中港場址施作，請經濟部協助台電公司儘

速辦理計畫修正及後續發包施工。 

2.有關風力發電產業政策部分，請經濟部督促能源局持續主

動積極協助業者排除問題，另關於桃園離岸風場部分，經

濟部應先評估未來發展之可能方案，並妥適考慮後續影

響。 

七、109年列管計畫執行情形報告 

結論： 

(一)109年度列管302項重大公共建設計畫，全年度計畫經費

4,750.42億元。截至109年2月底，一般公共建設計畫227項，

年計畫經費3,745.16億元，年分配經費執行率121.91%，年

計畫經費達成率9.82%；前瞻基礎建設公共建設類計畫第2

期75項計畫，109年列管預算1,005.26億元，特別預算執行

率138.73%，特別預算達成率8.59%。有關執行情形異常之部

會、計畫或工程等，目前執行遭遇困難問題，大多屬主辦、

主管機關可協調解決之履約管理事項，請各機關積極辦理。 
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(二)有關「火車頭園區建置計畫」項下由交通部臺灣鐵路管理

局辦理之「臺鐵苗栗號誌分駐所辦公室及倉庫遷建工程」，

請客委會儘速與臺鐵局確認代辦協議書等事項，並儘早啟動

規劃設計招標作業，加速計畫執行。 

(三)加強注意事項 

1.為兼顧公共建設之推動及防疫需求，請各機關於加速推動

公共建設的同時，參考疾管署相關規定加強辦理防疫工作。

監造及施工廠商可參考「企業因應嚴重特殊傳染性肺炎

(COVID-19)疫情持續營運指引」之相關防疫建議辦理(如主

動鼓勵有發燒或急性呼吸道症狀的員工在家休息、員工有

發燒或急性呼吸道症狀時之衛生管理、宣導員工遵守咳嗽

禮節並保持手部衛生、定期清潔環境並保持室內空氣流通

等)。該營運指引已公布於疾管署網頁，提供外界下載使

用。 

2.立法院要求 109 年度全國工程施工查核比率需達 10%，請

各機關妥適規劃本年度查核計畫，如有人力不足之情形，

可採取借調同仁或任務編組方式來因應。 

肆、臨時動議： 

無。  

伍、散會(下午5時30分) 
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