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閒置公共設施活化補助經費審議執行及考核要點 
中華民國 106 年 9 月 7日行政院 

院臺工字第 1060026690 號函核定 

中華民國 106 年 10 月 16 日行政院公共工程委員會 

工程管字第 10600323310 號函訂定 

中華民國 108 年 3 月 15 日行政院 

院臺工字第 1080167016 號函核定修正 

中華民國 108 年 4 月 8日行政院公共工程委員會 

工程管字第 1080006295 號函修正 

中華民國 109 年 7 月 21 日行政院 

院臺工字第 1090021132 號函核定修正 

中華民國 109 年 7 月 29 日行政院公共工程委員會 

工程管字第 1090017814 號函修正 

一、 行政院為協助直轄市及縣(市)政府(以下簡稱地方主管機關)解決經

行政院活化閒置公共設施督導會議(以下簡稱督導會議)認定列管之

閒置公共設施活化經費不足問題，提升活化之成效，特訂定本要點。 

二、 本要點所稱閒置公共設施活化補助經費，指閒置公共設施管理機關

(以下簡稱設施管理機關)為推動設施活化，所需改善原使用功能或轉

型再利用之經費，其適用範圍包括閒置公共設施之修繕、改建、拆除、

變更用途或購置軟硬體等。 

三、 設施管理機關推動經督導會議列管之閒置公共設施活化作業所需經

費，以該機關預算支應為原則；其無法支應者，經向中央目的事業主

管機關或地方主管機關爭取補助支應仍有困難者，得依本要點申請全

部或一部之補助。 

督導會議列管之閒置公共設施有下列情形之一者，得優先補助： 

(一) 配合中央重大政策之案件，包括轉型為長期照顧、托嬰、非營

利幼兒園等用途使用、提供青年創業、地方創生使用等。 

(二) 地方主管機關編列閒置公共設施活化經費配合款之案件。 

(三) 其他經第五點第一項專案審查會議決議優先補助案件。 

四、 閒置公共設施活化補助經費之申請，由設施管理機關擬具閒置公共設

施活化計畫，包含計畫緣起、閒置原因分析、計畫目標、期程、投入

資源、經費分析(含其他中央機關補助情形)、執行策略及方法(含相

關協調會議辦理情形)、財務自償性分析、設施使用管理計畫、預期
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活化效益等，並填具基本資料表(如附件)，提報地方主管機關評估後

函報各閒置公共設施之中央目的事業主管機關，並副知行政院公共工

程委員會(以下簡稱工程會)。 

五、 中央目的事業主管機關應於地方主管機關文到二星期內將閒置公共

設施活化計畫及經費審議意見函報工程會，由工程會邀集個案中央目

的事業主管機關及專家學者召開專案審查會議，通知提報機關列席說

明及提供必要之資料，並得視個案情形決定是否至現場進行專業審

查，以瞭解設施使用現況。其經審查通過者，由工程會將補助之活化

計畫名稱、計畫概要、補助項目及補助款額度，提報行政院核定後函

送地方主管機關。 

中央目的事業主管機關得視個案審查情形酌予延長前項函報期

程，並通知工程會。 

地方主管機關未依程序辦理或提送資料不完備，且未於通知限期

內說明或補正者，工程會得不予審查。 

六、 依前點核定之活化計畫，地方主管機關應依下列規定分二階段申請撥

款： 

(一) 第一階段，補助款額度百分之五十，地方主管機關於接獲核定

補助函二個月內檢附領據及納入預算證明，函送財政部申請撥

款。 

(二) 第二階段，核定之活化計畫辦竣後，於三個月內檢附經費實際

支用情形表、補助款辦理成果報告書，函送工程會審核並報請

行政院核定後，由地方主管機關檢具領據及納入預算證明，函

送財政部申請撥付剩餘補助款。 

七、 地方主管機關及設施管理機關應依下列規定辦理已獲核定補助之各

項活化作業，如有不符者，行政院得取消全部或一部之補助，追回全

部或一部之補助款，並依情節輕重停止補助一至三年： 

(一) 依前點所定期限請款。但經行政院同意展延者，不在此限。 

(二) 依核定之活化計畫內容辦理各項作業，並於核定之計畫期程內
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完成核定之各項活化作業。但經行政院同意展期者，不在此限，

並以一次為限。 

八、 設施管理機關應將核定之活化計畫提報工程會指定之資訊系統列

管，並於每月五日前，將核定之活化計畫前一月份辦理情形登載於該

資訊系統。地方主管機關及中央目的事業主管機關應於每月七日前至

前揭資訊系統確認活化進度辦理情形。 

計畫執行完畢後三年內，前項各主管機關應督促設施管理機關逐

年至前項系統填報前一年使用情形，俾利追蹤使用效益。 

九、 針對核定之活化計畫辦理情形，各相關機關得分階段辦理下列考核作

業，並將考核結果納入地方主管機關後續申請閒置公共設施活化補助

經費之考量： 

(一) 計畫執行期間，中央目的事業主管機關及工程會定期或不定期

訪查計畫執行情形。 

(二) 計畫執行完畢後，工程會得視實際需要辦理實地查證，或請設

施管理機關派員說明，考核執行成果，並予評分。考核分數達

九十分以上者為優等，八十分以上未達九十分者為甲等，七十

分以上未達八十分者為乙等，未達七十分者為丙等。經考核為

優等、甲等者，設施管理機關得依計畫主辦人員之貢獻度，依

規定辦理敘獎；經考核為丙等者，設施管理機關得懲處相關人

員，行政院並得依情節輕重停止該設施管理機關活化補助經費

一至三年。 

十、 本要點所需活化補助經費由中央特別統籌分配稅款支應，總補助經費

上限為新臺幣三億元，並適時依活化補助經費支應情形滾動檢討。 



閒置公共設施活化計畫基本資料表 

公共設施名稱  

設施概述 

(含地址) 
 

原建造經費 
□ 中央政府__________計畫，經費__________千元 

□ 地方政府，經費__________千元 

土地面積/建物

總樓地板面積 
 

設施使用情形  

活化計畫內容  

設施現況照片（註：至少附室內、外各 1張） 

 

閒置設施類別 

□工商園區 □工程設施 □文教設施 □市場設施 □交通建設 □社福設施

□展覽場館 □校舍大樓 □廠房投資 □辦公廳舍 □醫療設施 □體育場館

□觀光遊憩 □其他(_________) 

閒置原因 
□環境變遷 □缺乏經費 □行政程序未完成 □規劃不當 □管理不善 

□其他 

中央目的事業

主管機關 
 

地方主管機關  

 

聯絡人及職稱 聯絡電話 電子信箱 設施管理機關 

   

設施活化類別 □工商園區 □工程設施 □文教設施 □市場設施 □交通建設 □社福設施 

附件



閒置公共設施活化計畫基本資料表 
□展覽場館 □校舍大樓 □廠房投資 □辦公廳舍 □醫療設施 □體育場館 

□觀光遊憩 □其他(_________) 

活化工作項目  

活化經費編列

整體說明 
 

活化計畫經費 

(千元) 
 

地方配合款 

(千元) 
(無則填 0) 

其他中央機關

補助情形 

(千元) 

(無則填 0) 

計畫期程 (日曆天)

年度活化工作

里程碑 

活化計畫效益 

(量化說明) 
 

其他補充說明  

 

附件
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