
案例名稱 :社頭鄉慢速壘球場興建工程草皮養護之減省
工料

工程類型
口土木(口橋梁  口水利
口建築

工程生命週期階段
▆規劃設計 █維護管理

口道路運輸  口大地  ▓其他 慢速 壘球場工程

口施工

項 目 說 明

案例
概況

施工廠商未依契約所定之方式種才直及養護草皮 ,致其履約成果不符合契
約之要求 :

本件工程之 「草皮養護」部分應以 「植草皮┘之方式履約 ,施工廠商卻
以 「灑草籽┘方式施工 ,他造當事人驗收時不察而驗收合格 ,至養護期
始發現 。

發生
問題
原因

工 明工

節重大情形 :

一 、系爭招標文件所載工項 「草皮養護┘單位為 M2,單價分析表於工料
項目載記 「百慕達草皮┘,單位亦為 M2,施工圖說之壘球場設計圖
係記載 「草皮養護┘,外野植草區剖面圖最上層記載 「密植百慕達
草皮」,施工說明書摘錄關於植草之施工 、章節係記載草種噴植採
用壓縮機施工等內容 ,依上所述 ,系 爭 「草皮養護」工項之履約方
式 ,並未指明應為 「植草皮┘或 「灑草籽┘,設計原意未明 ,施工
廠商於等標期間未向機關請求釋疑 。

二 、施工廠商履約時依 「灑草籽」施工方式進行施工 ,機關原以 「噴植
草種」審核及驗收 ,嗣養護期因部分草皮養護不佳 ,始發現計價單
位載明為 「M2┘ ,依 「公共工程常用植栽手冊┘所載 ,「 ‵/l化 係草皮
之計價單位 ,「 KG」 則為草籽之計價單位 ,設計原意應為 「植草皮┘
而非 「灑草籽」,致察覺本件設計監造單位之疏失。至施工廠商就施
作方式未函詢機關或設計監造單位 ,擅 自以 「灑草籽」方式施作 ,

顯有減省工料之情形 ,故予以處罰 。

逕 施工 , 工

處理
情形

一 、機關已將施工廠商刊登政府採購公報 ,於刊登之次日起 3年內 ,不

得參加政府採購之投標或作為決標對象或分包廠商 。
二 、設計監造單位已承認確有疏失,並 已繳納罰款 5萬 8,729元子機關。

*相 關照片或圖說
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