
案例名稱：嘉義地院辦公大樓外牆施工缺失導致
石材脫落危及公共安全 

 
工程類型 
□土木(□橋梁  □水利  □道路運輸  □大地  □其他            ) 

■建築 

工程生命週期階段 
□設計        ■施工        □維護管理 

 

項目 說明 

案例

概況 

內政部營建署受託辦理「臺灣嘉義地方法院暨同院檢察署

遷建辦公大樓新建工程」監造及興建，未切實依約辦理監造及

工程查驗，97 年 5 月 30 日交由嘉義地院接管，98 年 6 月 16

日發生外牆石材掉落危及公共安全。 

發生

問題

原因 

監察院糾正案文（105內正 0024）依據臺南市土木技師公

會出具鑑定報告，失敗原因主要如下： 

一、石材掉落情形主要因繫件不足，部分僅以 AB 膠或矽利康

黏結膠，造成石材斷裂。 

二、石材與主體結構間之骨架，其角鋼間距、厚度與施工計畫

書不符，且未加斜撐，導致骨架抗晃動之勁度不足。 

處理

情形 

一、嘉義地院於 98 年起先就大樓局部危險區域設置圍籬與防

護網，防杜人員靠近，嗣於 104 年 1 月 19 日完成「外牆

安全防護設施工程」。 

二、內政部營建署除加強內部職員教育訓練及講習外，亦修正

專業代辦建築工程採購注意事項。 

三、廠商違反採購法第 101條第 1項第 9款不履行保固責任情

形刊登政府採購公報，並不將保固金歸還。 

＊相關照片或圖說 
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