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行政院公共工程委員會「公共建設督導會報」 

109 年度第 7 次委員會議紀錄 

時間：109 年 8月 26 日（星期三）下午 2 時 30分 

地點：工程會 10樓第 1會議室 

主席：吳召集人澤成 紀錄：葉興鴻 

出席及列席人員：如簽到表  

壹、會議緣由： 

工程會為加強列管公共建設之執行績效，依組織條例第2條規定

「本會對於中央政府辦理執行行政院列管之公共工程，有指

示、監督之權」，以109年1月21日工程管字第1090300042號函

及依109年6月19日訂定「行政院公共工程委員會公共建設督導

會報設置及作業要點」成立「公共建設督導會報」，本次召開

109年度第7次委員會議，協調解決跨部會或通案性問題，以有

效推動重大公共建設計畫。 

貳、上次(109年度第6次)委員會議紀錄確認 

結論：准予備查。 

參、報告事項： 

一、全國整體砂石供需情形、全國河川疏濬情形與預拌混凝土(含

原物料)價格及產銷情形說明案。 

二、東砂北運量執行情形(含臺北港第1及第2散碼頭與基隆港)與

東砂北運海運運務小組協處情形說明案。 

結論:  

(一)感謝經濟部礦務局、經濟部水利署、經濟部工業局、交通部

航港局等相關單位即時掌握及控管砂石、預拌混凝土等營建
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物料供需及價格，以確保國內營建市場穩定。 

(二)離島海域大量盜採海砂情形，絕對嚴格禁止海砂進口，請經

濟部礦務局務必立即建立管制與檢驗進口砂石品質之完整機

制與配套措施，並訂出確定執行期程，以避免助長盜採海砂

之行為及影響國內工程品質，另請相關部會務必確實落實執

行。 

(三)為避免重蹈95年砂石風暴之覆轍，及降低對大陸進口砂石之

依賴，請經濟部礦務局積極與相關產業及單位協調，並統籌

規劃以循序漸進方式轉移對大陸進口砂石依賴之具體實施計

畫(包括下列各項具體作法、配套措施、各項期程、何時可以

達成等)，以避開進口砂石不確定性之風險，穩定國內營建市

場，並於一個月內提出報告。 

1.規劃國內穩定可靠之砂石產能及產業鏈：協助相關業者轉

移投資及設備之產業鏈，由國內自產料源自給自足供應。 

2.穩定供應河川砂石料源：請經濟部水利署以防洪安全為第

一優先考量，整體規劃河川、水庫疏濬計畫，適時滾動檢

討，確保料源及價格能夠穩定供應，並請經濟部礦務局統

籌納入砂石供需規劃。 

3.加速推動陸上土石開採：請經濟部礦務局針對陸上土石開

採提出具體實施計畫，包括適宜開採地點、開採相關程序、

期程等。 

4.完善砂石運輸路線規劃：砂石運輸路線規劃應以海運優先、

鐵路運輸次之、公路運輸最後之考量，以避免公路運輸造

成交通安全與空污、噪音等環境之衝擊並衍生相關社會成

本。另公路運輸應以堤防防汛道路為主，以避免砂石車輛

進入市區產生擾民之情形。 

三、再生能源政策整體辦理情形案。 
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結論: 

(一)請經濟部再重新檢視整理「再生能源政策整體辦理情形案」

之報告資料，於下次會議提出報告，包括原訂目標及其達成

情形、相關遭遇之困難問題、具體解決對策等相關內容，俾

利瞭解再生能源之實際推動狀況，並提供必要之協助。 

(二)另請經濟部針對台電公司與台糖公司執行再生能源政策之相

關重要計畫(詳如下備註)，提出專案報告，包括計畫基本資

料(含計畫目標及其達成情形等)、計畫執行情形(含預算執

行、進度執行是否如期、重要里程碑及辦理情形等)、遭遇之

困難問題、具體解決對策等相關內容，俾利提供必要之協助。 

(備註：台電公司辦理之計畫包括「風力發電第五期計畫」、

「離岸風力發電第一期計畫」、「離岸風力發電第二期計畫」、

「離岸風力發電加強電力網第一期計畫」、「澎湖低碳島風

力發電計畫」、「太陽光電第二期計畫」、「太陽光電第四

期計畫」、「太陽光電第五期計畫」、「全台小水力發電第

一期計畫」、「全台小水力發電第二期計畫」、「萬里水力

發電計畫」、「集集攔河堰南岸聯絡渠道南岸二小水力發電

計畫」、「湖山水庫小水力發電計畫」、「鯉魚潭水庫景山

水力發電計畫」、「小型再生能源發電第一期計畫」、「變

電所整所改建一期專案計畫」等；台糖公司辦理之「農業循

環豬場改建投資計畫」) 

四、加速公共建設辦理情形案 

結論: 

(一)透過加速發包、加速開工、加速完工、加速復工等措施，109

年預算提早分配執行，截至7月底整體公建經費執行數

2,134.9億元，超過原分配經費1,942.49億元計192.41億元，
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執行率超過100%，達109.91%，與去(108)年同期相較，亦增

加394.15億元。 

(二)有關經濟部「高雄海洋科技產業創新專區」深水池新建工程

多次流標，於規劃設計階段即應妥善考慮本案的施工流程及

需要多少人力、機具，始能於期限內完成，非僅以配合前瞻

期程為理由，而不考量合理工期，請經濟部主動協助主辦機

關、規劃設計單位，妥善擬訂計畫並編列合理預算及工期。 

(三)有關原民會「羅平道路改善工程」自109年3月1日停工至今，

已拖延太久，實屬不當，實際原因為何及是否影響廠商權益，

請原民會、工程會列管單位應主動發現問題並立即有效處理。 

(四)目前落後之案件請經濟部及原民會加速積極趕辦，如仍有困

難可請工程會協助。 

五、歷次會議結論辦理情形報告 

結論： 

歷次會議結論共計列管 3 項，持續列管 3 項，請各主管機關加

緊趕辦。 

(一)風力發電產業政策(桃園離岸風場電業籌設案)  

有關桃園離岸風場電業籌設案部分，交通部民航局已函復建

議不應設置，經濟部能源局業於 8 月 24 日駁回廠商申請，後

續仍請經濟部協助能源局與廠商多溝通，審慎處理；另請經

濟部評估本案風場不設置風機對達成替代能源目標之影響，

有無替代填補之替選方案請研提因應對策。  

(二)協助縣市政府加速整建受損橋梁計畫3年(109-111)計畫 

本案計畫經費 14.25 億元，目前各座橋梁辦理進度均符合預

期，請交通部持續督促各主辦機關積極辦理，地方政府如有

執行困難，應主動協助解決，確實列管掌握執行進度並於本

會報提報。 
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(三)陳雪生立委關心馬祖外海大陸砂石船盜採海砂情形案 

有關調查抽砂造成海底地形變化及對國土安全之影響，雖考

量今年度預備金使用限制及年底海象不適宜辦理測繪作業等

因素，將於 110 年新興計畫優先辦理，惟請內政部於今年度

提早辦理相關前置作業(如測繪區域之規劃等)，另未來海上

外業測量作業如有安全考量，請先洽海巡署協調戒護事宜。 

六、109年列管計畫執行情形報告 

結論： 

(一)109年度列管315項重大公共建設計畫，全年度計畫經費

4,594.56億元。截至109年7月底，一般公共建設計畫240項，

年計畫經費3,589.30億元，年分配經費執行率113.8%，年計

畫經費達成率48.51%；前瞻基礎建設公共建設類計畫第2期75

項計畫，109年列管預算1,005.26億元，特別預算執行率

93.91%，達成率35.51%，有關執行情形異常之部會、計畫或

工程等，請各機關積極辦理。 

1.興安專案-「推動老舊營區整建計畫」 

本計畫目前施工中案件之進度均正常或超前，請國防部持

續積極推動並將本案辦理情形呈報總統府瞭解。 
2.新故宮-故宮公共化帶動觀光產業發展中程計畫 

（1）本案落後主要原因係先期作業未做好即編列工程預算，

請故宮確實改善，提早辦理前置作業，避免每年皆發

生相同情形。 

（2）工程會於 8月 20日專案訪查，除檢視現有執行的計畫

外，亦針對未來年度欲編列預算執行之計畫，加強源

頭規劃管控，請故宮依會議結論加強督導專案管理及

設計監造廠商詳實規劃各項工程辦理期程、經費及流

程，確實依契約規定及工程進度辦理估驗計價作業，
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以提升計畫經費執行率。 

3.臺灣彰化地方檢察署暨法務部行政執行署彰化分署聯合遷

建辦公廳舍計畫 

（1）有關本案因增加計畫總經費與延長計畫期程而提報修

正計畫事宜，請國發會協助儘速完成審議作業。 

（2）有關計畫修正時，工程招標作業是否應暫停或可繼續

辦理乙節，依國發會 107 年 10 月 19 日修正「行政院

所屬各機關中長程個案計畫編審要點」第 9 點規定略

以，公共建設計畫修正為主要工作項目變更或總經費

增加情形者，應於修正後始得續行辦理，惟為兼顧程

序與加速計畫執行效率，請國發會邀集主計總處、工

程會及相關部會，研析訂定何種情況或經費條件下可

先行辦理上網招標作業之規定，俾利各機關據以遵

循。 

4.恆春旅遊醫院重建醫療大樓工程計畫 

（1）請衛福部持續協調內政部營建署，儘速辦理施工事宜，

並確實檢討工作期程規劃及提升預算執行率。 

（2）經本會召開多次檢討會議，工程流標主要原因係設計

內容與預算編列不相符，並非外界所述市場胃納量之

問題。請各機關檢視設計單位提供之流廢標檢討資料

時，應專業判斷、徹底探究釐清問題癥結。 

(二)前瞻基礎建設公共建設類計畫第二期 

前瞻基礎建設公共建設類計畫第 2 期（108 年至 109 年）共

計 75 項計畫(第 1 期延續性計畫共 60 項持續納入列管)，109
年列管預算 1,005.26 億元，截至 109 年 7 月底，已執行 357.02
億元，特別預算執行率 93.91%，達成率 35.51%。 
1.整建長照衛福據點計畫 

請衛福部督促所屬提早辦理 110 年計畫前置作業，針對縣
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市政府提報之補助計畫，應及早通知地方先行配合辦理相

關作業(如規劃設計、用地取得、耐震評估、執照取得、

預算墊付等事宜)，以利年度開始即可進行發包施工，提

升預算執行率。 
2.阿里山林業鐵路設施設備安全提升計畫 

請農委會督促所屬積極辦理相關前置作業及後續發包工

作，俾提升計畫執行績效。 
3.優化技職校院實作環境計畫 

請教育部督促所屬提前辦理110年計畫前置作業，針對110
年之補助計畫，應及早通知學校先行配合辦理相關作業

(如規劃設計、用地取得、耐震評估、執照取得、預算墊

付等事宜)，以利年度開始即可進行發包施工，提升預算

執行率。 

(三)各類計畫執行情形 

1.離岸風力發電第一期計畫 

請經濟部併同工程會於下次會議就全部再生能源計畫辦

理情形進行報告，及說明有關 2025 年再生能源應達 20%
之政策目標，目前整體替代能源(太陽光電及離岸風電)設
置情形及辦理進度、達成程度，確實提出遭遇問題及解決

對策。 
2.花東地區有機農業發展計畫 

請農委會就「建置臺東縣大型加工廠」終止計畫乙節，儘

速與金峰鄉公所確認相關事宜並陳報行政院，另「興建有

機農業研究中心」案，請依程序於決標後儘速辦理開工。 
3.郵政物流園區（機場捷運 A7 站）建置計畫 

請交通部督促郵政公司依計畫審議結果，加速辦理相關作

業，另本案計畫修正尚未核定，「北臺灣郵件作業中心及

訓練中心」即以加註但書方式先行上網公告，且預算達 69
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億元、土建及機電採合併發包，恐影響廠商投標意願，請

交通部注意妥適性。 
4.國家圖書館南部分館暨聯合典藏中心建設計畫 

請教育部依行政院秘書長 109 年 8 月 19 日主持研商會議

之結論儘速辦理現勘，另本案尚在會勘選址階段，本年度

已編列預算如何執行，請教育部提早因應研提解決對策。 

七、提醒事項 

(一)計畫列管的功能在即時發現問題、解決問題，使工程得以順

利進行，計畫有落後、困難不應任其拖延，失去列管意義，

請各部會依此原則有效掌握並推動公共建設，遭遇問題無法

解決應陳報首長，如仍有困難可請工程會、國發會或行政院

協助。 

(二)行政院已於109年8月13日第3714次院會通過主計總處提報之

「110年度中央政府總預算案暨附屬單位預算及綜計表與中

央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算案」，請各機關依工

程會8月24日函文督促所屬即行辦理年度計畫前置作業。 

(三)有關補助型計畫，請各主管機關督促所屬通知受補助地方政

府，依「中央各主管機關編製110年度概算應行注意辦理事項」

四、（一）、19規定，將補助款列入年度預算辦理。 

(四)針對預算達成率偏低之部會及執行異常或落後之計畫，請部

會納入推動會報內加強督導，協助主辦機關解決遭遇問題並

把握時間加速執行，以達成109年度整體公共建設計畫經費達

成率95%之目標。 

(五)有關外籍營造工參與公共工程之工作資格及審查標準，勞動

部已有修正，包括刪除計畫須達100億元之門檻、刪除本國勞

工及外籍勞工比例限制、標案申請門檻自10億元降為1億元，

且同一雇主5千萬元以上案件亦可數案合併申請，相關規定請
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各機關加強宣導，以利業者瞭解。 

(六)為兼顧公共建設之推動及防疫需求，請各機關於加速推動公

共建設的同時，應落實相關防疫工作，以確保工程品質及人

員安全。機關、監造單位及施工廠商可參考疫情指揮中心公

布之「社交距離注意事項」、「公眾集會」、「企業因應嚴

重特殊傳染性肺炎疫情持續營運指引」等相關指引，並就個

案工程環境及特性建置必要之防護措施。 

肆、臨時動議： 

無。  

伍、散會(下午5時20分) 


