
案例名稱：臺灣省立豐原高級中學禮堂屋頂防漏工程坍塌

災害 

工程類型 
□土木(□橋梁  □水利  □道路運輸    □大地   □其他 ) 

■建築 

工程生命周期階段 

■規劃設計      ■施工     □維護管理 

項目 說明 

案例概

況 

72 年 8 月 26 日臺灣省立豐原高中大禮堂屋頂加蓋防漏工程，因設計
不周及擅自減省工料，致新生入學訓練時，屋頂坍塌造成 26 人死亡
及 86 人受傷之重大傷亡事件。 

失敗原

因 

設計錯誤、減省工料：(依 86 年 06 月 20 日最高法院 86 年台上字
第 1980 號民事判決書) 
一、樓頂加蓋防漏設施，短估靜載及活載重量，所設計之結構體承載

重量遠低於當時建築技術規則規範值，使得屋頂積水後超出結構
體的載重能力。 

二、擅自減省工料，例如：鋼筋數量短缺、鋼筋搭接長度不足、混凝
土使用過多大粒徑骨材，導致混凝土澆置後，大骨材多分布於結
構底部等，影響結構體強度及承載能力。 

處理情

形 

一、 已於 76 年重建。 
二、 最高法院認定建築師設計錯誤及未盡監造責任和營造廠負責

人，未按圖施工、減省工料，依過失致死罪判刑，另須賠償合計
新台幣兩千多萬元。 

＊相關照片或圖說（截自網路圖片） 

臺中市立豐原高中禮堂倒塌鋼架 臺中市立豐原高中禮堂坍塌災變照片

 


