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行政院公共工程委員會「公共建設督導會報」 

110 年度第 1 次委員會議紀錄 

時間：110 年 1月 27 日（星期三）下午 2 時 30分 

地點：工程會 10樓第 1會議室 

主席：吳召集人澤成(顏副召集人久榮代理) 紀錄：葉興鴻 

出席及列席人員：如簽到表  

壹、會議緣由： 

工程會為加強列管公共建設之執行績效，依組織條例第2條規定

「本會對於中央政府或省(市)政府辦理執行行政院列管之公共

工程，有指示、監督之權」，以109年1月21日工程管字第

1090300042號函及依109年6月19日訂定「行政院公共工程委員

會公共建設督導會報設置及作業要點」成立「公共建設督導會

報」，本次召開110年度第1次委員會議，協調解決跨部會或通

案性問題，以有效推動重大公共建設計畫。 

貳、委員異動情形說明 

本委員會議委員名單異動如下表所示: 

項次 部會名稱 異動前 異動後 

1 國家發展委員會 游副召集人建華 施副召集人克和 

參、上次(109年度第11次)委員會議紀錄確認 

結論：准予備查。 

肆、報告事項： 

一、全國整體砂石供需情形、全國河川疏濬情形與預拌混凝土(含

原物料)價格及產銷情形說明案。 

二、東砂北運量執行情形(含臺北港第1及第2散雜貨碼頭與基隆
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港)與東砂北運海運運務小組協處情形說明案。 

結論: 

(一)感謝經濟部礦務局、水利署、工業局與交通部航港局等相關單位

過去一年來通力合作，共同穩定109年全國砂石及預拌混凝土供

需，對於相關機關人員之努力，予以肯定。惟目前疫情持續，未

來可能還會面臨相關問題，請經濟部充分與相關公會及業界溝通

聯繫，即時掌握市場變動情形，預為因應，以確保砂石及預拌混

凝土穩定供應。 

(二)依經濟部礦務局報告，北區進口砂石量呈現逐年遞減趨勢，惟河

川疏濬砂石未來是否足以提供穩定之砂石料源，請經濟部礦務局

及水利署針對進口砂石之替代料源妥為規劃及因應，俾利達成砂

石供需自給自足之目標。另請相關單位持續通力合作，以確保110

年砂石及預拌混凝土能夠持續穩定供應。 

三、加速公共建設辦理情形案 

結論: 

(一)109年可加速推動經費1493.35億元(其中109年經費206.69億

元)，包括加速發包、加速開工、加速完工及加速復工，截至109

年12月底止，總計已加速執行金額達1385.18億元。 

(二)依「一百零九年度加速公共建設計畫執行成效措施」(如附件1)

獎勵規定，將遴選重大傑出貢獻人員最多10位可一次記兩大功專

案考績人員，請工程會擇期召開重大傑出貢獻人員審核小組會前

會議，說明計畫主管機關推薦方式、初評作業及複評作業等機

制，瞭解遴選適當性，俾利遴選作業週全，並依列管計畫執行成

效之結果，請各機關就執行績效優良計畫依遴選原則(如附件2)

提報資料。辦理時程如下: 

1.110 年 2 月 1日至 3 月 5 日：受理計畫主管機關推薦。 
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2.110 年 3月中旬：辦理初評作業。 

3.110 年 4月上旬：召開複評會議。 

4.110 年 4月下旬：提送重大傑出貢獻人員名單至行政院。 

四、歷次會議結論辦理情形報告 

結論： 

歷次會議結論共計列管 3 項，持續列管 3 項，請各主管機關加

緊趕辦。 

(一)協助縣市政府加速整建受損橋梁計畫3年(109-111)計畫 

本案計畫經費 14.26 億元，目前各座橋梁辦理進度均符合預

期正常執行，請交通部持續督促各主辦機關積極辦理，地方

政府如有執行困難，應主動協助解決，確實列管掌握執行進

度並於本會報提報。 

(二)陳雪生立委關心馬祖外海大陸砂石船盜採海砂情形案 

有關馬祖外海地形測量及監測相關事宜，目前已進行招標公

告，請內政部依規劃時程積極辦理。 

(三)前鎮漁港建設專案 

本案請農委會依所提報甘特圖及各項工作里程碑進行管控，

並請工程會協助先行參與「漁業作業碼頭改善」基本設計審

議相關工作，以加速相關工作之進行。 

五、109年列管計畫執行情形報告 

結論： 

(一)109年度列管315項計畫、列管經費4,358.28億元，截至109年12

月底總達成率95.68%，超越原定95%目標，顯示自3月推動「109

年度加速公共建設計畫執行成效措施」已有具體績效。其中一般

公共建設計畫240項、列管經費3,392.03億元，年達成率97.28%，

為19年來新高；前瞻基礎建設公共建設類計畫第2期75項計畫、

列管經費966.25億元，年達成率90.04%。 
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(二)有關部分機關計畫達成率超過100%及0%之情形，請相關機關釐

清，另有關GPMnet系統之「已執行應付未付數」、「節餘數」、「預

付數」欄位資料請依相關規定及定義核實填報。 

(三)社會住宅興辦計畫 

本計畫為總統政見，109 年度經費約 26.7 億元，其中「推動

地方政府辦理包租代管」項目約占 85%(22.7 億元)，109 年達

成率僅 24.39%，請內政部研提整體配套措施，主動出擊，尋

找案源並加強宣導，克服民眾未將房屋委託業者包租代管之

習慣。 

(四)國美躍昇〜邁向國際級美術館建構計畫 

本案已克服變更契約問題並增加施工時間，請文化部持續督

導廠商加強提送資料及工程施作。 

(五)興建大臺南會展中心 

本案因前機電廠商財務問題影響工程進度，請經濟部持續督

促統包廠商儘速研提趕工計畫，並即時整合相關施工界面，

以提升預算執行績效。 

(六)高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線(第一階段)暨周邊土

地開發計畫 

本案高雄市政府刻釐清補正及修正用地撥用計畫書之相關書

圖及文件，請交通部督導並協助趕辦相關作業，並請財政部

(國產署)積極協助，如有困難問題可提報工程會協處。 

(七)營造休閒運動環境、建構0-2歲兒童社區公共托育計畫 

1.各機關辦理補助型計畫建議分二階段辦理，第一階段先辦

理規劃設計等作業，第二階段再核予相關工程費用，避免

前置作業未完成，造成後續工程發包、施工困難，影響公

共建設投入資源目標及執行績效。 

2.另應適度增加補助案件核定比率，建立備案，並落實退場
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機制，發揮補位效益，以提升經費執行成效。 

六、110年列管計畫盤點及提早辦理前置作業 

結論： 

(一)有關110年工程會列管計畫，請各機關確實於GPMnet系統新增前

瞻計畫第三期資料，另一般公共建設計畫請勾選隸屬專案之「工

程會列管重大公共建設」欄位，如有系統填報問題惠請國發會提

供相關協助。 

(二)請各機關提前辦理110年計畫前置作業並訂定里程碑，及早發現

困難問題預為因應，若評估無法如期執行，應立即採取因應措

施，以免影響經費執行效率。 

七、提醒事項 

(一)年關將屆，請各機關務必轉達所屬單位，就契約可付款部分加速

估驗計價作業，於春節前將相關款項付予廠商，以利民間廠商資

金調度需求，另依據「各機關單位預算執行要點」第三十八點規

定略以：「各機關歲出款項之保留在未經核定前，如有依契約或

規定必須於一定期間內支付者，得在原申請保留年度科目經費內

先行預付，俟保留申請與分配核定後，再行辦理轉正」，請各機

關勿因預算保留程序影響相關撥款作業，如有疑義可洽詢主計總

處瞭解。 

(二)依「行政院所屬各機關個案計畫管制評核作業要點」第9點規定，

管考週期屬「月報」，110年作業計畫應於當年度1月31日前核定，

並依第10點規定按月填報「執行資料」。依歷年實際作業情形，

各部會多於2月下旬始完成核定作業計畫，考量資料完整性，故

將於3月份起按月統計執行資料並召開督導會報，請各機關儘速

辦理。 

(三)感謝各機關共同努力推動公共建設，109年度列管計畫整體列管
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經費達成率超過95%，整體執行績效良好，執行過程承蒙各機關

鼎力協助，備極辛勞，請各機關對於執行督導會報、推動會報業

務及列管一般公共建設計畫、前瞻公共建設類計畫等有功人員，

予以敘獎，以示嘉勉。 

(四)有鑑今年新冠疫情恐會延續，仍請各機關持續加速推動公共建

設，並加強追蹤、控管進度，各機關如有工程履約、採購法等問

題，可洽工程會諮詢小組、專案協調、工程履約諮詢等，尋求協

助處理排除困難。另工程會亦整理「發生問題案例資料」、「解決

問題案例資料」公布於網站，請各部會宣導所屬多加參考利用，

他山之石可以攻錯，汲取教訓避免類似錯誤重覆發生。 

(五)為瞭解疫情是否造成營造業缺工影響，請各部會協助調查在建工

程缺工資料，並於110年1月28日下班前提供工程會彙整，俾利後

續由吳政務委員澤成召開會議研商因應對策。 

伍、臨時動議： 

無。  

陸、散會(下午4時10分) 


