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保存年限

行政院公共工程委員會 函
地址 :1上 010臺 北市信義區松仁路3號少樓
聯絡方式 :(承辦人)楊子慶

(聯至甮堅璕昱言舌)(02)878Ω770b
(6專湲乎)(02)878少 771冷
(E一lllail)ytchin@mai1.pcc.gov.tw

發文日期 :中 華民國l10年 8月 b日

發文字號 :工程管字第l1003007少 8號

速別 :普通件
密等及解密條件或保密期限 :

附件 :如 主旨

主旨 :檢送本會ll0年7月 28日 召開 「ll0年第2季公共工程停工終解
約異常標案(交通部 、臺中市政府 、基隆市政府 、新竹縣政

府 、臺東縣政府)督導會議」紀錄1份 ,請查照 。

正本 :交通部 、臺中市政府 、基隆市政府 、新竹縣政府 、臺東縣政府

副本 :教育部 、本會工程管理處第一科 、工程管理處第四科(均含附件)

ll0l0

臺北市松仁路3號少樓

受文者 :工程管理處第一科

主任委員 、
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110年第 2季公共工程停工終解約異常標案 (交通部 、臺
中市政府 、基隆市政府 、新竹縣政府 、臺東縣政府 )督車

會議紀錄

壹 、時間 :ll0年 7月 28日 (星期三)下午 2時

貳 、地點 :視訊會議

參 、主持人 :陳處長春錦           紀錄 :楊子慶

肆 、出席單位及人員 :詳會議簽到表

伍 、主乎力辛單位報告 :

陸 、會議結論 :

一 、院長於 l09年 4月 28日 主持召開擴大公共建設會議 ,由本

會報告執行機制與推動現況 ,院長並於會議指示 ,要求各

部會解決公共建設卡關問題 ,並獎勵公共工程章丸行績效優

異團體與人員 ,各部會應依院長指示加速推動公共建設 ,

特別在武漢月市炎疫情影響期間 ,更需大力積極推動 ,以穩

定經濟成長 。其中卡關問題即涉及停工終解約案件 ,該 等

案件各機關務必於最短時間內達成復工及重新發包目標 。

二 、為加速工程執行 ,本會每月篩選進度落後 l0%以上異常案

件函送主管機關檢討及納為工程施工查核重點案件 ,請主

管機關確實配合辦理 。

三 、為促使停工終解約異常案件儘速復工或重新發包 ,每季召

開同一案件若經本會連續列管 3季者 ,將函送主管機關加

強控管 ,並請主辦機關檢討相關責任 ,同 時副知審計部 。

四 、為加強終解約案件後續處理作為及時程掌控 ,就終解約案

件部分 ,逾一年未重新發包案件 ,本會已於公共工程標案

管理系統增加「終解約後逾 1年未再重新發包標案清單┘ ,

除供各主管 (辦 )機關自主管理外 ,並提供審計部監督 、

稽察之參考 ,爰請各主管機關多加運用 。
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五 、本次會議個案檢討如下 :

【停工案件】

(一 )鐵路行車安全改善六年計畫一速坡全生命周期維護管理
(預警及維護管理系統統包工程):
工程已於 ll0年 6月 l0日 復工 ,並於公共工程標案管理

系統登錄復工日期 ,同 意解除列管 。

(二)鐵路行車安全改善六年計畫 (四腳亭無障礙電梯新建工

程):

工程已於 ll0年 7月 15日 復工 ,並於公共工程標案管理

系統登錄復工日期 ,同 意解除列管 。

(三)二年期車站電梯 、電扶梯更新工程 (l09-110):

工程已於 1l0年 6月 30日 復工 ,並於公共工程標案管理

系統登錄復工日期 ,同 意解除列管 。

(四 )台 19甲線 72K十 200-73K十380路基路面拓寬工程 :

1.主辦機關表示 ,本工程前因交通維持計畫 、逕流廢水

污染削減計畫尚未核定及電桿未遷移等問題 ,無法施
工 ,辦理停工 。

2.交通維持計畫及逕流廢水污染削減計畫為主辦機關於

施工前即應辦事項 ,不應作為停工之原因。至於電桿

遷移問題 ,應於工程規劃確認時即申請 ,並通知相關

管線單位會甚9,遷移 ;請主辦機關將此案例提醒所屬 ,避

免相關問題再次發生 。

3.工程已於 1l0年 7月 12日 復工 ,並於公共工程標案管
理系統登錄復工日期 ,同 意解除列管 。

(五)左營至潮川各計畫電梯電扶梯工程 :
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1.本案需俟高雄車站及鳳山車站開發大樓於 ll1年交付

後 ,始得施工 ,爰請交通部自行列管及確實督導鐵道

局掌控相關作業進度 ,免再納入本會議列管 ,預定復

工日期請主手力辛機關至標案系統調整 。

2.另 請主辦機關督促承攬廠商預先備料 ,避免屆時復工

因料源供應問題 ,再次影響施工進度 。

(六)臺灣桃園國際機場第三航站區旅客空橋(含預冷式機艙

空調 、400Hz地面電源裝置)系統工程 :

本案需俟第三航站區主體航廈土建工程於 ll1年階段交

付後 ,始得施工 ,爰請交通部自行列管及確實督導桃園

國際機場股份有限公司掌控相關作業進度 ,免再納入本

會議列管 ,預定復工日期請主辦機關至標案系統調整 。

(七)臺灣桃園國際機場第三航站區行李處理系統工程 :

本案需俟第三航站區主體航廈土建工程於 l12年階段交

付後 ,始得施工 ,爰請交通部自行列管及確實督導桃園

國際機場股份有限公司掌控相關作業進度 ,免再納入本

會議列管 ,預定復工日期請主辦機關至標案系統調整 。

(八)新竹縣茄苳交流道聯絡道路穿越中山高工程 (新林路至

寶新路):
1.本案因中油管線遷移影響主要工項而停工 ,目 前中油

管遷工程已進場施作 ,預計8月 底前完成 ,請新竹縣政

府密切與管遷單位溝通 ,掌握管遷完成期程 ,儘速辦

理復工事宜 。

2.本工程經費交通部補助79%,如 因停工逾6個 月 ,恐廠

商提出解約而需辦理重新發包 ,請新竹縣政府預為準

備 ,俾利掌控重新發包時程 ,且於原訂計畫期程內完

成 。

3.本案如有需協調事項 ,可洽本會協助 。
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(九)臺東縣延平鄉綜合體育館興建工程 :

1.本件已於1l0年 7月 1日 復工 ,並於標案管理系統填報復
工日期 ,同 意解除列管 。

2.本工程因建照及五大管線問題 ,未做好事前之準備工

作 ,致開工期程延宕 ,請臺東縣政府將此案例提醒所

屬 ,避免類此停工事項發生 。

3.另 查本工程經費教育部補助90%,請教育部督導本工程

後續辦理情形 。

(十 )基隆市信義區月眉路都市計畫道路拓寬改善工程(第一
標):

1.本案因土地撥用問題而停工 ,基隆市政府已於 ll0年

1月 7日 決定辦理終止契約 ,目 前已完成驗收結算事

宜 ,惟標案管理系統尚未填報終止契約 ,請儘速依實

際情形填報 。

2.有 關工程因後續變更 、單價更新及物價問題致工程招

標經費增加乙事 ,市府刻正研擬是否續辦 ,本案為地

方自籌經費案件 ,本會尊重基隆市政府政策決定 。

【終解約案件】

(一)鐵路行車安全改善六年計畫(猴硐站月台及電梯新建工

程)(已解約):

1.本案前因監造單位與承攬廠商屢有糾紛 ,致承攬廠商

申請終解約 。本次工程已改為白辦監造 ,招標文件已

於 7月 26日 修正完成並送臺鐵局工務處審查 ,預定 8

月底前重新發包。

2.本案前檢討原因及已發生之問題請事先預防 ,避免再

次發生;未來招標如經決標 ,相 關工程機具 、進料及工

進請積極趕安/9辛 ,本案持續追蹤 。
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(二)第三分局合作派出所遷建暨東福公園整體規劃工程(已

解約):

1.本案流標原因為大宗資材費用增加及物價上漲問題 ,

致工程招標經費增加 ,有 關預算不足 ,刻 由主辦機關

洽臺中市政府爭取年度預算 ,以 因應流標問題 。

2.為解決流標情形 ,請主辦機關檢討設計內容是否扣合

需求及符合市場行情 ,並詢問潛在廠商不願投標之原

因 ,於檢討調整後 ,再行上網招標 。

3.本案為地方自籌案件 ,請臺中市政府協助所屬儘速完

成發包作業 。

柒 、散會(下午 2時 50分 )
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行政院公共工程委員會
1l0年第2季公共工程停工終解約異常標案(交通部 、臺中市政府 、基隆市政

府 、新竹縣政府 、臺東縣政府)督車會議
簽到表

時 間 :1l0年 7月 28日 (星期三)下午 2時

地 點 :視訊會議 (ID:417-582-941)

主持人 :陳處長春錦 紀錄 :楊子慶

出席 機 關 /單 位 職  稱 簽   名 職  稱 簽   名

交通部

臺灣鐵路管理局
臺鐵電訊中心

副主任
陳坤玉

臺鐵宜蘭工務

段主任
羅金祥

臺鐵宜蘭工務

段技術助理
曾敬強

臺鐵工務處管

理科幫工程司
許逢家

公路總局 副段長 張六順 助理工程員 盧羽緹

鐵道局 正工程 司 吳偉碩 工程助理 黃萬全

桃園國際機場

股份有限公司
工程師 鐘俊傑 助理工程師 羅子鈞

臺中市政府 組 員 劉佳涵

警察局 組長 林威廷 巡 官 郭南雄

基隆市政府

工務處 技 士 黃文洋

新竹縣政府

工務處 路 工 工瑞緒

●



出席 機 關 /單 位 職  稱 簽   名 職   稱 簽   名

臺東縣政府 技 佐 游奎儒

延平鄉公所 課 長 蔡耀祖 課 員 莊雅惠

行政院公共工程委員會 科 長 李碩修 科 長 工名 玉

專員 黃志興 技 士 楊子慶
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